



Akt nr:

P-E1a-0214

AU\$P-E1a-0214

47

P

3*0214

D. No

Lantbruksstyrelsen

den 5 OCT. 1916

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 mars 1916
i och för avdikning av frostspridande marker, tillhörande hemmanen Ytt-
re Backa och Frackebo i Kalvs socken av

ÄLVSBORGS LÄN

enligt en av Lantbruksingeniören B.E.Hildebrand upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Tretusenåttahundratjugo (3820:-) kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1916, varav hela beloppet skall utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bilagda protokoll av den 2 September 1916. av vederbörande intressenter valda ~~arbetsstyrelse~~ ~~förtroendemän~~ i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 september 1916 ,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1922 ,

146
16

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsammats utförande, icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka vi skola föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa oss till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden **Sjutusen sexhundra** ~~fyrtio~~ **fyrtio** (7641:-) kronor ----- öre, medgiva att det beviljade statsbidraget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnadssumman, ävensom att, därest arbetet ej på entreprenad verkställs, föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Backa yttre den *2 September* 1916

Anders P. Erlandsson
Fräckebo
ad. Kallsjöholm

Josef Carlsson
Backa yttre.
ad. Kallsjöholm.

V

Att *Anders Peter Erlandsson i Fräckebo* och
Josef Karlsson i Backa yttre

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

Anders P. Erlandsson
Lantbrukare

som ovan.

Karl Johan van Gårdsbo

adress: *Legen*

adress: *Legen.*

Med stöd av Kungl. brevet den *24 mars* —
1916 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *14 december* 1916.

Willebrandt

Olof Thorslund

Godkänt den 8 januari 1924

146/16

D. 92 20807

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 14 DEC 1923

Bevis över verkställd avstyrring av vattenavlednings- och avdämningssarbete enligt förordnande av Kung. Lantbruksstyrelsen den 17 September 1923, angående det förslag, som avser avstyrring av fasteprisande marker, tillhörande hemmanen Öfvere Barka och Fräcksbo, uti Kungsörken av Årshörns lands.

Planen fastställd den 24 Mars 1916;

Statensmätar: anslag = 3.820 kronor;

Kontrakt antaget den 14 december 1916;

Fastepris arbetskost till den 1 September 1923

För den av mätarens den 30 November 1923 verkställda avstyrringen av ovan angivna arbete befaras detsamma utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen utom beträffande stentrummen i dikena 6 och 7, vilka ej anlagts, varför förslaget i sin helhet ej kan av mig förordas, förrän dessa trummor anlagts eller beprövas därifrån erhållits.

Kalmetad den 13 december 1923.

Kjellmar Granwall

Statens lantbruksingenjör.



Stämpel = En (1) krona.

ningem som Salomon Bernhard Karlson förut
åtagit sig.

Likaledes har delägaren Edoard Johansson i Backa
yttre aflidit. Men som hans efterlemnade änka Lisa Ma-
tilda Petersdatter har lagfart i fastigheter såsom sin
enskilda ägen dom förbinder han sig att fullgöra af-
dikningen på föreskrifna villkor.

§ 3

Delägarna uppdrago åt Anders P. Erlandsson i Fräckebo
och Josef Karlson i Backa yttre, Kalls backen
att i samtliga intressenters vägnar underteckna
Kontrakt med Kungl. Lantbruksskyddet om
arbetets utförande äfvensom att uppbära och kvitte-
ra dertill utfallande statemedel.

§ 4.

Till ledare vid arbetets utförande utsågs hemmans
ägaren Josef Karlson i Backa yttre.

Salunda försammit dag som förut

Anders P. Erlandsson	Josef Karlson
Mårten Johansson	Mårten Johansson
Lisa Peters Datters	Elias Carlson

Egenhändigga pramteckningarne bevitna:

Johnd Johanson	Karl Johanson, Joarbo
Sjåvik, Egen.	adr. Egen.

Protokoll vid sammanträde med delägarna
och intressenterna i afdikning af frast förän-
de marker tillhörande hemmanen Backa
yttregården och Fräckbo i Karls socken
Kinds härad af Skövings län, i Backa
yttreg. den 2 September 1916.

Närvarande.

från Backa yttre: hemäg. Josef Karlsson

„ Mårten Johansson

änkan Lina Matilda Peters datter

hemäg. Klas Karlsson i Ståpelsbo

från Fräckbo

„ And. Pet. Erlundsson och

„ Mårten Wilh. Johansson.

§ 1

Enligt protokoll af den 29 Mars 1912 vid sammanträde inför
Lantbruksingenjören Per Erik Hildebrand och vid samma
tillfälle träffad överenskommelse hade delägarna i ofvannämnda
afdikning företagit uppdraget åt Josef Karlsson och And. P.
Erlundsson att ombesörja ansökning om statsanslag
till arbetets utförande i enlighet med den af lantbruks-
ingenjören upprättade arbetsplanen och som följde
deraf hade Kungl. Majt. under den 24 Mars 1916 med
vissa ändringar och vilkor stadfäst samma arbetsplan
och samtidigt beviljat ett anslag af 3820 Kronor utan
återbetalnings skyldighet till arbetets utförande i enlighet
med hemmets föreskrifter, hvilka handlingar nu
företas af vederbörliga förtrände män.

§ 2.

Medans anmäldes att delägaren Salomon Bernhard Karlsson
för 1/32 int. Backa yttre aflidit samt att hans bröder
Klas Karlsson i Ståpelsbo genom nu mera lagfäst
köp blifvit ägare af sagda hemmans del och såsom nu
närvarande, åtager sig de förbindelser som afdik-

På begäran af delägarna och intressenterna i med
Statsanslag understödda fröstafräddningen i marken
tillhörande hemmanen Backa yttregården, och
Frackebo i Kalls socken, Kinds härad af Moflors län
i enlighet med af Kungl Majt den 24 Mars 1916 gillad
och stadfast plan, har undertecknad besiktigat
ifrågavarande markområden och dervid funnit
att fräddningsarbetet icke blott påbörjats utan på
vissa sträckor till stor del utförts, som härmed
intygas.

Ljörås ad. Tegnell den 2 September 1916.

O. M. Johanson
Lagskrifvers god man.
i Hallands län.

P. M.

D. N: 1320/22 för utbetalande av statsbidrag

Företag: Översikt av förstärkande murar, Gård. från en
Yttre Backe och Frånbo i Kalvs socken
Cilvsborgs län

Arb. plan: 24/3 16

Kontrakt: 14/12 16

Börjas:

Fullbordas: 1/9 22

Statsbidrag: 7.820,-

Lån:

Beräkn. kostn.: 7.641,-


Uttag av statsbidrag: 2.100:- av lån:

Utfört arbete enligt C. B. Carlsson den 21/1 1922
6.300,-
~~2.060,-~~ kr. = ~ 32%₀

0.87 · 3.820 ·	3.300
	2.100
	1.200

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 1.200 kr.
lån kr.

Stockholm den 2/2 1922



1746/16

1320

5.-900

Inkom 1922

St. Landtbruksstyrelsen

den 23 JAN. 1922

Basis

över verkställd besiktning av vattenarlednings- och avdikningsarbete angående det frietag, som avser utdikning av fastgenvidande mark tillhörande Olle Backa och Erackbo i Katos socken, Mösbygs län.

Planen fastställd den 24 mars 1916.

Statsunderstöd:

statbidrag utan arbetsbetalningskyldighet av 1916 års anslag 3.820:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 december 1916.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1922.

Vid av underutrednad den 21 januari 1922 verkställd besiktning befunnos följande dikningsäcken utförda sedan närmast föregående besiktning den 17 april 1919²⁰ nämligen:

av diket a ,	30-20	kronor 246:-
" " b ,	20-24	" 622:60
" " c ,	8-13	" 489:90
" " c' ,	13-17	" 148:80
" " d ,	36-8	" 531:50
" " e ,	p-39	" 85:50
" " r		" 75:-
" " s		" 61:-
" " t		" 79:-

Kronor 2.539:50

c: 10 % Tillägg

" 233:70

Kronor 2.573:-

Vid arbetsplanens fastställande minskad med c: 20 %

" 513:-

Summa kronor 2.060:-

Enl. beräkna. d. 8 dec 1917

3.400

17 jan 1920 stat.

840

Halmstad den 21 januari 1922.

nu utbet.

2.060

6.300

O. Carlsson

Statens landbruksingenjör.



Kanis

anordnades besiktning av vattenavlednings- och
avvikningsarbetet enligt förordnande av Kungl.
Landbruksstyrelsen den 16 Maj 1920, angående det
fristat, som anordnades av fristatens mark-
tillsynare Gylte Barken och Frankesko, uti Kalns
Sarkon och Årsholms län.

Plannen fastställdes den 24 Mars 1916;

Kontrakt antaget den 14 December 1916;

Fastställt till sin den 1 September 1923;

Till den av marktillsynaren den 5 Juni 1923 verk-
ställd besiktning av anordnades arbetet besjams
? det samma utgjorde till 13,33% av den 1922-års utgång.

(Kontrollat den 4 Juni 1923.

Rjensson Grönwall

Statens landbruksstyrelsen.

uppr.

Besikt. av H. Carlsson d. 8 dec 1917

utp. arb.

3541 kv. meters 46,3%

" " " 17 april 1920

5381 " 57,3%

" " " 21 jan. 1923

6441 " 84,3%

x) återstår 13,33% utp. 86,67% utp. rättelse av Grönwall (se
skr. d. 22 juni 1923

stat

P. M.

D. N:o $\frac{5347}{20}$

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Avdiken, av frostspridande marker tillhörande
ytter Backa och Frackebo i Kalvs socken av
Åslofsborgs län

Arb. plan: 24 mars 1916

Kontrakt: 14 december 1916

Börjas:

Fullbordas: 1.9.22

Anslag: 3.820:-

Län:

Beräkn. kostn.: 7.641:- kr.

Uttag: Kronor 1.700:-

Utfört arbete enligt Carlson den 17/4 1920
ytterligare 840:-kr. = ~ 57 %

Tillstyrkes till utbetalning	län	kr.
	anslag	400:- kr.

Stockholm den 22/4 1920

[Signature]



146/16

Någon bens
5 handl.

D. 5347

Inkom till

H. Landbrukshögskolan

Den 23 APR 1920

Vid denna dag verkställd besiktning
af arbetet för det företag som äger afverk-
ning af frostspridande maskiner tillhörande
hemmanen Yttre Backa och Fracksbo i
Kälos sockna, Nyboms län, — stataridning
från allmänna afrikningsrådet till belopp
af 3820.- kronor betygd den 24 mars 1916 och
kontrakt antaget den 14 december 1916. —
hafva nedanstående riksen befämlits uppgifter
sådan tiden för senast verkställda besiktningen
av 1917 räknas:

Bekänt beträffande enligt
landbrukshögskolans Hållnings
föreläsning af den 21 mars 1912

Af riket till a, str. d - 30

deltat " g — (frånvarande byggd)

" " " v, " 128-121

" " " x, " 125-128

" " " z, —

kar. 180 —

" 287 —

" 109.50

" 232.10

" 137.50

946.10

För ofärdade för m.m. har tillräckligt 939. 1040.00

Vid arbetesplanens fastställande har föruträdd
kostnad minskats med ca 20% motsvarande
hundra kronor för den utgifte riksmånen skulle
enligt denna plan utgå

— 200 —

Kronor: 840. —

Fracksbo den 17 april 1920

O. Harlow
Statens landbrukshögskola

608 = 14734
17

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Avd. av rostspridande masker, tillh. hem
ytre Badera och Fracheto i Kalvs socken av
Älsjöborgs län.

Arb. plan: 24 mars 1916

Kontrakt: 14 december 1916

Börjas:

Fullbordas: 1/9 22

Anslag: 3.820:- kr.

Län:

Beräkn. kostn.: 3.641:- kr.

Uttag: 14/12 16 Kr. 600:-

Utfört arbete enligt Carlson 11/2 17 - 3.400⁺¹⁴¹ - kr. ~ 45%.

$$\frac{45 \cdot 3.820}{100} - 600 = \sim 1.100.-$$

^{*)} kostn. för planens upprättande

Tillstyrkes till utbetalning 1.100.- kr.

Stockholm den 17/1 1918

P. M.

146/16

14734.

Besiktningssintyt

Landbruksstyrelsen

Den 18 DEC. 1917

Vid den 8 innevarande december verkstads
besiktning af arbetena för det företag, som
äro afdelning af frostspridande mossor, till-
hörande hemmanen Yttre Baelka och Fracksbo
i Kalfs socken, Skåborgs län, hvilket företag
skall utföras enligt af Kungl. Maj: den 24 mars
1916 fastställt arbetsplan, har befunnits att ne-
danstående delarbeten blifvit uppräknade, näml:

af delat a, str. 35-d	Kronor: 106 -	
" " b, " 21-20	" 180 -	
" " c, " d-8	" 353 -	
" " d, " 33-36	" 88.80	
" " i, " 73-51	" 992.10	
" k	" 60.50	
" n	" 256 -	
1/2 o	" 143.50	
af delat v, " 110-128	" 435 -	
" " x, " 128-c	" 309 -	
" y	" 134.50	
" ä	" 577.90	
" å	" 226.50	3862.80
	ca 10% tillägg	386.20
	Kronor:	4249.00

Vid förlagets fastställande har den beräknade
kostnaden minskats med ca 20% = 849 -
Sammantalt Kronor: 3400. -

utgående den kostnad för dessa arbeten,
efter hvilken statsbidraget skulle utgå.

Halmstad den 11 december 1917

C. Carlsson
Statens landbruksstyrelsen

Till
Kungl. Lantmässstyrelsen.

Med anledning av remissen av besigtningss-
berättelse i förväggningsarbetet i Östra Barken och
Frånkebo, och Kungl. Lantmässstyrelsen, för jag vårdadt meddelat efter granskning av
minn anteckningar, att det uppgivna procent-
talet avsåg det återstående arbetet och att således
86,67 % var tillräckligt för 1922-års utgång.

Konstaterad den 22 Juli 1923.

Oskar Brannvall
Statens Lantmässstyrelsen.


P

3*0214

D. 262 889 5

X
 Forslag H. Sandbichskostyrelsen
 till Ördikning av afstapnings-
 massan tillhörande hemmanen
 Gårde Backa och Frackebo uti Kalv
 Söndre, Kinds härad i Ålvs-
 borgs län.

9. ÖLMESTAD



Avskrift
 027.E
 Föreläggningen föreslår att de i förslaget angivna, givna den mindre sidobekantning, som av Lantbruksstyrelsen kan komma att meddelas, att de i förslaget angivna stentrummorna förses med täckhåsar av minst 0,35 meters tjocklek, och att diketiderna vid trummorna stensättes till en höjd av minst 0,3 meter över högvanenheten samt bäddas stensättes på en sträcka av minst 2 meter nedan och 2 meter ovan varje trumma, samt med rättighet till ändring enligt anteckning under fortsättningsförslaget.

till avdikning av frostspridande mossar tillhöriga hemmanen
 Y t t r e B a c k a och F r a c k e b o uti Kalvs socken,
 Kinds härad av Älvsborgs län.

Stockholm den 30 juni 1916.

På Lantbruksstyrelsens vägnar:

Fredrik Egerström.

Olof Fredriksson
Förordnande.

Vidimeras ex officio

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag
 dels medgett, att utan hinder för förelagets
 godkännande de af denna beviljades förelägg-

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen under år 1911 förordnat mig, att (faktiskt)
 verkställa undersökning och upprätta förslag till avdikning av
 frostspridande mossar tillhörande hemmanen Yttre Backa och Frackebo
 uti Kalvs socken, Kinds härad av Älvsborgs län, har sådan un-
 dersökning förrättats under sista slutet av det året, varefter för-
 slag till avdikningen upprättats och sammanträde hållits under
 år 1912.

Av denna frostavdikning beröras:

5/32 mtl.	Yttre Backa	Ägare: Josef Carlsson
1/32 "	Yttre Backa	" Salomon Carlsson
3/8 "	Yttre Backa	" Edvard och Mårten Johansson
3/48 "	Frackebo	" M.V. Johansson

3/48	"	Frackebo	M.V. Johansson
3/8	"	Yttre Backa	Johansson
1/32	"	Yttre Backa	Edvard och Märten
5/32 mtl.	Yttre Backa	ägare: Josef Carlsson	Salomon Carlsson

och

5/48 mtl. Frackebo Ägare: Anders Erlandsson.

Som samtliga intressenter förklarar, att de till detta frost-
avdikningsarbets utförande ärnade i underdånighet söka erhålla
anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel, får jag för
sådant ändamål, jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktio-
nen för statens lantbruksingenjörer den 11 februari 1896, här-
med avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Orienterande

Beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen i sydöstligase hörnet av Älvs-
borgs län vid sjön Östra Fegen i gränsen mot Jönköpings och
Hallands län. Avståndet från närmaste allmänna väg är c:a 3,5 km.

Anledningen

till frostländigheten.

De ifrågavarande mossarne sakna varje spår till avdikning och
äro därför i hög grad vattensjuka och i följd därav även högst
betänkligt frestspridande.

Arealer och

jordmän.

Intressenterna ingå med följande mossarealer:

Yttre Backa, Josef Carlsson med	28,70 h:ar
Yttre Backa, Salomon Carlsson	10,72 "
Yttre Backa, Edvard o. Mårten Johansson	9,91 "
Frackebo, Mårten V. Johansson	4,38 "
Frackebo, Anders Erlandsson	5,22 "

Summa: 58,93 h:ar

varjämte till viss grad torrläggas mosse

tillhörande annan ägare i Frackebo med 0,44 h:ar

Tillsammans: 59,37 hektar.

Mossarne äro typiska högmossar med över meterdjup vitmossa på mera förmultnad mosstorv, det hela till djup överstigande 3 meter, utom där grusåsar uppträda.

Samtliga mossarne äro fullständigt odugliga till odling.

Avkastning

och jordvärden.

Avkastningen från dessa mossar är för närvarande ingen och kan ej heller tänkas bli någon efter avdikningen. Något jordförbättring så att man kan beräkna något jordförbättringsvärde kan därför icke bli tal om.

Kostnadsförslag.

Kostnaden för avdikningen är beräknad till 10683,00 kronor och fördelas sålunda:

Yttre Backa, Josef Carlsson får en dikning av	4449,00	kronor
Yttre Backa, Salomon Carlsson " " "	1855,00	"
Yttre Backa, Edvard o. Mårten Johansson " " "	1999,00	"
Frackebo, M. V. Johansson " " "	1151,00	"
Frackebo, Anders Erlandsson " " "	1229,00	"

Summa: 10683,00 kronor

Förrättningskostnaden, kronor 141,00, delas enligt arealprocent.

Nederbördsområde

och vattenmängder.

De skilda mossarnes nederbördsområden äro endast föga större än mossarne själva, varför någon särskild beräkning av tillströmmande vattenmängd och härledande därav av dimensioner ej torde vara av nöden.

Lutningar

och dimensioner.

Bottenlutningarna bliwa överallt mycket goda.

Bottenbredd tages till 0,30 m. Sidelutning till 1:0,5 utom där grus påträffas, då lutningen blir 1:1,0.

Broar.

Över dikena litt:is "b", "c", "e" och "q" inläggas tillsammans fem stycken trummor i enskilda vägar i skälig överensstämmelse med närslutne ritning.

Torrläggningens

effekt.

Genom denna mossavdiknings utförande bliva mossarne i fråga nödtorftligen torrlagda och deras frostspridande ägenskaper i hög grad minskade till bättnad för c:a 15 h:ar intill liggande odlad mark, varförutan betydande arealer skogsmark även befrias från de nu så förödande frosthärjningarne.

Företagets

laglighet.

Mot denna avdiknings utförande möter inett laga hinder.

Som intressenterna genom förening överenskommit angående avdikningens utförande och kostnadens fördelning, har anledning icke förefunnits, att rörande detta företag hålla sådan syn, som omförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Beträffande dikena litt:is "x", "z" och endel av "å" föreskriver föreningen, att dessa diken skola grävas helt inom vederbörandes mark i Frackebo.

Då inga av de föremål eller omständigheter, vilka uti Kungl. Kung. den 31 december 1879 finnas uppräknade såsom kunnande utgöra hinder mot tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m., av detta företag beröras, har det ej synts vara av nöden sådant tillstånd särskilt söka.

Arbetets

utförande.

Hela avdikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom sex år, efter sedan anslag till detsamma av statsmedel blivit beviljat, och torde anslaget lämplogast bör autanordnas med c:a

1/6 vid kontraktets underskrivande och därefter c:a 1/6 om året.

Liknande

med statsmedel

understött företag

i närheten.

Vid hemmanen Klägghult, Stäpelsbo, Söndagsås, Nättsjö m.fl. uti Kalvs socken torde statsbidrag hav beviljats för liknande frost-avdikningar.

Tillstyrkande.

Då denna frostavdikning är av största betydelse för sökandena, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att till densammes utförande må lämnas understöd av statsmedel i form av anslag utan återbetalningsskyldighet till hälften av det belopp, vartill kostnaden för avdikningen blivit beräknad, eller hälften av 10824,00 kronor; avrundat till 5420,00 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-

2:o) Ägobeskrivning, bil. litt. A,-

3:o) Kostnadsförslag, bil. litt. B,-

4:o) Protokoll och föreningshandling rörande företagets utfö-
utförande, bil. litt. C,-

5:o) Kommunalstämmeprotokoll, bil. litt. D,-

6:o) Plankarta i ett blad,-

7:o) Profil- och sektionsritningar samt broritning i 2. blad.

Vänersborg den 1 mars 1914.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Agobeskrifning och K. afbörförläggning öfver vatten- sjuka och frostsy. redande marker till hemmanen <u>Yttre Backa</u> och <u>Fräcksbo</u> uti Kalls socken, Kinds härad af Ölfvings län år 1911											
Hemmanets och ägdens namn samt markens naturliga beteckning.		Summa areal		Summa åkrningar.							
1		2		3		4					
$\frac{5}{32}$ mtl. Yttre Backa ägar. Joni Carlsson											
1	Hvitmasse	1 47									
2	"	1 51									
3	"	- 70									
4	"	- 50									
5	"	- 56									
6	"	3 -									
7	"	1 16									
8	"	2 47									
9	"	2 20									
10	"	4 04									
11	"	4 50									
12	"	3 43									
13	"	- 30									
14	"	- 50									
15	"	1 60									
16	"	- 76									
Summa areal		28 70									
$\frac{3}{32}$ mtl. Yttre Backa ägar. Salomon Carlsson											
17	Hvitmasse	- 85									
18	"	1 69									
19	"	- 93									
20	"	2 30									
21	"	2 05									
Transport		7 82		28 70							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1		2	3					4		
	Transport.		782	2870							
22	Lritnasse		290								
	Summa areal		1072								
<u>3/8 mtl. Ytter Barka</u>											
<u>ägare E. v. o. Martin Johansson</u>											
23	Lritnasse		- 59								
24	"		- 55								
25	"		247								
26	"		/ 33								
27	"		- 35								
28	"		/ 35								
29	"		/ 87								
30	"		/ 40								
	Summa areal		991								
<u>3/48 mtl. Färkebo</u>											
<u>ägare M. v. Johansson</u>											
31	Lritnasse		- 41								
32	"		- 58								
33	"		- 27								
34	"		/ 21								
35	"		- 50								
36	"		/ 32								
37	"		- 09								
	Summa areal		438								
<u>5/48 mtl. Färkebo</u>											
<u>ägare Rud. Eklandsson</u>											
38	Lritnasse		- 05								
39	"		/ 33								
40	"		/ 10								
41	"		- 70								
42	"		/ 38								
43	"		- 66								
	Transport.		522	5371							

[illegible]

Kostnadsförslag för avvikning av föstspredande marker till Bru-
mannen tyfter Barka och Fackebo uti Kalls socken av Ålvsborgs län.

låg sträcker M.	lång M.	djup M.	bredd M.	beständ dag	arbete	ku. m.	a kr.	kostnad	summa
1) <u>diket litt. a.</u>									
35		0.25	0.30	0.80					
-34	27	1.05	.	2.40	masslerv	16	0.50	8	-
					grus o. stor sten	5	2.	10	-
-33	25	1.00	.	1.30	masslerv	32	0.50	16	-
					grus o. stor sten	2	2.	4	-
-d	80	1.80	.	2.10	masslerv	136	0.50	68	-
-32	20	1.80	.	2.10	.	43	.	21	50
-31	60	1.80	.	2.10	.	130	.	65	-
-30	100	1.50	.	1.80	.	187	.	93	50
-29	100	1.60	.	1.90	.	167	.	83	50
-28	100	1.50	.	1.80	.	167	.	83	50
-20	100	1.50	.	1.80	.	158	.	79	-
	612							532	-
tillägges 107. till försläner								53	-
Summa kostnad									585
2) <u>diket litt. b.</u>									
23+9									
-22	16	1.35	0.30	2.00	grus o. stor sten	18	2.	36	-
-21	70	1.50	.	3.30	masslerv	82	0.50	41	-
21	-	0.9	0.3	2.10					
		1.20	.	2.70	grus o. stor sten	91	2.	182	-
-20	140	1.50	.	3.30	masslerv	245	0.50	122	50
					grus o. stor sten	139	1.50	199	50
-19	60	1.60	.	1.90	masslerv	134	0.50	67	-
-e	48	1.70	.	3.70	.	118	.	59	-
					grus o. sten	6	.	6	-
-18	52	1.80	.	2.10	masslerv	140	0.50	70	-
					grus o. sten	5	1.	5	-
-17	65	1.70	.	2.00	masslerv	134	0.50	67	-
	451				kr. 50			855	585

längd stränka m.	längd m.	djup m.	bredd botten m.	dag m.	arbete	huv. m.	å kr.	kostnad	Summa
	451				trpt.			484 855	585
0	45	1.35	0.30	3.00	mass torr	65	0.50	32 50	
					grus o. sten	30	1.10	33 -	
-27	35	1.50	.	3.30	mass torr	54	0.50	27 -	
					grus o. sten	30	1.10	33 -	
-26	100	1.80	.	2.10	mass torr	239	0.50	119 50	
					grus o. sten	4	1.10	4 40	
-25	55	1.05	.	2.40	mass torr o. stubbar	82	0.70	57 40	
					grus o. sten	16	1.10	17 60	
-24	45	.	.	.	mass torr o. stubbar	26	0.70	18 20	
					grus o. sten	6	1.	6 -	
					3 st. brötkammare och normalitet.	75		750	
	731					302.60		877.60	
						87.40		1353.60	
					Livägges 107. till fönstärner			135.40	
					Summa Kostnad	830		1489	965
					3/4 diket litt. c.				
d		1.80	0.30	2.10					
-5	30	1.75	.	2.05	mass torr	63	0.50	31 50	
-6	100	1.80	.	2.10	.	211	.	105 50	
-7	100	1.80	.	2.10	.	216	.	108 -	
-8	100	1.80	.	2.10	.	216	.	108 -	
-9	100	1.50	.	1.80	o. grus	187	0.60	112 20	
-10	100	1.50	.	1.80	.	158	.	79 -	
-11	60	1.50	.	3.30	.	126	.	63 -	
					grus	2	0.80	1 60	
-f	50	1.50	.	3.30	mass torr	127	0.50	63 50	
					grus o. sten	8	0.80	6 40	
-12	60	1.50	.	1.80	mass torr	153	0.50	76 50	
					grus o. sten	9	0.80	7 20	
-13	80	1.50	.	1.80	mass torr	161	0.50	80 50	
	780				trpt.			842 90	1550

[illegible]

längd sträcka m.	längd m.	djup m.	bredd m.	heltäckningen m.	arbete	kvadr. m.	å kr.	kostnad	summa
6) <u>diket litt. e.</u>								454	3384
p.	-	-	-	-					
-43	25	1.00	0.30	2.30	grus o. stor sten	16	2	32	-
-39	60	1.50	.	1.80	masssten	101	0.50	50	50
					grus o. stor sten	3	1	3	-
					1/2 centrumma kul. normalprofil			75	-
85						8		160	50
					tilläggs 10% till förtäro			16	50
						<u>Summa kostnad</u>			177
7) <u>diket litt. f.</u>									
6		1.80	0.30	2.10					
-4	50	1.70	.	2.00	masssten	103	0.50	51	50
-37	50	1.80	.	2.10	utgå	103	.	51	50
						8		103	-
100					tilläggs 10% av förtäro			10	-
						<u>Summa kostnad</u>			113
8) <u>diket litt. g.</u>									
29		1.60	0.30	1.90					
-8	155	1.80	.	2.10	masssten utgå	304	0.50	152	-
					tilläggs 10% av förtäro			15	-
						<u>Summa kostnad</u>			167
9) <u>diket litt. h.</u>									
10		1.50	0.30	1.80					
-19	140	1.60	.	1.90	masssten utgå	234	0.50	117	-
					tilläggs 10% till förtäro			12	-
						<u>Summa kostnad</u>			129
10) <u>diket litt. i</u>									
73									
-72	18	1.45	0.30	1.75	masssten	7	0.50	3	50
-71	80	1.40	.	1.70	.	106	.	58	-
98					lyft.			61	50
									3581

Läge stärka	längd m.	djup m.	botten m.	dag m.	arbete	kub. m.	i kr.	kostnad	Summa
	98-				tept.			61 50	3501 -
-70	50	1.75	0.30	2.05	massstorn	87-	0.50	43 50	
-79	40	1.55	.	1.85	"	75-	.	37 50	
-69	10	1.50	.	1.80	"	16-	.	8 -	
-i	40	1.50	.	3.30	"	84-	.	42 -	
					grus o. sten	2-	0.80	1 60	
-68	40	1.50	.	1.80	massstorn	84-	0.50	42 -	
					grus o. sten	2-	0.80	1 60	
-9	80	1.50	.	1.80	massstorn	126-	0.50	63 -	
-67	40	1.50	.	3.30	"	155	.	77 50	
					grus o. sten	13-	1-	13 -	
-i	40	1.50	.	1.80	massstorn i stubba	72-	0.70	50 40	
					grus o. sten	14-	1-	14 -	
-45	60	1.50	.	1.80	massstorn, stubba o. grus	95-	0.80	76 -	
-46	100	1.55	.	1.85	"	163	0.50	81 50	
-47	50	1.70	.	2.00	"	91-	.	45 50	
-48	50	1.55	.	1.85	"	91-	.	45 50	
-76	20	1.50	.	3.30	"	33-	.	16 50	
					grus o. sten	11-	1-	11 -	
-49	80	1.40	.	3.10	massstorn	163	0.50	81 50	
					grus o. sten	40-	1-	40 -	
-50	70	1.55	.	1.85	massstorn	140	0.50	70 -	
					grus o. sten	2-	1-	2 -	
-51	70	1.80	.	2.10	massstorn	134	0.50	67 -	
-52	130	1.50	.	1.80	"	243	.	121 50	
-5	15	1.50	.	3.30	"	30-	.	15 -	
					grus o. sten	2-	1-	2 -	
-53	15	1.50	.	1.80	massstorn	30	0.50	15 -	
					grus o. sten	2-	1-	2 -	
-54	80	1.55	.	1.85	massstorn	130	0.50	65 -	
1178					tept.			1212 60	3521 -

lagr sträcker	längd m.	hög m.	ladd botten dagur m.	arbete	kub. m.	ä kr.	kostnad	Summa
147) <u>diket litt. n.</u>								5603 -
72		1.45	0.30	1.75				
-74	100.	1.80	"	2.10	182.	0.50	91	-
-75	100.	1.80	"	2.10	216.	"	108	-
-51	53.	1.80	"	2.10	114.	"	57	-
	253.						8 ^a 256	-
tilläggs 107. tie försläande							26	-
Summa kostnad								282 -
15) <u>diket litt. o.</u> utgå								
79		1.55	0.30	1.85				
-78	112.	1.80	"	2.10	214.	0.50	107	-
-6	50.	1.80	"	2.10	108.	"	54	-
-77	50.	1.80	"	2.10	108.	"	54	-
-76	80.	1.50	"	1.80	150.	"	75	-
-76	20.	1.50	"	3.30	43.	0.60	25 80	-
	312						8 ^a 315 80	-
tilläggs 107. tie försläande							31 20	-
Summa kostnad								347 -
16) <u>diket litt. p.</u>								
75		1.80	0.30	2.10				
-6	150.	1.80	"	"	324.	0.50	162	-
-2	100.	1.60	"	1.90	196.	"	98	-
-67	20.	1.50	"	3.30	45.	0.60	27	-
	270						8 ^a 287	-
tilläggs 107. tie försläande							29	-
Summa kostnad								316 -
17) <u>diket litt. q.</u>								
80		0.55	0.30	1.40				
-81	-67	1.10	"	2.50	67.	1.20	80 40	-
-82	-33	1.40	"	3.10	65.	1.00	65	-
	100.						145 40	6201 -
trpt.								

längd stränka o. nr.	längd m.	djup m.	bredd botten dagm. m.	arbete	kub. m.	i kr.	kostnad	summa
	100			tröt			145 40	6201 -
-83	104	1.80	0.30	2.10 moss torr o. grus	236	0.60	141 60	
	204			~~1 vägtrevnings ed. normaltitning~~			~~40 -~~	
							327 -	
				tilläggs 10% till försläande			33 -	
				Summa kostnad				320 360 -
				18% direkt litt. p.				
84		1.70	0.30	2.00				
-85	80	1.20	.	2.70 moss torr o. grus	150	0.50	75 -	
				tilläggs 10% till försläande			8 -	
				Summa kostnad				83 -
				19% direkt litt. p.				
88		1.80	0.30	2.10				
-89	50	1.50	.	3.30 moss torr o. grus	122	0.50	61 -	
				tilläggs 10% till försläande			6 -	
				Summa kostnad				67 -
				20% direkt litt. l.				
86		1.80	0.30	2.10				
-87	80	1.20	.	2.70 moss torr o. grus	158	0.50	79 -	
				tilläggs 10% till försläande			8 -	
				Summa kostnad				87 -
				21% direkt litt. u				
90		1.80	0.30	2.10				
-91	100	1.20	.	2.70 moss torr o. grus	198	0.55	108 90	
				tilläggs 10% till försläande			11 10	
				Summa kostnad				120 -
				22% direkt litt. v				
110								
-111	40	0.70	0.30	1.70 sten o. grus	14	1.20	16 80	
-112	60	1.00	.	2.30	60	1.00	60 -	
	100			tröt			76 80	6918 -

längd sträcka m.	längd m.	djup m.	bredd m.	höjd m.	arbete	kub. m.	å kr.	kostnad	summa
					trst.			134 50	8112 -
					tilläggs 10% till försläande			13 50	
					Summa Kostnad			148 -	
					25% direkt lita. L.				
122		1.30	0.30	1.60					
-123	100	1.65	.	1.95	massstora	155	0.50	77 50	
-124	70	1.50	.	1.80	.	120	.	60 -	
	170					18		137 50	
					tilläggs 10% till försläande			13 50	
					Summa Kostnad			151 -	
					26% direkt lita. å.				
-90	12	0.60	0.30	1.50	sten o. grus	2	1.25	2 50	.
-91	40	0.85	.	2.00	massstora, stengräs	30	1.20	36 -	
-92	70	1.50	.	1.80	.	90	0.50	45 -	
-93	60	1.80	.	2.10	.	112	.	56 -	
-94	40	1.80	.	2.10	.	86	.	43 -	
-95	45	1.50	.	1.80	.	84	.	42 -	
-96	30	1.50	.	3.30	.	64	0.55	35 20	
-97	25	1.50	.	1.80	.	54	.	29 70	
-98	60	1.80	.	2.10	.	112	0.50	56 -	
-99	113	1.50	.	1.80	.	211	.	105 50	
-100	47	1.60	.	1.90	.	78	.	39 -	
-101	28	1.50	.	3.30	.	62	0.80	49 60	
-102	24	1.00	.	2.30	.	48	.	38 40	
	594					18		577 90	
					tilläggs 10% till försläande			58 10	
					Summa Kostnad			636 -	
					27% direkt lita. å.				
92		1.50	0.30	1.80					
-102	82	1.80	.	2.10	massstora	153	0.50	76 50	
	82				trst.			76 50	9047

längd sträcka Nr	längd m.	djup m.	bröd botten m.	dagen m.	arbete	kub. m.	å kr.	Kostnad	Summa
	1000				trst.			76 80	6918 -
-113	52	1.40	0.30	3.10	massstorr, sten o. grus	96	1	96 -	
-114	48	1.55	.	3.40	"	126	0.70	88 20	
-115	40	1.40	.	1.70	"	85	0.50	42 50	
-118	100	1.65	.	1.95	"	163	.	81 50	
-128	50	1.80	.	2.10	"	100	.	50 -	
-119	50	1.60	.	1.90	"	98	.	49 -	
-120	50	1.45	.	1.75	"	81	.	40 50	
-121	30	1.25	.	1.55	"	40	.	20 -	
	520					84		544 50	
					tilläggs 107. till försländ			54 50	
					Summa Kostnad			599 -	
					23) diket litt. x				
125		1.60	0.30	1.90					
-126	20	1.80	.	2.10	massstorr	39	0.50	19 50	
-127	85	1.50	.	1.80	"	159	.	79 50	
-m	19	1.50	.	3.30	" sten o. grus	41	0.70	28 70	
-m'	36	1.50	.	1.80	"	77	.	53 90	
-128	54	1.80	.	2.10	"	101	0.50	50 50	
-129	80	1.80	.	2.10	"	173	.	86 50	
-117	120	1.80	.	2.10	"	259	.	129 50	
-c	84	1.10	.	2.50	" grus	155	0.60	93 -	
	498					84		541 10	
					tilläggs 107. till försländ			53 90	
					Summa Kostnad			595 -	
					24) diket litt. y				
115		1.40	0.30	1.70					
-116	60	1.80	.	2.10	massstorr	107	0.50	53 50	
-117	75	1.80	.	2.10	"	162	.	81 -	
	135					84		134 50	
					trst.			134 50	8112 -

[illegible]

Lägn nr.	Lägn nr.		Kostnad	Summa
6653.		lypt.	⁶⁷⁴ 8098	
80.		20% diket litt. t	⁶⁵⁹⁶ 87	
100.		21% " " u	120	
520		22% " " v	599	
498		23% " " x	595	
135		24% " " y	148	
170		25% " " z	151	
594		26% " " ä	636	
242		27% " " å	249	3181
8992				⁹²⁹⁶ 10683
		Summa kostnad		141
		28% av förrämningskostnad		
		<u>Slutsumma förläggningkostnad</u>		<u>10824</u>

Läursborg den 21 Mars 1912
 Björn Emil Hildebrand

Utdieneras ex officio.

Avskrift.

Grävningsskivningen minskad med omkr. 20% till ⁷³⁶⁰
 av förrämningskostnaden ⁷⁵⁰⁰
 Summa ¹⁴¹
 7641

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förelagt
 berättats till: för avdikningen Kronor 7500 -
 " förelagets upprättande " 141 -
 Summa Kronor: 7641 -

och äga intressentera lätt av ut företaget utsläta sträckor
 21-23 av diket "b" och 13-14 + 16 av diket "c" samt diken
 "f", "g", "h" och "a", och att upptagna sträckor 20-21 av diket "b"
 med de mindre dimensioner, som i profilsritningarna
 och i kostnadsförslaget med bli betydning angivits. Storkullen
 den 20 juni 1916. Olof Fredriksson. Utdieneras ex officio
 Hildebrandt

Kostnadsfördelning för frostavskrivning vid Yttern Backa och Frackebo uti Kalks socken av Alvsborgs län.

Husmanens och ägares namn.	Dikessträcka	Dikets längd i fästst.	%	Kostnad	Summa
<u>5/32 mtl. Yttern Backa</u>	d - 20	a		426 -	
<u>Josef Carlsson</u>	Inla diket	b		1353 60	
	1/2 av d - 8	c		176 50	
	8 - 14 + 16	c		586 90	
	Inla diket	c'		148 80	
	" "	g		152 -	
	" "	h		117 -	
	p - p	i		3 50	
	1/2 av 50 - 51	i		33 50	
	51 - 60	i		615 -	
	Inla diket	k		60 50	
	" "	l		100 -	
	" "	m		143 -	
	1/2 diket	n		128 -	
				4044 30	
	Samt 10% tillägg			404 70	
	Summa Kostnad	41,64		- -	4449 -
<u>1/2 mtl. Yttern Backa</u>	72 - 50	i		921 60	
<u>Salomon Carlsson</u>	1/2 av 50 - 51	i		33 50	
	1/2 av diket	n		128 -	
	Inla diket	o		315 80	
	" "	p		287 -	
				1685 90	
	Samt 10% tillägg			169 10	
	Summa Kostnad	17,36		- -	1855 -
<u>3/8 mtl. Yttern Backa</u>	35 - d	a		106 -	
<u>Ervard och Mär-</u>	d - 8	c		176 50	
<u>ten Johansson</u>	Inla diket	d		620 30	
	" "	e		160 50	
	Upt.		59,00	1063 30	6304 -

Hemmanets och ägares namn	Dikrsträcka	Litna i förelagd	o/ %	Kostnad	Summa
	trpt. hela diket f	f	59.00	1063 30	6304 -
	" "	g		103 -	
	" "	h		327 -	
	" "	i		75 -	
	" "	k		61 -	
	" "	l		79 -	
	" "	m		108 90	
				1817 20	
	samt 10% tillägg			181 80	
	Summa kostnad	18.71		- -	1999 -
<u>3/48 mtl. Frackebo</u>	1/2 av 110 - 115	v		151 75	
<u>M. G. Johansson</u>	115 - 121	v		241 -	
	125 - 117	x		448 10	
	halva diket	y		67 25	
	hela "	z		137 50	
				1045 60	
	samt 10% tillägg			105 40	
	Summa kostn.	10.78		- -	1151 -
<u>5/48 mtl. Frackebo</u>	1/2 av 110 - 115	v		151 75	
<u>Anders Eklandsson</u>	117 - c	x		93 -	
	halva diket	y		67 25	
	hela diket	ä		577 90	
	" "	ä		226 50	
				1116 40	
	samt 10% tillägg			112 60	
	Summa kostnad	11.51		- -	1229 -
	<u>Totalsumma</u>	100.00			10683 -

Förädlingskostnaderna delas enl. procenten.

Vänersborg den 21 mars 1912

Bor Emil Hildebrand.

Meddelsens ex officio *Emil Hildebrand*

Tramvagn med av Kungl. Landbruks-
styrelsen denna dag medgiven ändring
i arbetsplanen har beräknat för före-
taget beräknats till 7.501 kronor.

Stockholm den 8 januari 1924.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Nils Pettersson.

här anskrift utgå

Maudslund

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde rörande
avdikning av frestspidande messar till-
hörande hemmanen Baeka Yttre och Frackbe
uti Kalfs socken, Kinds härad av Älvs-
bergs län.

År 1912, den 29 mars, klockan 11 f.m. inställde sig undertecknad
vid Yttre Baeka i Kalfs socken och förhandlades där som följer:

§1.

Närvarande vere, utem undertecknad, Josef Carlsson, Edvard Johansson,
Mårten Johansson, och S.B. Carlsson i Baeka Yttre samt Anders P. Er-
landsson och Mårten V. Johansson i Frackbe.

§2.

Förrättingsmannen överlämnade plankarta över messarne i fråga
samt profilritningar med kostnadsförslag för deras avdikning.

§3.

Intressenterna enade sig om närslutne förening, vilka av dem alla
underskrévs och förseddes med förrättningsmannens bevis.

§4.

Att justera detta protokoll utdågs Josef Carlsson i Baeka Yttre
Och Anders P. Erlandsson i Frackbe; varefter sammanträdet, sedan ar-
vedesräkning överlämnats, förklarades avslutat.

Yttre Baeka den 29 mars 1912.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand

Justerat:

Josef Carlsson

Anders P. Erlandsson

Utdimera Ex officio.

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

F Ö R E N I N G.

Undertacknade överenskomma härmed om följande rörande avdikning av frestspridande messar tillhörande hemmanen Yttre Backa och Frackebo uti Kalfs socken av Älvsbergs län:

1:o) Vi godkänna den av förrättningsmannen, lantbruksingeniör Hildebrand upprättade plankartan över dessa messar samt den från densamma uträknade arealen.

2:o) Vi godkänna det av samme förrättningsman upprättade förslaget tillavdikningen och förbinda oss, att vid arbetets utförande det samma noggrant följa, med iakttagande att diken å litt. x, z samt å sträckan n:o 98 till 100, grävas helt inom våra ägor i Frackebo.

3:o) Vi godkänna den av lantbruksingeniör Hildebrand upprättade kostnadsfördelningen.

4:o) Var och en av oss svarar för arbetets utförande inom egna ägor samt i gränslinier enligt förslagets kostnadsfördelning.

5:o) Hela dikningsarbetet skall vara fullständigt fullbordat inom sex år, efter sedan anslag utan återbetalningsskyldighet till detsamma utförande beviljats.

6:o) Vi överenskomma att till detta arbetets utförande i underdanighet söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel; och utse vi Josef Carlsson i Backa Yttre och Anders P. Erlandsson i Frackebo att å våra vägnar ingå med sådan ansökning samt befullmäktiga vi även dem att de beviljade statsmedlen å alla våra vägnar lyfta, kvittera och mot redovisning förvalta.

7:o) Den uppkastade dikesjorden får ej läggas närmare de uppgrävda dikenas kanter än 0,50 m.; samt förbinda vi oss att diken, vid behov, ränsa och underhålla, var inom sitt område.

8:e) Förrättningskostnaden delas oss emellan enligt kostnadsfördelningens procentlängd.

Sålunda Överenskommet bekräfta vi med våra egenhändiga namnteckningar, Backa Yttre den 29 mars 1912.

Josef Carlsson

Anders P. Erlandsson

Edvard Johansson

Mårten Johansson

S.B. Carlsson

Mårten V. Johansson

Ovanstående personers egenhändiga namnteckningar intygas,
Yttre Backa som Ovan,

ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Utdiimerat ex officio
Bror Emil Hildebrand

Utdrag av protokoll fört vid Kommunalstämma med Kalvs församling i dess sockenstuga den 9 maj 1912.

§ 2.

Sedan ägarne av hemmanen Lomaholmen, Åstabo, Frackebo och Backa Yttre inom denna församling hit anmält, att de ärnade avdika dem tillhöriga frostspridande mossar samt att de till detta företags utförande i underdånighet ärnade söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel, får stämman för sin del uttala, att dessa avdikningsföretag skola blixa till stor nytta för orten genom frostländighetens minskande.

År och dag som ovan:

Aug. Bartilsson.

Justerat:

C.A. Bengtsson.

A. Gudmundsson.

Uppläst uti Kalvs kyrka söndagen den 12 maj 1912 av:

L. S. Varenius.

Rätt utdraget betygar:

Aug. Bartilsson.

Kommunalstämmans ordförande.

Vidimeras ex officio:

Gudmundsson

Tecken af löslaster i arbetsstyrelsen för det
företag, som efter afslutning af protokoll med vissa
tillkommande Leumann Håsa Ytter af Fralbo i
Karp saken befullmäktiga i händelse som nämndes
Th. August i Värmland att utgå alla öfriga
saken till detta område ^{högsta} arbetsplanen, bestående
af dels ett med Kungl. Väj af Västergötlands styrelse
sijer genomdragen hufte handlingar och dels tre intyg
samt kontrakt: 2 exemplar om arbetsför-
sändelse, samt arbetsförbudet för fullgörande
af kontraktet

Håsa Ytter i Fralbo den 11^{te} Augusti 1916

Jens Carlsson

Anders P. Erlandsson

Edvard Johansson
Jönk, Figen.

Beitnas af
Alma Johansson
Figen.