Akt nr:

P-E1a-0164

AU$P-E1a-0164

26.

4330

3319/14

P 10*0164

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1913 *i och för* frostafdikning vid hemmanen Nättsjö, Stäpelsbo, Söndagsås och Afje i Kalfs socken, Älfsborgs län,

enligt af Landtbruksingenjören B. Hildebrand *upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af* elfvatusentvåhundrasextio (11.260:-) den för endast frostminskningsföretag afsedda delen af *kronor* — *öre, att utgå från* ***allmänna afdikningsanslaget*** *för år* 1913, *så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den* 20 december 1910 och den 22 juni 1914

valda direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi för egen del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före ~~den~~ 1914 års utgång *och fullbordadt inom den* 1 juli 1921 *i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom egna tillskott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt* *för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållskyldigheten befriats.*

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifvet anstånd med detsammas utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, Tjugutvåtusenfemhundra trettiofem /22.535/ kr., 02 öre, *skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställes, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.*

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Stäpelsbo *den* 22 Juni 1914.

C. J. Svensson Emil Carlson

Mårten Johansson

Att C. J. Svensson i Ståpelsbo, Emil Karlsson i Nättsjö och Mårten Johansson i Sandagsås

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga undertecknade på en gång närvarande som ofvan.

Johan A. Johansson

adress: Sjövik, Fegen.

C. J. Andersson

adress: Ståpelsbo Fegen

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 December 1913 antages Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 18 Augusti 1914.

Fridolf Wijnbladh

Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri A. B., 1913.

3319/14

P 10*0164

Avskrifter.

Förslag till frostavdikning vid hemmanen Nättsjö, Stäpelsbo, Söndagsås och Ävju uti Kalvs socken, Kinds härad av Älvsborgs län.


Sandvik
Sandvik
Kalfven
Torshult
Tollestorp
Källsebo
Ö. Styrshult
Bäck
Koltparbo
Karlshult
Svenstorp
Alaback
Fräckebo
Björkelsulla
Stapelebo
Lagahult
Ytt. Backa
Herrebrätan
Hörebo
S. Emmaus
Joarsbo
Spångalyckan
Blackebo
Svine
Öfr. Backa
Ytt. Småbo
Mjälahult
Bälshult
Bålared
Kroksjön
Dintershult
Djuparp
Ned
Hälta
Hunnakult
Gjardet
439,5
439,1
446
445
446,6
448
561
575
596
568
E

Avskrift:

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 31 december 1913 fastställts med villkor att för diken, där sidolutningen föreslagits brantare än 1:1 och jordmånen vid arbetets utförande skulle visa sig vara annorlunda än i förslaget angivits, slänterna givas den mindre lutning, som av Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen kan komma att medgivas.

Stockholm den 30 april 1914.

Fridolf Wijnbladh.

F. H. Hillman.

Vidimeras ex officio:

Bror Hildebrandt

Förslag

till avdikning av frostspridande mossar tillhörande hemmanen Nättsjö, Stäpelsbo, Söndagsås och Äfjee inom Kalfs socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

Avskrift Kungl. Maj:t har den 4 nov. 1921 funnit gott dels medgiva, att utan hinder av företagets godkännande må ur den fastställda arbetsplanen uteslutas å mossen n:r 1 sträckorna 0-0+70 av dike lit. R, 0-3+50 av dike lit. D samt 0-0+72 av dike litt. G och å mossarna n:r 2, 15 och 16 samtliga diken samt att sådan ändring i övrigt må vidtagas å mossen n:r 1 som å Bl. 1 av de fastställda ritningarna angivits med blå utstrykning dels ock förklara att det till företaget beviljade statsbidraget skall minskas från 11.260 kronor till 10.020 kronor. Stockholm den 29 nov. 1921.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Rätt avskrivet betygar:

J. Nordvall L. Lindén

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen under år 1910 förordnat mig att på grund av ingången rekvisition upprätta förslag till avdikning av frostspridande mossar tillhörande hemmanen Nättsjö, Stäpelsbo, Söndagsås och Äfje inom Kalfs socken av Älvsborgs län, har sådan undersökning, som för förslagets upprättande erfordrades, verkställts under hösten år 1910 samt nödiga sammanträden i saken hållits sist i slutet av samma år.

Vid undersökningen tillkommo flere jordägare inom samma byalag med begäran att även dem tillhöriga mossmarker skulle i samband undersökas, så att de kunde inkomma inom samma avdikningsförslag.

Av avdikningsföretaget beröras nu följande hemman och ägare:

1/4	mtl.	Nättsjö	ägare:	Johannes Andersson
1/2	"	Nättsjö	"	Sven Karl Magnusson.
1/4	"	Nättsjö	"	Emil Carlsson.
1/3	"	Stäpelsbo	"	C.J.Svensson.
1/8	"	Stäpelsbo	"	P.A.Larsson,
5/24	"	Stäpelsbo	"	Clas Carlsson,
1/4	"	Söndagsås (Sundsås)	"	Mårten Johansson,
1/4	"	Äfje	"	Aug.Bartelsson.

Som samtlige desse jordägare,i enlighet med närslutne föreningshandling,beslutat såväl att avdika de ifrågavarande mossarne som även att till detta arbetes utförande i underdånighet söka erhålla anslag av statens frostavdikningsfond utan återbetalningsskyldighet,får jag för sådant ändamål och jämlikt förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896 härmed avgiva följande

BETÄNKANDE.

Orienterande beskrivning.

Avdikningslägenheterna,vilka bestå av 16 skilda mossar,äro belägna uti sydligaste ändan av Kalfs socken mot gränsen till Halland,omkring Nättsjön,emellan sjöarne Kalfven och Fegen,en dryg mil söder om Kalfs kyrka.

Anledningen till vattenskadan och frostländigheten.

Anledningen till vattenskadan samt till mossarnes frostalstrande ägenskaper är enbart att söka däruti,att dessa ifrågavarande mossar sakna varje spår av avdikning,utan ligga såsom fullkomliga "vildmossar".

Arealer och jordmån.

Mossarealen utgör:

till	1/4	mtl	Nättsjö,J.Andersson	1,1o	h:ar
"	1/2	"	Nättsjö,S.C.Magnusson	23,o3	"
"	1/4	"	Nättsjö,Emil Carlsson	24,13	"
"	1/3	"	Stäpelsbo,C.J.Svensson	20,45	"
"	1/8	"	Stäpelsbo,P.A.Larsson	7,98	"
"	5/24	"	Stäpelsbo,C.Carlsson	5,66	"
"	1/4	"	Söndagsås,M.Johansson	11,62	"
"	1/4	"	Efje,Aug,Bartelsson	5,77	"
			Summa:	99,74	hektar.

Mossarne äro samtlige veritabla högmossar meddjupt vitmosslager. Endast i laggarne kan förekomma någon spridd växtlighet av martall. Mossannes djup överskrider oftast 3,oo,för att mot laggarne och kring uppskjutande grund minskas.

Den underliggande botten utgöres överallt av grus,sand och sten.

Avkastning och jordvärden.

De ifrågavarande vitmossarne lämna för närvarande helt naturligt ingen som hälst avkastning. De kunna ej häller tänkas lämna någon avkastning,sedan de blivit avdikade.

Någon jordförbättring genom avdikningen kan det sålunda icke bliva tal om.

Någom odling av de avdikade mossarne kan ej häller bliva tal om.

Kostnadsförslag.

Under bil.litt.B närslutes här kostnadsförslag för hela denna mossavdikning,slutande på en summa av 26059,7o kronor.

Nederbördsområde och Vattenmängder.

De olika mossarne hava avfall åt flere håll,oberoende av varandra. Nederbördsområdena bliva därför i allmänhet föga större än själva mossen och någon beräkning av avrinnande flodvattenmängd samt härledning därifrån av dikenas dimensioner synes däricke vara av nöden.

Lutningar och dimensioner.

Fallförhållandena äro som vanligt inom liknande mosskomplexer synnerligt goda och mindre lutning än 1:1000 torde ej behöva föreslås. Som nederbördsområdena,såsom ovan nämnts,äro helt små, föreslås icke större bottenbredd än 0,3o m.,utom i diket litt. A i mossen n:o 5,vilket förmedlar avloppet emellan en tjärn och Nättsjön,där jag ansett mig böra föreslå en bottenbredd av 0,6o m möjligen är dock detta onödigt. Sidolutningen föreslås i mosstorven till 1:0,5 och endast där mera grus påträffas i botten har sidolutningen tagits till 1:1,o.

Broar.

Trummor eller träbroar inläggas i:

mosse n:o 1,dike litt.D$_1$,- en stentrumma,
" n:o 3, " " A ,-en stentrumma,
" n:o 5, " " A, en träbro,
" n:o 6, " " A,- en träbro,
" n:o 7, " " A,- en trumma,
" n:o 8 " " en träbro,
" n:o 9 en ~~träbro,~~ trumma
" n:o 13 " " A,- en stentrumma,
" n:o 15 en träbro,

och bifogas normalritningar för dessa trummor eller broar.

Avdikningens effekt.

Genom dessa avdikningars utförande bliva de ifrågavardne mossarne fyllständigt torrlagda och deras frostskadlighet minskas till direkt fördel för c:a 40 h:ar invidliggande åkerjord samt till fördel för ännu större arealer intill liggande skogsmark.

Avdikningens laglighet.

Mot avdikningens ~~ka~~ utförande möter intet laga hinder.

Som ingen duglig mark ingår uti dikningsföretaget och som ingen gemensamhetskostnad uti egentlig mening förekommer,har det icke varit nödvändigt,att beträffande företagets ordnande hålla sådan syn,som omförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879,men däremot har rättsförhållandet de skilda jordägarne emellen och beträffande arbetets ordentliga utförande reglerats genom en av samtlige jordägarne ingången Förening. (bil.litt. D)

De vägar,som av dessa avdikningar beröras,äro samtliga enskilda vägar och som inga andra av de omständigheter eller föremål,vilka uti K.K.den 31 december 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hinder mot beviljande av tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m. av dessa dikningar beröras,har anledning icke synta förefinnas,att nu sådant tillstånd särskilt söka.

Arbetets utförande.

Under bil.litt.E bifogas kostnadsfördelning.

Under bil.litt.F bifogas ett förslag till arbetets utförande fördelat på sju år,- och skulle enligt denna plan,om anslag komme att beviljas till hälvten av den beräknade kostnaden få lyftas under de första tre åren c:a 2000 kronor pr år,under fjärde och femte året c:a 1900 kronor pr år,under sjätte året c:a 1500 kronor samt under sjunde året återstoden av anslaget,allt under förutsättning att arbetena ordentligt utföras och vederbörligt bevis därom kan lämnas.

Liknande med statsmedel understött företag i närheten.

Inom södra Kinds härad och särskilt inom Kalfsssocken föregå för närvarande flere frostavdikningsföretag.

Tillstyrkande.

Den ifrågavarande sammanslutningen desse jordägare emellan att avdika deras frostapridande mossar är värt allt beaktande. I den ort, här är fråga om, utgöra ju mossarne det mästa av all markem och det finnes intet tvivel om, att de icke äro uti mycket stor grad skadebringande genom den frostländighet de alstra. Grödorna bortfrys årligen och den tillväxande skogen brännes av. Jag tillåter mig därföre vördsamt tillstyrka, att till dessa ifrågavarande avdikningar måtte beviljas att anslag utan återbetalningsskyldighet ur statens frostminskningsfond till hälvten av det belopp, vartill kostnaden för avdikningen blivit beräknad.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-

2:o) Ägobeskrifning, bil. litt. A,-

3:o) Kostnadsförslag, bil. litt. B,-

4:o) Kostnadsfördelning, bil. litt. C,-

5:o) Arbetsplan, bil. litt. D,-

6:o) Kommunalstämmoprotokoll, bil. litt. E,-

7:o) Plankartor i fyra blad,-

8:o) Profil- och sektionsritningar samt broritningar i 5 blad.

Vänersborg den 7 april 1913.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Afskrift.

Bil. litt. A.

Ägobeskrifning öfver frostspridande mossmarker till hemmanen Nättsjö, Stäpelsbo, Smusås och Åfsjö uti Kalfs socken, Kinds härad af Älfsborgs län, år 1910.

	Ågofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar åker, som förbättras	Areal hektar ~~till odling föreslagen~~ Frost-spridande mark	Areal hektar Summa ~~annan mark~~ areal	Afkastning pr år o. h:ar före torrläggningen	Afkastning pr år o. h:ar efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. h:ar	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		¼ mtl. Nättsjö										
		Johannes Andersson										
Mosse N:o 1	9	Hvitmosse		- 16								
" "	10	"		- 18								
" "	11	"		- 32								
" "	12	"		- 04								
" "	12a	"		- 05								
" N:o 6	3	"		- 35								
		Summa			1 10							
		½ mtl. Nättsjö										
		Sven Karl Magnusson										
" N:o 1 o. N:o 3	1	Hvitmosse		1 39								
" "	2	"		40								
" "	3	"		1 47								
" "	4	"		67								
" "	5	"		25								
" "	6	"		1 35								
" "	7	"		1 07								
" "	8	"		68								
" "	13	"		80								
" "	14	"		14								
" "	15	"		28								
" "	16	"		18								
" "	17	"		16								
" "	18	"		82								
" "	19	"		14								
" "	20	"		28								
		Tspt.		9 58	1 10							

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Trpt.		9 58	1 10							
Massa N:r 1 och N:r 3	21	Hvitmassa		- 18								
„ „	22	„		05								
„	23	„		04								
„	24	„		15								
„	24a	„		50								
„	25	„		23								
Massa N:r 2	1	„		2 -								
„	2	„		93								
„	3	„		28								
„	4	„		67								
„	5	„		73								
„	6	„		57								
„	7	„		31								
Massa N:r 4	18	„		1 65								
„	19	„		47								
„	20	„		1 14								
„	23	„		1 04								
„	26	„		88								
„	27	„		1 34								
„	28	„		29								
		Summa			23 03							
		1/4 Mtl. Nättsjö										
		Emil Karlsson										
Massa N:r 4	1	Hvitmassa		50								
„	2	„		1 26								
„	3	„		1 19								
„	4	„		58								
„	5	„		27								
„	6	„		1 01								
„	13	„		89								
Massa N:r 5	14	„		1 44								
Massa N:r 5	1	„		47								
		Trpt.		7 84	24 13							

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Trpt.		7 84	24 13							
Mosse N:o 5	2	Hvitmosse		29								
„	3	„		2 60								
„	4	„		1 25								
„	5	„		37								
„	6	„		78								
„	7	„		12								
„	8	„		2 08								
„	9	„		1 80								
„	10	„		67								
„	11	„		99								
„	12	„		2 05								
„	13	„		20								
Mosse N:o 6	6	„		64								
„	8	„		52								
„	10	„		32								
„	12	„		71								
„	13	„		90								
		Summa			24 13							
		1/3 mtl Släpelsbo										
		Joh. Svensson										
Moon N:o 4	7	Hvitmosse		1 80								
„	8	„		12								
„	9	„		08								
„	10	„		30								
„	11	„		2 49								
„	15	„		1 19								
„	16	„		84								
„	17	„		1 90								
„	21	„		1 82								
„	22	„		55								
„	24	„		15								
„	25	„		91								
		Trpt.		12 15	48 26							

	1.	2.	3.	4.		5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		trpt.		12	15	48	26							
Mosse N:o 4	29	Hvitmosse		-	80									
" N:o 11	2	"			16									
"	3	"			57									
"	4	"		2	26									
"	5	"			51									
" 13	1	"		2	32									
"	2	"		1	68									
		Summa				20	45							
		1/8 mtl. Stäpelsbo												
		P. Alex. Larsson												
Mosse N:o 7	1	Hvitmosse		3	80									
"	2	"		3	37									
N:o 8	3	"			42									
"	4	"			39									
		Summa				7	98							
		5/24 mtl. Stäpelsbo												
		Klas Karlsson												
Mosse N:o 8	1	Hvitmosse		-	75									
" "	2	"			55									
N:o 9	1	"		2	32									
" 10	1	"		2	04									
		Summa				5	66							
		1/4 mtl. Smisås												
		Mårten Johansson												
Mosse N:o 11	1	Hvitmosse		-	43									
"	6	"			26									
"	7	"		1	50									
"	8	"			42									
"	9	"		1	98									
"	10	"			70									
"	11	"			19									
"	12	"			89									
		trpt.		6	37	82	35							

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Trpt.		6 37	82 35							
Mosse N:o 12	1	Hvitmosse		62								
" N:o 14	1	"		43								
"	2	"		1 59								
"	3	"		51								
N:o 15	1	"		30								
N:o 16	2	"		1 05								
N:o 16	1	"		75								
		Summa			11 62							
		¼ mtl. Åsjö										
		Aug. Bartelsson										
Mosse N:o 6	1	Hvitmosse		24								
"	2	"		1 96								
"	4	"		40								
	5	"		1 14								
	7	"		50								
	9	"		46								
	11	"		34								
	14	"		73								
		Summa			5 77							

Summa areal 99 74

Vänersborg den 7 April 1913
Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.
Bil. litt. B.

Kostnadsförslag för avdikning av frostspridande mark till hemmanen Nättsjö, Stäpelsbol, Söndagsås och Äfje uti Kalfs socken, av Älvsborgs län.

Läge Sträcka N:o	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Mosse N:o 1 och 3				
					dike litt. A.				
~~0~~		~~1.20~~	~~0.30~~	~~2.70~~					
~~+65~~	~~65.-~~	~~1.30~~	~~"~~	~~2.90~~	~~mosstorv, grus o. sten~~	~~126.-~~	~~1.-~~	~~126 -~~	
		1.30	"	1.60					
-1	35.-	1.25	"	1.55	" ngt. grus	42.-	0.50	21 -	
+71	71.-	1.75	"	2.05	"	114.-	"	57 -	
-2+85	37,5	1.90	"	2.20	"	83.-	"	41 50	
-2+80	71,5	1.20	"	1.50	"	125	"	62 50	182 -
	215,0				Summa	490	-	- -	~~308 -~~
					dike litt. B.				
0		1.30	0.30	1.60					
+87,5	87,5	1.25	"	1.55	mosstorv, grus o. sten	105.-	0.50	52 50	
-1+31	43,5	1.50	"	1.80	" " "	60.-	0.55	33 -	
-2	69.-	1.25	"	1.55	" " "	95.-	0.50	47 50	
-3	100.-	1.20	"	1.50	" " "	112.-	"	56 -	
+21,4	21.40	1.30	"	1.60	" " "	25.-	0.60	15 -	
	321,4				Summa	397.-	-	- -	204 -
					dike litt. C.				
0		1.25	0.30	2.80					
-1+23	123	1.25	"	2.80	mosstorv o. grus	239.-	1.-	239 -	
	123				Summa	239	-	- -	239 -
					dike litt. D.				
~~0~~		~~1.80~~	~~0.30~~	2.10					
-1+50	150.-	1.80	"	2.10	mosstorv	324.-	0.50	162 -	
-2	50.-	1.75	"	2.05	"	106.-	"	53 -	
+72,5	72,5	~~1.80~~	~~"~~	~~2.10~~	"	163.-	"	76 50	
~~3+50~~	77,5	1.80	"	2.10	~~"~~	~~167.-~~	~~"~~	~~83 50~~	
-4+13,2	63,2	1.40	"	1.70	"	112.-	"	56 -	
	413,2				tipt.	~~862~~	-	~~431~~ - 56	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	
	413,2				trpt.	862 –	.	~~431~~ 56	–		
4+132		1.40	0.30	3.10							
-4+60	76.8	1.20	0.30	2.70	mosstorv, grus	98 –	1.50	147	–		
-4+79	19 –	1.20	–	–	〃 〃 och sten	17 –	2:	34	–		
	479				1 stentrumma			100	–		
					Summa	977 –	–	–	–	~~742~~ 337	10 –
					~~dike litt. E~~						
0		1.30	0.30	1.60							
+332	33,2	1.80	.	2.10	mosstorv	56 –	0.50	28	–		
+70	36,8	1.50	.	1.80	〃	69 –	.	34	50		
-1	30 –	1.80	.	2.10	〃	56 –	〃	28	–		
+90	90 –	1.80	.	2.10	〃	194 –	.	97	–		
	~~190.~~				~~Summa~~	~~375 –~~	–	–	–	~~187~~	~~50~~
					dike litt. F						
0		1.80	0.30	2.10							
-1+65	165	1.80	0.30	2.10	mosstorv	365 –	0.50	178	–		
	165 –				Summa	365 –	–	–	–	178	–
					dike litt. G.						
~~0~~		~~1.50~~	~~0.30~~	~~1.80~~							
~~+71.8~~	~~71.8~~	1.80	.	2.10	~~mosstorv~~	~~134 –~~	~~0.50~~	~~67~~	–		
~~-1+63.9~~	~~91.9~~	~~1.80~~	~~.~~	~~2.10~~	~~〃~~	~~199 –~~		~~99~~	~~50~~		
	~~163.7~~				Summa	~~333 –~~	–	–	–	~~166~~	~~50~~
					dike litt. H						
0		1.20	0.30	1.50							
-1+59	159 –	1.50	.	1.80	mosstorv	211 –	0.50	105	50		
-2+43,2	84,2	1.80	.	2.10	〃	157 –	.	78	50		
					Summa	368 –	–	–	–	184	–
					dike litt. I						
0											
-0+4	4.00	1.80	0.30	2.10	grävs icke						

1.	2.	3.	4	5.	6.	7	7.	8.	9.	10.
	4–									
-1+43.4	139.4	1.80	0.30	2.10	mosstorv		301–	0.50	150 50	
-2	56.6	1.65	"	1.95	"		114–	"	57 –	
	200.–					Summa	415–	–	– –	207 50
					dike litt. K.					
0		1.80	0.30	2.10						
+82,8	82,8	0.50	"	0.80	mosstorv		101–	0.50	50 50	
	82,8					Summa	101–	–	– –	50 50
					dike litt. A'					
0		1.20	0.60	3.00						
-1	100	1.20	"	3,00	dyjord, grus och sten		216–	1.50	324 –	
+46	46–	1.30	"	3.20	" " "		107–	1.75	187 25	
-2+95	149–	1.30	"	3.20	" " "		368–	1.50	552 –	
-4+76	112,6	1.30	"	3.20	" " "		278–	0.50	139 –	
-5	92.4	1.30	"	3.20	" " "		228–	1–	228 –	
-6	100–	1.25	"	3.20	" " "		239–	1.80	430 –	
+60	60–	0.85	"	2.30	" " "	stor sten	106–	2–	212 –	
-7	40–	0.20	"	1.00	" " "	"	28–	2–	56 –	
					en stentrumma				150 –	
	700–					Summa	1570	–	– –	2278 25
					dike litt. B'.					
0		1.30	0.30	2.90						
+65	65	1.40	"	3.10	mosstorv, sten o. grus		145–	1.50	217 50	
-1+6	41–	1.45	"	1.75	" " "		80–	0.90	72 –	
+54	48–	1.50	"	1.80	"		73–	0.50	36 50	
-2	46–	1.50	"	1.80	"		73–	"	36 50	
+50	50–	1.55	"	1.85	" "		81–	0.55	44 55	
-3	50–	1.45	"	1.75	"		79–	0.50	39 50	
+46	46–	1.40	"	3.10	" "		89–	0.70	62 30	
	346					Summa	620–	–	– –	508 85

1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.	9.		10.
					~~Masse No 2~~					
					~~Dike litt A~~					
~~0~~		~~1.65~~	~~0.30~~	~~1.95~~						
+16,6	16,6	1.75	"	2.05	mosstorv	33_	0.50	16	50	
-1	83,4	1.70	"	2.10	"	168_	"	84	_	
-2+1	101_	1.70	"	2.00	"	198_	"	99	_	
+23	22_	1.75	"	2.05	"	44_	"	22	_	
-3	77_	1.80	"	2.10	"	169_	"	79	50	
+95	95_	1.80	"	2.10	"	205_	"	102	50	
-4+33	38_	1.60	"	1.90	"	74_	"	37	_	
-5+15	82_	1.80	"	2.10	"	161_	"	80	50	
	~~515_~~				~~Summa~~	~~1042_~~	~~_~~	~~_~~	~~_~~	~~521 _~~
					~~Dike litt B.~~					
~~0~~		~~1.75~~	~~0.30~~	~~2.05~~						
+50	50_	1.65	"	1.85	Mosstorv ugt. grus	94_	0.50	47	_	
-1+12,5	62,5	1.80	"	2.10	" "	120_	"	60	_	
+64,7	52,2	1.30	"	1.60	" "	89_	"	44	50	
1+64,7		1.30	"	2.90	"					
+68,5	38	1.30	"	2.70	" sten o. grus	7_	2_	14	_	
+85,2	16,7	0.40	"	1.10	" " "	17_	2_	34	_	
	~~185,2~~				~~Summa~~	~~327_~~	~~_~~	~~_~~	~~_~~	~~199 50~~
					~~Dike litt. C.~~					
~~0~~		~~1.75~~	~~0.30~~	~~2.05~~						
+60	60_	1.70	"	2.00	mosstorv	121_	0.50	60	50	
-1	40_	1.80	"	2.10	"	82_	"	41	_	
-2	100_	1.80	"	2.10	"	216_	"	108	_	
+25	25_	1.80	"	2.10	"	54_	"	17	_	
-3+8,5	83,5	1.30	"	1.60	"	142_	"	71	_	
	~~308,5~~				~~Summa~~	~~615_~~	~~_~~	~~_~~	~~_~~	~~307 50~~

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.		10.	
					~~Dike litt. D.~~							
~~0~~		~~1.70~~	~~0.30~~	~~2.—~~								
~~-1~~	~~100-~~	~~1.80~~	~~„~~	~~2.10~~	~~Mosstorv~~		~~206~~	~~0.50~~	~~103~~	~~-~~		
~~-2~~	~~100-~~	~~1.80~~	~~„~~	~~2.10~~	~~„~~		~~216~~	~~„~~	~~108~~	~~-~~		
	~~200-~~					~~Summa~~	~~422~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~211~~	~~-~~
					~~Dike litt. E.~~							
~~0~~		~~1.80~~	~~0.30~~	~~2.10~~								
~~+73,2~~	~~73,2~~	~~1.80~~	~~„~~	~~2.10~~	~~Mosstorv~~		~~158-~~	~~0.50~~	~~79~~	~~-~~		
~~-1~~	~~26.8~~	~~1.70~~	~~„~~	~~2.-~~	~~„~~		~~55.~~	~~„~~	~~27~~	~~50~~		
~~+73,6~~	~~73.6~~	~~1.50~~	~~„~~	~~1.80~~	~~„~~		~~130.~~	~~„~~	~~65~~	~~-~~		
~~-2~~	~~26.4~~	~~1.25~~	~~„~~	~~1.55~~	~~„~~		~~36.~~	~~„~~	~~18.~~	~~-~~		
~~+57~~	~~57-~~	~~1.00~~	~~„~~	~~1.30~~	~~„~~	~~ngl. grus~~	~~56-~~	~~0.70~~	~~39~~	~~20~~		
	~~257-~~					~~Summa~~	~~435~~				~~228~~	~~70~~
					Mose nr. 4							
					Dike litt. A.							
0+20		-	-	-								
+50	30	1.40	0.30	1.70	Mosstorv		21-	0.50	10	50		
-1	50	1.80	„	2.10	„		89-	„	44	50		
+99.4	99.4	1.80	„	2.10	„		215.	„	107	50	162	50
-2+50	50.6	1.65	„	1.95	„		102-	„	51	-		
-3	50.	1.95	„	2.25	„		109-	„	54	50		
-4	100-	1.40	„	1.70	„		195-	„	97	50		
-5	100-	1.25	„	2.80	„		167-	1.	167	-		
+65	65-	1.40	„	1.70	„	Sten o. grus	109-	0.60	65	40		
-6	35-	1.40	„	1.70	„		49-	0.50	24	50		
+60	60-	1.50	„	2.80	„		89-	„	44	50		
-7	40-	1.80	„	2.10	„		75-	„	37	50		
-8	100-	1.80	„	2.10	„		216-	„	108	-		
-9	100-	1.70	„	2.-	„		206-	„	103	-		
						Trpt.			752	90	162	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	
					Trpt.			732	90	126	50
+97.4	97.4	1.80	0.30	2.10	mosstorv	80.-	0.50	40	-	792	90
-13	305.6	1.80	„	2.10	„	660.-	„	330	-		
-14	100.-	1.65	„	1.95	„	201.-	„	100	50		
+40	40.-	1.50	„	1.80	„	69.-	„	34	50	465	-
-15	60.-	1.70	„	2.00	„	106.-	„	53	-		
-16	100.-	1.80	„	2.10	„	206.-	„	103	-		
-17	100.-	1.80	„	2.10	„	216.-	„	108	-		
+50	50.-	1.60	„	1.90	„	98.-	„	49	-		
-18	50.-	1.00	„	1.30	„	64.-	„	32	-		
+28	28.-	-	-	-		11.-	„	5	50	350	50
	1808				Summa	3353	-	-	-	1770	90
					dike litt. B.						
0		1.30	0.30	1.60							
+69.2	69.2	1.65	„	1.95	mosstorv	107.-	0.50	53	50	53	50
-1	30.8	1.80	„	2.10	„	62.-	„	31	-		
+32	32.-	1.60	„	1.90	„	65.-	„	32	50	63	50
	132				Summa	234	-	-	-	117	-
					dike litt. C.						
0		1.40	0.30	1.70							
+44.4	44.4	1.40	„	1.70	mosstorv	62.-	0.50	31	-	31	-
-1+28	83.6	1.10	„	1.40	„	101.-	„	50	50	50	50
	128				Summa	163.-	-	-	-	81	50
					dike litt. D.						
0+53.2		1.50	0.30	1.80							
-1	46.8	1.80	„	2.10	mosstorv	87.-	0.50	43	50		
+90	90.-	1.80	„	2.10	„	194.-	„	97	-		
	136.8				Summa	281.-	-	-	-	140	50
					dike litt. E.						
0		1.40	0.30	1.70							

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
+91	91.	1.80	0.30	2.10	mosstorv	162-	0.50	81	-	81	-
-2	109-	1.50	.	1.80	"	203-	.	101	50	101	50
	200-				Summa	365-	-	-	-	182	50
					dike litt. F.						
0		1.50	0.30	1.80							
+90,8	90,8	1.80	.	2.10	mosstorv	169-	0.50	84	50	84	50
-2+10	119,2	1.80	.	2.10	"	257-	.	128	50	128	50
	210-				Summa	426-	-	-	-	213	-
					dike litt. G.						
0		1.80	0.30	2.10							
+68,6	68,6	1.80	.	2.10	mosstorv	148-	0.50	74	-	74	-
-1	31,4	1.50	.	1.80	"	59-	.	29	50		
+50	50-	1.50	.	1.80	"	79-	.	39	50	69	-
	150-				Summa	286-	-	-	-	143	-
					dike litt. H.						
0		1.80	0.30	2.10							
+65,2	65,2	1.80	.	2.10	mosstorv	141-	0.50	70	50	70	50
-2	134,8	1.80	.	2.10	"	291-	.	145	50		
+65	65-	1.60	.	1.90	"	127-	.	63	50	209	-
	265-				Summa	559-	.	-	-	279	50
					dike litt. I						
0		1.70	0.30	2.00							
+61.4	61.4	1.50	.	1.80	mosstorv	109-	0.50	54	50	54	50
-1	38,6	1.60	.	1.90	"	64-	.	32	-		
+50	50-	1.40	.	1.70	"	79-	-	39	50	71	50
	150.				Summa	252-	-	-	-	126	-
					dike litt. K.						
0		1.80	0.30	2.10							
+90	90	1.80	.	2.10	mosstorv	194	0.50	97	-		
	90-				Trpt.	194-		97	-		

1.	2.	3	4	5	6	7	8	9		10.	
	90				tipt.	194		97	–		
+95	5				gräns dike	–					
	95				Summa	194	–	–	–	97	–
					dike litt. L.						
0		1.00	0.30	1.30							
+72	72.	1.50	„	1.80	mosstorv	86	0.50	43	–		
+77.4	5.4				gräns dike						
	77.4				Summa	86	–	–	–	43	–
					dike litt. M.						
0		0.50	0.30	0.80							
+30	30–	0.30	„	0.60	mosstorv	6–	0.50	3	–		
+84,4	54,4	1.00	„	1.30	„	26–	„	13	–		
-1+15,8	31.4	1.60	„	1.90	„	40–	„	20	–		
+27.4	11.6	1.80	„	2.10	„	23–	„	11	50		
-3+11.7	184.3	1.80	„	2.10	„ ngt. sand	398–	„	199	–		
+59	47.3	1.70	„	2–	„	97–	„	48	50		
+83,4	24,4	1.80	„	2.10	„	50–	„	25	–		
	383,4				Summa	640–	–	–	–	320	–
					dike litt. N.						
0		1.40	0.30	1.70							
-1+7.4	107.4	1.50	„	1.80	mosstorv	160.	0.50	80	–		
+92,2	84,8	1.60	„	1.90	„	142–	„	71	–		
-2+80	87.8	1.70	„	2–	„	163.	„	81	50		
-3	20–	1.60	„	1.90	„	37–	„	18	50		
+23,4	23,4	1.50	„	1.80	„	39–	„	19	50		
	323,4				Summa	541–	„	–	–	270	50
					dike litt. O.						
0+6		1.25	0.30	2.80	sten o. grus						
+50	14–	1.40	„	3.10	mosstorv sten o. grus	14–	2.	28	–		
					tipt.	14–	–	28	–		

1.	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
	14-				trpt.	14-	-	28	-		
+50	30-	1.40	0.30	3.10	mosstorv, sten o. grus	65-	1.65	107	25		
+87-	37.1	1.40	.	3.10	„ „ „	88-	0.80	70	40		
-1+59	71.9	1.30	.	1.60	„	130-	0.50	65	-		
+91.4	32.4	1.50	„	1.80	„	46-	„	23	-		
-2+48,5	57.1	1.50	.	1.80	„ Sten	90-	1	90	-		
-3	51.5	1.70	.	2-	„	91-	0.50	45	50		
+23	23-	1.80	.	2.10	„	47-	„	23	50		
+96	73-	1.50	.	1.80	„	137-	.	68	50		
	390				Summa	708	-	-	-	521	15
					dike litt. P.						
0		1.80	0.30	2.10							
-1+75	175-	1.80	.	2.10	mosstorv	378-	0.50	189	-	189	-
-3+48,5	173,5	1.40	.	1.70	„	309-	.	154	50		
-4+81,5	133-	1.80	.	2.10	.	237-	.	118	50		
-5+63	81,5	1.30	.	1.60	.	139-	„	69	50	342	50
	563-				Summa	1063-	-	-	-	531	50
					Masse Nr 5						
					dike litt. A.						
0		0,55	0.60	1.70							
-1	100-	0.80	„	2.20	mosstorv	88-	0.50	44	-		
+28,2	28,2	1.00	.	2.60	„	38-	„	19	-		
+58,4	30,2	0.90	.	2.40	„	45-	.	22	50		
-2	41.6	1.15	.	2.90	.	70-	.	35	-		
-3	100-	1.30	.	3.20	„	224-	.	112	-		
+38	38-	1.15	.	2.90	.	85-	.	42	50		
+78,8	40.8	1.30	.	3.20	.	91-	.	45	50		
-4	21.2	1.25	.	3.10	.	51-	.	25	50		
+41	41-	1.30	.	3.20	. ugl. grus	98-	.	49	-		
					trpt.			395	-		

1.	2	3	4	5	6.	7	8	9		10	
					trpt.			395	-		
-5	59-	1.35	0.60	3.30	mosstorv o. grus	150-	0.60	90	-		
+81,8	81,8	1.20	"	3.-	" "	196-	0.50	98	-		
-6+30	48,2	1.20	"	3-	" "	104-	0.55	57	20		
					1 träbro			60	-		
	630-				Summa	1240	-	-	-	700	20
					dike litt. B.						
0		0.90	0.30	1.20							
-1	100-	1.80	"	2.10	Mosstorv	142-	0.50	71	-		
+50	50-	1.80	"	2.10	"	108-	"	54	-		
+80	30-	1.45	"	1.75	"	55-	"	27	50		
-2	20-	1.60	"	1.90	"	33-	"	16	50		
+38	38-	1.40	"	1.70	"	60-	"	30	-		
+91.8	53.8	1.20	"	1.50	"	67-	"	33	50		
-3+47	55,2	0.90	"	1.20	"	49-	"	24	50		
-84.7	37.7	1.20	"	1.50	"	33-	"	16	50		
-4	15.3	1.50	"	1.80	"	20-	"	10	-		
+90.3	90.3	0.55	"	0.85	"	86-	"	43	-		
	490.3				Summa	653	-	-	-	326	50
					dike litt. C.						
0		1.80	0.30	2.10							
+80	80-	1.55	"	1.85	mosstorv	154-	0.50	77	-		
-1+45,6	65,6	1.10	"	1.40	"	86-	"	43	-		
	145,6				Summa	240	"	-	-	120	-
					dike litt. D.						
0		1.40	0.30	1.70							
+47	47-	1.50	"	1.80	Mosstorv	70-	0.50	35	-		
+71.7	24.7	1.35	"	1.65	"	36-	"	18	-		
+86,5	14,8	1.40	"	1.70	"	20-	"	10	-		
					trpt.			63	-		

1	2	3	4	5	6.	7	8	9		10.	
					Trpt.			63	-		
-1	13,5	1.50	0.30	1.80	mosstorv	20.	0.50	10	-		
+21.4	21.4	1.60	„	1.90	„	36.	„	18	-		
-2+1.7	81.3	1.55	„	1.85	„	138.	„	69	-		
+41	29.3	1.50	„	1.80	„	64.	„	32	-		
-3	59.	1.50	„	1.80	„	92.	„	46	-		
+50,2	50.2	1.20	„	1.50	„	67.	„	33	50		
					Summa	543.	-	-	-	271	50
					dito litt. E.						
0		1.50	0.30	1.80							
-1+5	105.	1.60	„	1.90	mosstorf	175.	0.50	87	50		
	105.				Summa	175.	-	-	-	87	50
					dito litt. F.						
0		1.00	0.30	1.30							
-1	100.	1.10	„	1.40	mosstorv	87.	0.50	43	50		
+30.6	30,6	1.15	„	1.45	„ o. grus	30.	0.60	18	-		
+58.4	27,8	1.20	„	1.50	„ „	29.	0.70	20	30		
-2	41,6	1.50	„	1.80	„ „	55.	0,60	33	-		
+53,6	53,6	1.40	„	1.70	„	80.	0.50	40	-		
	253,6				Summa	281.	-	-	-	154	80
					Mosse N:o 6						
					dito litt. A.						
0		1.20	0.30	1.50							
-1	100.	1.50	„	1.80	mosstorv	133.	0.50	66	50		
+50	50.	2.05	„	2.35	„	105.	„	52	50		
-2	50.	2.00	„	2.30	„	133.	„	66	50		
+20	20.	1.80	„	2.10	„	48.	„	24	-		
-3	80.	1.80	„	2.10	„	173.	„	86	50		
-4	100.	0.90	„	1.20	„	142	„	71	-		
					Trpt.			367	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
					Ovf.			367	-		
+48	48.	2.30	0.30	2.60	mosstorv	96.	0.50	48	-		
-5	52.	2.30	„	2.60	„	174.	„	87	-		
-6	100.	1.90	„	2.20	„	286.	„	143	-		
+20	20.	1.80	„	2.10	„	46.	„	23	-		
								100	-	768	-
-7	80.	1.80	„	2.10	1 hälv mosstorv	173	„	86	50		
-8	100.	1.80	„	2.10	1. „	216	„	108	-	194	50
-9	100.	1.65	„	1.95	„	202.	„	101	-		
+28,4	28,4	1.50	„	1.80	„	49.	„	24	50		
+90	61,6	-			„	49.	„	24	50	150	-
	990.				Summa	2025	„	-	-	1112	50
					dito lia. B.						
0		1.10	0.30	1.40							
+40	40.	2.10	„	2.40	mosstorv	76.	0.50	38	-	38	-
+85	45.	1.80	„	2.10	„	113.	„	56	50		
-1+20	35.	1.80	„	2.10	„	76.	„	38	-		
+70	50.	1.15	„	1.45	„	80.	„	40	-		
+80	10.	-	-			5.	„	2	50	137	-
	180.				Summa	350	-	-	-	175	-
					dito lia. C.						
0		1.70	0.30	2.-							
+41,4	41.4	1.80	„	2.10	mosstorv	85.	0.50	42	50	42	50
+69	27.6	1.30	„	1.60	„	47.	„	23	50	23	50
	69				Summa	132.	-	-	-	66	-
					dito lia. D.						
0		1.75	0.30	2.05							
+40	40.	2.00	„	2.30	mosstorv	93.	0.50	46	50	46	50
-1	60.	1.30	„	1.60	„	115	„	57	50	57	50
	100				Summa	208.	-	-	-	104	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10.	
					dike litt. E.						
0		1.80	0.30	2.10							
+79.4	79.4	1.80	.	2.10	mosstorv	172	0.50	86	–	86	–
-1+5	25.6	1.70	.	2.–	"	53	.	26	50	26	50
	105.–				Summa	225.	–	–	–	112	50
					dike litt. F.						
0		1.50	0.30	1.80							
-1	100.–	1.65	.	1.95	mosstorv	172.–	0.50	86	–		
-2+13,4	113,4	1.80	.	2.10	"	228.	"	114	–		
	213,4				Summa	400.–	–	–	–	200	–
					Mosse N:o 7.						
0+44		–	–	–	dike litt. A.						
+ 57	13.–	1.00	0.30	2.30	sten o. grus	6.–	2.–	12	–		
+75	18.–	1.20	"	2.70	" "	28.	"	56	–		
-1	25.–	1.80	"	2.10	mosstorv o. grus	50.–	0.50	25	–		
+49.8	49.8	1.80	"	2.10	"	}					
-2	50.2	1.80	"	2.10	"	216.	"	108	–		
+30	30.–	1.90	"	2.20	"	68.–	"	34	–		
+66,8	36,8	1.90	"	2.20	"	88.–	"	44	–		
-3	33,2	1.80	"	2.10	"	75	"	37	50		
-4	100,–	1.80	"	2.10	"	216.–	"	108	–		
+11,5	11,5	1.30	"	1.60	"	20		10	–		
+20	8,5	1.80	"	2.10	"	14.–		7	–		
-5	80.–	1.80	"	2.10	"	173.–		86	50		
+50	50.–	1.60	"	1.90	"	98.		49	–		
-6	50.–	1.80	"	2.10	"	98.–		49	–		
+49	49.–	1.60	"	1.90	"	96.–		48	–		
-7	51.–	1.80	"	2.10	"	100.–		50	–		
+82,2	82,2	1.70	"	2.00	"	169.		84	50		
					en stentsumma			100	–		
	738,2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
					dito litt. B.						
35		1.80	0.30	2.10							
-0	35-	1.80	„	2.10	mosstorv	76-	0.50	38	-		
+53,2	53,2	1.40	„	1.70	„	95-	„	47	50		
-1	46,8	1.00	„	1.30	„	51-	„	25	50		
+50	50-	1-	-	-	„	20-	„	10-	-		
	185-				Summa	242-	-	-	-	121	-
					dito litt. C.						
0		1.70	0.30	2-							
+62	62-	1.60	„	1.90	mosstorv	115-	0.50	57	50		
-2	138-	1.60	„	1.90	„	243-	„	121	50		
+60	60-	1-	„	1.30	„ ngf. grus	77-	„	38	50		
+84	24-	-	-	-	„ „	10-	0.55	5	50		
	284-				Summa	445-	-	-	-	223	-
					dito litt. D.						
0		1.95	0.30	2.25							
+40	40-	2-	„	2.30	mosstorv	102-	0.50	51	-		
-1+22,2	62,2	1.65	„	1.95	„	139-	„	69	50		
	102,2				Summa	241-	-	-	-	120	50
					dito litt. E.						
0		1.50	0.30	1.80							
+37	37-	1.80	„	2.10	mosstorv	69-	0.50	34	50		
-1	63-	1.80	„	2.10	„	136-	„	68	-		
+30	30-	1.50	„	1.80	„	56-	„	28	-		
	130				Summa	261-	-	-	-	130	50
					Mosse No 8.						
1		-	-	-							
+90	90-	0.90	0.30	1.20	mosstorv, sten o. grus	27-	1-	27	-		
-2+74,6	84,6	1.00	„	2.30	„ „	60-	1.50	90	-		
					tspt.			117	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10.	
					trpt.			117	–		
−3	25,4	1.–	0.30	2.30	mosstorv, sand ō grus	33.–	1.50	49	50		
+65	65.–	1.50	"	1.80	"	94.–	1.20	112	80		
−4	35.–	1.50	"	1.80	"	55.–	0.50	27	50		
−5	100.–	1.70	"	2.–	"	177.–	"	88	50		
+60	60.–	1.50	"	1.80	"	106.–	"	53	–		
					en träbro			80	–		
	460				Summa	552.–	–	–	–	528	30
					Mosse N:o 9.						
0+40		1.–	0.30	2.30							
−1	60	1.20	"	2.70	mosstorv, sten ō grus	93.–	1.75	162	75		
+31	31.–	1.30	"	2.90	" "	60	0.60	36	–		
−91,4	60,4	1.30	"	2.90	" "	126.–	0.70	88	20		
−3+4,6	113,2	1.30	"	2.90	" "	235.–	0.50	117	50		
+54	49,4	1.20	"	2.70	" "	96.–	0.60	57	60		
−4	46.–	1.45	"	3.20	" "	100.–	1.25	125	–		
+38	38.	–	–	–	" "	48.–	2.–	96	–		
					en stentrumma			100	–		
	398				Summa	758.–	–	–	–	783	05
					Mosse N:o 10.						
					dike litt. A.						
0		0.25	0.30	0.80							
+33	33.–	0.70	"	1.70	sten o. grus	14.–	2.–	28	–		
+64.3	31.3	1.55	"	1.85	mosstorv, sten ō grus	37.–	0.50	18	50		
−1	35.7	1.45	"	1.75	" "	56.–	0.60	33	60		
+51.2	51.2	1.45	"	1.75	"	76.–	0.50	38	–		
−2	48,8	1.70	"	2.–	"	84.–	"	42	–		
+32	32.–	1.80	"	2.10	"	66.–	"	33	–		
−3+20	88.–	1.50	"	2.80	"	165.–	"	82	50		
	320.–				Summa	498.–	–	–	–	275	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
					dike litt. B.						
0		1.40	0.30	1.70	mosstorv						
+57,6	57,6	1.35	„	1.65	„	78-	0.50	39	-		
-1	42,4	1.35	„	1.65	„	56-	„	28	-		
+15	15-	1.45	„	1.75	„	21-	„	10	50		
	115-				Summa	155-	-	-	-	77	50
					Mosse Nº 11.						
					dike litt. A.						
1+7,2		1.20	0.30	1.50							
+47,2	40-	1.60	„	1.90	mosstorv o. grus	57-	0.50	28	50		
-2	52,8	1.80	„	2.10	„	103-	„	51	50		
+90	90-	1.90	„	2.20	„	204-	„	102	-	182	-
-3+90	100-	1.90	„	2.20	„	238-	„	119	-		
-4+80	90-	1.85	„	2.15	„	210-	„	105	-		
-5	20-	1.70	„	2.-	„	42-	„	21	-		
+68	68-	1.70	„	2-	„	133-	„	66	50		
-6+10	42-	1.85	„	2.15	„	85-	„	42	50		
+80	80-	1.60	„	1.90	„	141-	„	70	50		
-7	20-	1.50	„	1.80	„	33-	„	16	50		
+46	46-	1.20	„	1.50	„ grus	61-	„	30	50	471	50
	638,8				Summa	1307-	-	-	-	653	50
					dike litt. B.						
0		1.90	0.30	2.20							
-1+13	113-	1.80	„	2.10	mosstorv	257-	0.50	128	50		
+39	26-	1.75	„	2.05		55-	„	27	50		
+59	20-	1.75	„	2.05		41-	„	20	50		
-2	41-	1.80	„	2.10		87-	„	43	50		
+15	15-	1.80	„	2.10		32-	„	16	-		
+50	35-	1.75	„	2.05		74-	„	37	-		
					Trpt.			273	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
					Trpt.			273 -	
-3+15	65-	1.80	0.30	2.10	mosstorv	137.	0.50	68 50	
-4+3,6	88,6	1.60	"	1.90	"	174-	"	87 -	
	403,6				Summa	857-	-	- -	428 50
					dito litt. F.				
0		1.70	0.30	2-					
+52	52-	0.70	"	1.-	mosstorv	63-	0.50	31 50	
	52-				Summa	63-	-	- -	31 50
					dito litt. C.				
0		1.75	0.30	3.80					
-1	100-	1.50	"	3.30	Mosstorv grus o. sten	315-	0.65	204 75	
+50	50-	1.80	"	3.90	" "	162-	0.75	121 50	
+99.2	49.2	1.70	"	3.70	" "	177-	"	132 75	
-2+89.6	90.4	1.55	"	3.40	" "	284-	0.80	227 20	
-3	10.4	1.75	"	3.80	" "	34-	0.60	20 40	
-4	100-	1.45	"	3.20	" "	307-	1.-	307 -	
+48	48-	1.05	"	2.40	" "	95-	2-	190 -	
-5	52-	0.55	"	1.40	" "	49-	"	98 -	
					Summa	1423.	-	- -	1301 60
					dito litt. D.				
0		1.80	0.30	2.10					
+80	80-	1.55	"	1.85	mosstorv	153-	0.50	76 50	
	80-				Summa	153.	-	- -	76 50
					dito litt. L.				
0		1.55	0.30	1.85					
+68	68	1.55	"	1.85	mosstorv ngl. grus	113-	0.50	56 50	
	68-				Summa	113.	-	- -	56 50
					Mosse Nr. 12.				
0		0.30	0.30	90					

1,	2	3	4	5	6	7	8	9		10:	
+24	24-	1.15	0.30	2.60	mosstorv, grus o. sten	22-	2-	44	-		
+40	16-	1.15	"	2.60	" "	27-	1.50	40	50		
-1	60-	1.40	"	1.70	"	92-	0.50	46	-		
+55,5	55,5	1.80	"	2.10	"	99-	"	79	50		
	155,5				Summa	240	-	-	-	180	-
					Mosse N:r 13.						
					Dike litt. A.						
1+30		-	-	-							
-2	70-	1.20	0.30	1.50	mosstorv o. grus	7-	0.50	3	50		
+74	74-	1.50	"	1.80	"	26-	"	13	-		
-3	26-	1.55	"	1.85	"	42-	"	21	-		
+97,5	97,5	1.30	"	2.90	" "	183-	0.60	109	80		
-4+43	45,5	1.40	"	3.10	" "	101-	1.25	126	25		
+75	32-	1.30	"	2.90	" "	71-	"	88	75		
-5	25-	1.15	"	2.60	" "	47-	1-	47	-		
+46	46-	1.20	"	2.70	" "	80-	"	80	-		
+68,1	22,1	1.30	"	2.90	" "	43-	"	43	-		
+85,1	17-	1.20	"	2.70	" "	33-	"	33	-		
-6+13,2	28,1	1.55	"	3.40	" "	66-	1.20	79	20		
-7	86,8	1.40	"	3.10	" "	228-	0.50	114	-		
+20	20-	1.30	"	2.90	" "	45-	"	22	50		
-9	180-	1.30	"	2.90	" "	374-	0.80	299	20		
+45	45-	1.-	"	2.30	"	76-	0.50	38	-		
					ca stentrumma			100	-		
	815				Summa	1422	-	-	-	1218	20
					Dike litt. B.						
0		1.50	0.30	1.80							
+81	81-	1.30	"	1.60	mosstorv	134-	0.50	67	-		
	81-				Summa	134-	-	-	-	67	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10.	
					Mosse N: 14						
					Dike litt. A.						
0+15		-	-	-							
+47	32.-	1.-	0.30	2.30	grus o. sten	21.-	2.-	42	-		
+96	49.-	1.20	„	2.70	Mosstorv, grus o sten	76.-	1.-	76	-		
-1+80	84.-	1.70	„	2.-	„ „ „	156.-	„	156	-		
-2	20.-	1.80	„	2.10	„	41.-	0.50	20	50		
+49.2	49.2	1.85	„	2.15	„	109.-	„	54	50		
-3+24	74.8	1.85	„	2.15	„ ngt. grus	170.-	„	85	-		
-4	76.-	1.80	„	2.10	„	169.	„	84	50		
-5	100	1.80	„	2.10	„	216.-	„	108	-		
-6	100.-	1.60	„	1.90	„	187.	„	93	50		
+24	24.-	0.95	„	1.25	„	28.	„	14	-		
-55,6	31.6	1.40	„	1.70	„	34.-	„	17	-		
-7	44,4	2.-	„	2.30	„	89.-	„	44	50		
-20	20.-	2.20	„	2.50	„	57.	„	28	50		
-8	80.-	1.70	„	2.-	„	202.-	„	101	-		
+26	26.-	1.70	„	2.-	„	51.-	„	25	50		
	811,0				Summa	1606	-	-	-	950	50
					~~Mosse N: 15.~~						
0		-	-	-							
+25,8	25,8	0.90	0.30	1.20	Mosstorv o. grus	9.-	0.50	4	50		
-1	74.2	1.80	„	2.10	„ „	105.-	„	52	50		
-2+21	121.-	1.80	„	2.10	„	261.-	„	130	50		
+95,8	74.8	1.70	„	2.-	„	154.-	„	77	-		
-3+96,4	100,6	1.35	„	1.65	„	165.-	„	82	50		
-4+12	15,6	1.30	„	2.90	„ „	27.-	„	27	-		
+23,8	11.8	1.20	„	1.50	„ „	19.-	„	28	50		
+44,4	20,6	-	-	-	„ „	11.-	„	5	50		
					en träbro			80	-		
	444,4				~~Summa~~	751	-	-	-	488	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10.	
					Mosse N:o 16.						
0			-0.30								
+40	40.-	0.75	„	1.05	mosstorv o. grus	10.-	0.60	6	-		
+62,2	22,2	1.20	„	1.50	„	18.-	0.50	9	-		
-1	37.8	1.50	„	1.80	„ „	50.-	0.60	30	-		
+20	20.-	1.70	„	2.-	„ „	35.	„	21	-		
+83	63.-	1.10	„	1.40	„	91	0.50	45	50		
	183				Summa	204			-	111	50

Sammandrag.

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10.	
Mosse N:o 1 och 3.											
	280				dike litt. A.	490	-	182 ~~208~~	-		
	321,4				„ „ B.	397.	-	254 ~~204~~	-		
	123.-				„ „ C	239	-	239	-		
	479				„ „ D	977	.	337 ~~712~~	-		
	190				„ „ E	375	-	150 ~~187~~	~~50~~		
	165				„ „ F	356.-	-	178	-		
	163,7				„ „ G.	332.-	-	80 ~~166~~	- ~~50~~		
	243,2				„ „ H.	368	-	184	-		
	207				„ „ I	415	-	207	50		
	82,8				„ „ K	101	-	50	60		
	700.-				„ „ A'	1570	.	2278	25	4649	10
	346				„ „ B'	620	-	508	85	~~5224~~	~~10~~
Mosse n:o 2.											
	515				dike litt. A.	1042	-	~~521~~	-		
	185,2				„ „ B	327.		~~199~~	~~50~~		
	308,5				„ „ C	615.		~~307~~	~~50~~		
	200.-				„ „ D	422.-		~~211~~	-		
	257.-				„ „ E	435.		~~228~~	~~70~~	~~1967~~	~~70~~
	4759,8				hpt.	9082	-	-	-	~~6691~~	~~80~~
										4.649	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
	4759,8				tpt.	9082	-	-	-	~~6691~~	~~80~~
	Masse Nr. 4.									4649	10
	1808				dito litt. A.	3353		1770	90		
	132				" " B	234		117	-		
	128				" " C	163		81	50		
	136,8				" " D	281		140	50		
	201				" " E	365		182	50		
	210				" " F	426		213	-		
	150				" " G	286		143	-		
	265				" " H	559		279	-		
	150				" " I	252		126	-		
	95				" " K	194		97	-		
	77,4				" " L	86		43	-		
	383,4				" " M.	640		320	-		
	323,4				" " N	541		270	50		
	390				" " O	708		521	15		
	563				" " P	1063		531	50	4837	05
	Masse Nr. 5										
	630				dito litt. A.	1240		700	20		
	490,3				" " B	653		326	50		
	145,6				" " C	240		120	-		
	350				" " D	543		271	50		
	105				" " E	175		87	50		
	253				" " F	281		154	80	1660	50
	Masse Nr. 6.										
	990				dito litt. A.	2025		1112	50		
	180				" " B	350		175	-		
	69				" " C	132		66	-		
	100				" " D	208		104	-		
	105				" " E	225		112	50		
	13190,5				tpt.	24305		1570	-	~~13189~~ 11.146	~~35~~ 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
										11.146	65
	1390,5				Trpt.	24305	-	1570	-	~~131[illegible]9~~	39
	213,4				dito lit. F.	400	-	200	-	1770	-
		Mosse Nº 7.									
	738,2				dito lit. A.	1515	-	908	50		
	185,-				„ „ B.	242	-	121	-		
	284,-				„ „ C	445	-	223	-		
	102,2				„ „ D	241	-	120	50		
	130,-				„ „ E	261	-	130	50	1503	50
		Mosse Nº 8									
	460				.	552.	-			528	30
		Mosse Nº 9.									
	398					758	-			783	05
		Mosse Nº 10									
	320				dito litt. A	498.	-	275	60		
	115				„ „ B	155.	-	77	50	353	10
		Mosse Nº 11.									
	628,8				dito litt. A.	1307.	-	653	-		
	403,6				„ „ B	857.	-	428	50		
	52				„ „ F	63.	-	31	50		
	500,-				„ „ C	1423.	-	1301	60		
	80.				„ „ D	153.	-	76	50		
	68.-				„ „ E	113	-	56	50	2548	10
		Mosse Nº 12									
	155,5					240	-			180	-
		Mosse Nº 13									
	815				dito litt. A	1422.	-	1218.	20		
	81.-				„ „ B	134.	-	67	-	1285	20
		Mosse Nº 14									
	811					1606				950	50
	1974,2				Trpt.	36690	-			~~23091~~	~~10~~
										21.048	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	19771,2				Kpt.	36690	-	- -	~~23091~~ 21048	~~10~~ 40
		Masse N:o 15								
	444,4					751			~~488~~	-
		Masse N:o 16								
	183					204	-		~~111~~	50
	20386,6				Summa	37645	-	- -	~~23690~~ 21.048	~~60~~ 40

För oförutsedda kostnader,
ledning av arbetet m. m.
tilläggs 10 % till förestående — 2.111 60 ~~2369 70~~

Totalsumma dikningskostnad — 23160 00 ~~26059 70~~

Avskrift: minskad med c:a 15 % — 3.500 00 ~~3909 70~~

Båensborg den 7 April 1913 — Slutsumma ~~22150 -~~ 19.660 00

Bror Emil Hildebrand

För förslagets upprättande — 385 02

~~Vidimeras ex officio:~~ — Kr. 20.045 02

Avskrift:

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för avdikningsarbetet	kr. 22150 -
" förslagets upprättande	385 02
Summa Kronor :	22535 02

Stockholm den 30 April 1914.
Harry Levander.
t. f. Byråingenjör

Vidimeras ex officio:
Bror Emil Hildebrand

I samband med av Kungl. Maj:t +)
(fastst

den 4 november 1921 medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 20.045 kronor 2 öre.

Stockholm den 29 november 1921.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smiter

Rätt avskrivet betyga:

S Nordvall L. Söderberg

Avskrift. **Bil. litt. C.**

Kostnadsfördelning för avdikning av frostspridande mossar till hemmanen Nättsjö, Söndagsås och Äsje uti Kalfs socken, av Älvsborgs län —

Hemmans och ägares namn	Mossens N:r	dikessträcka	diketslitt.	Kostnad		Summa		%
¼ mtl. Nättsjö, Johannes Andersson	10.3	halva diket	A	154	–			
	"	hela diket	I	207	50			
	"	" "	K	50	50			
	6	½ sträck. 6+20–8	A	97	25			
	"	½ av 0+79,4–1+5	E	13	25			
			Summa			522	50	2.21
½ mtl. Nättsjö, Sven Karl Magnusson	103	halva diket	A	154	–			
	"	dikena litt	B o H	1871	–			
	"	dikena "	A' o B'	2787	10			
	2	alla dikena	–	1467	70			
	4	0–1+99.4	A	162	50			
	"	½ av 1+99.4–9+94.4	A	396	45			
	"	0–0+69,2	B	53	50			
	"	0–0+44,4	C	31	–			
	"	0–0+91	E	81	–			
	"	½ av 0+90,8–2+10	F	64	25			
	"	1+75–5+63	P	342	50			
			Summa			7411	–	31.28
¼ mtl. Nättsjö, Emil Carlsson	4	½ av 9+94.4–14+40	A	232	50			
	"	14+40–12+28	A	350	50			
	"	½ av 0+90,8–2+10	F	64	25			
	"	0–0+68,6	G	74	–			
	"	0–0+65,2	H	70	50			
	"	0–0+61.4	I	54	50			
	"	hela	K o M	460	–			
	"	0–1+75	P	189	–			
	5	alla		1660	50			
	6	½ av 0–6+20	A	384	–			
	"	0+40–1+80	B	137	–			
Trpt.	–	–	–	3676	75	7933	50	33.49

Hemmans och ägares namn	Mossens N:o	Dikessträcka	Dikes litt.	Kostnad		Summa		%
trspt.	-	-	-	3676	75	7933	50	33.49
	6	0+41,4 - 0+69	C	23	50			
	„	0+40 - 1	D	57	50			
	„	½ av 0+79,4 - 1+5	E	13	25			
			Summa			3771	-	15.92
⅓ mtl. Stäpelsbo, Joh. Svensson	4	½ av. 1+99,4 - 14+40	A	628	95			
	„	0+69,2 - 1+32	B	63	50			
	„	0+44,4 - 1+28	C	50	50			
	„	hela	D	140	50			
	„	0+91 - 2	E	101	50			
	„	0 - 0+90.8	F	84	50			
	„	0+68,6 - 1+50	G	69	-			
	„	0+65,2 - 2+65	H	209	-			
	„	0+61.4 - 1+50	I	71	50			
	„	hela	N o O	791	65			
	11	½ av 1+7,2 - 2+90	A	91	-			
	„	2+90 - 7+46	A	471	50			
	„	hela	F	31	51			
	13	hela	A o B	1285	20			
			Summa			4089	80	17.26
⅛ mtl. Stäpelsbo, P. Alex Larsson	7	alla		1503	50			
	8	halva		264	15			
			Summa			1767	65	7.46
5/24 mtl. Stäpelsbo, Klas Karlsson	8	halva		264	15			
	9	hela		783	05			
	10	„		353	10			
			Summa			1400	30	5.91
¼ mtl. Söndagsås, Mårten Johansson	11	½ av 1+72 - 2+90	A	91	-			
	„	hela	B o E	1863	10			
trspt.				1954	10	18962	95	80,04

Hemmanets och ägarens namn	Mossens N:o	dikessträcka	Dikets lit.	Kostnad		Summa		%
Trpt.	–	–	–	1954	10	18962	25	80.04
N:is 12, 14, 15 o 16			–	1720	–	3684	10	15.55
				Summa				
1/4 mtl. Åsjö, August Bartelsson	6	½ av 0-8	A	481	25			
	"	8-9+90	A	150	–			
	"	0-0+40	B	38	–			
	"	0-0+41	C	42	50			
	"	0-0+40	D	46	50			
	"	0-0+79.4	E	86	–			
	"	hela	F	200	–			
						1044	25	4.41
Summa Kostnad						23690	60	100.00 %

Vänersborg den 7 april 1913
Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. litt. D.

Arbetsplan för frostavdikning vid hemmanen Nättersjö, Stäpelsbo, Söndagsås och Äfje uti Kalfs socken av Älfsborgs län.

	Beräknad kostnad		Summa	
Under första året utföres följande arbeten:				
Mosse N:o 103, dike litt. A', 1+46–7	1767	–		
〃 〃 5 〃 〃 A	700	20		
〃 〃 6 〃 〃 A, 6+20–9+90	344	50		
〃 〃 8	528	30		
〃 〃 11 〃 〃 C, 4–5	288	–		
〃 〃 13 〃 〃 A, 1+30–3+97,5	147	80		
S:ma	3775	30		
Tillägges 10% till förestående	377	50		
Summa kostnad			4152	80
Under andra året utföres följande arbeten:				
Mosse N:o 103 diket litt. A' 0–1+46	511	25		
〃 〃 〃 〃 〃 A	308	–		
〃 〃 4 〃 〃 A	1770	90		
〃 〃 6 〃 〃 F	200	–		
〃 〃 7 〃 〃 C	223	–		
〃 〃 9 0+40 – 1+31 samt trumma	298	75		
〃 〃 11 〃 〃 C 2+89.6 – 4	327	40		
S:ma	3639	30		
Tillägges 10% till förestående	364	–		
Summa kostnad			4003	30
Under tredje året utföres följande arbeten:				
Mosse N:o 103 diket litt. B	204	–		
〃 〃 〃 〃 〃 C	239	–		
〃 〃 〃 〃 〃 D	712	–		
〃 〃 〃 〃 〃 K	50	50		
〃 〃 〃 〃 〃 I	207	50		
〃 〃 4 〃 〃 O	521	15		
〃 〃 5 〃 〃 F	154	80		
Trpt.	2088	95	8156	10

	Beräknad Kostnad		Summa	
Trpt.	2088	95	8156	10
Mosse N:o 5 dike litt. B	326	50		
〃 〃 6a 〃 〃 A 3–6+20	472	–		
〃 〃 7 〃 〃 B	121	–		
〃 〃 9 3+46 – 4+38	278	60		
〃 〃 11 diket litt. C, 1+50 – 2+89.6	359	95		
S:ma	3647	–		
tillägges 10% till förstående	364	70		
Summa kostnad			4011	70
Under fjärde året utföras följande arbeten				
Mosse N:o 103 diket litt. E	187	50		
〃 〃 〃 〃 〃 F	178	–		
〃 〃 〃 〃 〃 G	166	50		
〃 〃 〃 〃 〃 H	184	–		
〃 〃 〃 〃 〃 B'	508	85		
〃 〃 5 〃 〃 D	271	50		
〃 〃 〃 〃 〃 E	87	50		
〃 〃 〃 〃 〃 C	120	–		
〃 〃 6 〃 〃 E	112	50		
〃 〃 〃 〃 〃 D	104	–		
〃 〃 〃 〃 〃 C	66	–		
〃 〃 7 〃 〃 A 0+44–5+50 o. summa	677	–		
〃 〃 9 1+31 – 3+46	205	70		
〃 〃 11 diket litt. C 0 – 1+50	326	25		
〃 〃 13 〃 〃 A 3+97,5 – 5	262	–		
S:ma	3457	30		
tillägges 10% till förstående	345	70		
Summa kostnad			3803	–
Trpt.			15970	80

			Beräknad Kostnad		Summa	
Trspt.					15970	80
Under femte året utföres följande arbeten						
mosse N:o 2 diket litt.	B		199	50		
″ ″	C		307	50		
″ N:o 4 ″ ″	F		213	–		
″ N:o 6 ″ ″	A	0 – 3	296	–		
″ ″ ″ ″ ″	B		175	–		
″ N:o 7 ″ ″	A	5+50 – 7+82,2	231	50		
″ N:o 10 ″ ″	A	1+7,2 – 2+90	275	60		
″ ″	B		77	50		
″ N:o 11 ″ ″	F		31	50		
″ ″	A	5+68 – 7+46	160	–		
″ ″ ″		1+7.2 – 2+90	182	–		
″ ″	B		428	50		
″ ″	D		76	50		
″ ″	E		56	50		
″ N:o 13 ″ ″	A		808	90		
		Sma	3519	50		
Tillägges 10 % till förestående			352	–		
		Summa kostnad			3871	50
Under sjätte året utföres följande arbeten.						
mosse N:o 2 diket litt.	D		211	–		
″ ″	A		521	–		
″ ″	E		228	70		
″ N:o 4 ″ ″	G		143	–		
″ ″	H		279	50		
″ ″	I		126	–		
″ ″	K		97	–		
″ ″	L		43	–		
	tspt		1649	20	19842	30

	Beräknad Kostnad		Summa	
Trpt	1649	20	19842	30
Mosse N:o 4 dike litt. M	320	–		
〃 〃 N	270	50		
〃 N:o 7 〃 〃 D	120	50		
〃 〃 E	130	50		
〃 N:o 12	180	–		
〃 N:o 16	111	50		
S:ma	2782	20		
tillägges 10% till förestående	278	20		
Summa Kostnad			3060	40
Under gående år utföres följande arbeten				
Mosse N:o 4 dike litt. B	117	–		
〃 〃 C	81	50		
〃 〃 D	140	50		
〃 〃 E	182	50		
〃 〃 F	531	50		
〃 N:o 11 〃 〃 A 2+90 – 5+68	311	50		
〃 N:o 13 〃 〃 B	67	–		
〃 N:o 14 〃 〃 A	950	50		
〃 N:o 15	488	–		
S:ma	2870	–		
tillägges 10% till förestående	287	–		
Summa Kostnad			3157	–
Totalsumma Kostnad			26059	70

Vänersborg den 7 April 1913

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

E.
Bil.litt.~~C~~

Protokoll fört vid sammanträde angående avdikning av frostspridande mossar till hemmanen Nättsjö,Stäpelsbo,Sunsås och Ävje uti Kalvs socken,Kinds härad va Älvsborgs län.

År 1910,den 20 december,inställde sig undertecknad,statens lantbruksingeniör,genom e.lantbruksstipendiaten Elof G.Ericsson uti Nättsjö,för att hålla sammanträde angående föreslagen avdikning inom byarne Nättsjö,Stäpelsbo,Sunsås och Ävje,för vilken avdikning undersökningarne verkställts under augusti månad år 1910.
På den utfärdade kallelsen hade till sammanträdet infunnit sig:

Sven Carl Magnusson	ägare	till	1/2	mtl.	Nättsjö,
Emil Carlsson	"	"	1/4	"	Nättsjö,
Johan Svensson	"	"	1/3	"	Stäpelsbo,
Aug.Bartelsson	"	"	1/4	"	Ävje,
P.Axel Larsson	"	"	1/8	"	Stäpelsbo,
Klas Karlsson	"	"	5/24	"	Stäpelsbo,
Mårten Johansson	"	"	1/4	"	Sunsås.

Såsom icke närvarande intressent antecknades Johannes Andersson ägare till 1/4 mtl.Nättsjö.

Vid sammanträdet förhandlades som följer:

§ 1.

Redogjorde förrättningsmannen för de gjorda undersökningarne och det upprättade förslaget,och förklarade sig intressenterne nöjda med den utstakade dikningsplanen.

§ 2.

Intressenterne förklarade sig önska bidrag av statsmedel till arbetets utförande.

§ 3.

Angående sättet för arbetenas utförande samt kostnadens för selning intressenterne emellan ingicks särskild förening.(bil.litt.A)

§ 4.

Underskrevs ansökan till Konungens om statsbidrag.

§ 5.

Något laga hinder för arbetenas utförande kunde ej av intressenterna utrönas.

§ 6.

Kartor och handlingar skulle förvaras hos Johan Svensson i Stäpelsbo.

§ 7.

Upplystes, på förfrågan, att hemman under Mölneby gods m.fl. hemman i Östra Frölunda och Håcksviks socknar förut kommit i åtnjutande av bidrag av statsmedel till liknande företag.

§ 8.

Att justera dagens protokoll utsågos S.C.Magnusson och Emil Carlsson.

§ 9.

Som intet vidare förekom att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet avslutat.

Nättsjö som ovan
å tjänstens vägnar:
Bror Emil Hildebrand.
genom Elof G. Ericsson.
Stat.e.lantbruksstipendiat.

Förestående protokoll är för oss uppläst, av oss lämnat utan anmärkning samt varder härmed justerat:

Som ovan

S.C.Magnusson. Emil Carlsson.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil.litt. a.F.(A)

Förening.

ingången vid sammanträde angående avdikning av frostförande mossar till hemmanen Nättsjö,Stäpelsbo,Sunsås och Åvje i Kalvs socken,Kinds härad av Älvsborgs län.

Undertecknade hemmansägare hava denna dag överenskommit och beslutat som följer:

1:o) Överenskomma vi,att enligt här nedan i punkten 3 angivna grunder utföra och fullborda utdikning av de oss tillhöriga frostspridande mossar,som genom lantbruksingeniören B.E.Hildebrands försorg i år blivit undersökta,i fullkomlig överensstämmelse med av honom upprättat,av vederbörande myndighet fastställt förslag.

2:o) Likaledes förbinda vi oss att efter samma grunder för framtiden underhålla de upptagna dikena.

3:o) Grunden för arbetenas utförande blir,attvar och en av oss bekostar upptagandet och underhållet av de diken eller delar av diken,som äro belägna å hans ägoområde. Kostnaden för rågångsdiken och de för desamma nödiga avlopp fördelas lika på vardera rågrannen,Dike i rågång mot ej intressent i företaget bekostas av den andre rågrannen ensam mot åtnjuande av statsbidraget,varjämte han förbinder sig att,för så vitt dikets förläggande mitt i rågången honom förvägras,förlägga detsamma helt och hållet på egen mark.

4:o) Efter ovan i punkten 3 angivne grunder skall ock det statsbidrag,som möjligen kan erhållas,mellan oss fördelas,allt i överensstämmelse med det kostnadsförslag och den kostnadsfördelning,som av förrättningsmannen upprättats,efter vilken längd ock kostnaden för undersökningen samt för förslagets upprättande skall mellan oss fördelas.

5:o) Arbetet skall påbörjas,så snart lämplig väderlek inträder, samt vara färdigt till avsyning inom 7 år,efter det år statsbidrag blivit beviljat. Vid arbetenas utförande förbinda vi oss att noggrant följa den av förrättningsmannen upprättade arbetsplanen.

6:o) Till arbetsstyrelse utse vi enhälligt följande tre personer:

Johan Svensson,
Emil Karlsson och
Mårten Johansson,

vilka härmed befullmäktigas till följande uppdrag:

a) att till Konungen ingå med underdånig ansökan om anslag av statsmedel utan återbetalningsskyldighet till så stort belopp som möjligt till arbetenas utförande,-

b) att med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om arbetets utförande inom viss tid,-

c) att emottaga och kvittera det statsbidrag, som erhålles, och det samma på vederbörande delägare i mån av arbetenas fortskridande efter förestående grunder fördela,-

d) att noga tillse och övervaka, att arbetena utföras inom föreskriven tid och i fullkomlig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen,-

e) att föra noggranna räkenskaper över alla inkomster och utgifter samt dem för varje år inför oss redovisa,-

f) att i övrigt vidtaga alla erforderliga lagliga åtgärder till företagets skyndsamma och noggranna genomförande.

7:o) Försummar någon eller några av oss, att inom föreskriven tid och i fullkomlig överensstämmelse med det fastställda förslaget fullgöra honom eller dem enligt denna föreningshandling åliggande arbeten, äger arbetsstyrelsen att på den försumliges bekostnad låta utföra det bristande arbetet och på laglig väg indriva de härför erforderliga medeln.

Sålunda överenskommit förklaras Nättsjö den 20 december 1910.

S.C.Magnusson. Emil Carlsson. C.J.Svensson. Aug.Bartelsson.

P.A.Larsson. Clas Carlsson. Mårten Johansson. Johannes Andersson.

Att intressenterne i min närvaro tecknat sina namn under denna föreningshandling betygar:

Elof G.Ericsson.
Stat.e.Lantbruksstipendiat.

Vidimeras ex officio:
Bror Hildebrand

Avskrift.   Bil.litt. G.

Utdrag ur protokoll hållet vid årets andra ordinarie kommunalstämma med Kalvs socken i dess sockenstuga den 27 oktober 1911.

-.

§ 2.

Sedan ägarne till hemmanen Klägghult,Ågården,Videbäcksered,Arvidstorp,Hussared,Sånabo,Uddarp,Grävingsås,Stäpelsbo,Söndagsås, Evjud och Nättsjö m.fl. hit anmält,att de ämna avdika dem tillhöriga,inom Kalvs socken belägna,frostspridande marker samt att de härtill i underdånighet ämna söka erhålla anslag ur frostminskningsfonden,beslöt stämman såsom sin åsikt uttala,att dessa avdikningsföretag voro till nytta för orten genom frostländighetens minskande.

-.

som ovan

Aug.Bartilsson.

Justerat:

A.F.Löfman.   A.J.Strömberg.

Uppläst i Kalvs kyrka den 5 november 1911 av

L.S.Warenius.

Rätt utdraget betygar:

Aug.Bartilsson.

Stämmans Ordförande.

Vidimeras ex officio:

101/13

Godkänt den 13 dec 1922

D.-No 19247
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 6 DEC 1922

Bevis

över verkställd avsyning — enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 15 februari 1922. — av arbetena för fastavdikning vid hemmanen Nättsjö, Stäpelsbo, Söndagsås och Ajje i Kalvs socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 31 december 1913
Kontrakt antaget den 18 augusti 1914.
Statsunderstöd: bidrag från allmänna avdikningsanslaget för år 1913 kr: 10020.—
Ändring i plan medgiven den 4 november 1921.
Fastställd arbetstid till den 1 juli 1921.
Förlängd — " — " — " — 1 sept. 1922.
enligt Kungl. Maj:ts beslut den 4 nov. 1921.

Vid av undertecknad denna dag verkställd avsyning av arbetena för ifrågavarande företag befunnos desamma utförda i överensstämmelse med den slutligt fastställda arbetsplanen, varför företaget i dess helhet föreslås till godkännande.

Nättsjö den 1 december 1922

C. W. Karlsson
Lantbruksingenjör.

KR. STÄMPEL EN KRONA KR.
Mek. 1/12 22

P. M.

D. N:r 1678/22 för utbetalande av statsbidrag

Företag: Frostavdikning vid hemmanen Nättsjö, Stäpelsbo, Söndagsås och Äfje i Kalfs socken av Älvsborgs län

Arb. plan: 31 Dec 1913. Ändr. i plan. 4 nov. 1921

Kontrakt: 18 aug. 1914

Börjas:

Fullbordas: 1 juli 1922

Statsbidrag: 11·260 minskat till 10·020:-

Lån: —

Beräkn. kostn.: 22·535:02 minskad till 20·045:02

Uttag av statsbidrag: 8·630:- av lån: —

Utfört arbete enligt C. B. Carlson den 20/1 1922

ytterl. 1·780:- kr. = ~ %

utfört arbete c:a 95%
resterande medel 1,390 förutom
tilläggsbidraget

0,95 · 10·020 = 9·530
8·630
900

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 900:- kr.
~~lån~~ kr.

Stockholm den 9/2 1922

Tidens tr. x 21

101/13

D.-N:o 1678
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 27 JAN. 1922

Bevis

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 mars 1921 angående det företag, som avser utdikning av frostförande marker, tillhörande Nättjö, Stäpelsbo, Söndagsås och Övje i Kalvs socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 31 december 1913.
Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 november 1921.
Statsunderstöd:
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1913 års anslag 11.260:- kronor.
Minskad på grund av ändring i arbetsplanen till 10.020:- kronor.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1922.

Vid av undertecknad den 20 januari 1922 verkställd besiktning av ovan angivna arbete befunnos följande dikessträckor utförda sedan närmast föregående besiktning den 27 maj 1921, nämligen:

Mossen N:o 1.		Beräknad kostnad.
Av diket till A, str. 0+65 – 1+71 m.	kr.	78:-
" " D, stentrumma	"	100:-
" " E, (ny riktning)	"	150:-
" " G, (" ")	"	80:-
" " " H, str. 0 – 1+10 m.	"	70:50
Mossen N:o 4		
diket till B, str. 0 – 0+69.2 m.	"	53:50
" " C, " 0 – 0+44.4	"	31:-
" " E, " 0 – 0+191	"	81:-
" " F, " 0+906 – 2+10	"	128:50
Mossen N:o 7		
diket till C,	"	223:-
" " D,	"	120:50

Överföres, kronor 1.116:-

Överfört, kronor 1.116:-

Mossen N:o 9 " 783:05

c:a 10 % tillägg " 190:95

Kronor 2.090:-

Vid arbetsplanens fastställande minskad
med c:a 15 % " 310:-

Fastställd kostnad för utförda arbeten, summa kronor 1.780:-

Halmstad den 21 januari 1922.

C A Karlsson

Statens lantbruksingenjör.

ORE
STAMPEL
FEMTIO
ÖRE
STAMPEL
50
ORE
21/1 1922

Kostnadsberäkning

till upptagande av diken genom Nässjö och Stäpelsbo i anledning av sökt ändring i arbetsplanen

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m.m.	Antal	à kronor	Kostnad kr	Kostnad ö	Summa kostnad kr	Summa kostnad ö
0-2+32	232	mosstorf, ngl. grus o. sten samt alar, tuvor	60	1.-	60	·		
		" "	40	0.50	20	-	80	-
3-4+77	177	" " " " "	300	0.50			150	-
5-5+50	50	" " " " " "	50	1.-			50	
		För oförutsedda fall tillägges ca 10%					30	-
		Summa kronor					310	-

Anm. à priserna desamma som i 1910 års förslag.

Halmstad den 15 juni 1921
C. B. Carlsson
Statens Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet betyga:
Albert Smith

P. M.

D. N:o $\frac{8450}{21}$ för utbekommande av statsbidrag

Titel: Frostavd. vid hem:en Nättsjö, Stäpelsbo, Söndagsås och Äfje i Kalvs s:n, Älvsborgs län

Arb. plan: 31/12 13

Kontrakt: 18/8 14

Börjas: —

Fullbordas: 1/7 21

Anslag: 11.260.—

~~Lån:~~

Beräkn. kostn.: 22.535:02

Uttag: 8.350 kr.

Utfört arbete enligt Carlson den 27/5 1921

för ytterligare 560 kr. = ~ %

Tillstyrkes till utbetalning ~~lån~~ ~~kr.~~
anslag 280 kr.

Stockholm den 11/5 1921

Tidens tr. II 20

101/13

D.-N:o 8450.

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 3 JUNI 1921

Bevis.

Vid den 27 maj 1921 verkställd besiktning af under 1920 utfördt arbete för det företag som afser frostafdikning vid hemmanen Nättsjö, Stäpelsbo, Söndagsås och Afje i Kalfs socken, Älfsborgs län, hvilket företag skall utföras i enlighet med af Kungl. Maj:t den 31 december 1913 fasteställd plan, befanns att diket C sträckan 2+89,6 - 0 i mossen n:o 11

blifvit uppgräfd för en beräknad kostnad af ....kr. 755,-

från hvilken summa dock bör dragas........................" 100,-

för upptagande af kvarlämnad sten.

Summa beräknad kostnad för utfördt arbete: 655,-

Vid arbetsplanens fastställande har den beräknade kostnaden

minskats med 15 % , motsvarande...........................kr. 95,-

Summa fastställd kostnad........ .Kronor: 560,-

Halmstad den 28 maj 1921.

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE
28/5 1921

E. H. Carlsson.
Statens landtbruksingeniör.

P. M.

D. N:o 6150, 9116, för utbekommande av statsbidrag

9483/20

Titel: Frostavdikn. vid hem^{en} Nättsjö, Stäpelsbo, Söndagsås och Äfje i Kalfs socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 31 december 1913

Kontrakt: 18 augusti 1914

~~Börjas:~~

Fullbordas: 1.7.21

Anslag: 11.260:- kr.

~~Lån:~~

Beräkn. kostn.: 42.535:02 kr.

Uttag: 8.000:- kr.

Utfört arbete enligt Carlsons bevis den $^{10}/_{5}$ 1920

ytterligare för 710:- kr. = ~ 74 %

inkl. förut inlämnade bevis 16080

16.790

$$\frac{74 \times 11.260}{100} - 8.000 = 332,40$$

Tillstyrkes till utbetalning ~~lån~~ ~~kr.~~

anslag 350:- kr.

Stockholm den $^{13}/_{9}$ 1920

BKr

Tidens tr. II 20

7

Vid den 17 april 1920 verkställd besiktning af arbetena för det företag, som afser frostafdikning vid hemmanen Nättsjö, Stäpelsbo, Sunnås och Åfje i Kalfs socken, Älfsborgs län, hvilket företag skall utföras i enlighet med af Kungl. Maj:t den 31 december 1913 fastställd plan, har befunnits att sedan senast företagna besiktningen den 27 mars 1919 nedanstående dikessträckor blifvit uppgräfda, nämligen:

		Beräknad kostnad enligt B. Hildebrands förslag.
I mosse N:1		
Af diket till D sträckan 3+40–4+79	kr.	237:–
" " F	"	178:–
I mosse N:4		
Af diket till P " 1+75–5+63	"	342:50
o:a 10 % tillägg	"	75:75
	kr.	833:25

Vid arbetsplanens fastställande har den beräknade kostnaden minskats med o:a 15 % motsvarande · 123:25

och kostnaden för det utförda arbetet således beräknats till kronor 710:–

Halmstad den 10 maj 1920

C W Karlsson

Statens lantbruksingeniör.

ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE
CWK 10/5 20

P. M.

D. N:o $\frac{3989}{19}$ för utbekommande av statsbidrag

Titel: Frostavdikn., vid hem:na Nättsjö, Stäpelsbo, ~~och~~ Söndagsås och Åsjö i Kalfs socken av Älvsborgs län.

Arb. plan: 31 december 1913

Kontrakt: 18 aug. 1914

~~Börjas~~:

Fullbordas: $\frac{1}{7}$ 21

Anslag: 11.260:– kr.

~~Lån~~:

Beräkn. kostn.: 22.535:02 kr.

Uttag: kr. 7.300:–

Utfört arbete enligt Carlson den x) $\frac{27}{3}$ 1919

~~1.400:–~~ 16.080.– kr. = ~ 71 %

den $\frac{10}{9}$ 15, $\frac{8}{12}$ 16 o $\frac{11}{12}$ 17 14680.–
" $\frac{27}{3}$ 19 1.400.–
16.080.–

~~71 · 2~~ $\frac{71 \cdot 11.260}{100} - 7.300 = 8.000 - 7.300$
$= 700.$

Tillstyrkes till utbetalning ~~lån~~ .... kr.
anslag 700:– kr.

Stockholm den $\frac{14}{4}$ 1919

Rg.

KBB VI 18

101/13

3989

D. N:o
K. Landtbruksstyrelsen

Bevis

Vid denna dag verkställd besiktning af under år 1918 utförda arbeten för det företag som afser frostafdikning vid hemmanen Nättsjö, Ståpelsbo, Söndagsrad och Äfje i Kalfs socken, Älfsborgs län, hvilket företag skall utföras i enlighet med af Kungl. Maj:t den 31 december 1913 fastställd plan har befunnits, att nedannämnda dikessträckor blifvit uppgräfda, nämligen:

		Beräknad kostnad enl. Hildebrands förslag.
Mosse N:o 1 och 3.		
Diket A, sträckan	1+71 – 2+80 m.	kr. 104 –
„ B		„ 204 –
„ C		„ 239 –
Mosse N:o 4.		
Diket G. str:	0 – 0+68.6	„ 74 –
„ H. „	0 – 0+65	„ 70.50
„ P „	0 – 1+75	„ 189 –
Mosse N:o 6		
Diket B ½ str:	0+40 – 1+80 m	„ 68.50
„ C. str.	0+41 m – +69	„ 23.50
Mosse N:o 7.		
Diket A. str.	2+66 – 7+82	„ 529.50
		kr: 1502. –
	tillägg cto %	148. –
	S:a kr:	1650

Vid arbetsplanens fastställande har förestående kostnad minskats med 15% = 250.

Fastställd kostnad kronor: 1400

Ståpelsbo den 27 mars 1919

C.W. Carlsson
Statens landtbruksingeniör.

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE
Mtk 27/3 19

P. M.

O.N: 14733/17

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Frostavdiken, vid hemmen Nä~~tt~~sjö, Ståpelsbo, Söndagsås och Åsje i Kalfs socken av Älvsborgs län.

Arb. plan: 31 december 1913

Kontrakt: 18 augusti 1914

Börjas:

Fullbordas: 1 juli 1921

Anslag: 11.260:-kr.

~~Lån:~~

Beräkn. kostn.: 42.535:02

Uttag: 6.300:-kr.

Utfört arbete enligt Carlsson 1/12.17 ~ 2.070.-kr.
" " 10/9.15 t 8/12.16 ~ 12.610.–
14.680 kr (~ 65%)

$$\frac{65 \cdot 11260}{100} - 6300 = \sim 1000.-$$

Tillstyrkes till utbetalning ~ 1.000.– kr.

Stockholm den 17/1 1918

KBB VI 16

101/13

D.-N:o 14733.

K. Landtbruksstyrelsen den 18 DEC. 1917

M.

Besiktning.

Vid den 8 innevarande december verkställd besiktning af arbetena för det företag som afser frostafdikning vid hemmanen Nättsjö, Stäpelsbo, Söndagsås och Äfje i Kalfs socken, Älfsborgs län, hvilket företag skall utföras i enlighet med af Kungl. Maj:t den 31 december 1913 fastställd plan, har befunnits att nedanstående dikessträckor blifvit uppgräfda, nämligen:

Beräknad kostnad enl. B. E. Hildebrands förslag.

Mossen N:o 4.				
	diket D.	kr.	140.50	
af	" E., st. 0+91–2	"	101.50	
"	" G, " 0+68.5–1+50	"	69.–	
"	" H., " 0+65.2–2+65	"	209.–	
"	" I, " 0+61.4–1+50	"	71.50	
	" N.	"	270.50	862.–
Mossen N:o 5.				
af	diket B, st. 0–1+50	"	125.–	
	" C,	"	120.–	
	" D,	"	271.50	
	" E,	"	87.50	
af	" F., " 0–1+30.6	"	61.50	665.50
Mossen N:o 13.				
af	diket A. st. 5+68.5–9+45	–		685.90
				2213.40
			10 % tillägg	221.30
				2434.70

Vid arbetsplanens fastställande har den beräknade kostnaden minskats med c:a 15 %. utgörande för nu utförda arbeten kr 364.70, hvadan återstoden ——— kronor 2070.– skall utgöra den kostnad för dessa arbeten, efter hvilken statsbidraget skulle utgå.

Halmstad den 11 december 1917

C B Carlson

Statens landtbruksingeniör.

11496/16.

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Frostafdiken. vid hem^{an} Nätsjö, Stämmesbo Sövsagsås och Åsjö i Kalfs s:n af Älfsborgs län.

Arb. plan: 31/12. 13.

Kontrakt: 18/8. 14.

Börjas: –

Fullbordas: 1/7. 21.

Anslag: 11.260.–

Lån: –

Beräkn. kostn.: 22.535.02

Uttag: 4.700.–

Utfört arbete enligt Carlsson 10/9.15 – 9.450.– kr.

– 8/12.16 – 3.160.–

Summa – 12.610 kr (~ 56%)

$\frac{56 \cdot 11.260}{100} - 4.700 = \sim 1.600.-$

Tillstyrkes till utbetalning 1.600.– kr.

Stockholm den 25 jan. 1917.

KBB VI 16

101. 1913.

11.496

K. Landtbruksstyrelsen
den 11 DEC. 1916

Vid den 6 innevarande december verkställd besiktning af arbetena ~~för~~ det företag som afser frostafdikning vid hemmanen Nättsjö, Stäpelsbo, Söndagsås och Åfje i Kalfs socken, Älfsborgs län, hvilket företag skall utföras i enlighet med af Kungl. Majt den 31 december 1913 fastställd plan, har befunnits att sedan senast företagna besiktningen den 6 september 1915, nedanstående dikessträckor blifvit uppgräfda, nämligen:

		Beräknad kostnad enligt B. Hildebrands kostnadsförslag
i mossen N:o 1:		
diket litt. **A** str. 0–0+65		126.–
i mossen N:o 3:		
diket litt **B**$_I$, undantagandes str. 0+67–1+54		400.35
i mossen N:o 4:		
diket litt. **A** str. 4–9+94.4	589.90	
" " **B** " 0+69.2–1+32	63.50	
" " **C** " 0+44–1+28	50.50	
" " **F** " 0–0+90.8	84.50	
" " **O** " 0+87–3+96	315.50	1.103.90
i mossen N:o 5:		
diket litt. **B** str. 1+50–4+90.3		201.50
i mossen N:o 7:		
diket litt. **A** stentrumma	100.–	
" " **B**	121.–	
" " **E** str. 0–0+37	34.50	255.50
i mossen N:o 11:		
diket litt **A** str. 1+72–4+80	406.–	
" " **C** " 2+89–4.	327.40	733.40
Öfverföres		2.820.65

Öfverfördt kr. 2.820.65

i mossen N:o 13

diket litt. **A** str. 3+97.5 – 5+68 385.–

stentrumma 100.–

" " **B** 67.– " 552.–

För oförutsedda kostnader, ledning m. m. 10% tillägg 337.35

" 3.710.–

Då vid arbetsplanens fastställande den beräknade kostnaden för företaget minskats med c:a 15%, skulle för nu utfördt arbete inom företaget motsvarande afdrag d. v. s. - - - - - " 550.–

göras, och återstoden utgörande kronor - - - " 3160.–

~~utgifter för förslagets upprättande~~ " - - - - -

Tillsammans kronor 3.160.–,

vara den kostnad för dessa arbeten, efter hvilken statsbidraget skulle utgå.

Halmstad den 8 december 1916.

C. A. Carlson

Statens landtbruksingeniör.

7933/15

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Torrläggning vid hem:a Nåsjö, Stensarbo, Sörbygsgård och Assjö i Kalfs sn

Älfsborgs län.

Arb. plan: 3/12. 13.

Kontrakt: 18/8. 14.

Börjas: —

Fullbordas: 1/7. 21

Anslag: 11.260.-

Lån: —

Beräkn. kostn.: 22.535.00.

Uttag: 18/8.14. 2.500.-

Utfört arbete enligt Carlsson, 10 sept. 15 — 9.450.- kr. (42%).

42% 11260 = ~ 4700:
2.500.-
2.200.-

Tillstyrkes till utbetalning 2.200.- kr.

Stockholm den 12 november 1915

K. B. BOSTRÖMS BOKTR. STOCKHOLM VII 15

Öfverfört		7'503.40
i mosse N:o 10:		
diket litt A.	275.60	
" " B.	77.50	352.10
i mosse N:o 11:		
af diket litt A, sträckan 4+80 — 7+46 m.	247.50	
" " F.	31.50	
" " " C " 4 — 5	288.—	567.—
mosse N:o 12:	—	180.—
i mosse N:o 13:		
af diket litt A, sträckan 1+30 m — 3+97.5	147.30	147.30
i mosse N:o 14:		
diket litt A	950.50	950.50
kronor		9'700.30
För oförutsedda kostnader; ledning af arbete m.m. 10% kronor		970.—
		10'670.30

Då vid arbetsplanens fastställande
den beräknade kostnaden för företa-
get minskats med c:a 15%, skulle för
nu utfördt arbete inom företaget
motsvarande afdrag d. v. s. ---------- 1'605.32
göras, och återstoden utgörande kronor ------- 9'064.98
+ utgifter för förslagets upprättande = " -------- 385.02
Tillsammans kronor: ---- 9'450.—
vara den kostnad för dessa arbeten,
efter hvilken statsbidraget skulle utgå.

Halmstad den 10 september 1915.

C H Carlson
Statens landtbruksingeniör.

Vid den 6 innevarande september verkställd besiktning af arbetena för det företag som afser frostafdikning vid hemmanen Nättsjö, Stäpelsbo, Söndagsås och Äfje i Kalfs socken, Älfsborgs län, hvilket företag skall utföras i enlighet med af Kungl. Maj:t den 31 december 1913 fastställd plan, har befunnits att nedanstående dikessträckor blifvit uppgräfda, nämligen:

	Beräknad kostnad enligt B. Hildebrands kostnadsförslag	
i mosse № 1 och 3:		
diket litt J	207.50	
" " K.	50.50	
" " A'	2'278.25	2'536.25
i mosse № 4:		
af diket litt A sträckan 0+20 m — 4	365.50	
" " " " " 9+94.4 m. — 18+28 m.	815.50	
" " " J " 0 — 0+61.4 m.	54.50	
" " K.	97.–	
" " L	43.–	
" " M	320.–	
" " " O " 0+6 m — 0+87.1 m	205.65	1'901.15
i mosse № 5:		
diket litt A.	700.20	700.20
i mosse № 6:		
af diket litt A sträckan 1 — 9+90 m.	1'046.–	
" " D	104.–	
" " E	112.50	
" " F.	200	1'462.50
i mosse № 7:		
af diket litt A sträckan 0+44 m — 2+68.8 m.	279.–	
" " " E " 0+37 m — 1+30	96.–	375.–
mosse № 8:	"	528.30
Öfverföres		7'503.40

Dn: 3984/15

P. M.

för utbekommande af statsbidrag

Titel: Frostavdikn. vid hem$^{\text{en}}$ Nättsjö, Stäpelsbo, Söndagsås och Äfsje i Kalfs skn

Älvsborgs län.

Arb. plan: 31 december 1913

Kontrakt: 18 augusti 1914

~~Börjas~~: Ordf. E. J. Svensson, Stäpelsbo, Kalfsjöholm

Fullbordas: 1/7 21

Anslag: 11.260: kr.

~~Lån~~:

Beräkn. kostn.: 22.535.02

Uttag: $\frac{18}{8}$ 14 Kr. 2.500:-

Utfört arbete enligt kr.

Tillstyrkes till utbetalning enligt nedanstående uträkning

kr.

1915 $\frac{3}{6}$ avslag

Stockholm den 19

4/a

3319/14

Protokoll fördt vid sammanträde med arbetsdirektionen för frostafdikningen å hemmanen Nättsjö Stäpelsbo Söndagsås eller Sunsås och Äfje i Stäpelsbo den 22 Juni 1914.

Närvarande:
C. J. Svenson i Stäpelsbo, Emil Karlsson Nättsjö och Mårten A. Johanson i Sunsås

§ 1

Underskrefs kontrakt med kungl. väg- o. Wattenbyggnads Styrelsen å kronans vägnar rörande afdikning af frostförande mossar å hemmanen Nättsjö Stäpelsbo Söndagsås och Äfje i Kalfs socken.

§ 2

Till arbetsledare vid afdikningen antogs hemmansägaren P. A. Larsson i Stäpelsbo.
Sålunda förekommit dag som ofvan

C. J. Svenson Emil Carlson
Mårten Johansson

102.

3:e

3319/14

Protokoll hållet i Ståpelsbo af Kalfs socken den 22 Juni 1914 vid sammanträde med intressenterne i frostafdikningsföretaget å hemmanen Nättsjö, Ståpelsbo, Söndagsås eller Sönsås och Afje i Kalfs socken Kinds härad af Elfsborgs län.

Närvarande:
från Nättsjö: S. C. Magnusson, Emil Karlsson och Johannes Andersson.
från Ståpelsbo: C. J. Svensson, Clas Carlsson och P. A. Larsson.
från Sönsås: Mårten Johansson.
från Afje: Aug. Bartilsson.

§ 1.

I enlighet med förut ingången förening, intagen i landtbruksingeniören B. E. Hildebrands protokoll rörande afdikning af frostförande marker å ofvannämnda hemman, beslutades att den vid sagda tillfälle valda arbetsstyrelse bestående af hemmansägarne C. J. Svensson i Ståpelsbo, Emil Karlsson i Nättsjö och Mårten Johansson i Sönsås skola äga befogenhet att å intressenternes i företagets vägnar utfärda kontrakt å arbetets utförande, derför uppbära och qvittera utfallande Statsanslag samt i öfrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder som erfordras för afdikningens fullbordande i enlighet med kontrakt och den instruktion som finnes intagen i ofvannämnda förenings skrift.

Sålunda förekommit som ofvan

Johannes Andersson. Aug. Bartelsson
C. J. Svenson. Mårten Johansson. S. C. Magnusson
Emil Carlson Clas Karlsson
P. A. Larsson

3319/14

På begäran får undertecknad härmed intyga att arbetet blifvit påbörjat med torrläggningen af frostförande och vatten=skadade mossar, tillhörande hemmanen Nättsjö, Stapelsbo, Söndagsås och Äfje inom Kalfs socken Kinds härad av Elfsborgs län vilket företag blivit af Kungl: Maj:t fastställt den 31 December 1913.

Och har arbetet påbörjats i samtl. 16 mossar som företaget berör, samt fortgått så långt att minst en tredjedel af arbetet nu är färdigt

Svanabo Kalfsjöholm den 11 Aug: 1914

C. A. Bengtsson

Ordförande i Kalfs sockens Kommunalnämnd

N:o 23. 72/1914 B. D.

INK. d. 29 JUN 1914
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

3319/14

Till Arbetsstyrelsen för avdikningsföretaget vid hemmanen Nättsjö Ståpelsbo, Söndagsås och Åtje i Kalfs socken Johan Svensson i Ståpelsbo, Emil Karlson i Nättsjö och Mårten Johansson i Sunsås.

Kungl. Maj:t har den 31 december 1913 täckts anvisa ett anslag av kronor 11260:– till fostavdikning vid hemmanen, Nättsjö Ståpelsbo Söndagsås och Åtje i Kalfs socken, enligt av Lantbruksingenjören B. Hildebrand uppgjord arbetsplan, som samtidigt fastställts med visst villkor.

I anledning härav översändes den gillade arbetsplanen, bestående av 1 med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens sigill genomdraget häfte handlingar och 1 häfte innehållande 9 st. ritningar, jämte kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande och formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande, varjämte Ni anmodas att hit snarast möjligt insända för att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen översända följande handlingar, nämligen:

1:o) De här bifogade kontrakten om arbetets utförande 2 exempla sedan desamma blivit försedda med vederbörandes av 2 vittnen sty ta namnunderskrifter.

2:o) Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, i handskrive exemplar, avfattad enligt det bifogade formuläret.

3:o) Uppgift å arbetsledare.

4:o) Bestyrkt kopia å kalkérväv av gillade ritningar och bestyrk avskrift av därtill hörande med Kungl. Styrelsens påskrift försedda ovannämnda handlingar.

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens längd önsklig, bör särskild framställning därom till Kungl. Styrelsen göras

Östra Tranemo i östra Kinds länsmanskontor den 8 juni 1914.

Oscar Borestedt

Av förestående skrivelse hava vi denna dag fått emottaga ett lika lydande exemplar även som däri omnämnda handlingar och ritningar erkännes Kalf den 16 juni 1914 C. J. Svensson. Emil Carlson
Bevittnas av: Mårten Johansson

Aug. Gjäder

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR uti Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län.
BrorE.Hildebrand
VENERSBORG

3319/14

I n t y g.

På begäran får jag härmed meddela,att det arbete,aom avser frostavdikning vid hemmanen Nättsjö,Stäpelsbo,Söndagsås och Ävje uti Kalvs socken av Älvsborgs län och till vilket arbete Kungl.Majt. i nåder den 31 december 1913 medgivit ett anslag av 11260,oo kronor,är påbörjat på flere punkter och vissa dikessträckor fullbordade,varföe jag tillåter mig tillstyrka,att av det beviljade anslaget må nu genast till vederbörande utanordnas 2500,oo kronor.

Vänersborg den 2o juli 1914.

Bror E. Hildebrand

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Toarps mosses torrläggningsföretag den 11 juni 1918.

Närvarande voro Herrar A.L. och P.G. Westberg, A. Gilborg, Herbert Karlberg och för Dalsjöfors Väveri Aktiebolag fabrikören Herman Jansson.

Från Länshjälpskommittén i Borås hade framkommit anhållan att få utföra torrläggning av Toarps mosse enligt av lantbruksingeniören B.E. Hildebrand upprättat förslag å frostdikning, vilket förslag blivit av Staten godkänt den 8 april 1914. Till denna frostdikning har av Staten anslagits ett belopp av 5000 kronor. Stämman beslöt att överlämna nämnda arbete och det givna anslaget till Länshjälpskommittén. Kostnaderna utöver anslaget skall erläggas av Länshjälpskommittén, så att inga vidare kostnader komma att drabba föreningen eller dess medlemmar. Arbetet skall av Länshjälpskommittén utföras fullt i överensstämmelse med ovannämnda förslag och fullföljas under sommarens lopp.

Av Staten föreslagna odling enligt av Ingeniör Hildebrand upprättat förslag jämte härför anslagna kr. 2370.- äro vi likaledes villiga överlämna till Länshjälpskommittén med avdrag för det arbete som redan är verkställt.

Dalsjöfors som ovan
Herman Jansson

P.G. Westberg		A.L. Westberg
Herbert Carlberg		A. Gilborg

Vidimeras:

S. Pettersson		K. Wiman

Avskrift.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 31 december 1913 fastställda plan med däri den 2 maj 1919 medgiven ändring.

Stockholm den 22 maj 1919.

Wilhelm Flach.

Nils Risberg.

Sedan arbetsstyrelsen för det företag som avser torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Heljared, Taryd, Toarp, Gåla, Tornarp, Kärstingärde, Skenstad och Stålarp i Toarps socken, Älvsborgs län anmält att den för företaget den 31 december 1913 fastställda arbetsplanen till följd därav, att Borås-Ulricehamns järnväg framdragits över i företaget ingående marker, icke kunde följas med avseende till arbetena å det område, som berörts av järnvägsanläggningen ifråga, har undertecknad besiktigat sagda område och anläggning i och för vidtagande av de ändringar i arbetsplanen, som kunde finnas påkallade i anledning av de nyinträdda förhållandena.

Å den till fastställda planen hörande kartan hava gränserna för det av järnvägen i anspråk tagna området inlagts och detta område utmärkts med röd färg. Till följd järnvägens sträckning hava samtliga å planen till upptagande angivna diken å mossen till Toarps stom, undantagandes gränsdikena mot Gåla och Stålarp, ansetts böra ersättas med andra paralellt med järnvägslinien lagda diken. Dessa diken hava å plankartan blivit till läget utmärkta med jämnlöpande blå linier och betecknade med **II**, **III**, **IV**, och **V**. Därjämte har ett avloppsdike, betecknat med I, i kanten mellan mossmarken och det vid bäcken belägna, mossen angränsande kärret, funnits böra upptagas och vara till större gagn, synnerligast för kärrets torrläggning, än de från mossen ledande dikenas anslutning till huvuddiket i gränsen mellan Toarp och Stålarp, såsom den fastställda planen utvisar.

På ömse sidor om banvallen är inom järnvägens område uppgrävda diken, vilka torde sträcka sin torrläggande verkan även inpå järnvägsområdet angränsande marker.

Över de ovan till upptagande föreslagna dikena hava profilritningar uppgjorts, utvisande lutningar och dimensioner.

Kostnaden för dessa dikens uppgrävning beräknas, med bibehållande av enhetspriserna i den fastställda planen, sålunda:

	Diket I	665 lm.	och 1900	kubm. gräs-och mosstorv	à 0.40 kr.	760	kr.
	" II	535 "	" 1090	"	" "	436	"
	" III	540"	" 740	"	" "	296	"
	" IV	~~435"~~ 615	" ~~700~~ 1.100	"	" "	~~280~~ 440	"
och	" V	~~425"~~ 512	" ~~680~~ 890	"	" "	~~272~~ 356	"
samt för oförutsedda fall m.m. c:a lo % av kostnaden						~~206~~ 152	"
					Summa kronor	~~2.250:-~~ 1.680	

De i den fastställda planen till upptagande föreskrivna dikena, vilka beröras av järnvägsanläggningen och till följd ovan föreslagna diken skulle bliva obehövliga, äro nedanstående:

	Diket II	med en beräknad kostnad av kronor	397:70
	" III	" " " " " "	557:-
	" IV	" " " " " "	511:70
	" V	" " " " " "	473:90
	" VI	" " " " " "	398:60
av	" VII	, delen inom järnvägsområdet	
	" VIII	med en beräknad kostnad av "	127:60
	" XXVI	" " " " " "	200:20
	" XXVII	" " " " " "	507:80
	" XXVIII	" " " " " "	414:50
av	" XXX	" " " " " " (delen inom järnvägsområdet)	41:40
		Summa kronor	3.630:-

Skillnaden mellan kostnaden för senast nämnda diken och kostnaden för de till upptagande nu föreslagna utgör kronor 1.380:- och motsvarar omkring 60 % av kostnaden för dessa senare diken, sådan denna kostnad blivit beräknad efter à priserna i den fastställda planen.

Då emellertid arbetspriserna sedan tiden för planens fastställande stigit med minst 60 % av då gällande priser, synes någon minskning av det till företaget anvisade statsbidraget icke påkallat.

Den ändring av dikessträckan C - D, som med anledning av järnvägens framdragande redan blivit gjord, eller uteslutandet från planen av den sträcka av diket VII, som faller inom järnvägsområdet, inverka ej på den beräknade kostnaden för dessa diken.

Den sträcka av diket VII, som ligger väster om järnvägen erhåller lutning mot diket II och avleder vattnet till detta dike.

Halmstad den 29 juli 1918.

C.B.Carlson.

Statens lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

S. Nardvall S. Ewe.

4694/14

FÖRBINDELSE.

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för torrläggning och delvis odling af vattenskadade samt afdikning af frostskridande marker, tillhörande hemmanen Höjared, Tarryd, Toarps Hage, Toarps Stom, Gjåla, Dalsjöfors, Kerstingårde, Skenstad och Stålagen uti Toarps socken,

Elfsborgs

län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 21 September *1914 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.*

Toarp den 2 dag Februari 1915.

F. O. Blomberg

för hemmanet, lägenheten 5/16 mtl Höjared

Svante Anderssons sterbhus Simeon Andersson

för hemmanet, lägenheten 1/4 mtl Höjared

Kurt Pfannenstiel

för hemmanet, lägenheten 1/8 mtl Höjared

Hjalmar Eriksson

för hemmanet, lägenheten Tarryd

Teodor Anderson
för hemmanet, lägenheten 1/4 mtl Taryd

C. H. Kroon
för hemmanet, lägenheten 1/8 mtl Toarp Haje

A. G. Westberg
för hemmanet, lägenheten 1/2 mtl Toarp Stom A:r

för Dalsjöfors Wäfveri AB:ol
Herman Jansson
nuvarande ägare af Aron Andersons hemman
för hemmanet, lägenheten 1/4 mtl Gäla

för Dalsjöfors Wäfveri AB:g
Herman Jansson
för hemmanet, lägenheten Dalsjöfors

J. Johanssons Sterbhus gm. Olof Kurtz
för hemmanet, lägenheten 3/16 Karstensgärde

Gustaf Svenson
för hemmanet, lägenheten 1/3 Skenstad Skattege

Per Anderssons Sterbhus g. A. Gillberg
för hemmanet, lägenheten 1/3 Skenstad Skattege

Per Anderssons Sterbhus g. A. Gillberg
för hemmanet, lägenheten 1/4 Skenstad Eriksson

A. J. Carlberg
för hemmanet, lägenheten 5/16 Skenstad Snorrge

Per Anderssons Sterbhus g. A. Gillberg
för hemmanet, lägenheten 1/16 Stålorp

P. G. Westberg
för hemmanet, lägenheten 1/4 Stålorp

P. G. Westberg
1/8 Stålorp

1/8 Skenstad

befinnes understiga de beräknade af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaderna för samma delar eller sålunda för afdikning af till åker eller äng lämplig mark, kronor 7112,14 hvarå statsbidrag beräknats efter 1/3, till kronor 2370:— samt för afdikning, hvarmed uteslutande afses frostländighetens minskande, kronor 10018,60, å hvilket belopp statsbidrag beräknats efter 1/2 med kronor 5000:—, så skall det beviljade anslagets olika delar minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som de resp. delarna af anslaget utgjort af de nyssnämnda beräknade kostnadssummorna; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställes, af oss föras på sådant sätt att de verkliga kostnaderna för företagets olika delar må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsbidrags återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för statsbidragen afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Toarp den 21 September 1914

Herman Jansson P. G. Westberg
Teodor Anderson

Att Herman Jansson, P. G. Westberg och Teodor Anderson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

som ofvan.

Martin Kirstan
adress: Toarp

Ed. Levinsohn
adress: Toarp

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 december 1913 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 31 december 1914.

Fridolf Wijnbladh

STATENS ARBETSLÖSHETSKOMMISSION
TEKNISKA AVDELNINGEN

POSTADRESS: STOCKHOLM 1
VASAGATAN 23—25

TELEGRAMADRESS:
ARBETSLÖSHETSKOMMISSIONEN

TELEFONER:
Linjeväljare 145 21, 145 42, 107 39, N. 246 58
Efter kontorstid 107 39

N:r D.25/25.

UvP/LE.

Herr Kaptenen Albert Smith,
Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

I anslutning till dagens telefonsamtal har jag härmed äran översända vidimerad avskrift av kontrakt av den 19. juli 1918 mellan Skogssällskapets Statsarbeten och Toarps Mosses Torrläggningsföretag. ./.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen fattat beslut beträffande lån och anslag för ifrågavarande dikningsföretag emotses Edert benägna meddelande rörande storleken av det Arbetslöshetskommissionen tillkommande ersättningsbeloppet.

Stockholm den 10. januari 1925

Avskrift.

Kontrakt

Mellan Skogssällskapets Statsarbeten och Toarps Mosses Torrläggningsföretag är följande aftal träffadt:

! Skogssällskapets Statsarbeten åtaga sig att för Torrläggningsföretagets räkning utföra de odlingsarbeten som omnämnas i af Ingeniör Hildebrand år 1912 uppgjordt och af Ingeniör C.B. Carlsson detta år omarbetadt förslag.

Såsom full ersättning för detta arbete öfverlåter torrläggningsföretaget på Skogssällskapets Statsarbeten de statsanslag som efter härför föreskrifven afsyning är eller kan komma att beviljas.

: inuest. det av statsanslaget?

Skogssällskapets Statsarbeten förbinda sig att igångsätta arbetet omedelbart efter kontraktets underskrifvande samt fullborda detsamma i den mån tillgänglig arbetskraft kan erhållas.

Af ovanstående kontrakt hafva denna dag upprättats tvenne lika lydande exemplar, däraf vi tagit ett hvardera, och förbinda vi oss att detsamma noggrannt uppfylla.

Dalsjöfors den 19 Juli 1918.
för TOARPS MOSSES TORRLÄGGNINGSFÖRETAG
Herman Jansson P.G. Westberg
Aug. Th.Andersson

Bevittnas:
Gösta Holmqvist.
Zakeus Johansson

Vidimeras:
O. Sundberg ....
A.S. Augustsson ....

P. M.

D. N:o 12577/21 för utbekommande av statsbidrag

Titel: Torrl. och delvis odling av vattensk. samt avdikn. av frostspridande marker, tillh. hem:en Heljared, Taryd,s Toarps Hage, Toarps Ston, Såla, Dalsjöfors, Kerstingarde, Skenstad och Stålarp uti Toarps sn av Älvsborgs län

Arb. plan: 31 dec. 1913 och ändr. i plan 2 maj 1919

Kontrakt: 31 dec. 1914

Börjas:

Fullbordas: avd. 1 sept. 1922 odl. 1 sept. 1924

Anslag: ~~7.370~~ nedsatt till 6.400:-

Lån: 9.960:-

Beräkn. kostn.: (23.806:80) kr, därav fr. avl. i tegdikn 1379.-

1 3 7 9

22427.80

Uttag: av lånet 6.000:- av ansl. 3.000:-

Utfört arbete enligt Carlson den 20/5 1920.

18235.20 kr. = ~ 81%

För bedömande av de av utfört arbete erf. tillgång till handlingar och ritning

av anslag

0,86 · 6400 = 5500

3000

2500

lån

0,80 · 9960 = 8000

- 6000

2000

Tillstyrkes till utbetalning lån 2000 kr.

anslag 2500 kr.

Stockholm den 25/10 1921

Tidens tr. II 20

Diket N:o XXXVIII
-"- N:o XXXIX
-"- N:o XLII.
-"- N:o XLIV.

Beträffande bygdevägstrumman vid 0+40 i frostdiket N:o I, broarna vid 24+60 samt 29+24 i huvudavloppet kunna dessa i sitt nuvarande skick ej godkännas. — De i en del diken uppkomna igenslamningarna och förskjutningarna skola bortskaffas.

Arbetsstyrelsen för företaget anmälde att de ärnade ingå till vederbörande myndighet med begäran om förlängning av arbetstiden under ytterligare 2 år.

Dalsjöfors den 29 september 1922.
Klas Westling
statens e. lantbruksingenjör.

162/13

A.A.

19822 15

Lantbruksstyrelsen
13 DEC. 1922

Berättelse

över verkställd avsyning enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 18 juli 1922 av det vattenavlednings- och avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark till Veljared, Taryd, Toarps hage m.fl. hemman uti Toarps socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 31 December 1913.

Statsunderstöd: lån från odlingslånefonden med 9.960:- kronor och bidrag från allmänna avdikningsanslaget av 7.370:- kronor, det senare beloppet dock minskat med 970:- kronor enligt medgiven ändring i plan.

Fastställd arbetstid för vattenavlednings- och avdikningsarbetet till den 1 sept. 1922.

Förl. bev. till 24

Vid den av undertecknad denna dag verkställda avsyningen av ovan angivna företag ha följande diken befunnits ej upptagna:

diket N:r I (nedom bygdevägstrumman)
-"- N:r IV (nedre delen)
-"- N:r V (d:o d:o)
-"- N:r IX
-"- N:r XI.
-"- N:r XIII. (delsträckan a-E)
-"- N:r XIX.
-"- N:r XX
-"- N:r XXI
-"- N:r XXIII
-"- N:r XXIV.
-"- N:r XXV.
-"- N:r XXXI
-"- N:r XXXIII
-"- N:r XXXVII

vänd:

162/13 10372 27/6 22

SÖDRA SVERIGES STATSARBETEN

9672

N:r ~~D-917.~~ Fod. 7/6 22

EK/AP.

K. Lantbruksstyrelsen
den 1 JUNI 1922

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Agrikulturtekniska Avdelningen

Stockholm

Helgared, Torsjd m. fl.
i Toarps skn av Älvsborgs län.
fastst. 31/12 13
lån 9960 kr
bidr 6400 -

lån 9960 kr utbet 31/12 14 – 6000
3/11 21 – 2000
8000
innest 1960.-
Sum 9960.

statsbidr. 7370.-
ge ändr. i pl. – 970.-
6400.-

utbet 31/12 14 – 3000
3/11 21 – 2500
5500
innest. 900
6400

K. M. 2/5 19

Tilläggsbidr 1320

10739

Södra Sveriges Statsarbeten får härmed göra benägen förfrågan hur stort belopp av statsmedel, som utgått till dikningsföretaget Toarps mosse i Älvsborgs län.

Uppgiften avser endast de av Södra Sveriges Statsarbeten (då benämnt Skogssällskapets Statsarbeten) under åren 1918 - 20 utförda arbetena, för vilka statsmedlen enligt arbetsstyrelsens ordförande, Fabrikör H. Jansson i Dalsjöfors, utgick i början av innevarande år.

Dessa medel har i enlighet med kontrakt i dagarne överlämnats till Södra Sveriges Statsarbeten och är det för kontroll av beloppets storlek som uppgiften önskas.

Göteborg den 30. maj 1922.

Södra Sveriges Statsarbeten

Enligt hos Arbetslöshetskommissionen den 30/12 24 inhämtad upplysning skall företagets arbetsstyrelse, som hittills till kommissionen inbetalt ~~vad hittills utfallit~~ andra utbetalningen (2500 kr) av statsbidraget, som slutlikvid betala "allt statsbidrag, som kan komma att utfalla".

Således skall till arbetsstyrelsen utbetalas såväl innestående del av lånet som innestående del av statsbidraget jämte tilläggsbidrag.

K. Karlsson

Tel. t. v. Prosvitz d. 10/1 25 att sända avskrift av kontraktet

Form. 124 i.

4694/14

Afskrift

Protokoll fördt vid sammanträde
med delägarne i Toarps mosses torrläggnings
företag i Toarps Kommunalrum den 2 Juli 1914

Närvarande : Herrar P.G.Westberg, Albert Westberg Stålarp A Gilborg Skenstad,Herbert Carlberg Skemstad, Teodor Andersson Taryd, Hjalmar Erikson Taryd och undertecknad Herman Jansson Dalsjöfors.

- -

- -

§3.

Till arbetsledare valdes Herr Teodor Andersson Taryd.

Dato som ofvan

Herman Jansson

Justeradt.

P G Westberg, Teodor Andersson, A Gilborg (för Per Anderssos sterbhus)
A J Carlberg, Hjalmar Eriksson, A L Westberg.

Rätt afskrifvet betyga:

Martin Kinston Edv Levinsson

Vänd!

95 ö 162/13

D-№ 11815
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 9 JULI 1923

Bevis

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1923, angående det företag, som avser avdikning av vattensjuka och frost-lidande marker, tillhörande Helgåryd, Taryd, Torups bruk, m.fl., i Torups socken av Hallands län.

Planen fastställd den 31 december 1913;
Ändring däri medgiven av Kungl. Lantmäteristyrelsen den 2 maj 1919;
Fastställd arbetstid till den 1 september 1917;
Förlängd arbetstid till den 1 september 1924;
Kontrakt antaget den 31 december 1913;

Vid av undertecknad den 6 juni 1923 verkställd besiktning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört till 88,25 % före 1922-års utgång.

Halmstad den 4 juli 1923
Hjalmar Brännwall
Statens lantbruksingenjör.

mätrv. 5.648 -

Mart.

95
162/13

13838

K. Landtbruksstyrelsen Ank. 29 NOV. 1917 Åt

Rapport

öfver verkställd afsyning af det företag, som afser torrläggning och delvis odling af vattenskadade samt afdikning af frosthärjande marker, tillhörande hemmanen Heljared, Taryd, Toarps Hage, Toarps stom, Gåla, Dalsjöfors, Kjerstinegården, Skenstad och Stålarp i Toarps socken, Elfsborgs län, afsyningen företagen på Kungl. Landtbruksstyrelsens förordnande den 29 maj 1917.

Kontrakt antaget den 31 december 1914.
Statsunderstöd: lån från 1913 års odlingslånefond: kr. 9960.–
anslag " " " allm. afdikningsanslag – 7730.–
Tid för arbetenas fullbordande:
för vattenafledningsarbetena den 1 sept. 1917
" odlingsarbetena " " " 1919.

Vid i dag verkställd afsyning af vattenaflednings- och dikningsarbetena för sagda företag befunnos hufvudkanalerna A-B-C-D-E-F-G-H-I, H-K och F-M-N uppgräfda under det att dikena genom mossmarkerna för frostländighetens minskande icke blifvit utförda, och uppgafs såsom orsak härtill att arbetena för Borås-Ulricehamns järnväg dragit till sig all tillgänglig arbetskraft i orten så att det icke varit möjligt få arbetena för företaget slutförda till den därför bestämda tiden. Odlingsarbetena väntades ej heller kunna slutföras inom föreskrifven tid.

Ansökning om förlängning af arbetstiden bifogas.

Dalsjöfors den 17 november 1917
C.A. Carlsson

162/13

D.-N:o 12577
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 28 SEP 1921

Bevis

öfver verkställd besiktning af vattenaflednings- och afdikningsarbete vid det företag, som afser torrläggning af vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Haljaryd, Taryd, Toarp, Gåla, Tomarp, Kråkstensgärde, Skenstad och Stålarp i Toarps socken, Älfsborgs län.

Plan för företaget fastställd den 31 december 1913.

Ändring i planen medgifven den 2 maj 1919.

Vid af undertecknad den 20 maj 1920 företagen besiktning af under åren 1918 och 1919 verkställda arbeten vid nämnda företag hafva nedanstående diken funnits upptagna under sagda tid, nämligen

Enl. bevis den 17 nov. 1917 dikena A-B-J, H-K, F-M-N	14 359.20
diket N:o II	436.-
" " III	396.-
" " IV str. c-d-e-f-g	280.-
" " V " d-e-f-g	272.-
" " VII	388,10
" " X	192.30
" " XIII	700.-
" " XIV	554.80
" " XV	201.50
" " XVI förflyttadt c:a 40 m. nordost ut till en i marken befintlig svacka.	152.20
" " XVIII c:a halfva sträckan	85.-
" " XLIII samt	200.20
" " XLV	117.90
	18235,20

Det i 1918 års ändringsförslag till upptagande ifrågasatta diket N:o I har jämväl blifvit uppgräft fastän till något mindre dimensioner än nämnda förslag angifver, under det att de vid ändringsförslagets fastställande i stället för diket I till upptagande föreskrifna sträckorna af dikena N:is II och V för dessas

ÖRE STAMPEL FEMTIO ÖRE
Mk. 5/6 20

anslutning till hufvudkanalen D-E icke varit föremål för upptagande.

Beträffande de vid planens fastställande beräknade kostnaderna för de utförda arbetena kunna dessa i brist på uppgifter härom i till planen hörande handlingar icke meddelas, utan torde desamma af den granskande myndigheten bäst kunna bestämmas.

Halmstad den 5 juni 1920.

CWKarlsson

Statens landtbruksingeniör.

Stockholm den 8 nov. 1914

4694/14

Till Herr Herman Jansson,
Dalsjöfors

Vid granskning af kontraktshandlingarna angående torrläggningen och delvis odlingen af mark inom hemmanen Heljared, Taryd m. fl. i Älfsborgs län har anmärkts, att öfversiktskarta ej insatts i den till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen insända afskriften, att endast tvenne ritningskopior till arbetsplanen insändts, under det att originalritningarna utgöra till antalet 6 samt att de insända kopiorna sakna påskrifter rörande fastställandet af Kungl. Maj:t.

Med anledning häraf får jag, enligt anmodan, anhålla att Ni ville till mig snarast insända originalritningarna för kopiornas kontrollerande, då jämväl originalhandlingarna (betänkandet, kostnadsförslaget m.m.) böra bifogas. På samma gång får jag fråga, om intressenterna äro villiga bekosta erforderlig komplettering å kopiorna och afskriften, då fastställd taxa komme att användas vid debiteringen? I motsatt fall komma de ofullständiga handl. och ritningarna att på begäran återställas för komplettering genom Eder egen försorg. Om svar härå får jag anhålla snarast

H. Lenander

t.f. Byråingeniör i K. Väg- och Vattenbyggn.styr.

VÄSTRA VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTET
DISTRIKTSINGENIÖREN.

4694/14

Göteborg den

På anmodan af vederbörande intressenter för "Afdikning af vattensjuka och frostspridande marker, tillhörande hemmanen Heljared, Tärgd, Toarps Hage och Stom, Gåls, Kerstinsgärde, Tamarp, Skenstad och Stråarp uti Toarps socken, Ås härad af Älfsborgs län" verkställde undertecknad besiktning af nämnda arbete den 16 April 1912.

Därvid befunnos följande dikessträckor utförda:

	Kr.
1) Hufvudkanalen, enl. kostnadsförslaget, rund.	10'800.-
2) Sidokanalen till Gåls (F.N.2)	480.-
3) Broarne öfver hufvudkanalen (kostnad häri ofvan)	
Summa Kr	11'280.-

En del slamningar samt andra smärre brister anmärktes och antecknades i afgifvadt besiktningsinstrument af samma dag.

Dalsjöfors den 12 Feb. 1915

[illegible] Asplund

Kapten, Distriktsingeniör

Ink. d. 23/2 1915.
Fin dr. 4694/14

SVENSKT
FABRIKAT
FABRIKSMÄRKE

Dalsjöfors Väfveri Aktiebolag

Rikstelefon Dalsjöfors 1 & 2. anknytning till lagret.
Telegramadress: Dalsjöfors, Borås.
Kontorstid 9-1, 2-6. Postadress: Målsryd.

Dalsjöfors den 19/2 1915

Herr Kamreraren A Norbeck
Stockholm

Åberopande mitt besök och ert löfte att få sända Kamrern handlingarne då vi fick dem färdiga, de närslutas härmed, hoppas att skall vara i fin ordning, jag vet ej huru stort belopp vi kan erhålla har därför inte utsatt någon summa, men arbetet har kostat oss mycket så behöfva vi så stort lån som möjligt. Kostnaderna torde afdragas då lånebeloppet sändes oss. Jag innesluter på förhand mitt tack för härmed hafda besvär och tecknar

Med utmärkt högaktning
Herman Jansson

Afskrift

4694/14

Protokoll fördt vid sammanträde med
delägarne i Toarps mosses torrläggnings-
företag i Toarps Kommunalrum den 2 Juli 1914

Närvarande: Herrar P. G. Westberg, Albert Westberg, A. Gillborg Skenstad, Herbert Carlberg Skenstad, Teodor Andersson Taryd, Hjalmar Erikson Taryd och undertecknad Herman Jansson Dalsjöfors.

§1.

- -

§2.

Att underskrifva å sökandernas vägnar kontraktet och säkerhetshandlingarne med Kungliga Wäg- och vattenbyggnadsstyrelsen valdes Herrar P. G. Westberg Stålarp, Teodor Andersson Taryd och Herman Jansson Dalsjöfors, samma perssoner valdes äfven att lyfta och utkvittera statsbidraget.

§3.

- -

Dato som ofvan

Herman Jansson

Justeradt

P. G. Westberg, Teodor Andersson, A. Gillborg för Per Andessons Sterbhus
A. J. Carlberg, Hjalmar Erikson, A. L. Westberg.

Vidimeras:
Martin Kinston
Zakeus Johansson

2

Vänd!

Vänd!

Utdrag ur protokoll, fördt vid sammanträde med delägarna i Toarps mossas torrläggning

Närvarande voro: John Olsson, Skumtid, Simon Andersson, Höljered. Hj. Eriksson, Tåryd, Ivar Larsson, Tåryd Erik Johansson, Toarp Hagen, A. L. Westberg, Toarp, Stam, Th. Andersson, Tåryd, och Fabrikören Herman Jansson, Dalsjöfors.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 2.

Till styrelse utsågos Hr. A. L. Westberg, Th. Andersson, Erik Johansson, John Olsson och Herman Jansson, och till ordf. i styrelsen utsågs John Olsson.

- -

Vidare förekom ej
Dag som ofvan
Herman Jansson.

Rätt utdraget betygar:

STATENS ARBETSLÖSHETSKOMMISSION

4477

D.-No
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 10 MRS 1925

A.134/25.
J/L.

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 31 januari detta år, avseende ett av Kungl. Maj:t den 31 december 1913 beviljat lån å kronor 9.960:-- från odlingslånefonden och statsbidrag med kronor 7.370:-- från allmänna avdikningsanslaget till torrläggning av vattenskadade samt avdikning av frostspridande marker, tillhörande diverse hemman uti Toarps socken av Älvsborgs län, vilket senare bidrag Kungl. Maj:t sedermera genom beslut den 2 maj 1919 nedsatt till kronor 6.400:--, får Statens Arbetslöshetskommission härmed meddela följande.

Av dåvarande Skogssällskapets Statsarbeten bedrevs detta företag under namn av arbetsplatsen Dalsjöfors under åren 1918 och 1919. Kontrakt upprättades med herrar Herman Jansson, P.G. Westberg och Aug. Th. Andersson för Toarps Mosses Torrläggningsföretag, daterat den 19/7 1918, av vilket kontrakt en avskrift översändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen,och dessutom voro särskilda överenskommelser träffade med ett flertal andra markägare.

Med sistnämnda markägare hade Skogssällskapets Statsarbeten uppgjort om viss bestämd ersättning per har markberedd mosse eller per tunnland nyodlad mark. Med de förstnämnda,under namn av Toarps Mosses Torrläggningsföretag, kontrakterade arbete var,i enlighet med ovannämnda kontrakt,överenskommet,att företaget såsom full ersättning överlåter de statsanslag, som efter härför föreskriven avsyning kan komma att beviljas.

Det mellan Skogssällskapets Statsarbeten och torrläggningsföretaget träffade avtalet grundar sig på ett beslut av delägarna i Toarps Mosses Torrläggningsföretag den 11 juni 1918 att på Länshjälps-

kommittén x) i Borås överlämna dels beviljat statsanslag till frostdikning å kr. 5.000:-- och dels till odling å kr. 2.370:-- med avdrag för det arbete, som redan verkställts. Avskrift av
./. detta protokoll närslutes denna skrivelse.

Av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse framgår, att av det av Kungl. Maj:t beviljade anslaget å kronor 6.400:-- utbetalats redan år 1915 kronor 3.000:-- samt år 1921 kronor 2.500:--, varför nu återstår kronor 900:--. Av de utanordnade beloppen har i januari 1922 kronor 2.500:--, i överensstämmelse med kontraktets bestämmelser, av Torrläggningsföretaget överlämnats till Statsarbeten, då benämnt Södra Sveriges Statsarbeten.

Med kännedom om de omständigheter, som föranledde upptagande av statligt nödhjälpsarbete å Toarps mosse, synes det Kommissionen ostridigt att överenskommelse, bl.a. gällt att de medel, som icke ditintills utbetalats av det den 31/12 1913 beviljade statsbidraget skulle tillfalla Statsarbeten.

Beträffande det tilläggsbidrag å kronor 1.320:--, som utgår som förhöjning på den del av statsbidraget, som uppskattats motsvara under kristiden utförda arbeten, synes även detta helt böra tillfalla Statsarbeten, enär någon del härav icke kan anses falla på det belopp, kronor 3.000:--, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen utanordnats år 1915.

Med stöd av det anförda får Kommissionen, som numera övertagit Södra Sveriges Statsarbetens tillgångar och förbindelser, hemställa, att såväl å ursprungliga anslaget resterande kronor 900:-- som tilläggsbidraget kr. 1.320:-- eller sammanlagt kronor 2.220:-- av Kungl. Styrelsen utanordnas till Kommissionen och insättes å Kommissionens giroräkning n:r 5 hos Riksbanken.

Med avseende på de lånemedel, som återstå att utbetala till markägarna, har Kommissionen, såvitt nu kan bedömas, inga anspråk

---

x) Någon anhållan att för egen del få utföra ifrågavarande arbete har dock icke av Länshjälpskommittén gjorts. Däremot arbetade Länshjälpskommittén på att arbetet måtte utföras av dåv. Skogssällskapets Statsarbeten, vilket resulterade i Statsarbetens igångsättande av arbetet under år 1918, senare halvåret. - Delägarnas anteckning i protokollet beror sålunda på missförstånd.

att bevaka och saknar dessutom möjlighet att yttra sig över huruvida dylika nu böra ytterligare utbetalas.

Stockholm den 9 mars 1925.

För Statens Arbetslöshetskommission