Akt nr:

P-E1a-0165

AU$P-E1a-0165

27

5802/14

P 7*0165

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1913 *i och för* afdikning af frostspridande mossmarker, tillhörande hemmanet Klägghult i Kalfs socken,

Älfsborgs län,

enligt af Landtbruksingenjören B. E. Hildebrand *upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af* fjortontusenfemhundratjugu (14.520:-) *kronor* — *öre, att utgå från* den för endast frostminskningsföretag afsedda delen af **allmänna afdikningsanslaget** *för år* 1913 *, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den* 20 Dec 1910 och 21 Juni 1914

valda direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi för egen del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före ~~*den*~~ 1914 års utgång *och fullbordadt inom den* 1 juli 1931 — *i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom egna tillskott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt* *för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållskyldigheten befriats.*

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifvet anstånd med detsammas utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, Tjugunio tusen femtioen /. 29.051 /. kr., 74 öre, — *skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställes, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.*

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i
Slaggtuna den 21 Juni 1914

Joh. Andersson
John Karlsson
Gotfrid Johansson

Att Hemmansägarne Joh. Andersson John Karlsson och Gottfrid Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

som ofvan.

Oscar Nylander

adress: Axelfors

L. M. Ståhl

adress: Hid

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 december 1913 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 31 december 1914.

Fridolf Wijnbladh

Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri A. B., 1913.

P 7*0165

5802/14

Förslag
till frostavdikning inom
Klägghults by
inom Kalvs socken, Kinds härad av Älvs-
Borgs län.


Håksvik
Hagdastugan
Skepp
Håtas
Hellema
Orråsen
Björnö
Stockhult
Barnarp
Moga
Andtarp
Karsbo
Wiahult
Wibäcken
Hästa mossen
Klagahult
Lokabäck
Remmen
Tostholmen
Udda
mossen
Arfidstorp
Kalf sn
Kalf sn
5°
450
452
55'

Avskrift.

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 31 december 1913 fastställts, med villkor att för diken, där sidolutningen föreslagits brantare än 1:1, och jordmånen vid utförandet skulle visa sig annorlunda än i förslaget angivits, slänterna givas den mindre lutning, som av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen kan komma att medgivas. Stockholm den 30 April 1914.

Fridolf Wijnbladh.

F. H. Henman.

Vidimeras ex officio:

Bernhard Hildebrandt

Förslag

till avdikning av frostspridande mossmarker tillhörande hemmanet **Klägghult** uti Kalfs socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag, dels medgivit att utan hinder för företagets godkännande samtliga diken med undantag av dikena A, C, H, Å och Ö samt sträckorna 0-16+50 av diket B, 0-2+37,3 av diket D, 0-2+75 och x)

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen under år 1910 förordnat mig att verkställa undersökning för upprättande av förslag till avdikning av en större mosstrakt tillhörig hemmanet Klägghult uti Kalfs socken av Älvsborgs län, har sådan undersökning verkställts under hösten samma år, varefter sammanträde i saken hållits under sista dagarne av år 1910.

Av detta avdikningsföretag beröres:

3/16	mtl. Klägghult,	litt. F och G,	ägare:	Johan Karlsson,
3/16	" D:o	litt. E,	"	Josef Svenssons sterbh.
1/4	" D:o	litt C och D,	"	Johan Andersson,
1/8	" D:o	litt. B,	"	Linus Mårtensson,
1/4	" D:o	litt. A,	"	L.A. Josefsson.

Som samtlige intressenter i företaget förklarade, att det till

x) 5+84 – 7+34 av diket E, 0 – 2+81 av diket F, 0 – 9+27,4 av diket nr. 2 och 0 – 6+59,5 av diket nr. 3. må uteslutas ur den fastställda arbetsplanen, dels ock föreskrivit, att det till företaget beviljade statsbidraget skall minskas från 14520 kronor till 3820 kronor.

Stockholm den 25 Februari 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

coll. Bj-m.

detsammas utförande ärnade i underdånighet söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet av statens frostminskningsfond, får jag för sådant ändamål och jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896 härmed avgiva följande

BETÄNKANDE.

Orienterande beskrivning.

Avdikningslägenheten, ena hälvten av en betydande mosskomplex, kallad Ammanmossen, är belägen inom Klägghults by helt nära bygdevägen emellan Håcksviks och Kalfs kyrkor, c:a en dryg mil från Ekefors järnvägsstation å Västra Centralbanan. Fortsättningen av den stora mossen, tillhörande ägendomen Gammalsjö, sträcker sig ned till norra andan av den vidsträkta sjön Fegen.

Anledningen till vattenskadan och till frostländigheten.

Anledningen till att mossen är vattensjuk och frostspridande får sökas uteslutande däri att mossen saknar varje tillstymmelse till avdikning och rinner dess kalla vatten nu oreglerat ned genom den nedanför liggande hemmanet Klägghult tillhöriga åkerjorden.

Areal och jordmån.

Den ifrågavarande mossen innefattar en areal av 226 h:ar 56 ar. Mossen är en veritabel högmosse med djupt vitmossdjup och med ett djup till underliggande grusbotten av i allmänhet över 3,00 meter, grundare endast vid laggarne och omkring uppstickande grusholmar.

Avkastning

och jordvärden.

Denna stora vitmosse lämnar för närvarande ingen som hälst avkastning och kan ej häller tänkas lämna någon sådan efter avdikningen. Någon uppskattning av jordförbättringsvärde genom avdikningen kan således icke bliva tal om.

Kostnadsförslag.

Under bil.litt.B närslutes kostnadsförslag för denna mossavdikning slutande på ett belopp av 35961 kronor 3o öre.

Under vitmosslagret träffas,ovanligt nog för denna ort,icke obetydligt med stubbar från föregående vegetationer,vilka nog komma att fördyra arbetet något,men jag föreställer mig att det beräknade genomsnittspriset för grävning i mosstorv - 50 öre pr m^3 - nog skall räcka.

Nederbördsområde
och vattenmängder.

Nederbördsområdet för ifrågavarande mosse är endast obetydligt större än själva mossens areal och som vattnet från mossen avledes på fyra olika ställen,synes anledning icke förefinnas,att verkställa särskilda beräkningar över framströmmande vattenmängder. Allt mossens vatten går ned i den vid bygdevägen förbiflytande ån,som kommer upp ifrån Ambjörnarps socken och rinner ut i sjön Kålvan.

Lutningar
och dimensioner.

Affallet är i allmänhet gott och minsta bottenlutning,som föreslås är 0,5:1000 - och detta endast å en sträcka - annars 1:1000 och starkare.

Bottenbredden föreslås i allmänhet till 0,3o m.,endast uti samlingsdikena litt.B,C,P,S och Ö föreslås bottenbredden till 0,6o m

Sidolutningen föreslås till 1:0,5 i alla moosdiken,endast där mera sand eller grus anträffas tages 1:1,o

Broar.

I bygdevägen inläggas brotrummor över dikena litt.C och Ö samt inläggas dylika uti enskild väg över dikena litt.P och S.

Över diket litt.V inlägges en träbro.

Normalritningar till dessa broar bifogas.

Avdikningens effekt.

Genom denna diknings utförande blir själva den stora mossen torrlagd .

Genom denna avdikningsutförande kommer betydande arealer - över 50 h:ar - gammal åkerjord att befrias från därstädes nu årligen härjande frostskada.

Avdikningens laglighet.

Mot detta avdikningsföretags utförande möter intet laga hinder.

Som gemensamhetsdikning icke i egentlig mening kommer i fråga, har anledning icke förefunnits att behandla företaget i enlighet med föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879,utan har rättsförhållandet intressenterna emellan tryggats medelst närslutne Förening.

Som broar i allmän väg måste ombyggas,har det synts nödvändigt till företagets utförande söka tillstånd från det allmännas sida.

Arbetets utförande.

Kostnadsfördelning närslutes.

Dikningsarbetet torde kunna utföras under en tid av ~~fem~~ 17 år,efter sedan anslag första gången lyftats,enligt närslutne arbetsplan. Och skulle i så fall beviljat anslag få lyftas med c:a ~~1/5~~ 1000 om året,efter vederbörlig kontroll och avsyning, samt återstoden efter slutavsyning.

Liknande med statsmedel understött företag i närheten.

Inom angränsande Håcksviks socken samt även inom Kalvs socken pågå flere moosavdikningsföretag och äro även ansökningar inlämnade angående statsunderstöd för åtskilliga dylika företag.

Tillstyrkande.

Det är med livligt intresse jag ber få vördsamt tillstyrka att detta stora frostavdikningsföretag måtte få understödjas med statsmedel och tillåter jag mig därföre föreslå, att som hjälp till dikningens utförande måtte lämnas ett anslag utan återbetalningsskyldighet till hälvten av det belopp, vartill kostnaden för själva avdikningen blivit beräknad.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:1000000

2:o) Ägobeskrivning, bil.litt.A,

3:o) Kostnadsförslag bil.litt.B,

4:o) Kostnadsfördelning bil.litt.C,

5:o) Arbetsplan, bil.litt. D,

5,a:o) Protokoll av föreningshandlingar, bil. litt. E. och F.

6:o) Kommunalstämmoprotokoll bil.litt.E,

7:o) Plankarta i ett blad,

8:o) Profil - och sektionsritningar samt ritningar till broar i 6 blad.

Länsstyrelsens resolution rörande tillstånd från det allmännas sida till dikningens utförande lär följa.

Vänersborg den 2 april 1913.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Bie lev. st.

Ägobeskrivning till frostspridande mosmark inom Klägghults by i Kalfs socken, Kinds härad av Älvsborgs län, år 1910.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar: åker, som förbättras	Areal hektar: frostspri ~~till odling föreslagen mark~~ dande mark	Areal hektar: Sma. ~~annan mark~~ areal.	Afkastning pr år o. h:ar före torrläggningen	Afkastning pr år o. h:ar efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. h:ar	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	mtl. Klägghult.										
	litt. F. och G1.										
	ägare Johan Karlsson										
1	vitmosse		3 62								
av 2	„		2 05								
3	„		1 92								
4	„		3 01								
77	„		~~1 46~~								
78	„		~~4 58~~								
79	„		~~5 15~~								
80	„		~~71~~								
			Sma	10 60 ~~22 50~~							
	mtl. Klägghult.										
	litt. E. ägare ~~Anna~~ Josef Svenssons		Sterbh.								
5	vitmosse		2 06								
6	„		2 57								
7	„		1 92								
av 2	„		89								
83	„		~~89~~								
84	„		~~3 88~~								
85	„		~~4 65~~								
86	„		~~1 42~~	7 44							
			Sma	~~18 28~~							
	mtl. Klägghult. litt. C i D.										
	ägare: Joh. Andersson.										
av 2	vitmosse		24								
8	„		2 77								
	Trpt.		3 01	18 04 ~~40 78~~							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.		3 01	18 04 ~~40 78~~ -							
9	vitmosse		2 40								
10	"		1 60								
av 11	"		1 14								
12	"		2 73								
13	"		3 24								
14	"		3 25								
15	"		1 89								
16	"		64								
17	"		1 15								
18	"		2 28								
68	"		~~5 21~~								
69	"		~~4 70~~								
70	"		~~4 96~~								
71	"		~~3 13~~								
72	"		~~60~~								
81	"		~~3 39~~								
82	"		~~4 91~~								
			Sma	23 33 ~~50 23~~							
	mtl. Skäggbult litt. B.										
	Linus Mårtensons ~~[illegible] Andersson~~										
av 11	vitmosse		14								
24	"		2 32								
23	"		3 09								
22	"		3 66								
21	"		2 86								
20	"		2 90								
19	"		~~1 55~~								
76	"		~~1 79~~								
75	"		~~3 44~~								
74	"		~~4 32~~								
73	"		~~1 31~~	15 47							
			Sma	27 88							
	Trpt.			~~118 89~~ 56 84							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.			56 84 ~~118 89~~							
	mtt Tillnygtmlt, list A										
	ägare: L. A. Jonsson.										
25	vitmosse		70								
26	.		1 37								
27	.		2 89								
28	.		3 10								
29	.		~~3 33~~								
39	.		~~3 30~~								
40	.		~~3 05~~								
41	.		~~2 87~~								
42	.		2 24								
43	.		1 – ~~2 71~~								
44	.		2 83								
45	.		~~2 94~~								
46	.		~~3 11~~								
47	.		~~3 25~~								
52	.		~~3 33~~								
53	.		~~3 25~~								
54	.		~~2 92~~								
55	.		~~2 75~~								
56	.		~~1 14~~								
57	.		~~1 16~~								
58	.		~~2 60~~								
59	.		~~3 03~~								
60	.		~~3 57~~								
61	.		~~3 68~~								
62	.		~~1 39~~								
63	.		~~3 10~~								
64	.		~~3 61~~								
65	.		~~2 99~~								
66.	.		~~2 64~~								
67	.		~~1 06~~	17 –							
			Sma	~~79 91~~							
	Trpt.			~~198 80~~ 73 81							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Litt. a. Byns soldattorp.			73 84 ~~198 80~~							
30	Vitmosse		~~2 30~~								
31	.		~~2 35~~								
32	.		~~2 46~~								
33	.		~~2 72~~								
34	.		~~2 78~~								
35	.		~~57~~								
36	.		~~2 61~~								
37	.		~~2 50~~								
38	.		~~2 33~~								
48	"		~~2 38~~								
49	.		~~1 45~~								
50	.		~~70~~								
51	.		~~2 61~~								
			Summa	~~27 76~~							

Summa Areal ~~226 56~~ 73 84

Vänersborg den 3 april 1913.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Avskrift: Bil. litt. B.

Kostnadsförslag till avdikning av frostspridande mossmark inom Klägghults by i Kalfs socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

Pålens N:o	Avstånd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	Arbete	kub. m.	à pris	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad kr.	Summa Kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					A Afdikningskostnad						
					Dike litt. A.						
0		1.55	0.30	1.85	grävning i mosstorv ngl. sand						
1+22,8	122,8	1.50	„	1.80	„ „ „ „ „	200	0,50	100	–		
1+70,8 m	48,0	1.20	„	1.50	„ „ „ „	64	„	32	–		
2+33 m	62,2	1.10	„	1.40	„ „ „	63	„	31	–		
3+45 m	112,0	1.05	„	1.35	„ „ „	102	„	51	–		
	345,0				Summa	429		–	–	214	50
					Dike litt. B.						
0		15,5	0.60	2.15							
0+96 m	96,0	1.35	„	1.95	grävning i mosstorv ngl. sand	185	0.50	92	50		
2	104,0	1.30	„	1.90	„ „ „ „	175	„	87	50		
2+74,8 m	74,8	1.45	„	2.05	„ „ „ „	133	„	66	50		
3+83 m	108,2	1.25	„	1.85	„ „ „ „	187	„	93	50		
5+27 m	144,0	1.05	„	1.65	„ „ „ „	196	„	98	–	438	–
6+27 m	100,0	1.50	„	2.10	„ „ „	161	„	80	50		
7+7 m	80,0	1.95	„	2.55	„ „ „	204	„	102	–	182	50
7+93,2 m	86,2	1.70	„	2.30	„ „	239	„	119	50		
8+80 m	86,8	1.40	„	2.00	„ „	187	„	93	50		
10+47 m	124,5	2.10	„	2.70	„ „	330	„	165	–		
11+47 m	142,5	0.50	„	1.10	„ „	278	„	139	–		
12+47 m	57,8	0.90	„	1.50	„ „	40	„	20	–		
13+49 m	144,2	1.00	0.30	1.30	„ „	128	„	64	–		
13+67 m	18,0	1.10	„	1.40	„ „	16	„	8	–	609	–
15+50 m	183,0	1.55	„	1.85		240	„	120	–		
~~16+50 m~~	~~80,0~~	~~1.00~~	„	~~1.80~~		~~130~~	„	~~65~~	–		
~~16+77,5 m~~	~~47,5~~	~~1.80~~	„	~~2.10~~		~~89~~	„	~~44~~	~~50~~	120 229	– 50
	1677,5				Summa	2918		–	–	1349 ~~1459~~	50 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dike litt. C						
0		1.90	0.30	2.20							
-1+33,6m	133,6	1.70	〃	2.00	grävning i mosstorv	290	0.50	145	–		
-2	66,4	2.00	〃	2.30	〃 〃	159	〃	79	50		
-2+48,5m	48,5	1.80	〃	2.10	〃 〃	121	〃	60	50		
-3+8,6m	60,1	1.90	〃	2.20	〃 〃	136	〃	68	–		
-3+80m	71,4	1.85	〃	2.15	〃 〃	166	〃	83	–		
-4+37m	57,0	1.50	〃	1.80	〃 〃	109	〃	54	50		
-4+37m	[illegible]	1.50	0.60	2.10							
-5	63,0	1.65	〃	3.90	〃 〃	~~50~~ 90	〃	~~25~~ 45	–		
					〃 〃 sten o. grus	116	2.–	232	–		
-6	100,0	1.40	〃	3.40	〃 〃 〃 〃	326	〃	652	–		
-6+20m	20,0	1.20	〃	3.–	〃 〃 〃 〃	50	〃	100	–		
-7	80,0	〃	〃	〃	〃 〃 〃 〃	173	〃	346	–		
-7+20m	20,0	〃	〃	〃	〃 〃 〃 〃	22	〃	44	–		
					byggande av 1 st. landsvägstr.			200	–		
	720,-				Summa	1718 58		–	–	~~2089~~ 2109	~~50~~ 50
					Dike litt. D.						
0		2.20	0.30	2.50	grävning i mosstorv, ngt. sand						
-0+67,4m	67,4	2.40	〃	2.70	〃 〃 〃 〃	225	0.50	112	50		
-2+37,3m	169,9	1.50	〃	1.80	〃 〃 〃 〃	440	〃	220	–		
~~-3+40m~~	~~102,7~~	~~1.20~~	~~〃~~	~~1.50~~	〃 〃	~~137~~	~~〃~~	~~68~~	~~50~~		
~~3+40m~~		~~1.45~~	~~〃~~	~~1.75~~							
~~-4+47,2m~~	~~107,2~~	~~1.80~~	~~〃~~	~~2.10~~	〃 〃	~~196~~	~~〃~~	~~98~~	~~–~~		
~~-5+50m~~	~~102,8~~	~~2.05~~	~~〃~~	~~2.35~~	〃 〃	~~251~~	~~〃~~	~~125~~	~~50~~		
~~-6+58m~~	~~108,0~~	~~2.10~~	~~〃~~	~~2.40~~	〃 〃	~~299~~	~~〃~~	~~149~~	~~50~~		
~~-8+17,5m~~	~~159,5~~	~~0.90~~	~~〃~~	~~1.20~~	〃 〃	~~281~~	~~〃~~	~~140~~	~~50~~		
	817,5				Summa	~~1829~~		–	–	~~914~~ 332	~~50~~ 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dike litt. E.						
0		1.10	0.30	1.40							
-1	100	1.80	〃	2.10	grävning i mosstorv	155	0.50	77	50		
-1+67,5m	67,5	1.85	〃	2.15	〃 〃	150	〃	75	–		
-2+75m	107,5	1.70	〃	2.00	〃 〃	228	〃	144	–		
~~-3+75,8m~~	~~100,8~~	~~1.80~~	~~〃~~	~~2.10~~	〃 〃	~~208~~	~~〃~~	~~104~~	–		
~~-4+80m~~	~~104,2~~	~~1.90~~	~~〃~~	~~2.20~~	〃 〃	~~237~~	~~〃~~	~~118~~	~~50~~		
-5+84m	~~104,0~~	1.80	〃	2.10	〃 〃	~~236~~	~~〃~~	~~118~~	–		
-6+80m	96,0	〃	〃	〃	〃 〃	207	〃	103	50		
-7+34,3m	54,3	2.30	〃	2.60	〃 〃	149	〃	74	50	444	50
	734,3				Summa	1570		–	–	~~785~~	–
					Dike litt. F.						
0		1.80	0.30	2.10							
-0+77,2m	77,2	2.10	〃	2.40	grävning i mosstorv	193	0.50	96	50		
-1+80m	102,8	1.30	〃	1.60	〃 〃	210	〃	105	–		
-2+81m	101,0	1.50	〃	1.80	〃 〃	142	〃	71	–		
~~-4~~	~~119,0~~	~~1.80~~	~~〃~~	~~2.10~~	〃 〃	~~223~~	~~〃~~	~~111~~	~~50~~		
-4+86,2m	86,2	2 –	〃	2.30	〃 〃	205	〃	102	50	272	50
-6+89,4m	203,2	〃	〃	〃	〃 〃	528	〃	264	–	~~750~~	~~50~~
-8+22,9m	133,5	1.80	〃	2.10	〃 〃	318	〃	159	–		
-10+25m	202,1	〃	〃	〃	〃 〃	447	〃	223	50		
-10+58,7m	33,7	1.70	〃	2.00	〃 〃	69	〃	34	50		
-10+88m	29,3	1.80	〃	2.10	〃 〃	60	〃	30	–		
-11+18,8m	30,8	1.55	〃	1.85	〃 〃	59	〃	29	50		
-12+10m	91.2	1.20	〃	1.50	〃 〃	126	〃	63	–		
-12+24m	14,0	1.20	〃	1.50	〃 〃	20	〃	10	–		
~~-12+51m~~	~~27,0~~	~~1.80~~	~~〃~~	~~1.60~~	〃 〃	~~31~~	~~〃~~	~~15~~	~~50~~	~~565~~	–
	~~1251,0~~				Summa	~~2631~~		–	–	272 ~~1316~~	50 ~~50~~

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					~~Dike litt. G.~~						
~~0~~		~~2.00~~	~~0.30~~	~~2.30~~							
~~-1+46m~~	~~146,0~~	~~2.10~~	~~„~~	~~2.40~~	~~grävning i mosstorv~~	~~397~~	~~0.50~~	~~198~~	~~50~~		
-2+80m	134.	1.80	„	2.10	„ „	335	„	167	50		
-4+15m	135.	„	„	„	„ „	292	„	146	„		
-5+63.6m	148,6	1.60	„	1.90	„ „	291	„	145	50	657	50
-6+80m	116,4	1.80	„	2.10	„ „	228	„	114	–		
-7+66,2m	86,2	1.90	„	2.30	„ „	196	„	98	–		
-8+70m	103,8	1.80	„	2.10	„ „	236	„	118	–		
-9+69.2m	99,2	1.70	„	2.00	„ „	204	„	102	–		
-10+18m	48,8	1.80	„	2.10	„ „	161	„	50	50		
-11+72m	154,0	2.00	„	2.30	„ „	367	„	183	50		
~~-12+90m~~	~~118.~~	~~1.70~~	~~„~~	~~2.00~~	„ „	~~269~~	~~„~~	~~134~~	~~50~~	810 ~~800~~	~~50~~
	~~1290.~~				Summa	~~2916~~		~~–~~	~~–~~	~~1458~~	~~–~~
					Dike litt. H.						
0		1.80	0.30	2.10							
-0+68,5m	68,5	2.00	„	2.30	grävning i mosstorv	163	0.50	81	50		
-1+77m	108,5	1.70	„	2.00	„ „	247	„	123	50		
-2+24,5m	47,5	1.75	„	2.05	„ „	95	„	47	50		
-2+59.6m	35.	1.80	„	2.10	„ „	74	„	37	–		
	259.6				Summa	579		–	–	289	50
					~~Dike litt. I~~						
0		~~1.80~~	~~0.30~~	~~2.10~~							
~~0+20,5m~~	~~20,5~~	~~1.90~~	~~„~~	~~2.20~~	~~grävning i mosstorv~~	~~47~~	~~0.50~~	~~23~~	~~50~~		
-1+30m	109,5	„	„	„	„ „	261	„	130	50		
-2+23,4m	93.4	1.80	„	2.10	„ „	212	„	106	–		
-3	76,6	1.75	„	2.05	„ „	162	„	81	–		
-4+27,8m	124,8	1.90	„	2.20	„ „	277	„	138	50		
-5+20m	95.2	1.80	„	2.10	„ „	216	„	108	–		
-7+30m	210.	„	„	„	„ „	454	„	227	–		
	~~730.~~				tept.	~~1629~~		~~814~~	~~50~~		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	730,0				Trpl.	~~1629~~		~~814~~	~~50~~		
-8+27,6m	97,6	1.90	0.30	2.20	grävning i mosstorv	222	0.50	111	–	925	50
-9+68,6m	141,0	2.00	„	2.30	„ „	351	„	175	50		
-11+12,6m	144,0	1.50	„	1.80	„ „	302	„	151	–		
-12+57,1m	144,5	1.90	„	2.20	„ „	286	„	143	–		
-14+8,6m	151,5	1.70	„	2.00	„ „	329	„	164	50	634	–
	1408,6				Summa	3119		–	–	1559	50
					~~Dike lit. K.~~						
0		1.50	0.30	1.80							
-0+65,4m	65,4	1.75	„	2.05	grävning i mosstorv	116	0.50	58	–		
-1+72,0m	106,6	„	„	„	„ „	209	„	104	50		
-2+3,5m	31,5	1.80	„	2.10	„ „	65	„	32	50		
-3+70,0m	166,5	1.75	„	2.05	„ „	351	„	175	50		
-4+31,4m	61,4	1.50	„	1.80	„ „	112	„	56	–		
	431,4				Summa	853	„	–	–	426	50
					Dike lit. L.						
0		1.80	0.30	2.10							
-1+75,2	175,2m	„	„	„	grävning i mosstorv	378	0.50	189	–		
-5	324,8	„	„	„	„ „	702	„	351	–		
-5+76,5m	76,5	1.70	„	2.00	„ „	158	„	79	–		
-7	123,5	1.50	„	1.80	„ „	219	„	109	50		
-9	200,0	„	„	„	„ „	316	„	158	–		
-9+79m	79,0	1.80	„	2.10	„ „	148	„	74	–		
-10+50m	71,0	„	„	„	„ „	153	„	76	50	848	–
	1050,0				Summa	2074		–	–	1037	–
					Dike lit. M.						
0		1.80	0.30	2.10							
-3+12,3m	312,3	„	„	„	grävning i mosstorv	675	0.50	337	50		
	312,3				Summa	675		–	–	337	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dike litt. N.						
0		1.80	0.30	2.10							
-0+98,2m	98,2	1.70	„	2.00	gråvning i mosstorv	202	0.50	101	–		
-2	101,8	1.55	„	1.85	„ „	185	„	92	50		
-2+98,7m	98.7	1.70	„	2.00	„ „	180	„	90	–		
-4	101.3	1.80	„	2.10	„ „	209	„	104	50		
-6+98,5m	298,5	„	„	„	„ „	645	„	322	50		
-8	101,5	1.90	„	2.20	„ „	230	„	115	–		
-9	100,0	1.80	„	2.10	„ „	227	„	113	50	939	–
-9+86m	86,0	1.50	„	1.80	„ „	161	„	80	50	80	50
	986,0				Summa	2039		–	–	1019	50
					Dike litt. O.						
0		1.75	0.30	2.05							
-0+31,4m	31,4	1.80	„	2.10	gråvning i mosstorv	66	0.50	33	–		
-2+4,4m	173,0	„	„	„	„ „	374	„	187	–		
-3	95.6	2.10	„	2.40	„ „	239	„	119	50		
-4+4,2m	104,2	1.80	„	2.10	„ „	261	„	130	50		
-5	95.8	„	„	„	„ „	207	„	103	50		
-6+6,2	106,2	2.–	„	2.30	„ „	253	„	126	50		
-7	93.8	1.65	„	1.95	„ „	209	„	104	50		
-8+7,6m	107.6	1.80	„	2.10	„ „	216	„	108	–		
-9+20m	112,4	„	„	„	„ „	243	„	121	50		
	920,				Summa	2068	–	–	–	1034	–
					Dike litt. P.						
0		1.15	0.60	2.90							
-0+16m	16,0	0.60	„	1.80	gråvning i sand o grus	22	1.50	33	–		
-0+48m	32,0	0.40	„	1.40	„ „ „	18	„	27	–		
-0+97,4m	49.4	1.80	„	3.20	„ „ „	71	„	106	50		
-1+85m	87.6	1.75	„	2.05	„ „	62	„	93	–		
					„ mosstorv	137	0.50	68	50		
	185,0				[illegible]	310		328	–		

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	185,0				trpt.	310		328	–		
-2+79.5m	94.5	1.80	0.30	2.10	grävning i mosstorv	199	0.50	99	50		
-7+80m	500,5	„	„	„	„ „	1081	„	540	50		
-8+92,2m	112,2	1.50	„	1.80	„ „	210	„	105	–		
-9+70m	77,8	1.60	„	1.90	„ „	130	„	65	–		
-10+39	69.0	1.80	„	2.10	„ „	135	„	67	50		
					läggning av 1 st. vägtrumma			200	–		
	1039.				Summa	2065		–	–	1405	50
					Dike litt. Q						
0		1.80	0.30	2.10							
-1+13.7m	113,7	1.70	„	2.00	grävning i mosstorv	234.	0.50	117	–		
-2+20m	106.3	1.80	„	2.10	„ „	219	„	109	50		
-3+18,8m	98,8	„	„	„	„ „	213	„	106	50		
-4+20m	101,2	1.30	„	1.00	„ „	172	„	86	–		
-4+59,9m	39,9	1.80	„	2.10	„ „	68	„	34	–		
-5+27,7m	67,8	1.10	„	1.40	„ „	104 ~~132~~	„	52 ~~66~~	–		
	527,7				Summa	~~1038~~ 1010		–	–	505 ~~519~~	–
					Dike litt. R.						
0		1.80	0.30	2.10							
-0+54,4m	54.4	1.50	„	1.80	grävning i mosstorv	102	0.50	51	–		
-1+24,8m	70.4	1.30	„	1.60	„ „	99	„	49	50		
-2+14,8m	90,0	2.05	„	2.35	„ „	178	„	89	–	189	50
-4+24,8m	210.	1.00	„	1.35	„ „	370	„	185	–	185	–
	424,8				Summa	749		–	–	374	50
					Dike litt. S.						
0		0.75	0.60	2.10							
-0+51.2m	51.2	0.80	„	2.20	grävning i sand o grus	55	1.50	82	50		
-0+82,5m	31.3	1.20	„	3.–	„ „ „	51	„	76	50		
-1+76.4m	93,9	1.40	„	3.40	„ mosstorv „	233	1.20	279	60		
1+76.4m		1.40	„	2.0							
	176,4				trpt.	339		438	60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	176.4				tspt.	339		438	60		
-2+67.2m	90.8	2.05	0.30	2.35	grävning i mosstorv	200.	0.70	140	–		
-3+60m	92.8	2.30	„	2.50	„ „	269	0.50	134	50		
-4+80m	120.	2.70	„	2.30	„ „	341	„	170	50		
-5+80m	100.0	1.70	„	2.00	„ „	228	„	114	50		
-6+87.3m	107.3	1.80	„	2.10		221	„	110	50		
					läggning av 1 st. vägtrumma			200	–		
	687.3				Summa	1598		–	–	1308	10
					Dike litt. T						
0		1.80	0.30	2.10							
-0+80m	80.	1.30	„	1.60	grävning i mosstorv	136	0.50	68	–		
-2	120.	2–	„	2.30	„ „	230	„	115	–		
-2+33.2m	33.2	1.60	„	1.90	„ „	72	„	36	–		
-2+76.4	43.2	„	„		„ „	76	„	38	–		
	276.4				Summa	514		–	–	257	–
					Dike litt. U						
0		1.60	0.30	1.90							
-0+70m	70.	1.80	„	2.10	grävning i mosstorv	137	0.50	68	50		
-1+71m	101.	1.00	„	1.80	„ „	149	„	74	50		
1+71		1.00	0.60	1.60	„ „						
-2+80m	109.	1.50	„	2.10	„ „	171	„	85	50		
-3+96.4	116.4	1.00	„	1.60	„ „	183	„	91	50		
	396.4				Summa	640		–	–	320	–
					Dike litt. V						
0		1.00	0.30	1.80							
-1	100.	1.30	„	1.00	grävning i mosstorv	102	0.50	51	–		
-2	100.	1.80	„	2.10	„ „	176	„	85	–		
-3+111.4m	111.4	„	„	„	„ „	241	„	120	50		
					läggning av 1 st. träbro			60	–		
	311.4				Summa	513		–	–	316	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dike litt. X.						
0		1.65	0.30	1.95							
-0+44m	44,0	1.80	„	2.10	grävning i mosstorv	88	0.50	44	–		
-1+9m	65,0	1.90	„	2.20	„ „	148	„	74	–		
-1+20m	11,0	1.80	„	2.10	„ „	25	„	12	50		
-2	80,0	„	„	„	„ „	173	„	86	50	217	–
-5	300,0	„	„	„	„ „	648	„	324	–		
-6+29,7m	129,7	1.30	„	1.60	„ „	220	„	110	–		
-7+65m	135,3	1.80	„	2.10	„ „	230	„	115	–		
-8+65m	100,0	2.05	„	2.35	„ „	244	„	122	„		
-9+56m	91,0	1.65	„	1.95	„ „	208	„	104	–		
-10+50m	94,0	1.80	„	2.10	„ „	189	„	94	50		
-11+87m	137,0	„	„	„	„ „	296	„	148	–		
-12+83,5m	96,5	1.65	„	1.95	„	194	„	97	–	1114	50
	1283,5				Summa	2663		–	–	1331	50
					Dike litt. Y.						
0		1.80	0.30	2.10							
-1	100	„	„	„	grävning i mosstorv	216	0.50	108	–		
-2	100	2.35	„	2.65	„ „	282	„	141	–		
-2+50m	50	2.50	„	2.80	„ „	184	„	92	–		
-3+27m	77	1.80	„	2.00	„ „	233	„	116	50		
	327				Summa	915		–	–	457	50
					Dike litt. Z.						
0		1.70	0.30	2.10							
-1+20m	120	1.90	„	2.20	grävning i mosstorv	260	0.50	130	–		
-2+16m	96	1.80	„	2.10	„ „	218	„	109	–		
-4+22,6m	206,6	„	„	„	„ „	446	„	223	–	462	–
-6+72,2m	249,6	„	„	„	„ „	539	„	269	50	269	50
	672,2				Summa	1463		–	–	731	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					~~Dike litt. å~~						
~~0~~		~~1.30~~	~~0.30~~	~~1.60~~							
~~-1+99m~~	~~199~~	~~2.00~~	~~„~~	~~2.30~~	~~grävning i mosstorv~~	~~382~~	~~0.50~~	~~191~~	~~-~~		
~~-3+94m~~	~~195~~	~~1.70~~	~~„~~	~~2.00~~	~~„ „~~	~~445~~	~~„~~	~~222~~	~~50~~		
	~~394~~				~~Summa~~	~~827~~		~~-~~	~~-~~	~~413~~	~~50~~
					Dike litt. ã						
0		2.20	0.30	2.50							
-1+76	176	1.50	„	1.80	grävning i mosstorv	410	0.50	205	-		
	176				Summa	410		-	-	205	-
					Dike litt. Õ						
0		1.50	0.60	3.60							
-1	100	1.00	„	2.60	grävning i mosstorv	142	0.50	71	-		
					„ „ sand i grus	96	1.50	144	-		
-2	100	1.50	„	3.60	„ „ „ „	238	„	357	-		
-2+95m	95	1.60	„	3.80	„ „ „ „	317	„	475	50		
-3+20m	25	1.00	„	2.60	„ „ „ „	13	„	19	50		
-3+26m	6	„	„	„	„ „ „ „	7	„	10	50		
					läggning av 1 st. landsvägstrumma			200	-		
	326				Summa	813		-	-	1277	50
					~~Dike No 1~~						
~~0~~		~~1.80~~	~~0.30~~	~~2.10~~							
~~-1+35,5m~~	~~135,5~~	~~„~~	~~„~~	~~„~~	~~grävning i mosstorv~~	~~293~~	~~0.50~~	~~146~~	~~50~~		
~~-2+65m~~	~~129,5~~	~~1.70~~	~~„~~	~~2.10~~	~~„ „~~	~~267~~	~~„~~	~~133~~	~~50~~		
~~-3+62,5m~~	~~97,5~~	~~1.80~~	~~„~~	~~2.10~~	~~„ „~~	~~201~~	~~„~~	~~100~~	~~50~~		
~~-4+99m~~	~~136,5~~	~~„~~	~~„~~	~~„~~	~~„ „~~	~~295~~	~~„~~	~~147~~	~~50~~		
	~~499.~~				~~Summa~~	~~1056~~		~~-~~	~~-~~	~~528~~	~~-~~

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dike N:o 2.						
0		1.50	0.30	1.80							
-2+6.4m	206,4	1.90	"	2.20	gräving i mosstorv	409	0.50	204	50	204	50
-3+64,4m	158,0	2.40	"	2.70	" "	472	"	236	-		
-5+28,4m	164,0	2.30	"	2.60	" " ngl. sand	569	"	284	50	520	50
-6+43,9m	116,5	2.10	"	2.40	" "	357	"	178	50	178	50
-7+89,2m	145,3	1.80	"	2.10	" "	363	"	181	50		
-9+27.4m	138,2	"	"	"	" "	299	"	149	50		
-9+27.4m		1.50	"	1.80							
~~-10+67,7m~~	~~140,5~~	"	"	"	" "	~~222~~	"	~~111~~	-		
-12+11m	143,0	1.70	"	2.-	" "	253	"	126	50		
-13+53,4m	142,4	2.-	"	2.30	" "	325	"	162	50		
-14+94,5m	141,1	1.80	"	2.10	" "	336	"	168	-	~~899~~	-
-17+24,5	230,0	1.30	"	1.60	" "	391	"	195	50	~~195~~	~~50~~
	~~1724,5~~				~~Summa~~	~~3996~~		-	-	1234 ~~1998~~	50 -
					Dike N:o 3						
0		1.45	0.30	1.75							
-1+82,8m	182,8	1.10	"	1.40	gräving i mosstorv	221	0.50	110	50	110	50
-3+57m	174,2	1.70	"	2.-	" "	253	"	126	50	126	50
-4+96,5m	139.5	1.80	"	2.10	" "	287	"	143	50		
-6+59,5m	163,0	"	"	"	" "	352	"	176	-	319	50
~~-7+96,7m~~	~~137,2~~	"	"	"	" "	~~296~~	"	~~148~~	-	~~148~~	
-9+46,7m	150,0	"	"	"	" "	324	"	162	-		
-10+82,2m	135,5	1.90	"	2.20	" "	308	"	154	-		
-12+46,7m	164,5	1.80	"	2.10	" "	373	"	186	50		
-17+26m	479,3	"	"	"	" "	1035	"	517	50	1020	-
-19+66m	240,0	"	"	"	" "	518	"	259	-	259	-
-21+75m	209,0	"	"	"	" "	451	"	225	50	225	50
-21+75m		2.00	"	2.30							
~~-24+23m~~	~~248,0~~	~~1.00~~	"	~~1.30~~	" "	~~422~~	"	~~211~~	-	~~211~~	-
	2423,0				Summa	~~4870~~		-	-	336 ~~2420~~	50 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dike № 4						
0		1.70	0.30	2.10							
-0+84.7m	84.7	1.80	„	2.10	grävning i mosstorv	174	0,50	87	–		
-2+44,5m	159.8	2.0	„	2.30	„ „	380	„	190	–	277	–
-4+90m	164,5	„	„	„	„ „	428	„	214	–	214	–
-5+70m	161.	1.90	„	2.20	„ „	401	„	200	50		
-7+30m	160.	1.80	„	2.10	„ „	363	„	181	50		
-12+88,5m	508.	„	„	„	„ „	1098	„	549	–		
-14+28m	189.5	1.50	„	1.80	„ „	354	„	177	–	1108	–
-16+78m	250.	„	„	„	„ „	395	„	197	50	197	50
-18+95	217.	1.80	„	2.10	„ „	406	„	203	–	203	–
	1895.				Summa	3999		–	–	1999	50
					Dike № 5						
0		1.80	0.30	2.10							
-1	100.	„	„	„	grävning i mosstorv	216	0.50	108	–		
-2+56m	156	2.05	„	2.35	„ „	381	„	190	50	298	50
-4+48m	192	1.80	„	2.10	„ „	468	„	234	–	234	–
-11+29m	681	„	„	„	„ „	1471	„	735	50	735	50
	1129.				Summa	2536		–	–	1268	–
					Dike № 6.						
0		1.10	0.30	1.40							
-2+13m	213	1.80	„	2.10	grävning i mosstorv	330	0.50	165	–	165	–
-7+41m	528	„	„	„	„ „	1140	„	570	–	570	–
	741				Summa	1470		–	–	735	–
					Dike № 7.						
15+50		1.05	0.30	1.35							
-0	106	1.80	„	2.10	grävning i mosstorv	206	0.50	103	–	103	–
-1+86,5m	186,5	„	„	„	„ „	403	„	201	50		
-3+68m	181,5	1.50	„	1.80	„ „	339	„	169	50		
-4+29m	61.	„	„	„	„ „	96	„	48	–	419	–
	535.				Summa	1044		–	–	522	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					~~Diko N:o 8.~~						
~~0~~		~~1.80~~	~~0.30~~	~~2.10~~							
~~-1+89~~	~~189~~	~~.~~	~~.~~	~~.~~	~~grävning i Mosstorv~~	~~408~~	~~0.50~~	~~204~~	~~-~~		
~~-3+52~~	~~163~~	~~1.60~~	~~„~~	~~1.90~~	~~„ „~~	~~322~~	~~„~~	~~161~~	~~-~~		
	~~352~~				~~Summa~~	~~730~~		~~-~~	~~-~~	~~365~~	~~-~~
					Sammandrag.						
	345,0				Diko lit. A	429		214	50		
	1677,5				„ „ B	2918		1349 ~~1459~~	50 -		
	720,0				„ „ C	1718		2109 2089	50 50		
	817,5				„ „ D	1829		332 ~~914~~	50 ~~50~~		
	734,5				„ „ E	1570		484 ~~785~~	50 -		
	1251,0				„ „ F	2631		272 ~~1315~~	50 50		
	1290,0				„ „ G	2916		~~1458~~	-		
	259.6				„ „ H	579		289	50		
	1408,6				„ „ I	3119		~~1559~~	~~50~~		
	431,4				„ „ K	853		~~426~~	~~50~~		
	1050,0				„ „ L	2074		~~1037~~	-		
	312,3				„ „ M	675		~~337~~	~~50~~		
	986,0				„ „ N	2039		~~1019~~	~~50~~		
	920,0				„ „ O	2068		~~1034~~	-		
	1039,0				„ „ P	2065		~~1405~~	~~50~~		
	527,7				„ „ Q	1038		~~505~~ ~~519~~	-		
	424,8				„ „ R	749		~~374~~	~~50~~		
	687,3				„ „ S	1598		~~1308~~	~~10~~		
	276,4				„ „ T	514		~~257~~	-		
	396,4				„ „ U	640		~~320~~	-		
	311,4				„ „ V	513		~~316~~	~~50~~		
	1283,5				„ „ X	2663		~~1331~~	~~50~~		
	327,0				„ „ Y	915		~~457~~	~~50~~		
	17476.7				Lupt.	36113		~~20229~~ ~~2011~~ 5012	~~10~~ 50		

17476,7	Hpt.	36113	5012 ~~20229~~	50 ~~10~~
672,2	Dike lin. Z	1463	~~731~~	~~50~~
394,	" " Å	827	~~413~~	~~50~~
176,	" " Ä	410	205	-
326,	" " Ö	813	1277	50
499.	" N:o 1	1056	~~528~~	~~-~~
1724,5	" " 2	3996	1234 ~~1998~~	50 ~~-~~
2423,	" " 3	4840	556 ~~2420~~	50 ~~-~~
1895,	" " 4	3999	~~1999~~	~~50~~
1129,	" " 5	2536	~~1268~~	~~-~~
741,	" " 6	1470	~~735~~	~~-~~
535,	" " 7	1044	~~522~~	~~-~~
352,	" " 8	730	~~365~~	~~-~~
28343,4	" Summa	59297	~~32692~~ ~~32608~~ 8286	~~10~~ ~~10~~ -

För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m. m. tillägges 10 % — 834 — ~~3269~~ 40 ~~20~~ — 9120

Totalsumma avdikningskostnad Kr. ~~35961~~ 870 — ~~30~~ -

— 20 % — 1820 ~~7170~~ -

7300 ~~28700~~ -

Förrättningskostnad — 351 74

Summa — 7651 74

Vänersborg den 2 April 1913.

Bror Emil Hildebrand

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats

Till: för avdikningsarbetet	Kr.	28700	-
" förslagets upprättande	"	351	74
Summa Kronor		29051	74

Stockholm den 30 april 1914.

Harry Lenander

t.f. Byråingenjör.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

I samband med —

Avskrift. **Kostnadsfördelningslängd** för avdikning av frostspridande mossmark inom **Klägghults by** i Kalfs socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

Hemmanets samt ägarens namn	Dikessträcka	Dikes litt.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre	Procentandel i företaget
1	2	3	4	5	6	7	8
mtl. Klägghult F:o G. Joh. Karlsson	halva diket	A	107	25			
	Sträck. 0-5+27 m	B	438	–			
	" 2+14.80 m-4+27,8	R	185	–			
	halva diket	S	654	05			
	hela "	T	257	–			
	halva "	U	160	–			
	" "	Ö	638	75			
	Sträck. 0-1+82,8 m. W:e	3	110	50			
	" 21+75 m.-24+23 m	W:3	211	–			
	Summa				2761	55	8.46
mtl. Klägghult E Josef Svenssons Stbh.	halva diket	A	107	25			
	Sträcka 5+27 m-7+7 m	B	182	50			
	halva diket	C	1044	75			
	½ av Sträck 0-2	K	108	50			
	Sträck 2-12+83,5 m	K	1114	50			
	hela diket	Y	457	50			
	halva "	Ö	638	75			
	Sträck. 0-2+6.4 m.	W:2	204	50			
	" 1+82,8 m-3+57 m	W:3	126	50			
	Summa				3984	75	12.19
mtl. Klägghult C:o D, Joh. Andersson	Sträck 7+7 m-13+67 m	B	609	–			
	halva diket	C	1044	75			
	hela "	D	914	50			
	halva "	E	392	50			
	" "	F	702	75			
	" "	G	259	50			
	" "	U	160	–			
	hela diket	V	316	50			
	½ av sträck. 0-2	K	108	50			
Tpt.			4508	–	6746	30	20.65

Av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 7651 kronor 74 öre.

Stockholm den 25 februari 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

coll. B-m

1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.			4508	–	6746	80	20.65
	hela diket	Ä	205	–			
	sträck. 2+6.4m.–5+28.4m.	W:2	520	50			
	„ 14+94,5–17+24,5m.	W:2	195	50			
	„ 3+57m.–6+59.5m.	W:3	319	50			
	„ 17+26m.–19+66m.	W:3	259	–			
	„ 0–2+44.5 m.	W:4	277	–			
	„ 14+28m.–16+78m.	W:4	197	50			
	„ 0–2+56 m.	W:5	298	50			
	„ 4+22.6m.–6+72.8m.	Z	269	50			
	Summa				7050	–	21.56
mtl. Klägghult B, Linus Mårtensson	sträck. 13+67m.–16+77,5m.	B	229	50			
	halva diket	E	392	50			
	„ „	F	657	75			
	„ „	G	259	50			
	sträck 0–2+14.8 m.	R	189	50			
	halva diket	S	654	05			
	sträck. 5+28,4m.–6+43.9m.	W:2	178	50			
	„ 6+59.5m.–7+96.7m.	W:3	148	–			
	„ 19+66m.–21+75m.	W:3	225	50			
	„ 2+44,5m.–4+9m.	W:4	214	–			
	„ 16+78m.–18+95m.	W:4	203	–			
	„ 2+56 m.–4+48m.	W:5	234	–			
	„ 0–2+13m.	W:6	165	–			
	„ 15+50m.–0	W:7	103	–			
	Summa				3853	80	11.79
mtl. Klägghult A 1, L. A. Josefsson	½ av sträck 0–6+89.5m.	F	375	25			
	sträck. 5+63,6m. 12+90m.	G	800	50			
	hela diket	H	289	50			
Trpt.			1465	25	17650	10	54.00

1	2	3	4	5	6	7	8.
Trpt			1465	25	17650	10	54.00
	sträck. 0-8+27.6 m.	J	925	50			
	" 1+75,2 m.-10+50 m.	L	848	–			
	hela diket	M	337	50			
	sträck. 0-9	N	939	–			
	½ av " 9-9+86 m.	N	40	25			
	hela diket	O	1034	–			
	halva "	P	702	75			
	sträck. 0-4+22.6 m.	Z	462	–			
	hela diket	N:1	528	–			
	sträck. 6+43.9 m.-14+94.5	N:2	899	–			
	" 7+96,7 m.-17+26 m.	N:3	1020	–			
	" 4+9 m.-14+28 m.	N:4	1108	–			
	½ av sträck 4+48 m.-11+29 m.	N:5	367	75			
	Summa				10677	–	32.15
lia. a Byns Soldatstorp	½ av sträck 6+89,4 m.-12+51 m.	F.	282	50			
	sträck. 0-5+63.5 m.	G	657	50			
	" 8+27.6 m.-14+8.6 m.	J	634	–			
	hela diket	K	426	50			
	sträck 0-1+75.2 m.	L	189	–			
	½ av sträcka 9-9+86 m.	N	40	25			
	hela diket	Å	413	50			
	½ av str. 4+48 m.-11+29 m.	N:5	367	75			
	sträck. 2+13 m.-7+41 m.	N:6	570	–			
	" 0.-4+29 m.	N:7	419	–			
	hela diket	N:8	365	–			
	Summa				4365	–	13.35
	Summa Kostnad				32692	10	100.00

Vänersborg den 2 april 1918

[illegible] ex officio:

Avskrift. Arbetsplan för avdikning av frostspridande [illegible] mossmark inom Klägghults by uti Kalvs socken av Älvsborgs län.

Arbeten	Beräknad kostnad		Summa	
Södra delen:				
under första året utföres följande arbeten:				
diket litt. Ē med vägtrumma	1277	50		
av " " B; 0–0+96 m.	92	50		
" " " A; 0–1+70,8 m.	132	–		
" " N:r 2; 0–9+27,4 m.	1234	50		
S:ma	2736	50		
tilläggs 10% till förstående	273	70		
Summa kostnad			3010	20
under andra året utföres följande arbeten:				
av diket litt. C; 4+37 m.–7+20 m.				
jämte vägtrumma	1599	–		
av " litt. B; 0+96–2+74,8 m.	154	–		
av " " F; 0–2+81 m.	272	50		
S:ma	2025	50		
tilläggs 10% till förstående	202	50		
Summa kostnad			2228	–
Under tredje året utföres följande arbeten:				
diket litt. A;	205	–		
av " " B, 2+74,8–5+27 m.	191	50		
" " " C; 0–4+37 m.	490	50		
" " " E; 3+75,8–7+37,3 m.	414	50		
" " H; hela diket	289	50		
S:ma	1591	–		
tilläggs 10% till förstående	159	10		
Summa kostnad			1750	10
Under fjärde året utföres följande arbeten:				
av diket litt A, 1+70,8 m–3+45 m.	82	50		
" " " B. 5+27–16+77,5 m.	1021	–		
" " " F; 0–2+23,4	260	–		
transp.	1363	50	6988	30

Arbete	Beräknad kostnad		Summa	
tspt	1363	50	6988	30
S:ma	1363	50		
tillägges 10% till förestående	136	40		
Summa kostnad			1499	90
Under femte året utföres följande arbeten:				
av diket N:o 3; 0-12+47,7 m.	1207	-		
" " N:o 7; 15+50 -0	103	-		
" " litt. E; 0-3+75,8 m.	370	50		
S:ma	1680	50		
tillägges 10% till förestående	168	-		
Summa kostnad			1848	50
Under sjätte året utföres följande arbeten:				
diket N:o 6;	735	-		
av " N:o 7; 0-4+29 m.	419	-		
" " litt. G; 0-5+63,6 m.	657	50		
S:ma	1811	50		
tillägges 10% till förestående	181	20		
Summa kostnad			1992	70
under sjunde året utföres följande arbeten:				
av diket N:o 4 0-14+28	1599	-		
tillägges 10% till förestående	159	90		
Summa kostnad			1758	90
under åttonde året utföres följande arbeten:				
av diket litt. F. 2+81 m. -12+51 m.	1043	-		
" " Å,	413	50		
" " K,	426	50		
S:ma	1883	-		
tillägges 10% till förestående	188	30		
Summa kostnad			2071	30
tspt			16159	60

Arbete	Beräknad Kostnad		Summa	
tspt.			16159	60
Under nionde året utföres följande arbeten:				
dike № 5;	1268	–		
av " litt. D; 0–3+40 m.	401	–		
" " " Z; 0–4+22,6 m.	462	–		
S:ma	2131	–		
tillägges 10% till förestående	213	10		
Summa kostnad			2344	10
Under tionde året utföres följande arbeten:				
av diket litt. D; 3+40 m.–8+17,5 m.	513	50		
" " " G; 5+63,6–12+90 m	800	50		
" № 8	365	–		
S:ma	1679	–		
tillägges 10% till förestående	167	90		
Summa kostnad			1846	90
Under elfte året utföres följande arbeten:				
av diket litt. I; 2+23,4–14+86	1299	50		
" " " L; 0–7	728	50		
" " " N; 9–9+86 m.	80	50		
S:ma	2108	50		
tillägges 10% till förestående	210	80		
Summa kostnad			2319	30
Norra delen.				
Under tolfte året utföres följande arbeten:				
av diket litt. P; 0–2+79,5 jämte trumma	627	50		
" " S; " "	1308	10		
S:ma	1935	60		
tillägges 10% till förestående	193	60		
Summa kostnad			2129	20
tspt.			24799	10

Arbete		Beräknad kostnad		Summa	
Trpt.				24799	10
Under trettonde året utföres följande arbeten:					
diket litt. M.;		337	50		
„ N:o 1;		528	–		
„ litt. R;		374	50		
„ „ U;		320	–		
„ „ V;		316	50		
av „ „ X;	0-2	217	–		
S:ma		2093	50		
tillägges 10% till förestående		209	30		
Summa kostnad				2302	80
Under fjortonde året utföres följande arbeten:					
av diket N:o 2	9+27,4 – 17+24,5	763	50		
„ litt. Q		519	–		
„ „ Y;		457	50		
„ „ F;		257	–		
S:ma		1997	–		
tillägges 10% till förestående		199	70		
Summa kostnad				2196	70
under femtonde året utföres följande arbeten:					
av diket N:o 3	12+76.7 – 24+23 m.	1213	–		
„ „ litt. X	2 – 7+65 m.	549	–		
„ „ „ Z	4+22,6 – 6+72,2 m.	269	50		
S:ma		2031	50		
tillägges 10% till förestående		203	10		
Summa kostnad				2234	60
Under sextonde året utföres följande arbeten:					
av diket litt. P;	2+79,5 – 10+39 m.	778	–		
„ „ N:o 4;	14+28 – 18+95 m.	400	50		
Trpt.		1178	50	31533	20

Arbete	Beräknad Kostnad		Summa	
Tspt.	1178	50	31533	20
av diket litt. K; 7+65 – 12+83,5 m.	565	50		
S:ma	1744	–		
tillägges 10 % till förestående	174	40		
Summa kostnad			1918	40
Under sjuttonde året utföres följande arbeten:				
diket litt. O;	1034	–		
av " " N; 0–9	939	–		
" " " L; 7 – 10+50	308	50		
S:ma	2281	50		
tillägges 10 % till förestående	228	20		
Summa kostnad			2509	70
Totalsumma kostnad			35961	30

Vänersborg den 2 april 1913.
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:
Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde angående afdikning af frostspridande mossmark till Klägghults by,Kalfs socken,Kinds härad af Älfsborgs län.

År 1910 den 20 Dec. inställde sig undetecknad,statens landtbruksingeniör genom e.landtbruksstipendiaten Elof G.Ericsson uti Klägghults by för att hålla sammanträde angående föreslagen afdikning inom byn,för hvilken afdikning undersökningarne verkställts under Juli månad 1910.På kallelse hade till sammanträdet infunnit sig:

Joh.Karlsson,ägare till	3/16	mtl.	Klägghult	litt.F o.G
Jos.Svenssons sterbhus	"3/16	"	"	" E
Joh.Andersson	" 1/4	"	"	" C o.D
Linus Mårtensson	" 1/8	"	"	" B
L.A.Josefsson	" 1/4	"	"	" A

och voro sålunda alla intressenter närvarande.

§1.

Redogjorde förrättningsmannen för de gjorda undersökningarne och det upprättade förslaget,till hvars utförande intressenterna enhälligt förklarade sig önska bidrag af statsmedel.

§2.

Angående arbetenas utförande ingingo intressenterna särskild förening.Se Bil.litt.A. Kostnaden för soldatstommens afdikning skulle fördelas efter hemmantal.

§3.

Något hinder mot företagets utförande kunde ej utrönas af intressenterna.

§4.

Underskrefs Ansökan till Konungen om statsbidrag.

§5.

Att emottaga kartor och handlingar uppdrogs åt Joh. Andersson.

§6.

Upplystes på förfrågan,att hemman under Mölneby gods,hemmanet Barnarp m.fl. förut erhållit bidrag af statsmedel till liknande företag.

§7.

Att justera dagens protokoll utsågs Johan Karlsson och Linus Mårtensson.

§8.

Som intet vidare förekom att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet afslutat.

Klägghult som ofvan
Å tjänstens vägnar:
Bror Emil Hildebrand
gh. Elof G. Ericsson
st. e. landtbruksstipendiat.

Förestående protokoll är för oss uppläst, af oss lämnadt utan anmärkning och varder härmed justeradt.

Som ofvan
John Karlsson Linus Mårtensson

Vidimeras Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

FÖRENING

ingången vid sammanträde angående afdikning af frostförande mossmark inom Klägghults by, Kalfs socken, Kinds härad af Älfsborgs län. år 1910.

Undertecknade hemmansägare hafva denna dag öfverenskommit och beslutat som följer:

1:o) Öfverenskomma vi, attenligt här nedan i punkten 3 angifna grunder utföra och fullborda utfikning af de oss tillhöriga frostspridande mossmarker, som genom Landtbruksingeniör B.E.Hildebrands försorg i år blifvit undersökta, i fullkomlig öfverensstämmelde med af honom upprättadt, af vederbörande myndighet fastställdt förslag.

2:o) Likaledes förbinda vi oss att efter samma grunder för framtiden underhålla de upptagna dikena.

3:o) Grunden för arbetenas utförande blir att hvar och en af oss bekostar upptagandet och underhållet af de diken eller delar af diken som äro belägna å hans ägoområde. Kostnaden för rågängsdiken och dess aflopp fördelas lika på hvardera rågrannen. Dike i rågång mot ej intressent i företaget bekostas af den andre rågrannen ensam mot åtnjutande af statsbidraget, hvarjämte han förbinder sig att för så vidt dikets förläggande midt i rågången honom förvågras, förlägga detsamma helt och hållet på egen mark.

4:o) Efter ofvan i punkten 3 angifna grunder skall ock det statsbidrag, som möjligen kan erhållas, mellan oss fördelas, allt i öfverensstämmelse med det kostnadsförslag och den kostnadsfördelningslängd som af förrättningsmannen upprättats, efter hvilken längd ock kostnaden för undersökningen samt för förslagets upprättande skall mellan oss fördelas.

5:o) Arbetet skall påbörjas så snart tjänlig väderlek inträder samt vara färdigt till afsyning inom 17 år efter det år statsbidraget blifvit beviljat.

Vid arbetets utförande förbinda vi oss att noggrannt följa den af förrättningsmannen upprättade Arbetsplanen.

6:o) Till arbetsstyrelse utse vi enhälligt följande:
Johan Karlsson, Johan Andersson och L.A. Josefsson, hvilka härmed befullmäktigas till följande uppdrag:

a) att till Konungen ingå med underdånig ansökan om anslag af statsmedel utan återbetalningsskyldighet till så stort belopp som möjligt till arbetenas utförande.

b) att med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om arbetets utförande inom viss tid.

c) att emottaga och kvittera det statsbidrag, som erhålles, och detsamma på vederbörande delägare i mån af arbetenas fortskridande efter förestående grunder fördela.

d) att noga tillse och öfvervaka att arbetena utföras inom föreskrifven tid och i fullkomlig öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen.

e) att föra noggranna räkenskaper öfver alla inkomster och utgifter samt dem för hvarje år inför oss redovisa.

f) att i öfrigt vidtaga alla erfoderliga lagliga åtgärder till företagets skyndsamma och noggranna genomförande.

7:o) Försummar någon eller några af oss att inom föreskrifven tid och i fullkomlig öfverensstämmelse med det fastställda förslaget fullgöra honom eller dem enligt denna föreningshandling åliggande arbeteh, äger arbetsstyrelsen att på den försumliges bekostnad låta utföra det bristande arbetet och på laglig våg indrifva de härför erforderliga medlen.

Sålunda öfverenskommet försäkras.

Klägghult den 20 Dec. 1910.

John Karlsson
Josef Svensson Sterbhus
Linus Mårtensson
Set Josefsson

Att intressenterna i min närvaro tecknat sina namn under denna föreningshandling, betygar

Elof G. Ericsson
Statens e. landtbruksstipendiat.

Vidimeras ex officio:

Bil. till Dg.

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet vid årets andra ordinarie kommunalstämma med Kalvs socken i dess sockenstuga den 27 oktober 1911.

-.-

§ 2.

Sedan ägarne till hemmanen Klägghult, Ågården, Videblcksered, Arvidstorp, Hussared, Stäpelsbo, Söndagsås, Evjud, Sånabo och Nättsjö hit anmält, att de ämna avdika dem tillhöriga inom Kalvs socken belägna frostspridande marker samt att de härtill i underdånighet ämna söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, beslöt stämman såsom sin åsikt uttala, att dessa avdikningsföretag vore till nytta för orten genom frostländighetens minskande.

-.

som ovan

Aug. Batrelsson.

Justerat:

A.F.Löfman.

A.J.Strömberg.

Uppläst i Kalvs kyrka den 5 november 1911 av

L.J.Warenius.

Rätt utdraget betygar:

Aug. Bartelsson.

Stämmans Ordförande.

Vidimeras ex officio:

[illegible] Hildebrandt

ändr. i plan 21554/29

97/13

21569

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 NOV. 1929

Rapport över verkställd inspektion av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 Juni 1929.

godk.

25/2 30

prot.

Företagets namn: avdikning av frostspridande mossmarker, tillhörande hemmanet Klägghult i Kalvs socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 31 december 1913;

Anslag ur allmänna avdikningsanslaget: 14.520 kr.;

Kontrakt antaget den 31 december 1914;

Fastställd arbetstid till den 1 Juli 1931;

Aktförvarare: Johan Andersson i Klägghult pr. Kalvsjöholm.

Inspektionen verkställdes av undertecknad den 8 oktober 1929.

Företaget befanns därvid endast delvis utfört, i det att endast här nedan angivna dikessträckor upptagits.

Kostnaden för vid inspektionen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda förslaget angivna à-priser, sålunda:

3 4 6 5

✓		Dikessträckan	A:	214,50	
✓	av	D:o	B – 0–15+50:	1.349.50 ✓	
✓		D:o	C:	2.109.50 ✓	
✓	av	D:o	D – 0–2+37:3	332.50 ✓	
✓	av	D:o	E – 0–2+75 och 5+84–7+34	444.50 ✓	
✓	av	D:o	F – 0–2+81	272,50 ✓	
✓		D:o	H₂:	289.50 ✓	
✓		D:o	Ä:	205.– ✓	
✓		D:o	Ö:	1.277.50 ✓	
✓	av	D:o	n:o 2 – 0–9+27.4:	1.234.50 ✓	
✓	av	D:o	n:o 3 – 0–6+59.5:	556.50 ✓	8.286.–

För oförutsedda utgifter, m. m. tillägges c:a 10% 829.–

Kronor: 9.115.–

Avgår c:a 20% 1.823.–

Rest kronor 7.292

Trpt	7.292.-
Tillkommer för förslagets upprättande	351.74
Summa Kronor	7.643.74

Uti här närslutna skrivelse hava samtliga intressenter anhållit, att sådan ändring uti den fastställda arbetsplanen måtte medgivas, att samtliga ej nu upptagna diken eller sträckor av diken må ur förslaget uteslutas, vilket jag får på det livligaste tillstyrka, då någon påtaglig nytta av dikning i den oförmultnade mossen ej kan förväntas.

Halmstad den 21 oktober 1929

Hjalmar Grönwall

Statens lantbruksingenjör

1 KR. STAMPEL EN KRONA 1 KR.
21/10 29

Stämpel - En (1) Krona

./. förslagets handlingar, ritningar och kontrakt bifogas.

97/13

D-N:o 11815 1/2
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 9 JULI 1923

Bevis

över verkställd besigtning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 Maj 1923, angående det företag, som avser avdikning av frostspridande mossmarker, tillhörande hemmanet Klåggluft, uti Kalvs Socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 31 december 1913;

Fastställd arbetstid till den 1 September 1931;

Kontrakt antaget den 31 december 1914;

Vid den av undertecknad den 4 Juni 1923 verkställd besigtning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört till 29 % före 1922-års utgång. Halmstad den 4 Juli 1923.

Hjalmar [illegible]
Statens lantbruksingenjör.

Noter 4210.-

Klart

5802/14

Att Intresenterna i Klägghutts frost spridan mosse i Kalfs socken Kinds härad Elfsborgs län redan dikat första och andra årets arbetsårets bestämda diken och ändå fler efter Karta och Arbetsplan som är upprättad af Landtbruks Ingenjör Hildebrand och af Konglige Majestät godkänt
Intygas Klägghutt den 28 Juli 1914
Mårten Johansson Sanden
Alfred Larsson Almedal.

Hänvisande till afvanstående Intyg våga vi undertecknade Vördsamt anhålla om att så fort som möjligt få komma i åtnjutande af beviljade statsbidrag samt nu på en gång få lyfta så stor del som möjligt till exempel minst 3/4 delar af det beviljade beloppet nu genast på en gång
Klägghutt den 28 Juli 1914
Joh. Andersson
Jahn Karlson
Gottfrid Johanson

5803/14

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR i Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län.
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

Intyg.

På begäran får jag härmed intyga, att arbetet med avdikning av frostspridande mosse till hemmanet Klägghult uti Kalvs socken av Älvsborgs län, till vilket företag Kungl. Mjt. genom nådigt brev den 31 dec. 1913 beviljat anslag med 1452 kronor, är påbörjat år 1911 samt att där nu är grävt:

diket	litt. "a"	med	beräknad	kostnad	av	kronor	214,50
"	litt. "b"	"	"	"	"	"	1459,00
"	litt. "c"	"	"	"	"	"	2109,50
1/2 av	litt. "d"	"	"	"	"	"	457,25
1/2	litt. "e"	"	"	"	"	"	392,50
	litt litt. "ä"	"	"	"	"	"	205,00
	litt. "ö"	"	"	"	"	"	1277,50

samt några 100 meter av dikena n:o 2 och 3, vadan, incl. 10 % tillägg, nu synes vara arbetat för c:a 7000 kronor enligt det fastställda förslaget,- och torde därföre nu kunna tillstyrkas en utanordning till vederbörande ac 4500 kronor.

Vänersborg den 22 november 1914.

Bror Emil Hildebrand

N:o 21.71/1914 B.D.

INK. d. 29. JUN. 1914
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

5802/14

Till Arbetsstyrelsen för avdikningsföretaget av frostspridande marker tillhörande hemmanet Klägghult i Kalfs socken Johan Karlsson, Johan Andersson och L. A. Josefsson alla i Klägghult.

Kungl. Maj:t har den 31 december 1913 täckts anvisa ett anslag av kronor 14 520:— till avdikning av frostspridande mossmarker, tillhörande hemmanet Klägghult i Kalfs socken, enligt av Lantbruksingenjören B. E. Hildebrand uppgjord arbetsplan, som samtidigt fastställts med visst villkor.

I anledning härav översändes den gillade arbetsplanen, bestående av 1 med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens sigill genomdraget häfte handlingar och 1 häfte innehållande 7 st. ritningar, jämte kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande och formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande, varjämte Ni anmodas att hit snarast möjligt insända för att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen översändas följande handlingar, nämligen:

1:o) De här bifogade kontrakten om arbetets utförande, 2 exemplar, sedan desamma blivit försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter.

2:o) Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, i handskrivet exemplar, avfattad enligt det bifogade formuläret.

3:o) Uppgift å arbetsledare.

4:o) Bestyrkt kopia å kalkérväv av gillade ritningar och bestyrkt avskrift av härtill hörande med Kungl. Styrelsens påskrift försedda ovannämnda handlingar.

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens längd önsklig, bör särskild framställning därom till Kungl. Styrelsen göras.

Östra Tranemo i södra Kinds länsmanskontor den 8 juni 1914

Tl. Ossian Bonstedt

Av förestående skrivelse hava vi denna dag fått emottaga ett lika lydande exemplar ävensom däri omnämnda handlingar och ritningar erkännes Kalf den 15 juni 1914

Joh Andersson. L. A. Josefsson. gm Gottfrid Johansson ägare af samma hemman

Johan Karlsson

Bevittnas av: Aug. Tjäder

och John Johansson

Klagghult

5802/14

Afskrift

Protokoll fört vid sammanträde angående avdikning av frostspridande mossmark till Klägghults by Kalfs socken Kinds härad av Älfsborgs Län den 21 juli 1914

Sedan L A Josefsson ägare av 1/4 man Klägghult till i Ocktober månad sistlidna år försålt detta sitt hemman 1/4 m Klägghult till hemmansägaren Gotfrid Johansson och förklarat sig ecke vidare vilja qvarstå i den den 20 desember 1910 utsedda arbets direktjon för ifrågavarande avdiknings företag i Klägghult så beslöts nu enhälligt att till ledamot i mer omnämnda arbets direktjon i stället för L A Josefsson utse nye ägaren till samma hemman Gotfrid Johansson till Arbetsledare utsågs Johan Andersson och Johan Karlsson

Klägghult som ovan
Joh Andersson
Gottfrid Johanson
Lenus Mårtersson
Oscar Svensson

Lika lydande med originalet intygas.

Elin Johansson
Klägghult

Sven Johansson
Klägghult.

N:o 21. 71/1914 B.D.

5802/14

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN.
871/14.

INK. d. -3. JUN. 1914
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

Till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs län.

Kungl. Maj:t har den 31 december 1913 täckts anvisa **ett anslag af kronor** 14.520:- till afdikning af frostspridande mossmarker, tillhörande hemmanet Klägghult i Kalfs socken,

enligt af Landtbruksingenjören B. E. Hildebrand uppgjord arbetsplan, som samtidigt fastställts med visst villkor.

./. *I anledning häraf öfversänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående af* 1 *med Kungl.
Styrelsens sigill genomdrag*et *häfte* – *handlingar och* 1 häfte, innehållande 7 st *ritning*ar*, jämte*
./2 *kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande och formulär till förbindelse angående kontrak-*
./1 *tets fullgörande, under anhållan, att* Ni
behagade infordra, för att till Kungl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:

1:o. De här bifogade **kontrakten** *om arbetets utförande, 2 exemplar, sedan desamma blifvit försedda med vederbörandes af 2 vittnen styrkta namnunderskrifter.*

2:o. **Säkerhetsförbindelse** *för kontraktets fullgörande, i handskrifvet exemplar, affattad enligt det bifogade formuläret.*

3:o. **Protokoll,** *utvisande, hvilken eller hvilka personer äro behöriga att å delägarnes i företaget vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.*

4:o. **Uppgift** *å arbetsledare.*

5:o. **Bestyrkt kopia** *å kalkérväf af gillad*e *ritning*ar *och bestyrkt afskrift af härtill hörande med Kungl. Styrelsens påskrift försedda ofvannämnda handlingar.*

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens längd önsklig, bör särskild framställning därom till Kungl. Styrelsen göras.

Stockholm den 30 april 1914.

con gr

Fridolf Wijnbladh

F. H. Hellman