Akt nr:

P-E1a-0237

AU$P-E1a-0237

Lånat

den

Lbrstn 1044. 56

/ Komb.
/18

Tillhör Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

P 14•0237

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

63/18 11931

Betänkande
rörande [illegible]slag
af allmänna medel till
Såtveåns reglering
mellan Hjulltorpsö Hede kvarnar

Ink.
K. Lantbruksstyrelsen
den 4 DEC. 1918

346.346

Afskrift

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 28 juni 1918 fastställts, med villkor att valvet till Ekslanda bro givas en tjocklek av minst 0.6 meter och grusskiktet i samma bro minst 0.3 meters mäktighet samt att grusskiktet till stentrummorna å Grågårdsdiket gives en tjocklek av minst 0.5 meter.

Stockholm den 16 september 1918.
Wilhelm Flach.

Nils Risberg.

Avskrift

Kungl. Maj:t har den 5 maj 1922 funnit gott till ifrågavarande företag bevilja dels ett ytterligare statsbidrag av 2.320 kronor och dels ett ytterligare lån å 4.660 kronor. Stockholm den 5 augusti 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Vidimeras
B. Ljunggren

P-Ela-0237

P -E1a-0237

Öfversiktskarta.



Afskrift.

Sedan delägarna i det vattenafledningsföretag, som afser reglering af Säfveån med tillflöden mellan Hjultorps och Hede kvarnfall för torrläggning af vattenskadad mark tillhörande hemmanen Hjultorp, Hägrunga, Algutstorp, Bånatorp, Stenatorp, Ormentorp, Eklanda, Siene, Tubbetorp och Vårgårda i Algutstorps, Kullings-Sköfde och Siene socknar af Kullings härad, Alfsborgs län, förklarat sig önska lån och anslag af allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom afgifva följande, af ritningar och förslag åtföljda

betänkande.

Företagets ändamål.

Företaget afser torrläggning af mader och odlad jord i Säfveåns dalgång mellan Hjultorps och Hede kvarnfall.

Belägenhet.

Afdikningsområdet, beläget å ömse sidor om Säfveån söder om Vårgårda jernvägsstation, utgör en sträcka af c:a 9 kilometers längd och är å motstående öfversiktskarta betecknadt med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts af laga syneförrättning, verkställd af undertecknad, efter vederbörligt förordnande. Denna syneförrättning afslöts den 12 mars 1917 och har vunnit laga kraft, hvarom bevis bifogas detta betänkande. Nedanstående utredning grundar sig dels på vid denna syneförrättning verkställda undersökningar och uppsattade förslag, dels på undersökningar, verkställda i och för en af landtbruksingeniören Bror Emil Hildebrand år 1912 handlagd, numera förfallen syneförrättning rörande samma sak.

Lån och anslagsökande.

I förening, ingången i april och maj 1917, hafva delägarna i företaget öfverenskommit att gemensamt söka lån och anslag af allmänna medel till företagets utförande (se bil. 4 o 5).

Efter syneförrättningens afslutande har det uppdagats, att vissa ägofigurer utmed ån inom Bånatorps by, hvilka ägofigurer i vanliga fall äro öfversvämmade, vid laga skifte år 1853 afsatts såsom gemensam egendom till Bånatorps by.

Genom förmedling af förste landtmätaren i Elfsborgs län har utrönts, att dessa ägofigurer äro följande:

	Areal		Blifvande värde		Nuvar. värde		Förbättring.	
	hat.	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
		1		2		3		4
Inom 1/8 mtl. Bånatorp Nordgården, Frits								

	1		2		3		4	
Olssons numera Alf. Petterssons								
fig. 210		20	240	-	-	-	240	-
" 211		30	360	-	-	-	360	-
" 214		43	602	-	-	-	602	-
" 215		25	350	-	-	-	350	-
" 216		12	168	-	-	-	168	-
" 217		04	56	-	-	-	56	-
Summa	1	34	1.776	-	-	-	1.776	-
		v					v	
Inom 1/8 mtl. Bänatorp Nordgården, Gustaf Andersson.								
fig. 225		52	728	-	-	-	728	-
af fig. 226		03	42	-	-	-	42	-
" 227.		24	336	-	-	-	336	-
" 228		15	210	-	-	-	210	-
" 229		10	140	-	-	-	140	-
Summa	1	04	1.456	-	-	-	1.456	-
		v					v	
Inom 5/16 mtl. Bänatorp Västergården, Gustaf Andersson.								
fig. 245		48	672	-	-	-	672	-
" 246		26	364	-	-	-	364	-
" 247		33	323	40	-	-	323	40
" 248		25	350	-	-	-	350	-
" 249	1	-	1.400	-	-	-	1.400	-
" 250		23	322	-	-	-	322	-
" 251		22	308	-	-	-	308	-
" 252		07	98	-	-	-	98	-
" 253		29	324	80	-	-	324	80
" 255		49	686	-	-	-	686	-
" 258		20	252	-	-	-	252	-
af fig. 259		01	14	-	-	-	14	-
" " 260		02	28	-	-	-	28	-
" 261		22	308	-	-	-	308	-
" 262		38	532	-	-	-	532	-
Öfverföres	4	45	5982	20	-	-	5982	20

	1		2		3		4	
Öfverfördt	4	45	5·982	20	–	–	5·982	20
fig. 263		36	403	20	–	–	403	20
" 264		38	532	–	–	–	532	–
" 266		29	406	–	–	–	406	–
" 267		31	434	–	–	–	434	–
Summa	5	79	7·757	40	–	–	7·757	40
							v	
Inom 1/4 mtl. Bänatorp, Väster-gården, Aug. Eliasson.								
fig. 287		31	434	–	–	–	434	–
" 288		25	350	–	–	–	350	–
Summa		56	784	–	–	–	784	–
			v				v	
Sammandrag.								
Inom 1/8 mtl. Bänatorp Nordgården	1	34	1·776	–	–	–	1·776	–
" 1/8 " " "	1	04	1·456	–	–	–	1·456	–
" 5/16 " " Västergården	5	79	7·757	40	–	–	7·757	40
" 1/4 " " "		56	784	–	–	–	784	–
Summa	8	73	11·773	40	–	–	11·773	40
		v	v				v	

Vidare bör anmärkas att följande förändringar i äganderätten inträdt.

Den vattenskadade marken till 3/8 mtl. Häggunga och Marbogården hör numera till lägenheten Häggunga, ägare Oskar Gustafsson;
Hjultorp Östergården äges numera af Ture, Svante och Johannes Svensson;
Algutstorps kyrkoherdeboställe arrenderas af Ivar Bengtsson;
1/8 mtl. Bänatorp Nordgården äges nu af Alfred Pettersson (förut Frits Olsson);
Bänatorp Ledsgården äges nu af Arnold Jonsson (förut Svante Jonasson);
Anton Svantesson, lägenheten Lunden, är samma man som Anton Svensson;

1/4 mtl. Armentorp, äges numera af Frideborg Johansson;

3/32 mtl. Armentorp, äges nu af Patrik Leander (förut Aug. Skoglund);

lägenheten Käfbaröd äges nu af S. A. E. Nilsson (förut Johannes Nilsson);

Siene stom arrenderas af Svante Johansson;

lägenheten N:o 1 Storehagen äges nu af J. E. Augustsson (förut Karl Karlsson);

Arrendatorerna af ecklesiastika boställena Algutstorp och Siene stom hafva erhållit vederbörande myndighetens tillstånd att jämte öfriga sakägare söka lån och anslag, hvarom bevis närslutes (se bil. 6).

Afdikningsområdets beskaffenhet.

Afdikningsområdet omfattar i sin helhet:

åker	41.770 har.
äng och odlingsmark	148.225 "
Summa	189.995 har.

Jordmånen består hufvudsakligen af torfhaltad svämjord på lera. Ofvan Ekelanda bro är leran betydligt sand och grusblandad.

Vattendrag.

Afdikningsområdet afvattnas f. n. genom Säfveån och de till Säfveån stötande vattendragen Lillån, äfven kallad Kyllingån, Kvidebäcken och Grågårdsdiket. Då åarna äro oreglerade kunna de ej afbörda flodvattnet utan öfversvämning, och det är dessa öfversvämningar, som försumpa afdikningsområdet.

Vattenafledning.

För markernas torrläggning har föreslagits dessa vattendrags reglering i den utsträckning förslaget utvisar samt upptagandet af tvänne mindre diken, litt. K–L och M–N.

Beträffande kanalernas dimensionering samt de hydrografiska och andra förhållanden, som därvid varit bestämmande, hänvisas till moment 5 i synemännens utlåtande, bil. litt. G till bifogade afskrift af synehandlingarna.

Till komplettering af den utredning, som därstädes förefinnes, vill jag påpeka, att synemännen vid värderingen af markerna tagit hänsyn till den omständigheten att om driften vid Hjultorps kvarn under vegetationsperioden af en eller annan orsak skulle blifva ojämn, vattenståndet i kanalen kommer att jämväl påverkas däraf. ?

Brobyggnader.

Angående dessa hänvisas till moment 6 i förenämnda synemännens utlåtande.

Odling.

Allt i företaget ingående odlad mark är lämplig till odling och bör – äfven om det sedermera skulle visa sig mera ekonomiskt för resp. jordägare att använda vissa olämpligt för åkerbruk belägna egotrakter såsom beten och äng – odlas upp och besås med vårsäd för att genom insåning skaffa andra, värdefullare grässlag än de nu förhärskande starr- och tufgräsen.

Jordförbättringen och kostnaden.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaden härför framgår af följande tabell:

	Hela företaget.		Lån- och anslagsförhandlingarnas andel.	
Areal och ägoslag:				
Vid undersökningen:				
åker	41	770	41	770
äng och odlingsmark	148	225	139	495
Summa har.	189	995	181	265
Efter de föreslagna arbetenas utförande:				
åker	41	770	41	770
d:o nyodlad	139	495	139	495
äng m. m.	8	730	–	–
Summa har.	189	995	181	265
Jordvärde:				
efter vattenafledningen	234·044	40	222·271	–
Före d:o	51·101	90	51·101	90
Värdeförhöjning:				
Genom vattenafledningen	182·942	50	171·169	10
Genom odlingen	27·899	–	27·899	–
Summa kronor	210·841	50	199·068	10
Kostnad:				
för vattenafledningen	160·592	36	150·287	92
" odlingen	27·899	–	27·899	–
Summa kronor	188·491	36	178·186	92

Här ofvan angifna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom vattenafledningen äro hämtade från synehandlingarnas värderingslängd, Bil. D, till synprotokollet; kostnaderna finnas specificerade i synehandlingarnes kostnadsberäkning, bil. 6, samt i sammandrag i till detta utlåtande fogade kostnadsförslag, bil. 3.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid laga synförrättningen (se synemännens utlåtande).

Hinder mot företaget.

Då förenämnda synförrättning vunnit laga kraft, finnes från enskild sida ej något hinder mot företagets utförande.

Tillstånd från det allmännas sida i enlighet med föreskrifterna i Kungl. Kung. den 31 dec. 1879 har sökts och erhållits (se bil. 7).

Liknande företag i orten.

Därom har jag mig intet bekant.

Nu afhandlade företag har förut varit föremål för offentlig myndighetspröfning, i det att sökt lån och anslag af allmänna medel förvägrats i anledning däraf, att då föreliggande regleringsförslag ej ansågs grundadt på tillräckligt höga afrinningssiffror.

Beräkning af lån och anslag.

Anslag af allmänna afdikningsanslaget kan beviljas till en tredjedel af den kostnad, som faller på sökandenas mark samt lån ur odlingslånefonden till öfriga två tredjedelar, dock ej öfverstigande 70% af det beräknade förbättringsvärdet. I tabellen b, bil. 2, har utredning verkställts angående anslagets och lånets storlek och framgår af denna, att anslaget kan utgöra högst (50.095.97 kronor och lånet högst 100.191.95 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning får jag tillstyrka, att till utförande af detta företag måtte beviljas anslag ur allmänna afdikningsanslaget med 50.095.- kronor och lån ur odlingslånefonden med 100.190.- kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas hvad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till vattenregleringsarbetena torde böra anslås en tid af fem år samt till odlingsarbetena ytterligare tio år.

Kristianstad i januari 1918.
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.

Bilagor.

1. Tabell.
2a. D:o.
2b. D:o.
3. Kostnadsberäkning.
4. Föreningshandl:g.
5. D:o
6. Tillståndsbevis från konsistorium.
7. Diariebevis, att förrättningen ej öfverklagats.
8. Konungens Befallningshafvandes reso-

lution angående tillstånd från det allmännas sida.

9. Bevis från förste landtmätaren i Älfsborgs län angående viss äganderätt.

10. Afskrift af synehandlingar, 1 häfte.

11. Ritningar i 14 blad.

Bil. 1.

Tabell.

	Hela afdikningsområdet				Låne- och anslagssökandenas del.			
	areal		värde		areal		värde	
	har.	ar	kr.	öre	har.	ar	kr.	öre
	1		2		3		4	
Enligt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af								
åker	41	770			41	770		
äng och annan mark	148	225			139	495		
Summa	189	995	51.101	90	181	265	51.101	90
Genom de föreslagna vattenaflednings- och afdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
åker, förbättrad	41	770			41	770		
d:o (förut äng eller annan mark)	139	495			139	495		
äng eller annan mark (förbättrad)	8	730						
Summa	189	995	234044	40	181	265	222.271	-

Kristianstad i januari 1918.
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.

Tabell.

Beskrifning och värderingslängd öfver utlåne- och afslagsökandena tillhöriga hem-

Hemmanets		
nummer	mantal	Hemmans och lägenheters samt in-res namn m.m.
1	2	3
	3/16	Hjultorp Västergården, Ture Svensson
	1/4	" Skattegården, Emil Johansson
	1/4	" ", Karl Johansson
	1/16	" Östergården, Ture, Svante och Jo-
	3/8	Häggrunga Östergården och Mattbogården, Oskar
5	3/4	Algutstorps Kyrkoherdeboställe, Kyrkoh. F. O.
	1/8	Bånatorp Nordgården, Alfred Pettersson
	1/8	" ", Gustaf Andersson
	5/16	" Västergården, Dens
	1/4	" ", August Eliasson
	1/4	" ", Anton Svänsson
	3/16	" ", Levin Andersson
	1/4	" Nordgården, N. Alger Eliasson
	1/4	" Ledsgården, Arnold Jonsson
	1/4	Stenatorp, Alfred Johansson
	1/4	", Gustaf Johansson
	lght.	Lunden, Anton Svantesson / Svensson /
	1/8	Ormentorp Östergården, August Johansson
	1/4	", Fridsborg Johansson
	3/32.	", Patrik Leander

Bil. 2 a.

a:
tenskadad mark, tillhörig nedanstående
man.

nehafva-	A-r-e-a-l								Jordförbättringsvärde					
	åker		tillodling föreslagen mark		annan mark		summa		genom sänkningen		genom odlingen och tegdikningen			
											pr. har.		å hemmanet eller lägenheten.	
	har.	ar.	har.	ar.	har.	ar.	har.	ar.	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
	4		5		6		7		8		9		10	
			4	120			4	120	2:141	70	200	-	824	-
				730				730	326	-	200	-	146	-
	1	200		650	Kampe		1	850	945	85	200	-	130	-
hannes Svensson		845		155	Kampe		1	000	479	05	200	-	31	-
Gustafsson	2	480	1	275			3	755	2:331	50	200	-	255	-
Falk; arr.														
Ivar Bengtsson	3	455	15	940			19	395	15786	05	200	-	3188	-
			3	865			3	865	4:100	25	200	-	773	-
		070	2	090			2	160	2:539	60	200	-	418	-
		590	4	210			4	800	5:770	80	200	-	842	-
		460	3	120			3	580	4:404	40	200	-	624	-
	1	125	1	900			3	025	3:556	-	200	-	380	-
	1	110		960			2	070	1:731	80	200	-	192	-
			1	580			1	580	1:750	-	200	-	316	-
	4	375	1	060			5	435	4:890	20	200	-	212	-
	2	300					2	300	1:887	20	-	-	-	-
	1	655					1	655	1:258	60	-	-	-	-
		475						475	274	40	-	-	-	-
i Kvide	1	330		725			2	055	1:248	75	200	-	145	-
				610				610	616	-	200	-	122	-
			1	630			1	630	1:927	60	200	-	326	-
Öfverföres	21	470	44	620			66	090	57965	75	-	-	8924	-

1	2	3
	3/8	Ekslanda Brogården, Gustaf Melin
	1/8	" " , Carl Olsson
	1/32	Armentorp " , Dme
	1/2	Ekslanda Mellangården, Vitalis och Albin Jo-
	lght.	Kärbosöd, J. A. E. Nilsson
	1/8	Ekslanda Ravelsgården, A. J. Sarberg
	1/4	" Gästgifvaregård, Axel Sjöblom
	1/4	" Västergården, Fredrik Andersson
	1/4	" " Carl Johansson
	lght.	Torestorp, Alfred Andersson
	lght.	Hede Kvarn, Aug. Johanssons stärbhus
	3/80	Siene Grågården, Anders Lång
	1/2	" Drängsgården, Arvid Vettergren
	lght.	Ljunghem, Svante Ström
	1/16	Siene Brolycke, Alfred Hollander
	3/8	" " Ivar Sarberg
√	3/8	" Storr, Kontraktsprosten K. J. Källdal; arr.
	lght.	" Soldattorp, Axel Sjöblom
	2/5	" Östergård och Skattegård, Ruben Olsson
	3/4	Tubbetorp, Arvid Vettergren
1	lght.	Storebragen, J. E. Augustsson
2	"	" , Karl Svensson
3	"	" , A. J. Alkvist
4	"	" , K. A. Vennerholm
5	"	" , Klas Andersson
6	"	" , E. J. Johansson.
		Vårgårda Herregård, Aktiebolaget A. Heyman
		Sökelån-och anlagssökande är Bånatorps by

	4	5	6	7	8	9	10
Öfverfördt	21 470	44 620		66 090	57·965 75	- -	8·924 -
	230	3 580 ✓		3 810	4·717 40	200 -	716 - ✓
	1 055	2 690 ✓		3 745	4·218 20	200 -	538 - ✓
		350 ✓		350	392 -	200 -	70 -
hansson	070	8 885 ✓		8 955	9·449 -	200 -	1·777 -
		3 - ✓		3 -	3·603 60	200 -	600 -
		5 750 ✓		5 750	5·309 10	200 -	1·150 -
	840	7 865 ✓		8 705	9·308 -	200 -	1·573 - ✓
	770	4 140		4 910	5·188 50	200 -	828 -
	2 290	4 125 ✓		6 415	4·739 40	200 -	825 - ✓
		925 ✓		925	670 40	200 -	185 -
	1 340	2 300 ✓		3 640	1·982 30	200 -	460 -
	5 065			5 065	3·067 20	- -	-
		5 310 ✓		5 310	5·602 80	200 -	1·062 -
	620	1 155 ✓		1 775	1·737 40	200 -	231 -
	050	720 ✓		770	696 40	200 -	144 -
	505	1 235 ✓		1 740	1·736 70	200 -	247 -
Svante Johansson	250	3 530 ✓		3 780	3·038 90	200 -	706 -
		460 ✓		460	415 80	200 -	92 -
	4 095	6 580 ✓		10 675	10·732 55	200 -	1·316 -
		080 ✓		080	32 -	200 -	16 -
		4 170 ✓		4 170	4·961 -	200 -	834 -
		3 690 ✓		3 690	4·432 40	200 -	738 -
		2 330 ✓		2 330	3·012 80	200 -	466 -
		1 370 ✓		1 370	1·653 20	200 -	274 -
		440		440	291 20	200 -	88 -
		130 ✓		130	62 40	200 -	26 -
	3 120	20 065 ✓		23 185	22·152 70	200 -	4·013 - ✓
Summa	41 770	139 495		181 265	171·169 10		27·899 -
			8 730	8 730	11·773 40		
Totalsumma	41 770	139 495	8 730	189 995	182·942 50		27·899 -

Kristianstad i januari 1918.
Lennart Holmström
statens Landtbruksingeniör.

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i

Hemmanets nummer	Hemmanets mantal	Hemmans och lägenheters samt innehafvares namn m.m.	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4
	3/16	Hjultorps Västergården, Ture Svensson	
	1/4	" Skattegården, Emil Johansson	
	1/4	" " , Karl Johansson	
	1/16	" Östergården, Ture, Svante och Johannes Svensson	
	3/8	Häggrunga Östergården och Norbogården, Oskar Gustafsson	
	3/4	Hjulstorps Kyrkoherdebost.; Kyrkoh. F. O. Falk; arr. Ivar Bengtsson	
	1/8	Bånatorp Nordgården, Alfred Pettersson	
	1/8	" " , Gustaf Andersson	
	5/16	" Västergården, D:o	
	1/4	" " , August Eliasson	
	1/4	" " , Anton Svänsson	
	3/16	" " , Levin Andersson	
	1/4	" Nordgården, N. Alger Eliasson	
	1/4	" Ledsgården, Arnold Jonsson	
	1/4	Stenatorp, Alfred Johansson	
	1/4	" , Gustaf Johansson	
	lght.	Lunden, Anton Svantesson (Svensson)	
	1/8	Armentorps Östergården, Aug. Johansson i Kvide	
	1/4	" , Fridsborg Johansson	
	3/32	" , Patrik Leander (Sanfrid Henriksson)	
		Öfverföres	

Bil. 2 b.

b.

Kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

Förbättringsvärde		70% af förbättringsvärdet		Fördelningstal	Deltager i kostnaden för						Summa kostnader		Anslag		Lån	
					vattenafledningen		laga synförrättningen.		betänkandet							
kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
5		6		7	8		9		10		11		12		13	
					+20 %											
2.141	70	1.499	19	1.17	1.834	79	40	20	4	21	1.879	20	626	40	1.252	80
326	-	228	20	0.18	282	28	6	19	0	65	289	12	96	37	192	75
945	85	662	10	0.52	815	46	17	87	1	87	835	20	278	40	556	80
479	05	335	34	0.26	407	73	8	93	0	94	417	60	139	20	278	40
2.331	50	1.632	05	1.27	1.991	61	43	63	4	57	2.039	81	679	94	1.359	87
15.786	05	11.050	23	8.63	13.533	57	296	50	31	05	13.861	12	4.620	36	9.240	76
4.100	25	2.870	17	2.24	3.512	77	76	96	8	06	3.597	79	1.199	26	2.398	53
2.539	60	1.777	72	1.39	2.179	80	47	76	5	-	2.232	56	744	19	1.488	37
5.770	80	4.039	56	3.15	4.939	83	108	22	11	33	5059	38	1.686	46	3.372	92
4.404	40	3.083	08	2.41	3.779	36	82	80	8	67	3.870	83	1.290	28	2.580	55
3.556	-	2.489	20	1.94	3.042	31	66	65	6	98	3.115	94	1.038	65	2.077	29
1.731	80	1.212	26	0.95	1.489	79	32	64	3	42	1.525	85	508	62	1.017	23
1.750	-	1.225	-	0.96	1.505	47	32	98	3	45	1.541	90	513	97	1.027	93
4.890	20	3.423	14	2.67	4.187	09	91	73	9	61	4.288	43	1.429	48	2.858	95
1.887	20	1.321	04	1.03	1.615	25	35	39	3	71	1.654	35	551	45	1.102	90
1.258	60	881	02	0.69	1.082	06	23	71	2	48	1.108	25	369	42	738	83
274	40	192	08	0.15	235	23	5	16	0	54	240	93	80	31	160	62
1.248	75	874	13	0.68	1.066	38	23	36	2	45	1.092	19	364	06	728	13
616	-	431	20	0.34	533	19	11	68	1	22	546	09	182	03	364	06
1.927	60	1.349	32	1.05	1.646	61	36	08	3	78	1.686	47	562	16	1.124	31
57.965	75	40.576	03	31.68	49.680	58	1.088	44	113	99	50.883	01	16.961	01	33.922	-

1	2	3	4
		Öfverfördt	
	3/8	Ekslanda Brogården, Gustaf Melin	
	1/8	" , Carl Olsson	
	1/32	Ormentorp , Dsme	
	1/2	Ekslanda Mellangården, Vitalis och Albin Johansson	
	lght.	Kärboråd, S. A. E. Nilsson	
	1/8	Ekslanda Ravelsgården, A. J. Sarberg	
	1/4	" Gästgifvaregård, Axel Sjöblom	
	1/4	" Västergården, Fredrik Andersson	
	1/4	" " , Carl Johansson	
	lght.	Torestorp, Alfred Andersson	
	"	Hede Kvarn, Aug. Johanssons sterbhus	
	3/80	Siene Grågården, Anders Lång	
	1/2	" Drängsgården, Arvid Vettergren	
	lght.	Ljunghem, Svante Ström	
	1/16	Siene Brolycke, Alfred Hollander	
	3/8	" " , Ivar Sarberg	
√	3/8	" Stom, kontraktsprosten L. J. Källdal; arr. Svante Johansson	
	lght.	" Soldattorp, Axel Sjöblom	
	2/5	" Östergården o Skattegården, Ruben Olsson	
	3/4	Tubbetorp, Arvid Vettergren	
1	lght.	Storehagen, J. E. Augustsson	
2	"	" , Karl Svensson	
3	"	" , A. J. Alkvist	
4	"	" , K. A. Wennerholm	
5	"	" , Klas Andersson	
6	"	" , E. J. Johansson	
		Vårgårda Herrgård, AB. A. Heyman	
		Summa	
		Icke lån- och anslagssökande: Bånatorps by	
		Totalsumma	

	5		6		7	8 +20 %		9		10		11		12		13	
	57·965	75	40·576	03	31.68	49·680	58	1·088	44	113	99	50·883	01	16·961	01	33·922	-
✓	4·717	40	3·302	18	2.58	4·045	96	88	64	9	28	4·143	88	1·381	28	2·762	60
✓	4·218	20	2·952	74	2.31	3622	54	79	36	8	31	3·710	21	1·236	74	2·473	47
✓	392	-	274	40	0.21	329	32	7	22	0	76	337	30	112	43	224	87
✓	9·449	-	6·614	30	5.17	8·107	59	177	62	18	60	8·303	81	2·767	94	5·535	87
✓	3·603	60	2·522	52	1.97	3·089	35	67	68	7	09	3·164	12	1·054	71	2·109	41
✓	5·309	10	3·716	37	2.90	4·547	78.	99	64	10	43	4·657	85	1·552	62	3·105	23
✓	9·308	-	6·515	60	5.09	7·982	14	174	88	18	31	8·175	33	2·725	10	5·450	23
✓	5·188	50	3·631	95	2.84	4·453	69	97	57	10	22	4·561	48	1·520	48	3·041	-
✓	4·739	40	3·317	58	2.59	4·061	64	88	98	9	32	4·159	94	1·386	65	2·773	29
✓	670	40	469	28	0.37	580	23	12	71	1	33	594	27	198	09	396	18
✓	1·982	30	1·387	61	1.08	1·693	66	37	11	3	88	1·734	65	578	22	1·156	43
✓	3·067	20	2·147	04	1.68	2·634	58	57	72	6	04	2·698	34	899	45	1·798	89
✓	5·602	80	3·921	96	3.06	4·798	69	105	13	11	01	4·914	83	1·638	28	3·276	55
✓	1·737	40	1·216	18	0.95	1·489	79	32	64	3	42	1·525	85	508	62	1·017	23
✓	696	40	487	48	0.38	595	92	13	06	1	37	610	35	203	45	406	90
✓	1·736	70	1·215	69	0.95	1·489	79	32	64	3	42	1·525	85	508	62	1·017	23
✓	3·038	90	2·127	23	1.66	2·603	21	57	03	5	97	2·666	21	888	74	1·777	47
✓	415	80	291	06	0.23	360	69	7	90	0	83	369	42	123	14	246	28
✓	10·732	55	7·512	78	5.87	9·205	33	201	67	21	12	9·428	12	3·142	70	6·285	42
✓	32	-	22	40	0.02	31	36	0	69	0	07	32	12	10	71	21	41
✓	4·961	-	3·472	70	2.71	4·249	82	93	11	9	75	4·352	68	1·450	89	2·901	79
✓	4·432	40	3·102	68	2.42	3·795	04	83	14	8	71	3·886	89	1·295	63	2·591	26
✓	3·012	80	2·108	96	1.65	2·587	53	56	69	5	94	2·650	16	883	39	1·766	77
✓	1·653	20	1·157	24	0.90	1·411	38	30	92	3	24	1·445	54	481	85	963	69
✓	291	20	203	84	0.16	250	91	5	50	0	58	256	99	85	66	171	33
✓	62	40	43	68	0.03	47	05	1	03	0	11	48	19	16	06	32	13
✓	22·152	70	15·506	89	12.11	18·990	90	416	06	43	57	19·450	53	6·483	51	12·967	02
	171·169	10	119·818	37	93.57	176·083 ~~146·736~~	76 +) ~~47~~	3·214	78	336	67	179·635 150·287 ✓	21 92	59·878 50·095	40 97	100·191	95
	11·773	40	8·241	38	6.43	12·100 ~~10·083~~	24 +) ~~53~~	220	91					+ 59·870			
	182·942	50	128·059	75	100.-	188·184 ~~156·820~~	– +) ~~=~~	3·435	69								

✓ Kristianstad i januari 1918. +) Ökning med 20 %.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Bil. 3.

Kostnadsberäkning.

Vattenafledning och dikning.

Enligt kostnadsförslaget, bil. 6, till synprotokollet beräknas vattenafledningskostnaderna sålunda:				
Såfvesån, litt. A-B-C-D-E	152.000	-		
Lillån litt. B-F-I	1.650	-		
Kvidebäcken, litt. E-G	990	-		
Gragårdsdiket litt. D-H	1.270	-		
Diket, litt. K-L	600	-		
" , " M-N	310	-	156.820	-
Laga synkostnader			3.435	69
Kostnader för lån och anslag:				
landtbruksingeniör Holmströms räkning	168	25		
Lösen (af) arkivexemplar af alla ritningarna	168	42	336	67
Summa			160.592	36
Tillägges 20% af 156.820.-			31.364	00
			191.956	36
Odlingen.				
Odling och tegdikning af 139.495 hekt. à 200 kr. pr. har.			27.899	-
Totalsumma kronor			219.855 ~~188.491~~	36 ~~36~~

Kristianstad i januari 1918.
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till

för vattenavledningen kronor 191.956.36
" odling och tegdikning " 27.899.-
Summa kronor 219.855.36

Stockholm den 16 september 1918.
Nils Risberg
t.f. Byrådirektör.

Avskrift

I samband med av Kungl
se slutet

Bil. 4.

Undertecknade förklara härmed att vi till det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av oss tillhöriga vattenskadade marker vid Säveån å dess sträcka emellan Hjultorps och Hede kvarnar inom Algutstorps, Siene och Kullings-Skövde socknar av Älvsborgs län i enlighet med förslag, upprättadt vid syn enligt dikningslagen åren 1915-1917, önska erhålla såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån ur odlingslånefonden, allt av statsmedel.

Vårgårda i april 1917.

För Hjultorps Västergården: Ture Svensson, se nedan, Östergården
" Hjultorps Skattegården: Emil Johansson.
" Hjultorps Skattegården : Karl Johansson.
" Hjultorps Östergården: } Ture Svensson, Svante Svensson, Johs Svensson.
" Häggunga:
" Algutstorps kyrkoherdebost.: Ivar Bengtsson.
" Bänatorp Nordgården: Alfred Pettersson.
" Bänatorp Nord- och Västergården: Erik Gustaf Andersson
" Bänatorp Västergården: August Eliasson.
" Bänatorp Västergården: Anton Svänsson.
" Bänatorp Västergården: Levin Andersson.
" Bänatorp Nordgården: N. A. Eliasson.
" Bänatorp Ledsgården:
" Stenatorp: Gustaf Johansson.
" Stenatorp : Alfred Johansson.
" Lägenheten Lunden: Anton Svensson.
" Ormentorp Östergården: Aug. Johansson.
" Ormentorp: Fridborg Johansson.
" Ormentorp: Patrik Leander.

För Ekslanda Brogården: Gust. Melin.
" Ekslanda Brogården och Annantorp } Carl Olsson.
" Ekslanda Mellomgården: } Albin Johansson, Vitalis Johansson.
" Ekslanda Rafvelsgården: J. A. Sarberg.
" Lägenheten Kärboröd: S. A. E. Nilsson.
" Ekslanda Gästgifvareg. och Siene soldattorp: } Axel Sjöblom.
" Ekslanda Västergården: Carl Johansson.
" Ekslanda Västergården: Fredrik Andersson.
" Lägenheten Torestorp: Alfred Andersson.
" Lägenheten Hede Kvarn: } Aug. Eliasson, förmyndare för avl. Aug. Johanssons sterbhus.
" Siene Grågården: A. Lång.
" Siene Grågården och Tubbetorp: Arvid Wettergren.
" Lägenheten Ljunghem: Svante Ström.
" Siene Brolycke: Ivar J. Sarberg.
" Siene Brolycke: Alfr. Hollander.
" Siene Ström: Svante Johansson. V
" Siene Öster- och Skatteg: Ruben Olsson.
" Lägenheten Storehagen N:o 1: J. E. Augustsson.
" " Storehagen N:o 2: E. Svensson.
" " Storehagen N:o 3: Axel Ahlqvist.
" " Storehagen N:o 4: K. A. Wemmelholm.
" " Storehagen N:o 5: Claes Emil Andersson.
" " Storehagen N:o 6: E. J. Johansson.
" Vårgårda Herregård: Aktiebolaget A. Heyman, Vårgårda.
Knut Heyman

Samtliga förestående personers egenhändiga namnteckningar bevittna på en gång närvarande:

Svante Johansson. Ivar J. Salberg.

Äfven intygas, att vi anmodat innehafvarne af Bånatorps Ledsgården, Arnold Svantesson och Häggunga Oscar Hector att å denna lista anteckna sina namn, men vägrade de göra detta.

Svante Johansson. Ivar J. Salberg.

Bil. 5.

Undertecknade förklara härmed att vi till det vattenavledningsföretag, som afser torrläggning af oss tillhöriga vattenskadade marker vid Säfveån å dess sträcka emellan Hjultorps och Hede kvarnar inom Algutstorps, Sine och Kullings-Skölde socknar af Älfsborgs län i enlighet med förslag, upprättadt vid syn enligt dikningslagen åren 1915-1917, önska erhålla såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån ur odlingsfonden, allt af statsmedel.

Vårgårda den 1 maj 1917.

för Häggunga, (~~afsönd lägenhet~~) Oskar Gustafsson.
" Bånatorps Leds- och Östergården Arnold Jonsson

Snickaren Oscar Gustafsson och landtbrukaren Arnold Johanssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Knut Heyman. Sven Bergsten.

Bil. 6.

Utdrag af protokollet
i Skara Domkapitel den
12 december 1917.

§12.

Kontraktsprosten P. Andrea hade afgifvit infordradt yttrande öfver en från Landtbruksingeniören Lennart Holmström inkommen ansökan om medgifvande för Ivar Bengtsson i egenskap af arrendator utaf lönebostället Algutstorps Prästgården i Algutstorps församling och för Svante Johansson i egenskap af arrendator utaf stamhemmanet Siene Stommen i Siene församling att tillika med öfriga sakägare erhålla lån af allmänna medel till bestridande af de kostnader, hvilka voro förenade med det vattenafledningsföretag, som afsåge reglering af Säfveån mellan Hede och Hjultorps kvarnar inom Algutstorps, Siene och Kullings-Sköfde församlingar, och för hvilket, utom andra fastigheter berörda boställe och stamhemman genom en den 12 mars 1917 afslutad synförrättning enligt dikningslagen förklarats betalningsskyldiga. Domkapitlet fann skäligt medgifva lönebostället Algutstorps Prästgården och stamhemmanet Siene Stommen tillstånd att vinna delaktighet uti det odlingslån, som sökts eller komme att sökas för ifrågavarande företag.

In fidem:

Lennart Almqvist.

Bil. 7.

Att missnöje mot en av lantbruksingeniören Lennart Holmström den 12 mars

1917 avslutad synneförrättning avseende reglering av vattenståndet i Säfveån för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Hjultorp, Häggrunga, Algutstorp, Bänatorp, Stenatorp, Ormatorp, Eklanda, Tubbetorp, Vårgårda m. fl. i Kullings-Skövde, Algutstorps och Siene socknar icke blivit inom laga tid härstädes anmält, betygas
Vänersborg i landskansliet den 26 november 1917.

Ex officio:
Gunnar Wennergren.

Bil. 8.

Konungens Befallningshavandes i Älvsborgs län resolution på en av lantbruksingenjören Lennart Holmström såsom ombud för arbetsstyrelsen för det vattenavledningsföretag, som avsåge reglering av vattenståndet i Säveån för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Hjultorp, Häggrunga, Algutstorp, Bänatorp, Stenatorp, Ormantorp, Eklanda, Tubbetorp, Vårgårda m. fl. i Kullings-Skövde, Algutstorps och Siene socknar, gjord ansökning om tillstånd från det allmännas

Att, såvitt härstädes fördt diarium utvisar, besvär öfver detta utslag icke inom föreskrifven tid, räknad från den 16 december 1917, blifvit här anförda, betygar
å tjänstens vägnar
Stockholm den 28 maj 1918.
Gösta Alstermark
Registrator i Kungl. Jordbruksdepartementet.

sida till utförande av ifrågavarande företag i enlighet med ett av bemälde Holmström den 12 mars 1917 avgivet betänkande med ritningar och kostnadsförslag; Given å landskansliet i Vänersborg den 28 november 1917.

Konungens Befallningshavande har tagit handlingarnas innehåll i övervägande; och enär av ett vid ansökningen fogat, utav lantbruksingenjören Holmström å tjänstens vägnar avgivet yttrande framgår, att ifrågavarande företag icke kommer att i de hänseenden, som i 3 § av Kungl. kungörelsen angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m. den 31 december 1879 avses, medföra olägenhet, finner Konungens Befallningshavande skäligt förklara hinder från det allmännas sida icke möta mot företagets utförande i enlighet med den av Holmström uppgjorda arbetsplanen.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger att hos Kungl. Maj:t däröver anföra underdåniga besvär, vilka böra vid talans förlust till Kungl. Jordbruksdepartementet inkomma sist före klockan tolv å trettionde dagen efter delfåendet härav, samma dag oräknad; dock att menighet, som klagar, äger tillgodonjuta femton dagars längre besvärstid, ävensom att, om besvärstiden tilländagår på helgdag, inlämnandet må ske närt därpå följande söckendag före klockan tolv på dagen.

År och dag som ovan.

På Landshövdingämbetets vägnar
Gunnar Wennergren.   Carl Malm.

Afskrift.

"Uppläst i Kullings-Skövde kyrka den 16/12 1917 af Ivar Öman."

"Uppläst i Algutstorps kyrka den 16 dec. 1917 af F. V. Falk."

"Uppläst i Siene kyrka den 16 December 1917 af J. H. Hallén, Kyrkoh."

Vidimeras ex. officio
Lennart Holmström."

Bil. 9.

På begäran av Lantbruksingenjören Lennart Holmström har jag för att utröna ägandesätten till en del å laga skifteskartan över Bänatorps by i Algutstorps socken, Kullings härad, upptagna onumrerade ägofigurer utmed Säveån genomläst handlingarne till det den 19 november 1856 fastställda laga skiftet å Bänatorps by med hemmanen Bästorp och Stenstorp.

Ovannämnda ägofigurer äro å härstädes förvarade konceptkartan till nämnda laga skifte genom påskrift betecknade som vatten.

Av delägarnes förening, bilagan A B till protokollet för den 7 oktober 1854, framgår, att fisket i Storesjön, Sävsån och den derintill belägna vattendränkta, från delningen uteslutna marken skulle bibehållas gemensamt till hemmanen i Bånatorps by.

Då sålunda merbemälta onumrerade ägofigurer, år 1856 bestående av vattendränkt mark, blivit från laga skiftet uteslutna, följer härav, att samtliga hemman i Bånatorps by äga andel däri efter hemmantal.

Vänersborg i lantmäterikontoret den 3 april 1917.

Teodor Andersson
Förste lantmätare.

Rätt afskrift af handlingar tillhörande den af Kgl. Maj:t den 28 juni 1918 fastställda arbetsplanen betygar ex officio

Gunnar Holmström

*) Maj:t den 5 maj 1922 anvisat ytterligare statsbidrag och lån har kostnaden beräknats till ytterligare 11.491 kronor 27 öre, varav å sökandenas andel 7.312 kronor 63 öre. Stockholm den 5 augusti 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Vidimeras: B. Ljunggren

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

Bror E. Hildebrand
Venersborg

D.-No 8689
K. Lantbruksstyrelsen
4 AUG. 1919

BEVIS

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete, enligt rekvisition av vederbörande Arbetsstyrelse, angående det företag, som avser

Reglering av Säveån emellan Hjultorps och Hede kvarnar för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Vårgårda, Algutstorp, Stenstorp, Eklanda m. fl. uti Kullings Skövde, Algutstorp och Lena socknar av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 28/6 1918.

Ändring däri medgiven av ——— den ———

Statsunderstöd:

bidrag utan återbetalningsskyldighet av 1918 års anslag kronor 59 870:

lån av 1918 års odlingslånefond " 119 760:

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 27/6 1918 o. 13/1 1919

Fastställd arbetstid till den 1/6 1924.

Förlängd arbetstid medgiven av ——— den till den

Vid av undertecknad den 29 juli 1919 verkställd besiktning av ovan angivna arbete har erfarits:

Arbetet ledes för arbetsstyrelsens räkning av kompetent person, vilken avlönas med 500 kronor pr. månad, (detta, då lägsta entreprenadanbud steg till ungefär dubbla kostnadsförslagets summan).

Arbetet bedrives med mudderverk.

Mudderverket är helt nybyggt, paternosterverk med 20 hästkr. ångmaskin.

Verket var synnerligt tillfredsställande med en del nya förbättringar, arbetade jämnt och bra och med god effekt — (Avsynades på sin tid av sakkunnig person från Göteborgs Stads Byggnadskontor med mycket gott intyg.)

Mudderverket har varit i gång sedan början av sistl. maj månad.

Sträckan av ån N:o 47 — N:o 61 befans uppmuddrad till 1,40 m. djup under marken med full dagbredd. (Återstående djup tagett, när verket återvänder uppåt) Muddret var utflutet på sidorna.

Arbetsstyrelsens utgifter för företaget härav till dato hava varit i avrundade tal:

Undersökning m. m.	4525:
Mudderverket	30000:
avlöning t. arbetsledaren	1000:
utfört arbete, enligt det fastställda kostnadsförslagets á-priser	7720:
Bränsle t. mudderverket b. m.	2500
S:a	45745 kr.

Enligt uppgift har av stats medeln utanordnats hittills 3000 kronor.

Jag tillstyrker att nu ytterligare må till företaget utanordnas kronor 10000:

Vänersborg den 1 aug. 1919.

Evar Lewin Hildebrand.

Dror K. Hildebrand
VENERSBORG

D. No 14275.
Ankom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 29 DEC. 1919

Bevis

över verkställd besiktning av vattenavlednings- oach avdikningsarbete, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21/2 1919, angående det företag, som avser reglering av Säveån med tillflöden emellan Hjultorps och Hede kvarnfall för torrläggning av vattenskadade marken, tillhörande hemmanen Hjultorp i Kullings Skövde socken, Algutstorp m.fl. i Algutstorps socken, Ornetorp m.fl. i Hemsjö socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 28/6 1918

Ändring däri medgiven den

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1918 års anslag, kronor: 59870:

lån av 1918 års odlingslånefond, " 119740:

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13/1 1919

Fastställd arbetstid till den 1/9 1924

Förlängd arbetstid till den

medgiven av

Vid av undertecknad den 20/11 1919 verkställd besiktning av ovan nämnda arbete, har ~~detsamma~~ befunnits att muddring verkställts å sträckan N:47 till N:13 till 1,40 m. djup under markytan, motsvarande en kostnad enligt det slutligen fastslagna förslaget av något över 20000 kronor. Muddringen har gått jämt och väl och anmärkningsvärt är muddermaskinens präktiga förmåga att även taga sig fram genom grus och sten.

Muddringen, ~~han~~ som pågått dag och natt till in i början av sistlidne november månad, måste då avstannas i följd av isbildning.

För bergets utsprängande, vilket arbete som påbörjats, har inköpts fullständiga borrmaskiner för elektrisk drift för c:a 20 000 Kronor. Betongplattan för maskineriets uppställande var färdiggjuten. Kåledammen för vattnets utestängande från bergschakten var uppförd med synnerlig omsorg.

Jag tillstyrker att nu må till arbetsstyrelsen av de beviljade Statsbidragen utanordnas Kronor 20000.—

Vänersborg den 14 December 1919.

Statens Lantbruksingenjör för Älvsborgs och Bohus samt Elfsborgs län
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

D.-No 9232.
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 7 AUG 1920

BEVIS

över besiktning av det torrläggningsarbete, som avser reglering av vattenståndet uti Säveån emellan Hjultorps och Hede kvarnfall för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hjultorp, Vårgårda, Bänatorp, Stenatorp, Eklande m.fl. uti Kullings Skövde, Algutstorp och Siene socknar av Älvsborgs län,- besiktningen verkställd på arbetsstyrelsens begäran.

Planen fastställd den 28/6 1918.

Statsunderstöd:

anslag ..... kronor 59870:
lån .... " 119760:

Kontrakt av den 27/11 1918.

Fastställd arbetstid till den 1/6 1924.

Vid av undertecknad den 15 innevarande Juli verkställd besiktning av ovan angivna arbete har jag funnit, att sedan föregående besiktning (d.20/11 1919) har arbetats:

i berget sträckan 3 - 4 fullt färdig, 820 m^3, enl.förslaget	kronor	...... 7200:
i ån sträckan 39 - 57 fullt färdig, återstående	"	..... 7965:
" " 57 - 69, fullt färdig, nytt	"	..... 10950:
vid Eklanda bro arbetat för c:a	"	..... 5000:
	Summa:	31115: kronor

Arbetet utföres fortfarande synnerligt väl och omsorgsfullt. Mudderverket arbetar fortfarande väl och kraftigt,- berget borras med elektriskt driven borrmaskin med stor arbetsförmåga.

Jag tillstyrker ett utanordnande nu av lån och anslag tillsammans till belopp av 30000 kronor. (Förut utanordnat kronor 70500).

Vänersborg den 29 Juli 1920.

Bror Erwin Hildebrand

63

119·760
4·660
124·420
62·190
186·610.-

59·870
2·320
62·190

365000
186000
179.000
15000
164.000.-

P 14*0237

D.-No 11951

Landtbruksstyrelsen
4 DEC. 1918

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juni 1918 i och för reglering av Säveån med tillflöden mellan Hjultorps och Hede kvarnfall för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hjultorp i Kullings-Skövde socken, Algutstorp, Häggrunga, Bänatorp och Stenatorp i Algutstorps socken, Ormentorp, Lunden, Eklanda, Kärboröd, Tonestorp, Hede kvarn, Siene, Ljunghem, Tubbestorp, Storehagen och Vårgårda i Siene socken av

ÄLVSBORGS LÄN

enligt en av Lantbruksingenjören L.Holmström upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av Etthundranittontusensjuhundrasextio /119.760:-/ kronor från 1918 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Femtioniotusenåttahundrasjuttio / 59.870:-/ kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1918 ~~, varav hela beloppet — kronor — utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, ha~~va~~r undertecknad~~e~~, enligt bifogade protokoll av den 21 Nov. 1918 av vederbörande intressenter vald~~a arbetsstyrelse~~ — förtroendemän —, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~er och förbind~~a~~er ~~oss~~ mig

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

179,193
18

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den **1 juni 1919** ,

att fullborda samma arbeten senast den **1 september 1924** ,

att fullborda odlingsarbetet senast den **1 september 1934** ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Wårgårda den 27 Nov. 1918

Knut Heyman
Godsägare å: Wårgårda

Att Herr Godsägaren Knut Heyman Wårgårda

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

Hj. Nordström
Kontorschef
Adress: Vårgårda

Ragnar Ohlsson
Bokhållare
Adress: Wårgårda

Med stöd av Kungl. brevet den 28 juni 1918 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 13 januari 1919.

Wilhelm Flach

Nils Risberg

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1917.

Vänd:

Kungl. Maj:t har den 5 maj 1922 till ifrågavarande företag beviljat ett ytterligare statsbidrag av 2.320 kronor och ett ytterligare lån av 4.660 kronor, i anledning varav särskilt tilläggskontrakt blivit upprättat och av Lantbruksstyrelsen denna dag antaget. Stockholm den 5 augusti 1922.

Gunnar Holmström

Albert Smith

Föredragande.

Kungl. Maj:t har den 13 mars 1925 till detta företag beviljat ett ytterligare statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget av 14.430 kronor, med anledning varav särskilt tilläggskontrakt blivit upprättat och av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag antaget. Stockholm den 23 april 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Kungl. Maj:t har den 21 augusti 1925 till detta företag beviljat ytterligare lån från odlingslånefonden med 53.730 kronor samt ytterligare statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget med 12.450 kronor, med anledning varav särskilt tilläggskontrakt blivit upprättat och av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag antaget.

Stockholm den 11 december 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Lånat

den

Lbrsin 1044. 56

Tillhör Kgl Lantbruksstyrelsens arkiv

63/18 Komb.

P 14*0237

63/18 Handlingar

Sätveåns reglering
mellan Hjultorps och
Hede kvarnar
Älfsborgs län;
upprättade vid syn enl. dikningslagen
åren 1915-1917.

D. No 1193
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 4 DEC. 1918

Afskrift.

Protokoll, fördt vid laga synförrättning angående reglering af Säfveån mellan Hjultorps kvarn och Hede kvarn inom Algutstorps och Siene socknar, Alfsborgs län.

År 1915 den 6 dec. inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör å Vårgårda Herrgårds kontor för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande verkställa syn enligt dikningslagen för reglering af Säfveån mellan Hjultorps och Hede kvarnar inom Algutstorps och Siene socknar af Alfsborgs län. Till det i laga ordning utlysta sammanträdet hade infunnit sig:

Svante Svensson, Hjultorp Östergården
Emil Johansson, " Skattegården
Karl Johansson, " "
E. Gust. Andersson, Bånatorp nord och västergård
Aug. Eliasson, " västergården
Aug. Skoglund, Ormentorp
Carl Olsson, Ekslanda Brogården
A. J. Saxberg, Ekslanda Rankegården
Axel Sjöblom, " Gästgifvaregården
Fredrik Andersson, " Västergården
Aug. Johanssons sterbhus för lägenheten Hede kvarn genom förmyndaren Aug. Eliasson
Arvid Wettergren för Siene Drängsgården

Ivar Salberg för sina Brolyckes
Kontraktsprosten L. F. Källdal för sina Stom X
A. J. Alkvist för lägenheten Storehage N:o III
K. A. Wennerholm för " " N:o IV
C. J. Johansson för " " N:o VI
A. Bolaget A. Heyman, Vårgårda genom Disponenten K. Heyman
Anton Svensson för Bånatorps Västergård
Såsom konsistorieombud:
Komminister A. V. Litzell enligt förevisadt förordnande.
Såsom godemän:
A. M. Johansson i Allet och J. A. Mattsson i Ulfvestorp, hvilka båda aflagt föreskrifven skiftesgodmanseed.

§1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bifogades protokollet som bil. A.

§2.

På därom framställd fråga yppades ej något jäf mot synemännen ej heller visste dessa sig stå i jäfsförhållande till sakägarna.

§3.

Efter öfverläggning öfverenskommo de närvarande sakägarna att uppdraga åt synemännen att verkställa värdering af de i företaget ingående markerna, samt uppsätta förslag till åregleringen, hvilket kunde ligga till grund för ansökan om bidrag af allmänna medet samt att vid dessa arbeten i så stor utsträckning som möjligt använda de vid synförrättning år 1912 af landtbruksingeniören B. E. Hildebrand upprättade kartorna och handlingarna.

§ 4.

Det kungjordes, att sedan nödiga värderingar och undersökningar verkställts samt därpå grundade handlingar upprättats, nytt sammanträde komme att hållas på samma ställe å tid, som komme att kungöras i vederbörande kyrkor samt genom annonser, som komme att införas en gång i Elfsborgs läns tidning och Elfsborgs nyheter minst åtta dagar innan sammanträdet.

§ 5.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet afslutadt och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ofvan.
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.

J. A. Mattsson.   A. M. Jonsson.

År 1917 den 12 mars.

Denna dag infunno sig åter förenämnda synemän å Vårgårda herregård och hade efter i respektive kyrkor upplästa samt i Elfsborgs läns tidning och Elfsborgs nyheter införda kungörelser till sammanträdet infunnit

sig:
Ture Svensson, Hjultorp
Karl Johansson, "
E. Gust. Andersson, Bånatorp
August Eliasson, "
Anton Svensson, "
Sevin Andersson, "
August Johansson i Kvide
Carl Olsson, Elstanda
A. J. Sakberg, "
Axel Sjöblom, "
Fredrik Andersson, "
Carl Johansson, "
Alfr. Andersson, Forsetorp
Aug. Johanssons sterbhus, Hede Kvarn, genom förmyndaren Aug. Eliasson
Arvid Wettergren, Tubbetorp, genom G. Wettergren, enl. fullmakt bil. B.
Ivar Sakberg, Siene
Svante Johansson, arr. af Siene Stom
Ruben Olsson, Siene
K. A. Vennerholm, Storehagen
Aktiebolaget A. Heyman, Vårgårda, genom Disponenten K. Heyman
Emil Johansson, Hjultorps Skattleg.
Såsom ecklesiastikt ombud: Pastor A. V. Litzell enligt förut visadt förordnande.

§ 6.

Disponenten K. Heyman företedde protokoll, fört vid sammanträde med

Bergman [illegible]
arrendator

intressenterna i Säfveåns regleringsföretag den 3 juli 1915 utvisande att intressenterna, som kallats till sammanträdet genom stämningsman, enhälligt beslutat göra framställning om annan synförrättningsman

Obs. att omarbeta det vid synförrättningen år 1912 upprättade förslaget. I anledning däraf hade Disponenten Heyman å intressenternas vägnar ingått till vederbörande myndighet med ansökan om förordnande för förrättningsman att verkställa ny syn.

§7.

Förrättningsmannen kungjorde att den kungörelse ang. sammanträdet, som skulle upplästs i Liene kyrka, på grund af vissa omständigheter, som framgå af bilagda skrifvelse (se bil. C), ej upplästs i rätt tid. Samtliga närvarande intressenter förklarade sig ej anse denna omständighet vara af sådan beskaffenhet, att sammanträdet för den skull skulle anses icke lagligen utlyst.

§8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade förslaget samt förklarade förutsättningarna för detta. Vidare framlades och upplästes den värderingslängd, som på grund af synemännens värderingar upprättats (bil. D), vidare kostnadsförslaget (bil. E) och kostnadsfördelningslängden (bil. F).

§ 9.

Nu infann sig arrendatorn af Algutstorps kyrkskolärarebostället, Ivar Bengtsson.

§ 10.

Synemännen afgåfvo sitt så lydande utlåtande, s. Bil. G.4.

§ 11.

Till medlemmar i arbetsstyrelsen för företaget valdes den fungerande arbetsstyrelsen nämligen Disponenten Knut Heyman, Vårgårda, kyrkoläraren F. V. Falk i Algutstorp, Gustaf Andersson i Bånatorp Västergården, Axel Sjöblom i Elstanda Gästgifvaregården och August Johansson i Kvide samt till suppleanter August Eliasson i Bånatorp Västergården och Carl Olsson i Elstanda Brogården.

§ 12.

Till företagets syssloman enl. dikningslagens § 74 utsågs nämndemannen C. J. Pettersson i Hassley pr. Herrljunga.

§ 13.

De närvarande intressenterna ansågo för sin del den omständigheten icke utgöra hinder för förrättningens afslutande denna dag, att kungörelsen i Siene kyrka blifvit för sent uppläst.

§ 14.

Med upphäfvande af beslutet antecknadt i § 12 uppdrogs åt arbetsstyrelsen att själf utse syssloman.

§15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen afslutad, hvarefter besvärshänvisning lämnades genom uppläsande af 51 och 52 §§ i dikningslagen och kungörande, att Kullings häradsrätt vore rätta forum i denna sak.

§16.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ofvan.
Lennart Holmström
statens landtbruksingenjör.

J. A. Mattsson.   A. M. Jonsson.

Bil. A.

Till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs län.

Sedan Kgl. Landtbruksstyrelsen den 10 augusti detta år förordnat mig att handlägga en förrättning afseende reglering af Säfveån mellan Hjultorps och Hufs Qvarnar inom Elfsborgs län och det visat sig, att denna förrättning måste verkställas i form af laga syn enligt gällande lag om dikning och annan afledning af vatten, får jag härmed vördsamt anhålla, att Konungens Befallningshafvande i anledning af bifogade ansökan ville förordna mig att fullgöra detta uppdrag.

Dalen, Höör den 19 oktober 1915.
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.

Resolution.

Landtbruksingeniören Lennart Holmström varder härigenom förordnad att den i bilagde handling omförmälda synförrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution öfversändes till förrättningsmannen, som bör öfver emottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 26 oktober 1915.

På Landshöfdingämbetets vägnar:
Magnus Hesslin. B. Hindeberg.

Till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande lag om dikning och annan vattenafledning verkställa syn för reglering af Säfveån för torrläggning af vattenskadad mark mellan Hjultorps och Hede kvarnar i Algutstorps och Lena socknar.

Förrättningen afser att erhålla sådana lagliga bestämmelser för företagets utförande, att de i nådigt beslut den 16 april 1915 meddelade tekniska skälen för afslående af vår underdåniga ansökan om lån och anslag af allmänna medel må blifva undanröjda.

Vårgårda 18 oktober 1915.
För intressenterna i Säfveåns regleringsföretag

Knut Heyman
ordförande.

Bil. B.

Fullmakt för innehafvaren, att vid sammanträde med intressenterna i Säveåns nya sänkningsföretag å Vårgårda Herregård den 12 mars 1917 föra min talan och gillar jag hvad ombudet gör och låter.

Tubbestorp pr. Vårgårda d. 10 mars 1917.
Arvid Wettergren.
Bevittnas af:
S. Olsson. N. Stolpe.

Bil. C.

Herr Ingeniör Lennart Holmström.

Beklagligen kom kungörelsen angående sammanträde å Vårgårda Herregårds kontor månd. den 12 mars 1917 icke att bliva uppläst i Lena kyrka den 25 dennes. Och orsaken var den, att brevet råkat komma in i en tidning, som jag icke kunn läsa förrän söndag kväll. Lördagsposten var också ovanligt stor, och post har vi här endast 3 dagar i veckan. Jag är ledsen över mitt förbiseende, isynnerhet, som där nu inte är gudstjänst i Lena kyrka förrän den 11 mars, således dagen före sammanträdet, men kanske det låter sig göra att få uppläsa den då. I förhoppning därom behåller jag kungörelsen tills dess.

Hol den 28 febr. 1917.
J. H. Hallén
p. l.

Bil. D.

Häfdeförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd öfver vattenskadade marker tillhörande hemmanen Hjultorp, Häggrunga, Algutstorp, Bånatorp, Stenatorp, Armentorp, Eklanda, Siena, Tubbetorp, Vårgårda m. fl. uti Kullings Sköfde, Algutstorp och Siene socknar, Kullings härad af Elfsborgs län.

Ägofigurernas nummer å kartan	Ägoslag, hemman, jordägare m. m.	Areal									Uppskattadt värde						Förbättringsvärdet utgör	
		åker			äng m. m.			impediment			efter företaget			före företaget				
											pr har	för ägofiguren		pr har	för ägofiguren			
		har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	kr	kr	öre	kr	kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3/16 mtl. Hjultorp																	
	Västergården																	
	Ture Svensson.																	
1	Äng, mylla på sandbl. lera					09	-				900	81	-	540	48	60	32	40
2	" , " "					30	-				1200	360	-	480	144	-	216	-
3	" , " "					46	-				1300	598	-	260	119	60	478	40
4	" , " "					02	-				1300	26	-	130	2	60	23	40
5	" , " "					08	-				900	72	-	540	43	20	28	80
6	" , " "					16	-				1200	192	-	480	76	80	115	20
7	" , " "					08	-				1200	96	-	480	38	40	57	60
8	" , " "					19	-				1200	228	-	480	91	20	136	80
9	" , " "					31	-				1300	403	-	650	201	50	201	50
10	" , " "					37	-				900	333	-	630	233	10	99	90
11	" , " "					14	-				900	126	-	450	63	-	63	-
12	" , " "					17	-				900	153	-	630	107	10	45	90
13	" , " "					14	-				900	126	-	720	100	80	25	20
	öfverföres				2	51	-					2:794	-		1:269	90	1:524	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt				2	51	-					2'794	-		1'269	90	1'524	10
14	Äng, mylla på sandbl. lera					12	-				900	108	-	720	86	40	21	60
15	" , " "					19	-				800	152	-	720	136	80	15	20
16	" , " "					25	-				900	225	-	720	180	-	45	-
17	" , " "					09	-				900	81	-	810	72	90	8	10
18	" , " "					09	-				900	81	-	810	72	90	8	10
19	" , " "					09	-				800	72	-	720	64	80	7	20
20	" , " "					09	-				900	81	-	720	64	80	16	20
21	" , " "					19	-				900	171	-	720	136	80	34	20
22	" , " "					10	-				1300	130	-	520	52	-	78	-
23	" , " "					40	-				1200	480	-	240	96	-	384	-
	Summa				4	12	-					4'375	-		2'233	30	2'141	70
	1/4 mtl. Hjultorp																	
	Skattegården																	
	Emil Johansson.																	
24	Äng, mylla på sandbl. lera					20	-				1300	260	-	650	130	-	130	-
25	" , " "					14	-				1000	140	-	500	70	-	70	-
26	" , " "					19	-				900	171	-	450	85	50	85	50
27	" , " "					15	-				900	135	-	810	121	50	13	50
28	" , " "					05	-				900	45	-	360	18	-	27	-
	Summa					73	-					751	-		425	-	326	-
	1/4 mtl. Hjultorp																	
	Skattegården																	
	Karl Johansson.																	
29	Åker, mylla på sandbl. lera		03	-							1200	36	-	600	18	-	18	-
30			02	50							1300	32	50	650	16	25	16	25
31			06	-							1300	78	-	650	39	-	39	-
32			07	-							1300	91	-	650	45	50	45	50
33			11	-							1300	143	-	650	71	50	71	50
34			08	-							1300	104	-	650	52	-	52	-
	öfverföres		37	50								484	50		242	25	242	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	" öfverfördt "		37	50								484	50		242	25	242	25
35	Åker, mylla på sandbl. lera		12	50							1200	150	-	720	90	-	60	-
36	" , " "		09	-							1200	108	-	720	64	80	43	20
37	" , " "		14	-							1200	168	-	720	100	80	67	20
38	" , " "		07	-							1200	84	-	720	50	40	33	60
39	" , " "		04	50							1200	54	-	720	32	40	21	60
40	" , " "		09	-							1000	90	-	700	63	-	27	-
41	" , " "		07	-							1000	70	-	700	49	-	21	-
42	" , " "		03	50							1000	35	-	700	24	50	10	50
43	" , " "		03	-							1200	36	-	840	25	20	10	80
44	" , " "		13	-							1200	156	-	840	109	20	46	80
45	Äng, " "					09	-				700	63	-	630	56	70	6	30
46	" , " "					10	-				1200	120	-	480	48	-	72	-
47	" , " "					42	-				1300	546	-	650	273	-	273	-
48	" , " "					02	-				700	14	-	420	8	40	5	60
49	" , " "					02	-				500	10	-	250	5	-	5	-
	Summa	1	20	-		65	-					2'188	50		1'242	65	945	85
	1/16 mtl. Hjultorps Östergården Johannes Svensson.																	
	mylla på sandbl. lera		04	-							1200	48	-	1080	43	20	4	80
	" , " "		10	-							1200	120	-	1080	108	-	12	-
	" , " "		02	-							1200	24	-	1080	21	60	2	40
	" , " "		02	-							1200	24	-	1080	21	60	2	40
	" , " "		02	-							1200	24	-	1080	21	60	2	40
	" , " "		02	-							1200	24	-	1080	21	60	2	40
	" , " "		02	-							1200	24	-	1080	21	60	2	40
	" , " "		03	50							1200	42	-	1080	37	80	4	20
	" , " "		03	-							1200	36	-	1080	32	40	3	60
	" , " "		01	50							1200	18	-	1080	16	20	1	80
	" , " "		03	50							1200	42	-	600	21	-	21	-
	" öfverföres "		35	50								426	-		366	60	59	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt		35	50								426	-		366	60	59	40
61	Åker, mylla på sandbl. lera		01	50							1200	18	-	600	9	-	9	-
62	" , " "		02	50							1200	30	-	600	15	-	15	-
63	" , " "		02	50							1200	30	-	600	15	-	15	-
64	" , " "		02	50							1200	30	-	600	15	-	15	-
65	" , " "		02	50							1200	30	-	600	15	-	15	-
66	" , " "		05	50							1200	66	-	600	33	-	33	-
67	" , " "		05	50							1200	66	-	480	26	40	39	60
68	" , " "		08	-							1200	96	-	360	28	80	67	20
69	" , " "		09	-							1200	108	-	480	43	20	64	8
70	" , " "		05	50							1200	66	-	600	33	-	33	-
71	" , " "		04	-							1200	48	-	480	19	20	28	8
72	Äng,					13	-				1200	156	-	600	78	-	78	-
73	" ,					02	50				500	12	50	250	6	25	6	
	Summa		84	50		15	50					1'182	50		703	45	479	05
	3/8 mtl. Häggrunga Östergården och Marbogården Oskar Hilstor.																	
74	Åker, mylla på sandbl. lera		16	-							1200	192	-	960	153	60		
75	" , " "		05	-							1200	60	-	960				
76	" , " "		20	-							1300	260	-	650	1			
77	" , " "		12	-							1300	156	-	780	93			
78	" , " "		08	-							1300	104	-	650	52	-		
79	" , " "		07	-							1200	84	-	480	33	60		
80	" , " "		04	-							1200	48	-	480	19	20		
81	" , " "		13	-							1200	156	-	480	62	40		
82	" , " "		07	-							1200	84	-	600	42	-		
83	" , " "		11	-							1200	132	-	720	79	20		
84	" , " "		16	-							1200	192	-	720	115	20	7	
85	" , " "		20	-							1300	260	-	780	156	-	1	
	öfverföres	1	39	-								1'728	-		9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	1	39	-								1728	-		984	80	743	20
86	Åker, dyartad mylla på sandbl. lera		15	-							1300	195	-	520	78	-	117	-
87	″ , ″ ″ ″		24	-							1300	312	-	650	156	-	156	-
88	″ , ″ ″ ″		17	-							120[illegible]	204	-	480	81	60	122	40
89	″ , — ″ ″		11	-							1200	132	-	720	79	20	52	80
90	″ , — ″ ″		05	-							1200	60	-	720	36	-	24	-
91	″ , — ″ ″		09	-							1200	108	-	720	64	80	43	20
92	″ , — ″ ″		05	-							1200	60	-	600	30	-	30	-
93	″ , —		05	-							1200	60	-	480	24	-	36	-
94	″ ″ dyartad ″ ″		18	-							1200	216	-	480	86	40	129	60
95	Äng, ″ ″ ″					11	-				1300	143	-	650	71	50	71	50
96	″ , ″ ″ ″					08	-				1300	104	-	520	41	60	62	40
97	″ , ″ ″ ″					05	-				1300	65	-	520	26	-	39	-
98	″ , ″ ″ ″					13	-				1300	169	-	520	67	60	101	40
99	″ , ″ ″ ″					17	-				1300	221	-	650	110	50	110	50
100	″ , ″ ″ ″					09	-				1300	117	-	650	58	50	58	50
101	″ , ″ ″ ″					23	-				1300	299	-	650	149	50	149	50
102	″ , ″ ″ ″					29	-				1300	377	-	650	188	50	188	50
103	″ , ″ ″ ″					10	-				1300	130	-	520	52	-	78	-
104	″ , ″ ″ ″					02	50				1200	30	-	480	12	-	18	-
	Summa	2	48	-	1	27	50					4:730	-		2:398	50	2:331	50
	3/4 mtl. Algutstorps Kyrkoherdeboställe ecklesiastikt boställe Innehafvare: Kyrkoherden F. V. Falk.																	
105	Åker, mylla på sandbl. lera		05	50							1200	66	-	840	46	20	19	80
106	″ , ″ ″		09	-							1200	108	-	840	75	60	32	40
107	″ , ″ ″		16	-							1200	192	-	840	134	40	57	60
108	″ , ″ ″		15	-							1200	180	-	840	126	-	54	-
109	″ , ″ ″		12	-							1200	144	-	840	100	80	43	20
	öfverföres		57	50								690	-		483	-	207	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt		57	50								690	-		483	-	207	-
110	Åker, mylla på sandbl. lera		13	-							1200	156	-	840	109	20	46	80
111	〃 , 〃 〃		09	-							1200	108	-	840	75	60	32	40
112	〃 , 〃 〃		12	-							1200	144	-	840	100	80	43	20
113	〃 , 〃 〃		12	-							1200	144	-	720	86	40	57	60
114	〃 , 〃 〃		13	-							1200	156	-	600	78	-	78	-
115	〃 , 〃 〃		12	50							1200	150	-	600	75	-	75	-
116	〃 , 〃 〃		11	-							1200	132	-	600	66	-	66	-
117	〃 , 〃 〃		13	-							1200	156	-	480	62	40	93	60
118	〃 , 〃 〃		14	50							1200	174	-	480	69	60	104	40
119	〃 , 〃 〃		08	-							1200	96	-	480	38	40	57	60
120	〃 , 〃 〃		13	-							1200	156	-	600	78	-	78	-
121	〃 , 〃 〃		04	50							1200	54	-	480	21	60	32	40
122	〃 , 〃 〃		18	50							1200	222	-	360	66	60	155	40
123	〃 , 〃 〃		27	-							1200	324	-	360	97	20	226	80
124	〃 , 〃 〃		23	-							1200	276	-	360	82	80	193	20
125	〃 , 〃 〃		20	-							1200	240	-	480	96	-	144	-
126	〃 , 〃 〃		20	-							1200	240	-	480	96	-	144	-
127	〃 , 〃 〃		09	-							1200	108	-	480	43	20	64	80
128	〃 , 〃 〃		35	-							1200	420	-	360	126	-	294	-
129	Ang, dyartad mylla, sandbl. lera					54	-				1200	648	-	600	324	-	324	-
130	〃 , 〃 〃					08	-				1200	96	-	600	48	-	48	-
131	〃 , 〃 〃					20	-				1200	240	-	600	120	-	120	-
132	〃 , 〃 〃					05	-				1200	60	-	600	30	-	30	-
133	〃 , 〃 〃					33	-				1200	396	-	600	198	-	198	-
134	〃 , 〃 〃					60	-				1200	720	-	600	360	-	360	-
135	〃 , 〃 〃					07	-				1200	84	-	480	33	60	50	40
136	〃 , 〃 〃					30	-				1200	360	-	360	108	-	252	-
137	〃 , 〃 〃					43	-				1200	516	-	360	154	80	361	20
138	〃 , 〃 〃					30	-				1200	360	-	480	144	-	216	-
139	〃 , 〃 〃					20	-				1200	240	-	480	96	-	144	-
140	〃 , 〃 〃					45	-				1200	540	-	120	54	-	486	-
	öfverföres	3	45	50	3	55	-					8·408	-		3·622	20	4·783	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	3	45	50	3	55	-					8·406	-		3·622	20	4·783	80
141	Äng, dyartad mylla, sandbl. lera					58	-				1200	696	-	120	69	60	626	40
142	" , " , "					45	-				900	405	-	270	121	50	283	50
143	" , " , "					59	-				1000	590	-	300	177	-	413	-
144	" , " , "					28	-				1200	336	-	240	67	20	268	80
145	" , " , "					09	-				1200	108	-	480	43	20	64	80
146	" , " , "					42	-				1200	504	-	360	151	20	352	80
147	" , " , "					09	50				1200	114	-	360	34	20	79	80
148	" , " , "					05	-				1200	60	-	360	18	-	42	-
149	" , " , "					03	50				1200	42	-	360	12	60	29	40
150	" , " , "					06	50				1200	78	-	360	23	40	54	60
151	" , " , "					08	-				1200	96	-	360	28	80	67	20
152	" , " , "					05	-				1200	60	-	240	12	-	48	-
3	" , " , "					07	-				1000	70	-	300	21	-	49	-
	" , " , "					45	-				1000	450	-	300	135	-	315	-
55	" , " , "					12	-				1200	144	-	600	72	-	72	-
156	" , " , "					30	-				1200	360	-	600	180	-	180	-
157	" , " , "					38	-				1300	494	-	390	148	20	345	80
	" , " , "					34	50				1000	345	-	300	103	50	241	50
159	" , " , "					11	50				1000	115	-	700	80	50	34	50
160	" , " , "					48	-				1200	576	-	60	28	80	547	20
161	" , " , "					37	-				600	222	-	60	22	20	199	80
162	" , " , "					20	-				900	180	-	270	54	-	126	-
163	" , " , "					12	-				900	108	-	360	43	20	64	80
164	" , " , "					15	-				900	135	-	270	40	50	94	50
165	" , " , "					42	-				1200	504	-	240	100	80	403	20
166	" , " , "					17	50				1200	210	-	360	63	-	147	-
167	" , " , "					27	-				1200	324	-	120	32	40	291	60
168	" , " , "					38	-				1200	456	-	360	136	80	319	20
169	" , dymylla, "					13	-				1200	156	-	-	-	-	156	-
170	" , " , "					10	-				1200	120	-	240	24	-	96	-
171	" , " , "					15	-				1200	180	-	120	18	-	162	-
	öfverföres	3	45	50	11	06	-					16·644	-		5·684	80	10·959	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	3	45	50	11	06	-					16·644	-		5·684	80	10·959	2
172	Äng, dymylla, sandbl. lera					28	-				1200	336	-	120	33	60	302	40
173	〃 , 〃 , 〃					11	-				1200	132	-	120	13	20	118	80
174	〃 , 〃 , 〃					32	-				1200	384	-	120	38	40	345	60
175	〃 , 〃 , 〃					35	-				1200	420	-	120	42	-	378	-
176	〃 , 〃 , 〃					39	-				1200	468	-	120	46	80	421	20
177	〃 , 〃 , 〃					11	-				1200	132	-	240	26	40	105	60
178	〃 , 〃 , 〃					03	-				1000	30	-	200	6	-	24	-
179	〃 , 〃 , 〃					20	-				500	100	-	150	30	-	70	-
180	〃 , 〃 , 〃					02	-				500	10	-	150	3	-	7	-
181	〃 , 〃 , 〃					09	50				500	47	50	150	14	25	33	25
182	〃 , 〃 , 〃					20	-				1200	240	-	240	48	-	192	-
183	〃 , 〃 , 〃					09	-				1200	108	-	-	-	-	108	
184	〃 , 〃 , 〃					30	-				1300	390	-	-	-	-	39	
185	〃 , 〃 , 〃					23	-				1300	299	-	-	-	-		
186	〃 , 〃 , 〃					14	-				1300	182	-	-	-			
187	〃 , 〃 , 〃					39	-				1200	468	-	-	-	-	468	-
187a	〃 , 〃 , 〃					38	-				1000	380	-	100	8	-	342	-
188	〃 , 〃 , 〃					10	-				1000	100	-	-	-		85	
189	〃 , 〃 , 〃					07	-				1000	70	-	-	-	-	70	-
190	〃 , 〃 , 〃					05	50				600	33	-	-	-	-	33	-
191	〃 , 〃 , 〃					28	-				900	252	-	-	-	-	252	-
192	〃 , 〃 , 〃					16	-				900	144	-	-	-	-	144	-
193	〃 , 〃 , 〃					20	-				900	180	-	-	-	-	180	-
194	〃 , 〃 , 〃					11	-				900	99	-	270	29	70	69	30
195	〃 , 〃 , 〃					17	-				900	153	-	90	15	30	137	70
196	〃 , 〃 , 〃					10	-				600	60	-	60	6	-	54	-
	Summa	3	45	50	15	94	-					21·861	50		6·075	45	15·786	05

1/8 mtl. Bånatorp
Nordgården
Fritz Olsson.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
197	Äng, dymylla, sandbl. lera					12	-				1000	120	-	400	48	-	72	-
198	〃, 〃, 〃					18	-				1000	180	-	200	36	-	144	-
199	〃, 〃, 〃					53	-				1300	689	-	260	137	80	551	20
200	〃, 〃, 〃					45	-				1300	585	-	260	117	-	468	-
201	〃, 〃, 〃					20	-				1300	260	-	130	26	-	234	-
202	〃, 〃, 〃					14	-				1300	182	-	260	36	40	145	60
203	〃, 〃, 〃					31	-				1400	434	-	420	130	20	303	80
204	〃, 〃, 〃				1	04	-				1400	1·456	-	280	291	20	1·164	80
205	〃, 〃, 〃					14	-				1400	196	-	420	58	80	137	20
206	〃, 〃, 〃					40	-				1400	560	-	-	-	-	560	-
207	〃, 〃, 〃					05	-				600	30	-	180	9	-	21	-
208	〃, 〃, 〃					05	-				600	30	-	180	9	-	21	-
209	〃, 〃, 〃					06	-				1200	72	-	120	7	20	64	80
210	〃, 〃, 〃					20	-				1200	240	-	-	-	-	240	-
211	〃, 〃, 〃					30	-				1200	360	-	-	-	-	360	-
212	〃, 〃, 〃					17	-				1200	204	-	120	20	40	183	60
213	〃, 〃, 〃					02	50				1300	32	50	130	3	25	29	25
214	〃, 〃, 〃					43	-				1400	602	-	-	-	-	602	-
215	〃, 〃, 〃					25	-				1400	350	-	-	-	-	350	-
216	〃, 〃, 〃					12	-				1400	168	-	-	-	-	168	-
217	〃, 〃, 〃					04	-				1400	56	-	-	-	-	56	-
	Summa				5	20	50					6·806	50		930	25	5876	25
	1/8 mtl. Bänatorp Nordgården Gustaf Andersson.																	
218	Åker, mylla på sandbl. lera		07	-							1400	98	-	560	39	20	58	80
219	Äng, 〃 〃					10	-				1400	140	-	280	28	-	112	-
220	〃, 〃 〃					15	-				1400	210	-	280	42	-	168	-
221	〃, 〃 〃					08	-				1400	112	-	280	22	40	89	60
222	〃, 〃 〃					31	-				1400	434	-	280	86	80	347	20
223	〃, 〃 〃					71	-				1400	994	-	280	198	80	795	20
	öfverföres		07	-	1	35	-					1·988	-		417	20	1·570	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt		07	-	1	35	-					1.988	-		417	20	1.570	20
224	Äng, mylla på sandbl. lera					24	-				1400	336	-	280	67	20	268	80
225	" , " "					52	-				1400	728	-	-	-	-	728	-
226	" , " " 3					10	-				1400	140	-	-	-	-	140	-
227	" , " " 24					24	-				1400	336	-	-	-	-	336	-
228	" , " " 15					15	-				1400	210	-	-	-	-	210	-
229	" , " " 10					10	-				1400	140	-	-	-	-	140	-
230	" , " "					30	-				1400	420	-	-	-	-	420	-
231	" , " "					13	-				1400	182	-	-	-	-	182	-
	Summa		07	-	3	13	-					4.480	-		484	40	3.995	60
	5/16 mtl. Bånatorp Västergården Gustaf Andersson.																	
268	Åker, mylla på sandbl. lera		01	-							1400	14	-	560	5	60	8	40
269	" , " "		09	-							1400	126	-	420	37	80	88	20
270	" , " "		14	-							1400	196	-	560	78	40	117	60
271	" , " "		04	50							1400	63	-	560	25	20	37	8
272	" , " "		04	50							1400	63	-	560	25	20	37	8
273	" , " "		16	-							1400	224	-	420	67	20	156	8
274	" , " "		08	-							1400	112	-	420	33	60	78	40
275	" , " "		02	-							1400	28	-	420	8	40	19	60
232	Äng, dy på sandbl. lera					04	-				1400	56	-	280	11	20	44	80
233	" , " "					07	-				1400	98	-	280	19	60	78	
234	" , " "					22	-				1400	308	-	140	30	80	277	-
235	" , " "					23	-				1400	322	-	280	64	40	257	60
236	" , " "					10	-				1400	140	-	280	28	-	112	-
237	" , " "					26	-				1400	364	-	280	72	80	291	2
238	" , " "					19	-				1400	266	-	280	53	20	212	80
239	" , " "					14	-				1400	196	-	140	19	60	176	40
240	" , " "					58	-				1400	812	-	140	81	20	730	80
241	" , " "					40	-				1400	560	-	280	112	-	448	-
	Öfverföres		59	-	2	23	-					3.948	-		777	20	3.173	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
"	öfverfört		59	-	2	23	-					3·948	-		774	20	3·173	80
242	Äng, dy på sandbl. lera					35	-				1400	490	-	140	49	-	441	-
243	" , " "					47	-				1400	658	-	140	65	80	592	20
244	" , " "					19	-				1400	266	-	140	26	60	239	40
245	" , " "					48	-				1400	672		-	-	-	672	-
246	" , " "					26	-				1400	364	-	-	-	-	364	-
247	" , " "					33	-				980 ~~1400~~	323	40	-	-	-	323	40
248	" , " "					25	-				1400	350	-	-	-	-	350	-
249	" , " "				1	00	-				1400	1·400	-	-	-	-	1·400	-
250	" , " "					23	-				1400	322	-	-	-	-	322	-
251	" , " "					22	-				1400	308	-	-	-	-	308	-
2[illegible]2	" , " "					07	-				1400	98	-	-	-	-	98	-
2[illegible]3	" , " "					29	-				1120 ~~1400~~	324	80	-	-	-	324	80
254	" , " "					12	-				1400	168	-	280	33	60	134	40
255	" , " "					49	-				1400	686	-	-	-	-	686	-
256	" , " "					28	-				1400	392	-	-	-	-	392	-
257	" , " "					18	-				1400	252	-	-	-	-	252	-
258	" , " "					20	-				1260 ~~1400~~	252	-	-	-	-	252	-
259	" , " "					10	-				1400	140	-	-	-	-	140	-
260	" , " "					12	-				1400	168	-	-	-	-	168	-
261	" , " "					22	-				1400	308	-	-	-	-	308	-
262	" , " "					38	-				1400	532	-	-	-	-	532	-
263	" , " "					36	-				1120 ~~1400~~	403	20	-	-	-	403	20
264	" , " "					38	-				1400	532	-	-	-	-	532	-
265	" , " "					20	-				1400	280	-	-	-	-	280	-
266	" , " "					29	-				1400	406	-	-	-	-	406	-
267	" , " "					31	-				1400	434	-	-	-	-	434	-
	Summa		59	-	10	00	-					14·477	40		949	20	13·528	20

1/4 mtl. Bånatorp

Västergården

August Eliasson.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
276	Åker, dymylla på sandbl. lera		11	-							1400	154	-	560	61	60	92	40
277	" , " "		10	-							1400	140	-	420	42	-	98	-
278	" , " "		25	-							1400	350	-	420	105	-	245	-
280	Äng, " "					43	-				1400	602	-	140	60	20	541	80
281	" , " "					34	-				1400	476	-	140	47	60	428	40
282	" , " "					17	-				1400	238	-	140	23	80	214	20
283	" , " "					13	-				1400	182	-	140	18	20	163	80
284	" , " "					15	-				1400	210	-	140	21	-	189	-
285	" , " "					88	-				1400	1.232	-	140	123	20	1.108	80
286	" , " "					75					1400	1.050	-	140	105	-	945	-
287	" , " "					31	-				1400	434	-	-	-	-	434	-
288	" , " "					25	-				1400	350	-	-	-	-	350	-
289	" , dy "					27	-				1400	378	-	-	-	-	378	-
	Summa		46	-	3	68	-					5.796	-		607	60	5.188	4
	1/4 mtl. Bånatorp																	
	Västergården																	
	Anton Svensson.																	
290	Åker, dy på sandbl. lera		04	-							1400	56	-	560	22	40	33	60
291	" , " "		01	50							1400	21	-	420	6	30	14	70
292	" , " "		12	50							1400	175	-	280	35	-	140	-
293	" , " "		07	-							1400	98	-	420	29	40	68	60
294	" , " "		02	50							1400	35	-	280	7	-	28	-
295	" , " "		02	50							1400	35	-	700	17	50	17	50
296	" , " "		06	-							1400	84	-	700	42	-	42	-
297	" , " "		12	-							1400	168	-	560	67	20	100	80
298	" , " "		06	-							1400	84	-	560	33	60	50	40
299	" , " "		06	50							1400	91	-	420	27	30	63	70
300	" , " "		06	50							1400	91	-	420	27	30	63	70
301	" , " "		07	50							1400	105	-	280	21	-	84	-
302	" , " "		08	-							1400	112	-	280	22	40	89	60
303	" , " "		09	-							1400	126	-	280	25	20	100	80
	öfverföres		91	50								1.281	-		383	60	897	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt		91	50								1:281	-		383	60	897	40
304	Åker, dy på sandbl. lera		10	-							1400	140	-	140	14	-	126	-
305	″ ″, ″ ″		11	-							1400	154	-	140	15	40	138	60
306	Äng, ″ ″					08	-				1400	112	-	140	11	20	100	80
307	″ , ″ ″					49	-				1400	686	-	140	68	60	617	40
308	″ , ″ ″					13	-				1400	182	-	140	18	20	163	80
309	″ , ″ ″					16	-				1400	224	-	140	22	40	201	60
310	″ , ″ ″				1	04	-				1400	1:456	-	140	145	60	1:310	40
	Summa	1	12	50	1	90	-					4:235	-		679	-	3:556	-
	3/16 mtl. Bånatorp																	
	Västergården																	
	Åqvin Andersson.																	
311	Åker, mylla på sandbl. lera		04	-							1400	56	-	700	28	-	28	-
312	″ , ″ ″		02	50							1400	35	-	560	14	-	21	-
313	″ , ″ ″		02	50							1400	35	-	700	17	50	17	50
314	″ , ″ ″		11	50							1400	161	-	560	64	40	96	60
315	″ , ″ ″		11	50							1400	161	-	700	80	50	80	50
316	″ , ″ ″		06	-							1400	84	-	280	16	80	67	20
317	″ , ″ ″		10	-							1400	140	-	560	56	-	84	-
318	″ , ″ ″		07	-							1400	98	-	840	58	80	39	20
319	″ , ″ ″		09	-							1400	126	-	700	63	-	63	-
320	″ , ″ ″		12	-							1400	168	-	840	100	80	67	20
321	″ , ″ ″		10	-							1400	140	-	840	84	-	56	-
322	″ ″, ″ ″		25	-							1400	350	-	700	175	-	175	-
323	Äng, ″ ″					23	-				1400	322	-	560	128	80	193	20
324	″ , ″ ″					25	-				1400	350	-	560	140	-	210	-
325	″ , ″ ″					17	-				1400	238	-	560	95	20	142	80
326	″ , ″ ″					31	-				1400	434	-	140	43	40	390	60
	Summa	1	11	-		96	-					2:898	-		1:166	20	1:731	80
	1/4 mtl. Bånatorp																	
	Nordgården																	
	N. Alger Eliasson.																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
327	Äng, dy på sandbl. lera					52	-				1400	728	-	140	72	80	655
328	" , " "					38	-				1400	532	-	420	159	60	372 40
329	" , " "					40	-				1400	560	-	280	112	-	448 -
330	" , " "					28	-				1400	392	-	420	117	60	274 40
	Summa				1	58	-					2212	-		462	-	1750 -
	1/4 mtl. Bånatorp Ödegården Svante Jonasson.																
331	Åker, dy på sandbl. lera		05	-							1400	70	-	700	35	-	35 -
332	" , " "		04	-							1400	56	-	700	28	-	28 -
333	" , " "		06	-							1400	84	-	560	33	60	50 40
334	" , " "		03	50							1400	49	-	560	19	60	29 40
335	" , " "		05	50							1400	77	-	420	23	10	53 90
336	" , " "		05	50							1400	77	-	420	23	10	53 90
337	" , " "		06	-							1400	84	-	420	25	20	58 80
338	" , " "		06	50							1400	91	-	420	27	30	63 70
339	" , " "		07	-							1400	98	-	420	29	40	68 60
340	" , " "		07	50							1400	105	-	420	31	50	73 50
341	" , " "		08	-							1400	112	-	420	33	60	78 40
342	" , " "		08	-							1400	112	-	420	33	60	78 40
343	" , " "		08	50							1400	119	-	420	35	70	83 30
344	" , " "		08	50							1400	119	-	420	35	70	83 30
345	" , " "		08	-							1400	112	-	420	33	60	78 40
346	" , " "		07	50							1400	105	-	420	31	50	73 50
347	" , " "		07	50							1400	105	-	420	31	50	73 50
348	" , " "		07	50							1400	105	-	420	31	50	73 50
349	" , " "		07	50							1400	105	-	420	31	50	73 50
350	" , " "		06	50							1400	91	-	420	27	30	63 70
351	" , " "		06	50							1400	91	-	560	36	40	54 60
352	" , " "		06	-							1400	84	-	560	33	60	50 40
353	" , " "		05	-							1400	70	-	560	28	-	42 -
	öfverföres	1	51	50								2121	-		699	30	1421 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	1	51	50								2721	-		699	30	1421	70
354	Åker, dy på sandbl. lera		04	50							1400	63	-	420	18	90	44	10
355	〃 / 〃 〃		04	50							1400	63	-	420	18	90	44	10
356	〃 / 〃 〃		04	-							1400	56	-	420	16	80	39	20
357	〃 / 〃 〃		04	-							1400	56	-	420	16	80	39	20
358	〃 / 〃 〃		03	50							1400	49	-	420	14	70	34	30
359	〃 / 〃 〃		04	-							1400	56	-	420	16	80	39	20
360	〃 / 〃 〃		04	50							1400	63	-	420	18	90	44	10
361	〃 / 〃 〃		04	50							1400	63	-	420	18	90	44	10
362	〃 / 〃 〃		04	50							1400	63	-	420	18	90	44	10
363	〃 / 〃 〃		04	50							1400	63	-	420	18	90	44	10
364	〃 / 〃 〃		05	-							1400	70	-	420	21	-	49	-
365	〃 / 〃 〃		09	-							1400	126	-	560	50	40	75	60
366	〃 / 〃 〃		14	00							1400	196	-	560	78	40	117	60
367	〃 / 〃 〃		17	-							1400	238	-	560	95	20	142	80
368	〃 / 〃 〃		19	-							1400	266	-	560	106	40	159	60
369	〃 / 〃 〃		18	-							1400	252	-	560	100	80	151	20
370	〃 / 〃 〃		12	-							1400	168	-	560	67	20	100	80
371	〃 / 〃 〃		07	-							1400	98	-	560	39	20	58	80
372	〃 / 〃 〃		14	-							1400	196	-	560	78	40	117	60
373	〃 / 〃 〃		05	-							1400	70	-	560	28	-	42	-
374	〃 / 〃 〃		07	-							1400	98	-	560	39	20	58	80
375	〃 / 〃 〃		05	50							1400	77	-	560	30	80	46	20
376	〃 / 〃 〃		07	-							1400	98	-	560	39	20	58	80
377	〃 / 〃 〃		10	-							1400	140	-	560	56	-	84	-
378	〃 / 〃 〃		13	-							1400	182	-	560	72	80	109	20
379	〃 / 〃 〃		06	-							1400	84	-	700	42	-	42	-
380	〃 , mylla 〃 〃		04	-							1400	56	-	700	28	-	28	-
381	〃 / 〃 〃		01	-							1400	14	-	700	7	-	7	-
382	〃 / 〃 〃		11	-							1400	154	-	700	77	-	77	-
383	〃 / 〃 〃		05	-							1400	70	-	420	21	-	49	-
384	〃 / 〃 〃		30	-							1400	420	-	560	168	-	252	-
	öfverföres	4	13	50								5789	-		2123	80	3665	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	4	13	50								5789	-		2123	80	3665	20
385	Åker, mylla på sandbl. lera		11	-							1400	154	-	700	77	-	77	-
386	" , " "		07	-							1400	98	-	560	39	20	58	80
387	" , " "		02	50							1400	35	-	560	14	-	21	-
388	" " , " "		03	50							1400	49	-	560	19	60	29	40
389	Äng, " "				1	06	-				1400	1484	-	420	445	20	1038	80
	Summa	4	37	50	1	06	-					7609	-		2718	80	4890	20

1/4 mtl. Stenatorp

Alfred Johansson.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
390	Åker, dy på sandbl. lera		13	-							1400	182	-	420	54	60	127	40
391	" , " "		40	-							1400	560	-	560	224	-	336	-
392	" , " "		09	-							1400	126	-	560	50	40	75	60
393	" , " "		09	-							1400	126	-	560	50	40	75	60
394	" , " "		02	-							1400	28	-	560	11	20	16	80
395	" , " "		18	-							1400	252	-	560	100	80	151	20
396	" , " "		39	-							1400	546	-	560	218	40	327	60
397	" , dymylla "		14	-							1400	196	-	700	98	-	98	-
398	" , " "		09	-							1400	126	-	700	63	-	63	-
399	" , " "		01	50							1400	21	-	700	10	50	10	50
400	" , " "		03	50							1400	49	-	700	24	50	24	50
401	" , " "		06	50							1400	91	-	560	36	40	54	60
402	" , " "		14	-							1400	196	-	560	78	40	117	60
403	" , " "		03	50							1400	49	-	840	29	40	19	60
404	" , " "		04	-							1400	56	-	700	28	-	28	-
405	" , " "		06	-							1400	84	-	700	42	-	42	-
406	" , " "		18	-							1400	252	-	560	100	80	151	20
407	" , " "		20	-							1400	280	-	560	112	-	168	-
	Summa	2	30	-								3220	-		1332	80	1887	20

1/4 mtl. Stenatorp

Johannes Johansson.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
408	Åker, mylla på sandbl. lera		07	50							1400	105	-	560	42	-	63	-
409	" , " "		22	-							1400	308	-	560	123	20	184	80
410	" , " "		18	-							1400	252	-	700	126	-	126	-
411	" , " "		11	-							1400	154	-	700	77	-	77	-
412	" , " "		08	-							1400	112	-	700	56	-	56	-
413	" , " "		08	-							1400	112	-	560	44	80	67	20
414	" , " "		07	-							1400	98	-	700	49	-	49	-
415	" , " "		52	-							1400	728	-	560	291	20	436	80
6	" , " "		07	-							1400	98	-	700	49	-	49	-
17	" , " "		11	-							1400	154	-	840	92	40	61	60
	" , " "		07	-							1400	98	-	700	49	-	49	-
	" , " "		07	-							1400	98	-	840	58	80	39	20
	Summa	1	65	50								2317	-		1058	40	1258	60
	Lägenheten Lunden.																	
	Anton Svantesson.																	
	Åker, mylla på sandbl. lera		01	50							1400	21	-	840	12	60	8	40
	" , " "		05	-							1400	70	-	700	35	-	35	-
	" , " "		14	-							1400	196	-	560	78	40	117	60
	" , " "		02	-							1400	28	-	980	19	60	8	40
	" , " "		10	-							1400	140	-	980	98	-	42	-
	" , " "		07	-							1400	98	-	980	68	60	29	40
	" , " "		04	50							1400	63	-	980	44	10	18	90
7	" , " "		03	50							1400	49	-	980	34	30	14	70
	Summa		47	50								665	-		390	60	274	40
	1/8 mtl. Ormentorps																	
	Östergården.																	
	August Johansson.																	
	i Kvidas.																	
428	Åker, mylla på sandbl. lera		06	-							1400	84	-	980	58	80	25	20
429	" , " "		17	-							1400	238	-	980	166	60	71	40
	öfverföres		23	-								322	-		225	40	96	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt		23	-								322	-		225	40	96	60
430	Åker, mylla på sandbl. lera		18	-							1400	252	-	840	151	20	100	80
431	〃 , 〃 〃		24	-							1400	336	-	840	201	60	134	40
432	〃 , 〃 〃		05	-							1400	70	-	980	49	-	21	-
433	〃 , 〃 〃		33	-							1400	462	-	700	231	-	231	-
434	〃 , 〃 〃		09	-							1000	90	-	700	63	-	27	-
435	〃 , 〃 〃		07	-							1000	70	-	700	49	-	21	-
436	〃 , 〃 〃		14	-							1000	140	-	500	70	-	70	-
437	Äng, 〃 〃					14	-				1000	140	-	600	84	-	56	
438	〃 , 〃 〃					19	-				1400	266	-	700	133	-	133	
439	〃 , 〃 〃					34	-				1400	476	-	420	142	80		
440	〃 , 〃 〃					05	50				900	49	50	450	24	75		
	Summa	1	33	-		72	50					2.673	50		1.424	75	1.2	
	1/4 mtl. Ormentorps Frideborg och Valborg Johansson.																	
441	Äng, dy på sandbl. lera					06	-				1400	84	-	700	42	-		
442	〃 , 〃 〃					10	-				1400	140	-	700	70	-		
443	〃 , 〃 〃					45	-				1400	630	-	280	126	-		
	Summa					61	-					854	-		238	-		
	3/32 mtl. Ormentorps Aug. Skoglund.																	
444	Äng, dy på sandbl. lera					02	-				1200	24	-	720	14	40	9	60
445	〃 , 〃 〃					68	-				1400	952	-	280	190	40	761	60
446	〃 , 〃 〃					52	-				1400	728	-	280	145	60	582	40
447	〃 , 〃 〃					14	-				1400	196	-	-	-	-	196	-
448	〃 , 〃 〃					07	-				1400	98	-	-	-	-	98	-
449	〃 , 〃 〃					20	-				1400	280	-	-	-	-	280	-
	Summa				1	63	-					2.278	-		350	40	1.927	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3/8 mtl. Ekslanda																	
	Brogården																	
	Gustaf Malin.																	
450	Äng, dy på sandbl. lera				v	06	-				1400	84	-	420	25	20	58	80
451	〃, 〃 〃					87	-				1400	1·218	-	280	243	60	974	40
452	〃, 〃 〃				v	50	-				1400	700	-	140	70	-	630	-
457	〃, 〃 〃					10	-				600	60	-	60	6	-	54	-
458	〃, 〃 〃					41	-				1400	574	-	140	57	40	516	60
459	〃, 〃 〃					13	-				1400	182	-	140	18	20	163	80
453	〃, 〃 〃				v	18	-				1400	252	-	-	-	-	252	-
454	〃, 〃 〃				v	50	-				1400	700	-	-	-	-	700	-
455	〃, 〃 〃					38	-				1400	532	-	-	-	-	532	-
456	〃, 〃 〃					22	-				1400	308	-	-	-	-	308	-
460	〃, 〃 〃					23	-				1400	322	-	-	-	-	322	-
462	Åker, 〃 〃		14	-							1400	196	-	560	78	40	117	60
463	〃, 〃 〃		09	-							1400	126	-	420	37	80	88	20
	Summa		23	-	3	58	-					5·254	-		536	60	4·717	40
					1	24											1640	80
					2,	34											2076	60
	1/32 mtl. Ormentorps																	
	Carl Olsson.																	
461	Äng, dy på sandbl. lera					35	-				1400	490	-	280	98	-	392	-
	Summa					35	-					490	-		98	-	392	-
	1/8 mtl. Ekslanda																	
	Brogården																	
	Carl Olsson.																	
464	Åker, dy på sandbl. lera		28	-							1400	392	-	140	39	20	352	80
465	〃, 〃 〃		04	50							1400	63	-	280	12	60	50	40
466	〃, 〃 〃		06	-							1400	84	-	140	8	40	75	60
467	〃, 〃 〃		19	-							1400	266	-	280	53	20	212	80
468	〃, 〃 〃		07	-							1400	98	-	280	19	60	78	40
469	〃, 〃 〃		07	-							1400	98	-	560	39	20	58	80
	öfverföres		71	50								1·001	-		172	20	828	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	〃 〃 överfört		71	50								1·001	-		172	20	828	80
470	Åker, dy på sandbl. lera		07	-							1400	98	-	420	29	40	68	60
471	〃 , 〃 〃		17	-							1400	238	-	140	23	80	214	20
472	〃 , 〃 〃		10	-							1400	140	-	280	28	-	112	-
473	Äng, 〃 〃					15	-				1400	210	-	140	21	-	189	-
474	〃 , 〃 〃					58	-				1400	812	-	140	81	20	730	80
475	〃 , 〃 〃					20	-				1400	280	-	-	-	-	280	-
476	〃 , 〃 〃					09	-				1400	126	-	140	12	60	113	40
477	〃 , 〃 〃					05	-				1400	70	-	280	14	-	56	-
478	〃 , 〃 〃					46	-				1400	644	-	140	64	40	579	60
479	〃 , 〃 〃					18	-				1400	252	-	280	50	40	201	60
480	〃 , 〃 〃					83	-				840 ~~1400~~	697	20	-	-	-	697	20
481	〃 , 〃 〃					15	-				980 ~~1400~~	147	-	-	-	-	147	-
	Summa	1	05	50	2	69	-					4·715	20		497	-	4·218	20
	½ mtl. Ekslanda																	
	Mellangården																	
	Vitalis och Albin																	
	Johansson.																	
482	Åker, mylla på sandbl. lera		02	-							1200	24	-	360	7	20	16	80
496	〃 , 〃 〃		05	-							1200	60	-	480	24	-	36	-
483	Äng, dy 〃 〃					19	-				1200	228	-	120	22	80	205	20
484	〃 , 〃 〃 〃					14	-				1200	168	-	120	16	80	151	20
485	〃 , 〃 〃					12	-				800	96	-	80	9	60	86	40
486	〃 , 〃 〃					10	-				600	60	-	60	6	-	54	-
487	〃 , 〃 〃					14	-				800	112	-	80	11	20	100	80
488	〃 , 〃 〃					12	-				1400	168	-	140	16	80	151	20
489	〃 , 〃 〃					42	-				1000	420	-	100	42	-	378	-
490	〃 , 〃 〃					53	-				1400	742	-	140	74	20	667	80
491	〃 , 〃 〃					13	-				600	78	-	60	7	80	70	20
492	〃 , 〃 〃					17	-				1200	204	-	240	40	80	163	20
493	〃 , 〃 〃					68	-				1000	680	-	200	136	-	544	-
	〃 överföres		07	-	2	74	-					3·040	-		415	20	2·624	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	" öfverfördt		07	-	2	74	-					3.046	-		415	20	2.624	80
494	Äng, dy på sandbl. lera					12	-	.			600	72	-	120	14	40	57	60
495	" , " "					08	-	.			600	48	-	120	9	60	38	40
497	" , " "					27	-				1400	378	-	280	75	60	302	40
498	" , " "					12	-	.			1400	168	-	140	16	80	151	20
499	" , " "					06	-	.			1400	84	-	140	8	40	75	60
500	" , " "					07	-	.			1400	98	-	140	9	80	88	20
501	" , " "					18	50	.			1400	259	-	-	-	-	259	-
502	" , " "					20	-	.			1400	280	-	420	84	-	196	-
503	" , " "				1	02	-	.			1120 ~~1400~~	1.142	40	-	-	-	1.142	40
504	" , " "					14	-	.			1120 ~~1400~~	156	80	-	-	-	156	80
505	" , " "					15	-	.			1400	210	-	-	-	-	210	-
506	" , " "					25	-	.			1400	350	-	140	35	-	315	-
507	" , " "					31	-	.			1400	434	-	140	43	40	390	60
508	" , " "					70	-	.			1400	980	-	-	-	-	980	-
509	" , " "					05	-	.			1200	60	-	120	6	-	54	-
510	" , " "					46	-	.			980 ~~1400~~	450	80	-	-	-	450	80
511	" , " "					78	-	.			840 ~~1200~~	655	20	-	-	-	655	20
512	" , " "					03	-				600	18	-	-	-	-	18	-
513	" , " "					30	-	.			1400	420	-	-	-	-	420	-
514	" , " "					11	-	.			600	66	-	-	-	-	66	-
515	" , " "					29	-	.			1300	377	-	-	-	-	377	-
516	" , " "					21	-	.			700 ~~1400~~	147	-	-	-	-	147	-
517	" , " "					21	-				1200	252	-	-	-	-	252	-
518	" , " "					03	-				700	21	-	-	-	-	21	-
	Summa		07	-	8	88	50					10.167	20		718	20	9.449	-
	Lägenheten Kärboröd **Johannes Nilsson.**																	
519	Äng, dy på sandbl. lera					43	-				1400	602	-	-	-	-	602	-
520	" , " "					19	-				1400	266	-	-	-	-	266	-
521	" , " "					27	-				1400	378	-	-	-	-	378	-
	" öfverföres					89	-					1.246	-	-	-	-	1.246	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt					89	-					1·246	-				1·246	-
522	Ang, dy på sandbl. lera					70	-				980 ~~1400~~	686	-	-	-	-	686	-
523	" " "					62	-				1120 ~~1400~~	694	40	-	-		694	40
524	" " "					32	-				1260 ~~1400~~	403	20	-	-	-	403	20
524a	" " "					30	-				1120 ~~1400~~	336	-	-	-	-	336	-
525	" " "					17	-				1400	238	-	-	-	-	238	-
	Summa				3	00	-					3·603	60	-	-	-	3·603	60
	1/8 mtl. Elslanda																	
	Ravelsgården																	
	A. J. Saeberg.																	
526	Ang, dy på sandbl. lera					81	-				700	567	-	210	170	10	396	90
527	" " "				1	47	-				600	882	-	60	88	20	793	80
528	" " "					59	-				1000	590	-	100	59	-	531	-
529	" " "					34	-				1200	408	-	-	-	-	408	-
530	" " "					15	-				1400	210	-	-	-	-	210	-
536	" " "					30	-				1400	420	-	280	84	-	336	-
537	" " "					22	-				1400	308	-	140	30	80	277	20
538	" " "					57	-				1400	798	-	280	159	60	638	40
531	" " "					49	-				1260 ~~1400~~	617	40	-	-	-	617	40
532	" " "					24	-				1260 ~~1400~~	302	40	-	-	-	302	40
533	" " "					35	-				1400	490	-	-	-	-	490	-
534	" " "					08	-				1400	112	-	-	-	-	112	-
535	" " "					14	-				1400	196	-	-	-	-	196	-
	Summa				5	75	-					5·900	80		591	70	5·309	10
	1/4 mtl. Elslanda																	
	Gästgifvaregården																	
	Axel Sjöblom.																	
539	Aker, mylla på sandbl. lera		19	-							1200	228	-	480	91	20	136	80
540	" " "		30	-							1200	360	-	360	108	-	252	-
541	" " "		07	-							1200	84	-	480	33	60	50	40
	öfverföres		56	-								672	-		232	80	439	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	" öfverfördt		56	-								672	-		232	80	439	20
542	Åker, mylla på sandbl. lera		14	-							1200	168	-	360	50	40	117	60
543	" , " "		08	-							1200	96	-	360	28	80	67	20
544	" , " "		06	-							1200	72	-	480	28	80	43	20
545	Äng, dy "				1	38	-				900	1242	-	-	-	-	1242	-
546	" , "					37	-				900	333	-	-	-	-	333	-
547	" , "					75	-				1200	900	-	-	-	-	900	-
548	" , "					18	-				1200	216	-	240	43	20	172	80
549	" , "					20	-				1200	240	-	360	72	-	168	-
550	" , "					43	-				1200	516	-	120	51	60	464	40
551	" , "					06	-				1400	84	-	140	8	40	75	60
552	" , "					19	-				1400	266	-	140	26	60	239	40
553	" , "					21	50				1400	301	-	-	-	-	301	-
554	" , "					15	-				1400	210	-	-	-	-	210	-
555	" , "					18	-				1400	252	-	140	25	20	226	80
556	" , "					19	-				1400	266	-	140	26	60	239	40
557	" , "					23	-				1400	322	-	-	-	-	322	-
558	" , "					37	-				1400	518	-	140	51	80	466	20
559	" , "					47	-				1400	658	-	140	65	80	592	20
560	" , "					54	-				1400	756	-	140	75	60	680	40
561	" , "					55	-				1400	770	-	280	154	-	616	-
562	" , "					10	-				1120 ~~1400~~	112	-	-	-	-	112	-
563	" , "					07	-				1120 ~~1400~~	78	40	-	-	-	78	40
564	" , "					09	-				1120 ~~1400~~	100	80	-	-	-	100	80
565	" , "					05	-				1120 ~~1400~~	56	-	-	-	-	56	-
566	" , "					07	-				1120 ~~1400~~	78	40	-	-	-	78	40
567	" , "					10	-				1120 ~~1400~~	112	-	-	-	-	112	-
568	" , "					52	-				980 ~~1400~~	509	60	-	-	-	509	60
569	" , "					20	-				840 ~~1400~~	168	-	-	-	-	168	-
570	" , "					06	-				840 ~~1400~~	50	40	-	-	-	50	40
571	" , "					04	-				840 ~~1400~~	33	60	-	-	-	33	60
572	" , "					11	-				840 ~~1400~~	92	40	-	-	-	92	40
	Summa		84	-	7	86	50					10:249	60		941	60	9:308	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	¼ mtl. Eklanda																	
	Västergården																	
	Fredrik Andersson.																	
573	Åker, mylla på sandbl. lera		02	50							1400	35	-	560	14	-	21	-
574	" , " "		08	-							1400	112	-	140	11	20	100	80
575	" , " "		03	50							1400	49	-	700	24	50	24	50
576	" , " "		06	50							1400	91	-	700	45	50	45	50
577	" , " "		13	-							1400	182	-	840	109	20	72	80
578	" , " "		08	-							1400	112	-	560	44	80	67	20
579	" , " "		10	-							1400	140	-	420	42	-	98	-
580	" , " "		02	50							1400	35	-	140	3	50	31	50
581	" , " "		11	-							1400	154	-	140	15	40	138	60
582	" , " "		06	-							1400	84	-	280	16	80	67	20
583	" " , " "		06	-							1400	84	-	840	50	40	33	60
584	Äng, dy " "					10	-				1300	130	-	130	13	-	117	-
585	" , " "					11	-				1400	154	-	560	61	60	92	40
586	" , " "					08	-				1400	112	-	560	44	80	67	20
587	" , " "					40	-				1400	560	-	280	112	-	448	-
588	" , " "					09	-				1400	126	-	280	25	20	100	80
589	" , " "					84	-				1400	1.176	-	280	235	20	940	80
590	" , " "					10	-				1400	140	-	280	28	-	112	-
591	" , " "					12	-				1400	168	-	420	50	40	117	60
592	" , " "					14	-				1400	196	-	420	58	80	137	20
593	" , " "					20	-				1400	280	-	560	112	-	168	-
594	" , " "					14	-				1400	196	-	420	58	80	137	20
595	" , " "					07	-				1400	98	-	420	29	40	68	60
596	" , " "					31	-				1400	434	-	140	43	40	390	60
597	" , " "					83	-				1400	1.162	-	280	232	40	929	60
598	" , " "					11	-				1200	132	-	120	13	20	118	80
599	" , " "					12	-				1200	144	-	120	14	40	129	60
600	" , " "					09	-				1400	126	-	–	–	-	126	-
601	" , " "					06	-				600	36	-	120	7	20	28	80
	öfverföres		77	-	3	91	-					6.448	-		1.517	10	4.930	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt		77	-	3	91	-					6:448	-		1:517	10	4930	90
602	Äng, dy på sandbl. lera					23	-				1120 ~~1400~~	257	60	-	-	-	257	60
	Summa		77	-	4	14	-					6:705	60		1:517	10	5188	50
	1/4 mtl. Ekslanda Västergården Carl Johansson.																	
603	Åker, mylla på sandbl. lera		10	-							1200	120	-	480	48	-	72	-
604	〃, 〃 〃		06	-							1200	72	-	480	28	80	43	20
605	〃, 〃 〃		10	-							1200	120	-	480	48	-	72	-
606	〃, 〃 〃		12	-							1200	144	-	480	57	60	86	40
607	〃, 〃 〃		03	50							1400	49	-	560	19	60	29	40
608	〃, 〃 〃		04	-							1400	56	-	560	22	40	33	60
609	〃, 〃 〃		03	-							1400	42	-	700	21	-	21	-
610	〃, 〃 〃		02	50							1400	35	-	700	17	50	17	50
611	〃, 〃 〃		08	-							1400	112	-	700	56	-	56	-
612	〃, 〃 〃		09	-							1400	126	-	700	63	-	63	-
613	〃, 〃 〃		09	-							1400	126	-	700	63	-	63	-
614	〃, 〃 〃		07	-							1400	98	-	700	49	-	49	-
615	〃, 〃 〃		18	-							1400	252	-	840	151	20	100	80
616	〃, 〃 〃		10	-							1400	140	-	840	84	-	56	-
617	〃, 〃 〃		11	-							1400	154	-	840	92	40	61	60
618	〃, 〃 〃		07	50							1400	105	-	840	63	-	42	-
619	〃, 〃 〃		09	-							1400	126	-	840	75	60	50	40
620	〃, 〃 〃		04	-							1400	56	-	840	33	60	22	40
621	〃, 〃 〃		02	-							1200	24	-	600	12	-	12	-
622	〃, 〃 〃		03	50							1200	42	-	600	21	-	21	-
623	〃, 〃 〃		06	-							1200	72	-	600	36	-	36	-
624	〃, 〃 〃		13	-							1000	130	-	600	78	-	52	-
625	〃, 〃 〃		08	-							1000	80	-	600	48	-	32	-
626	〃, 〃 〃		04	-							1000	40	-	600	24	-	16	-
627	〃, 〃 〃		49	-							1000	490	-	600	294	-	196	-
	öfverföres	2	29	-								2:811	-		1:506	70	1304	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	〃 öfverfördt	2	29	-								2.811	-		1.506	70	1.304	30
628	Ang, dy på sandbl. lera					09	-				1400	126	-	280	25	20	100	80
629	〃 〃 〃					61	-				1400	854	-	280	170	80	683	20
630	〃 〃 〃					14	-				1400	196	-	420	58	80	137	20
631	〃 〃 〃					08	-				1300	104	-	260	20	80	83	20
632	〃 〃 〃					38	-				1400	532	-	700	266	-	266	-
633	〃 〃 〃					11	-				1400	154	-	560	61	60	92	40
634	〃 〃 〃					04	-				1400	56	-	700	28	-	28	-
635	〃 〃 〃					05	-				1400	70	-	700	35	-	35	-
636	〃 〃 〃					20	-				840 ~~1400~~	168	-	-	-	-	168	-
637	〃 〃 〃					27	-				1400	378	-	700	189	-	189	-
638	〃 〃 〃					47	-				1400	658	-	700	329	-	329	-
639	〃 〃 〃					11	-				1400	154	-	700	77	-	77	-
640	〃 〃 〃					20	-				1400	280	-	280	56	-	224	-
641	〃 〃 〃					11	-				1400	154	-	420	46	20	107	80
642	〃 〃 〃					09	-				1400	126	-	420	37	80	88	20
643	〃 〃 〃					12	-				1400	168	-	280	33	60	134	40
644	〃 〃 〃					03	50				1400	49	-	420	14	70	34	30
645	〃 〃 〃					19	-				1400	266	-	560	106	40	159	60
646	〃 〃 〃					34	-				1200	408	-	600	204	-	204	-
647	〃 〃 〃					11	-				1200	132	-	600	66	-	66	-
648	〃 〃 〃					38	-				1200	456	-	600	228	-	228	-
	Summa	2	29	-	4	12	50					8.300	-		3.560	60	4.739	40
	〃 Lägenheten Torestorp Alfr. Andersson.																	
649	Ang, mylla på sandbl. lera					14	-				800	112	-	160	22	40	89	60
650	〃 〃 〃					13	-				1200	156	-	360	46	80	109	20
651	〃 〃 〃					35	-				1200	420	-	480	168	-	252	-
652	〃 〃 〃					14	-				1200	168	-	480	67	20	100	80
653	〃 〃 〃					08	-				1200	96	-	480	38	40	57	60
654	〃 〃 〃					05	50				1200	66	-	480	26	40	39	60
	〃 öfverföres					89	50					1.018	-		369	20	648	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	〃 〃 〃 öfverfördt					89	50					1.018	-		369	20	648	80
655	Äng, mylla på sandbl. lera					03	-				1200	36	-	480	14	40	21	60
	Summa					92	50					1.054	-		383	60	670	40
	Lägenheten Hede Kvarn																	
	Aug. Johanssons sterbhus																	
	omyndige Anders, Bertil och Eriks Evald Matteus: Förmyndare Aug. Eliasson.																	
656	Åker, dymylla på sandbl. lera		20	-							1300	260	-	910	182	-	78	-
657	〃 , 〃 〃		06	-							1300	78	-	650	39	-	39	-
658	〃 , 〃 〃		04	-							1000	40	-	700	28	-	12	-
659	〃 , 〃 〃		06	-							1000	60	-	700	42	-	18	-
660	〃 , 〃 〃		11	-							1300	143	-	910	100	10	42	90
661	〃 , 〃 〃		06	-							1000	60	-	700	42	-	18	-
662	〃 , 〃 〃		08	-							1000	80	-	700	56	-	24	-
663	〃 , 〃 〃		02	50							1000	25	-	700	17	50	7	50
664	〃 , 〃 〃		05	-							900	45	-	630	31	50	13	50
665	〃 , 〃 〃		09	-							900	81	-	630	56	70	24	30
666	〃 , 〃 〃		10	-							900	90	-	450	45	-	45	-
667	〃 , 〃 〃		20	-							900	180	-	630	126	-	54	-
668	〃 , 〃 〃		07	-							1000	70	-	400	28	-	42	-
669	〃 , 〃 〃		06	50							600	39	-	240	15	60	23	40
670	〃 , 〃 〃		07	-							600	42	-	300	21	-	21	-
671	〃 , 〃 〃		06	-							900	54	-	540	32	40	21	60
672	Äng 〃 〃					09	-				600	54	-	360	32	40	21	60
673	〃 , 〃 〃					15	-				800	120	-	400	60	-	60	-
674	〃 , 〃 〃					10	-				1200	120	-	480	48	-	72	-
675	〃 , 〃 〃					07	-				1300	91	-	650	45	50	45	50
676	〃 , 〃 〃					23	-				1200	276	-	480	110	40	165	60
677	〃 , 〃 〃				1	13	-				1300	1.469	-	520	587	60	881	40
678	〃 , 〃 〃					04	-				1300	52	-	650	26	-	26	-
679	〃 , 〃 〃					02	-				1300	26	-	650	13	-	13	-
680	〃 , 〃 〃					02	-				1300	26	-	780	15	60	10	40
	〃 〃 öfverföres	1	34	-	1	85	-					3.581	-		1.801	30	1.779	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	〃 öfverfördt 〃	1	34	-	1	85	-					3·581	-		1·801	30	1·779	7
681	Äng, dymylla på sandbl. lera					05	-				1300	65	-	650	32	50	32	50
682	〃 〃 〃 〃					09	-				1300	117	-	650	58	50	58	50
683	〃 〃 〃 〃					12	-				1200	144	-	840	100	80	43	20
684	〃 〃 〃 〃					19	-				1200	228	-	840	159	60	68	40
	Summa	1	34	-	2	30	-					4·135	-		2·152	70	1·982	30
	3/80 mtl. Liens Grågården																	
	Anders Lång.																	
685	Åker, dy på sandbl. lera		00	50							1000	5	-	600	3	-	2	-
686	〃 〃 〃 〃		09	-							1000	90	-	600	54	-	36	-
687	〃 〃 〃 〃		09	-							1000	90	-	500	45	-	45	-
688	〃 〃 〃 〃		14	-							1000	140	-	600	84	-	56	-
689	〃 〃 〃 〃		14	-							1000	140	-	400	56	-	84	-
690	〃 〃 〃 〃		14	-							1100	154	-	550	77	-	77	-
691	〃 〃 〃 〃		22	-							1100	242	-	660	145	20	96	80
692	〃 〃 〃 〃		09	-							1100	99	-	440	39	60	59	40
693	〃 〃 〃 〃		04	50							1100	49	50	440	19	80	29	70
694	〃 〃 〃 〃		04	50							1100	49	50	440	19	80	29	70
695	〃 〃 〃 〃		04	50							1100	49	50	440	19	80	29	70
696	〃 〃 〃 〃		04	50							1100	49	50	440	19	80	29	70
697	〃 〃 〃 〃		04	50							1100	49	50	440	19	80	29	70
698	〃 〃 〃 〃		04	-							1100	44	-	440	17	60	26	40
699	〃 〃 〃 〃		03	50							1100	38	50	440	15	40	23	10
700	〃 〃 〃 〃		03	-							1100	33	-	440	13	20	19	80
701	〃 〃 〃 〃		03	50							1100	38	50	440	15	40	23	10
702	〃 〃 〃 〃		03	50							1100	38	50	440	15	40	23	10
703	〃 〃 〃 〃		02	-							1100	22	-	440	8	80	13	20
704	〃 〃 〃 〃		01	50							1100	16	50	440	6	60	9	90
705	〃 〃 〃 〃		02	50							1100	27	50	440	11	-	16	50
706	〃 〃 〃 〃		04	50							1100	49	50	440	19	80	29	70
707	〃 〃 〃 〃		05	-							1100	55	-	440	22	-	33	-
	〃 öfverföres 〃	1	47	-								1·570	50		748	-	822	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	1	47	-								1:570	50		748	-	822	50
708	Åker, dy på sandbl. lera		08	-							1100	88	-	440	35	20	52	80
709	〃 , 〃 〃		06	-							1100	66	-	440	26	40	39	60
710	〃 , 〃 〃		06	50							1100	71	50	440	28	60	42	90
711	〃 , 〃 〃		06	50							1100	71	50	440	28	60	42	90
712	〃 , 〃 〃		06	-							1100	66	-	440	26	40	39	60
713	〃 , 〃 〃		03	-							1100	33	-	440	13	20	19	80
714	〃 , 〃 〃		03	50							1100	38	50	440	15	40	23	10
715	〃 , 〃 〃		02	50							1100	27	50	440	11	-	16	50
716	〃 , 〃 〃		03	-							1100	33	-	440	13	20	19	80
717	〃 , 〃 〃		03	50							1100	38	50	440	15	40	23	10
718	〃 , 〃 〃		04	-							1100	44	-	440	17	60	26	40
719	〃 , 〃 〃		05	-							1100	55	-	440	22	-	33	-
720	〃 , 〃 〃		06	-							1100	66	-	440	26	40	39	60
721	〃 , 〃 〃		02	50							1100	27	50	440	11	-	16	50
722	〃 , 〃 〃		07	-							1100	77	-	440	30	80	46	20
723	〃 , 〃 〃		02	50							1100	27	50	440	11	-	16	50
724	〃 , 〃 〃		02	50							1100	27	50	440	11	-	16	50
725	〃 , 〃 〃		02	50							1100	27	50	440	11	-	16	50
726	〃 , 〃 〃		02	-							1100	22	-	440	8	80	13	20
727	〃 , 〃 〃		03	50							1100	38	50	440	15	40	23	10
728	〃 , 〃 〃		05	50							1100	60	50	440	24	20	36	30
729	〃 , 〃 〃		05	50							1100	60	50	440	24	20	36	30
730	〃 , 〃 〃		06	-							1100	66	-	440	26	40	39	60
731	〃 , 〃 〃		18	-							600	108	-	240	43	20	64	80
732	〃 , 〃 〃		19	-							600	114	-	240	45	60	68	40
733	〃 , 〃 〃		02	-							1000	20	-	400	8	-	12	-
734	〃 , 〃 〃		03	50							1000	35	-	400	14	-	21	-
735	〃 , 〃 〃		05	-							1000	50	-	400	20	-	30	-
736	〃 , 〃 〃		08	-							1000	80	-	400	32	-	48	-
737	〃 , 〃 〃		04	50							1000	45	-	400	18	-	27	-
738	〃 , 〃 〃		04	-							1000	40	-	400	16	-	24	-
	öfverföres	3	14	-								3:195	50		1:398	-	1:797	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	3	14	-								3195	50		1398	-	1797	50
739	Åker, dy på sandbl. lera		03	50							1100	38	50	440	15	40	23	10
740	〃 〃 〃 〃		03	50							1100	38	50	440	15	40	23	10
741	〃 〃 〃 〃		03	-							1100	33	-	440	13	20	19	80
742	〃 〃 〃 〃		03	-							1100	33	-	440	13	20	19	8
743	〃 〃 〃 〃		02	50							1100	27	50	440	11	-	16	5
744	〃 〃 〃 〃		02	50							1100	27	50	440	11	-	16	
745	〃 〃 〃 〃		03	50							1100	38	50	440	15	40	23	10
746	〃 〃 〃 〃		06	-							1100	66	-	440	26	40	39	6
747	〃 〃 〃 〃		05	-							1100	55	-	440	22	-	33	-
748	〃 〃 〃 〃		06	-							1100	66	-	440	26	40	39	60
749	〃 〃 〃 〃		07	-							1100	77	-	440	30	80	46	20
750	〃 〃 〃 〃		05	50							1100	60	50	440	24	20	36	30
751	〃 〃 〃 〃		07	50							1100	82	50	440	33	-	49	5
752	〃 〃 〃 〃		06	-							1100	66	-	440	26	40	39	6
753	〃 〃 〃 〃		04	50							1000	45	-	400	18	-	27	-
754	〃 〃 〃 〃		04	-							1000	40	-	400	16	-	24	-
755	〃 〃 〃 〃		06	50							1100	71	50	440	28	60	42	9
756	〃 〃 〃 〃		05	-							1100	55	-	440	22	-	33	-
757	〃 〃 〃 〃		07	50							1100	82	50	440	33	-	49	50
758	〃 〃 〃 〃		08	-							1100	88	-	330	26	40	61	60
759	〃 〃 〃 〃		03	-							1100	33	-	330	9	90	23	10
760	〃 〃 〃 〃		02	-							1100	22	-	330	6	60	15	40
761	〃 〃 〃 〃		04	-							1000	40	-	300	12	-	28	
762	〃 〃 〃 〃		03	-							1000	30	-	300	9	-	21	-
763	〃 〃 〃 〃		03	50							1000	35	-	300	10	50	24	50
764	〃 〃 〃 〃		04	50							1000	45	-	300	13	50	31	50
765	〃 〃 〃 〃		06	50							1000	65	-	300	19	50	45	50
766	〃 〃 〃 〃		05	-							1000	50	-	300	15	-	35	-
767	〃 〃 〃 〃		05	50							1000	55	-	300	16	50	38	50
768	〃 〃 〃 〃		08	-							1000	80	-	300	24	-	56	-
769	〃 〃 〃 〃		03	50							1000	35	-	300	10	50	24	50
	öfverföres	4	62	50								4777	-		1972	80	2804	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	4	62	50								4.777	-		1.972	80	2.804	20
770	Åker, dy på sandbl. lera		03	-							1000	30	-	300	9	-	21	-
771	〃 , 〃 〃		03	-							1000	30	-	300	9	-	21	-
772	〃 , 〃 〃		02	50							1000	25	-	300	7	50	17	50
773	〃 , 〃 〃		02	50							1000	25	-	300	7	50	17	50
474	〃 , 〃 〃		09	-							1000	90	-	400	36	-	54	-
775	〃 , 〃 〃		12	-							1000	120	-	400	48	-	72	-
776	〃 , 〃 〃		12	-							1000	120	-	500	60	-	60	-
	Summa	5	06	50								5.217	-		2.149	80	3.067	20
	1/2 mtl. Liens																	
	Drängsgården																	
	Arvid Vettergren.																	
777	Äng, dy på sandbl. lera					19	-				1200	228	-	600	114	-	114	-
778	〃 , 〃 〃					36	-				1200	432	-	240	86	40	345	60
779	〃 , 〃 〃					23	-				1200	276	-	240	55	20	220	80
780	〃 , 〃 〃					38	-				1200	456	-	360	136	80	319	20
781	〃 , 〃 〃					20	-				1400	280	-	420	84	-	196	-
782	〃 , 〃 〃					37	-				1400	518	-	140	51	80	466	20
783	〃 , 〃 〃					11	-				1400	154	-	140	15	40	138	60
784	〃 , 〃 〃					10	-				1400	140	-	140	14	-	126	-
785	〃 , 〃 〃					14	-				1400	196	-	280	39	20	156	80
786	〃 , 〃 〃					55	-				1400	770	-	280	154	-	616	-
787	〃 , 〃 〃					18	-				1400	252	-	560	100	80	151	20
788	〃 , 〃 〃					11	-				1400	154	-	560	61	60	92	40
789	〃 , 〃 〃					09	-				1400	126	-	560	50	40	75	60
790	〃 , 〃 〃					47	-				1400	658	-	140	65	80	592	20
791	〃 , 〃 〃					62	-				980 ~~1400~~	607	60	-	-	-	607	60
792	〃 , 〃 〃					41	-				1400	574	-	140	57	40	516	60
793	〃 , 〃 〃					06	-				1400	84	-	560	33	60	50	40
794	〃 , 〃 〃					22	-				1400	308	-	-	-	-	308	-
795	〃 , 〃 〃					52	-				980 ~~1400~~	509	60	-	-	-	509	60
	Summa				5	31	-					6.723	20		1.120	40	5.602	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Lägenhet, Ljunglum																	
	Svante Ström.																	
796	Åker, dymylla på sandbl. lera		09	-							1400	126	-	280	25	20	100	80
797	" , " "		19	-							1400	266	-	420	79	80	186	20
798	" , " "		10	-							1400	140	-	560	56	-	84	-
799	" , " "		09	-							1400	126	-	420	37	80	88	20
800	" ", " "		15	-							1400	210	-	560	84	-	126	-
801	Äng, dy "					49	-				1400	686	-	560	274	40	411	60
802	" , " "					14	-				1400	196	-	560	78	40	117	60
803	" , " "					18	-				1400	252	-	420	75	60	176	40
804	" , " "					21	-				1400	294	-	-	-	-	294	-
805	" , " "					08	-				1400	112	-	280	22	40	89	60
806	" , " "					03	-				1400	42	-	-	-	-	42	-
807	" , " "					02	50				1400	35	-	560	14	-	21	-
	Summa		62	-	1	15	50					2.485	-		747	60	1.737	40
	1/16 mtl. Liene																	
	Brolycke																	
	Alfred Hallander.																	
808	Åker, dy på sandbl. lera		05	-							1400	70	-	420	21	-	49	-
809	Äng, " "					11	-				600	66	-	240	26	40	39	60
810	" , " "					03	-				600	18	-	240	7	20	10	80
811	" , " "					09	-				800	72	-	160	14	40	57	60
812	" , " "					10	-				600	60	-	120	12	-	48	-
813	" , " "					16	-				1400	224	-	-	-	-	224	-
814	" , " "					08	-				1400	112	-	420	33	60	78	40
815	" , " "					15	-				1400	210	-	140	21	-	189	-
	Summa		05	-		72	-					832	-		135	60	696	40
	3/8 mtl. Liene																	
	Brolycke																	
	Ivar Laxberg.																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
816	Åker, dymylla på sandbl. lera		10	-							1400	140	-	700	70	-	70	-
817	" , " "		02	50							1400	35	-	700	17	50	17	50
818	" , " "		03	-							1400	42	-	420	12	60	29	40
819	" , " "		03	-							1400	42	-	560	16	80	25	20
820	" , " "		18	-							1400	252	-	560	100	80	151	20
821	" , " "		03	-							1400	42	-	560	16	80	25	20
822	" , " "		05	-							1400	70	-	560	28	-	42	-
823	" , " "		03	-							1400	42	-	420	12	60	29	40
824	" , " "		03	-							1400	42	-	420	12	60	29	40
825	Äng, dy "					14	-				1400	196	-	560	78	40	117	60
826	" , " "					10	-				1400	140	-	420	42	-	98	-
827	" , " "					11	50				1400	161	-	-	-	-	161	-
828	" , " "					08	-				1400	112	-	-	-	-	112	-
829	" , " "					24	-				~~1400~~ 1120	268	80	-	-	-	268	80
830	" , " "					06	-				1400	84	-	-	-	-	84	-
831	" , " "					07	-				1000	70	-	-	-	-	70	-
832	" , " "					15	-				1000	150	-	-	-	-	150	-
833	" , " "					24	-				1200	288	-	240	57	60	230	40
834	" , " "					04	-				800	32	-	160	6	40	25	60
	Summa		50	50		123	50					2:208	80		472	10	1:736	70
	3/8 mtl. Liene Stom Ecklesiastikt boställe innehafvare Kontrakts-prosten L. J. Källdal, Hol.																	
835	Åker, dymylla på sandbl. lera		09	-							1000	90	-	300	27	-	63	-
836	" , " "		08	-							1000	80	-	400	32	-	48	-
837	" , " "		08	-							1000	80	-	400	32	-	48	-
838	Äng, dy "					49	-				1400	686	-	280	137	20	548	80
839	" , " "					30	-				1200	360	-	480	144	-	216	-
	öfverföres		25	-		79	-					1:296	-		372	20	923	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	″ öfverfördt		25	-		79	-					1·296	-		372	20	923	80
840	Äng, dy på sandbl. lera					12	-				1200	144	-	720	86	40	57	60
848	″, ″ ″					53	-				1400	742	-	140	74	20	667	80
849	″, ″ ″					38	-				1400	532	-	140	53	20	478	80
841	Hage, ″ ″					39	-				600	234	-	300	117	-	117	-
842	″, ″ ″					12	-				600	72	-	300	36	-	36	-
843	″, ″ ″					14	-				800	112	-	160	22	40	89	60
844	″, ″ ″					40	-				1200	480	-	240	96	-	384	-
845	″, ″ ″					25	-				500	125	-	150	37	50	87	50
846	″, ″ ″					18	-				600	108	-	120	21	60	86	40
847	″, ″ ″					23	-				600	138	-	120	27	60	110	40
	Summa		25	-	3	53	-					3·983	-		944	10	3·038	90
	Lägenhet Liens Soldattorp																	
	Axel Sjöblom i Eklanda Gästgifvaregård.																	
850	Äng, dy på sandbl. lera					39	-				1200	468	-	360	140	40	327	60
851	″, ″ ″ ″					07	-				1400	98	-	140	9	80	88	20
	Summa					46	-					566	-		150	20	415	80
	2/5 mtl. Liens Östergård och Skattegården																	
	Ruben Olsson.																	
852	Åker, dy på sandbl. lera		82	-							1200	984	-	360	295	20	688	80
853	″, ″ ″		20	-							1000	200	-	300	60	-	140	-
854	″, ″ ″		16	-							1200	192	-	240	38	40	153	60
855	″, ″ ″		07	-							1100	77	-	440	30	80	46	20
856	″, ″ ″		12	-							1100	132	-	550	66	-	66	-
857	″, ″ ″		13	-							1000	130	-	400	52	-	78	-
858	″, ″ ″		07	-							1100	77	-	440	30	80	46	20
859	″, ″ ″		22	-							1100	242	-	440	96	80	145	20
	öfverföres	1	79	-								2·034	-		670	-	1·364	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	1	79	-								2034	-		670	-	1364	-
860	Åker, dy på sandbl. lera		22	-							1000	220	-	400	88	-	132	-
861	〃 , 〃 〃		17	-							500	85	-	200	34	-	51	-
862	〃 , 〃 〃		08	50							800	68	-	320	27	20	40	80
863	〃 , 〃 〃		09	-							1100	99	-	440	39	60	59	40
864	〃 , 〃 〃		12	-							1100	132	-	550	66	-	66	-
865	〃 , 〃 〃		22	-							1100	242	-	660	145	20	96	80
866	〃 , 〃 〃		09	-							1100	99	-	660	59	40	39	60
867	〃 , 〃 〃		10	-							1100	110	-	550	55	-	55	-
868	〃 , 〃 〃		18	-							1100	198	-	440	79	20	118	80
869	〃 , 〃 〃		01	50							1100	16	50	440	6	60	9	90
870	〃 , 〃 〃		02	-							1100	22	-	440	8	80	13	20
871	〃 , 〃 〃		02	50							1100	27	50	440	11	-	16	50
872	〃 , 〃 〃		03	-							1100	33	-	440	13	20	19	80
873	〃 , 〃 〃		03	50							1100	38	50	440	15	40	23	10
874	〃 , 〃 〃		04	-							1100	44	-	440	17	60	26	40
875	〃 , 〃 〃		11	-							1100	121	-	440	48	40	72	60
876	〃 , 〃 〃		01	50							1100	16	50	660	9	90	6	60
877	〃 , 〃 〃		11	-							1100	121	-	660	72	60	48	40
878	〃 , 〃 〃		08	-							1100	88	-	550	44	-	44	-
879	〃 , 〃 〃		12	-							1100	132	-	660	79	20	52	80
880	〃 , 〃 〃		01	50							1100	16	50	660	9	90	6	60
881	〃 , 〃 〃		01	50							1100	16	50	660	9	90	6	60
882	〃 , 〃 〃		01	50							1100	16	50	660	9	90	6	60
883	〃 , 〃 〃		01	50							1100	16	50	660	9	90	6	60
884	〃 , 〃 〃		01	50							1100	16	50	660	9	90	6	60
885	〃 , 〃 〃		01	50							1100	16	50	660	9	90	6	60
886	〃 , 〃 〃		01	50							1100	16	50	660	9	90	6	60
887	〃 , 〃 〃		02	-							1100	22	-	660	13	20	8	80
888	〃 , 〃 〃		01	-							1100	11	-	550	5	50	5	50
889	〃 , 〃 〃		01	50							1100	16	50	550	8	25	8	25
890	〃 , 〃 〃		02	-							1100	22	-	550	11	-	11	-
	öfverföres	3	83	50								4134	-		1697	55	2436	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	" öfverfördt	3	83	50								4:134	-		1:697	55	2:436	45
891	Åker, dy på sandbl. lera		02	-							1100	22	-	550	11	-	11	-
892	" , " "		02	50							1100	27	50	550	13	75	13	75
893	" , " "		02	50							1100	27	50	550	13	75	13	75
894	" , " "		04	-							1100	44	-	550	22	-	22	-
895	" , " "		04	-							1100	44	-	550	22	-	22	-
896	" , " "		02	-							1100	22	-	550	11	-	11	-
897	" , " "		04	50							1100	49	50	660	29	70	19	80
898	" , " "		04	50							1100	49	50	660	29	70	19	80
899	Äng , " "					67	-				1400	938	-	140	93	80	844	20
900	" , " "					69	-				1400	966	-	140	96	60	869	40
901	" , " "					50	-				1400	700	-	140	70	-	630	-
902	" , " "					17	-				1400	238	-	140	23	80	214	20
903	" , " "					29	-				1400	406	-	140	40	60	365	40
904	" , " "					21	-				1400	294	-	140	29	40	264	60
905	" , " "					55	-				1400	770	-	140	77	-	693	-
906	" , " "					59	-				1400	826	-	140	82	60	743	40
907	" , " "					30	-				600	180	-	60	18	-	162	-
908	" , " "					19	-				1400	266	-	140	26	60	239	40
909	" , " "					06	-				1400	84	-	140	8	40	75	60
910	" , " "					11	-				1400	154	-	140	15	40	138	60
911	" , " "					11	-				1400	154	-	140	15	40	138	60
912	" , " "					11	-				1400	154	-	140	15	40	138	60
913	" , " "					15	-				1400	210	-	140	21	-	189	-
914	" , " "					91	-				1260 ~~1400~~	1:146	60	-	-	-	1:146	60
915	" , " "					09	-				1400	126	-	-	-	-	126	-
916	" , " "					10	-				1400	140	-	140	14	-	126	-
917	" , " "					07	-				1400	98	-	-	-	-	98	-
918	" , " "					12	-				1400	168	-	280	33	60	134	40
919	" , " "					37	-				1400	518	-	-	-	-	518	-
920	" , " "					22	-				1400	308	-	-	-	-	308	-
	Summa	4	09	50	6	58	-					13:264	60		2:532	05	10:732	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3/4 mtl. Tubbetorps																	
	Arvid Vettergren.																	
921	Ang, dy på sandbl. lera					08	-				500	40	-	100	8	-	32	-
	Summa					08	-					40	-		8	-	32	-
	Egnahemslägenheten																	
	Storetragen N:o 1																	
	Karl Karlsson.																	
922	Ang, dy på sandbl. lera					30	-				1200	360	-	240	72	-	288	-
923	〃 , 〃 〃					68	-				1400	952	-	280	190	40	761	60
924	〃 , 〃 〃					26	-				1400	364	-	140	36	40	327	60
925	〃 , 〃 〃					99	-				1400	1·386	-	280	277	20	1·108	80
926	〃 , 〃 〃					06	-				600	36	-	180	10	80	25	20
927	〃 , 〃 〃					06	-				500	30	-	150	9	-	21	-
928	〃 , 〃 〃					32	-				1200	384	-	120	38	40	345	60
929	〃 , 〃 〃					12	-				1400	168	-	140	16	80	151	20
930	〃 , 〃 〃					24	-				1400	336	-	-	-	-	336	-
931	〃 , 〃 〃					95	-				1400	1·330	-	-	-	-	1·330	-
932	〃 , 〃 〃					19	-				1400	266	-	-	-	-	266	-
	Summa				4	17	-					5·612	-		651	-	4·961	-
	Egnahemslägenheten																	
	Storetragen N:o 2																	
	Karl Svensson.																	
933	Ang, dy på sandbl. lera					34	-				600	204	-	120	40	80	163	20
934	〃 , 〃 〃					19	-				480 ~~600~~	91	20	-	-	-	91	20
935	〃 , 〃 〃					08	-				600	48	-	-	-	-	48	-
936	〃 , 〃 〃					43	-				1400	602	-	-	-	-	602	-
937	〃 , 〃 〃					49	-				1400	686	-	-	-	-	686	-
938	〃 , 〃 〃					26	-				1400	364	-	-	-	-	364	-
939	〃 , 〃 〃					87	-				1260 ~~1400~~	1·096	20	-	-	-	1·096	20
	öfverföres				2	66	-					3·091	40		40	80	3·050	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt				2	66	-					3.091	40		40	80	3.050	60
940	Äng, dy på sandbl. lera					10	-				1400	140	-	-	-	-	140	-
941	" " "					50	-				1400	700	-	-	-	-	700	-
942	" " "					43	-				~~1400~~ 1260	541	80	-	-	-	541	80
	Summa				3	69	-					4.473	20		40	80	4.432	40
	Egnahemslägenheten																	
	Storebragen N:o 3																	
	A. J. Ahlqvist.																	
943	Äng, dy på sandbl. lera					10	-				1000	100	-	300	30	-	70	-
944	" " "					27	-				1400	378	-	140	37	80	340	20
945	" " "					28	-				1400	392	-	-	-	-	392	-
946	" " "					25	-				1400	350	-	-	-	-	350	-
947	" " "					23	-				~~1400~~ 1260	289	80	-	-	-	289	80
948	" " "					05	-				1400	70	-	280	14	-	56	-
949	" " "					68	-				~~1400~~ 1260	856	80	-	-	-	856	80
950	" " "					47	-				1400	658	-	-	-	-	658	-
	Summa				2	33	-					3.094	60		81	80	3.012	80
	Egnahemslägenheten																	
	Storebragen N:o 4																	
	K. A. Vennerholm.																	
951	Äng, dy på sandbl. lera					09	-				1200	108	-	360	32	40	75	60
952	" " "					25	-				1200	300	-	120	30	-	270	-
953	" " "					14	-				800	112	-	-	-	-	112	-
954	" " "					25	-				1400	350	-	-	-	-	350	-
955	" " "					52	-				1400	728	-	-	-	-	728	-
956	" " "					12	-				~~1400~~ 980	117	60	-	-	-	117	60
	Summa				1	37	-					1.715	60		62	40	1.653	20
	Egnahemslägenheten																	
	Storebragen N:o 5																	
	Klas Andersson.																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
957	Äng, dy på sandbl. lera					28	-				1000	280	-	200	56	-	227	-
958	〃, 〃 〃 〃					16	-				600	96	-	180	28	80	67	20
	Summa					44	-					376	-		84	80	291	20
	Egnahemslägenheten																	
	Storehagen N:o 6																	
	C. A. Johansson.																	
959	Äng, dy på sandbl. lera					13	-				600	78	-	120	15	60	62	40
	Summa					13	-					78	-		15	60	62	40
	mtl. Vårgårda																	
	Herregård																	
	Aktiebolaget A. Heyman, Vårgårda.																	
960	Äng, dy på sandbl. lera					35	-				600	210	-	120	42	-	168	-
961	〃, 〃 〃					48	-				1000	480	-	100	48	-	432	-
962	〃, 〃 〃					12	-				1000	120	-	100	12	-	108	-
963	〃, 〃 〃					05	-				1000	50	-	100	5	-	45	-
964	〃, 〃 〃					09	-				1000	90	-	100	9	-	81	-
965	〃, 〃 〃					18	-				1000	180	-	100	18	-	162	-
966	〃, 〃 〃					11	-				1000	110	-	100	11	-	99	-
967	〃, 〃 〃					32	-				1400	448	-	140	44	80	403	20
968	〃, 〃 〃					95	-				1400	1'330	-	280	266	-	1'064	-
969	〃, 〃 〃				1	14	-				1400	1'596	-	420	478	80	1'117	20
970	〃, 〃 〃					87	-				1200	1'044	-	360	313	20	730	80
971	〃, 〃 〃					48	-				1000	480	-	300	144	-	336	-
972	〃, 〃 〃					23	-				1000	230	-	300	69	-	161	-
973	〃, 〃 〃					23	-				1000	230	-	300	69	-	161	-
974	〃, 〃 〃					25	-				1200	300	-	240	60	-	240	-
975	〃, 〃 〃					53	-				1400	742	-	140	74	20	667	80
976	〃, 〃 〃					25	-				1400	350	-	280	70	-	280	-
977	〃, 〃 〃					08	-				1400	112	-	140	11	20	100	80
	öfverföres				6	71	-					8'102	-		1'745	20	6'356	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	" öfverfördt				6	71	-					8:102	-		1:745	20	6:356	80
978	Ang, dy på sandbl. lera					25	-				1400	350	-	280	70	-	280	-
979	" , " "					30	-				1200	360	-	360	108	-	252	-
980	" , " "					27	-				1000	270	-	300	81	-	189	-
981	" , " "					53	-				1200	636	-	360	190	80	445	20
982	" , " "					50	-				1200	600	-	240	120	-	480	-
983	" , " "					18	-				1200	216	-	240	43	20	172	80
984	" , " "					21	-				800	168	-	240	50	40	117	60
985	" , " "					32	-				1000	320	-	300	96	-	224	-
986	" , " "					28	-				900	252	-	180	50	40	201	60
987	" , " "					30	-				1200	360	-	240	72	-	288	-
988	" , " "					35	-				1000	350	-	200	70	-	280	-
989	" , " "					04	-				1200	48	-	240	9	60	38	40
990	" , " "					18	-				1200	216	-	360	64	80	151	20
991	" , " "					07	-				600	42	-	180	12	60	29	40
992	" , " "					17	-				1200	204	-	240	40	80	163	20
993	" , " "					07	-				1000	70	-	300	21	-	49	-
994	" , " "					07	-				1000	70	-	500	35	-	35	-
995	" , " "					33	-				1200	396	-	120	39	60	356	40
996	" , " "					09	-				1200	108	-	120	10	80	97	20
997	" , " "					23	-				1400	322	-	-	-	-	322	-
998	" , " "					55	-				1400	770	-	-	-	-	770	-
999	" , " "					42	-				1400	588	-	-	-	-	588	-
1000	" , " "					13	-				1400	182	-	-	-	-	182	-
1001	" , " "					16	-				1400	224	-	-	-	-	224	-
1002	" , " "					39	-				1400	546	-	-	-	-	546	-
1003	" , " "				1	08	-				1260 ~~1400~~	1:360	80	-	-	-	1:360	80
1004	" , " "					04	-				1400	56	-	-	-	-	56	-
1005	" , " "					04	-				1000	40	-	100	4	-	36	-
1006	" , " "					36	-				1120 ~~1400~~	403	20	-	-	-	403	20
1007	" , " "					29	-				1400	406	-	-	-	-	406	-
1008	" , " "					15	-				1400	210	-	140	21	-	189	-
	" öfverföres				15	06	-					18:246	-		2:956	20	15:289	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	〃 öfverfördt				15	06	-					18246	-		2·956	20	15289	80
1009	Äng, dy på sandbl. lera					09	-				1400	126	-	-	-	-	126	-
1010	〃 〃 〃					15	-				1400	210	-	140	21	-	189	-
1011	〃 〃 〃					17	-				1200	204	-	-	-	-	204	-
1012	〃 〃 〃					10	-				600	60	-	-	-	-	60	-
1013	〃 〃 〃					12	-				600	72	-	-	-	-	72	-
1014	〃 〃 〃					37	-				1000	370	-	100	37	-	333	-
1015	〃 〃 〃					45	-				1000	450	-	200	90	-	360	-
1016	〃 〃 〃					16	-				600	96	-	120	19	20	76	80
1017	〃 〃 〃					17	-				900	153	-	-	-	-	153	-
1018	〃 〃 〃					16	-				900	144	-	90	14	40	129	60
1019	〃 〃 〃					25	-				900	225	-	-	-	-	225	-
1020	〃 〃 〃					15	-				1200	180	-	-	-	-	180	-
1021	〃 〃 〃					08	-				1200	96	-	-	-	-	96	-
1022	〃 〃 〃					10	-				1200	120	-	120	12	-	108	-
1023	〃 〃 〃					72	-				1200	864	-	120	86	40	777	60
1024	〃 〃 〃					40	-				1200	480	-	120	48	-	432	-
1025	〃 〃 〃					06	-				1000	60	-	100	6	-	54	-
1026	〃 〃 〃					55	-				1200	660	-	240	132	-	528	-
1027	〃 〃 〃					25	-				1200	300	-	240	60	-	240	-
1028	〃 〃 〃					07	-				600	42	-	60	4	20	37	80
1029	〃 〃 〃					25	-				700	175	-	140	35	-	140	-
030	〃 〃 〃					07	-				900	63	-	90	6	30	56	70
[illegible]	〃 〃 〃					02	-				900	18	-	180	3	60	14	40
1032	〃 〃 〃					02	50				900	22	50	180	4	50	18	-
1033	〃 〃 〃					07	-				600	42	-	240	16	80	25	20
1034	Åker, 〃		52	-							1300	676	-	260	135	20	540	80
1035	〃 〃 〃		07	-							1200	84	-	720	50	40	33	60
1036	〃 〃 〃		06	50							1200	78	-	720	46	80	31	20
1037	〃 〃 〃		07	-							1200	84	-	720	50	40	33	60
1038	〃 〃 〃		08	-							1200	96	-	720	57	60	38	40
1039	〃 〃 〃		22	-							1200	264	-	840	184	80	79	20
	〃 öfverföres	1	02	50	20	06	50					24·760	50		4·077	80	20·682	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	1	02	50	20	06	50					24760	50		4077	80	20682	70
1040	Åker, dy på sandbld lera		20	-							1200	240	-	960	192	-	48	-
1041	〃 〃 〃		04	-							1200	48	-	840	33	60	14	40
1042	〃 〃 〃		02	50							1200	30	-	720	18	-	12	-
1043	〃 〃 〃		18	-							1200	216	-	720	129	60	86	40
1044	〃 〃 〃		03	-							1200	36	-	720	21	60	14	40
1045	〃 〃 〃		08	-							1200	96	-	720	57	60	38	40
1046	〃 〃 〃		04	50							1200	54	-	720	32	40	21	60
1047	〃 〃 〃		05	50							1200	66	-	720	39	60	26	40
1048	〃 〃 〃		05	50							1200	66	-	600	33	-	33	-
1049	〃 〃 〃		04	50							1200	54	-	600	27	-	27	-
1050	〃 〃 〃		03	-							1200	36	-	480	14	40	21	60
1051	〃 〃 〃		03	-							1200	36	-	480	14	40	21	60
1052	〃 〃 〃		03	50							1200	42	-	360	12	60	29	40
1053	〃 〃 〃		03	50							1200	42	-	360	12	60	29	40
1054	〃 〃 〃		03	-							1200	36	-	360	10	80	25	20
1055	〃 〃 〃		03	-							1200	36	-	360	10	80	25	20
1056	〃 〃 〃		02	-							1200	24	-	360	7	20	16	80
1057	〃 〃 〃		02	-							1200	24	-	360	7	20	16	80
1058	〃 〃 〃		02	-							1200	24	-	360	7	20	16	80
1059	〃 〃 〃		02	-							1200	24	-	360	7	20	16	80
1060	〃 〃 〃		02	-							1200	24	-	360	7	20	16	80
1061	〃 〃 〃		02	50							1200	30	-	360	9	-	21	-
1062	〃 〃 〃		05	-							1200	60	-	360	18	-	[illegible]	
1063	〃 〃 〃		08	-							1200	96	-	360	28	80	67	20
1064	〃 〃 〃		02	50							1200	30	-	120	3	-	27	-
1065	〃 〃 〃		03	-							1200	36	-	120	3	60	32	40
1066	〃 〃 〃		02	-							1200	24	-	120	2	40	21	60
1067	〃 〃 〃		02	50							1200	30	-	120	3	-	27	-
1068	〃 〃 〃		03	50							1200	42	-	120	4	20	37	80
1069	〃 〃 〃		03	50							1200	42	-	120	4	20	37	80
1070	〃 〃 〃		04	-							1200	48	-	120	4	80	43	20
	öfverföres	2	43	50	20	06	50					26452	50		4854	80	21597	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	2	43	50	20	06	50					26:452	50		4:854	80	21:597	70
1071	Åker, dy på sandbl. lera		03	50							1200	42	-	120	4	20	37	80
1072	" " "		03	-							1200	36	-	120	3	60	32	40
1073	" " "		03	-							1200	36	-	120	3	60	32	40
1074	" " "		03	50							1200	42	-	120	4	20	37	80
1075	" " "		03	-							1200	36	-	120	3	60	32	40
1076	" " "		02	50							1200	30	-	120	3	-	27	-
1077	" " "		01	50							1200	18	-	120	1	80	16	20
1078	" " "		01	-							1200	12	-	120	1	20	10	80
1079	" " "		01	-							1200	12	-	120	1	20	10	80
1080	" " "		04	50							1200	54	-	360	16	20	37	80
1081	" " "		03	-							1200	36	-	360	10	80	25	20
1082	" " "		03	-							1200	36	-	360	10	80	25	20
1083	" " "		03	-							1200	36	-	360	10	80	25	20
1084	" " "		02	50							1200	30	-	360	9	-	21	-
1085	" " "		02	50							1200	30	-	360	9	-	21	-
1086	" " "		20	-							900	180	-	270	54	-	126	-
1087	" " "		08	-							900	72	-	450	36	-	36	-
	Summa	3	12	-	20	06	50					27:190	50		5:037	80	22:152	70

Impediment.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1088	å								78	-								
1089	Holmar								08	-								
1090	å								38	-								
1091	"								55	-								
1092	"								61	-								
1093	"								09	-								
1094	"								38	-								
1095	Holmar								05	-								
1096	"								21	-								
1097	å								12	-								
	öfverföres							3	25	-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt							3	25	-								
1098	å								50	-								
1099	〃								06	-								
1100	Holmar								06	-								
1101	å								29	-								
1102	〃								13	-								
1103	Holme								14	-								
1104	å								55	-								
1105	〃								26	-								
1106	Lillån								25	-								
1107	〃								12	-								
1108	〃								10	-								
1109	〃								17	-								
1110	〃								08	-								
1111	〃								13	-								
1112	〃								11	-								
1113	〃								23	-								
1114	〃								10	-								
1115	〃								15	-								
1116	å								40	-								
1117	〃								26	-								
1118	〃								25	-								
1119	〃								12	-								
1120	〃								55	-								
1121	〃 väg								15	-								
1122	Kyrkogård								40	-								
1123	å								30	-								
1124	〃								53	-								
1125	〃								49	-								
1126	〃								54	-								
1127	〃								46	-								
1128	〃								24	-								
	öfverföres							11	37	-								

103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt							11	37	-								
1129	å								44	-								
1130	〃								40	-								
1131	〃								52	-								
1132	〃								52	-								
1133	〃								39	-								
1134	〃								17	50								
1135	Storsjön								12	-								
1136	〃								24	-								
1137	〃								47	-								
1138	Lillsjön								60	-								
1139	〃								34	-								
1140	å								37	-								
1141	〃								27	-								
1142	〃								45	-								
1143	〃								58	-								
1144	Kvidebäcken								06	-								
1145	〃								06	-								
1146	〃								07	50								
1147	〃								07	-								
1148	〃								09	-								
1149	〃								10	-								
1150	backe								03	-								
1151	〃								03	-								
1152	å								39	-								
1153	〃								42	-								
1154	〃								48	-								
1155	〃								47	-								
1156	〃								42	-								
1157	backe								09	-								
1158	väg								01	50								
1159	å								61	-								
	öfverföres							20	66	50								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt							20	66	50								
1160	å								45	–								
1161	"								14	–								
1162	"								54	–								
1163	"								22	–								
1164	"								27	–								
1165	"								13	–								
1166	"								11	–								
1167	"								13	–								
1168	"								07	–								
1169	"								27	–								
1170	"								03	–								
1171	holmar								20	–								
1172	å								15	–								
1173	"								20	–								
1174	"								19	–								
1175	"								22	–								
1176	"								17	–								
1177	"								17	–								
1178	våg								12	–								
1179	backe								91	–								
1180	å								11	–								
1181	"								10	–								
1182	"								25	–								
1183	"								19	–								
1184	"								21	–								
1185	"								08	–								
1186	"								06	–								
1187	"								21	–								
1188	"								34	–								
1189	backe								27	–								
1190	"								87	–								
	öfverföres							28	04	50								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt							28	04	50								
1191									28	–								
1192	å								22	–								
1193	"								22	–								
1194	"								21	–								
1195	"								19	–								
1196	"								16	–								
1197	"								30	–								
1198	"								15	–								
1199	"								22	–								
1200	"								29	–								
1201	holme								07	–								
1202	å								08	–								
1203	väg								05	–								
1204	backe								09	–								
1205	Grågårdsbäcken								09	–								
1206	väg								04	–								
1207	Grågårdsbäcken								07	–								
1208	backe								04	50								
1209	Grågårdsbäcken								06	–								
1210	väg /Sjöblom/								05	–								
1211	väg /Bänatorp/								09	–								
1211	backe								21	–								
	Summa							31	23	–								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sammandrag.																	
	3/16 mtl. Hjultorps																	
	Västergården																	
	Tore Svensson																	
	äng				4	12	-					4:375	-		2:233	30	2:141	70
	1/8 mtl. Hjultorps																	
	Skattegården																	
	Emil Johansson																	
	äng					73	-					751	-		425	-	326	-
	1/8 mtl. Hjultorps																	
	Skattegården																	
	Karl Johansson																	
	åker	1	20	-														
	äng					65	-					2:188	50		1:242	65	945	85
	1/16 mtl. Hjultorps																	
	Östergården																	
	Johannes Svensson																	
	åker		84	50														
	äng					15	50					1:782	50		703	45	479	05
	3/8 mtl. Häggrunga																	
	Östergården och																	
	Marbogården																	
	Oskar Helston																	
	åker	2	48	-														
	äng				1	27	50					4:730	-		2:398	50	2:331	50
	3/4 mtl. Myntstorps																	
	Kyrkoherdeboställe																	
	Innehafvare																	
	Kyrkoherde F. O. Falk																	
	åker	3	45	50														
	äng				15	94	-					21:861	50		6:075	45	15:786	05
	öfverföres	7	98	-	22	87	-					35:088	50		13:078	35	22:010	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	7	98	-	22	87	-					35 088	50		13 078	35	22 010	15
	1/8 mtl. Bänatorp																	
	Nordgården																	
	Fritz Olsson																	
	äng				5	20	50					6806	50		930	25	5 876	25
	1/8 mtl. Bänatorp																	
	Nordgården																	
	Gustaf Andersson																	
	åker		07	-				}										
	äng				3	13	-	}				4 480	-		484	40	3 995	60
	5/16 mtl. Bänatorp																	
	Västergården																	
	Gustaf Andersson																	
	åker		59	-														
	äng				10	-	-					14 477	40		949	20	13 528	20
	1/4 mtl. Bänatorp																	
	Västergården																	
	August Eliasson																	
	åker		46	-				}										
	äng				3	68	-	}				5 796	-		607	60	5 188	40
	1/4 mtl. Bänatorp																	
	Västergården																	
	Anton Svänsson																	
	åker	1	12	50				}										
	äng				1	90	-	}				4 235	-		679	-	3 556	-
	3/16 mtl. Bänatorp																	
	Västergården																	
	Sven Andersson																	
	åker	1	11	-				}										
	äng					96	-	}				2 898	-		1 166	20	1 731	80
	1/4 mtl. Bänatorp																	
	Nordgården																	
	öfverföres	11	33	50	47	74	50					73 781	40		17 895	-	55 886	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	11	33	50	47	74	50					73·781	40		17·895	-	55·886	40
	N. Alger Eliasson																	
	äng				1	58	-					2·212	-		462	-	1·750	-
	1/4 mtl. Bänatorp																	
	Hedsgården																	
	Svante Jonasson																	
	åker	4	37	50														
	äng				1	06	-					7·609	-		2·718	80	4·890	20
	1/4 mtl. Stenatorp																	
	Alfred Johansson																	
	åker	2	30	-								3·220	-		1·332	80	1·887	20
	1/4 mtl. Stenatorp																	
	Johannes Johansson																	
	åker	1	65	50								2·317	-		1·058	40	1·258	60
	Lägenheten Sunden																	
	Anton Svantesson																	
	åker		47	50								665	-		390	60	274	
	1/8 mtl. Ormentorp																	
	Östergården																	
	August Johansson																	
	i Kvidt																	
	åker	1	33	-														
	äng					72	50					2·673	50		1·424	75	1·248	75
	1/4 mtl. Ormentorp																	
	Frideborg och Valborg																	
	Johansson																	
	äng					61	-					854	-		238	-	616	
	3/32 mtl. Ormentorp																	
	Aug. Skoglund																	
	äng				1	63	-					2·278	-		350	40	1·927	60
	3/8 mtl. Ekslanda																	
	Brogården																	
	öfverföres	21	47	-	53	35	-					95·609	90		25·870	75	69·739	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	21	47	-	53	35	-					95·609	90		25·870	75	69·739	15
	Gustaf Malin																	
	äng				3	58	-											
	åker		23	-								5·254	-		536	60	4·717	40
	1/8 mtl. Elslanda																	
	Brogården																	
	Carl Olsson																	
	åker	1	05	50														
	äng				2	69	-					4·715	20		497	-	4·218	20
	1/32 mtl. Ormentorp																	
	Carl Olsson																	
	äng					35	-					490	-		98	-	392	-
	1/2 mtl. Elslanda																	
	Mellangården																	
	Vitalis och Albin																	
	Johansson																	
	åker		07	-														
	äng				8	88	50					10·167	20		718	20	9·449	-
	Lägenheten Kärboröd																	
	Johannes Nilsson																	
	äng				3	-	-					3·603	60	-	-	-	3·603	60
	1/8 mtl. Elslanda																	
	Ravelsgården																	
	A. J. Saeberg																	
	äng				5	75	-					5·900	80		591	70	5·309	10
	1/4 mtl. Elslanda																	
	Gästgifvaregården																	
	Axel Sjöblom																	
	åker		84	-														
	äng				7	86	50					10·249	60		941	60	9·308	-
	1/4 mtl. Elslanda																	
	Västergården																	
	öfverföres	23	66	50	85	47	-					135·990	30		29·253	85	106·736	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	23	66	50	85	47	-					135·990	30		29·253	85	106·736	4
	Fredrik Andersson																	
	åker		77	-				}										
	äng				4	14	-	}				6·705	60		1·517	10	5·188	50
	1/4 mtl. Ekslanda																	
	Västergården																	
	Carl Johansson																	
	åker	2	29	-				}										
	äng				4	12	50	}				8·300	-		3·560	60	4·739	40
	Lägenheten Torestorp																	
	Alfr. Andersson																	
	äng					92	50					1·054	-		383	60	670	40
	Lägenheten Hede																	
	Kvarn																	
	Aug. Johanssons sterbhus:																	
	omyndiga Anders, Bertil																	
	och Erik Evald Mattens. Förmyndare:																	
	Aug. Eliasson																	
	åker	1	34	-				}										
	äng				2	30	-	}				4·135	-		2·152	70	1·982	
	3/86 mtl. Liene, Grågården																	
	Anders Lång																	
	åker	5	06	50								5·217	-		2·149	80	3·06	
	1/2 mtl. Liene																	
	Drängagården																	
	Arvid Vettergren																	
	äng				5	31	-					6·723	20		1·120	40	5·602	80
	Lägenhet, Ljungheim																	
	Svante Ström																	
	åker		62	-				}										
	äng				1	15	50	}				2·485	-		747	60	1·737	40
	öfverföres	33	75	-	103	42	50					170·610	10		40·885	65	129·724	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	33	75	-	103	42	50					170.610	10		40.885	65	129.724	45
	1/16 mtl. Liene																	
	Brolycke																	
	Alfred Hallander																	
	åker		05	-														
	äng					72	-					832	-		135	60	696	40
	3/8 mtl. Liene																	
	Brolycke																	
	Ivar Lekberg																	
	åker		50	50														
	äng				1	23	50					2.208	80		472	10	1.736	70
	3/8 mtl. Liene Stom																	
	ecklesiastikt boställe																	
	inneh. Kontraktsprosten L. J. Källdal, Hol																	
	åker		25	-														
	äng				3	53	-					3.983	-		944	10	3.038	90
	Lägenheten Liene																	
	Soldattorp																	
	Axel Sjöblom i																	
	Eklanda Gästgifvaregård																	
	äng					46	-					566	-		150	20	415	80
	2/6 mtl. Liene Östergård																	
	och Skattegården																	
	Ruben Olsson																	
	åker	4	09	50														
	äng				6	58	-					13.264	60		2.532	05	10.732	55
	3/4 mtl. Tubbetorp																	
	Arvid Vettergren																	
	äng					08	-					40	-		8	-	32	-
	öfverföres	38	65	-	116	03	-					191.504	50		45.127	70	146.376	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	38	65	-	116	03	-					191·504	50		45·127	70	146·376	80
	Egnahemslägenh.																	
	Storebragen N:o 1																	
	Karl Karlsson																	
	äng				4	17	-					5·612	-		651	-	4·961	-
	Egnahemslägenh.																	
	Storebragen N:o 2																	
	Karl Svensson																	
	äng				3	69	-					4·473	20		40	80	4·432	40
	Egnahemslägenh.																	
	Storebragen N:o 3																	
	A. J. Alkvist																	
	äng				2	33	-					3·094	60		81	80	3·012	80
	Egnahemslägenh.																	
	Storebragen N:o 4																	
	K. A. Vennerholm																	
	äng				1	37	-					1·715	60		62	40	1·653	20
	Egnahemslägenh.																	
	Storebragen N:o 5																	
	Klas Andersson																	
	äng					44	-					376	-		84	80	291	20
	Egnahemslägenh.																	
	Storebragen N:o 6																	
	C. J. Johansson																	
	äng					13	-					78	-		15	60	62	40
	utl. Vårgårda																	
	Herregård																	
	Aktiebolaget A.																	
	Heyman, Vårgårda																	
	äng				20	06	50											
	åker	3	12	-								27·190	50		5·037	80	22·152	70
	Summa	41	77	-	148	22	50					234·044	40		51·101	90	182·942	50

Vårgårda

den 12 mars 1917.
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.

J. A. Mattsson. A. M. Jonsson.

Bil. E.

Kostnadsberäkning för reglering af Säfveån och tillopp mellan Hjälltorps och Udde kvarnfall; upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1917.

Läge	Längd	Arbete, material m.m.	antal	pris	kostnad		summa kostnad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Säfveån, litt. A-B-C-D-E.						
0-6	600	Grus och sten m^3	1440	3.-	4.320	-		
		Berg m^3	5100	8.-	40.800	-		
6-8+40	240	Dy- och slamjord, ngt. grus m^3	4300	0.60	2.580	-		
8+40-12	360	D:o d:o d:o m^3	7200	0.60	4.320	-		
12-13+20	120	Dy, grus och sten m^3	3300	2.-	6.600	-		
13+20-14	80	Slamjord, något grus m^3	3150	0.70	2.205	-		
14-15	100	D:o, grus och sten m^3	2200	1.-	2.200	-		
15-28	1300	D:o, något grus m^3	26640	0.70	18.648	-		
		Sprängning af några större stenar			100	-		
28-39	1200	Dy- och slamjord m^3	3300	0.50	1.650	-		
39-41	400	D:o d:o på grus m^3	6000	0.70	4.200	-		
41-43+50	250	D:o d:o — m^3	2900	0.50	1.450	-		
43+50-55	1250	D:o d:o, något grus m^3	13400	0.60	8.040	-		
55-57	200	D:o d:o, grus m^3	2800	0.80	2.240	-		
57-69	1200	Sand och slamjord m^3	21900	0.50	10.950	-		
69-71	200	D:o, grus och sten m^3	1300	2.-	2600	-		
71-73	200	D:o och slamjord m^3	2400	0.60	1.440	-		
73-75	200	D:o, grus, något sten m^3	2300	1.-	2.300	-		
75-79	400	D:o och slamjord m^3	4100	0.50	2.050	-		
79-80	100	Stenig grus m^3	500	1.-	500	-		
		Spräng- och kvarsten m^3	200	4.-	800	-		
		öfverföres	114430		119.993	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverfördt	114470		119.993	-		
80-89	900	Sand och slamjord m^3	6100	0.60	3.660	-		
89-90	100	Stenig grus m^3	640	1.50	960	-		
90-92	200	Sand, något grus m^3	1500 122670	0.80	1.200	-	125.813	-
69+18		Ombyggnad af Ekstanda bro:						
		Rifning och schaktning m^3	650	2.-	1300	-		
		Grundmurar m^3	30	8.-	240	-		
		Front- sido- och bakmurar m^3	190	10.-	1.900	-		
		Hvalf, ställningar inber. m^3	40	50.-	2.000	-		
		Räckmurar m^3	37	5.-	185	-		
		Glacis m^2	30	3.-	90	-		
		Indämning, länshållning, fyllning, vägbanans iordningställande	4		485	-	6.200	-
73+40		Ågovägsbro enligt ritning:						
		virke m^3	11.5	40.-	460	-		
		stenfot m^3	8	4.-	32	-		
		smide samt vägbanans iordningställande			48	-	540	-
		Fångdammar vid schaktningsarbeten					6.000	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn, amortering af verktyg m.m. tillägges ca 10% af föregående summa					13.447	
		Summa kronor					152.000	-
		Lillån, litt. B-F-I.						
93-100+20	720	Sand och svämjord m^3	1500	1.-			1.500	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%					150	-
		Summa kronor					1.650	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kvidebäcken, litt. C-G.						
106-114 a	885	Dy och slamjord m³	1800	0.50			900	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges 10%					90	-
		Summa kronor					990	-
		Gragårdsdiket, litt. D-H.						
115-120	460	Grus och sten m³	250	1.-	250	-		
		Dy och sandjord m³	1100	0.60	660	-	910	-
116+51		Vägtrumma af sten, 4 m. lång, enligt ritning			160	-		
118		Ägovägsbro af trä enligt ritning			80	-	240	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					120	-
		Summa kronor					1.270	-
		Diket K-L.						
125-121	420	Dyjord m³	1100	0.50			550	-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges					50	-
		Summa kronor					600	
		Diket M-N.						
126-128	220	Dyjord m³	560	0.50			280	-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges					30	-
		Summa kronor					310	-
		Sammandrag.						
		Löfveån, litt. A-B-C-D-E					152.000	-
		öfverföres					152.000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverfördt					152 000	-
		Lillån, litt. B-F-I					1 650	-
		Kvidebäcken, litt. C-G					990	-
		Grågårdsdiket, litt. D-H					1 270	-
		Diket K-L					600	-
		" M-N					310	-
		Summa kronor					156 820	-

Vårgårda den 12 mars 1917.
Rennart Holmström
statens landtbruksingeniör.

Bil. F.

Kostnadsfördelningslängd vid reglering af Lafveån och tillopp mellan Hjulltorps och Hulte-kvarnfall; upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1917.

Hemmans eller lägenhets nummer	mantal	namn	ägare	Fördelningstal i förbättringsvärden kr.	öre	i procenttal %	Erlägger regleringskostnad med kr.	öre	Erlägger förrättningskostnad med kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3/16	Hjulltorps, Västergården	Ture Svensson	2.141	70	1.17	1.834	79	40	20
	1/4	D:o, Skattegården	Emil Johansson	326	-	0.18	282	28	6	19
	1/4	D:o, " D:o	Karl Johansson	945	85	0.52	815	46	17	87
	1/16	D:o, Östergården	Johannes Svensson	479	05	0.26	407	73	8	93
	3/8	Häggrunga, D:o och Marbogården	Oskar Hulstor	2.331	50	1.27	1.991	61	43	63
✓	3/4	Hjulltorps; kyrkoherdebost.	innh. kyrkoh. F. O. Falk	15.786	05	8.63	13.533	57	296	50
	1/8	Rånatorp, Nordgården	Fritz Olsson	5.876	25	3.21	5.033	92	110	29
	1/8	D:o, D:o	Gustaf Andersson	3.995	60	2.18	3.418	68	74	90
	5/16	D:o, Västergården	D:me	13.528	20	7.39	11.589	-	253	89
	1/4	D:o, D:o	August Eliasson	5.188	40	2.84	4.453	69	97	57
	1/4	D:o, D:o	Anton Svånsson	3.556	-	1.94	3.042	31	66	65
	3/16	D:o, D:o	Levin Andersson	1.731	80	0.95	1.489	79	32	64
	1/4	D:o, Nordgården	N. Alger Eliasson	1.750	-	0.96	1.505	47	32	98
	1/4	D:o, Ledsgården	Svante Jonasson	4.890	20	2.67	4.187	09	91	73
	1/4	Stenatorp	Alfred Johansson	1.887	20	1.03	1.615	25	35	39
	1/4	D:o	Johannes Johansson	1.258	60	0.69	1.082	06	23	71
	lght.	Lunden	Anton Svantesson	274	40	0.15	235	23	5	16
	1/8	Ammentorp, Östergården	August Johansson i Kvida	1.248	75	0.68	1.066	38	23	36
	1/4	Ammentorp	Fridiborg o. Valborg Johansson	616	-	0.34	533	19	11	68
	3/32	Ammentorp	Aug. Skoglund	1.927	60	1.05	1.646	61	36	08
	3/8	Eklanda, Brogården	Gustaf Melin	4.717	40	2.58	4.045	96	88	64
			öfverföres	74.456	55	40.69	63.810	07	1.397	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			öfverfördt	74·456	55	40.69	63·810	07	1·397	99
	1/8	Ekstanda, Brogården	Carl Olsson	4·218	20	2.31	3·622	54	79	36
	1/32	Armentorp	D:o	392	–	0.21	329	32	7	22
	1/2	Ekstanda, Mellangården	Vitalis o Albin Johansson	9·449	–	5.17	8·107	59	177	62
	lght.	Kärböröd	Johannes Nilsson	3·603	60	1.97	3·089	35	67	68
	1/8	Ekstanda, Ravelsgården	A. J. Saeberg	5·309	10	2.90	4·547	78	99	64
	1/4	D:o, gästgifvareg.	Axel Sjöblom	9·308	–	5.09	7·982	14	174	88
	1/4	D:o, Västergården	Fredrik Andersson	5·188	50	2.84	4·453	69	97	57
	1/4	D:o D:o	Carl Johansson	4·739	40	2.59	4·061	64	88	98
	lght.	Torstorp	Alfr. Andersson	670	40	0.37	580	23	12	71
	lght.	Hede kvarn	Aug. Johanssons sterbhus: omyndiga Anders Bertil och Erik Evald Mattias förmyndare: Aug. Eliasson	1·982	30	1.08	1·693	66	37	11
	3/80	Sinne, Grågården	Anders Lång	3·067	20	1.68	2·634	58	57	72
	1/2	D:o Dränggården	Arvid Vettergren	5·602	80	3.06	4·798	69	105	13
	lght.	Ljungheim	Svante Ström	1·737	40	0.95	1·489	79	32	64
	1/16	Sinne, Brolycke	Alfred Hallander	696	40	0.38	595	92	13	06
	3/8	D:o D:o	Ivar Saeberg	1·736	70	0.95	1·489	79	32	64
	5/8 3/8	D:o Stom ecklesiastikt bost.	innehr. kontraktsprosten S. J. Källdal, Hol	3·038	90	1.66	2·603	21	57	03
	lght.	Sinne, soldattorp	Axel Sjöblom i Ekstanda gästgifvaregård	415	80	0.23	360	69	7	90
	2/5	D:o Östergård och Skattegården	Ruben Olsson	10·732	55	5.87	9·205	33	201	67
	3/4	Tubbetorp	Arvid Vettergren	32	–	0.02	31	36	0	69
1	egna-hems lght.	Storehagen	Karl Karlsson	4·961	–	2.71	4·249	82	93	11
2	egna-hems lght.	D:o	Karl Svensson	4·432	40	2.42	3·795	04	83	14
3	egna-hems lght.	D:o	A. J. Alkvist	3·012	80	1.65	2·587	53	56	69
4	egna-hems lght.	D:o	K. A. Vennerholm	1·653	20	0.90	1·411	38	30	92
5	egna-hems lght.	D:o	Klas Andersson	291	20	0.16	250	91	5	50
6	egna-hems lght.	D:o	C. J. Johansson	62	40	0.03	47	05	1	03
			öfverföres	160·789	80	87.89	137·829	10	3·019	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			öfverfördt	160·789	80	87.89	137·829	10	3·019	63
		Vårgårda Herregård	A. B. A. Heyman, Vårgårda	22·152	70	12.11	18·990	90	416	06
			Summa	182·942	50	100.–	156·820	–	3·435	69

Vårgårda den 12 mars 1917.
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.

J. A. Mattsson. A. M. Jonsson.

Bil. G.

Utlåtande

afgifvet vid syn enligt dikningslagen angående reglering af Säfveån med tillflöden mellan Hjultorps och Hede kvarnfall för torrläggning af vattenskadad mark tillhörande hemmanen Hjultorp, Häggunga, Algutstorp, Bänatorp, Stenatorp, Ormentorp, Eklanda, Lena, Tubbetorp och Vårgårda Algutstorp, Kullings-Sköfde och Lena socknar af Kullings härad och Elfsborgs län.

1º. Företaget, som afser reglering af naturligt vattendrag, är i enlighet med dikningslagens § 12 att hänföra till andra kapitlet af nämnda lag.

2º. Företaget har förut varit föremål för syn enligt dikningslagen, hvilken syn afslutades den 28 sept. 1912 och sedermera vann laga kraft. Enligt synemännens därvid afgifna utlåtande skulle regleringsarbetena utföras enligt det vid synförrättningen upprättade förslaget samt arbetet vara färdigt inom fem år efter det förrättningen vunnit laga kraft, d.v.s. i nov. 1917. Företaget har ännu ej kommit till utförande enligt dessa grunder. Ehuru frågan angående regleringens utförande i enlighet med föreskrifterna vid 1912 års synförrättning ej kan anses förfallen förrän i nov. 1917 jämlikt dikningslagens § 72, finna synemännen ändock icke hinder möta, att företaga ny synförrättning. Denna nya synförrättning afser nämligen Säfveåns reglering till betydligt större dimensioner än som afsågs vid 1912 års synförrättning, hvarom mera här nedan under moment 5.

3°. Företagets omfattning är i enlighet med ansökans lydelse och synemännens uppdrag som detta uttryckes i syneprotokollets §3 identiskt med den vid 1912 års förrättning angifna nämligen reglering af Säfveån mellan Hjultorps och Hede kvarnfall, reglering af Lillån, af Kvidebäcken, af Grågårdsbäcken samt af tvänne mindre diken, ett i Bänatorp och ett i gränsen mellan Vårgårda och Storehagen, allt till den utsträckning, som å plankartan angifves med parallella röda linier och som för öfrigt framgår af tillhörande profilritningar och kostnadsberäkningar.

I enlighet med sökandenas begäran har vid synförrättningen i största möjliga mån användts de plan- och profilritningar, som vid synförrättningen år 1912 låga till grund för förslagets upprättande och delaktighetens beräknande.

I affattningen af den vattenutsatade mark, som genom företagets utförande tillskyndas båtnad, har ej någon ändring behöft göras, utan ligger 1912 års karta till grund för deltagningsskyldigheten sedan likväl häfden blifvit ändrad i enlighet med nuvarande förhållanden.

4:o Då jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende af den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hafva synemännen åsatt hvarje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde vid möjlighet till full torrläggning eller med andra ord jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alf samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och däraf uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens nuvarande värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt af dess värde i fullt torrlagdt skick och den större eller mindre grad af försumpning jorden lider af. Denna försumpningsgrad är utrönd genom afvägning. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenutsatade marken, har grad 1.0 d.v.s. dess värde före och efter företaget sammanfalla. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande medelvattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Hvarje ägofigurernas höjdläge motsvaras sålunda af en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för hvarje figurs medelhöjd. Genom reduktion af ägofigurernas blifvande värde med denna för hvarje ägofigur uträknade grad, erhållas ägofigurernas nuvarande värde. Med beaktande däraf, att de för närvarande för starrslått använda markerna jämväl på grund af naturlig godhet samt lätthet att odla efter företaget komma till betydligt större värde än sådan sankliggande mark, som f. n. ej lämnar något ekonomiskt utbyte af betydenhet, så ligger i detta värderingssätt en garanti för, att så litet som möjligt spelrum lämnats åt det godtycke, som ofta omedvetet spelar in vid bestämmandet af särskildt markernas nuvarande värde.

Vissa ägofigurer blifva ej genom företagets utförande fullt torrlagda. Dessas blifvande värden hafva bestämts i relation till torrläggningsmöjligheten efter samma metod, som användts vid bestämmande af markens värde före företagets utförande. Dessa reducerade värden finnas i värderingslängden angifna med röda siffror. Skillnaden mellan värdena före och efter företagets utförande motsvarar den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen, och är denna uträknad för hvarje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 18 och 19.

5°. Då jordvärderingen står i intimt sammanhang med det upprättade regleringsförslaget, fordras, för att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, att vattenregleringsarbetena verkställas i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget, som är upprättadt med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål, Hjulttorps kvarndamm m.m.

Följande beräkningar, hvarvid användts Hessles formel för vattnets hastighet $v = k(1+0.5\sqrt{R})\sqrt{RJ}$, ligga till grund för kanalens dimensionering.

Vid föregående syntillfälle år 1912 utgingo beräkningarna från den förutsättningen; att afrinningen från Säfveåns flodområde i denna trakt som maximum utgjorde 0.5 liter per hektar och sekund.

Vid granskning i Kungl. Landtbruksstyrelsen af det upprättade förslaget för erhållande af statsmedel till företagets utförande, ansågs denna beräkning för låg, och det konstaterades af Kungl. Landtbruksstyrelsen i samråd med Statens hydrografiska byrå, att den beräknade afrinningssiffran borde höjas till 0.75 sekundliter pr. hektar.

Då några omständigheter, som kunnat göra skäl för ändring af denna siffra ej framkommit, hafva synemännen funnit skäl lägga till grund för beräkningarna en afrinning vid flod af 0.75 sekundliter pr. hektar. Med iakttagande häraf ställa sig beräkningarna sålunda:

Läfvaån.

Sträckan 0-6.

Nederbördsområde = 422 km^2

Maximiafrinning = 31.65 m^3/sek.

I = 0.0014

Slänt = 1:0

t = 2.2

bb. = 8.-

a = 17.6

p = 12.4

r = 1.42

v = 1.77

Q = 31.15 m^3/sek.

+ I = relativ bottenlutning; sl. = slänt; t = vattendjup; bb. = bottenbredd; a = sektionsarea; p = perimeter, sektionens våta omkrets; r = $\frac{a}{p}$; v = vattnets hastighet, meter i sekunden; Q = framrinnande vattenmängd, kubikmeter i sekunden +.

Sträckan 6- B.

Nederbördsområde = 422 km^2.

Maximiafrinning = 31.65 m^3/sek.

I = 0.0002

sl. = 1:1.5

t = 2.1

bb. = 16.-

a = 40.22
p = 23.58
r = 1.70
v = 0.76
Q = 30.56 m^3/sek.

Sträckan B-C.

Nederbördsområde = 288 km^2.
Maximiafrinning = 21.6 m^3/sek.
I = 0.00015
sl. = 1:1.5
t = 2.-
bb. = 14.-
a = 34.-
p = 21.22
r = 1.60
v = 0.632
Q = 21.48 m^3/sek.

Sträckan C-61.

Nederbördsområde = 265 km^2
Maximiafrinning = 19.87 m^3/sek.
I = 0.00015
sl. = 1:1.5
t = 2.-
bb. = 13.-
a = 32.-
p = 20.22
r = 1.58
v = 0.626
Q = 20.03 m^3/sek.

Sträckan 61-92.

Nederbördsområde = 265 km^2 (högst).
Maximiafrinning = 19.87 m^3/sek.
I = 0.0003
sl. = 1:1.5

t = 2.1

bb. = 8.-

a = 23.42

p = 15.58

r = 1.50

v = 0.854

Q = 20.00 m^3/sek.

Lillån, sträckan B-F-I.

Nederbördsområde = 134 km^2.

Maximiafrinning = 10.05 m^3/sek.

I = 0.0015

s. = 1:1.5

t = 2.-

bb. = 1.-

a = 8.-

p = 8.22

r = 0.97

v = 1.42

Q = 11.36.

Kvidebäcken, sträckan C-G.

Nederbördsområde = 18 km^2.

Maximiafrinning = 1.35 m^3/sek.

I = 0.0012

s = 1:1.5

bb. = 0.3

t = 1.-

a = 1.80

p = 3.91

r = 0.46

v = 0.78

Q = 1.40.

Nederbördsområdena för dikena H-D, H-L och M-N äro så obetydliga att några särskilda beräkningar ej varit afnöden

6:o. Företaget medför ombyggandet af bestående bygdevägsbro. Denna är för närvarande hvälfd af granit med tre hvalf. Ombyggnadsförslaget innebär ersättandet af midtelhvalfvet med två nya granithvalf på murar af granit. I gamla bron finnes material, användbart åtminstone till bak- och sidomurar. För öfrigt finnes enligt uppgift i närheten af bron lämpligt granitberg för bygget.

Säfveåns reglering medför äfven ombyggandet af en privat träbro vid punkt 73+40, i Grågårdsdiket byggandet af en stentrumma för byväg samt en enskild ägobro af trä. Till samtliga broar finnas förslagsritningar upprättade. Kostnaden för brobyggnaderna åligger regleringsskyldige såvida ej annan öfverenskommelse med vederbörande kan träffas; underhållet af broarna skall öfvertagas af den eller de personer, som förut haft sig denna skyldighet ålagd.

upplag

7:o. På grund af företagets beskaffenhet finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning för den jord, som åtgår till kanalernas utvidgande ej skall utgå.

Likaledes finna synemännen skäligt att i allmänhet ersättning för den jord, som åtgår till jordupplag, ej skall utgå då den uppschaktade jorden är väl behöflig för utjämnande af svackor i ängarna. Ersättning härför skall utgå vid bestämmandet af dimensionerna.

Medelvattenmängden under vegetationsperioden torde kunna beräknas till 0.1 af flodvattenmängden. Vattendjupet vid medelvattenstånd kommer därvid att i Säfveån utgöra 0.5-0.6 meter, i Lillån 0.6-0.7 meter samt i Kvidebäcken 0.4-0.5 meter.

På grund af kvarndammen vid Hjultorp kommer emellertid detta vattenstånd att förefinnas endast vid lågvatten i kvarndammen och eljest vara beroende af sommarvattenståndet därstädes, hvilket ligger på höjden 1.4 meter öfver jämförelseplanet. †Den medelvattenyta, som är inritad å profilritningarna, är beräknad med hänsyn till den vid detta vattenstånd uppstående dämningen, och är vid beräknandet af jordförbättringen hänsyn tagen till denna dämning.

Vid högvatten får †vattnet vid dammen ej uppdämmas högre än +2 meter öfver jämförelseplanet, hvarför dammen ej influerar på högvattenståndet.

Å profilritningarna finnas de valda bottenlutningarna angifna och framgår äfven däraf kanaldjupet. Det torde här böra anmärkas, att markens sättning efter företagets utförande torde blifva skäligen obetydlig, enär dyjorden mycket sällan förekommer utan är inmängd med sandskikt afsatta vid åns öfversvämningar.

† Kan på grund av vattenrättsägarnes högre?

† på grund av gällande best. för v. [illegible]?

upplag

endast i så fall, att den uppkastade materian består af hufvudsakligen sten och därjämte täcker odlingsduglig mark. Ersättningsbeloppet skall i så fall vid därom hos företagets arbetsstyrelse framställd begäran, utgå efter ett pris af tio (10) kronor pr. ar efter uppmätning, verkställd af två stycken af företagets arbetsstyrelse tillkallade ojäfviga män, hvilka hafva att tillse, att upplaget ej täcker större yta, än som är behöfligt och i öfverensstämmelse med föreskrifterna i detta utlåtande.

8º. Vid beräkningen af kostnaderna för detta arbete har hänsyn tagits till de därmed förenade svårigheterna samt lämpligaste sättet för dess utförande. Detta anse synemännen bestå däri, att lämpligt mudderverk insättes i öfre ändan af företaget och under upptagande af allt löst material, som kan tagas med verket, fortsättes ån utefter till berget vid Hjultorp. Därefter sprängas berget undan och sedan vattenståndet därigenom sänkts, upprensktas de grus och stenknölar, hvilka mudderverket måst lämna, hvarefter arbetet med broar och småkanaler vidtages.

9º. På grund af de i företaget ingående markernas ringa lutningsförhållanden samt deras gemensamma beroende af vattenståndet i Säfveån betraktas företaget som en samfällighet, och skall därför hvar och en jordägare deltaga i

Underhåll

kostnaderna för detsamma i mån af den förbättring, hans jord genom företagets utförande beräknas röna. Förbättringsvärdena skola alltså ligga till grund för fördelningen af samtliga med företaget förenade kostnader, såsom regleringskostnader, förrättningskostnader, administrationskostnader och underhållskostnader. I kostnadsfördelningslängden beräknas efter ofvan angifna grunder dels hvars och ens deltagningsskyldighet, uttryckt i förbättringsvärden och procenttal, dels den kostnad, som enligt dessa fördelningstal och det upprättade kostnadsförslaget åligger hvarje sakägare.

10°. Beträffande företagets ekonomiska förutsättningar vilja synemännen framhålla följande utöfver hvad som direkt framgår af värderingslängd och kostnadsförslag.

Enligt det upprättade förslaget kommer kostnaden pr. hektar i företaget ingående mark att uppgå till omkring 825 kronor. Af denna summa kan för den som så önskar i statsanslag erhållas 1/3 eller 275 kronor. Återstående summa 550 kronor blir då priset pr. har. för den torrlagda marken. Sökes statslån å denna summa, skall detta lån förräntas efter en ränta af 3.6% pr. år, utgörande ett arrende på jorden af 19 kronor 80 öre pr. hektar. Lägges härtill odlingskostnad, högst 150 kronor pr. hektar, att förräntas efter 5% pr. år, motsvarar sålunda kostnaderna ett arrende af 27 kronor 30 öre pr. hektar eller cirka 14 kr. pr. tld.

Med kännedom om den nettoafkastning, som kan påräknas af dylik madjord samt betydelsen för ett landtbruk med i öfrigt lätt och myllfattig jord att hafva tillgång till dylik kväfverik och foderproducerande jord, finner synenämnden företaget vara väl värdt att utföra.

11:o. Företagets angelägenheter skola handhafvas af en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde hvarvid hvar och en, som förenar sig om arbetets utförande, har rösträtt i förhållande till sin deltagningsskyldighet i företaget.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:
att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor;
att genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt ombesörja arbetenas utförande;
att själf och genom tillkallande af sakkunnig person öfvervaka arbetets utförande i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget;
att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelning af kostnaderna;
att föra räkenskaper öfver arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna intill annorlunda varder på allmänt sammanträde beslutadt;

att genom annons i två ortstidningar minst åtta dagar i förväg eller på annat af delägarne på allmänt sammanträde fastslaget sätt en gång årligen och vid behof kalla delägarne till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalernas upprensande och underhåll;

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

12o. Med afseende på arbetets utförande stadga synemännen:

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara färdigt inom sju år efter denna tidpunkt, dock att bestående bro ej må ombyggas med mindre tillstånd därtill erhållits från det allmännas sida jämlikt föreskrifterna i Kungl. kungörelsen den 31 dec. 1879;

att arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att om lån och anslag af allmänna medel till företaget sökes, de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed kunna föreskrifvas;

att under arbetet vatten ej må uppdämmas, eller framsläppas till sådan myckenhet, att det vållar skada, eller öfversvämning å ofvan eller nedom dikeslägenheten belägen jord, eller minskning i vattentillgången för nedanför belägna vattenverk;

att den uppkastade jorden ej må läggas närmare kanalkanten än 1.0 meter och att jordvallarna skola genomgräfvas för ytvattnets framsläppande öfverallt, där vattnet har benägenhet att rinna ut i kanalen eller öppna diken tillstöta;

att stenar af full manbördas storlek och däröfver skola läggas för sig och ej bland den lösa jorden, för att ej försvåra dennas utspridande medelst mullskopa;

att arbetet anses lagligen afslutadt, då godkännande afsyningsbevis lämnats af vederbörande afsyningsförrättare samt detta bevis blifvit å gemensamt sammanträde uppläst.

13º. Kostnaderna för denna synförrättning skola af sökandena vid förrättningens afslutande förskjutas men af samtliga sakägare i enlighet med förut lämnad föreskrift gäldas om företaget kommer till utförande.

Vårgårda den 12 mars 1917.
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.

J. A. Mattsson. A. M. Jonsson.

Förestående afskrift af synesprotokoll jämte bilagor A–G vidimeras ex officio.

Lennart Holmström

2301/25 Godkänt den 5 nov 1926

D.-96
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 22 OKT. 1926

18849

Bevis

över avsyning av vattenavledningsarbetet vid det företag, som avser reglering av Säveån med tillflöden mellan Hjultorps och Hede kvarnfall för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hjultorp i Kullings- Skövde socken, Algutstorp, Häggrunga m.fl. i Algutstorps socken samt Ormestorp, Lunden m.fl. i Siene socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 28 juni 1918.

Kontrakt antaget.

Statsunderstöd: bidrag från allmänna avdikningsanslaget.... 89070:- kr.
lån från odlingslånefonden .... 178150:- "

Tid för arbetenas fullbordande: 1 september 1926.

Under tiden för arbetets utförande har kontroll alltemallanåt företagits och förefintliga brister anmärkts till avhjälpande.

Vad i skrivelsen till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1925 anförts i fråga om de sträckor, vilka icke erhållit dimensioner i enlighet med den fastställda planen , så hava dessa sträckor varit föremål för ytterligare arbete under innevarande år med undantag av översta sträckan 89 - 92 av Säveån.

Vid den 21 september 1926 verkställd kontrollering av arbetet å de bearbetade sträckorna i fråga befunnos dessa inneha dimensioner i nära överensstämmelse med planen.

Beträffande sträckan 89-92 Säveån har denna efter verkställda grävningsarbeten utformats på sätt närslutna sektionsritningar över denna åsträcka utvisa. Såsom i förenämnda skrivelse påpekats torde denna sträcka, även om den upptoges till föreskrivet djup, efter ett flöde i ån återtaga ungefär den gestaltning bifogade ritningar åskådliggöra. Med den starka lutning ån å denna sträcka kommer att inneha tör översvämning av närliggande mark icke behöva befaras, liksom ock en nöjaktig torrläggning i övrigt av samma mark icke behöva äventyras.

I fråga om bron över Säveån vid 69 + 20m. (Eklanda bro) har räckverket i samråd med vägstyrelsens ordförande uppförts av stenpelare med mellanlöpande rör av järn i likhet med den kostruktion, som numera kommer till användning för allmänna vägbroar inom Kullings härads vägdistrikt.

Av tillflödena hade Lillån erhållit icke obetydligt större dimensioner än vad planen anger till följe därav att mudderverk använts vid upptagandet. Övriga tillopp hade dimensioner icke understigande vad planen föreskriver.

Företaget kan alltså sägas vara utfört i nära överensstämmelse med den fastställda planen och förty av beskaffenhet att böra förordas till godkännande.

Vänersborg den 21 oktober 1926.

Karlson

Lantbruksingeniör.

1 KR STÄMPEL EN KRONA

21/10 1926

Säveån

mellan Hede och Hjultorps kvarnar











Skala - 1:100.

Tillhör bevis av den 21/10 1926.

C A Karlsson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
VÄNERSBORG.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vattenavledningsföretaget: reglering av Säveån med tillflöden mellan Hjultorps och Hede kvarnar inom Kullings - Skövde, Algutstorp och Siene socknar, Älvsborgs län.

Sedan arbetena för företaget den 3 sept. 1925 anmälts färdiga till avsyning, företogs undersökningar härför med början den 10 sept. 1925.

Dessa undersökningar gåvo till resultat att den för reglering ifrågakommande åsträckan innehade dimensioner i nära överensstämmelse med i den fastställda planen angivna med undantag för följande sträckor: 6 - 8 50 m.; 12 - 14; 18 - 22 50 m.; 27 - 28; 32 - 34; 55 - 56; 73 - 74; 80 - 82 och 89 - 92, vilka sträckor voro något grundare eller något snävare än vad planen utvisar.

Beträffande den översta sträckan 89 - 92 torde denna näppeligen någonsin kunna hålla föreskrivet djup, för så vitt ej förstärkningsarbeten viddtagas för att hindra nedsköljning av grus och sten från fallbrottet vid 92. Sådan förstärkning är emellertid ej påbjuden och skulle draga en icke oväsentlig kostnad. Efter grävningsarbetet har denna åsträcka utformats i svag lutning från planens bottenläge vid 89 till gamla åbottn~~m~~en vid 92 och någon olägenhet av sålunda skedd gestaltning torde knappast kunna inträda.

Tillflödena till ån hade i regel dimensioner icke understigande i planen föreskrivna. Allenast övre delen av diket L - K - en sträcka av omkring 130 m.- hade något för ringa djup och bredd.

Arbetena för avhjälpande av förefintliga brister hava pågått under sistförflutna höst intill dess den inträdande vintern omöjliggjorde dem. För färdigställandet av dessa arbeten tarvas sålunda ytterligare tid under därför lämplig väderlek och bifogas ansökning från styrelsen för företaget om förlängning av arbetstiden till den 1 september 1926.

Till denna framställning har jag all anledning tillstyrka bifall.

Vänersborg den 29 december 1925.

Karlsson

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
VÄNERSBORG.

1918 års odl.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vattenavledningsföretaget: reglering av Säveån med tillflöden mellan Hjultorps och Hede kvarnar inom Kullings - Skövde, Algutstorp och Siene socknar, Älvsborgs län.

Sedan arbetena för företaget den 3 sept. 1925 anmälts färdiga till avsyning, företogo undersökningar härför med början den 10 sept. 1925.

Dessa undersökningar gåvo till resultat att den för reglering ifrågakommande åsträckan innehade dimensioner i nära överensstämmelse med i den fastställda planen angivna med undantag för följande sträckor: 6 - 8 + 50 m.; 12 - 14; 18 - 22 + 50 m.; 27 - 28; 32 - 34; 55 - 56; 73 - 74; 80 - 82 och 89 - 92, vilka sträckor voro något grundare eller något snävare än vad planen utvisar.

Beträffande den översta sträckan 89 - 92 torde denna näppeligen någonsin kunna hålla föreskrivet djup, för så vitt ej förstärkningsarbeten viddtagas för att hindra nedsköljning av grus och sten från fallbrottet vid 92. Sådan förstärkning är emellertid ej påbjuden och skulle draga en icke oväsentlig kostnad. Efter grävningsarbetet har denna åsträcka utformats i svag lutning från planens bottenläge vid 89 till gamla åbottnen vid 92 och någon olägenhet av sålunda skedd gestaltning torde knappast kunna inträda.

Tillflödena till ån hade i regel dimensioner icke understigande i planen föreskrivna. Allenast övre delen av diket L - K - en sträcka av omkring 130 m. - hade något för ringa djup och bredd.

Arbetena för avhjälpande av förefintliga brister hava pågått under sistförflutna höst intill dess den inträdande vintern omöjliggjorde dem. För färdigställandet av dessa arbeten tarvas sålunda ytterligare tid under därför lämplig väderlek och bifogas ansökning från styrelsen för företaget om förlängning av arbetstiden till den 1 september 1926.

Till denna framställning har jag all anledning tillstyrka bifall.

Vänersborg den 29 december 1925.

CKarlson

a. a. 149/18 199/18

D. N:o 12957
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 4 AUG 1923

Bevis

över verkställd besiktning av vattenavledningsarbeten för det företag som avser reglering av Säveån mellan Hjultorps och Hede kvarnar inom Kullings-Skövde, Algutstorps och Lena socknar, Älvsborgs län; besiktningen verkställd på av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1923 lämnat förordnande.

Planen fastställd den 28/6 1918:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet	59870 + 2320 =	62190:- kr.
Lån från odlingslånefonden ———		124420:- "

Fastställd arbetstid till den 1/9 1924.

Vid av undertecknad den 13 juli 1923 verkställd besiktning av arbetena för ovannämnda företag befunnos följande arbeten utförda:

		Beräknad kostnad:
Säveån, sträckan A-B-C-D-E med undantag av en del körtlar av sten och grus, för vilkas borttagande kostnaden tidigare beräknats till 5000 kr. 125813 kr — 5000 kr. = — — — — —		120813:- kr.
Eklanda bro — — — — —	6200 - 3%	6014 x) 6200:- "
Ågovägsbron vid 73+00 m. — — — —		540:- "
Fångdammar — — — — — — —		6000:- "
Lillån - B-F-I — — — — —		1500:- "
Kådebäcken C-G. ca 1/3 — — —	utf. 1923	~~300~~:- " x)
Grågärdsdiket D-H. ca 2/3 — — —		770:- "
Överföres		~~136123~~:- 135637

x) se Heymans skr. d. 23/8 23

Ram

Hur mycket var utfört vid 1922 års utgång? Svar härå se Heymans skr. d. 23/8 23

135:637
Överfört: ~~136:123:~~– kr.

13:563
För oförutsedda fall m.m. tillagt c:a 10% ~~13:617:~~–

Kronor: ~~149:740:~~–
149:200

Vid arbetsplanens fastställande har
29:840
denna kostnad ökats med 20% = ~~29:960:~~–

Summa kostnad, kronor: ~~179:700:~~–
179:040

Vånersborg den 31 juli 1923
C.W. Karlsson
Lantbruksingenjör.

: Utfört arbete vid 1922 års utgång 179:040
laga synekostnader 3:435.69
förrätt. uppr. 336.67
182:812,36 / 191:956.36 = 95.2%

varav å sökandenas andel:

arb. kostnad $\frac{176:083.76}{188:184}$ · 179040 = 167:527.72
laga synekostnader 3:214.78
förrätt. upprättande 336.67
Summa 171:079.17

härå svarar statsbidrag med 1/3 · 171:079.17 = 57:026,39
eller avrundat 57:020

Tilläggsbidrag 0.25 · 57:020 = 14:255 = 14:250

193/18

D-Nº 21043
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 29 DEC. 1922

Bevis

över verkställd besiktning av arbeten för reglering av Säveån med tillflöden mellan Hjeltorps och Hede kvarnfall inom Kullings-Skövde, Algutstorps och Lena socknar, Älvsborgs län.

Arbetsplanens fastställd den 28/6 1918
Kontrakt antaget " 17/1 1919
Statsbidrag: anslag 62.190.- kr.
lån 124.420.- "
Tid för vattenavledningens fullbordande 1/9 1924.

Vid denna dag verkställd besiktning av arbeten för företaget ifråga befanns att sedan tiden för senast företagna besiktningen, för vilken redogjorts i bevis av den 14 oktober 1922, följande arbeten utförts, nämligen:

1) **Eklanda bro över Säveån**:
valvet anlagt och bron i övrigt uppförd till ungefärlig nivå med hjässtenarne i valvet. Det för bron till dato utförda arbetet kan anses motsvara 85 % av byggnadsarbetet.

2) **Lillån**: ån uppmuddrad till hela sin längd.

Alingsås den 27 december 1922
C M Karlsson
Lantbruksingenjör.

KR 1 STÄMPEL EN KRONA
Mak. 27/12 22

Av lånet sedan utbet. 93 %
" av statsbidr. " " 96 %
} arbetet anses ej färdigt :: ingen ytterligare utbet.

1495 193/18

17506

Bevis.

D.-N:o
Inkom till
[illegible]
den 17 NOV. 1922

över den 6 och 7 oktober 1922 verkställd kontrollering och besiktning av arbetena för reglering av Säveån med tillflöden mellan Hjultorps och Hede kvarnfall inom Kullings- Skövde, Algutstorps och Siene socknar, Älvsborgs län.

Arbetsplanen fastställd den 28/6 1918

Kontrakt antaget " 13/1 1919

Statsbidrag: anslag 59,870+2,320 = 62,190:-kr.

lån 119,760+4,660 = 124,420:-"

Tid för vattenavledningsarbetenas fullbordande 1/9 1924.

Föremål för kontroll och besiktning voro:

sträckan 0 - 6 av Säveån,

" 69 - 92 " " samt

Lillån.

1:o) Åsträckan 0 - 6 befanns upptagen i nära överensstämmelse med den fastställda planen. I övre delen hade dock avsättning av slam efter en raserad dammbyggnad ägt rum och på vissa ställen låg den uppschaktade jorden och stenen väl nära kanalens sidor.

2:o) Sträckan 69-92 var uppmudrad till fulla dimensioner med undantag av vissa ställen med kvarlämnad sten och grus till omkring 1200 kubm. innehåll.

För Eklanda bro voro landfästen och pelare uppförda samt glacin anlagd, motsvarande omkring 2/3 av byggnadsarbetet.

3:o) Av Lillåh var ungefär halva ån uppmudrad .

Enligt det av förre Lantbruksingeniören Hildebrand den 4 december 1920 avgivna beviset skulle sträckan 6 -69av Säveån vara fullständigt uppmudrad med undantag av några grusryggar.

Det återstående arbetet i själva Säveån skulle alltså vara bortskaffande av vid mudringen kvarlämmade grusbankar, vilket arbete Ingeniör Hildebrand i sitt bevis av den 20 november 1921 uppskattat till en kostnad av 4000 kr., vartill då kommer avlägsnandet av det omedelbart nedanför 6 avsatta slammet och lämpning av jord och sten vid kanalen, vilka sistnämnda arbeten torde draga en kostnad icke överstigande 1000 kronor.

Vänersborg den 14 Oktober 1922.

CHCarlson

Statens Lantbruksingeniör.

KR. STAMPEL EN KRONA STAMPEL 1 KR.

15/11 22

149 ö 193/18

Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

D. N:o 15762
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 21 NOV. 1921

Besiktn.-bevis inkom.-fört. Jmf. D n:o 10648/21

Bevis
rörande besiktning av arbetena vid det företag, som
avser reglering av vattenståndet uti Säve-
ån emellan Tjuttorps och Vede kvarnfall
för torrläggning av vattenskadad mark,
tillhörande hemmanen Vårgårda, Algut-
torp, Båratorp, Stenatorp, Eklanda m.fl. uti
Kullings Skövde, Algutstorps och Siene socknar
av Älvsborgs län. (intagen i reseplanen)

Arbetsplan fastställd den 28 Juni 1918.
Kontrakt antaget den 13 Nov. 1919.
Företaget färdigt den 1. Sept. 1924.
Statsbidrag: Anslag 59870: Kronor
lån 119760: " (179730:)

Vid av undertecknad den 14 och 15 dennes företagen besiktning av detta arbete, visade sig, att sedan närmast föregående besiktning utförts:

berg upptaget å sträckan 1-3; c:a 883 m³ — 4400: kr.
grus o. sten å " " c:a 800 m³ — 2400 "
ovan Eklanda bro muddrat c:a 6000 m³ — 6000 "
tillägg 10% + 20% c:a 3700 "
Summa kronor: 16500: kronor,

varför jag tillstyrker att nu må till vederbörande utbetalas, gemensamma lån och anslag, kronor 16500: —

Att arbeta återstår:
i berget för c:a 8000: kr.
Eklanda bro c:a 8000: "
återstående muddring c. 4000: "
20000 "

kr 20000:

vissa grubandelar c:a 4000:

S:a 24000: vartill kommer

oförutsedda utgifter.

Brist torde således komma att uppstå, vilken dock torde minskas, därest vissa delägare i Bånatorps by erhålla sökt statsbidrag, därest dyrtidstilläggs-anslag kan påräknas ävensom därest medverk, borrmaskiner m.m. kunna försäljas.

Arbetet har nu avstannat för året, då ån är isbelagd.

Vänersborg den 20 November 1921.

[illegible] Hildebrand

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE STÄMPEL 50 ÖRE

24000.

Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

FEMTIO ÖRE

193/18

D.-N:o 10648
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 30 JULI 1921

ttest.

B E V I S

över verkställd besiktning, enligt fastställd reseplan, av det företag, som avser:

reglering av vattenståndet uti Säveån emellan Hjultorps och Hede kvarnfall för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Vårgårda, Algutstorp, Stenatorp, Ormetorp, Eklanda m.fl.uti Kullings Skövde, Algutstorp och Siene socknar, Älvsborgs län.

Arbetsplan fastställd ..... den 28.6.1918.

Kontrakt antaget den 13.11919

Arbetet färdigt ....den 1.9.1924.

Statsbidrag:

anslag 59870:

lån 119760;

Vid av undertecknad den 28 dennes verkställd besiktning av ifrågavarande vattenavledningsföretag iakttogs:

att å sträckan n:o 2 + 25 m. - 3 + 25 m. uppatgits
c:a 800 kub.m. berg samt
c:a 1700 " grus och sten
att ovan Eklanda bro uppmuddrats c:a 5900 " lera,sand o.grus
att Eklanda bro var riven,-

att arbetet för året börjat i medio av sistl.Maj månad samt därefter oavbrutet fortgått med över allt två arbetslag och sålunda 16 timmars arbete pr dygn.

I anslutning till de fastställda à-priserna och fastställt procenttillägg tillstyrker jag, att nu genast till vederbörande må utanordnas tillsammans Ardetontusen trehundra (18300) kronor.

Vänersborg den 29 Juli 1921.

Bror Hildebrand

STATENS LANDTBRUKSINGENJÖR uti Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

13772

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 8 DEC. 1920

B e v i s

över verkställd besiktning av det vattenavledningsarbete, som avser:

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

reglering av Säveån emellan Hjultorps och Hede kvarnfall för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hjultorp uti Kullings-Skövde socken, Algutstorp xxx m.fl. uti Algutstorps socken samt Ormetorp m.fl. uti Siene socken, Älvsborgs län,

förrättningen intagen i årets reseplan,-

Arbetsplan fastställd den 28/6 1918,-

Kontrakt antaget den 13/1 1919,-

Arbetets fullbordan bestämt till den 1/9 1924,-

Statsbidrag:

anslag .... 59870:- kronor

lån ....119760:- "

Vid av undertecknad den 23 November verkställd besiktning av detta vattenavledningsföretag har utrönts

att sträckan n:o 6 till n:o 69 av Säveån nu är fullständigt uppmuddrad, med undantag för några grusryggar, vilka mudderverket ännu icke kunnat taga,-

att i berget är ytterligare till full dimension uppsprängt 1800 m^3 ävensom att skaktningen på denna sträcka är klar,-

att ovan Eklanda bro är släntskaktat 1270 m^3,-

att all sten till Eklanda bros ombyggnad nu är framkörd,-

att utgifterna till dato stiga till c:a 146000 kronor,-

att avstatsmedel till dato lyftats 100500 kronor,-
Jag tillstyrker att nu genast till arbetsstyrelsen må utanordnas ett belopp av 30000 (trettiotusen) kronor.

Vänersborg den 4 December 1920.

Bror Herman Hildebrand

Säveån

Utredning rörande Säve-åns reglering mellan Hjultorps och Hede kvarnar, Älvsborgs län.

Arbetsplan faställdes av Kungl. Maj:t den 28 juni 1918 enligt förslag vid syneförrättning, handlagd av statens lantbruksingenjör L. Holmström och biträdande godemän.

Kostnaderna för företaget beräknades vid syneförrättningen till kronor 156.820:-. Efter granskningar i K. Lantbruksstyrelsen för erhållande av statsunderstöd räknades kostnaderna till c:a 203.450:- kronor.

Företaget avsåg att vinna bättre torrläggning för c:a 42 hektar åker, att möjliggöra odling av c:a 139 ha jord och i övrigt bereda förbättring av c:a 9 ha, sammanlagt omkring 190 ha.

Värdeförhöjningen genom företaget i form av jordförbättring uppskattades vid syneförrättningen till kronor 182.942:50.

Bestämmande vattenstånd. Dämningen vid Hjultorps kvarndamm är bestämd genom Kullings häradsrätts utslag vid syn den 18 maj 1909, då dammägaren berättigades höja dammen 0,30 meter över dess genom ett tidigare häradsrätts-utslag av den 14 juli 1871 bestämda höjd, under villkor att skibordet byggdes 35 meter långt och att 7 flodluckor om vardera 0,75 meters bredd och 1,50 meters djup under nya skibordshöjden insattes i dammen. Dammägaren berättigades dock enligt utslaget att minska antalet flodluckor med en eller två, om motsvarande fördjupning gjordes i skibordet.

På stället gjorda undersökningar. På anmodan av styrelsen för regleringsföretaget verkställdes av undertecknad Nordin avvägning av vattendraget i hela dess sträckning från Hede kvarn ned till Hjultorps kvarn. I samband därmed undersöktes i vad mån igenslamningar uppkommit i vattendraget. För att vidare biträda vid besiktningar och enkannerligen begärd uppskattning av jorden i dess nu befintliga skick tillkallades dels kommunalordföranden J. A. Mattsson i Ulvestorp, Fullestads socken, vilken såsom god man deltog vid den laga syneförrättningen för detta företag, dels ock i stället för den andra då biträdande godemannen, A. M. Jonsson, vilken avlidit, H. Svensson i Häggrunga-kungsgård, Algutstorps socken. På grund av de gjorda besiktningarna, undersökningarna och uppskattningarna må i saken anföras följande.

Undersökningarna vid Hjultorps kvarn. Vattenståndet i kvarndammen avsänktes, så att 1871 års i berget inemot vattendragets vänstra sida något ovan~~om~~för skibordet inhuggna märke i form av ett djupt kors blev synligt.

Emellertid var å berghällen även inhugget dels år och dag för synen,"1871 14/7", dels ock " 3½ D.T.U.". Sistnämnda inhuggning betyder, jämfört med protokollet för synen, tre decimaltum under berghällens yta, d.v.s. 0,10 meter under det som ledande fixpunkt inhuggna korset. Föreskriven skibordshöjd enligt 1909 års häradssyn skulle alltså motsvara (0,30 - ~~0,20~~ 0,10 =) 0,20 meter högre dämningsrätt än till det inhuggna fixpunkts-korset. Dammens krön avvägdes att ligga 0,14 meter över detta inhuggna kors eller (0,20 - - 0,14 =) 0,06 m lägre än medgiven skibordshöjd enligt 1909 års häradsrättsutslag. Dammen fullt öppnad räknades vid nämnda syn att kunna avbörda 27,76 kubikmeter i sekunden vid ett vattendjup av 0,25 meter över skibordskrönet. Skibordets fria längd för flodvattnets avledande uppmättes till 36,80 meter. Intill kvarnen på vattendragets högra sida voro i dammen insatta två flodluckor med resp. 1,22 och 1,23 m fri öppning för vattnets genomgång och intill sågen på vattendragets motsatta sida två flodluckor med resp. 0,80 och 0,85 m fri öppning, sammanlagt alltså (2,45 + 1,65 =) 4,10 m fria öppningar mot (7 x 0,75 =) 5,25 m fria öppningar enligt häradsrättens utslag. Tröskelstocken för flodluckorna intill kvarnen ligger 1,59 m och för flodluckorna intill sågen 1,50 m under det nu befintliga skibordets krön. Beräkning rörande dammens avbördningsförmåga har givit till resultat, att den i dess nu befintliga skick, där intet på avbördningen hämmande bakvatten förekommer, kan genomsläppa:

över det 36,80 m långa skibordet vid (0,25 + 0,06=) 0,31 m vattendjup
å skibordskrönet ———————————————— 12,5 m³/s
genom de intill kvarnen befintliga flodluck-öppningarna om 2,45 m fri bredd och vid vattendjup
av (1,59 +0,31=) 1,90 meter ———————————— 10,8 "
genom flodluckorna intill sågen med deras 1,65 m fria
bredd och vid vattendjup av 1,81 m ——————— 6,8 "
sammanlagt alltså 30,1 m³/s

Dammen i dess nuvarande skick har alltså fullt ut samma avbördningsförmåga som om den byggts i full överensstämmelse med utslaget vid 1909 års häradssyn utan någon enligt detta utslag dock medgiven jämkning.

Av häradsrättens utslag framgår att dämningsrätten bör anses motsvara skibordskrönets höjd. Enligt uppgift av mjölnaren vid kvarnen hålles också så mycket ske kan vattenståndet upp i jämnhöjd med skibordskrönet. Vid knapp vattentillgång drages vattnet ned under krönet men får, då vattenverksdrift ej äger rum, åter stiga, så att bestämmande vattenstånd för ovanliggande marks torrläggning bör anses vara vattenståndet sådant det under vanligen förekommande vattenförhållanden ställer sig i vattendraget , då det vid Hjultorps kvarndamm hålles i jämnhöjd med skibordets krön.

Vattenförhållandena enligt utlåtandet vid syneförrättningen för regleringsföretaget. Dessa nu lämnade uppgifter rörande högvattenstånd och vanligen förekommande vattenstånd vid Hjultorps kvarndamm äro långt ifrån överensstämmande med de vattenförhållanden, som omnämnas i synemännens utlåtande av den 12 mars 1917 och vilka legat till grund för synemännens uppskattning av båtnaden genom regleringsföretagets utförande. Beträffande högvattenstånd heter det nämligen i punkt 5 av utlåtandet: "vid högvatten får vattnet vid dammen ej uppdämmas högre än + 2 meter öfver jämförelseplanet, hvarför dammen ej influerar på högvattenståndet." Enligt den till den fastställda arbetsplanen hörande profilritningen är skibordets höjd 1,95 m över jämförelseplanet. Högvattenståndet har således räknats stiga blott fem centimeter över skibordskrönet, vilket ju står i strid med den beräkning som i detta hänseende, enligt vad ovan nämnts, gjordes redan vid Häradsrättens syn år 1909. Vattenståndet vid kvarndammen stegras under större flöden oaktat alla flodluckor äro fullt uppdragna omkring 0,3 à 0,4 m över skibordet .

Vad åter angår den till grund för båtnadsuppskattningen lagda och å profilritningen inritade medelvattenytan ligger enligt arbetsplanen denna vid Hjultorps damm "på höjden 1,4 meter öfver jämförelseplanet" och således (1,95 - 1,40 =) 0,55 m under skibordets krön. Då enligt vad ovan anförts i saken dämningsrätt och bestämmande vattenstånd under normala förhållanden måste räknas sammanfalla med skibordets krön, följer därav att markens verkliga höjd över normalt rådande vattenstånd blivit räknat allt för högt.

Markens sättning. I slutet av samma punkt 5 av synemännens utlåtande säges i fråga om jordens hopsjunkning efter vattenavsänkningen: "Det torde här böra anmärkas,att markens sättning efter företagets utförande torde bliva skäligen obetydlig, enär dyjorden mycket sällan förekommer ren utan är inmängd med sandskickt avsatta vid åns översvämningar." Verkliga förhållandet inom företagets nedre område, ägorna nedom Eklanda bro, är det rakt motsatta. Dyjorden eller rättare torvjorden är efter den redan inträdda hopsjunkningen mycket lös och oförmultnad med djup av i allmänhet 1,2, 1,4 à 1,6 meter på botten av sand och grus. Några i torvjorden avsatta sandskickt ha vid den nu verkställda jordborrningen icke påträffats på denna sträcka av vattendraget, där skiljaktigheterna mellan uppskattad och verklig båtnad visat sig vara väsentliga.

Verklig båtnad av regleringsföretaget. Av vad ovan framhållits framgår att såväl laga dämningsrätt vid Hjultorps kvarn som ock den på grund av jordens beskaffenhet hittills inträdda och jämväl fortgående hopsjunkningen i betydande grad måste anses nedsätta markens värde efter företaget. Torrläggningsmöjligheterna äro på sträckan nedom Eklanda bro i så hög grad minskade mot vad vid syneförrättningen uppskattats, att betydande delar av den till odling avsedda marken icke ernått därför erforderlig höjd över vattenståndet. Stora vidder utgöras i övrigt av forna "drågar" (förr vid eller under vatten ständigt stående områden), av vilka de inom Bänatarps by vid laga skiftet ej ingingo i delning. Dessa mycket låga områden ligga blott några få decimeter över nuvarande dämningsvattenstånd och lämna f. n. icke någon avkastning, nära nog sterila som de äro. Och dock ha ett flertal av dessa drågar uppskattats vid syneförrättningen såsom blivande fullgod åkerjord efter företagets genomförande.

Denna väsentliga och fullt påtagliga skillnad i beräknad och verkligen ernådd båtnad borde väl i tid ha beaktats av intressenterna och föranlett ny laga uppskattning av jordförbättringens värde. I stället för att påkalla sådan ny uppskattning vidtogo intressenterna, ehuru de sökt och redan lyftat statslån till företaget, den märkliga åtgärden att hos Konungens Befallningshavande avsäga sig båtnaden av företaget. Enligt lämnad uppgift skulle sådan avsägelse gjorts beträffande alla i företaget ingående fastigheter undantagandes Algutstorps och Siene eccl. boställsjordar. Denna åtgärd , varmed intressenterna förmodade sig kunna undgå betalningsskyldighet till företaget, förklarar anledningen till att ny laga uppskattning ej kommit till stånd.

Statslån ha emellertid utgått såsom understöd för nära nog alla fastigheter som ingå i företaget. Dessa lån ha jämväl blivit i behörig ordning fördelade och påvila nu fastighetsägarna att avbetala.

Ny uppskattning. För att utreda den verkligen ernådda båtnaden av företaget var ny uppskattning påtagligen av nöden. Sådan har nu verkställts i anslutning till de grundvärden som kommo till användning vid syneförrättningen. Beträffande ägoområdena ovan Eklanda bro har ny uppskattning icke varit erforderlig, enär dessa ernått nödig torrläggning. Enahanda är förhållandet med den inom nedre delen av företaget belägna jord, som redan vid tiden för syneförrättningen brukades såsom åker. Över den nu i tämligen stora drag gjorda uppskattningen har upprättats bilagda tabell, av vilken framgår att en betydande vidd jord ansetts omöjlig eller åtminstone synnerligen olämplig att hänföra till odlingsmark. I kolumn 3 redovisas denna ej odlingsbara jord till 66,83 hektar mot endast 8,73 ha enligt förslaget. Den för resp. ägoslag uppskattade båtnaden anges i kolumnerna 6, 7 och 8. I kolumn 9 återfinnes summa uppskattad ernådd båtnad för resp. fastigheter . Såsom slutresultat framgår, att av den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden till belopp av närmast 183.000:- kronor har i verkligheten ernåtts båtnad till värde av endast omkring 104.500:- kronor,så att förlusten i form av utebliven båtnad utgör c:a 78.500:- kronor.

Företagets nuvarande skick. Genom avvägning och pejling har som nämnts undersökts, huruvida och i vad mån uppslamningar uppstått i vattendraget ; och framgick av denna undersökning att vattendraget befann sig i ganska gott skick. Omkring 3 kilometer från övre ändan av den c:a 10 km långa sträcka av Säve-ån företaget omfattar, där bottenlutningen övergår från 0,30 till 0,15 på 1000, har emellertid på en sträcka av c:a 600 meter skett avlagring av sand till djup av 0,25 - 0,40 meter. Längre nedåt vattendraget har slamavlagring uppkommit blott på läsidan nedanom krökar i vattendraget.

Då de lägre liggande markerna träffas först nedanom Eklanda bro, vållar den nämnda sandavlagringen föga skada, men bör den vid inträffande lågvattenperiod undanskaffas.

Bilagda ritningar. För att något mera påtagligt klargöra förhållandena beträffande detta regleringsföretag har efter verkställda avvägningar och undersökningar uppgjorts dels en översiktsprofil, dels ock en översikts - karta över företaget i hela dess utsträckning.

Översiktsprofilen utvisar med en röd heldragen linje räknat medelvattenstånd under vegetationstiden enligt den till arbetsplanen hörande profilritningen. Verkliga normala sommarvattenståndet visas av linjen c - c - c å den nu bilagda översiktsprofilen. Höjdskillnaden mellan båda dessa linjer anger minskningen i torrläggningsdjup . Denna översiktsprofil utvisar ock på sträckan mellan de för den nu verkställda undersökningen utsatta nummerpålarna 30 och 35 ovan nämnda sandavlagring i vattendraget.

Översiktskartan utvisar med röd färgbeläggning de forna gungflymarkerna, "drågarna", som efter vattenavsänkningen hopsjunkit till nivå som å översiktsprofilen närmelsevis anges av linjen x - x - x. Grön färgbeläggning anger övrig i företaget ingående mark.

Verkliga kostnader för företaget. På grund av flera sammanstötande motigheter, felbedömning av schaltningsmassornas art, upprepade stegringar i arbetspriserna under arbetenas utförande, arbetsinställelser genom strejk , stridigheter med entreprenör och därav påkallad skiljedom m. m., ha enligt företedda räkenskaper intill 1930 års slut kostnaderna för regleringsföretaget stigit betydligt över det belopp, c:a 203.450:- kronor, som av K.Lantbruksstyrelsen räknades vid beviljandet av det sist utgående statslånet.Havda kostnader ha sammanförts sål.:

Arbetskostnader ------------------------ 237.743:94

Mudderverk, bränsle därtill o.fördammar --- 94.449:77

Broarbeten ----------------------------- 23.593:42

tills. 355.787:13

Synekostnader och omkostnader i övrigt --- 30.467:26

Ersättningar för intrång -------------- 2.200:-

Räntor efter avdrag för uppburna sådana -- 23.474:61 411.929:-

Avdrages härifrån dels uppburna statsbidrag - 103.320:-

vidare lämnat bidrag från vägkassan ---- 3.500:-

samt inkomst genom försåld materiel m.m.- 8.922:52 115.742:52

så återstår såsom intressenternas verkligen havda utlägg: 296.186:48

eller, då ytterligare kostnader äro att räkna med, omkring 300.000:- kr. Denna sålunda räknade kostnad har i den bilagda tabellariska översiktens kolumn 11 uppdelats på resp. fastigheter enligt den vid syneförrättningen fastställda och allt fort gällande delningsgrunden.

Den ekonomiska förlusten för intressenterna i företaget. Den verkliga förlust som genom detta regleringsföretag drabbat resp. fastighetsägare framgår av skillnaden mellan räknad verklig kostnad och nu uppskattad verklig båtnad (talen i bilagda tabellens kolumner 11 och 9); och framgår av tabellens kolumn 12 att den räknade ekonomiska förlusten uppgår till för företaget i dess helhet kronor 195.544:15.

Den nu nästan orubbliga laga fördelningsgrunden för delaktighet i kostnaderna för företaget leder, såsom denna bilagda tabell nogsamt visar, till i st. f. en rättvis fördelning en synnerligen ojämn och orättvis sådan, beroende detta på den vid företagets planläggning olyckliga felbedömningen av vattenförhållandena och verkningarna av företaget. Den ekonomiska förlusten träffar emellertid samtliga intressenter men alldeles särskilt hårt en del såsom några fastigheter i Bänatorp och enkannerligen egnahemslägenheter i Storehagen, där t. ex. för fastigheten Storehagen 3^1 räknats kostnad av 4.950:- kr. mot båtnad av endast kr. 102:80. Ett tillrättaläggande av kostnadsfördelningen vore därför i hög grad önskvärd. Ett sådant tillrättaläggande på överenskommelsens väg kan ifrågakomma blott beträffande kostnader för företagets utförande och därmed sammanhörande utgifter. Om nu förberedda strävanden att erhålla ytterligare stöd från statens sida skola kunna leda till att få avskrivning gjord av kvarvarande skuldbelopp å de uppburna statslånen, torde nog vara nödvändigt att deltagarna i företaget ställa sig rätt förstående i saken och å sammanträde besluta en omräkning av kostnadernas fördelning i förhållande till nu uppskattad verklig båtnad av företaget. Detta beslut måste dock vara enhälligt eller åtminstone nära nog enhälligt. En och annan ovillig intressent är måhända att räkna med, varför övriga deltagare ha att vid beslutsfattande i nu avsedd riktning förutsätta därav föranledd nödig jämkning. Beviljas statsunderstöd vare sig i form av avskrivning å statslån eller på annat sätt, bör dock en behörig mellanräkning för deltagande intressenter ske, så att kostnaderna för regleringsföretaget bli uppdelade så rättvist nu låter sig göra.

Till ledning för ett bedömande av, huru en avskrivning av de till regleringsföretaget utgivna statslånen skulle ställa sig, har i den bilagda tabellariska översiktens kolumner 13, 14 och 15 för resp. fastigheter uträknats, huru stora skuldbeloppen skulle vara, om intressenterna i st. f. att avbetala lånen enligt amorteringsplanen återbetalade sina andelar i lånen redan år 1933; och framgår av denna uträkning att summa ogulden skuld å statslånen skulle uppgå till 170.115:- kronor. Enligt vad ovan nämnts har den ekonomiska förlusten för intressenterna räknats till kronor 195.544:15. Västerås i augusti 1931.

Otto Wilh. Nordin
f.d. Lantbruksingenjör och Vattenrättsingenjör.

Vid dessa jordundersökningar och nya uppskattningar ha undertecknade såsom biträdande godemän biträtt. Vi ha med godkännande granskat resultaten av nu gjorda uppskattningar ävenså redogörelsen för regleringsföretaget i övrigt.

Undertecknad Mattsson, vilken i egenskap av god man deltog i syneförrättningen för detta företag, vill ytterligare framhålla, att lågmarkerna inom nedre delen av företagets område voro före vattnets avsänkande nästan otillgängliga gungflymarker och att vi då biträdande synemän helt litade på förrättningsmannens omdöme beträffande vattenförhållandena och verkningarna av företaget.

Vårgårda i augusti 1931.

G. A. Mattsson
~~Alfredstorp~~

Herman Svensson
Kungsgården

Tabell, utvisande för fastigheter, ingående i Säve-åns reglering mellan Hjultorps och Hede kvarnar, dels den vid syneförrättning år 1917 uppskattade båtnaden, dels den enligt besiktning år 1931 ernådda båtnaden, dels ock de år 1933 återstående oguldna statslånemedlen.

Ytvidd, hektar			Vid syneförrättning uppskatt. båtnad, kronor.	Fastighet och innehavare.	Ernådd båtnad enl. uppskattn. år 1931				Andel i kostnad (statsbidrag m.m. frånräknat)		Ekonomisk förlust kronor.	Oguldna statslån år 1933			
Åker	Odl.-mark	ej odl.-bar mark			Åker	Odlings-mark.	ej odl.bar mark	Summa ernådd båtnad, kronor.	o/o	kronor		av 1918 års lån	hela 1925 års lån.	Summa kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Statslånetagare.											
				Kullings- Skövde socken,											
-	4,120	-	2141:70	Hjultorp, 2^6,25/288, T.Svensson o.2^5, d:o S.Svensson.	-	1589:70	-	1589:70	1,17	3510:-	1920:30	1353:84	725:17	2079:01	✓
0,845	0,155	-	479:05	" 2^7,9/160,A.T.Kämpe	394:80	84:25	-	479:05	0,26	780:-	300:95	302:84	162:17	465:01	✓
-	0,730	-	326:-	" 1^3,1/4,Emil Johansson	-	326:-	-	326:-	0,18	540:-	214:-	206:04	110:33	316:37	✓
				" K.Johansson, lånet återbetalt.											
				Algutstorps socken.											
3,455	10,940	5,00	15786:05	Prästgården, 1^1, 3/4 mtl.	2194:20	6369:75	1440:10	10004:05	8,63	25890:-	15885:95	9979:27	5345:-	15324:27	
				Bänatorp,											
-	1,835	2,03	4100:25	5^2, 1/8,H.I.Pettersson	-	565:-	293:-	858:-	2,24	6720:-	5862:-	2591:96	1557:33	4149:29	
-	1,580	-	1750:-	5^4,1/4,N.A.Eliasson	-	1350:-	-	1350:-	0,96	2880:-	1530:-	1106:30	930:50	2036:80	✓
0,070	0,900	1,19	2539:60	5^3,1/8,E.G.Andersson	58:80	456:-	354:80	869:60	1:39	4170:-	3300:40	1605:44	1028:83	2634:27	
0,590	2,000	2,21	5770:80	4^2,5/16, d:o	544:60	780:-	636:20	1960:80	3,15	9450:-	7489:20	3648:10	2376:50	6024:60	
0,460	2,070	1,05	4404:40	4^3,1/4, Aug.Eliasson	435:40	1680:-	324:-	2439:40	2,41	7230:-	4790:60	2784:20	1829:33	4613:53	
1,125	1,900	-	3556:-	4^6,1/4,Anton Svensson	1162:-	1919:-	-	3081:-	1,94	5820:-	2739:-	2247:88	1542:17	3790:05	✓
1,110	0,960	-	1731:80	4^5,1/8,K.L.Andersson 4^7,1/16, d:o	795:20	666:60	-	1461:80	0,95	2850:-	1388:20	504:41 590:26	354:67 485:17	1934:51	✓
4,375	1,060	-	4890:20	1^2,3/16, A.R.Jonsson 3^7,1/12, d:o	3851:40	738:80	-	4590:20	2,67	8010:-	3419:20	1104:95 1986:42	591:83 1064:-	4747:20	✓
2,300	-	-	1887:20	3^4,1/8,Alfr.Johansson	1887:20	-	-	1887:20	1,03	3090:-	1202:80	1192:96	808:-	2000:96	✓
1,655	-	-	1258:60	3^5,1/8,G.V.Johansson	1258:60	-	-	1258:60	0,69	2070:-	811:40	795:62	595:17	1390:79	✓
				Siene socken.											
				Ormentorp,											
0,475	-	-	274:40	2^4,avs.Lunden,A.B.Dalberg	274:40	-	-	274:40	0,15	450:-	175:60	173:45	92:83	266:28	✓
1,330	0,725	-	1248:75	2^2,1/8,E.V.T.Qventzer	701:80	546:95	-	1248:75	0,68	2040:-	791:25	789:40	422:83	1212:23	✓
-	0,350	-	392:-	2^6,1/128, C.O.Olsson 2^7,3/128, d:o	-	294:-	-	294:-	0,21	630:-	336:-	64:22 183:60	34:33 98:33	380:48	✓
-	1,630	-	1927:60	2^8, avs.Ekåsen,d:o	-	1438:60	-	1438:60	1,05	3150:-	1711:40	1218:51	652:67	1871:18	✓
-	0,610	-	616:-	1^1,1/4, K.T.Karlsson	-	433:-	-	433:-	0,34	1020:-	587:-	389:36	208:67	598:03	✓
-	0,740	0,50	1640:80	Kroken,1^1,en äng,G.L.Melin	-	814:80	75:-	889:80	0,90	2700:-	1810:20	1037:22	555:50	1592:72	
0,230	1,340	0,77	3076:60	Eklanda,6^1, 1/8, d:o	205:80	865:80	175:-	1246:60	1,68	5040:-	3793:40	1944:91	1041:67	2986:58	
1,055	1,710	0,98	4218:20	1^1,1/8, C.O.Olsson	1223:60	1464:60	70:-	2758:20	2,31	6930:-	4171:80	2666:58	1428:17	4094:75	

P-E1a-0237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19,075	35,355	13,73	64016:-	Eklanda, övf.	14987:80	22382:85	3368:10	40738:75	34:99	104970:-	64231:25	40467:74	24041:17	64508:91
0,070	5,025	3,86	9449:-	av 3^1,1/4,A.G.Johansson av 3^1,1/4,Vit.Johanssons stbh.	52:80	3790:20	406:-	4249:-	5,17	15510:-	11261:-	5973:18	3199:34	9172:52
-	1,960	3,79	5309:10	4^1, 1/8,J.A.Saxberg	-	1892:10	1104:-	2996:10	2,90	8700:-	5703:90	3356:21	1797:67	5153:88
0,840	4,235	3,63	9308:-	2^1, 1/4, Axel Sjöblom	667:20	4198:80	1036:-	5902:-	5,09	15270:-	9368:-	6147:04	3292:33	9439:37 ✓
0,770	4,140	-	5188:50	5^2, 1/4, Erik Sjöblom	700:70	4487:80	-	5188:50	2,84	8520:-	3331:50	3279:96	1756:83	5036:79 ✓
2,290	4,125	-	4739:40	5^3, 1/4, Carl Johansson	1304:30	3435:10	-	4739:40	2,59	7770:-	3030:60	2996:05	1604:66	4600:71 ✓
-	0,900	2,10	3603:60	**Kärrborör**, ett torp, 1^1,	-	630:60	293:-	923:60	1,97	5910:-	4986:40	2278:03	1220:-	3498:03
-	0,925	-	670:40	**Brunnslid**, avs.1^5,A.Andersson	-	670:40	-	670:40	0,37	1110:-	439:60	423:84	227:-	650:84 ✓
1,340	2,300	-	1982:30	**Hedeskvarn**,1^1,BedaJohansson	484:20	1498:10	-	1982:30	1,08	3240:-	1257:70	1253:12	671:17	1924:29 ✓
5,065	-	-	3067:20	**Siene**, 7^2,3/80,K.E.G.Karlsson 7^5, avs. d:o	3067:20	-	-	3067:20	1,68	5040:-	1972:80	{340:42 {1598:54	182:33} 856:17}	2977:46 ✓
-	5,310	-	5602:80	4^1,1/2,Tubbetorps A.B.	-	5602:80	-	5602:80	3,06	9180:-	3577:20	3541:83	1897:-	5438:83 ✓
0,250	3,030	0,50	3038:90	8^1, Eccl. lönejord	159:-	2269:90	100:-	2528:90	1,66	4980:-	2451:10	1921:12	1029:-	2950:12 ✓
4,095	4,180	2,40	10732:55	2^2,1/5, K.R.Olsson	2569:50	3280:05	1853:-	7702:55	5,87	17610:-	9907:45	6784:62	3634:-	10418:62 ✓
0,620	1,155	-	1737:40	**Ljunghem**,avs.1^1,S.Ström	584:40	1153:-	-	1737:40	0,95	2850:-	1112:60	1098:32	588:33	1686:65 ✓
0,050	0,720	-	696:40	**Brolycke**, 1^2,1/16,N.OCH S.Hallander	49:-	647:40	-	696:40	0,38	1140:-	443:60	440:19	235:67	675:86 ✓
0,505	1,235	-	1736:70	1^3,3/32,Ivar Saxberg 1^4,3/32, d:o	419:30	1117:40	-	1536:70	0,95	2850:-	1313:30	{398:83 {699:09	213:50} 374:50}	1685:92 ✓
-	-	0,08	32:-	**Svenstorp**, 1^1,3/8,Tubbetorps A.B. 2^1,1/4, d:o	-	-	32:-	32:-	0,02	60:-	28:-	{12:17 {8:11	6:50} 4:33}	31:11 ✓
-	3,120	1,05	4961:-	**Storehagen**, 1^1,avs. A.Lindkvist	-	2469:-	80:-	2549:-	2,71	8130:-	5581:-	3136:12	1679:67	4815:79
-	-	3,69	4432:40	2^1, " K.J.Svensson	-	-	402:40	402:40	2,42	7260:-	6857:60	2801:91	1500:83	4302:74
-	-	2,33	3012:80	3^1, " A.J.Alkvist	-	-	102:80	102:80	1,65	4950:-	4847:20	1904:63	1020:17	2924:80
-	-	1,37	1653:20	4^1, " S.T.Norén	-	-	75:20	75:20	0,90	2700:-	2624:80	1045:06	559:83	1604:89
-	-	0,44	291:20	5^1, " K.J.Abrahamsson	-	-	181:20	181:20	0,16	480:-	298:80	184:14	98:67	282:81
-	-	0,13	62:40	6^1, " Joh.Kullberg	-	-	62:40	62:40	0,03	90:-	27:60	39:48	21:17	60:65 ✓
3,120	1,065	19,00	22152:70	**Vårgårda**,1^1,2^1,3^1,4^1, och **Jonskulla** 1^1, A.B. A. Heyman	2226:80	950:-	3527:90	6704:70	12,11	36330:-	29625:30	14003:75	7500:66	21504:41
38,090	78,780	58,10	167475:95	Sammanlagt	27272:20	60475:50	12624:-	100371:70	91,55	274650:-	174278:30	106133:50	59212:50	165346:-
-	-	8,73	11773:40	**Bänatorps** by, samf.	-	-	680:-	680:-	6,43	25290:-	24610:-	av **särskilt lån 1922**		4769:-
2,480	1,275	-	2331:50	**Häggrunga**, O.Hektor	1454:20	877:30	-	2331:50	1,27	3810:-	1478:50			
-	0,460	-	415:80	**Siene soldattorp**	-	126:80	-	126:80	0,23	690:-	563:20			
1,200	0,650	-	945:85	**Hjultorp**, K.Johansson	583:95	361:90	-	945:85	0,52	1560:-	614:15			
41,770	81,165	66,83	182942:50	Summa:	29310:35	61841:50	13304:-	104455:85	100 %	300000:-	195544:15	106133:50	59212:50	170115:-

P-Ela-0237

Säve-ån

Översikts-profil.

a ——— a = markhöjd enl. profilritn. före sänkningen.
x ——— x = nuv. ungef. markhöjd på vattendragets högra sida.
b ——— b = vatten-nivå före sänkningen.
c ——— c = " " enl. avvägn. d. 29 juni 1931.
d ——— d = bottenlinje efter regleringen.



1931.

Översiktskarta över Säve-ån mellan Hjultorps och Hede kvarnar, Älvsborgs län.



Nordin
1931.

1918

D.-No 6651
Inkom till K. Lantbruksstyrelsen den 17 APR.1925

TILLÄGGSKONTRAKT

Sedan Kungl.Maj:t den 13 mars 1925 för utförande av det företag, som avser reglering av Säveån med tillflöden mellan Hjultorps och Hede kvarnfall för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hjultorp i Kullings-Skövde socken, Algutstorp, Häggrunga, Bänatorp och Stenstorp i Algutstorps socken, Ormentorp, Lunden, Eklanda, Kärboröd, Tonestorp, Hede kvarn, Siene, Ljunghem, Tubbestorp, Storehagen och Vårgårda i Siene socken av Älvsborgs län, anvisat, utöver tidigare beviljade statsunderstöd, ett ytterligare statsbidrag av fjortontusenfyrahundratrettio (14.430) kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget till bestridande av vissa merkostnader för företaget, åtager sig undertecknad - av intressenterna den 21 november 1918 vald förtroendeman för företaget - å egna och vederbörande intressenters i företaget vägnar, att, beträffande detta ytterligare statsbidrag, ställa mig till efterrättelse samma villkor och bestämmelser, som intressenterna i av Kungl.Lantbruksstyrelsen den 13 januari 1919 och den 5 augusti 1922 antagna kontrakt iklätt sig i anseende till tidigare beviljade statsunderstöd för företagets utförande.

Av detta tilläggskontrakt äro tvänne lika lydande exemplar upprättade, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Vårgårda den 11 April 1925

Knut Hegman

Att Godsägare Knut Hegman
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående tilläggskontrakt intyga

N. Cejje
adress Vårgårda

Emil Johansson
adress Hjultorp Vårgårda

Med stöd av

Kungl. brevet den 13 mars 1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen detta tilläggskontrakt. Stockholm den 23 april 1925.

Albert Smith

Ytterl: 126/22

P. M.

D. N:r 17506/22 för utbetalande av statsbidrag

Företag: Regl. av Säveån med tillflöden mellan
Hjultorps och Hede kvarnfall för torrl. av vatten-
i Kullings-Skövde m. fl. socknar
skadade marker tillh. hem. Hjultorp m. fl. Älvsb. län

Arb. plan: 28 juni 1918 o 5 maj 1922.

Kontrakt: 13 jan. 1919

~~Börjas~~:

Fullbordas: 1/9 24

Statsbidrag: 59.870 + 2.320 = 62.190

Lån: 119.760 + 4.660 = 124.420

Beräkn. kostnad: 191.956:36 + 11.491:27 = 203.447:63

Uttag av statsbidrag: 13/1 19 m. fl. tillhopa 56.600 av lån: 13/1 19 m. fl. tillhopa 104200

Utfört arbete enligt Carlson den 6. o 7/10 1922

kr. = ~ %

lån 0.92 · 124.420 = 115.000
104.200
10.800

bidr. 0.96 · 62.190 = 60.000
56.600
3.400

Godsägaren Knut Heyman Algutstorp, Vårgårda

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 3.400 kr.
av lån 10.800 kr.

Stockholm den 28/11 1922

P. M.

D. N:r 21043/22 för utbetalande av statsbidrag

Företag: Regl. av Säveån med tillflöden mellan Hjultorps och Hede kvarnfall för torrl. av vattensjuka marker, tillh. hem:an Hjultorp m. fl. i Kullings-Skövde, Algutstorps o Siene socknar, Älvsborgs län

Arb. plan: 28 juni 1918 och den 5 maj 1922

Kontrakt: 13 jan. 1919 och den 5 aug. 1922

Börjas:

Fullbordas: 1/9 24

Statsbidrag: 59.870 + 2.320 = 62.190:-

Lån: 119.760 + 4.660 = 124.420

Beräkn. kostnad: 191.956:36 + 11.491:27 = 203.447:63

Uttag av statsbidrag: 13/1 19 m. fl. tillhopa 60.000 av lån: 115.000:-

Utfört arbete enligt Carlson den 27/12 1922

85% kr. = ~ %

Ingen ytterl. utbet.
beviset a. a.

Ej rekv:at

Godsäg. Knut Heyman, Algutstorp, Vårgårda

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag ……… kr.
av lån ……… kr.

Stockholm den | 192

P. M.

för utbetalande av statsbidrag

D. N:r 15762/21

Företag: regl. av Säveån med tillflöden mellan Hjultorps ah Hede kvarnfall för torrl. av vattensk. marker, tillh. hem:en Hjultorp i Kullings-Skövde s:n, Algutstorp m.fl. i Algutstorps s:n, Ormentorp m.fl. i Siene s:n av

Älvsborgs län

Arb. plan: 28 juni 1918

Kontrakt: 13 jan. 1919

~~Börjas.~~

Fullbordas: avd. 1 sept. 1924, odl. 1 sept. 1934

Statsbidrag: 59.870:–

Lån: 119.760:–

Beräkn. kostn.: 191.956:36

Uttag av statsbidrag: 54.600 av lån: 100.200

Utfört arbete enligt Hildebrand den 14-15/11 1921

kr. =~ %

59.870	119.760
54.600	100.200
5.270	19.560
91%	84%

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag — kr.
lån — kr.

Stockholm den 3/12 1921

Tidens tr. x 21

P. M.

D. N:o 10648/21 för utbekommande av statsbidrag

Titel: Regl. av Säveån med tillflöden mellan Hjultorps och Hede kvarnfall för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Hjultorp i Kullings-Skövde socken, Algutstorp m. fl i Algutstorps s:n Örnentorp m. fl. i Hene, s:n, Älvsborgslän

Arb. plan: 28 juni 1918

Kontrakt: 13 januari 1919

Börjas: 1 juni 1919

Fullbordas: 1 september 1924

Anslag: 59.870

Lån: 119.760

Beräkn. kostn.: 191.956:36

Uttag: lån 88.000:- 48.500

Utfört arbete enligt L-ing Hildebrand den 28/7 1921

= 18300 kr. = ~ %

Tillstyrkes till utbetalning lån 12200 kr.
anslag 6100 kr.

Stockholm den 8/8 1921

P. M.

D. N:o ~~9232~~ 13772 / 20 för utbekommande av statsbidrag

Titel: Regl. av Sävån med tillflöden mellan Hjultorp och Hede kvarnfall för torrläggning av vattenskadade marker tillh. hemman Hjultorp i Kullings-Skövde socken Algutstorp m. fl. i Algutstorp socken Älvsborgs län

Lunden m. fl. i Siene socken av Älvsborgs

Arb. plan: 28 juni 1918

Kontrakt: 13 januari 1919

Börjas: 1 juni 1919

Fullbordas: 1 september 1924

Anslag: 59.870

Lån: 119.760

Beräkn. kostn.: 191.956:36

Uttag: lån 67.000:- ansl. 33.500

Utfört arbete enligt Ing. Hildebrand den 23/11 1920

146'000 kr. = ~ 76 %

[illegible] Kent [illegible]

Algutstorp

Vårgårda



0.76 · 90'000 = 68 400
- 47 000
21'000



0,76 · 49870 = 38'000
23'500
14'500
= ~ 15'000

Tillstyrkes till utbetalning lån 21'000:- kr.
anslag 15'000:- kr.

Stockholm den 21/12 1920

Tidens tr. II 20

P. M.

D. N:o ~~92~~ 32/20

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Reglering av Säveån med tillflöden mellan Gjulstorps och Hede kvarnfall för torrläggning av vattenskadade marker i Kullings-Skövde m.fl. socknar, Älvsborgs tillh. hem. Gjulstorps m.fl. S län

Arb. plan: 28 juni 1918

Kontrakt: 13 januari 1919

Börjas: 1 juni 1919

Fullbordas: ord. 1 sept. 1924 red. 1 sept. 1934

Anslag: 59.870:-

Lån: 119.760

Beräkn. kostn.: torrl. 191.956:36 red. 27.899-

Uttag: lån 47.000:- anst. 23.500:-

Utfört arbete enligt Hildebrand den 15/7 1920

31/115 kr. = ~ %

Tillstyrkes till utbetalning lån 20'000 kr.
anslag 10'000 kr.

Stockholm den 17/8 1920

Tidens tr. II 20

P. M.

D. N:o 14275/19

för utbekommande av statsbidrag

Titel: regl. av Säveån med tillflöden mellan Hjultorps och Hede kvarnfall för torrl. av vattensjuk. marker ~~tillh. hem:en Hjultorps och Hede kvarnfall för torrl. av vattensjuk. marker~~, tillh. hem:en Hjultorp i Kullings-Skövde sn, Algutstorp, Häggrunga, Bånatorp och Stenatorp i Algutstorps sn, Ernestorp, Lunden, Eklanda, Kärbovod, Tonestorp, Hede kvarn, Siene, Ljunghem, Tubbestorp, Storehagen och Vargårda i Siene sn av — — Älvsborgs — län

Arb. plan: 28 juni 1918

Kontrakt: 13 jan. 1919

~~Börjas.~~

Fullbordas: avd. 1 sept. 1924, odl. 1 sept. 1934

Anslag: 59.870:-

Lån: 119.760:-

Beräkn. kostn.: 191.956 kr. 36 öre

Uttag: av lånet 27.000:- av ansl. 13.500:- kr.

Utfört arbete enligt Hildebrand den 14/12 1919.

kr. = ~ %.

av lån 27,000 + 20,000 = 47,000

av anslag 13,500 + 10000 = 23,500

Tillstyrkes till utbetalning lån 20000 kr.
anslag 10000 kr.

Stockholm den / , 1920.

Tidens tr. x 19

P. M.

8710/19 9654/19
D. N:o ~~8689~~/19. för utbekommande av statsbidrag

Titel: Reglering av Säveån med tillflöden mellan Hjultorps och Hede kvarnfall för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Hjultorp i Kullings-Skövde socken, Algutstorp, Häggrunga, Bänatorp och Stenatorp i Algutstorps socken, Ormentorp, Lunden, Eklanda m. fl. i Siene socken, Älvsborgs län.

28/6v

Arb. plan: 26 augusti 1918

Kontrakt: 13 januari 1919

Börjas: före 1 juni 1919

Fullbordas: avdikn. arbetet till 1 sept. 1924, odlingsarbetet till 1 september 1934

Anslag: 59.870:- kr.

Lån: 119.760:- kr.

Beräkn. kostn.: ~~för avd. 179.635:21~~, för torrl. 191.956:36

Uttag: av anslaget 10.000 kr. den 13 januari 1919
av lånet 20.000 kr. " " " "

Utfört arbete enligt B. Hildebrand den 1/8 1919.
45.745:- kr. = ~ 24 %

Tillstyrkes till utbetalning lån 7000.- kr.
anslag 3500.- kr.

Stockholm den 19/9 1919

KBB VI 18

rew

D-N:o 17967
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
12 NOV. 1925

Tilläggskontrakt.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 augusti 1925 för utförande av det företag, som avser reglering av Säveån med tillflöden mellan Hjultorps och Hede kvarnfall för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hjultorp i Kullings-Skövde socken, Algutstorp m.fl. i Algutstorps socken samt Ormentorp m.fl. i Siene socken av Älvsborgs län, anvisat, utöver tidigare beviljade statsunderstöd, ett ytterligare statsbidrag av tolvtusenfyrahundrafemtio /12.450:-/ kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget samt ett ytterligare lån av femtiotretusensjuhundratrettio/53.730:-/ kronor att utgå från odlingslånefonden till bestridande av vissa merkostnader för företaget, åtager sig undertecknad - av intressenterna den 21 november 1918 vald förtroendeman för företaget - å egna och vederbörande intressenters i företaget vägnar - att, beträffande dessa ytterligare statsunderstöd ställa mig till efterrättelse samma villkor och bestämmelser, som intressenterna i av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 januari 1919, den 5 augusti 1922 och den 23 april 1925 antagna kontrakt iklätt sig i anseende till tidigare beviljade statsunderstöd för företagets utförande.

Av detta tilläggskontrakt äro tvänne lika lydande exemplar upprättade, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Vårgårda den 6 november 1925

Knut Heyman

Att Godsägare Knut Heyman
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående tilläggskontrakt intyga

Mathilda Johansson .... Carl Nilsson

adress Göteborg .... adress Vårgårda

vänd

Med stöd av Kungl. brevet den 21 augusti 1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta tilläggskontrakt. Stockholm den 11 december 1925,

Albert Smith.

Aktiebolaget A. Heyman
Vårgårda.
Kungl. Hofleverantör.

Telegrafadress: Heyman Vårgårda
Rikstelefon N:o 2.

1918 års odl.

Vårgårda den 7/1 1927.-

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen

Stockholm.-

Härmed har jag äran översända utdrag ur intressentstämmoprotokollet av den 8 december 1926 ang.förvaring av till Säveåns Regleringsföretg mellan Hjultorps och Hedee kvarnfall hörande handlingar.-

Vördsamt
Heyman
Syssloman för
Säfveåns regleringsföretag
mellan Hjultorps- & Hede kvarnfall

Avskrift av

Protokoll vid utlyst sammanträde med intressenenterna i Säveåns Regleringsföretag mellan Hjultorps och Hede kvarnfall i Vårgårda den 8 dec. 1926.-

---

---

§ 2.-

Advokat Edvin Gidén utsågs enhälligt till intressentstämmans ordförande.-

---

§ 6.-

Utsågs företagets syssloman Disponent Ivan Heyman, Vårgårda att för framtiden förvara till företaget hörande handlingar och kartor.

---

§ 10.-

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll Herrar Ruben Olsson och Ivar Saxberg.-

Justeras:
Edvin Gidén
Ruben Olsson
Ivar J. Saxberg.-

Som ovan:
Ivan Heyman.-

I transsumerade delar rätt avskrivet intyga:

Gust Nilsson

Ank d. 8/1 19

OHE

Kungl. Landtbruksstyrelsen,

STOCKHOLM.-

Säfveåns Regleringsföretag.

Med skrifvelsen af 2 dennes mottagna protokoll återgår härmed och beder jag vördsamt få meddela:

Johannes Svensson, Hjultorp Östergården är död och är hemmansdelen såld till Axel Kämpe.-

Patrik Seander, Ormentorp, Östergården har sålt hemmansdelen till Sanfrid Henriksson.-

Fredrik Andersson, Eklanda Västergården har sålt hemmansdelen till Erik Sjöblom.-

Klas Andersson, Storehagen n:r 5 har sålt lägenheten till Carl Eriksson.

Såväl Axel Kämpe, Sanfrid Henriksson, Erik Sjöblom som Carl Eriksson hafva redan påtecknadt protokollet.-

Vårgårda den 7 januari 1919.-

Simon Heyman

Rekommenderas.

Avskrift av

Protokoll fört vid sammanträde med
intressenterna i Säfveåns regleringsföretag mellan Hjultorps- och Hede
kvarnar i Vårgårda den 21 Nov. 1918.

Närvarande voro:

Lantbr.	Aug. Johansson,	Kvide,	
"	Anton Svensson,	Bänatorp,	Vesterg.
"	Aug. Eliasson,	d:o	d:o
"	Arnold Jonsson,	d:o	Ledsg.
"	Alfred Pettersson,	d:o	Nordg.
"	Carl Olsson,	Eklanda,	Brog.
"	Leonard Melin,	d:o	d:o
"	Axel Sjöblom	d:o	Gästgivareg.
"	J.A. Saxberg,	d:o	Rafvelsg.
"	Gustaf Johansson,	Stenatorp	
"	Carl Johansson,	Hjultorp,	Skatteg.
"	Emil Johansson,	d:o	d:o
samt Godsäg.	Knut Heyman, s.s. ombud för AB. A. Heyman,	Vårgårda.	

§ 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Godsägaren Knut Heyman, som jämväl utsågs att vara ordförande vid dagens stämma.

§ 2.

Företeddes tidningarne Elvsborgs Nyheter och Elvsborgs Läns Tidning av 12 innevarande November, där kungörelse om stämman införts. Sedan samma upplästs förklarades stämman vara behörigen utlyst.

§ 3.

Att justera dagens protokoll valdes Lantbr. J. A. Saxberg, Eklanda, Rafvelsg. och Leonard Melin, Eklanda, Brog.

§ 4.

Sedan ordföranden meddelat, att Kungl. Maj:t för arbetets utförande beviljat delägarne dels ett lån ur odlingslånefonden till belopp av Kr. 119.760:-, dels anslag ur avdikningsanslaget till belopp av Kr. 59.870:- och i sin helhet därefter föredragit formulär till kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen rörande villkoren för beloppens utfående, och än vidare meddelat att lägsta inkomna entreprenadanbud var 307.650:- kronor, beslutade nu stämman bifalla styrelsens under § 1 i protokollet av denna dag antecknade förslag, nemligen att låta styrelsen utföra arbetet och att på nu föredragna kontraktsvillkor antaga Byggmästaren Johan Englund, Hällevik som arbetsledare och schaktmästare.

§ 5.

Stämman uppdrog nu enhälligt åt ordföranden Godsägaren Knut Heyman, Vårgårda att å intressenternas vägnar:

1/ med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta och underteckna kontrakt rörande arbetets utförande, villkoren för statsbidragens erhållande m.m., häri jämväl inbegripet den odlingsskyldighet, intressenterna i och med statsbidragens erhållande ikläda sig.

2/ utkvittera och handhava av Kungl. Maj:t beviljade statsbidrag.

3/ att vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder.

§ 6.

Uppdrogs åt styrelsen att intill dess statsbidragen utfalla i bank upplåna erforderligt belopp för täckande av hittillsvarande och kommande kostnader för arbetets utförande.

§ 7.

Till revisorer att granska räkenskaperna intill 1919 års utgång valdes Lantbrukarne Alger Eliasson, Bänatorp och Emil Johansson, Hjultorp., Skatteg.

Vidare förekom ej.

Justeras:

J. A. Saxberg
Leonard Melin

Som ovan

Knut Heyman
I ofvanstående under.

Rätt afskrifts betygar:
Knut Heyman

§ 5 fattade beslut vid sammanträde med intressenterna för Säfveåns regleringsföretag mellan Hjultorps och Hede kvarnar i Vårgårda den 21 november 1918 instämma undertecknade vid stämman frånvarande intressenter:

Alfr. Hollander Brolycke
Albin Johansson Mellang
Ivar J Laxberg Brolycke
Svante Ström Ljungkärr
Carl Johansson Westergl
Erik Sjöblom Vestergård
Vitalis Johansson Mellange
Sonfrid Henriksson Armentorp östergården
Anton Svantesson Lunden Lägenhet
Alfred Johansson Stentorp
Levin Andersson Bånatorp Vesterg.
Gustaf Andersson Bånatorp
N. J. Eliasson, Bånatorp
Ivar Bengtsson Algutstorp Prästgård
Oskar Gustafsson Fridhem. Häggrunga Kungsg H.
Axel Kempe Hjultorp Österg.
Svante Svensson Hjultorp östergården
Thure Svensson Hjultorp Österg.
C J Johansson St Hage VI
Carl Eriksson St Hage 5
Axel Ahlqvist, St hage 3 Tubbetorp (Lägenhet)
C. J. Svensson St Hage 2 "
J. E. Augustsson. St. Hage 1.
K. A. Wennerholm St hage 4 Tubbetorp
Svante Johansson Stommen Skene

Salborg Johansson Örmentorp Eestegg

Selma Nilsson Kårboröi

Ada Nilsson "

Betti Nilsson "

Alfred Andersson " Förestorp

Aug. Eliasson s.s. förmyndare för
Aug. Johanssons sterbhus Lägenheten Hedeskvarn
~~(med anm. av. 8 6. för f.d. tim Hildebrands bekostnad)~~

Ruben Olsson Svene Östergården

Anders Wettergren Tubbetorp

32 Att förestående 33 personer härofvan egenhändigt tecknadt sina namn betyga på en gång närvarande vittnen:

Hjalm Sarberg
avf: Eklanda Rasberg.

Leonard Melin
avr: Eklanda Mellang.

AKTIEBOLAGET A. HEYMAN
VÅRGÅRDA

Avskrift:

Förening:

Undertecknade, intressenter uti det företag, som avser:

reglering av Säveån emellan Hjultorp och Hede kvarnfall för torrläggning av vattenskade marker, tillhörande hemmanen Hjultorp uti Kullings- Skövde socken, Algutstorp m. fl. uti Algutstorps socken samt Ormentorp m..fl. uti Siene socken, Älvsborgs län,

förklara härmed, att vår förut i April 1917 undertecknade förening om sökande av statsbidrag till detta företags utförande, även omfattar de områden utmed våra ägendomars nuvarande stränder, vilka med orätt blivit uppgivna såsom tillhörande Bänatorps by gemensamt, och är det därföre vår önskan att det redan beviljade statsbidraget till detta företag må ökas till såväl anslag som även lån med den kostnad, som belöper sig på dessa områden .-

Vårgårda den 2 December 1920.

Alfred Pettersson,
Ägare av Bänatorp Nordg 1/8 mtl.

Erik Gustav Andersson,
Ägare av 1/8 Bänatorp Nordg. och 5/16 mtl.
Bänatorp Västergården.

August Eliasson,
Ägare av 1/4 mtl. Bänatorp Västergården.

Förestående namnteckningar bevittna:

Carl Nilsson, Anna Andersson,

Rätt avskrivet intyga:

Carl Nilsson Anna Andersson

AKTIEBOLAGET A. HEYMAN
VÅRGÅRDA

Afskrift.-

KONTRAKT:-

Mellan å ena sidan arbetsstyrelsen för Säfveåns Regleringsföretag mellan Hjulterps och Hede kvarnar i Älfsborgs län här nedan benämnd styrelsen och å andra byggmästaren Johan Englund, Hällevik såsom arbetsledare och schaktmästare för företaget i fråga är följande aftal träffat:

I. Englund utöfvar för styrelsens räkning själf eller genom sakkunningt ombud, för hvilket han i så fall ansvarar, tillsyn öfver alla till regleringen hörande arbeten af hvad slag de vara må, mot en månadslön ett för allt af femhundra / 500 / kronor, hvari jämväl ingår ersättning för schaktmästareuppdraget.

2. Englund anskaffar i den utsträckning, styrelsen så önskar, dugligt och lämpligt arbetsfolk för arbetets skyndsamma och ekonomiska genomförande.

3. Englund är utan särskild ersättning skyldig göra utsättning af kanalen i enlighet med det fastställda förslaget.

4. Englund är skyldig ställa sig styrelsens föreskrifter till efterrättelse och ansvara för att förslaget sådant det fastställts af Kungl. Maj:t noga följes.

5, Englund levererar komplett färdigt i Säfveån vid Eklanda bro inom den 1 april 1919 ett fullt ändamånsenligt, hållbart mudderverk för rensningsarbetets skyndsamma utförande och skola pontonerna till verket ifråga vara så utförda, att å samma sedermera kunna installeras en mudderskopa om minst 750 liters rymd jämte därtill hörande ångvinsch. Mudderverket respektive mudderskopan skall drifvas af en tillräckligt stark fast ångmaskin med tillhörande af yrkesinspektionen godkänd ångpanna afsedd för torf eller vedeldning.

6. Priset exklusive körning af materialierna från Wårgårda station till Eklanda bro, som besörjes af styrelsen för i föregående punkt nämnda mudderverk, är bestämd till Trettiotusen / 30000 / kronor att så betalas:

7500 kr. erläggas när pontonerna färdigbyggts

7500 " " " ångpanna, ångmaskin, statif och smide åmonterats pontonerna

7500 " " " skoper, liner, kättingar och maskinhus åmonterats pontonerna

2 blad till kontrakt mellan arbetsstyrelsen för Säfveåns Regleringsföretag, och byggmästaren Johan Englund.

och 7500 kr. erläggas när verket afprofvats och befunnits funktionera väl.

7. Det Englund under punkt I tillförsäkrade arvodet af 500 kr. pr. mån. skall börja utgå så snart mudderverket är levererat och rensningsarbetet tillfölje

häraf kan påbörjas.

8. För att vara gällande skall detta kontrakt vara godkändt af styrelsen inom den I nästa december.

9. Skulle tvist rörande tolkningen och tillämpningen af detta kontrakt uppstå får samma ej dragas inför domstol, utan skall tvisten slutgiltigt afgöras af landtbruksingeniören Lennart Holmström ensam..

Kristianstad den 8 November 1918.

Johan Englund

Godkändt den 21 November 1918.
för Styrelsen för Säfveåns Regleringsföretag
mellan Hjulterps- och Hede kvarnar
Knut Heyman

Rätt afskrifvet betygar:

Aktiebolaget A. Heyman
Vårgårda.

Kungl. Hofleverantör.

Telegrafadress: Heyman, Vårgårda.
Rikstelefon N:o 2.

Vårgårda den 3 Dec. 1918

Till Kommissionären i Kungl. Landtbruksstyrelsen
Stockholm.-

/ass. för 500:--/

Med öfversändande af skrifvelse jämte däri åberopade bilager till Kungl. Landtbruksstyrelsen, få vi härmed benäget hemställa att Ni skyndsammast möjligt bringar samma till föredragning äfvensom att Ni håller oss underkunniga om begärda del af anslag och lån numera kan komma oss tillhanda samt när detta i så fall tidigast kan komma att ske, samt i öfrigt allt som till ärendet hörer.-

Med utm. högaktning
för Säfveåns Regleringsföretag

Aktiebolaget A. Heyman
Vårgårda.

Kungl. Hofleverantör.

Telegrafadress: Heyman, Vårgårda.
Rikstelefon № 2.

Vårgårda den 20/12 1918.-

Kungl. Landtbruksstyrelsen,

STOCKHOLM.-

Rek.

Säfveåns Regleringsföretag.

Härmed har jag äran återsända med skrifvelsen af 11 dennes bekomna sammanträdesprotokoll numera på ett undantag när försedt med felande intressenters godkännande, att jag äger för deras räkning underskrifva kontrakt jämväl beträffande dem åliggande odligsskyldighet.-

A. Lång, Siene Grågården, en gammal gubbe på öfver 80 år, som enligt betänkandehandlingen förklarat sig önska erhålla lån och anslag, kunde under uppgift att han numera "ej skrifver på några papper" omöjligen förmås underteckna handlingen.-

I anledning häraf afvaktar jag tacksamt K. Styrelsens v. meddellande hur i anledning häraf med honom skall förfaras.-Hoppas emellertid att detta icke upphåller ärendet utan att penningar numera utanordnas.-

Vördsamt

AKTIEBOLAGET A. HEYMAN
VÅRGÅRDA

Avskrift:

Till D N:o. 13911/20

Tillägg till den av Kungl. Majt: den 28 juni 1918 fastställda arbetsplanen,

Stockholm den 19 maj 1922.-

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Beträffande det företag, som avser:

reglering av Säveån emellan Hjultorp och Hede kvarnfall för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hjultorp uti Kullings-Skövde socken, Algutstorp m. fl. uti Algutstorp socken samt Ormentorp m. fl. uti Siene socken Älvsborgs län

får jag härmed, på begäran av företagets arbetsstyrelse, avgiva följande:

Tilläggsbetänkande.

För detta företag, som delvis understötts med statsmedel, är arbetsplan fastställd den 28/6 1918.-

Kontrakt om företagets utförande antaget den 13/1 1919, och för närvarande beviljat statsunderstöd:

anslag	....................kronor	59870:-
lån	.... "	119760:-

eller tillsammans ett statsbidrag av 179630 kronor, under det att kostnaden för vattenavledningen och dikningen beräknats till 191956,36 kronor.-

Skillnaden emellan beviljat statsbidrag och fastställd kostnadsberäkning, i runt tal kronor 12320:- belöper sig på vissa områden inom Bänatorps by uti Algutstorp socken, vilka av landtbruksingeniör L. Holmström uti av honom under januari månad 1918 avgivet betänkande rörande detta vattenavledningsföretag angivas såsom "gemensamt" tillhörande Bänatorps by, således tillhörande även flera hemmandelar i Östergården och andra "gårdar", vilka ej ens hava några som hälst marker i närheten av vattenregleringsområdet.-

Då dessa områden nu ansetts gemensamma till hela byn, hava deras ägare ej ingått såsom sökande av statsbidrag till detta företag. Holmström stöder sin uppfattning på ett av Förste Landtmätaren uti Älvsborgs län den 3/4 1917 avgivet intyg (betänkandets bil. n:o. 9) av innehåll att ifrågavarande områden, å skifteskartan onumrerade och betecknade ~~på~~ med påskrift " vatten" och färglagda som vatten, från skiftesdelningen utslutits, men att fisket inom dess intill Säveån belägna, vattendränkta områden, såväl som inom själva Säveån vid 1854 års laga skifte bibehållits gemensamt till hemmanen i Bänatorps by.-

Men därav att fiskerätten å ifrågavarande översvämmade områden intill Säveån är för byn gemensam, lär icke kunna framgå, att, då områdena nu torrläggas och ej längre bliva översvämmade och sålunda ej längre lämna tillfälle till fiske. den genom vattenavledningens utförande uppkomna marken även skall vara gemensam för Bänatorps by.-

Enligt allmänt gällande äganderättsprinciper skall ju " den, som äger strand, även äga vattnet utanför strande och eventuelt även botten under detta vatten" .

Uti ifrågavarande fall är " fisket" i vattnet avsatt som byns gemensamma ägendom, men om sjöbotten talas intet i föreningen i fråga.-

De genom vattenavledningens utförande uppkomna sjöbottnarne synas sålunda utan tvivel tillhöra vederbörande strandägare, nämligen:

1/8 mtl. Bänatorp Nordgården, Alfred Pettersson, omfattande å torrläggningskartan ägofig. 210-217, med en areal av 1,34 h:ar och uppskattad jordförbättring av 1776:- kronor.-

1/8 mtl. Bänatorp Nordgården, Gustav Andersson, omfattande ägof. 225?229, med areal av 1,04 h:ar och uppskattad jordförbättring av 1456:- kronor.-

5/16 mtl. Bänatorp Västergården, Gustav Andersson, omfattande ägof. 245- 267, med areal av 5,79 h:ar och uppskattad jordförbättring av 7757:40 kronor.-

1/4 mtl. Bänatorp Västergården, August Eliasson, omfattande ägof. 287 - 288, med areal av 0,56 h:ar samt uppskattad jordförbättring av 784:- kronor

Eller tillsammans :	Areal h:ar	Jordförförbättring Kr.
1/8 mtl. Bänatorp Nordgården, Alfred Pettersson,	1,34	1776:00
1/8 mtl. Bänatorp Nordgården, Gustav Andersson,	1,04	1456:00
5/16 mtl. Bänatorp Västergården, Gustav Andersson,	5,79	7757:40
1/4 mtl. Bänatorp Västergården, August Eliasson,	0,56	784:00
Summa:	8,73	11773:40

Enligt det fastställda förslaget utgör dessa områdens kostnad för ifrågavarande vattenavledningsföretag:

för vattenavledningen (+ 20 %)	12100:24 kr.
" undersökning m.m.	220:91 "
Summa:	12321:15 kronor

Jordförbättringen är som ovan synes uppskattad till 11773:40 kronor och 70 % av jordförbättringen blir således 8241:38 kr.

Om dessa jordområden nu få gå med i statsbidraget , skulle man kunna tänka sig, att för deras del utanordnades

ytterligare anslag av 4100:- kronor och
" lån av 8220:- kronor, då lånet

komme att understiga 70 % av jordförbättringsvärdet.

Då ifrågavarande jordägare genom närslutne förening beslutat söka erhålla statsbidrag för deras kostnader i vattenavledningsföretaget, som drabba dem för dessa dem tillhöriga, nu översvämmade jordområden, får jag vördsamt tillstyrka, att det till detta vattenavledningsföretag redan beviljade statsbidraget må höjas med dessa områdens andel i kostnaden, eller med i runt tal kronor 12320:-

Jag har personligen i härvarande lantmäterikontor tagit del av skifteshandlingar och tillhörande karta rörande laga skifte inom Bänatorps by av år 1854.-

Vänersborgs den 2 December 1920.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand,

Rätt avskrivet intygas

Carl Nilsson Anna Andersson

Aktiebolaget A. Heyman
Vårgårda.
Kungl. Hofleverantör.
Telegrafadress: Heyman Vårgårda
Rikstelefon N:o 2.

Vårgårda den 23 aug. 1923.

Landtbruksingeniören Herr C. B. Carlson,

Vänersborg.-

Med ärade skrivelsen av 21 dennes mottogo vi avskrift av bevis över vid företaget utfört arbete, på grund av den 13 sistlidne Juli av Herr Landtbruksingeniören företagen besigtning.-

Med undantag av arbetet i Kådebäcken samt en del smärre efter_arbeten vid Eklanda bro, som värderats till c:a 3 % å brons totalkostnad är allt i beviset omförmält arbete utfört inom 1922 års utgång.-

Förutom sagda arbeten, har under innevarande år arbetet vid företaget bestått uti undanskaffandet av här och var i kanalen liggande stenbundna sandkörtlar, vilket varit ett synnerligen tidsödande och besvärligt.- arbete.-

Högaktningsfullt,
Säfveåns regleringsföretag
mellan Hjultorps-& Hede kvarnan
Knut Heyman

AKTIEBOLAGET A. HEYMAN
VÅRGÅRDA

Utdrag ur

Protokoll vid utlyst sammanträde med intressenterna I Säveåns regleringsföretag mellan Hjultorps och Hede kvarnfall den 7 december 1925.-

Närvarande voro:

Herrar,Karl Olsson,Eklanda,Erik-G Gustaf Andersson,Bänatorp,Axel Sjöblom,Eklanda,August Eliasson,Bänatorp,Anton Svensson,Bänatorp, Levin Andersson,J.A.Saxberg,Erik Sjöblom,Leonard Melin,Ivar Saxberg,Jesper Ström,Anders Lindqwist, Norén,Axel Ahlqvist,Alfred Johansson,Alger Eliasson,Emil Johansson,Ruben Olsson,Nils Hector, Thure Svensson,Arnold Jonsson Ivan Heyman,-

Advokat Edvin Gidén,övervar jämväl sammanträdet.-

Vid protokollet undertecknad Heyman.-

---

§ 7.

Till medlem av arbetsstyrelsen efter Godsegare Heyman utsågs enhälligt Ivan Heyman.-

---

Justerat:
Ruben Olsson
Axel J.Ahlqvist
Edvin Gidén

Som ovan:
Ivan Heyman

Rätt avskrivet intyga:

Carl Nilsson Karin Dahl

Kh-bost.
Algutstorp

Kom. bost.
Siene Ström
Arrendekontr.
Utplånas
Älvsborgs län

11229

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 5 JULI 1922

TILLÄGGSKONTRAKT

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juni 1918 till ett företag, avseende reglering av Säveån med tillflöden mellan Hjultorps och Hede kvarnfall för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hjultorp i Kullings-Skövde socken, Algutstorp, Häggrunga, Bänatorp och Stenatorp i Algutstorps socken, Ormetorp, Lunden, Eklanda, Kärboröd, Tonestorp, Hede kvarn, Siene, Ljunghem, Tubbestorp, Storehagen och Vårgårda i Siene socken av Älvsborgs län, beviljat dels ett lån från odlingslånefonden av 119.760 kronor och dels ett statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget av 59.870 kronor och samtidigt fastställt plan för arbetets utförande samt företagets arbetsstyrelse genom ett av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 januari 1919 antaget kontrakt åtagit sig, bland annat, att fullborda vattenavlednings- och avdikningsarbetet till den 1 september 1924 och odlingsarbetet till den 1 september 1934; så ock efter det Kungl. Maj:t den 5 maj 1922 till bestridande av den kostnadsandel, som belöpte på i företaget ingående samfällighet, bestående av genom företaget uppkommande landvinning i samfällt fiskevatten inom Bänatorps by, beviljat dels ett ytterligare lån från odlingslånefonden av fyratusensexhundrasextio / 4.660:-/ dels ock ett ytterligare statsbidrag av tvåtusentrehundratjugo / 2.320:-/ kronor från allmänna avdikningsanslaget, åtaga ~~vi oss att emot de sålunda bevil-~~ e undertecknad ~~sig~~ af intressenterna den 21 Nov 1918 vald företrädesman sig att emot de sålunda beviljade statsunderstöden fullborda företaget i överensstämmelse med den för detsamma nådigst fastställda arbetsplanen, blivande i övrigt ingen ändring i det förut upprättade ovannämnda kontraktet.

Av detta tilläggskontrakt äro tvenne lika lydande exemplar upprättade, varav vardera kontrahenten tagit ett

Vårgårda den 1 Juli 1922

Knut Heyman

Godsegare å: Vårgårda

Att Godsegare Knut Heyman

126/22

(vänd)

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

C.W. Carlsson .... S. Nyrenn ....

adress. Vänersborg .... adress. Vårgårda ....

Med stöd av Kungl. brevet den 5 maj 1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta tilläggs kontrakt. Stockholm den 5 augusti 1922

Gunnar Holmström

Nils Ryberg

Albert Smith
Föredragande

Aktiebolaget A. Heyman
Vårgårda

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med intressenterna i Säfveåns regleringsföretag mellan Hjultorps- och Hede kvarnar i Vårgårda den 21 November 1918.-

- -

- -

- -

§ 5.

Stämman uppdrog nu enhälligt åt ordföranden Godsägaren Knut Heyman Vårgårda att å intressenternas vägnar:

1. med Kungl. Landtbruksstyrelsen avsluta och underteckna kontrakt rörande arbetets utförande, villkoren för statsbidragens erhållande m.m. häri jämväl inbegripet den odlingsskyldighet, intressenterna i och med statsbidragens erhållande ikläda sig.-
2. utkvittera och handhava av Kungl. Maj:t. beviljade statsbidrag.-
3. att vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder.-

Justeras:
J. A. Saxberg,
Leonard Melin,

Som ofvan:
Knut Heyman,

Rätt avskrivet intyga:

Carl Nilsson Anna Andersson

Avskrift.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 12 februari 1900 beviljat registrering för Aktiebolaget A. Heyman, Vårgårda, att styrelsen, som har sitt säte å Vårgårda, Kullings Sköfde socken av Älvsborgs län, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av godsägaren Knut Aron Heyman å Vårgårda, Kullings Skövde socken, samt advokaten Henrik Almstrand och direktören Oscar Leopold Gyllenhammar, båda i Göteborg, med juris studeranden Knut Ivan Fritz Heyman å Vårgårda, Siene socken av nämnda län, till suppleant, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Knut Aron Heyman och Knut Ivan Fritz Heyman var för sig, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 28 augusti 1925.

Sven Björkenstam.

(sigill)

Rätt avskrivet intyga:

Helge Brådfors Elsa Fredin

Avskrift.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 12 februari 1900 beviljat registrering för Aktiebolaget A. Heyman, Vårgårda, att styrelsen, som har sitt säte å Vårgårda, Kullings Sköfde socken av Älvsborgs län, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av godsägaren Knut Aron Heyman å Vårgårda, Kullings Skövde socken, samt advokaten Henrik Almstrand och direktören Oscar Leopold Gyllenhammar, båda i Göteborg, med juris studeranden Knut Ivan Fritz Heyman å Vårgårda, Siene socken av nämnda län, till suppleant, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Knut Aron Heyman och Knut Ivan Fritz Heyman var för sig, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 28 augusti 1925.

Sven Björkenstam.

(sigill)

Rätt avskrivet intygas

Helge Brådfors