



Akt nr:

R-E1a-0109

AU$R-E1a-0109

79

R 1•0109

D.-N:o 7174.
till
K. Landtbruksstyrelsen
den 30 JUL. 1915

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1914 *i och för*
torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande
hemmanen Kalmstad, Bajgården, Borsgården,
Grefvagården, Tigrum och Lomten samt Kareneds
Kyrkoherdeboställe i Norra Kareneds socken,
Skaraborgs län,

län, enligt en af Landtbruksingenjören G. Björberg
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af åttatusenåttahundra (8.100:—)
kronor, att utgå af 1914 *års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl.* ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen *äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade,* ~~enligt bilagda protokoll af den~~ ~~medlemmar i den sålunda~~ ~~valda till Direktion,~~ *juni 1913 valda arbetsutskottet*
i och för detta företag med Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen,~~ Landtbruksstyrelsen *å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:*

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, hvilka tilläfventyrs kunna varda af K. Maj:t eller Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen *medgifna;*

Att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som af Kungl. Maj:t eller Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen *pröfvas lämpliga och nödiga samt att gälda alla de af statsmedel icke utgående kostnader, som häraf kunna förorsakas;*

Att påbörja vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet före den 1 juni 1916 *och*

Att fullborda nyssnämnda arbeten senast den 1 september 1918,
~~*samt odlingen senast den*~~

Att icke vidare framställa anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel till detta företag, utan genom egna tillskott utgöra hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande;

Att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden.

165
14

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledning- och afdiknings- ~~och odlings~~arbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det då skall ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af ~~Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller~~ Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara, hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledningsoch afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgöranået af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. ~~Väg- och~~

~~Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Nora Hårene den 12 Maj 1915.

Pär Knutsson
Torpare å Hårene Broxås

Johan Olsson
Hemmansägare å Hårene Broxås

Att Pär Knutsson och Johan Olsson i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

Edla Dahlström
Adress: Mejeriet Broxås

Ada Johansson
Adress: Mejeriet Broxås

Med stöd av Kungl. brevet den 31 December 1914 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 13 november 1915

Wilhelm Faith

Adolf Fredholm

Afskrift N:2.

R 1*0109

774

Kungl. Landtbruksstyrelsen
den 30 VIII 1915

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Halmstad, Bajsgården, Tomten m.fl.

hemman uti Norra Närends västra Kinnefjärdings härad

och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1913.

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift

Tillhör den arbetsplan, som af Kungl: Maj:t
den 31 december 1914 fastställts, med villkor att 6" rörledning-
en i täckta diket a-a gipas högre lägt för nedre
ändan +8 meter och för öfre ändan +8.18 meter öfver
det till förslaget använda jämförelseplanet samt
att detsamma utföres på, att jämn lutning upp-
står i bottnen af nyss dike mellan förenämnda
ändpunkter.

Stockholm den 1 mars 1915.

Fridolf Björnbloch

F. W. Wellman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Raymund Hamrén

Afskrift.

Protokoll förd vid sammanträden under pågående laga syneförrättning angående uppgrävning af afloppsdiken från och genom mark tillhörande Halmstad Bajgården, Tomten mfl. hemman uti Norra Häreneds socken af Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län.

År 1913 den 28 april inställde sig undertecknad skatesman landtbruksingenjör hos Johan Olsson i Halmstad för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande hålla sådan syn som omförmäles i Likningslagens 27 § angående kostnadsläggning af vattenskadade marker tillhörande Halmstads Bajgården, Tomten mfl. hemman uti Norra Häreneds socken af Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län och hade genom i vederbörlig tid utfärdad kungörelse (Bil. Litt. B.) och särskildt delgifna kallelser (Bil. Litt. C.) sakegarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet hade jämte förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodemännen. Gustaf Johansson och J. A. Landgren följande personer sig infunnit.

Sökandena till förrättningen
Johan Olsson för ¼ mtl. Halmstad och
1/8 mtl. Vigrum.
C. A. Bodén för en lägenhet i Vigrum
August Andersson för ¼ mtl. Bajgården

ö en lägenhet i Borsgården (Rashlund).
och af öfrige delegare
såsom allmän ombud för kronodomänen
½ mtl. N:o 4 Grefvagården hrr domäninten-
denten Otto Gedda enl. förordnande
(Bil. Litt. D.)
såsom allmän ombud för ecklesiastika
boställena i N. Häreds kyrkoherdebostäl-
le och Samhemmanet i Hofby hrr
kommunisten A. G. Fogdegård enl. för-
ordnande (Bilaga Litt. E.)
såsom af N. Häreds kyrkoherde-
boställe Aug. Larsson äfven såsom om-
bud för innehafvaren af samma bo-
ställe Kyrkoherden Gustaf Blomqvist
enligt fullmakt Bil. Litt. F.
Gustaf Carlsson såsom ombud af
Grefvagården
Carl Djupström för ¼ mtl. Tomten.
P. Linus Andersson såsom delegare i
½ mtl. Tomten äfven såsom ombud
för Johanna Svensson delegare i ¼
mtl. Tomten enl. fullmakt Bil. Litt G.
A. G. Svensson för en lägenhet i Tomten
Aug. Andersson, lägenheten Björkelund
Johan Andersson " "
C. J. Johansson " Klasperlingsgård.
Emil Lundström " Klaslyp
Aug. Eng " Klasperlingsgården
Emil Svensson för ⅙ mtl. Bajgården
Hans Johansson ⅓ "
Linus Andersson såsom delegare i ½ mtl.
Ulfvestorp äfvenson såsom ombud
för Mathilda Andersson enl. fullmakt
Bilaga Litt. H.

Linus Andersson för 7/12 Vigum
A. P. Johansson såsom förmyndare för egarne af 1/6 Tomten och 3/6 mtl. Bosgården.
Alf Johansson för en lägenhet i Hofby
Johan Persson delegare i Per Larssons skelhus 1/6 Hofby.
Gustaf Pettersson 1 mtl. Hofby
Emil Lager för en lägenhet under Bojgården.

2 §.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse Bil. Litt. A.

3 §.

På därom framställd fråga förklarade ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visade dessa med sig stå i något sådant förhållande till någon af delegarne.

4 §.

Något lagligt hinder mot förrättningen eller förrättens utförande anmärkte synemännen ej förebringa.

5 §.

Sökandena till förrättningen förklarade sin afsikt med förrättningen vara att få de afloppsdiken, af hvilka deras mark torläggning är beroende, upptagna till sådan storlek, att marken kan torläggas till ett lagenligt djup af 1.2 meter, och att kostnaderna häraf och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som däraf kunna anses hafva nytta, hvilken utredning de nu begärde att synemännen måtte verkställa.

6 §.

Med anledning af förhandlingarna i föregående paragraf gjorda yttrande och då häröm icke kunde träffas öfverenskommelse mellan samtlige delegare förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga frågan under behandling och därmed taghigen fortfara, och skulle de sedan samma dag begifva sig ut på marken för att taga de tvistade förhållandena i beräkande och verkställa sådan jordvärdering, som omförmäles i tiknings-lagens 40 å 41 §§.

7 §.

Då inted vidare förekom upplästes dagens protokoll, hvarefter sammanträdet afslutades med tillkännagifvande, att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i socknekyrkan komme att kungöras.

Ort och tid som ofvan

Ex officio

Gustaf Sjöberg

Gustaf Johansson. — J. A. Landqvist.

8 §.

På vederbörligen kungjord tid och ställe sammanträdde åter föreslående synemän för att behandla den föreliggande afdikningsfrågan, och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit.

Johan Olsson

C. A. Boden

August Andersson

Anders Johan Aug. Larsson

Kyrkoherden L. H. Hallnes såsom allmänt ombud för prestgården i N. Häcksved enligt förordnande (Bil. Litt. H. a)

Emil Svensson såsom ombud för Sven Svenssons sterbhus enligt fullmakt Bil. Litt. I.

A. P. Johansson

Frans Johansson

Linus Andersson i Ulfsbosp såsom delegare i Adolf Anderssons sterbhus.

K. A. Fiberg och S. A. Andersson såsom förmyndare för omyndige i Adolf Anderssons sterbhus

Carl Djupström

de såsom ombud för Lars Johansson och Anna Johansson delegare i Johannes Larssons sterbhus enl. fullmakt (Bil. Litt. K.)

P. Linus Andersson i Tomten, som delegare och ombud för öfrige delegare i Anders Larssons sterbhus i Tomten enl. fullmakter (Bil. Litt. L. a. o. L.)

A. G. Svensson

August Andersson såsom förmyndare, godman och ombud för delegarne i Carl Johanssons sterbhus det senare ombud enl. fullmakt (Bil. Litt. N.)

A. P. Johansson såsom ombud för Carl Svenssons sterbhus enl. fullmakt (Bil. Litt. N.).

Arrendatorn af kronodomänen Gråsegården Gustaf Carlsson.

Domänintendenten Otto Gedda såsom allmänt ombud för kronans räkning.

Alf. Johansson Hofby

Johan Persson såsom ombud för Per Larssons sterbhus enligt fullmakt (Bil. Litt. O.)

Johan Andersson i Björkelund

Aug. Andersson " "

August Ång Klasperdinsgården

9§.

Det af förrättningsmannen sedan första sammanträdet utarbetade förslaget till vattenafledningsföretagets utförande föredrogs de närvarande och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

10§.

Till arbetsdirektion utsågos Linus Andersson i Vigrum, August Andersson i Bajgården, Johan Olsson i Halmstad, Linus Andersson, Tomten och Frans Johansson, Bajgården.

11§.

Till sådan syssloman, som omförmäles i dikningslagen 74§ valdes Linus Andersson i Tomten.

12§.

Att förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Johan Olsson i Halmstad.

13§.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades till vederbörande.

14§.

Mellan flertalet delegare i företaget inginges förening om dess utförande (Bil. Litt. P.) som af synemännen tillstyrkades.

15§.

E. Djupström bestred å delegarne i Johannes Larssons dödsbo vägnar den öfver deras mark föreslagna öfverskämningen.

16§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bil. Litt. Q).

17 §.

Då inbet vidare förekom upplästes 51 och 52 §§ i gällande dikningslag med tillkännagivande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Kinnefjärdings häradsrätt på rätt och i den ordning lag härom föreskriver.

18 §.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplästes.

Halmstad den 12 juni 1913

Ex officio
Gustaf Sjöberg

J. A. Landqvist. — Gustaf Johansson. —

Bilaga Litt. A.
Dö T. Dm 1912 № 1–1

Resolution.

Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att däröstlaga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Blifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad, i Landshanshet, den 29 Januari 1912

På Landshöfdingeämbetets vägnar:

Ludv. Almqvist. – Hugo Sandén.

Stämpel Tre Kronor.

Dö V. Dnr 1912 N:is 1-1

Ank. d. 11 Jan. 1912
till Skaraborgs läns landshansli den 13/1 kungj.

Till Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande utaf länets landtbruksingeniör att i enlighet med gällande dikningsdag förrätta syn å utloppsdike genom och från våra ägor uti Nora Häreneds socken, Kinnefjerdings härad.

Öfrige sakegare finnas upptagne uti omstående förteckning.

Nora Häreneds gut Bronäs den 9 januari 1912.

Johan Olsson Halmstad
Nora Häreneds Bronäs
C.-A. Bodén, Vigrum
August Andersson Bajgården.

Bil. Litt. B.

Kungörelse.

Bil. Litt. C.

Kallelse.

Bil. Litt. D.

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län, Landshontoret.

№ 189. Till Herr Domäninstendenten i Skaraborgs län.

Den 28:e denna månad kl. 11 fm. kommer enligt anmälan från landtbruksingeniören G. Sjöberg sammanträde att hållas hos Johan Olsson i Halmstad af Norra Häreneds socken för förrättande af syn å afloppskanaler från ägor till egendomar i nämnda socken och som kronodomänen 2:mantal Häreneds n:ri 4 Gefvagården häraf beröres, förordnas Ni att icke blott vid nämnda tillfälle utan äfven vid framdeles blifvande sammanträden, om sådana blifva af nöden, som kronombud närvara för att det allmännas rätt iakttaga och bevaka. Mariestad landskontoret den 15 april 1913.

På landshöfdingeämbetets vägnar:
Ludv. Almqvist — John Nelsén.

Bil. Litt. E.

Till Kontraktsprosten m.m. Herr O. Elfman.

För förrättande af syn å afloppskanaler från och genom ägor tillhörande Halmstad, Bajgården, Tomten m.fl. hemman i N. Häreneds socken har allmänt sammanträde blifvit utsatt att hållas hos Johan Olsson i Halmstad måndagen den 28 dennes kl. 11 fm., och då föreslagit äfven kommer att beröra kyrkoherdeboställets i N. Häreneds och skamhemmanet i Hofby, vill Domkapitlet härigenom förordna Eder eller den Ni uti Edert ställe sätter att ej mindre vid nu utsatta sammanträde än äfven, om så påfordras, framdeles under förrättningens fortgång i egenskap af allmänt ombud bevaka ofvannämnda ecclesiastika hemmans rätt och

bästa.

Skara Domkapitlet den 16 april 1913

Hj. Danell

E. Wennerantz — Sven Dahlgren — Nils Nilén

N. G. Tingvist. — G. F. Groth. — L. A. Cederborn.

Till att öfvervara ofvannämnda synefölrättning i mitt ställe får jag härmed anmoda Kommunisten därstädes A. G. Fogdegård.

Lidköping den 24 Apr. 1913.

O. A. Elfman

C. G. Drakenberg.

Bil. Litt. F.

Härigenom befullmäktigas undertecknad af N. Härene prestgård, August Larsson, att vid sammanträdet i Halmstad måndagen den 28 de inför Statens landtbruksingeniör svarande vattenafledning bevaka prestgårdens rätt och föra min talan.

N. Härene d. 26 april 1913

(Sigill.)

Gustaf Blomqvist

innehafvare af kyrkoherdebostället i N. Härene.

Bil. Litt. G.

Fullmakt.

för innehafvaren att vid sammanträde den 28 i denna månad som af Statens Landtbruksingeniör är utsatt att hållas hos Johan Olsson i Halmstad angående uppgräfning af afloppsdike

diken, hållande jag för giltigt hvad ombudet häruti lagligen gör och låter.

Tomten. Häreno den 22 april 1913.

Johanna Svensson.

Bevittnas af
A. P. Johansson

Bil. Litt. H.

Fullmakt för innehafvaren att vid sammanträdet som af Malens landtbruksingeniör är utsatt att hållas hos landtbrukaren Johan Olsson i Halmstad N. Häreno Måndagen den 28 april 1913. Hållande jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Elfvestorp den 28 april 1913

Mathilda Andersson

Bevittnas af
Karl Gustafsson. — Anders Gustafsson.

Bil. Litt. H. a.

Härmed får jag anmoda Kyrkoherden i Ödestorp L. H. Hallner att istället för Kommunisten A. G. Togdegard som anmält förhinder, såsom allmänt ombud närvara vid till i dag af Malens Landtbruksingeniör Gustaf Sjöberg utsatt sammanträde å Halmstad N. Häreno.

Lidköping den 12 Juni 1913.

C. N. A. Elfman
kontraktsprost.

Bil. Litt. I.

Fullmakt.

för innehafvaren Emil Svensson att min

talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattensjuka mader tillhörande Bajgården uti Norra Häreneds socken af Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län, och hålla vi för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven behäfftande förenings ingående om föredragets utförande och odlingslåns sökande.

Bajgården den 12 Juni 1913

Betty Svensson. Tia Svensson.

Bevittnas:

Bertil Johansson August Andersson

Bil. Litt. K.

Fullmakt.

för innehafvaren Carl Djupström Tomten N. Häred att vår talan föra och vår rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattensjuka mader tillhörande Bajg., Tomten mfl. hemman uti Norra Häreds socken af Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län och håller vi för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven behäfftande föreningens ingående om föredragets utförande och odlingslåns sökande.

Bxgl. och Tomten den 10 Juni 1913

Lars Johansson. — Anna Johansson

Bevittnas:

J. W. Lindh. Herbert Johansson

Bil. Lidk. L. a.

Fullmakt

för P. Linus Andersson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade lagasyne-förrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade ängar tillhörande 2 mad. Tomten uti N:r Häreds socken af Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt hvad ombudet lagligen gör och låter äfven beträffande förenings angående om företagets utförande och odlingslåns sökande.

Lidköping Anmäld den 11 juni 1913

P. J. Andersson

Bevittnas:

Hulda Ström Ch. Ljunggren.

Bil. Lidk. L.

Fullmakt

för P. Linus Andersson från Tomten att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga synesförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade ängar tillhörande hemmanet Tomten uti Norra Härene socken af Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län och håller jag för gillt, hvad ombudet lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företagets utförande och odlingslåns sökande.

Tomten N:ra Härene den 12 Juni 1913

Anders Larsson

Bevittnas:

August Nossberg Hulda Ström.

Bil. Litt. N.

Fullmakt

för innehafvaren August Andersson i Bajgf. Hereneb att vår talan föra och vår rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade mark tillhörande Tomten N. Häreneb uti Häreneds socken af Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län, och hålla vi för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om föredagets utförande och odlingsläns sökande.

Tomten den 2 juni 1913.

Emil Ingemarsson Johan Johansson
Maja Johansson Emma Johansson
Greda Nilsson.

Bevittnas:
Carl Djupström. Tomten Johan Augustsson

Bil. Litt. N.

Fullmakt

för innehafvaren A. P. Johansson Bastlunda Olof Andersgf. att min talan föra och min rätt bevaka vid den af konungens befallningshafvande förordnade laga-syneförrättning angående afledning af vatten från vattenskadade mark tillhörande Hallmstad, Bajgården, Tomten mfl. uti Nora Häreneb socken Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län, hållande jag för gillt vad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande föreningsp

ingående om företagets utförande och odlingsläns sökande.

Tomten, Häcene den 10 Juni 1913.

Johanna Svensson

Selma Svensson Sara Svensson

Bevittnas af:

Per Ingemarsson Johan Ingemarsson

Bilaga Litt. C.

Fullmakt.

för innehafvaren Johan Persson att vår talan föra och vår rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Halmstad, Bajgården, Tomten mfl. uti Norra Hasneds socken af Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län, och håller vi för gilld, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande föreningens ingående om företagets utförande och odlingsläns sökande.

Skattegården och Bachgf. Hvam den 7 juni 1913.

Fridthiof Svensson Anders Persson

Anna Svensson Adolf Persson

Bevittnas:

Erik Eriksson. – Anders Eriksson

Bil. Litt. D.

Förening.

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Johan Olsson i Halmstad, angående

Sammanläggning af vattensjuka marker tillhörande Halmstad Bajgården, Tomten m.fl. hemman uti Norra Härene socken Kinnefärdings härad och Skaraborgs län: den 12 juni 1913.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda förslag har jämlikt diknings-lagen 37 § följande öfverenskommelser träffats.

(1:o Förena vi oss om förslaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full öfverensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget dock med iakttagande af de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

(2:o Att till arbetets utförande gemensamt söka lån från Statens odlingslånefond.

(3:o Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om lån från Statens odlingslånefond till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för odlingslånets sökande uppgöra med landtbruksingenjören inom länet om uppgörandet af för lånets sökande nödiga kartor och handlingar.

att sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och

förbindelser.

Att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det erhållna lånet på däröfver bestämda terminer.

Att på delegare, som ej sökt odlingslån, utdebitera och uppbära på dem höjan de andelar i kostnaderna.

Att på vård gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande intill dess det sökta odlingslånet utfaller.

Att ombesörja det arbete snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

(4de Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel samt däröfver redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delegarne eller inför af dem utsedde revisorer.

(5te För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag ege arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning äfvensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

(6te Inom arbetsdirektionen gäller det beslut som understödes af minst tre närvarande medlemmar.

Frågor som anses af större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde

med delägarne.

(7:e Att besluta i gemensamma ärenden hållas delägarne af arbetsdirektionens anförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutens fallande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en delegare efter sin andel i företaget och afgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äga rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

(8:de Afgår medlem i arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

(9:de Skulle någon af oss brista i nu åtagna skyldigheter eger arbetsdirektionen gå laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom däröfver.

Johan Olsson för ¼ mtl. Halmstad ö ⅛
mtl. Vigum
C. A. Bodin för Lägenhet i Vigum
August Andersson för ⅜ mtl. Bajgf. Lägenh. Karlsund
L. H. Hallner, konsistoriiombud
August Larsson Svendals af Prästgården
E. Svensson för Sven Svenssons Stelbhs enl. fullmakt
Måns Jonsons stelbhs o. Karlssons stelbhus
Tomten, genom A. P. Johansson
Hans Johansson för ⅜ mtl. Bajgf.
Otto Gedda för Grefvagården
Carl Djupström ⅛ Tomten
Johannes Larssons Stelbhus Bajgf. ö
Tomten genom Djupström.
Anders Larssons Stelbhus, Tomten genom
P. Linus Andersson.

Linus Andersson för 7/72 mtl. Wigrum.
Karl Johansson i Kerbhus genom Aug. Andersson.

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och undertecknad intygar.

J. A. Landqvist Gustaf Fröberg
Gustaf Johansson.

Bil. Litt. G

Utlåtande.

afgifvet af synemännen vid laga syneförrättning angående torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Halmstad, Bajgården, Tomten m.fl. hemman uti Norra Härene ds socken af Kinnefjädings härad och Skaraborgs län.

Föreslaget, som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga kanaler och diken möjliggöra en fullständigare torrläggning af omkring dem belägna marker är att anse såsom vattenafledning och att hänföra under de i dikningslagens 2 kap. gjorda bestämmelserna.

För att emå det åsyftade ändamålet ernås dels de i föreslaget med
och betecknade huvudafloppen regleras och gifvas så stora dimensioner, att ej blott öfversvämningar förebyggas utan äfven täckdikning af marken kan utföras till nöjaktigt djup, och dels ett par mindre afledningsdiken a-a och b-b upptagas för vattnets ledande till huvudafloppen.

På grund af de vattenmängder, som skola framgå i de respektive kanalerna, och med

hänsyn till jordarternas beskaffenhet i afseende på sammanhållningsförmaga, har förrättningsmannen ansett lämpligt föreslå att kanalen uppläges med en bottenbredd af 0,5 meter och en sidolutning af 1:1,25, samt kanalerna och med samma bottenbredd, men däröfver senare framgå så små vattenmängder att afskärning är mindre att befara behöfver sidolutningen endast vara 1:1. Afledningsdikena gifvas ett medeldjup af 1,2 mtr. en bottenbredd af 0,3 meter och en dagbredd af 2 meter.

Dikenas dimensioner äro för ofvigt angifna såväl å profil- och sektionsritningarne som i den särskildt härför upprättade grafningslistan.

Öfver de i förslaget ingående bobyggnaderna äro särskilda specialritningar upprättade, doch vare det dikningsskyldige obetaget att använda andra typer än de föreslagna, däröst respektive besvärande medgifva, likväl alltid med förutsättning att den bestämda genomskärningen intill 1,6 meters höjd ej får förminskas.

Kanalernas läge å marken är å plankartan för de större angifvet med dubbla röda linier, försedda med till profilritningarne svarande röda bokstäfver och nummer, samt för afledningsdikena med grofva blå linier med bokstäfver i samma färg.

Vid bestämmandet af kanalernas läge å marken har i huvudsak de gamla sträckningarne lagts, doch har, på grund af konsistorieombudets särskilda yttrande, i

kanalen skåckan mellan 11+35 till 15+67 föreslagts till sågängen mot Hafby och i kanalen en skärning mellan afvägningspunkterna 27-28 och 29-30 bestämts för vattnets friare afloppp.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom mätning å karta affattad och här därvid begränsningskurvan lagts så, att all nedom denna belägen mark först genom den föreslagna afdikningen anses kunna ändamålsenligt tvulläggas till det lagenliga djupet af 1,2 meter.

För bedömandet af föreslagets ekonomiska värighet äfvensom till ledning för bestämmande af eventuela akordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord öfver de föreslagna arbetena.

Ersättning för upplåtelse af jord, som ädgår till kanalens upptagande eller utvidgning samt 6,6 meter sen, på hvardera sidan, utöfver hvad gamla diket förut häraf innehåller, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Jordegaren eger rätt disponera den jord som blifvit upptagad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens hvarliggande skada vållas, vare dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skada.

För intrång eller skada, som genom den upptagade dikesjordens hvarliggande kan förorsakas, få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas af tvenne ojäfviga personer, af hvilka jordegare, som ersättning äskat utsett en dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedde personer tillhallar den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedde marken, som jordbankaine upptaga, och användes det jordvärde som nu är i jordersättningslängden af synemännen angifvet, denna värdering skall upprepas hvart 5-te år.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader som medföljt företagets utförande, har lagts den förbättring, den vattensjuka marken anses få genom torläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag, af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde <u>före</u> och <u>efter</u> torläggningen äfvensom den uppkommande <u>förbättringen</u> å densamma äro i den upprättade <u>jorduppskattningslängden</u> i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit, att hvarje jordägares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring, hvarje enskild jordegare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin hel-

het inom hela företaget, eller sådan den i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För utrönandet af den nytta, som genom själfva arbetets utförande tillfaller de olika delegarne, har företaget uppdelats i 3 olika afdelningar eller dikningssamfälligheter, mellan hvilka på grund af höjd och beskaffenheten eller kanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin kostläggning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Sysnemännen hafva nämligen ansett sättvist att såvidt möjligt vara ingen proportionalitet i kostnad för dikning, af hvilken han är alldeles oberoende för sin marks kostläggning.

Inom hvarje afdelning hafva sammanförts de delegare, för hvilka en viss kanalsträcka upptagande är nödvändig, och hafva samtliga dikningsarbetena ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delegare inom afdelningen, efter den uppskattade jordförbättringens storlek. Denna fördelning åter, finnes specificerad i den häröfver upprättade kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt hvar och ens deltagningsskyldighet inom hvarje särskild sektion eller diketsträcka uträknats, hafva dessa sammanförts såsom i förenämnde längds 15 och 16 kolumner visas och därefter har beräknats hvarje delägares deltagningsskyldighet i den afdikningssamfällighet som innefattar samtliga kanaler och diken.

Kostnaden för framdikandet underhållet af

kanalerna äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarne för inträng skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas nygräfning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskrifva.

Att kanal eller dike som går i sågång skall upptagas lika på hvardera grannens mark, och den uppkastade dikesjorden, så vidt möjligt är fördelas på båda sidor.

Är väg anlagd längs ena sidan af sågången skall diket dock tagas eller utvidgas åt den andra sidan och dikesjorden äfven här uppläggas så att vägen icke skadas.

Att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare kanalernas kanter än en meter och ej gifvas slutare lutning mot densamma än 1:1.

Att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50de meter för ytvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

Att rensningar af kanalerna skola företagas så ofta behofvet det påkallar, eller någon af delegarne det fordrar samt med tillräcklig ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

Att dessa Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delegarne må vara skyldiga att under-

hasta sig dessa ändringar, men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

Att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragt till slut senast 3 år efter arbetet tagit sin början.

Sökandene vare skyldiga att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft, dessa kostnader fördelas på samtliga delegare i föreslaget och af dem dem till sökandena eller till de personer, som blifvit utsedde att omhesörja föreslagets ekonomi inbetalas.

Slutligen få sagesmännen förklara att då, för en tillfredsställande dränläggning enligt föreslaget erfordrats andra och flera kanaler än som äro behäfliga för dränläggning af sökandenas mark, sådana diken anlagts från föreslaget utgå, om den eller de, som för sin marks dränläggning ensamt äro berende af deras uppgrafning, så fordra, och skall i så fall från deras deltagningsskyldighet i kostnaderna för den gemensamma vattenafledningen afdragas ett belopp motsvarande den beräknade kostnaden för det eller de diken, som utesluta.

Halmstad den 12 Juni 1913

Gustaf Sjöberg

J. A. Landqvist. — Gustaf Johansson.

Egobeskrifning, Arealförteckning

och

Jorduppskattningslängd

öfver vattensjuka ängar tillhörande Halmstad, Bajgården, Tomten mfl. hemman uti Norra Häreds socken, Kinne-Kärdings härad och Skaraborgs län; upprättad vid lagaskyneförrättning åren 1912-1913.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet Kr.	Uppskattade närvarande värdet Kr.	Förbättringen utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör Kr.	öre	Uppskattade närvarande värdet utgör Kr.	öre	Förbättringen utgör Kr.	öre	Summa uppskattade blifvande värdet Kr.	öre	Summa uppskattade närvarande värdet Kr.	öre	Summa förbättring Kr.	öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Tyskhoredebostället i Häreed, innehafvare Tyskh. L. G. Blomgren																				
1.	Åker		41			600	300	300					123	-							
2.	"		30			600	300	300					90	-							
3.	"		31			600	300	300					93	-							
4.	"		32			600	300	300					96	-							
5.	"		34			600	300	300					102	-							
6.	"		35			600	300	300					105	-							
7.	håla		01			-	-	-					-								
12.	åker		29			500	400	100					29	-							
13.	"		18			500	400	100					18	-							
14.	"		12			500	400	100					12	-							
15.	"		11			500	400	100					11	-							
16.	"		5			500	400	100					5	-							
17.	"		7			500	400	100					7	-							
18.	"		11			500	400	100					11	-							
19.	"		16			500	400	100					16	-							
20.	"		20			500	400	100					20	-							
	Transp.	3	33										738	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	39										738	-							
21	Åker		22			500	300	200					44	-							
22	"		24			500	300	200					48	-							
23	"		25			500	300	200					50	-							
24	"		26			500	300	200					52	-							
25	"		27			500	300	200					54	-							
26	"		28			500	300	200					56	-							
27	"		30			500	300	200					60	-							
28	"		31			500	300	200					62	-							
29	"		44			500	300	200					88	-							
30	"		08			-	-	-					-								
31	"		10			500	300	200					20	-							
32	"		08			500	300	200					16	-							
33	"		06			500	300	200					12	-							
34	"		19			500	300	200					38	-							
35	"		19			500	300	200					38	-							
36	"		51			500	300	200					102	-							
37	"		15			500	300	200					30	-							
38	"		15			500	300	200					30	-							
39	"		37			650	300	250					92	50							
40	"		36			650	300	250					90	-							
41	"		35			650	300	250					87	50							
42	"		35			650	300	250					87	50							
43	"		35			650	300	250					87	50							
44	"		35			650	300	250					87	50							
45	"		35			650	300	250					87	50							
46	"		65			650	300	250					162	50							
47	"		21			650	300	250					52	50							
48	"		21			650	300	250					52	50							
49	"		19			650	300	250					47	50							
50	"		19			650	300	250					47	50							
51	"		15			650	300	250					37	50							
52	"		11			650	300	250					27	50							
	Transp.	11	60										2585	50							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	11	60										2585	50							
53	Åker		16			550	300	250					40	-							
54	"		19			550	300	250					47	50							
55	"		18			550	300	250					45	-							
56	"		18			550	300	250					45	-							
57	"		12			550	300	250					30	-							
58	"		20			550	300	250					50	-							
59	"		20			550	300	250					50	-							
60	"		15			550	300	250					37	50							
61	"		14			550	300	250					35	-							
62	"		15			550	300	250					37	50							
63	"		19			550	300	250					47	50							
64	"		18			550	300	250					45	-							
65	"		18			600	300	300					54	-							
66	"		18			600	300	300					54	-							
67	"		17			600	300	300					51	-							
68	"		20			600	300	300					60	-							
69	"		19			600	300	300					57	-							
70	"		12			600	300	300					36	-							
71	"		16			600	300	300					48	-							
72	"		14			600	300	300					42	-							
73	"		13			600	300	300					39	-							
74	"		9			600	300	300					27	-							
75	"		7			600	300	300					21	-							
76	"		7			600	300	300					21	-							
77	"		15			-	-	-					-								
78	"		13			550	300	250					32	50							
79	Lund		0,7			-	-	-					-								
80	kåla		01	15	70	-	-	-					-		8981	-	4743	-	3698	-	13.09
8	väg		10			-	-	-					-								
9	"		20			-	-	-					-								
10	"		35			-	-	-					-								
11	"		15	↓ 0	80	-	-	-					-								
	Transp.			16	50										8981	-	4743	-	3698	-	13.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			16	50										8381	-	4743	-	3698	-	19.09
	Johan Olsson																				
1/4	mtl. Halmstad																				
1/18	" Tigum																				
81	Åker		16			600	300	300					48	-							
82	"		14			600	300	300					42	-							
83	"		32			600	300	300					96	-							
84	"		32			600	300	300					96	-							
85	"		32			600	300	300					96	-							
86	"		29			600	300	300					87	-							
87	"		18			600	300	300					54	-							
88	"		20			600	300	300					60	-							
89	"		22			600	350	250					55	-							
90	"		19			600	350	250					47	50							
91	"		09			600	350	250					22	50							
92	"		09			600	350	250					22	50							
93	"		26			600	350	250					65	-							
94	"		22			600	350	250					55	-							
95	"		28			600	400	200					56	-							
96	"		30			600	400	200					60	-							
97	"		17			600	400	200					34	-							
97a	"		7			-	-	-					-								
98	"		13			600	400	200					26	-							
98a	"		07			-	-	-					-								
99	"		14			600	400	200					28	-							
99a	"		06			-	-	-					-								
100	"		19			600	400	200					38	-							
101	"		18			600	400	200					36	-							
102	"		29			600	400	200					58	-							
103	"		19			-	-	-					-								
104	"		14			600	400	200					28	-							
105	"		14			600	400	200					28	-							
106	"		13			600	400	200					26	-							
	Transp.	5	48	16	50								1264	50	8381	-	4743	-	3698	-	19.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	48	16	50								1264	50	8381	-	4743	-	8638	-	1309
107	Aker		16			600	400	200					32	-							
108	"		03			500	400	100					8	2							
109	"		03			500	400	100					8	-							
110	"		04			500	400	100					4	-							
111	"		07			500	400	100					7	-							
112	"		27			600	400	200					54	-							
113	"		25			600	400	200					50	-							
114	"		07			500	400	100					7	-							
115	"		06			500	400	100					6	-							
116	"		23			600	400	200					46	-							
117	"		22			600	400	200					44	-							
118	"		05			500	400	100					5	-							
119	"		06			500	400	100					6	-							
120	"		22			600	400	200					44	-							
121	"		23			600	400	200					46	-							
122	"		05			500	400	100					5	-							
123	"		15			600	300	300					45	-							
124	"		15			600	300	300					45	-							
125	"		12			600	300	300					36	-							
126	"		13			600	300	300					39	-							
127	"		12			600	300	300					36	-							
128	"		10			600	300	300					30	-							
129	"		06			600	300	300					18	-							
130	"		06			600	300	300					18	-							
131	"		08			600	300	300					24	-							
132	"		38			600	300	300					114	-							
133	"		36			600	300	300					108	-							
134	"		31			600	300	300					93	-							
135	"		26			600	300	300					78	-							
136	"		34			600	300	300					102	-							
137	"		33			600	300	300					99	-							
138	"		41			570	300	270					102	50							
	Transp.	10	88	16	50								2614	-	8381	-	4743	-	8638	-	1309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	10	88	16	50								2614	-	8381	-	4743	-	3638	-	13.09
139	Ahl		23			550	300	250					57	50							
140	"		23			550	300	250					57	50							
141	"		26			550	300	250					65	-							
142	"		23			550	300	250					57	50							
143	"		23			550	300	250					57	50							
144	"		24			550	300	250					60	-							
145	"		21			550	300	250					52	50							
146	"		23			550	300	250					57	50							
147	"		18			550	300	250					45	-							
148	"		20			550	300	250					50	-							
149	"		22			550	300	250					55	-							
150	"		23			550	300	250					57	50							
151	"		23			550	300	250					57	50							
152	"		31			550	300	250					77	50							
153	"		35			550	300	250					87	50							
154	väg		10			-	-	-					-								
155	väg		02			-	-	-					-								
156	Fond		72			600	600	-					-								
157	åker		18			500	400	100					18	-							
158	"		36			600	400	200					72	-							
159	"		48			600	350	250					120	-							
160	"		49			600	350	250					122	50							
161	"		50			600	350	250					125	-							
162	"		26			600	350	250					60	-							
163	"		26			600	350	250					65	-							
164	"		27			600	350	250					67	50							
165	"		27			600	350	250					67	50							
166	"		13			600	300	300					39	-							
167	"		15			600	300	300					45	-							
168	"		12			600	300	300					36	-							
169	"		09			600	300	300					27	-							
170	"		10			600	300	300					30	-							
	Transp.	18	96	16	50								4408	50	8381	-	4743	-	3638	-	13.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	18	96	16	50								4408	50	8381	-	4743	-	3638	-	1309
171	Åker		10			600	300	300					30	-							
172	"		10			600	300	300					30	-							
173	"		10			600	300	300					30	-							
174	"		10			600	300	300					30	-							
175	"		21			600	350	250					52	50							
176	"		09			500	400	100					9	-							
177	"		20			500	400	100					20	-							
178	"		14			500	400	100					14	-							
179	"		10			600	350	250					25	-							
180	"		08			600	350	250					20	-							
181	"		32			600	400	200					64	-							
182	"		08			550	400	150					12	-							
183	"		32			600	400	200					64	-							
184	"		30	21	20	600	400	200					60	-	11671	50	6802	50	4869	-	1793
185	väg		17			-	-	-					-								
186	"		05			-	-	-					-								
187	"		13		95	-	-	-					-		-		-		-		
	August Andersson i 3 omkl. Bajgården och en lägenh. i Borgården (Karlslund)																				
188	Åker		09			600	300	300					27	-							
189	"		13			600	300	300					39	-							
190	"		14			600	300	300					42	-							
191	"		14			600	300	300					42	-							
192	"		21			600	300	300					63	-							
193	"		26			600	300	300					78	-							
194	"		23			600	300	300					69	-							
195	"		19			600	400	200					38	-							
196	"		16			600	400	200					32	-							
	Transp.	1	55	38	05								430	-	20052	50	11546	50	8507	-	3062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	/	55	38	05								430	-	20.052	50	11545	50	8507	-	30.62
197	Aker		10			600	400	200					20	-							
198	"		08			600	400	200					12	-							
199	"		08			600	400	200					12	-							
200	"		04			600	400	200					6	-							
201	"		05			600	400	200					7	50							
202	"		06			600	400	200					9	-							
203	"		07			600	400	200					10	50							
204	"		10			600	400	200					20	-							
205	"		13			600	400	200					26	-							
206	"		23			600	400	200					46	-							
207	"		18			600	800	300					54	-							
208	"		10			600	300	300					30	-							
209	"		06			600	300	300					18	-							
210	"		04			600	350	250					10	-							
211	"		05			600	400	200					10	-							
212	"		07			600	400	200					14	-							
213	"		09			600	400	200					18	-							
214	"		16			600	400	200					32	-							
215	"		09			600	400	200					18	-							
216	"		11			600	400	200					22	-							
217	"		15			600	400	200					30	-							
218	"		13			600	400	200					26	-							
219	"		10			600	400	200					20	-							
220	"		13			600	400	200					26	-							
221	"		11			600	400	200					22	-							
222	"		12			600	400	200					24	-							
223	"		29			600	400	200					58	-							
224	"		27			600	400	200					54	-							
225	"		12			600	400	200					24	-							
226	"		08			600	400	200					16	-							
227	"		05			600	400	200					10	-							
228	"		31			600	400	200					62	-							
	Transp.	5	30	38	05								1197	-	20052	50	115415	50	8507	-	3062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	30	38	05								1197	-	2005	52	50	1154	5	50	8507	-	30.62
229	Aker		31			600	400	200					62	-									
230	"		32			600	400	200					64	-									
231	"		27			600	400	200					54	-									
232	"		38			600	400	200					76	-									
233	"		19			600	400	200					38	-									
234	"		16			-	-	-					-										
235	"		27			600	400	200					54	-									
236	"		34			600	350	250					85	-									
237	"		32			600	350	250					80	-									
238	"		31			600	300	300					93	-									
239	"		36			500	400	100					36	-									
240	"		29			600	350	250					72	50									
241	"		19			600	350	250					47	50									
242	"		19			600	350	250					47	50									
243	"		31			600	350	250					77	50									
244	"		31			600	350	250					77	50									
245	"		41			600	300	300					123	-									
246	"		31			600	300	300					93	-									
247	"		02			500	400	100					2	-									
248	"		02			500	400	100					2	-									
249	"		31			600	300	300					93	-									
250	"		32			600	300	300					96	-									
251	"		23			600	300	300					69	-									
252	"		23			600	300	300					69	-									
253	"		22			600	300	300					66	-									
254	"		23			600	300	300					69	-									
255	"		36			600	350	250					96	-									
256	"		35			600	350	250					87	50									
257	"		18			600	350	250					45	-									
258	"		18			600	350	250					45	-									
259	"		19			600	350	250					47	50									
260	"		18			600	350	250					45	-									
	Transp.	13	56	38	05								3203	50	2005	52	50	1154	5	50	8507	-	30.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	13	56	38	05								3203	50	200052	50	115545	50	8507	-	30,62
261	Åker		18			600	350	250					45	-							
262	"		25			600	350	250					62	50							
263	"		34			600	300	300					102	-							
264	"		32			600	300	300					96	-							
265	"		32			600	300	300					96	-							
266	"		34			600	300	300					102	-							
267	"		33			600	300	300					99	-							
268	"		20			600	300	300					60	-							
269	"		19	16	03	600	300	300					57	-	9482	-	5559	-	3923	-	14,12
	Leen Svensson sterbhus																				
	Bajgården.																				
270	Åker		23			500	400	100					23	-							
271	"		05			550	400	150					7	50							
272	"		05			550	400	150					7	50							
273	"		06			550	400	150					9	-							
274	"		07			550	400	150					10	50							
275	"		08			550	400	150					12	-							
276	"		09			550	400	150					13	50							
277	"		09			550	400	150					13	50							
278	"		10			550	400	150					15	-							
279	"		10			550	400	150					15	-							
280	"		10			550	400	150					15	-							
281	"		04			550	400	150					6	-							
282	"		06			550	400	150					9	-							
283	"		07			550	400	150					10	50							
284	"		20			550	400	150					30	-							
285	"		19			550	400	150					28	50							
286	"		14			550	400	150					21	-							
287	"		10			600	400	200					20	-							
288	"		16			600	300	300					48	-							
289	"		12			600	300	300					36	-							
	Transp.	2	10	54	08								350	50	29534	50	17104	50	12430	-	44,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	10	54	08								350	50	29534	50	17104	50	12430	-	44.74
290	Ahu		06			600	400	200					12	-							
291	"		15			600	300	300					45	-							
292	"		14			600	300	300					42	-							
292a	"		11			-	-	-					-								
293	"		17			600	400	200					34	-							
293a	"		04			-	-	-					-								
294	"		21			600	350	250					52	50							
295	"		19			600	350	250					47	50							
296	"		16			600	350	250					40	-							
297	"		12			600	350	250					30	-							
298	"		08			600	300	300					24	-							
299	"		12			600	300	300					36	-							
300	"		15			600	300	300					45	-							
301	"		15			600	400	200					30	-							
302	"		03			600	400	200					6	-							
303	"		04			600	400	200					8	-							
304	"		11			-	-	-					-								
305	"		07			600	450	150					10	50							
306	"		07			600	450	150					10	50							
307	"		20			600	400	200					40	-							
308	"		18			600	400	200					36	-							
309	"		17			600	400	200					34	-							
310	"		16			600	400	200					32	-							
311	"		14			600	400	200					28	-							
312	"		13			600	400	200					26	-							
313	"		12			600	400	200					24	-							
314	"		11			600	400	200					22	-							
315	"		10			600	400	200					20	-							
316	"		08			550	400	150					12	-							
317	"		09			550	400	150					13	50							
318	"		12			550	400	150					18	-							
319	"		15			550	400	150					22	50							
	Transp.	6	02	54	08								1151	50	29534	50	17104	50	12430	-	44.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	02	54	08								1151	50	29534	50	17104	50	12430	–	44.74
320	Åker		13			550	400	150					19	50							
321	"		13			550	400	150					19	50							
322	"		13			550	400	150					19	50							
323	"		07			550	400	150					10	50							
324	"		07			550	400	150					10	50							
325	"		08			550	400	150					12	–							
326	"		09			550	400	150					13	50							
327	Lund		92			500	500	–					–								
328	äng		08			–	–	–					–								
329	åker		94			550	400	150					57	–							
330	"		15			550	400	150					22	50							
331	"		14			550	400	150					21	–							
332	"		14			550	400	150					21	–							
333	"		13			550	400	150					19	50							
334	"		19			550	400	150					28	50							
335	"		18			550	400	150					27	–							
336	"		11			550	400	150					16	50							
337	"		11			550	400	150					16	50							
338	"		11			550	400	150					16	50							
339	"		07			550	400	150					10	50							
340	"		06			550	400	150					9	–							
341	"		30			550	400	150					45	–							
342	"		07			550	400	150					10	50							
343	"		08			550	400	150					12	–							
344	"		09			550	400	150					13	50							
345	"		10			550	400	150					15	–							
346	"		16			550	400	150					24	–							
347	"		05			550	400	150					7	50							
348	"		12			550	400	150					18	–							
349	"		08			550	400	150					12	–							
350	"		07			550	400	150					10	50							
351	"		15			550	400	150					22	50							
	Transp.	10	12	54	08								1706	50	29534	50	17104	50	12430	–	44.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	10	12	54	08								1706	50	29534	12	17104	50	12430	-	44.74
352	Åker		18			550	400	150					27	-							
353	"		19	10	49	550	400	150					28	50	5575	-	3819	-	1762	-	6.34
	Måns Johanssons Ersk.																				
	Bassgården																				
354	Åker		29			500	400	100					29	-							
355	"		28			500	400	100					28	-							
356	"		20			500	400	100					20	-							
357	"		14			500	400	100					14	-							
358	"		14			500	400	100					14	-							
359	väg		05			-	-	-					-								
360	åker		15			600	400	200					30	-							
361	"		16			600	400	200					32	-							
362	"		18			600	400	200					36	-							
363	"		19			600	400	200					38	-							
364	"		13			600	400	200					26	-							
365	"		14			600	400	200					28	-							
366	Torvt		16			500	500	-					-								
367	Åker		34			600	300	300					102	-							
368	"		34			600	300	300					102	-							
369	"		34			600	300	300					102	-							
370	"		35			600	300	300					105	-							
371	"		36			600	300	300					108	-							
372	"		32			600	300	300					96	-							
373	väg		20			-	-	-					-								
374	väg		15			-	-	-					-								
375	åker		18			550	300	250					45	-							
376	"		18			550	300	250					45	-							
377	"		18			550	300	250					45	-							
378	"		17			550	300	250					42	50							
379	"		17			550	300	250					42	50							
380	"		17	5	66	550	300	250					42	50	2902	50	1730	-	1172	50	4.22
	Transp.	5	66	70	23										38012	-	22647	50	15364	50	58.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	66	70	23										38012	–	22647	50	15364	50	53.30
	Frans Johansson																				
3/8	**Bajgården**																				
381	Åker		23			600	300	300					69	–							
382	"		25			600	300	300					75	–							
383	"		25			600	300	300					75	–							
384	"		25			600	300	300					75	–							
385	"		22			600	300	300					66	–							
386	"		19			600	300	300					57	–							
387	"		22			600	300	300					66	–							
388	"		26			600	300	300					78	–							
389	"		27			600	300	300					81	–							
390	"		27			600	300	300					81	–							
391	"		26			600	300	300					78	–							
392	"		26			600	300	300					78	–							
393	"		26			600	300	300					78	–							
394	"		26			600	300	300					78	–							
395	"		28	3	73	600	300	300					84	–	2238	–	1119	–	1119	–	4.03
	Linus Andersson mfl. (Adolf Andersson o. Delägare)																				
1/2	**enl. Tagum.**																				
396	Åker		12			600	400	200					24	–							
397	"		10			500	400	100					10	–							
398	"		08			500	400	100					8	–							
399	"		07			500	400	100					7	–							
400	"		06			500	400	100					6	–							
401	"		05			500	400	100					5	–							
402	"		04			500	400	100					4	–							
403	"		05			500	400	100					5	–							
404	"		05			500	400	100					5	–							
405	"		05			500	400	100					5	–							
406	"		04			500	400	100					4	–							
	Transp.		71	73	96								83	–	40250	–	23766	50	16483	50	59.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		71	73	96								83	-	40250	-	23766	50	16483	50	59.83
407	Åker		24			600	400	200					48	-							
408	"		25			600	400	200					50	-							
409	"		23			600	400	200					46	-							
410	"		25			600	400	200					50	-							
411	"		21			600	400	200					42	-							
412	"		22			600	400	200					44	-							
413	"		21			600	400	200					42	-							
414	"		21			600	400	200					42	-							
415	"		22	2	75	600	400	200					44	-	1591	-	1100	-	491	-	1.77
	E. A. Bodin, en lägenhet i Vigsum																				
416	Åker		32			600	350	250					80	-							
417	"		30			600	350	250					75	-							
418	"		28			600	350	250					70	-							
419	"		16			550	400	150					24	-							
420	"		14			550	400	150					21	-							
421	Lomd		19			550	550	-					-								
422	åker		12			550	400	150					18	-							
422a	"		09			-	-	-					-								
423	"		07			550	400	150					10	50							
423a	"		13			-	-	-					-								
424	"		07			550	400	150					10	50							
424a	"		11			-	-	-					-								
425	"		06			550	400	150					9	-							
425a	"		10			-	-	-					-								
426	"		24			600	300	300					72	-							
427	"		18			600	300	300					54	-							
428	"		22	2	78	600	300	300					66	-	1265	-	755	-	510	-	1.83
	Transp.		79	49											43106	-	25621	50	17484	50	62.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			79	49										43106	-	2562	50	17484	50	62,93
	Sven Svenssons Arbk.																				
	Bajgården.																				
429	Åker		09			600	300	300					27	-							
430	"		08			600	300	300					24	-							
431	"		08			600	300	300					24	-							
432	"		10			600	300	300					30	-							
433	"		10			600	300	300					30	-							
434	"		06			600	300	300					18	-							
435	"		10			600	300	300					30	-							
436	"		09			600	300	300					27	-							
437	"		08			600	300	300					24	-							
438	"		10			600	300	300					30	-							
439	"		12			600	300	300					36	-							
440	"		14			600	300	300					42	-							
441	"		11			600	300	300					33	-							
442	"		14			600	300	300					42	-							
443	"		12			600	300	300					36	-							
444	"		14			600	300	300					42	-							
445	Lund		10			300	300	-					-								
446	åker		10			600	300	300					30	-							
447	"		10			600	300	300					30	-							
448	"		09	2.	04	600	300	200					27	-	1164	-	582	-	582	-	2,09
	Frans Johansson																				
	Bajgården																				
449	Åker		33			600	300	300					99	-							
450	"		34			600	300	300					102	-							
451	"		35			600	300	300					105	-							
452	"		36			600	300	300					108	-							
453	"		32	1.	70	600	300	300					96	-	1020	-	510	-	510	-	1,84
	Transp.			83	23										45290	-	26713	50	18576	50	66,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			83	23										45996	-	26713	50	18576	50	6686
	Soldatbostället till Bajgården.																				
454	Åker		59			600	300	300					177	-							
455	"		15			600	300	300					45	-							
457	"		21			600	300	300					63	-							
458	"		30			600	300	300					90	-							
459	"		26			600	300	300					78	-							
460	"		39			600	300	300					117	-							
461	"		26			600	300	300					78	-							
462	"		41			600	300	300					123	-							
463	"		42			600	300	300					126	-							
464	"		48			600	300	300					144	-							
465	"		35			600	300	300					105	-							
466	"		45			600	300	300					135	-							
467	Äng		05	4	32	-	-	-					-		2062	-	1281	-	1281	-	41.61
	Johannes Larssons dödsbo.																				
	Bajgården																				
468	Åker		31			600	300	300					93	-							
469	"		31			600	300	300					93	-							
470	"		29			600	400	200					58	-							
471	"		26			550	400	150					39	-							
471a	"		07			-	-	-					-								
472	"		11			600	300	300					33	-							
473	"		13			600	300	300					39	-							
474	"		14			600	300	300					42	-							
475	"		16			600	300	300					48	-							
476	"		17	1	95	600	300	300					87	-	1115	-	619	-	496	-	17.79
	Transp.			89	50										48967	-	28613	50	20959	50	732.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			89	50										48967	-	28613	50	20353	50	73.26
	Johannes Larssons dödsbo.																				
	Torpen.																				
477	Åker		10			600	300	300					30	-							
478	"		12			600	300	300					96	-							
479	"		13			600	300	300					39	-							
480	"		17			600	300	300					57	-							
481	Tomt		36			300	300	-					-								
482	Åker		40			550	350	200					80	-							
483	"		38			550	350	200					76	-							
484	"		33			550	350	200					66	-							
485	"		36	2	85	550	350	200					72	-	1120	50	670	50	450	-	1.62
	Anders Larssons dödsbo.																				
	Torpen.																				
486	Åker		21			550	300	250					52	50							
487	"		19			550	300	250					47	50							
488	"		16			550	300	250					40	-							
489	"		14			550	300	250					35	-							
490	"		14			550	300	250					35	-							
491	"		11			550	300	250					27	50							
492	"		10			550	300	250					25	-							
493	"		08			550	300	250					20	-							
494	"		04			100	400	100					4	-							
495	"		07			100	400	100					7	-							
496	"		08			100	400	100					8	-							
497	"		06			100	400	100					6	-							
498	"		04			100	400	100					4	-							
499	Skogsbr. mark		14			-	-	-					-								
500	"		02			-	-	-					-								
501	Åker		05			550	300	250					12	50							
502	"		09			550	300	250					22	50							
503	"		11			550	300	250					27	50							
504	"		16			550	300	250					40	-							
	Transp.		199	91	85								414	-	50871	50	29284	-	20803	50	74.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	99	91	85								414	-	50887	50	29284	-	20803	50	74.88
505	Åker		17			550	300	250					42	50							
506	"		17			550	300	250					42	50							
507a	väg	-	05			-	-	-					-								
507	åker		11			550	300	250					27	50							
508	"		15			550	300	250					37	50							
509	"		15			550	300	250					37	50							
510	"		14			550	300	250					35	-							
511	"		13			550	300	250					32	50							
512	"		13			550	300	250					32	50							
513	"		11			550	300	250					27	50							
514	"		14			550	300	250					35	-							
515	"		16			550	300	250					40	-							
516	"		17			550	300	250					42	50							
517	"		18			550	300	250					45	-							
518	"		19			550	300	250					47	50							
519	"		17			550	300	250					42	50							
520	"		19			550	300	250					47	50							
521	"		18			550	300	250					45	-							
522	"		22			550	300	250					55	-							
523	"		24			550	300	250					60	-							
524	"		27			550	300	250					67	50							
525	"		36			550	300	250					90	-							
526	"		39	6	16	550	300	250					97	50	3258	-	1814	-	1444	-	520
	Anders Larssons skifte																				
527	Åker		19			600	300	300					57	-							
528	"		19			600	300	300					57	-							
529	"		19			600	300	300					57	-							
530	"		18			600	300	300					54	-							
531	"		20			600	300	300					60	-							
532	"		19			600	300	300					57	-							
533	"		20			600	300	300					60	-							
534	"		19			600	300	300					57	-							
	Transp.	1	53	98	01								419	-	53345	50	31098	-	22247	50	80.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	53	98	01								459	-	53945	50	31098	-	22247	50	81.08
535	Åker		18			600	300	300					54	-							
536	"		19			600	300	300					57	-							
537	"		15			600	300	300					45	-							
538	"		15			600	300	300					45	-							
539	"		21			600	300	300					63	-							
540	"		20	2	61	600	300	300					60	-	1566	-	783	-	783	-	2.82
Soldatboställe	Tomten																				
541	Åker		21			500	400	100					21	-							
542	"		15			500	400	100					15	-							
543	"		16			500	400	100					16	-							
544	"		18			500	400	100					18	-							
545	"		07			500	400	100					7	-							
546	"		10			500	400	100					10	-							
547	"		14			500	400	100					14	-							
548	"		22			500	400	100					22	-							
549	"		27			500	400	100					27	-							
550	"		29			500	400	100					29	-							
551	väg		15			-	-	-					-								
552	åker		42			600	300	300					126	-							
553	"		35			600	300	300					105	-							
554	"		25			600	300	300					75	-							
555	"		22			600	300	300					66	-							
556	"		20			600	300	300					60	-							
557	"		18			600	300	300					54	-							
558	"		17			600	300	300					51	-							
559	"		16			600	300	300					48	-							
560	"		11			600	300	300					33	-							
561	"		06			600	300	300					18	-							
562	"		07	4	13	600	300	300					21	-	2209	-	1373	-	896	-	3.01
	Transp.			104	75										57120	50	33257	-	23866	50	85.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Framp.			104	75										57/20	50	33254	-	23866	50	85.91
	A. G. Svensson																				
	en lägeh. i Tomten																				
563	Åker		19		19	600	400	200					38	-	114	-	76	-	38	-	0.14
	Carl Johanssons ärfdh.																				
	en lägeh. i Tomten																				
564	Åker		18			600	300	300					54	-							
565	"		11			600	300	300					33	-							
566	"		14			600	300	300					42	-							
567	"		16			600	300	300					48	-							
568	"		19			600	300	300					57	-							
569	Lund		11		89	500	500	-					-		468	-	234	-	234	-	0.84
	Tomten 1/8 mtl.																				
	Karl Djupström																				
570	Åker		20			600	300	300					60	-							
571	"		15			600	300	300					45	-							
572	"		16			600	300	300					48	-							
573	"		17			600	300	300					51	-							
574	"		16			600	300	300					48	-							
575	"		16			600	300	300					48	-							
576	"		17			600	300	300					51	-							
577	"		21			600	300	300					63	-							
578	"		19			600	300	300					57	-							
579	"		11			600	300	300					33	-							
580	"		19			600	300	300					57	-							
581	"		17	2	04	600	300	300					57	-	1224	-	612	-	612	-	2,20
581a	väg		40		40	-	-	-					-		-		-		-		
	Tomten																				
	Carl Svenssons ärfdh.																				
582	Åker		14			600	300	300					42	-							
583	"		15			600	300	300					45	-							
584	"		14			600	300	300					42	-							
	Framp.		43	108	27								129	-	5892	50	34176	-	24750	50	89.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		43	108	27								129	–	58926	50	34176	–	24750	50	8909
585	Åker		15			600	300	300					45	–							
586	"		15			600	300	300					45	–							
587	"		16			600	300	300					48	–							
588	"		15			600	300	300					45	–							
589	mägelgraf		01			–	–	–					–								
590	Åker		16			600	300	300					48	–							
591	"		16			600	300	300					48	–							
592	"		15			600	300	300					45	–							
593	"		15			600	300	300					45	–							
594	"		14			600	300	300					42	–							
595	"		18	1	99	600	300	300					54	–	1188	–	594	–	594		2.13
596	väg		45		45	–	–	–					–								
	Kronobostället Gryssagården																				
	av. Gustaf Carlsson																				
597	Åker		04			500	400	100					4	–							
598	"		05			500	400	100					5	–							
599	"		05			500	400	100					5	–							
600	"		29			530	300	230					72	50							
601	"		30			530	300	230					75	–							
602	"		31			530	300	230					77	50							
603	"		17			530	300	230					42	50							
604	"		18			530	300	230					45	–							
605	"		40			530	300	230					100	–							
606	"		16			530	300	230					40	–							
607	"		17			530	300	230					42	50							
608	mägelgraf		01			–	–	–					–								
609	åker		23			530	300	230					57	50							
610	"		24			530	300	230					60	–							
611	"		20			530	300	230					50	–							
612	"		19			530	300	230					47	50							
613	"		18			530	300	230					45	–							
	Transp.	3	17	110	71								769	–	60114	50	34770	–	25344	50	9122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	17	110	71								769	-	60114	50	34770	-	25344	50	91.22
614	Åker		18			530	300	250					45	-							
615	"		18			530	300	250					45	-							
616	"		13			530	300	250					32	50							
617	"		13			530	300	250					32	50							
618	"		11			530	300	250					27	50							
619	"		11			530	300	250					27	50							
620	"		10			530	300	250					25	-							
621	"		21			530	300	250					52	50							
622	"		21			530	300	250					52	50							
623	"		20			530	300	250					50	-							
624	"		22			530	300	250					55	-							
625	"		22			530	300	250					55	-							
626	"		22			530	300	250					55	-							
627	"		22			530	300	250					55	-							
628	"		23			530	300	250					57	50							
629	"		23			530	300	250					57	50							
630	"		23			530	300	250					57	50							
631	"		23			530	300	250					57	50							
632	"		24			530	300	250					60	-							
633	"		14			530	300	250					47	50							
634	"		15			530	300	250					37	50							
635	"		18			500	400	100					18	-							
636	"		13			500	400	100					13	-							
637	"		21			530	300	250					52	50							
638	"		22			530	300	250					55	-							
639	"		23			530	300	250					57	50							
640	"		24			500	300	250					60	-							
641	"		26			550	300	250					65	-							
642	Kond		05			500	500	-					-								
643	väg		09			-	-	-					-								
644	åker		18			500	400	100					18	-							
645	"		13			500	400	100					13	-							
	Transp.	9	03	110	71								2106	-	60114	50	34770	-	25344	50	91.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	9	03	110	71								2106	-	6044	50	34770		25344	50	91.22
646	Åker		18			500	400	100					18	-							
646a	"		20			500	400	100					20	-							
647	"		18			500	400	100					18	-							
648	"		17			500	400	100					17	-							
649	"		16			500	400	100					16	-							
650	"		19			500	400	100					19	-							
651	"		20			500	400	100					20	-							
652	"		22			500	400	100					22	-							
653	"		14			500	400	100					14	-							
654	"		14			500	400	100					14	-							
655	"		13			500	400	100					13	-							
656	"		10			500	400	100					10	-							
657	"		05			500	400	100					5	-							
658	"		23			500	400	100					23	-							
659	"		16			500	400	100					16	-							
660	"		16			500	400	100					16	-							
661	"		17			500	400	100					17	-							
662	"		15			500	400	100					15	-							
663	"		18			500	400	100					18	-							
664	"		21			500	400	100					21	-							
665	väg		13	12	48	-	-	-					-		6506	-	4068	-	2498	-	8.78
	abd. Andersson o Hustr.																				
	Ulvesbo																				
666	Åker		04			400	400	-					-								
667	"		09			400	400	-					-								
668	"		13			400	400	-					-								
669	"		12			400	400	-					-								
670	"		12			400	400	-					-								
671	"		12			400	400	-					-								
672	"		06			400	400	-					-								
673	"		04			400	400	-					-								
	Transp.		72	123	19										66620	50	38838	-	27782	50	100 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		72	123	19										66620	50	38838	-	27782	50	100 -
674	Åker		55			400	400	-					-								
675	"		23			400	400	-					-								
676	"		26			400	400	-					-								
677	"		27			400	400	-					-								
678	"		30	2	33	400	400	-					-		-		-		-		
	Hofby prestgård arr. Gust. Pettersson																				
679	Åker		11			400	400	-					-								
680	"		64			400	400	-					-								
681	"		13			400	400	-					-								
682	"		21			400	400	-					-								
683	"		09			400	400	-					-								
684	"		04			400	400	-					-								
685	väg		20		82	-	-	-					-		-		-		-		
				126	34										66620	50	38838	-	27782	50	100 -

Halmstad den 12 Juni 1913

Gustaf Johansson - Gustaf Sjöberg
J. A. Landqvist.

Jordersättningslängd.

öfver den jord som åtgår för kanalernas uppdagande i och för dikläggning af vattensjuka marker tillhörande Halmstad Bajgården, Tomten mfl. hemman uti Nora Häreneds socken, Kinne-Fägdings härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1912–1913.

Hemmanets namn	Jordägarens namn m. m.	Jord som åtgår ar	Ersättning per ar kr.	Ersättningen utgår Kronor	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Afdelning I				
	Kanalsträckan A-B.				
Bajgården	Aug. Andersson	7,80	6 –	46	80
"	Sven Svensson stelbhus	2,10	"	12	60
Halmstad	Johan Olsson	13,80	"	82	80
				142	20
	Kanalsträckan B-C.				
Halmstad	Johan Olsson	10,20	6 –	61	20
	Häreneds prestgård	6,40	"	38	40
Hofby	Alf Johansson	1,50	"	9	–
"	Joh. ö Aug. Johansson	0,80	"	24	60
"	Per Larssons stelbhus	4,10	"	4	80
				138	–
	Afdelning II				
	Kanalsträckan C-D.				
	Häreneds prestgård	4,8	6 –	28	80
Hofby	Johan ö Aug. Johansson	1,8	"	10	80
"	Emil Kagel	3 –	"	18	–
				57	60

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kanalen F-C.				
	Häreneds prestgård	4,5	6 -	27	-
Bajgården	Soldatstället	9,0	"	54	-
Bajgården	Johan Larssons stenhus	7,5	"	45	-
"	Aug. Andersson	7,5	"	45	-
"	Måns Jonsson stenhus	4,2	"	25	20
Bajgården	Hans Johansson	1,8	"	10	80
Halmstad	Aug. Andersson	1,8	"	10	80
				217	80
	Afdelning III.				
	Kanalsträckan D-E.				
	Häreneds prestgård	2,4	6 -	14	40
Hofby	A. G. Lundström	1,2	"	7	20
Klasperdingd.	Aug. Ang	1,2	"	7	20
				28	80
	Kanalsträckan D-S.				
	Häreneds prestgård	4,4	6 -	26	40
Tomten	Johannes Larssons stenhus	2,1	"	12	60
"	Anders Larssons "	3,0	"	18	-
				57	-
	Kanalsträckan S-H.				
Tomten	Anders Larssons stenhus	3,3	6 -	19	80
"	Carl Svenssons "	0,9	1	5	40
"	Carl Djupström	0,95	"	5	70
	Kronobonden Grefgården	5,15	"	30	90
				61	80

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Afledningsdiked b - b.				
Tomten	Carl Djupström	0,75	6 -	4.	50
"	Carl Johansson stenhus	0,75	"	4.	50
"	Nåns Jonsson	1,35	"	8.	10
"	A. G. Svensson	0,15	"	0.	90
				18.	—
	Sammandrag.				
Bajgården	Aug. Andersson			102	60
"	Sven Svensson stenhus			12	60
Halmstad	Johan Olsson			144	-
	Hänneds prästgård			135	-
Hofby	Alfr. Johansson			9	-
"	Joh. o Aug. Johansson			15	60
"	Per Larsson stenhus			24	60
"	Emil Lager			18	-
Bajgården	Soldatbostället			54	-
Bosgården	Johan Larsson stenhus			57	60
"	Nåns Jonsson "			33	30
Bajgården	Frans Johansson			10	80
Hofby	A. G. Lundström			7	20
Klasputinsgl.	Aug. Ang			7	20
Tomten	Anders Larsson stenhus			37	80
"	Carl Svensson "			5	40
"	Carl Djupström			10	20
"	Carl Johansson stenhus			4	50
Grefvagården	Kronodomän			30	90
Tomten	A. G. Svensson			0.	90
			Summa Kr.	721.	20

Halmstad den 12 juni 1912

Gustaf Sjöberg

Gustaf Johansson — J. A. Landqvist

Kostnadsberäkning

för dikläggning af vattensjuka marker tillhörande Hamstad, Bajgården, Tomten m.fl. hemman uti Norra Häreds socken, Kinne-Kärdings härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1912-1913.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Afdelning I.						
		Kanalsträckan A-B.						
0-1	100	Schaktning af sand	kbm. 240	0,60	144	–		
1-2	100	" "	" 240	"	144	–		
2-3	100	" "	" 300	"	180	–		
3-+40		"						
+40-4	100	" "	" 300	"	180	–		
4-5	100	" "	" 260	"	156	–		
5-6	100	" "	" 290	"	138	–		
6-7	100	" "	" 200	"	120	–		
7-8	100	" "	" 180	"	108	–		
		Ombyggnad af en vägtrumma vid 3+40 med genomgångsöppn. 0,8+0,8			150	–		
		Ombyggnad af en vägtrumma vid 4+74			100	–		
		För oförutsedda fall arbeten tillägg m.m. tillägges ca 10% af föregående summa			141	80		
800		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			142	20	1704	–
		Transp.					1704	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					1704	-
		Kanalsträckan B-C.						
8-9	100	Schaktning af sand o. lera kbm.	220	0,60	132	-		
9-10	100	" " "	220	"	132	-		
10-11	100	" " "	220	"	132	-		
11-12	100	" " "	220	"	132	-		
12-+40	40	" " "	130	"	78	-		
+40-13	60	" " "	210	"	126	-		
13-14	100	" " "	280	"	168	-		
14-+70	70	" " "	260	"	156	-		
+70-15	30	" " "	100	"	60	-		
15-+67	67	" " "	160	"	96	-		
		För flyttning af vedboden ___			30	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af föregående summa ___			124	-		
767		Jordersättningar enl. jordersättningslängden ___			138	-	1504	-
		Alternativ b. Afledningsdiket a-a.						
		göres som täckt ledning af 6" tån Gräfning m. m. af 100 mtl. dike á 0,25 rtk. mtl			25	-		
		400 rtl. 6" tån med transportkostnader o. hemforsling ___			100	-		
		En slambrunn vid öfre ändan			20	-		
		För läggning af tån, igenfyllning af diket o. för skada o. intrång			23	-	168	-
		Summa Afd. I					3376	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Afdelning II.							
		Kanalsträckan C - D.							
15+67 16	33	Schaktning af sand ō lera	kbm	80	0,60	48	-		
16 - +40	40	"	"	145	"	87	-		
+40 - 17	60	"	"	215	"	129	-		
17 - 18	100	"	"	220	"	132	-		
18 - +85	85	"	"	180	"	108	-		
		För ofÖrutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % af föregående summa				50	40		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden				57	60	612	-
	318								
		Kanalen F - C.							
0 - 40	100	Schaktning af sand ō lera	kbm	190	0,60	114	-		
40 - 41	100	"	"	260	"	156	-		
41 - 42	100	"	"	260	"	156	-		
42 - 43	100	"	"	210	"	126	-		
43 - 44	100	"	"	210	"	126	-		
44 - 45	100	"	"	210	"	126	-		
45 - 46	100	"	"	210	"	126	-		
46 - 47	100	"	"	240	"	144	-		
47 - 48	100	"	"	200	"	120	-		
48 - 49	100	"	"	100	"	60	-		
49 - +47	47	"	"	70	"	42	-		
		Ombyggnad af en vägtrumma vid 40+40 med genomgångsöppning 0,8 + 0,8				100	-		
		För ofÖrutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % af föregående summa				139	20		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden				217	80	1753	-
	1047								
						Summa Afd. II		2365	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Afdelning III							
		Kanalsträckan D-E.							
18+85-19	15	Schaktning af sand ö lera	kbm	30	0,60	18	-		
19-20	100	" "	"	290	"	198	-		
20-21	100	" "	"	170	"	102	-		
21-+50	50	" "	"	50	"	30	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af föregående summa				29	20		
	265	Jordersättningar enl. jordersättningslängden				28	80	346	-
		Kanalsträckan D-G.							
0-27	100	Schaktning af sand ö lera	kbm	210	0,60	126	-		
27-28a	78	" "	"	165	"	99	-		
28a-30	100	" "	"	210	"	126	-		
30-+50	60	" "	"	125	"	75	-		
+60-+80	20	" "	"	30	"	18	-		
		Byggande af en ägovägsbro (träöverbyggnad)				60	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af föregående summa				50	-		
	358	Jordersättningar enl. jordersättningslängden				57	-	611	-
		Kanalsträckan G-J.							
30+80-31	20	Borttransport af stubbar ö träd				25	-		
31-32	100	Schaktning af sand ö lera	kbm	170	0,60	102	-		
32-33	100	" " "	"	190	"	114	-		
33-34	100	" " "	"	200	"	120	-		
	320		Transp.			361	-	957	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	320	Transp.			361	–	957	–
34-35	100	Schaktning af sand ö lera kbm.	200	0,60	120	–		
35-36	100	" " "	200	"	120	–		
36+67	67	" " "	130	"	78	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summa			67	20		
	587	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			61	80	808	–
		Afledningsdiket b – b.						
		diket uppdages till ett medeldjup af 1,2 meter gifves en bottenbredd af 0,3 mtr. och en dagbredd af 2 mtr.						
	208	208 st. mtr. á 0,70 öre			145	60		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summa			14	40		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			18	–	177	–
		Summa Afd. III					1942	–
		Sammandrag.						
		Afdelning I.						
		Kanalsträckan A – B.			1704	–		
		" B – C.			1504	–		
		Afledningsdiket a – a.			168	–	3376	–
		Afdelning II.						
		Kanalsträckan C – D.			612	–		
		" F – C.			1753	–	2365	–
		Afdelning III.						
		Kanalsträckan D – E.			346	–		
		" D – G.			611	–		
					Transp. 957	–	5741	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			957	-	5741	-
		Kanalsträckan G-H.			808	-		
		Afledningsdiket b-b.			177	-	1942	-
		Summa Smun.					7683	-

Halmstad den 12 juni 1913

Gustaf Sjöberg
Statens Landbruksingenjör.

Kostnads- fördelningslängd.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn m. m.	Delsagn i gräfningskostnaderna för c. Afdelning I eller kanalsträckan A–B, B–C. och diket a–a			Afdelning II eller kanalsträckan C–D och F–C.			Afdelning III eller kanalsträckan D–E, E–G, G–K. och diket b–b			Sammandrag			Delsagen i förrättningskostnaderna med c		
		Uppskattadt förrättningsvärde kr.	med kr.	med öre	Uppskattadt förrättningsvärde kr.	med kr.	med öre	Uppskattadt förrättningsvärde kr.	med kr.	med öre	kr.	öre	%	%	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Härneds Kyrkshemman Ställe	innehafv. Kyrksh. d. S. Blomqvist	2709-	766.	–	800-	230.	–	129-	187	–	1033	–	13,45	13,09	118	91
½ mtl. Halmstad ⅛ mtl. Vigum	Johan Olsson	4869-	1380	–							1380	–	17,96	17,53	159	24
¾ mtl. Bajgl. ö en lägenh. Assl.	Aug. Andersson	1803-	510	–	2120-	612	–				1122	–	14,60	14,12	128	27
Bajgården	Sven Svensson stelbh.	1540-	436	–	804-	232	–				668	–	8,69	8,43	76	58
Bossgården	Nils Jonsson "				910-	263	–	262,50	37	–	328	–	4,27	4,22	38	33
⅜ Bajgården	Fam Johansson				1629-	470	–				470	–	6,12	5,87	53	32
½ mtl. Vigum	Linus Andersson	491-	139	–							139	–	1,81	1,77	16	08
Vigum	C. A. Bodin	510-	145	–							145	–	1,89	1,83	16	62
Bajgården	Soldatboställe				1281-	370	–				370	–	4,82	4,61	41	88
Bossgården	Johannes Larsson stelbh.				652-	188	–	294-	425	–	263	–	3,42	3,41	30	98
Tomten	Anders Larsson "							2227-	313	–	565	–	7,35	8,02	72	85
Bossgården	Soldatboställe							836-	118	–	212	–	2,76	3,01	27	34
Tomten	A. G. Svensson							38-	5	–	5	–	0,07	0,14	1	27
"	Carl Johansson stelbh.							294-	38	–	60	–	0,78	0,84	7	63
"	Karl Djupström "							612-	86	–	155	–	2,02	2,20	19	99
"	Carl Svensson "							544-	84	–	150	–	1,95	2,13	19	36
Grefvagården	Kronodom. att. Gust. Carlsson							2438-	654	–	618	–	8,04	8,78	79	76
		11922-	3376	–	8196-	2365	–	7664,50	1942	–	7683	–	100-	100-	908	41

Halmstad den 12 juni 1913

Gustaf Johansson

Gustaf Jöberg
J. A. Landgrist.

R-E1a-0109

Gräfningslista.

för Iordläggning af vattensjuka marker tillhörande Halmstad, Bjuggården, Tomten mfl. hemman uti Norra Härene ds socken Kinne-Kärdings härad och Skaraborgs län: upprättad vid laga-syneförrättning åren 1912-1913.

Kanalen.	Vid afvägnings-punkten N:r	Längd i meter från föregående punkt	Djup meter	Botenbredd meter	Dagbredd meter	Anmärkningar.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Afdelning I.			
A-B.	0.	—	1,3	0,5	3,75	Sidolutning 1:1,25
	1.	100	1,3	"	3,75	
	2.	100	1,3	"	3,75	
	3.	100	1,65	"	4,63	
	+40	—	Bro			Ombyggnad af en vägtrumma vid 3+40 med genomgångsöppning 0,8+0,8
	4.	100	1,40	0,5	4-	
	+74	—	Bro			
	5.	100	1,3	0,5	3,75	Ombyggnad af en vägtrumma vid 4+74 med genomgångsöppning 0,8+0,8.
	6.	100	1,4	"	4-	
	7.	100	1,3	"	3,75	
	8.	100	1,3	"	3,75	
B-C.	8.	—	1,3	0,5	3,75	Sidolutning 1:1,25
	9.	100	1,3	"	3,75	
	10.	100	1,3	"	3,75	
	11.	100	1,3	"	3,75	
	12.	100	1,3	"	3,75	
	+40	40	1,9	"	5,25	
	13	60	1,4	"	4-	
	14	100	1,5	"	4,25	
	+70	70	1,9	"	5,25	
	15	30	1,3	"	3,75	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	+67	67	1,3	0,5	3,75	Sidolutning 1:1,25

Afledningdiket a - a

Diket uppdages till ett medeldjup af 1,2 meter och läggas såsom täckt ledning af 6" tr med stamm brunn i öfre ändan. Stammbrunnen göres af 3" ek- eller furuplank med en inre diameter af 1 meter samt minst en half meter djupare än trledningen.

Afdelning II.

C - D.	15+67	-	1,3	0,5	3,75	Sidolutning 1:1,25
	16.	33	1,3	"	3,75	
	+40	40	2,1	"	5,75	
	17.	60	1,25	"	3,63	
	18.	100	1,3	"	3,75	
	+85	85	1,3	"	3,75	
F - C	0.	-	1,2	0,5	2,90	Sidolutning 1:1
	40.	100	1,3	"	3,10	
	+48	-	Bro	-		Ombyggnad af en vägtum-
	41.	100	1,6	0,5	3,70	ma vid 40+48 med genom-
	42.	100	1,3	"	3,10	gångsöppning 0,8 + 0,8
	43.	100	1,25	"	3-	
	44.	100	1,45	"	3,40	
	45.	100	1,3	"	3,10	
	46.	100	1,3	"	3,10	
	47.	100	1,5	"	3,50	
	48.	100	1,3	"	3,10	
	49.	100	1,3	"	3,10	
	+47	47	1,3	"	3,10	

Afdelning III.

D - E.	18+85	-	1,3	0,5	3,75	Sidolutning 1:1,25
	19	15	1,3	"	3,75	
	20	100	1,35	"	3,88	
	21	100	1,10	"	3,25	
	+50	50	0,85	"	2,63	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
D-G.	0	–	1,3	0,5	3,10	Sidolutning 1:1.
	27	100	1,3	"	3,10	
	28a	78	1,3	"	3,10	
	30	100	1,3	"	3,10	Byggandel af en egenvägs (träöfverbyggnad)
	+60	60	1,3	"	3,10	
	+80	20	1,8	"	4,10	
G-H.	30+80	–	1,8	0,5	4,10	Sidolutning 1:1
	31	20	1,55	"	3,60	bottenning af stubbar
	32	100	1,5	"	3,50	o träd.
	33	100	1,3	"	3,10	
	34	100	1,3	"	3,10	
	35	100	1,3	"	3,10	
	36	100	1,3	"	3,10	
	+67	67	1,3	"	3,10	

Afledningsdike b-b.

Längd 208 meter, upptages till ett medeldjup af 1,2 meter, gifves en bottenbredd af 0,3 meter och en dagbredd af 2 meter.

Halmstad den 12 juni 1913.

Gustaf Sjöberg.

Afskrifternas riktighet bestyrkes
ex officio
Gustaf Sjöberg
Stadens Landtmäterieingenjör

7134

15

Avskrift.

Betänkande R 1*0109

angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande HALMSTAD, BAJGÅRDEN, TOMTEN m.fl. hemman uti NORRA HÄRENEDS socken KINNEFJÄRDINGS härad och SKARABORGS län afgifvet för odlingslåns sökande år 1914

af

Gustaf Sjöberg

Statens landtbruksingeniör.

Tillhör den arbetsplan, som af Kungl. Maj:t den 31 december 1914 fastställts, med villkor att 6" rörledningen i täckta diket a-a gifves höjdläget för nedre ändan + 8 meter och för öfre ändan + 8,18 meter öfver det till företaget använda jämförelseplanet samt att detsamma ~~åter~~utföres så, att jämn lutning uppstår i bottnen af sagda dike mellan förenämnda ändpunkter.

Stockholm den 1 Mars 1915.

Fridolf Wijnbladh.

F. H. Hillman.

Bilagor:

Litt. A. Afskrift af handlingarne jämte 1 blad ritningar.


" B. Bevis att missnöje ej anmäles mot förrättningen.

" Ca. Utdrag af protokollet hållet i Skara Domkapitel den 10 september 1913.

" Ce öDa. Föreningsskrifter.

R 1-0109

Översiktskarta



Skala 1:100.000

1930 den 23 maj.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Halmstad, Bajgården, Bosgården m.fl. i Norra Härene socken av Skaraborgs län.

Lån 8.100 kronor från odlingslånefonden enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 december 1914.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

	Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Jordägarens eller innehavarens namn.
	Norra Härene socken:			
1.	Prästebolet	1	1^{1}	Arr. Aug. André
2.	Härene Bajgården	1/3	1^{8}	Karl Aug. Andreasson
	Bossgården (lghtn Karlslund)		1^{15}	D:me
3.	Härene Bajgården	1/6	1^{7}	Johan Emil Svensson
	D:o	1/8	1^{10}	Serafia Svensson
4.	Härene Bajgården	1/4	1^{5}	Frans Johansson
	D:o	1/8	1^{9}	D:me
5.	Bossgården	3/16	1^{4}	Johan Valfrid Månsson
6.	Härene Tomten	1/8	av 2^{5}	D:me
7.	avs. från Bossgården	lght.	1^{13}	Johannes Larsson
8.	" " 1/4 mtl. Härene Tomten	lght.	2^{19}	D:me
9.	Härene Tomten	1/2	2^{2}	Per Linus Andersson
	D:o	1/4	av 2^{3}	D:me
10.	D:o	lght. +)	av 2^{5}	Emma Kristina Johansson
11.	D:o	1/8	2^{4}	Karl Djupström
12.	D:o	1/4	av 2^{3}	Carl Svenssons st.
13.	Halmstad	1/4	1^{1}	Johan Olsson
14.	Vigrum	1/18	1^{4}	D:me
15.	D:o	7/72	1^{2}	Linus Andersson

+) Utredning rörande Emma Kristina Johanssons del av Härene Tomten 2^{5} pågår och verkställes av överlantmätaren.

16.	Vigrum		1^{5}	K. A. Vestlund
	Avs. från 7/72 mtl. Vigrum 1^{3}			
17.	Härene Grevegården	1/2	4^{1}	Kronoboställe: Arr. Axel Gustafsson.

Stockholm den 23 maj 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

20101/29.

Till

Statens lantbruksingenjör S. Hallin,

Skara.

Med skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 april 1930 överlämnade Ni kompletterande fastighetsförteckningar rörande samtliga i Lantbruksstyrelsens remisskrivelse den 22 oktober 1929 omnämnda torrläggningsföretag med undantag för företaget Halmstad, Bajgården m.fl. i Norra Härene socken. Beträffande detta företag meddelade Ni, att Ni efter remiss från Länsstyrelsen i mars 1928 verkställt fullständig utredning, som tillställts Länsstyrelsen med skrivelse den 20 mars 1928.

Lantbruksstyrelsen anmodar Eder att, för såvitt Länsstyrelsen icke redan fattat beslut om fördelning och återbetalning av till ifrågavarande företag beviljat lån, hos Länsstyrelsen eller annorledes införskaffa och till Lantbruksstyrelsen insända de kompletterande uppgifter för i detta företag ingående fastigheters identifiering, som det ankommer på Lantbruksstyrelsen att tillhandahålla Domaren.

Den äldre fastighetsförteckningen samt till företaget hörande
.//. handlingar och ritningar medfölja och torde återställas vid avlämnande av här anbefalld utredning.

Stockholm den 3 maj 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med remisshandlingarnas återställande översändes vördsamt ny fastighetsförteckning, utgörande utdrag ur undertecknads till Länsstyrelsen tidigare överlämnade fördelningsförslag. Utredning rörande Emma K. Johanssons del av Härene Tomten 2^{5} pågår och verkställes av överlantmätaren.

Skara den 17 maj 1930.

Uppgift på de fastigheter, vartill lån från odlingslånefonden den 31 december 1914 beviljats för utförande av det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Halmstad, Bajgården, Bosgården, Grevagården, Vigrum och Tomten samt Häreneds kyrkoherdeboställe i Norra Häreneds socken av Skaraborgs län.

8.100

	Hemmanets namn.	Mantal.	Jordregister.	Jordägarens eller innehavarens namn.
	Norra Häreneds socken			
1.	Prästebolet	1	1 1	Arr. Aug. André
2.	Härene Bajgården	1/3	1 8	Karl Aug. Andreasson
	Bossgården (Ighter Karlslund)		1 15	D:o
	~~Lägenheten Karlslund~~			~~D:o~~
3.	Härene Bajgården	1/6	1 7	Johan Emil Svensson
	" "	1/8	1 10	Serafia Svensson
4.	" "	1/4	1 5	Frans Johansson
	" "	1/8	1 9	D:o
5.	Bossgården	3/16	1 4	Johan Valfrid Månsson
6.	Härene Tomten	1/8	av 2 5	D:o
7.	avs. från Bossgården	lgh.	1 13	Johannes Larsson
8.	" " 1/4 mtl. Härene Tomten	"	2 19	D:o
9.	Härene Tomten	1/2	2 2	Per Linus Andersson
	" "	1/4	av 2 3	D:o
10	~~D:o "Tomten"~~	~~lght~~	x) av 2 5	Emma Kristina Johansson
11	~~Härene Tomten~~	1/8	2 4	Karl Djupström
12	" "	1/4	av 2 3	Carl Svenssons st.
13	Halmstad	1/4	1 1	Johan Olsson
14	Vigrum	1/18	1 4	D:o
15	"	7/72	1 2	Linus Andersson
16.	"		1 5	K. A. Vestlund
	Avs. från 7/72 mtl. Vigrum 1	3		
17	Härene Grevegården	1/2	1 4	Kronoboställe. Arr. Axel Gustafsson

x) Anteckning införde kamrer K. Johanssons del av Häreds Tomten 25 någå och verkställes av överlantmätaren.

Skara den 17 maj 1930.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

20101/29

Till

Statens lantbruksingenjör S. Hallin,

SKARA.

Med överlämnande av avskrift av skrivelse den 5 oktober 1929
./. från Kinnefjärdings m.fl. härads domsaga samt avskrifter av fastig-
.//. hetsuppgifter ävensom till Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv höran-
de handlingar och ritningar rörande omnämnda företag, nämligen

Halmstad, Bajgården, Bosgården m.fl. i Norra Häreneds socken,

Värmagården, Ödegården, Lillegården m.fl. i Fullösa socken,

Ekgården, Jonstorp m.fl. i Hovby, Norra Härene och Sävareds socknar,

Abramsgården, Skattegården m.fl. i Häggesleds och Gillstads socknar,

Göttorps och Silboholmsåarna i Skälvums, Husaby, Sils, Kinne-Kleva och Kestads socknar,

Ängsbo, Nils-Haraldsgården m.fl. i Hovby socken,

Böljan, Backen, Lommagården m.fl. i Hasslösa socken,

Storegården, Godegården m.fl. i Järpås socken, samt

St. Halffara, Skattegården m.fl. i Lugnås, Holmestads och Bredsäters socknar,

får jag härmed anmoda Eder att så snart ske kan, med akternas återställande, beträffande de av företagen berörda fastigheterna, till vilka lån beviljats från odlingslånefonden, hit inkomma med sådana kompletterande uppgifter, som för lånens anteckning i fastighetsboken kunna vara erforderliga.

Stockholm den 22 oktober 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Med remisshandlingarnas återställande får jag härmed vördsamt överlämna å kompletterande fastighetsförteckningar rörande samtliga i förenämnda remisskrivelse omnämnda torrläggningsföretag med undantag för torrläggningsföretaget Halmstad m.fl., för vilket företag jag efter remiss från Länsstyrelsen i mars 1928 gjorde fullständig utredning, som omedelbart tillställdes Länsstyrelsen med skrivelse av den 20/3 1928. Det torde däfför vara lämpligast, att fastighetsuppgifterna rörande sistnämnda företag infordras direkt från Länsstyrelsen.

Skara den 3 april 1930.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Betänkande.

angående beslutad vattenafledning i och för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Halmstad, Bajgården, Tomten, Namn m.fl. hamman uti Norra Häreneds socken af Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län.

Läge

De ifrågavarande vattensjuka markerna äro belägna strax nordost om Norra Häreneds kyrka och c:a 8 kilometer söderut från Lidköpings stad, och finnas å den bifogade öfversiktskartan angifna med gul färg. Angående läget i öfrigt hänvisas till nämnda karta.

Företagets ändamål.

Företaget afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga diken och kanaler möjliggöra en fullständigare torrläggning af kring dem belägna vattenskadade marker, så att dessa på lämpligt sätt kunna täckdikas till nödigt djup.

Laga syne-förrättningen.

Då delegarne ej kunde enas om företagets utförande, begärdes hos Konungens Befallningshafvande i länet förordnande för behörig förrättningsman, att för frågans utredning förrätta sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 §, hvarefter genom resolution af den 29 januari 1912 förordnande tilldelades undertecknad. Syneförrättningen blef sedan i laga ordning handlagd och afslutades vid sammanträde hos Joh. Olsson i i Halmstad den 12 Juni 1913.

Afskrift af de vid syneförrättningen upprättade handlingarne jämte ett blad ritningar bifogas (Bil. Litt. A.).

Missnöje med förrättningen har ej gjorts (Bil.Litt.B.), hvarföre angående arbetets utförande m.m. skall vid synemännens utlåtande (pag. 19-~~21~~ 25 synehandlingarne) bero.

Areal.

Den i företaget ingående markens areal utgörs enligt den vidlaga syneförrättningen upprättade arealförteckningen (pag. 26-50) af 116 har 30 ar åker samt 10 har 4 ar impedimenter och jord, som ej af förrättningsmannen åsatts något förbättringsvärde.

Jordmånen.

Jordmånen utgöres af nästan uteslutande lermylla på lerbotten.

Vattenafledningen

För att ernå det åsyftade ändamålet med afdikningen måste i första hand de tvenne gamla afloppskanalerna, som i för-

slaget blifvit betecknade med respektive A-B-C-D-E och D-H uppgräfvas och gifvas sådana dimensioner, att de förmå mottaga och bortleda det från sidodikena tillströmmande vattnet, och dessutom erhålla så stort djup, att blifvande ledningar från täckningssystemen kunna där utmynna, utan att fara för igenslamming skall föreligga.

För jordens likformiga torrläggning och på det att äfven de jordegare, som med sina egor stöta intill dessa kanaler, skola tillförsäkras dessa förmåner, har dessutom flera sidodiken blifvit föreslagna.

Dessa diken äro i förslaget betecknade med C-F, a-a ö b-b.

Vattensamlingsområde m.m.

Vid bestämmandet af de för det angifna ändamålet nödiga och lämpliga dimensionerna för kanalerna har hänsyn tagits ~~till~~ såväl till de i dem framgående vattenmängdernas storlek som till jordartens beskaffenhet i afseende på sammanhållningsförmåga. Då vattensamlingsområdet för ingen af kanalerna har ett omfång öfverstigande 150 hektar, har emellertid inga teoretiska beräkningar gjorts, utan hafva hufvudsakligen praktiska skäl fått vara de bestämmande. Så har för hufvudkanalen A-B-C-D-E, där mästa vattnet framgår och fara för utskärningar är störst, bestämts en ~~va~~botenbredd af 0,5 meter och en sidolutning af 1:1,25, under det att för kanalerna D-G-H och C-F sidolutningen endast tagits till 1-1.

De två små afledningsdikena a-a och b-b, om de bibehållas öppna, göras 0,3 meter i bottnen och 2 mt. i dagen vid ett djup af 1,2 met., men kunna de med fördel, såsom för diket är föreslaget, läggas såsom täckta ledningar.

Samtliga dikenas dimensioner äro angifna såväl i profil- och sektionsritningarne som i den särskildt häröfver upprättade gräfningslistan (pag. 62-64).

Brobyggnader

Företaget berör ingen allmän väg, men vid arbetets utförande måste en del mindre broar och vägtrummor ombyggas nämligen:

å kanalsträckan A-B-C-D-E en vägtrumma vid 3+40 och en vid 4+74.

å kanalsträckan F-C en vägtrumma vid 40+48

å kanalsträckan D-G en vägbro mellan 28 a ö 30

Förslag och specialritningar till och hur dessa arbeten böra utföras finnas vid profilritningarne.

Den beräknade kostnaden för de föreslagna kanalernas upptagande med brobyggnader och jordlösen finnas angifna i den specificerade kostnadsberäkningen, som medföljer synehandlingarne (pag. 54-59)

Kostnad för vattenafledningens utförande.

Ett sammandrag häraf visar följande kostnadsberäkning.

Kostnadsberäkning:

Längd i meter	Arbete, jordmån m.m.	Antal kbm.	á kr	Kostnad Krö	öre	Summa kostnader Kr	öre
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Afdelning I.						
	Kanalsträckan A-B.						
	Schaktning af sand	1950	0,60	1170			
	Ombyggnad af en vägtrumma v. 3+40 med genomgångsöppn. 0,8 0,8			150			
	Ombyggnad af envägtrumma vid 4+74			100			
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			141	80		
800	Jordersättning enl. jordersättningslängden			142	20	1704	-
	Kanalsträckan B-C.						
	Schaktning af sand och lera	2020	0,60	1212			
	För flyttning af vedboden			30			
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			124			
767	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			138		1504	
	Afledningsdiket a-a Alt. B						
	Göres som täckt ledning af VI" rör						
	Gräfning m.m. af 100 mtr. dike á f.str.mtr.		0,25	25			
	400 st. VI" rör med transportkostnader och hemforsling			100			
	En slambrunn vid öfra ändan			20			
	För läggning af rören, igenfyllning af dikena och för skada och intrång			23		168	
	Summa Afdelning I					3376	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Afdelning II.						
	Kanalsträckan C-D.						
	Schaktning af sand och lera	840	0,60	504			
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			50	40		
318	Jordersättning enl. Jordersättningslängden			57	60	612	
	Kanalen F-C.						
	Scaktning af sand och lera	2160	0,60	1296			
	Ombyggnad af en vägtrumma vid 40+40 med genomgångsöppning 0,8+0,8			100			
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			139	20		
1047	Jordersättning enl. Jordersättningslängden			217	80	1753	
	Summa Afdelning II.					2365	
	Afdelning III.						
	Kanalsträckan D-E.						
	Schaktning af sand och lera	480	0,60	288			
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			29	20		
265	Jordersättningar enl.Jordersättningslängden			28	80	346	
	Kanalsträckan D-G.						
	Schaktning af sand och lera	740	0,60	444			
	Byggandet af en ägovägsbro (träöfverbyggnad)			60			
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			50			
358	Jordersättning enl. jordersättningslängden			57		611	
	Kanalsträckan G-H.						
	Borträsning af stubbar och träd			25			
	Schaktning af sand och lera	1090	0,60	654			
	För oförutsedda fall, arbetets tillsym m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			67	20		
587	Jordersättning enl.jordersättningslängden			61	80	808	
	Trprt.					1765	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Trprt.					1765	
	Afledningsdiket b-b.						
	diket upptages till ett medeldjup af 1,2						
	mtr., gifves en bottenbredd af 0,3 mtr.						
	och en dagbredd af 2 mtr. 208 str.mtr.á		0,70	145	60		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn						
	m.m.tillägges c:a 10% af förest.summor			14	40		
208	Jordersättning enl. jordersättningslängden			18		177	
	Summa Afdelning III					1942	

Sammandrag.

Afdelning I.		
Kanalsträckan A-B	1704	
" B-C	1504	
Afdelningsdiket a-a	168	3376
Afdelning II.		
Kanalsträckan C-D.	612	
" F-C.	1753	2365
Afdelning III.		
Kanalsträckan D-E.	346	
" D-G.	611	
" G-H.	808	
Afledningsdiket b-b.	177	1942
		7683
Förrättningskostnader		908 41
Kronor		8591 41
Kostnader för lösen af handl. kartor o.d.		166 08
Summa kronor		8757 49

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till kronor 8757:49. Stockholm den 1 mars 1915.

Harry Lenander.

t.f.Byråingeniör.

Den förbättring, som den i företaget ingående jorden i sin helhet skulle genom den föreslagna vattenafledningens ge- Jordförbättringen.

nomförande ernå, är af synemännen uppskattad (se synehandl. (pag.26-50) till ett värde af 27.782:50 kronor, hvilket motsvarar ett ökadt jordvärde i medeltal 240 kr.per har.

Jämföres den uppskattade förbättringen med de beräknade kostnaderna, så finner man, att värdet af den förra öfvers skjuter de senare med i rundt tal 19191 kronor, som således utgör vinsten af företaget.

Odlingslåne-sökande.

Då såsom af syneprotokollets bilaga litt. P.(pag 15-19) samt detta betänkande åtföljande bilagorna Ca-b och Da-b (se synehandlingarne pag.25) framgår, de flästa af delägarne i företaget genom förening öfverenskommit om dess utförande och att därtill söka lån från statens odlingslånefond till ett belopp, motsvarande deras andelar såväl i arbets- som förrättningskostnaderna, får jag vidare framhålla.

Lånesökandenas andelar i de gemensamma kostnaderna.

Genom utdrag från laga synehandlingarne är i efterstående tabell sammanförda de respektive lånesökandenas andelar i det föreliggande torrläggningsföretaget.

Tabell I.

	Socknens byns eller hemmanets namn.	Jordegarens eller innehavarens namn	Mantal	Areal Åker	Areal Impedim. o ej förde bättr. mark	Uppskattadt blivande jordvärde	Uppskattadt närvarande jordvärde	Förbättringen utgör	Beräknad deltagningsskyldighet i arbetskostnader Krä	ö	Deltagningsskyldighet i förrättningskostn. Kr.	ö
1.	Härenes kyrkoherdebost.	L.G.Blomqvist		15,38 -	0,32	8381:	4743:	3638:	1033		118	91
2	Bajg.och lägenh.Karlslund	Aug:Andersson	1/3	15,87 -	0,16	9482:	5559:	3923:	1122		128	27
3	Bajgården	Sven Svenssons st. gm.Emil Svensson	1/6	9,83 -	0,66	5575:	3813:	1762:				
	"	d:ma		1,94 -	0,10	1164:	582:	582:	668		76	58
4	"	Frans Johansson	3/8	3,73 -	--	2238:	1119:	1119:				
	"	d:ma		1,70 -	--	1020:	510:	510:	470		53	32
5.6	Basgården och Tomten	Måns Jonssons st.	3/16 - 1/08	5,10 -	0,56	2902:50	1730:	1172:50	328		38	33
7	Bosgården	Johannaes Larssons st.		1,88 -	0,07	1115:	619:	496:				
8	Tomten	d:ma		1,99 -	0,36	1120:50	670:50	450:	263		30	98
9	"	And.Larssons st.		5,95 -	0,21	3258:	1814:	1444:				
	"	d:ma		2,61 -	--	1566:	783:	783:	565		72	85
10	"	Carl Johanssons st.		0,78 -	0,11	468:	234:	234:	60		7	63
11	"	Carl Djupström	1/8	2,04 -	--	1224:	612:	612:	155		19	99
12	"	Carl Svenssons st.		1,98 -	0,01	1188:	594:	594:	150		19	36
13.14	Halmstad,Vigrum	Johan Olsson	1/4 ÷ 1/16	19,97 -	1,23	11671:50	6802:50	4869:	1380		159	24
15	Vigrum	Linus Andersson st.	7/72	2,75 -	--	1591:	1100:	491:	139		16	08
16	"	C.A.Boden		2,16 -	0,62	1265:	755:	510:	145		16	62
17	Grefvegården	Kronoboställe		12,20 -	0,28	6506:	4068:	2438:	618		79	76
		Summa		107,86 -	4,69	61735:50	36108:--	25627:50	7096		837	92

Af förestående tabell framgår, att lånesökandena innehafva 107 har 86 ar eller c:a 92% af den i företaget ingående, förbättringsbara marken.

Deras andelar i kostnaderna utgöra:

i arbetskostnader m.m.	Kr.7096:
i kostnaderna för syneförrättningen	" 837:92
hvartill kommer kostnaderna för handlingar och kartor m.m. för odlingslånets sökande samt för diverse administrativa omkostnader	" 166:08
Sammanlagda kostnaderna, till hvilka odlingslån sökes utgöra alltså	" 8100:

Af samma tabell synes att den jordförbättring, lånesökandena skulle vinna genom torrläggningen, är uppskattad till Kr. 25627:50.

Jämföres denna summa med ofvan angifna kostnader, till hvilka lån sökes, så finner man, att dessa senare endast utgöra 31,6 % af den förra.

Företaget måste därför anses såsom lönande och af särdeles ekonomisk bärighet.

Då all den i företaget ingående förbättringsbara marken utgöres af åker, behöfver intet odlingstvång påläggas sökandena för lånets erhållande. Odling.

För markens fullständigare torrläggning, än som genom de föreslagna kanalernas upptagande kan åstadkommas, kräfves visserligen, att de nu befintliga tegdikena betydligt fördjupas eller ännu bättre, att marken täckdikas, men denna åtgärd må liksom jordens brukning ej uppställas såsom tvång, utan öfverlämnas åt jordägarens egen företagsamhet. Tegdikning.

Eftersom syneförrättningen redan vunnit laga kraft, då missnöjesanmälan ej blifvit aflämnad (se Bil.Litt. B.) och företaget i intet afseende berör annans rätt, kan intet lagligt hinder uppstå för dess verkställande. Hinder mot företaget.

Hvad i öfrigt själfva utförandet angår hänvisas till det vid syneförrättningen uppgjorda förslaget, samt till de därvid i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna. Utförande.

Något liknande företag, till hvilket statsbidrag lämnats, finnes mig veterligen ej inom dessa hemmans ägoområden. Liknande företag.

Tillstyrkande.

Då företaget otvifvelaktigt kommer att medföra afsevärda ekonomiska fördelar, och blifva till gagn ej blott för delägarne själfva utan äfven för den närmaste orten, vill jag på det varmaste förorda och tillstyrka, att sökandenas ansökan må bifallas och att lån från odlingsfonden beviljas dem till så stort belopp, som arbets- och förrättningskostnaderna äro beräknade uppgå till.

På grund af arbetets omfång bör det lämpligen fördelas på 3 år på så sätt att

under första året upptages kanalsträckan			
D-E för en beräkn. kostnad af		346:	
C-D		612:	
D-G		611:	
G-H		808:	2377:
under andra året			
B-C		1504:	
F-C		~~1573:~~ 1753:	3257:
under tredje året			
A-B		1704:	
afledningsdiket a-a		168:	
" b-b		177:	2049:
	S:ma Kronor		7683:

Tabell II.

	Hela afdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga skick								
Åker, som kommer att förbättras	116	30			107	86		
Äng och odlingsmark								
Annan jord								
Summa	116	30	38836		107	86	36108	
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till								
Åker förbättrad genom torrläggningen	116	30			107	86		
Åker förut äng eller odlingsmark								
Äng förbättrad genom torrläggningen								
Annan jord								
Summa	116	30	66620	50	107	86	61735	50

Sköfde i juni 1912.

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Bil. Litt. B.

Att, såvidt här förda diarier,utvisa, icke någon sakägare intill denna dag härstädes anmält missnöje öfver en utaf Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg förrättad och enligt uppgift den 12 Juni 1913 afslutad syn, å utloppsdike genom Halmstads, Bajaregårdens, Tomtens m.fl. hemmans ägor inom Norra Häreneds socken, Kinnefjärdings härad, det varder härmed, på begäran, till bevis meddeladt. Mariestad, i landskansliet, den 4 september 1913.

Å ämbetets vägnar:

Josef Fischer.

Stämpel.

Lösen 1:50

Stämpel 0:50

S:ma 2kronor.

Kommisionären p.b.

Bil.Litt. C-a.

Utdrag af protokollet hållet i Skara domkapitel den 10 sept.1913

§ 16. Statens Landtbruksingeniör G. Sjöberg hade insändt, med anhållan om Domkapitlets godkännande, en mellan vederbörande delägare ingången förening för uppgräfning af afloppsdiken i ändamål att torrlägga vattensjuk mark till Halmstad, Bajgården, Tomten m.fl. hemman i Norra Härene socken, hvaraf jämväl kyrkoherdebostället därstädes berördes, samt söka odlingslån för företaget, hvilken förening, dagtecknad den 12 juni 1913, undertecknats af såväl kyrkoherdeboställets innehafvare som vederbörande konsistoriepmbud; Och beslöt Domkapitlet för sin del godkänna föreningen, hvilken jämte öfriga handlingar rörande företaget skulle till förrättningsmannen återställas.

In fidem:

C. G. Drakenberg.

Utan afgift.

Bil. Litt. C b.

Undertecknad innehafvare af Häreneds kyrkoherdeboställe får härmed i likhet med konsistorieombudet och arrendatorn biträda den förening, som ingicks vid sammanträde i Halmstad den 12 Juni 1913 angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Halmstad, Bajgården, Tomten m.fl. hemman uti Norra Häreneds socken af Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län.

Härened den 27 mars 1914

Gustaf Blomqvist.

Kyrkoherde.

Underskriftens riktighet bestyrkes

Ex officio

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Bil. Litt. D a.

Undertecknad arrendator af ½ mantal Häreded N:o 4 Grefvagården får härmed förklara mig biträda den förening, som ingicks vid sammanträde i Halmstad den 12 Juni 1913, angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Halmstad, Bajgården, Tomten m.fl. hemman uti Norra Häreneds socken af Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län.

Härened den 28 mars 1914

Grefvegården

Gustaf Karlsson

Underskriftens riktighet bestyrkes

Ex officio

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Rätt afskrift; betygar Lidköping i Kinnefjärdings härads kronolänsmansexpedition, den 19 oktober 1915.

På tjänstens vägnar:

Richard Ehrin

184/14 Fadr. d. 2 sept. 1943.

DIARIE N:r 15273
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 AUG. 1943

R A P P O R T

över verkställd inspektion av Halmstads m.fl.hemmans torrläggningsföretag i Norra Häreneds socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl.Maj:t den 31 dec.1914.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Johan L.Olsson, Halmstad pr Bronäs.

Vid genom undertecknad den 2 augusti 1943 verkställd inspektion av underhållet vid ifrågavarande företag befanns detsamma vara eftersatt och/i behov av omedelbar rensning. avloppen/

Skara den 6 augusti 1943.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Godkänt den 18 december 1918

14300/18

Bevis

om verkställd afsyning af vattenafledningen och afvikningsarbetet, enligt särskildt förordnande den 17 maj 1918 från Kungl: Landtbruksstyrelsen.

angående det företag, som afser förläggning af vattensjuka marker tillhörande Halmstad, Bajgården, Jonten m. fl: hemman uti Norra Kårsene socken af Kinnefjädings härad och Skaraborgs län.

Planen fastställdes den 31 december 1914.
Ändring i densamma ej begärd eller företagen.
Statsunderstöd i form af lån ur 1914 års odlingslånefond kr 8100.
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 november 1915.
Fastställd arbetstid för arbetets utförande till den 1 sept. 1918
Vid af undertecknad den 27 november 1918 verkställd afsyning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvarför företaget i sin helhet af mig förordas till godkännande

Skövde den 1 December

På fjänstens vägnar
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

STÄMPELSKATT 50 ÖRE — FEMTIO ÖRE — Mekaterer 1/12 1918 — 50 ÖRE

Stämpelafgift 50 öre

7174.

Kungl. Landtbruksstyrelsen 30 JUNI 1915

Säkerhet för fullgörande af kontrakt.

För fullgörandet af alla de skyldigheter, förbindelser, som Linus Andersson från Tautsen Broaås samt Johan Olsson från Halmsla Broaås genom ett af dem den 12 maj 1915 undertecknadt kontrakt med Kungl. Landtbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar sig ålagit, beträffande torläggning af vattenskadade marker tillhörande hemmanen Halmstad, Bäggården Bosgården Grefvegården Sigrum och Tautsen samt Häreneds kyrkoherdeboställe i Nora Härene socken Skaraborgs län

åfvensom för återbäring af de till detta arbete lyftade statsmedel, i fall emot kontraktet brytes, gå undertecknade, en för alla, och alla för en, i full borgen såsom för egen skuld; dock att denna förbindelse, som jämväl är gällande för den händelse någon förändring i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle ske eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle vederbörande medgifvas, upphör att gälla så snart vattenaflednings- och afdikningS- samt odlingsarbetet blifvit afsynadt och af Kungl. Landtbruksstyrelsen godkändt; hvilket härmed försäkras.

Nora Härene Broaås den 12 Maj 1915.

Linus Andersson
Landtbrukare

August Anderssson
Landtbrukar

Frans Johansson
Landtbrukare

Att Linus Andersson från Ytigrum, – August Andersson från Bajgården, – samt Frans Johansson från Bajgården alla i Nora Håcne, egenhändigt i vår närvaro undertecknat föreslående borgensförbindelse, intygas;

Nora Håcne den 12 maj 1912

Edla Dahlström Ada Johansson.

Att Linus Andersson från Ytigrum, August Andersson från Bajgården, samt Frans Johansson från Bajgården, alla i Nora Håcne socken, äro kända för mig samt vederhäftiga för den borgen de genom föreliggande förbindelse sig åtagit, att vorde hemmad för borgenen till bevis meddelandet. Kvidinge pastorsexpedition den 1 juni 1915

Ragnar Ullander

Lysår en krona

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december 1914 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse. Stockholm den 13 november 1915.

Ullmer Hall

Olof Fredholm

Vid i dag hållet sammanträde med arbetsdirektionen för Dikningsföreningen Halmstad Bajgården Tomten m.fl. gårdar inom Norra Hårene socken Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län har till arbetsledare för nämnda företag utsetts Johan Olsson i Halmsta.

Norra Hårene den 25 Maj 1914

Linus Andersson Pl Linusandersson

Frans Johansson August Andersson

184/14

Bevis Dn:o 12300/18

D.-No 1553

Rapport

över verkställd afsyning af ångsåg- och afbarkningsarbetet enligt särskildt förordnande den 17 maj 1918 från Kungl. Landtbruksstyrelsen angående det förslag, som afser torläggning af skadade maskar till kronan Kalmstad, Bajgården, Tanten m. fl. hemman uti Norra Råsens socken af Kimsjerings härad och Skaraborgs län.

Plasen fastställd den 31 december 1914
Afsyning däri ej begärd eller förslagen
Statsmedelstöd: lön af 1914 års ordinarie lönelopande kr. 8.100:-
Kontrakt om arbetets utförande, antaget den 13 november 1915
Fastställd arbetstid till den 1 september 1918.

Vid af undertecknad den 27 november 1918 verkställd afsyning af ofvan angifna arbete, har betsamma befunnits utföradt i öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvarför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Detta med denna rapport lika lydande bevis har tjänstgörande i företaget öfverlämnats.

Skara den 1 december 1918

Theodor Sjöberg.
Statens Landtbruksingenjör.

1704/16.

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Landsf. för nykterh. underhåll. Lindh. Hem
Halmstad Bollnäs, Borgholm, Enköping m. fl.
i Malmöhus Kristianstads Kronobergs Skaraborgs län.

Arb. plan: 31/12 1914

Kontrakt: 13/11 15.

Börjas: —

Fullbordas: 1/9 18

Anslag: —

Lån: 8·100.—

Beräkn. kostn.: —

Uttag: 3·000:— (enl. uppgift fr. styrelsen.)

Utfört arbete enligt förhörs 4/7. 14 är arbetet i kr.
husenom funderad.
r 20 % el. 1600.- annan kontinuerl.

Tillstyrkes till utbetalning 3·500.— kr.

Stockholm den 18/V 1916

F. [illegible]

K. B. BOSTRÖMS BOKTR. • STOCKHOLM •
VII 15

Afskrift

Tjn 1704/16.

Afsynningsintyg

Efter vid den 25 juni 1914 utförd besiktning af arbetena vid det afdikningsföretag, som afser torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Halmstad Bajgården Jorden m.fl. hemman uti Nora Härene socken af Kinnefjerdings härad och Skaraborgs län, får jag härmed såsom bevis meddela att gräfningsarbetena äro utförda i enlighet med den derför fastställda planen.

Skövde den 4 juli 1914.

Gustaf Sjöberg.
Kalens Landtbruksingeniör

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Kinnefjerdings förenade kronofogdekontor den 5 januari 1916

Rasmus Svensson

Vidimationsafgift 25 öre