



Akt nr:

R-E1a-0770

AU$R-E1a-0770

gr. lab. 786

380
41

Skall förbindelse över lämnad till Kungl. Statshemförsel den 9/5 1942 godkänd den 21/5 1942

R 4-6770

DIARIE N:r 9290
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MAJ 1942

4 rite. Återåå

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 december 1941 till Källtomtens dikningsföretag av år 1940 i Främmestads och Bärebergs socknar av

SKARABORGS LÄN

16 kanal.
4 rite.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med sjutusentrehundratio / 7.310 / kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjutusentvåhundranittio / 7.290 / kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Källtorpet den 28 april 1942.

Karl Persson

Att Karl Persson, Hult

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Samuel Malmberg prästassistent

Adress Blåsut 77 Vänersborg. Adress Källtorpet

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 maj 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:r 9290
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MAJ 1942
R 4-0770

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Källtomtens dikningsföretag av år 1940
i Främmestads och Bärebergs socknar
av Skaraborgs län;
avgivet år 1940 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

9/12 41

F Ö R T E C K N I N G

över de av Källtomtens dikningsföretag av år 1940 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Bärebergs socken	
1/96	av 1^{11}	Hult	Johan Östlund
2/96	av 1^{11}	Hult	Karl Persson
1/32	1^{12}	Hult	Johan Östlund
1/16	1^{13}	Hult	Karl Persson
1/32	1^{18}	Hult	Anna Maria Kjellberg
1/16	1^{19}	Hult	Karl Persson
1/8	1^{8}	Toltorp	Karl Johansson
		Främmestads socken	
1/5	1^{3}	Källehult	Karl Johansson
1/10	1^{4}	Källehult	Johan Gustavsson
11/50	1^{2}	Källetomten	Sven Johansson
19/100	1^{3}	Källetomten	Anders Johansson
3/32	1^{2}	Lunden	Karl Ahlberg

Skara i april 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i "Källtomtens dikningsföretag av år 1940" i Främmestads och Bärebergs socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Karl Persson, Hult,

Johan Östlund, Hult,

Johan Olausson, Hult, såsom ombud för Anna Maria Kjellberg,

Karl Johansson, Toltorp,

Johan Berggren, Hult,

Karl Johansson, Källehult,

Johan Gustavsson, Källehult,

Sven Johansson, Källetomten,

Gustav Johansson, Källetomten,

Anders Johansson, Källetomten,

Karl Ahlberg, Lunden,

Anders Karlsson, Östorp Hökagården,

Gunnar Persson, Riddarehagen.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Sven Johansson, Källtomten, och Gunnar Persson, Riddarhagen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Karl Persson, Hult, Bäreberg, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Karl Johansson, Källhult, och Gustav Johansson, Källtomten. Till styrelsesuppleant valdes Karl Ahlberg, Lunden.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Johan Berggren, Hult, och Karl Johansson, Toltorp.

§ 4.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Karl Persson, Hult, Bäreberg.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Källtomten den 28 april 1942.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Sven Johansson,

Gunnar Persson.

Bestyrkes i tjänsten:



Godkl. 7/11 1942

380/41

DIARIE N:r 21608
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av Källtomtens dik ningsföretag av år 19 40 i Främmestads och Bärebergs sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 9 dec. 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.310

Lån från statens avdikningslånefond „ 7.290

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 27 maj 1942

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 45

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Karl Persson,

Adress: Hult pr Bäreberg

Vid av undertecknad den 29 oktober 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 30 oktober 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392197

D. N:r 15929/42

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Källtomtens dikningsföretag av år 1940 i Främmestads och Bärebergs socknar av Skaraborgs län

..... län

Arb. plan: 9/12 41

Kontrakt: 27/5 42

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 7.310

Lån: 7.290

Beräkn. kostnad: 15.175:39

Verkst. utbet. d. 27/5 42

av statsbidrag: 2.400 kr.

av lån: 2.400 kr.

Utfört arbete enligt e. lbsing. E. Öfverholm den 28/7 19 42

10.000 kr. = c:a 65 %.

0.65 · 7'300 = 4'700
2'400
2'300

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Karl Persson, Hult, Bäreberg.

~~Endo-intressent--~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 2'300 kr.

av lån 2'300 kr.

Stockholm den 13/8 19 42

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
248239

380
VI

DIARIE Nr 15929
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1942

BEVIS

över verkställd **besiktning** av **Källtomtens**

dikningsföretag av år 1940 i **Främmestads och**

Bärebergs **sock**nar av **Skaraborgs** län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 9 dec. 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.310

Lån från statens avdikningslånefond „ 7.290

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 27 maj 1942.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: **Lantbrukaren Karl Persson,**

Adress: **Hult** pr **Bäreberg**

Vid av undertecknad den 28 juli 1942 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 10.000 kronor eller omkring 65 procent av det till 15.175:39 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 30 juli 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392197

1942 den 27 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Källtomtens dikningsföretag av år 1940 i Främmestads och Bäreberga socknar av Skaraborgs län.

Lån 7.290 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 december 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Bäreberga socken			
Hult	1/96	av 1 11	Johan Östlund
"	2/96	av 1 11	Karl Persson
"	1/32	1 18	Johan Östlund
"	1/16	1 13	Karl Persson
"	1/32	1 18	Anna Maria Kjellberg
"	1/16	1 19	Karl Persson
Toltorp	1/8	1 8	Karl Johansson
Främmestads socken			
Källehult	1/5	1 3	Karl Johansson
"	1/10	1 4	Johan Gustavsson
Källetomten	11/50	1 2	Sven Johansson
"	19/100	1 3	Anders Johansson
Lunden	3/32	1 2	Karl Ahlberg

Stockholm den 27 maj 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 29 augusti 1942 företagen hållfasthetsprovning av 15" betongrör, tillverkade vid Trollhättans Cementgjuteri avsedda för "Källtomtens dikningsföretag av år 1940" erhölls följande resultat:

Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
82 cm	6.8.1942	1394 kg	1415 kg	
82 cm	6.8.1942	1394 kg	1520 kg	

94 st. 15" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 31 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 30 maj 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Trollhättans Cementgjuteri, avsedda för "Källtomtens dikningsföretag av år 1940", erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
15"	82 cm	mars 1942	1394 kg		1100 kg
15"	"	mars 1942	"		950 kg
15"	"	april 1942	"		950 kg
9"	80 cm	1942	1200 kg		1250 kg

De levererade 15" rören underkändes.

De levererade 9" rören godkändes.

Vid läggning av rörtrummorna skall iakttagas att rören skola läggas så tätt som möjligt.

Skara den 31 maj 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning Källtomtens

dik 40 Främmestads och

Bäreberga nar Skaraborgs

---

9 dec. 41

7.310

7.290

27 maj 1942.

45

Lantbrukaren Karl Persson,

Hult Bäreberg

Vid av undertecknad den 28 juli 1942 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 10.000 kronor eller omkring 65 procent av det till 15.175:39 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 30 juli 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Källtomtens

dik 40 Främmestads och

Bärebergs nar Skaraborgs

xxxxxx

9 dec. 41

7.310

7.290

27 maj 1942

45

Lantbrukaren Karl Persson,

Hult Bäreberg

Vid av undertecknad den 29 oktober 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 30 oktober 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 28 juli 1942 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna B - L, C - M, D - N, E - O - P, O - R, F - S, 61+61 - U - V, U - X och H - 15+25 befanns, att sträckorna D - N och 13+50 - 14+25 icke kunde godkännas, under det att de övriga sträckorna godkändes.

Skara den 30 juli 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 4.

Vid av tekn. biträdet R. Lundström den 4 september 1942 företagen kontrollavvägning av kanal och lagda rörledningar vid "Källtomtens dikningsföretag av år 1940" befanns, att sträckorna A-B-C-D-E-F-G-H, H-J-K, D^1- N^1, G-U-V och J-T kunde godkännas med följande undantag:

Sträckan A-B-C-D-E-F-G-H.

vid punkt	4+50	4 cm för grunt
	4+85	3 " " "
	5+10	5 " " "
	5+25	2 " " "
	5+50	2 " " "
	5+78	2 " " "
	6	5 " " "
	6+50	2 " " "
	8	2 " " "
	8+50	1 " " "
	9+50	3 " " "
	9+84	1 " " "

Sträckan H-J-K.

vid punkt 17 ligger ledningen 4 cm för grunt

" " 17+25 " " 2 " " "

" " 20+54 " " 6 " " "

Skara den 5 september 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Källtomtens dikningsföretag av år 1940.

FÖRDELNINGSLÄNGD.

Avdelningarna 1 och 2.

Lunden 1^{2}	Karl Ahlberg
Källehult 1^{4}	John Johan Gustavsson
Källehult 1^{3}	Karl Johansson
Källetomten 1^{3}	Gustaf Johansson
Källetomten 1^{2}	Sven Johansson
Östorp Hökagården 1^{38}	Anders Karlsson
Toltorp 1^{7}	Anders Karlsson
Toltorp 1^{8}	Karl Johansson
Tubbehagen av 1^{2}	Gunnar Persson
Hult 1^{20}	Johan Berggren
Hult 1^{19}	Karl Persson
Hult av 1^{11}	Karl Persson
Hult 1^{13}	Karl Persson

Tubbehagen, Samfälld mark, arrendator Karl Persson

Hult av 1^{11}	Johan Östlund
Hult 1^{12}	Johan Östlund
Hult 1^{18}	Anna Maria Kjellberg

Summa:

Avdelning 3.

Hult 1^{19}	Karl Persson
Hult av 1^{11}	Karl Persson
Hult 1^{13}	Karl Persson

Summa:

Totalsumma:

Procent	Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån	Kontant	Ersättningar	Erlägger kontant
9.709	1740:29	660:35	708:94	371:00		371:00
3.640	652:45	247:57	265:79	139:09		139:09
15.483	2775:25	1053:07	1130:54	591:64		591:64
14.308	2564:63	973:15	1044:74	546:74	282:65	264:09
3.083	552:61	209:69	225:12	117:80		117:80
1.728	309:73	117:53		192:20	7:40	184:80
3.226	578:24	219:41		358:83		358:83
14.394	2580:05	979:00	1051:02	550:03	312:07	237:96
0.151	27:06	10:27		16:79		16:79
1.754	314:39	119:30		195:09	33:00	162:09
2.332	418:00	158:61	170:28	89:11	37:91	51:20
1.410	252:74	95:90	102:96	53:88		53:88
8.862	1588:47	602:74	647:09	338:64	7:00	331:64
0.275	49:29	18:70		30:59		30:59
1.260	225:85	85:70	92:00	48:15		48:15
5.935	1063:82	403:67	433:36	226:79	20:00	206:79
12.450	2231:60	846:78	909:08	475:74		475:74
100.000	17924:47	6801:44	6780:92	4342:11	700:03	3642:08
91.575	1236:06	465:71	466:19	304:16		304:16
5.512	74:40	28:03	28:06	18:31		18:31
2.913	39:32	14:82	14:83	9.67		9.67
100.000	1349:78	508:56	509:08	332:14		332:14
	19274:25	7310:--	7290:--	4674:25	700:03	3974:22

Skara den 14 november 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
S K A R A
Postgirokonto 35683

380
41

DIARIE N:r 9289
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MAJ 1942

Härmed intygas, att arbetet med "Källtomtens dikningsföretag av år 1940" i Främmestads och Bärebergs socknar påbörjats.

Skara den 28 april 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 december 1941

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Byrådirektör i tjänsten:

BETÄNKANDE

angående Källtomtens dikningsföretag av år 1940 i Främmestads och Bärebergs socknar av Skaraborgs län; avgivet för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 16 februari 1940, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Företagets omfattning m.m.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

	Hela torrläggningsområdet		Lånesökandenas del	
	åker hektar	annan mark hektar	åker hektar	annan mark hektar
a/ Avdelningarna 1 och 2	48.03	0.18	43.71	0.18
b/ Avdelning 3	2.94		2.94	
Summa:	50.97	0.18	46.65	0.18

Lånesökande.

Flertalet delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

Företagets kostnader /utom vattendomstolsavgiften/ fördela sig enligt kolumn 16 i kostnadsfördelningslängden /Bil. E i syneh./

med 86.363 procent /lånesökande/

och 6.634 procent /icke lånesökande/

sammanlagt 92.997 procent på avd. 1 och 2

samt 7.003 procent på avd. 3.

Av kostnaderna för avdelningarna 1 och 2 kommer

92.8664 procent på lånesökande

och 7.1336 procent på icke lånesökande.

Inom avdelning 3 är ende delägaren lånesökande.

a/ Avdelningarna 1 och 2

Kostnaderna för arbetenas utförande har beräknats till 13145:-

Kostnad för syneförrättningen 906:18

Kostnad för utredning angående statsunderstöd 39:11

Vattendomstolsavgift /1.5 °/oo av båtnaden/ 22:39

Summa kronor: 14112:68

Härav kommer på lånesökandenas del 92.8664 % eller kr 13105:94.

b/ Avdelning 3

Kostnaderna för arbetenas utförande har beräknats till 990:-

Kostnad för syneförrättningen 68:24

Kostnad för utredning angående statsunderstöd 2:94

Vattendomstolsavgift /1.5 °/oo av båtnaden/ 1:53

Summa kronor: 1062:71

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till:

	Hela båtnaden	Lånesökandenas del
a/ Avdelningarna 1 och 2	14927:20	13839:-
b/ Avdelning 3	1018:30	1018:30
Summa kronor:	15945:50	14857:30

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevil-jande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för avdelningarna 1 och 2 = 0.95 och för avdelning 3 = 1.04. Som stats-bidrag skulle då kunna erhållas:

för avdelningarna 1 och 2 48.25 % av kostnaden,

för avdelning 3 50.00 % av båtnaden.

Sålunda skulle för hela företaget kunna beräknas ett sammanlagt bidrag från statens avdikningsanslag av 7310 kronor, vilken summa

fördelar sig på avdelningarna 1 och 2 med kronor 6801:44 och på avdelning 3 med kronor 508:56.

Som lån från statens avdikningslånefond skulle för hela företaget kunna beräknas ett lån av 7290 kronor, vilken summa fördelar sig på avdelningarna 1 och 2 med kronor 6780:92 och på avdelning 3 med kronor 509:08.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är lantbrukaren Anders Johansson, Källtomten, Främmestad.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1945.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse. Bilaga III.
4. Redogörelse till täckdikningsnämnden. Bilaga IV.
5. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga V.
6. Arvodesräkning. Bilaga VI.
7. Synehandlingarna i närslutet häfte.
8. Plan-, profil- m. fl. ritningar i 4 blad.

Skara i april 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

De föreslagna arbetena		14135:-
Syneförrättningen	974:42	
Betänkandet med bilagor	42:05	1016:47
Vattendomstolsavgift		23:92
Summa kronor:		15175:39

Skara i april 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.175 kr. 39 öre, varav å låntagarnas andel 14.168 kr. 68 öre.

Stockholm den 9 december 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Källtomtens dikningsföretag av år 1940 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Bärebergs socken	
1/96	av 1^{11}	Hult	Johan Östlund
2/96	av 1^{11}	Hult	Karl Persson
1/32	1^{12}	Hult	Johan Östlund
1/16	1^{13}	Hult	Karl Persson
1/32	1^{18}	Hult	Anna Maria Kjellberg
1/16	1^{19}	Hult	Karl Persson
1/8	1^{8}	Toltorp	Karl Johansson
		Främmestads socken	
1/5	1^{3}	Källehult	Karl Johansson
1/10	1^{4}	Källehult	Johan Gustavsson
11/50	1^{2}	Källetomten	Sven Johansson
19/100	1^{3}	Källetomten	Anders Johansson
3/32	1^{2}	Lunden	Karl Ahlberg

Skara i april 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Källtomtens dikningsföretag av år 1940 inom Främmestads och Bärebergs socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i/ företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Källtomten den 16 februari 1940.

Karl Ahlberg — Johan Gustavsson

Karl Johansson — And. Johansson

Sven Johansson — Karl Persson

Johan Östlund

Bevittnas:

Aug. Pettersson — Anders Jonsson

- - - - -

Anna Maria Kjellberg

Bevittnas:

Artur Engblad — Ernst Bolin

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
3883

Avskrift. Bilaga IV.

REDOGÖRELSE

för Källtomtens diknings- företag av år 1940

i Främmestads och Bärebergs socknar

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	50.97	har
Äng och odlingsmark	0.18	„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	51.15	har

Markens blivande värde i medeltal 796 kronor pr har

„ „ „ högst 800 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 15945:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 14135:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av svartmylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 16 febr. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Anders Johansson

Adress: Källtomten, Främmestad

Anm.:

Skara den 9 april 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bilaga V.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 16 februari 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Källtomten i Främmestads socken, Skaraborgs län /Källtomtens dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 17 maj 1940.

Erik T:son Uggla
Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre. e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Källtomtens dikningsföretag av år 1940 i Främmestads och Bärebergs socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	4:--
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån tillstyrkes, 6 sid. à 3:- kr	18:--
Avskrift av detta betänkande med bilagor, 10 sidor à 0:55 kr	5:50
Ansökningshandlingar och expedition	6:--
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:--
Inhäftning, två band	2:--
Summa kronor:	42:05

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Viste häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 15 april 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 10, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturteknikbyrås arkiv

DIARIE Nr 1400
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1940

Handlingar angående

Källtomtens dikningsföretag av år 1940

R 4★0770

i Främmestads och Bärebergs socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

DIARIE Nr 1400
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN. 1941

år 1940 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

R 4-0770

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Källtomten m.fl. hemman i Främmestads och Bärebergs socknar av Skaraborgs län.

Den 11 oktober 1939.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Anders Johansson, Källtomten, Främmestad, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Aug. Pettersson, Annestad, Frisegården, Främmestad, och

Anders Johansson, Laxarebo, Främmestad,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Anders Johansson, Källtomten,

Sven Johansson, "

Karl Johansson, Källhult,

Johan Gustavsson, Källhult,

Karl Ahlberg, Lunden,

Knut Mellström såsom ombud för Anna Maria Kjellberg, Hult, enligt fullmakt /Bilaga 5/,

Karl Persson, Hult,

Johan Östlund, Hult, /L.P. Ahlbergs efterträdare/

Karl Johansson, Toltorp,

Anders Karlsson, "

såsom övriga sakägare:

Johan Berggren, Hult, och

Gunnar Persson, Riddarehagen.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Vissa delägare i företaget hade genom särskild skrivelse /Bilaga 4/ ingått förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningsskrivelsen upplästes och vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Nya broar yrkades där broar finnas för närvarande.

§ 6.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag och för mark, som åtgår till avlopps breddning.

§ 7.

Anders Karlsson yrkade att diket mellan 0 och 0+30 skulle breddas helt på Karl Johanssons, Toltorp, mark.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna hittills/ åtgått 25½ dagsverken, vilka skulle gäldas med 5 kr. pr dagsverke eller sammanlagt kronor 127:50.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Sven Petterson Anders Jonsson

Biträdande gode män.

Den 16 februari 1940.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Anders Johansson, Källtomten,
Sven Johansson, "
Karl Johansson, Källhult,
Johan Gustavsson, "
Karl Ahlberg, Lunden,
Karl Persson, Hult,
Johan Östlund, "
Karl Johansson, Toltorp,
Anders Karlsson, "
Johan Berggren, Hult,
Gunnar Persson, Riddarehagen.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, jordersättningarna och kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bilaga F/.

§ 13.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 14 .

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Anders Johansson, Källtomten, Främmestad, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Karl Johansson, Källhult, och Karl Persson, Hult. Till styrelsesuppleant valdes Karl Ahlberg, Lunden.

§ 15.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Johan Berggren, Hult, och Karl Johansson, Toltorp

§ 16 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Anders Johansson, Källtomten, Främmestad.

§ 17.

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av 1200 kronor för gäldande av förrättningskostnaderna. ~~och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.~~

§ 18.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Källtomten den 16 februari 1940.

Statens lantbruksingenjör.

Anders Jonsson Aug. Persson

Biträdande goda män.

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
29. OKT. 1938
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Källtomten i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Främmestad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Anders Johansson

adress Källtomten pr Främmestad

Telefon:

Främmestad den 25 okt 1938

Anders Johansson

Karl Persson
Karl Ahlberg

Karl Johansson
L P Ahlberg.

gm. Österberg

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Inom Främmestads Socken	
Käestorpen	Sven Gustafsson
" "	Sven Johansson
Käestorp	Karl Johansson
" "	Johan Gustafsson
Luxnäs	Karl Ståhlberg
Bäcebergs	Socken
~~Tollarp~~	
Tollarp	Lord Karlsson
" "	Karl Johansson
Ryddarhagen	Gunnar Carlsson
Rud	Johan Berggren
"	Karl Persson
"	L. P. Ståhlberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
311841

8

Främmestad

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. 81 - 84
1938

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 november *193* 8.

Carl Hammarskjöld

Ernst Johnson

Utan avgift.

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Anders Johansson, Källtomten, Främmestad, onsdagen den 11 oktober 1939 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Källtomten m.fl. hemman i Främmestads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 27 september 1939 till:

8 kvm. enkel 22.40
8 kvm. enkel 22.40 / 44.80

Skiftesgodemannen Aug. Pettersson, Annestad, Frisegården, Främmestad,
Skiftesgodemannen Anders Johnsson, Laxarebo, Främmestad,
Anders Johansson, Källtomten, "
Karl Persson, Hult, "
L.P. Ahlberg, Hult, "
Karl Ahlberg, Lunden, "
Karl Johansson, Källhult, "
Sven Johansson, Källtomten, "
Anders Karlsson, Toltorp, "
Karl Johansson, Toltorp, "
Anna Maria Kjellberg, Hult, "
Johan Gustavsson, Källhult, "
Johan Berggren, Hult, "
Gunnar Persson, Riddarehagen, "

Skara den 27 september 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Underrättelser

angående sammanträde hos Anders Johansson, Källtomten, Främmestad, fredagen den 16 februari 1940 klockan 10.30 avsändes den 2 februari 1940 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna personer.

Skara den 2 februari 1940

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Källtomten m.fl. fastigheter i Främmestads och Bärebergs socknar av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrkat att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes ~~mina~~ våra marker.

Främmestad den 22 aug. 1939.

Sven Johansson Källtomten
Anders Karlsson Tollorp
Karl Johansson Tollorp
Anna Maria Kjellberg Hult.
Johan Gustavsson Källhult

Föreståend föreningsskrivelse har vid sammanträde under syneförrättning denna dag upplästs och vidhöllo samtliga intressenter sina namnunderskrifter.

Aug Petersson Anders Jonsson

11

Bilaga 5.

FULLMAKT

för Kurt Mellström eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Källtomten m. fl. hemman i Stömnestads socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hult den 11 oktober 1939

Tyra Kjellberg

Bevittnas:

Gustav Johansson

Lisa Vinbo

Lisa Vinbo

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356391

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Främmestads socken			
3/32	1[2]		Lunden	Karl Ahlberg		
				åker, svartmylla på lera	1	13.05
				" "	2	12.35
				" "	3	12.40
				" "	4	"
				" "	5	12.35
				" "	6	12.15
				" "	7	12.35
				" "	8	"
				" "	9	12.30
				" "	10	12.35
				" "	11	12.10
				" "	12	11.80
				" "	13	11.35
				" "	14	11.10
				" "	15	11.05
				" "	16	10.95
				" "	17	10.85
				" "	18	11.20
				" "	19	11.30
				" "	20	11.35
				imp.	21	—
				väg	22	—
				Summa:		
1/10	1[4]		Källekulla	Johan Gustavsson		
				åker, svartmylla på lera	23	10.45
				" "	24	10.35
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
+10 m.																
50	27							480	129	60	800	216	-	320	86	40
85	47							270	136	30	800	376	-	510	239	70
60	13							430	50	70	800	104	-	370	48	10
45	16							510	81	60	800	128	-	290	46	40
50	10							480	48	-	800	80	-	320	32	-
75	54							350	189	-	800	432	-	450	243	-
65	13							400	52	-	800	104	-	400	52	-
"	14							400	56	-	800	112	-	400	56	-
55	16							450	72	-	800	128	-	350	56	-
50	14							480	67	20	800	112	-	320	44	80
40	43							530	227	90	800	344	-	270	116	10
35	19							560	106	40	800	152	-	240	45	60
50	14							480	67	20	800	112	-	320	44	80
75	10							350	35	-	800	80	-	450	45	-
50	08							480	38	40	800	64	-	320	25	60
60	07							430	30	10	800	56	-	370	26	90
70	17							370	62	90	800	136	-	430	73	10
35	14							560	78	40	800	112	-	240	33	60
25	18							610	109	80	800	144	-	190	34	20
20	14							640	89	60	800	112	-	160	22	40
-							03	-			-					
-							19	-			-					
	3 88						22		1733	30		3104	-		1370	70
75	29							350	101	50	800	232	-	450	130	50
85	16							290	46	40	800	128	-	510	81	60
	45								147	90		360	-		212	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, svartmylla på lera	25	10.50
				" "	26	10.80
				" "	27	10.90
				" "	28	10.95
				" "	29	10.70
				väg	30	-
				Summa:		
1/5	1:3		Källekult	Karl Johansson		
				åker, svartmylla på lera	31	11.40
				" "	32	"
				" "	33	11.15
				" "	34	11.30
				" "	35	11.35
				" "	36	11.55
				" "	37	10.95
				" "	38	10.90
				" "	39	10.80
				" "	40	10.70
				" "	41	10.10
				" "	42	10.00
				" "	43	9.85
				" "	44	9.80
				" "	45	9.70
				" "	46	9.65
				" "	47	9.60
				" "	48	9.50
				" "	49	9.45
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45								147	90		360	-		212	10
+ 10 ms.																
90	15							270	40	50	800	120	-	530	79	50
60	17							430	73	10	800	136	-	370	62	90
50	19							480	91	20	800	152	-	320	60	80
50	12							480	57	60	800	96	-	320	38	40
70	14							370	51	80	800	112	-	430	60	20
-							10	-								
1	22						10		462	10		976	-		513	90
50	12							480	57	60	800	96	-	320	38	40
50	11							480	52	80	800	88	-	320	35	20
75	16							350	56	-	800	128	-	450	72	-
60	14							430	60	20	800	112	-	370	51	80
55	25							450	112	50	800	200	-	350	87	50
35	25							560	140	-	800	200	-	240	60	-
50	25							480	120	-	800	200	-	320	80	-
55	15							450	67	50	800	120	-	350	52	50
45	30							400	120	-	800	240	-	400	120	-
75	12							350	42	-	800	96	-	450	54	-
80	20							320	64	-	800	160	-	480	96	
70	26							370	96	20	800	208	-	430	111	80
80	23							320	73	60	800	184	-	480	110	40
85	10							270	29	-	800	80	-	510	51	-
90	12							270	32	40	800	96	-	530	63	60
90	09							270	24	30	800	72	-	530	47	70
75	22							350	77	-	800	176	-	450	99	-
80	09							320	28	80	800	72	-	480	43	20
100	41							270	110	70	800	328	-	530	217	00
3	57								1364	60		2856	-		1491	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, svartmylla på lera	50	9.30
				" "	51	9.50
				" "	52	9.60
				" "	53	"
				imp.	54	—
				väg	55	—
				"	56	—
				Summa:		
19/100	1³		Källetomten	Anders Johansson		
				imp.	57	—
				åker, svartmylla på lera	58	9.25
				äng, "	59	9.50
				åker, "	60	9.20
				" "	61	"
				" "	62	9.05
				" "	63	9.00
				" "	64	"
				" "	65	"
				" "	66	8.85
				" "	67	"
				" "	68	"
				" "	69	"
				" "	70	9.05
				" "	71	"
				" "	72	9.10
				" "	73	9.35
				" "	74	"
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	57								1364	60		2856	–		1491	40
100	33							270	89	10	800	264	–	530	174	90
90	42							320	134	40	800	336	–	480	201	60
100	30							270	81	–	800	240	–	530	159	–
100	30							270	81	–	800	240	–	530	159	–
–							02	–			–			–		
–							04	–			–			–		
–							03	–			–			–		
4	92						09		1750	10		3936	–		2185	90
–							02	–						–		
–							02	–						–		
75	58							400	232	–	800	464	–	400	232	–
35			18					460	82	80	600	108	–	140	25	20
60	72							480	345	60	800	576	–	320	230	40
55	34							510	173	40	800	272	–	290	98	60
70	23							430	98	90	800	184	–	370	85	10
"	16							430	68	80	800	128	–	370	59	20
"	20							430	86	–	800	160	–	370	74	–
"	22							430	94	60	800	176	–	370	81	40
75	13							400	52	–	800	104	–	400	52	–
"	30							400	120	–	800	240	–	400	120	–
80	27							370	99	90	800	216	–	430	116	10
65	41							450	184	50	800	328	–	350	143	50
"	23							450	103	50	800	184	–	350	80	50
"	24							450	108	–	800	192	–	350	84	–
60	24							480	115	20	800	192	–	320	76	80
35	18							610	109	80	800	144	–	190	34	20
"	11							610	67	10	800	88	–	190	20	90
4	56		18				02		2142	10		3756	–		1613	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, svartmylla på lera	75	9.20
				" "	76	8.90
				" "	77	8.95
				" "	78	8.90
				" "	79	9.20
				" "	80	9.10
				" "	81	8.90
				inmj.	82	—
				vägar	83	—
				Summa:		
11/50	1:2		Källetomten	Sven Johansson		
				åker, svartmylla på lera	84	9.15
				Summa:		
			Bäreberga socken			
3/64	1:38		Östorp Kåkagården	Anders Karlsson		
				åker, svartmylla på lera	85	9.10
				" "	86	"
				" "	87	"
				" "	88	9.05
				" "	89	"
				" "	90	"
				" " förb. ej	91	—
				Summa:		
1/16	1:7		Tolstorp	Anders Karlsson		
				åker, svartmylla på lera	92	8.90
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	56		18				02		2142	10		3756	–		1613	90
45	16							560	89	60	800	128	–	240	38	40
75	23							400	92	–	800	184	–	400	92	–
55	76							510	387	60	800	608	–	290	220	40
〃	08							510	40	80	800	64	–	290	23	20
25	12							670	80	40	800	96	–	130	15	60
35	28							610	170	80	800	224	–	190	53	20
65	36							450	162	–	800	288	–	350	126	–
–							08	–						–		
–							16	–						–		
6	55		18				26		3165	30		5348	–		2182	70
40	2 24							590	1321	60	800	1792	–	210	470	40
	2 24								1321	60		1792	–		470	40
55 ~~60~~ ~~45~~	12							510	61	20	~~800~~ 700	84	–	190	22	80
〃	29							510	147	90	~~800~~ 700	203	–	190	55	10
〃	19							510	96	90	~~800~~ 700	133	–	190	36	10
60 ~~65~~ ~~50~~	21							~~480~~ 510	100	80	~~800~~ 700	147	–	220	46	20
〃	22							~~480~~ 510	105	60	~~800~~ 700	154	–	220	48	40
〃	25							~~480~~ 510	120	–	~~800~~ 700	175	–	220	55	–
–							07	–								
1	28						07	–	632	40		896	–		263	60
45	12							560	67	20	800	96	–	240	28	80
	12								67	20		96	–		28	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, svartmylla på lera	93	8.85
				" "	94	"
				" "	95	"
				" "	96	"
				" "	97	8.90
				" "	98	9.10
				" "	99	9.00
				" "	100	9.10
				väg	101	—
				Summa:		
1/8	1⁸		Tolforp	Karl Johansson		
				åker, svartmylla på lera	102	8.65
				" "	103	8.70
				" "	104	8.60
				" "	105	"
				" "	106	8.50
				" "	107	"
				" "	108	8.55
				" "	109	8.65
				" "	110	8.75
				" "	111	8.90
				" "	112	8.70
				" "	113	8.80
				" "	114	8.90
				" "	115	9.00
				" "	116	"
				" "	117	"
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12								67	20		96	–		28	80
50	11							530	58	30	800	88	–	270	29	70
"	14							530	74	20	800	112	–	270	37	80
"	15							530	79	50	800	120	–	270	40	50
"	17							530	90	10	800	136	–	270	45	90
65	21							450	94	50	800	168	–	350	73	50
45	16							560	89	60	800	128	–	240	38	40
55	35							510	178	50	800	280	–	290	101	50
45	40							560	224	–	800	320	–	240	96	–
–							16	–						–		
1	81						16		955	90		1448	–		492	10
25	65							670	435	50	800	520	–	130	84	50
40	20							590	118	–	800	160	–	210	42	–
20	32							690	220	80	800	256	–	110	35	20
40	15							590	88	50	800	120	–	210	31	50
55	14							510	71	40	800	112	–	290	40	60
60	15							480	72	–	800	120	–	320	48	–
60	23							480	110	40	800	184	–	320	73	60
55	19							510	96	90	800	152	–	290	55	10
45	20							560	112	–	800	160	–	240	48	–
30	13							640	83	20	800	104	–	160	20	80
40	19							590	112	10	800	152	–	210	39	90
35	32							610	195	20	800	256	–	190	60	80
30	42							640	268	80	800	336	–	160	67	20
75	17							400	68	–	800	136	–	400	68	–
"	16							400	64	–	800	128	–	400	64	–
"	25							400	100	–	800	200	–	400	100	–
3	87								2216	80		3096	–		879	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, svartmylla på lera	118	8.95
				" "	119	8.90
				" "	120	8.80
				" "	121	8.75
				" "	122	8.80
				" "	123	8.75
				" "	124	"
				" "	125	8.80
				" "	126	8.85
				" "	127	8.80
				" "	128	8.85
				" "	129	8.95
				" "	130	8.90
				" "	131	8.85
				" "	132	8.75
				" "	133	8.70
				" "	134	8.75
				" "	135	"
				" "	136	8.80
				" "	137	"
				" "	138	"
				väg	139	—
				"	140	—
				Summa:		
1/64 av 1/2			Tubbekagen	Gunnar Persson		
				åker, svartmylla på lera	141	8.90
				" "	142	9.25
				väg	143	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	87								2216	80		3096	-		879	20
65	18							450	81	-	800	144	-	350	63	-
70	13							430	55	90	800	104	-	370	48	10
65	19							450	85	50	800	152	-	350	66	50
70	31							430	133	30	800	248	-	370	114	70
65	36							450	162	-	800	288	-	350	126	-
70	42							430	180	60	800	336	-	370	155	40
45	32							450	144	-	800	256	-	350	112	-
55	33							510	168	30	800	264	-	290	95	70
45	25							560	140	-	800	200	-	240	60	-
11	23							560	128	80	800	184	-	240	55	20
40	32							590	188	80	800	256	-	210	67	20
30	08							640	51	20	800	64	-	160	12	80
30	13							640	83	20	800	104	-	160	20	80
40	18							590	106	20	800	144	-	240	37	80
55	10							510	51	-	800	80	-	290	29	-
60	11							480	52	80	800	88	-	320	35	20
60	11							480	52	80	800	88	-	320	35	20
65	13							450	58	50	800	104	-	350	45	50
"	15							450	67	50	800	120	-	350	52	50
"	13							450	58	50	800	104	-	350	45	50
"	11							450	49	50	800	88	-	350	38	50
—						06		-			-			-		
—						29		-			-			-		
8	14					35			4316	20		6512	-		2195	80
55	13							550	71	50	~~800~~ 700	91	-	150	19	50
20	07							650	45	50	~~800~~ 700	49	-	50	3	50
—						08		-						-		
	20					08			117	-		140	-		23	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/16	1:20		Hult	Johan Berggren		
				åker, svartmylla på lera	144	9.10
				" "	145	8.90
				" "	146	8.70
				" "	147	8.95
				" "	148	8.85
				" "	149	8.80
				" "	150	8.85
				" "	151	8.90
				Summa:		
1/16	1:19		Hult	Karl Persson		
				åker, svartmylla på lera	152	8.95
				" "	153	9.00
				" "	154	9.15
				" "	155	9.10
				" "	156	9.50
				" "	157	9.25
				" "	158	9.00
				" "	159	10.60
				" "	160	10.40
				" "	161	10.30
				" "	162	11.50
				" "	163	11.25
				" "	164	11.00
				" "	165	10.90
				" "	166	10.80
				" "	167	10.95
				" "	168	11.10
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SMÅNA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
35	19							610	115	90	800	152	–	190	36	10
55	18							510	91	80	800	144	–	290	52	20
75	13							400	52	–	800	104	–	400	52	–
50	08							530	42	40	800	64	–	270	21	60
60	08							480	38	40	800	64	–	320	25	60
65	08							450	36	–	800	64	–	350	28	–
60	09							480	43	20	800	72	–	320	28	80
55	08							510	40	80	800	64	–	290	23	20
	91								460	50		728	–		267	50
50	53							530	280	90	800	424	–	270	143	10
45	12							560	67	20	800	96	–	240	28	80
30	16							640	102	40	800	128	–	160	25	60
35	15							610	91	50	800	120	–	190	28	50
85	82							350	287	–	800	656	–	450	369	–
30	44							640	281	60	800	352	–	160	70	40
50	22							530	116	60	800	176	–	270	59	40
~~40~~ 25	03							670	20	10	800	24	–	130	3	90
~~35~~ 40	08							590	47	20	800	64	–	210	16	80
~~40~~ 45	11							560	61	60	800	88	–	240	26	40
~~20~~ 25	12							670	80	40	800	96	–	130	15	60
~~30~~ 35	18							610	109	80	800	144	–	190	34	20
~~50~~ 55	25							510	127	50	800	200	–	290	72	50
~~60~~ 65	20							450	90	–	800	160	–	350	70	–
~~70~~ 75	21							400	84	–	800	168	–	400	84	–
~~50~~ 60	20							480	96	–	800	160	–	320	64	–
~~40~~ 45	21							560	117	60	800	168	–	240	50	40
4	03								2061	40		3224	–		1162	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, svartmylla på lera	169	10.70
				" "	170	10.60
				väg	171	—
				Summa:		
2/96	1/11		Hult	Karl Persson		
				åker, svartmylla på lera	172	9.05
				" "	173	9.10
				" "	174	9.15
				" "	175	11.30
				" "	176	10.55
				" "	177	10.40
				" "	178	10.35
				Summa:		
1/16	1/13		Hult	Karl Persson		
				åker, svartmylla på lera	179	11.00
				" "	180	10.45
				" "	181	10.40
				" "	182	10.25
				" "	183	10.40
				" "	184	10.05
				" "	185	10.10
				" "	186	10.20
				" "	187	10.30
				" "	188	9.95
				" "	189	9.85
				väg	190	—
				Överföres:		

PHTENSONSKA BOKTR.ETTR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	03								2061	40		3224	-		1162	60
75																
70	11							400	44	-	800	88	-	400	44	-
90																
85	17							320	54	40	800	136	-	480	81	60
-							20	-								
4	31						20		2159	80		3448	-		1288	20
50	27							530	143	10	800	216	-	270	72	90
45	23							560	128	80	800	184	-	240	55	20
45	20							560	112	-	800	160	-	240	48	-
85																
80	04							670	26	80	800	32	-	130	5	20
95																
90	10							290	29	-	800	80	-	510	51	-
35	05							610	30	50	800	40	-	190	9	50
40	14							590	82	60	800	112	-	210	29	40
1	03								552	80		824	-		271	20
50																
45	11							530	58	30	800	88	-	270	29	70
30	17							640	108	80	800	136	-	160	27	20
35	18							610	109	80	800	144	-	190	34	20
50	32							530	169	60	800	256	-	270	86	40
45	44							560	246	40	800	352	-	240	105	60
50	73							530	386	90	800	584	-	270	197	10
45	32							560	179	20	800	256	-	240	76	80
40	30							590	177	-	800	240	-	210	63	-
35	28							610	170	80	800	224	-	190	53	20
60	33							480	158	40	800	264	-	320	105	60
70	43							430	184	90	800	344	-	370	159	10
-							04	-						-		
3	61						04		1950	10		2888	-		937	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				väg	191	—
				"	192	—
				åker, svartmylla på lera	193	10.20
				" "	194	10.30
				" "	195	"
				" "	196	10.25
				" "	197	9.90
				Summa:		
			Tubbehagen	Kamfälld mark		
				av. Karl Persson		
				åker, svartmylla på lera	198	10.30
				Summa:		
1/96	av 1/11		Hult	Johan Östlund		
				åker, svartmylla på lera	199	10.30
				" "	200	9.15
				" "	201	9.10
				" "	202	9.30
				Summa:		
1/32	1/12		Hult	Johan Östlund		
				åker, svartmylla på lera	203	9.25
				" "	204	"
				" "	205	"
				" "	206	9.30
				" "	207	9.40
				" "	208	9.35
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment. och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	61						04		1950	10		2888	–		937	90
							26	–			–			–		
							08	–			–			–		
45	19							560	106	40	800	152	–	240	45	60
35	49							610	298	90	800	392	–	190	93	10
"	45							610	274	50	800	360	–	190	85	50
50	43							530	227	90	800	344	–	270	116	10
85	23							350	80	50	800	184	–	450	103	50
5	40						38		2938	30		4320	–		1381	70
65	12							450	54	–	800	96	–	350	42	–
	12								54	–		96	–		42	–
30	16							640	102	40	800	128	–	160	25	60
45	29							560	162	40	800	232	–	240	69	60
50	30							530	159	–	800	240	–	270	81	–
30	10							640	64	–	800	80	–	160	16	–
	85								487	80		680	–		192	20
70	18							430	77	40	800	144	–	370	66	60
"	26							430	111	80	800	208	–	370	96	20
"	24							430	103	20	800	192	–	370	88	80
45	15							450	67	50	800	120	–	350	52	50
55	15							510	76	50	800	120	–	290	43	50
40	15							480	72	–	800	120	–	320	48	–
1	13								508	40		904	–		395	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, svartmylla på lera	209	9.30
				" "	210	9.50
				" "	211	9.60
				" "	212	9.70
				" "	213	9.75
				" "	214	9.95
				" "	215	10.05
				" "	216	"
				" "	217	10.25
				" "	218	10.30
				väg	219	–
				Summa:		
1/32	1[18]		Hult	Anna Maria Kjellberg		
				åker, svartmylla på lera	220	10.00
				" "	221	"
				" "	222	10.05
				" "	223	"
				" "	224	"
				" "	225	10.15
				" "	226	10.45
				" "	227	10.10
				" "	228	10.05
				" "	229	"
				" "	230	10.15
				" "	231	10.10
				" "	232	"
				" "	233	10.15
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1 13								508 40			904 –			395 60	
65	17							450	76 50		800	136 –		350	59 50	
70	08							430	34 40		800	64 –		370	29 60	
60	26							480	124 80		800	208 –		320	83 20	
50	25							530	132 50		800	200 –		270	67 50	
45	29							560	162 40		800	232 –		240	69 60	
30	31							640	198 40		800	248 –		160	49 60	
"	36							640	230 40		800	288 –		160	57 60	
35	38							610	231 80		800	304 –		190	72 20	
15	20							720	144 –		800	160 –		80	16 –	
10	10		–					750	75 –		800	80 –		50	5 –	
–							11	–			–			–		
	3 53						11		1918 60			2824 –			905 40	
– 5 cm																
65	31							480	148 80		800	248 –		320	99 20	
"	26							480	124 80		800	208 –		320	83 20	
95	19							320	60 80		800	152 –		480	91 20	
"	17							320	54 40		800	136 –		480	81 60	
100	36							290	104 40		800	288 –		510	183 60	
"	50							290	145 –		800	400 –		510	255 –	
70	49							450	220 50		800	392 –		350	171 50	
100	26							290	75 40		800	208 –		510	132 60	
"	60							290	174 –		800	480 –		510	306 –	
"	10							290	29 –		800	80 –		510	51 –	
85	42							370	155 40		800	336 –		430	180 60	
65	42							480	201 60		800	336 –		320	134 40	
55	31							530	164 30		800	248 –		270	83 70	
50	19							560	106 40		800	152 –		240	45 60	
	4 58								1764 80			3664 –			1899 20	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				väg	234
				"	235
				Summa:	
			Sammandrag:		
			Främmestads socken		
3/32	1/2		Lunden	Karl Ahlberg	
1/10	1/4		Källekult	Johan Gustavsson	
1/5	1/3		Källekult	Karl Johansson	
19/100	1/3		Källetomten	Anders Johansson	
11/50	1/2		Källetomten.	Sven Johansson	
			Bärebergs socken		
3/64	1/38		Östorp Hökagården	Anders Karlsson	
1/16	1/7		Foltorp	Anders Karlsson	
1/8	1/8		Foltorp	Karl Johansson	
1/64	av 1/2		Tubbehagen	Gunnar Persson	
1/16	1/20		Hult	Johan Berggren	
1/16	1/19		Hult	Karl Persson	
2/96	av 1/11		Hult	Karl Persson	
1/16	1/13		Hult	Karl Persson	
			Tubbehagen	Sanfälld mark av. Karl Persson	
1/96	av 1/11		Hult	Johan Östlund	
1/32	1/12		Hult	Johan Östlund	
1/32	1/18		Hult	Anna Maria Kjellberg	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	58								1764	80		3664	–		1899	20
							14				–					
							06				–					
4	58						20		1764	80		3664	–		1899	20
3	88				lån		22		1733	30		3104	–		1370	70
1	22				lån		10		462	10		976	–		513	90
4	92				lån		09		1750	10		3936	–		2185	90
6	55		18		lån		26		3165	30		5348	–		2182	70
2	24				lån				1321	60		1792	–		470	40
1	28				ej lån		07		632	40		896	–		263	60
1	81				ej lån		16		955	90		1448	–		492	10
8	14				lån		35		4316	20		6512	–		2195	80
	20				ej lån		08		117	–		140	–		23	–
	91				ej lån				460	50		728	–		267	50
4	31				lån		20		2159	80		3448	–		1288	20
1	03				lån				502	80		824	–		271	20
5	40				lån		38		2938	30		4320	–		1381	70
	12				ej lån				54	–		96	–		42	–
	85				lån				487	80		680	–		192	20
3	53				lån		11		1918	60		2824	–		905	40
4	58				lån		20		1764	80		3664	–		1899	20
50	97		18			2	22		24790	50		40736	–		15945	50

51.15

Kilttorten den 16 februari 1940

Sune Österbotten Anders Jonsson Nils Persson

Statens n. lantbruksinspektör Biträdande godemän

medeltal 796 pr har

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig.nr	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		ERSÄTTNINGSLÄNGD.				
		Ersättningar för bortgrävd mark.				
Sträckan A-B-C-D						
Östorp Hökag:n 1[38]	Anders Karlsson	91	30	8.0		2 40
Toltorp 1[8]	Karl Johansson	102	140	6.7	9 38	
		103-105	100	6.0	6 -	
		106-111,130-134	320	5.4	17 28	
		112-113	65	6.0	3 90	
		114,129	120	6.4	7 68	
		125-128	100	5.5	5 50	
		120-124	120	4.4	5 28	
		135-138	90	4.5	4 05	59 07
Hult 1[20]	Johan Berggren	144-151	140	5.0		7 -
D:o 1[19]	Karl Persson	152	70	5.3	3 71	
		153-155	70	6.0	4 20	7 91
					Summa:	76 38
Sträckan D-E-F-G-H						
Källetomten 1[3]	Anders Johansson	69	180	4.5		8 10
		68	150	3.7		5 55
		62-65	120	4.3		5 16
		60-61	100	5.0		5 -
		70	200	4.5		9 -
		76	90	4.0		3 60
		77	240	5.1		12 24
					Summa:	48 65
Sammandrag:						
Sträckan A-B-C-D						76 38
" D-E-F-G-H						48 65
					Summa:	125 03

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Sträckan A-B-C-D						
Östorp Hökag:n 1^{38}	Anders Karlsson	0-0+36	25	20		5 -
Toltorp 1^{8}	Karl Johansson	0-0+36	25	20	5 -	
		0+36-6+80	1240	20	248 -	253 -
Hult 1^{20}	Johan Berggren	6+80-7+85	130	20		26 -
D:o 1^{19}	Karl Persson	7+85-8+76	150	20		30 -
					Summa:	314 -
Sträckan D-E-F-G-H						
Källetomten 1^{3}	Anders Johansson	8+76-13+27	1105	20		221 -
					Summa:	221 -
Sträckan G-U						
Källetomten 1^{3}	Anders Johansson	60+3-60+94	65	20		13 -
Hult 1^{12}	Johan Östlund	60+94-63+5	100	20		20 -
D:o 1^{13}	Karl Persson	63+5-63+63	35	20		7 -
					Summa:	40 -
Sammandrag:						
Sträckan A-B-C-D						314 -
" D-E-F-G-H						221 -
" G-U						40 -
					Summa:	575 -

Källtomten den 16 februari 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anders Jonsson Aug. Pettersson

Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+76 0-8	876	Sträckan A-B-C-D								
		Schaktning av lera m³	1570	0:85			1334	50		
+96+80+34 3 ,6 ,8		Trumma av betongkulvert,								
		d = 90 cm	3	310:-			930	-	2264	50
		Tillägges c:a 15 %							340	12
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					76	38		
		för intrång av jordupplag					314	-	390	38
					Summa:				2995	-
+76 +27 8 -13	451	Sträckan D-E-F-G-H								
		Schaktning av lera m³	1105	0:85			939	25		
+56 11		Trumma av betongkulvert,								
		d = 70 cm					250	-	1189	25
		Tillägges c:a 15 %							176	10
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					48	65		
		för intrång av jordupplag					221	-	269	65
							Summa:		1635	-
+27 +94 13 -21	867	Sträckan H-J								
		Grävning för yt- och								
		flodvattendike m	867	0:15			130	05		
+27 +41 13 -17	414	9" betongrör m	414	1:90	786	60				
+41 +25 17 -19	184	8" " "	184	1:60	294	40				
+25 +94 19 -21	269	6" " "	269	1:25	336	25	1417	25		
+27 +9 13 -17	382	Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	382	0:55	210	10				
+9 +32 17 -17	23	D:o d:o jämte								
		sprängning av berg "	23	4:-	92	-				
+32 +41 17 -17	9	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	9	0:55	4	95				
		Överföres:			307	05	1547	30		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			307	05	1547	30		
+41 +7 17 -18	66	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	66	0:45	29	70				
+7 +21 18-18	14	D:o d:o jämte spräng-								
		ning av berg m	14	6:-	84	-				
+21 +47 18 -18	26	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	26	0:50	13	-				
+47 +57 18 -18	10	D:o d:o jämte spräng-								
		ning av berg m	10	5:-	50	-				
+57 +80 18 -18	23	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	23	0:50	11	50				
+80 +86 18 -18	6	D:o d:o jämte spräng-								
		ning av berg m	6	4:-	24	-				
+86 +25 18 -19	39	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	39	0:50	19	50				
+25 +27 19 -20	102	D:o d:o "	102	0:40	40	80				
+27 +51 20 -20	24	D:o d:o jämte spräng-								
		ning av berg m	24	6:-	144	-				
+51 +94 20 -21	143	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	143	0:40	57	20	780	75		
+27 13		Kringgjutning av rörutlopp			30	-				
+17 +41 15,17 +40+25+64+94 18,19,20,21		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	35:-	70	-				
		" " C, d = 0.45 m	4	25:-	100	-	200	-	2528	05
		Tillägges c:a 10 %							251	95
							Summa:		2780	-
+94 +22 21 -26	428	Sträckan J-K								
+94 +31 21 -22	37	Grävning för yt- och flod-								
		vattendike m	37	0:15			5	55		
+94 +31 21 -22	37	6" betongrör "	37	1:25	46	25				
+31 +65 22 -23	134	6" tegelrör "	134	1:15	154	10				
+65 +54 23 -24	89	5" " "	89	0:80	71	20				
+54 +22 24 -26	168	4" " "	168	0:60	100	80	372	35		
		Överföres:					377	90		

PETTERSONSKA BOKTR. AFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					377	90		
+94 +31 21 -22	37	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	37	0:45	16	65				
+31 +65 22 -23	134	D:o d:o "	134	0:35	46	90				
+65 +30 23 -24	65	D:o d:o "	65	0:55	35	75				
+30 +22 24 -26	192	D:o d:o "	192	0:35	67	20	166	50		
+31 22 +65+54+22 23,24,26		Brunn typ E, d = 0.45 m	1	30:-	30	-				
		" " A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-	135	-	679	40
		Tillägges c:a 10 %							65	60
							Summa:		745	-
+62 90-91	162	Sträckan B-L								
+53 90-90	53	6" tegelrör m	53	1:15	60	95				
+53 +62 90 -91	109	5" " "	109	0:80	87	20	148	15		
+62 90-91	162	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	162	0:35			56	70		
90		Fabriksgjutet rörlednings-								
		öga av betong jämte sten-								
		sättning, de båda sista								
		rören betongrör			15	-				
+53 +62 90 ,91		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	85	-	289	85
		Tillägges c:a 10 %							30	15
							Summa:		320	-
+71 80-82	271	Sträckan C-M								
+2 80-82	202	5" tegelrör m	202	0:80	161	60				
+2 +71 82 -82	69	4" " "	69	0:60	41	40	203	-		
+2 80-82	202	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	202	0:35	70	70				
+2 +71 82 -82	69	D:o d:o	69	0:30	20	70	91	40		
80		Fabriksgjutet rörlednings-								
		öga av betong jämte sten-								
		sättning, de båda sista								
		rören betongrör			15	-				
+12 +2+71 81,82,82		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-	120	-	414	40
		Tillägges c:a 10 %							40	60
							Summa:		455	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+91 70-70	91	**Sträckan D-N**								
		Putsning av slänter i yt- och flodvattendike m	91	0:15						13 65
		Tillägges c:a 10 %								1 35
							Summa:			15 -
+93 70a-70a	93	**Sträckan D^1-N^1**								
		8" betongrör m	93	1:60			148	80		
		Grävning, läggning och återfyllning m	93	0:70			65	10		
70 a		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong jämte stensättning			20	-				
+93 70a		Brunn typ D, d = 0.45 m			25	-	45	-	258	90
		Tillägges c:a 10 %							26	10
							Summa:		285	-
+99 40-42	299	**Sträckan E-O-P**								
+29 40-40	29	8" tegelrör m	29	1:75	50	75				
+29 +72 40 -41	143	6" " "	143	1:15	164	45				
+72 +72 41 -42	100	5" " "	100	0:80	80	-				
+72 +99 42 -42	27	3" " "	27	0:40	10	80	306	-		
+35 40-40	35	Grävning, läggning och återfyllning m	35	0:65	22	75				
+35 +50 40 -41	115	D:o d:o "	115	0:45	51	75				
+50 +72 41 -41	22	D:o d:o "	22	0:55	12	10				
+72 +1 41 -42	29	D:o d:o "	29	0:35	10	15				
+ 1-+29 42 -42	28	D:o d:o jämte sprängning av berg	28	6:-	168	-				
+29 +72 42 -42	43	Grävning, läggning och återfyllning m	43	0:40	17	20				
+72 +99 42 -42	27	D:o d:o "	27	0:30	8	10	290	05		
40		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong jämte stensättning, de båda sista rören betongrör			20	-				
		Överföres:			20	-	596	05		


PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. 38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			20	-	596	05		
+29+72+72+99 40,41,42,42		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-	140	-	160	-	756	05
		Tillägges c:a 10 %							73	95
							Summa:		830	-
+39 100-101	139	Sträckan O-R								
+84 100-100	84	4" tegelrör m	84	0:60	50	40				
+84 +39 100 -101	55	3" " "	55	0:40	22	-	72	40		
+84 100-100	84	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	84	0:30	25	20				
+84 +39 100 -101	55	D:o d:o "	55	0:25	13	75	38	95		
+39 101		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	146	35
		Tillägges c:a 10 %							13	65
							Summa:		160	-
110-111	100	Sträckan F-S								
		6" tegelrör m	100	1:15			115	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	0:55			55	-		
110		Fabriksgjutet rörlednings-								
		öga av betong jämte sten-								
		sättning, de båda sista								
		rören betongrör			15	-				
+39 110 ,111		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	85	-	255	-
		Tillägges c:a 10 %							25	-
							Summa:		280	-
+3 +63 60 -63	360	Sträckan G-U								
		Grävning för yt- och								
		flodvattendike m³	200	1:-			200	-		
+5 +58 60 ,61		Rörtrumma, d = 15"	2	110:-			220	-		
		8" betongrör m	360	1:60			576	-		
+3 +94 60 -60	91	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	91	0:65	59	15				
+94 +63 60 -63	269	D:o d:o "	269	0:60	161	40	220	55		
+3 60		Kringgjutning av rörut-								
		lopp			35	-				
		Överföres:			35	-	1216	55		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			35	-	1216	55		
+94 +61 60 ,61 +63 63		Brunn typ C, d = 0.45 m	2	25:-	50	-				
		Brunn med 12" bräddav-								
		lopp, d = 0.60 m			45	-	130	-	1346	55
		Tillägges c:a 10 %							133	45
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							40	-
							Summa:		1520	-
+63 +48 63 -66	285	Sträckan U-V								
		8" tegelrör m	285	1:75			498	75		
+63 +76 63 -64	113	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	113	0:60	67	80				
+76 +48 64 -66	172	D:o d:o "	172	0:65	111	80	179	60		
+80+84+42+48 64,65,66,66		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-			140	-	818	35
		Tillägges c:a 10 %							81	65
							Summa:		900	-
+43 30-33	343	Sträckan U-X								
		8" tegelrör m	343	1:75			600	25		
30-32	200	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	200	0:60	120	-				
+43 32-33	143	D:o d:o "	143	0:50	71	50	191	50		
+43 32,33		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	861	75
		Tillägges c:a 10 %							88	25
							Summa:		950	-
+36 50-51	136	Sträckan J-T								
+37 50-50	37	6" tegelrör m	37	1:15	42	55				
+37 +36 50 -51	99	5" " "	99	0:80	79	20	121	75		
+36 50-51	136	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	136	0:35			47	60		
+37 +36 50 ,51		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	239	35
		Tillägges c:a 10 %							25	65
							Summa:		265	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
	876	Sträckan A-B-C-D /öppet dike/							2995	-
	451	" D-E-F-G-H " "							1635	-
	867	" H-J /komb. system/							2780	-
	428	" J-K /täckt ledning/							745	-
	162	" B-L " "							320	-
	271	" C-M " "							455	-
	91	" D-N /yt- och flodvattendike/							15	-
	93	" D^1-N^1 /täckt ledning/							285	-
	299	" E-O-P " "							830	-
	139	" O-R " "							160	-
	100	" F-S " "							280	-
	360	" G-U /komb. system/							1520	-
	285	" U-V /täckt ledning/							900	-
	343	" U-X " "							950	-
	136	" J-T " "							265	-
	4901						Summa:		14135	-

Källtomten den 16 februari 1940.



Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att öppet dike i görligaste mån rätas, dock icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att vid utloppet i "Höckgårdens dikningsföretag av år 1933" diket avrundas så, att vattenströmmen riktas med i stället för, som nu är fallet, mot strömriktningen i utloppsdiket.

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars till-

verkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Källtomten den 16 februari 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Främnerstads socken				
3/32	1:2	12	Lunden				
			Karl Ahlberg	sök.	1 - 22		
11/10	1:4	9	Källekult				
			Johan Gustavsson	sök.	23 - 30		
11/5	1:3	8	Källekult				
			Karl Johansson	sök.	31 - 56		
19/100	1:3	11	Källetomten				
			Anders Johansson	sök.	57 - 83		
11/50	1:2	10	Källetomten				
			Sven Johansson	sök.	84		
			Bärebergs socken				
3/64	1:38		Östorp Kökagården				
			Anders Karlsson	sök.	85 - 91		
11/16	1:7		Foltorp				
			Anders Karlsson	sök.	92 - 101		
11/8	1:8	7	Foltorp				
			Karl Johansson	sök.	102 - 140		
11/64	av 1:2		Tubbelagen				
			Gunnar Persson		141 - 143		
11/16	1:20		Kult				
			Johan Berggren		144 - 151		
11/16	1:19	6	Kult				
			Karl Persson	sök.	157 - 158 152 - 155 156 159 - 171		
2/96	av 1:11	2	Kult				
			Karl Persson	sök.	172 - 174 177 - 178		
					175 - 176		
11/16	1:13	4	Kult				
			Karl Persson	sök.	179		
					180 - 197		

Överföres:

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1	Avd. 2	Avd. 3			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.93108954	0.8616 7988	0.97220858						
1370:70	1276:24				Lån ✓	1276:24	9.029	87:98	9-1
513:90	478:49				Lån ✓	478:49	3.385	32:98	
2185:90	2035:27				Lån ✓	2035:27	14.399	140:31	
2182:70		✓ 1880:79			Lån ✓	1880:79	13.306	129:66	
470:40 ✓		405:33			Lån ✓	405:33	2.867	27:94	
263:60		227:14		gj	Lån	227:14	1.607	15:66	
492:10		424:03		gj	Lån	424:03	3.000	29:23	
2195:80 ✓		1892:08			Lån ✓	1892:08	13.386	130:44	
23:-		19:82		gj	Lån	19:82	0.140	1:36	
267:50		230:50		gj	Lån	230:50	1.631	15:89	
355:80		306:59			Lån ✓	306:59	2.169	21:14	
932:40			906:49			906:49	6.413	62:49	
215:-		185:26			Lån ✓	185:26	1.311	12:77	
56:20			54:64			54:64	0.386	3:76	
29:70			28:87		Lån ✓	28:87	0.204	1:99	
1352:- ✓		1164:99				1164:99	8.242	80:31	
12906:70	3790:-	6736:53	990:-			11516:53	81.475	793:91	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Överfört:	
			Tubbehagen				
			Samfälld mark				
			an. Karl Persson		198		
1/96	av 1[11]	1	Hult				
			Johan Östlund	sök.	199-202		
1/32	1[12]	3	Hult				
			Johan Östlund	sök.	203-219		
1/32	1[18]	5	Hult				
			Anna Maria Kjellberg	sök.	220-235		
						Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1	Avd. 2	Avd. 3			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12906:70	3790:-	6736:53	990:-			11516:53	81.475	793:91	
42:-		36:19			kön	36:19	0.256	2:49	
192:20 ✓		165:61			kön	✓ 165:61	1.172	11:42	
905:40 ✓		780:17			kön	✓ 780:17	5.519	53:78	
1899:20 ✓		1636:50			kön	✓ 1636:50	11.578	112:82	
15945:50	3790:-	9355:-	990:-			14135:-	100.000	974:42	

Kalltorp den 16 februari 1940


Statens a. lantbruksnämnd

Anders Jonsson Sven Pettersson

Biträdande godemän

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Källtomten m.fl. hemman i Främmestads och Bärebergs socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 4 november 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 3 till 5 km väster om Bärebergs kyrka, inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av ett öppet avloppsdike samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga

fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J-K, B-L, C-M, D-N, D^1-N^1, E-O-P, O-R, F-S, G-U-V, U-X och J-T.

3 Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget berоende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas gränser hava delvis direkt inmätts, delvis uppgåtts i terrängen och inlagts å generalstabens karta i skala 1:50000. Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Dimensionerna ha bestämts under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar åker och äng, 1.0 liter pr sekund och hektar skogsmark samt 0.5 liter pr sekund och hektar mossmark. Flodvattenmängden har sålunda beräknats uppgå till:

vid punkt	15+17	75 sekundliter,	vid punkt	40+29	10.6 sekundliter
	17+41	58 "		41+72	8.6 "
	18+40	54 "		O	4.6 "
	19+25	47 "		P	1.6 "
	20+64	44 "		R	1.1 "
	J	42.6 "		110+39	5.4 "
	22+31	36.0 "		S	4.4 "
	23+65	8.0 "		60+94	42.2 "
	24+54	5.8 "		61+61	41.0 "
	K	1.8 "		U	35.1 "
	90+53	6.8 "		64+80	14.3 "
	L	4.8 "		65+84	8.7 "
	81+12	3.6 "		32	12.6 "
	82+2	2.3 "		X	8.7 "
	M	1.4 "		T	4.6 "
	N^1	10.0 "			

De med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningarna H-22+31 och G-U hava beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden.

Vattensamlingsområdets storlek utgör :

vid punkt	A	250 hektar
	6+80	225 "
	8+34	220 "
	11+56	140 "

5. <u>Broar och trummor</u>.

Företaget medför byggandet av sex rörtrummor i enlighet med kostnadsförslaget och upprättad typritning. Eventuella rörtrummor i yt- och flodvattendiket H-22+31 skola hava en inre diameter av minst 15 tum.

6. <u>Ersättningar</u>.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden

/Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 125:03, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 575:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 14135 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10, delvis 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22§ samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts för att konstatera huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar. Resultatet av utredningen har givit vid handen, att företaget, vars relativa kostnad /kostnad

pr förbättringskrona/ är 0.886, skall indelas i tre avdelningar:

Avd. 1, omfattande sträckorna H-J-K och J-T, kostnad 3790:- kr., båtnad 4070:50 kr., rel. kostnad 0.931,

Avd. 2, omfattande sträckorna A---H, B-L, C-M, D-N, D^1-N^1, F-S, G-U-V och U-X, kostnad 9355:- kr., båtnad kronor 10856:70., relativ kostnad 0.862.

Avd. 3, omfattande sträckorna E-O-P och O-R, kostnad 990:- kr., båtnad 1018:30 kr., relativ kostnad 0.972.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugutre /23/ kronor 92 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars

och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall
denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörtrummo r, rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. böra därjämte grässlås varje år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- eller trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppen. Trumma, som utföres utan att motsvarande trumma funnits förut, skall underhållas av den för vars mark och bruk den bygges.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

Ett grundvillkor för att ifrågavarande avdikning skall fungera på ett tillfredsställande sätt är att "Höckgårdens dikningsföretag av år 1933" underhålles i enlighet med dikningsplanen.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse,

som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Källtomtens dikningsföretag av år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären sko-

la fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Källtomten den 16 februari 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Källbondens delnings-förslag av år 1940 i Tranmestads och Bärebergs *socken* och Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	28	0,50			14	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.35	1,50	0	52		
		kroklinje „	10.98	3,00	32	94		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 24 ar st.	213	0.17	36	21		
		har	50.97	1.06	54	02		
		äng och odlingsmark medelareal 18 ar st.	1	0.14	0	14		
		har	0.18	0.74	0	13		
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar st.	21	0.05	1	05		
		har	2.22	0.78	1	73		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	—		
		övriga regalark blad st.					130	74
		Överföres					144	74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				144 74
		Avvägning.				
1939	21/7-8/8	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	7	12,00	84 —	
1939	25-26/10	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	53.37	0.50	26 68	
		avvägda punkter ... st.	369	0.03	11 07	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	2.41	2,00	4 82	
		i annan mark ... „		5,00		126 57
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23 ar, ... st.	235	0.05	11 75	
		... har	53.37	0.10	5 33	17 08
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	235	0,04		9 40
		Markvärdering:				
1939	11/10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	3.901	1,50	5 85	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	428	0,06	25 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	214	0,12	25 68	67 21
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.405	3:—	1 21	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4.584	3:50	16 04	17 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	15	0.12	1 80	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	69	0.22	15 18	
		... „				
		... „				16 98
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
1939	31/7	för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
1940	1/2	dagar ...	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.682	3,50	9 38	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	3.069	6,00	18 41	
		2) „ „ över 20 „ min.-area „		10,00	10 —	37 79
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	123	0,03	3 69	4 69
		... Överföres				462 71

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				462 71
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.* 1	2,00	2 —	5 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning ~~min. - av.~~*	*km.*	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„* 417 6	4,00	17 98	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14 13	34 61
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	369	0,01		3 69
		***Översiktskarta**, § 41*				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 28	0,25	7 —	8 50
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 17	0,30	5 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„* 3	0,20	0 60	7 70
1939	11/10	***Utlåtande ~~och betänkande,~~ § 45***	*sid.* 8	3,00		24 —
1940	16/2	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar* 1 3/4	12,00		21 —
1940	6/2	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ~~avdelningsbild~~*	*dagar* 1/3	12,00		4 —
1940	10/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar* 1/2	12,00		6 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn, 5 typer*	*„* 1 1/4	12,00	15 —	
		utlopp för täckt ledning, 2 typer	*„* 2/3	12,00	8 —	
		slamficka	*„*	12,00		
						23 —
		Lösen för: *Summa kronor*				609 71
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 —	
		övriga regalark blad	*st.*			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 23 ar ägofigurer	*st.* 235	0.07	16 45	
			har 53.37	0 14	7 47	
		Överföres			30 92	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			30 92	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 98	
		3) insättning av höjdlägestal st.	369	0,02	7 38	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	123	0,05	6 15	52 18
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.088	3.00	0 26	
		nytt avlopp eller vall „	0.405	5.00	2 02	
		ändring av befintligt avlopp „	4.496	6.00	26 97	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			15 18	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 –	58 43
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ „	1 11/12	12,00		23 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* sid.	56	0,55		30 80
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 50
		Summa kronor				168 91
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 8 + 4.50			12 50	13 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 64 km à 20 öre + 9.80			44 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			137 50	182 30
		Summa kronor				195 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				609 71
		Lösen för kopior och avskrifter				168 91
		Övriga förrättningskostnader				195 80
		Summa kronor				974 42

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Visby *häradsrätt.*

609.71
168.91
13.50
792.12
182.30
974.42

Kontrollsammanräkning 792:12 10:10 802:22

Källunten den 16 februari 1940

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar.

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA
368277