



Akt nr:

R-E1a-1057

AU$R-E1a-1057

gr. ej pröv. 250/46

360/52

DIARIE Nr 20568
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1946

Skuldförbindelse översänd med till Kungl. Statskontoret den 14/8 1946 godkänd den 12/9 1946

464/46

R 8*1057

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1946 till Vasängens dikningsföretag av år 1945 i Fridene socken, SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sjuttontusenetthundrafyrtio (17.140) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tjugotretusentrehundratrettio (23.330) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören S. Hallin vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~vi~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vadstena pr. Fridene den 29 juni 1946.

Rudolf Andersson

Att Rudolf Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Rikard Andersson — Josef Jansson

Adress Tjustorp Fridene — Adress Borgarden Fridene

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 september 1946.

Lis Bjurstedt

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

21539

Inl. till Jordbruksdep.
d. 13 OKT. 1952

R 8:1057
i und. ar. m.

19

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

"Vasängens dikningsföretag av år 1945"

i Fridene socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1945 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid Regne för-
rättning enligt Vatten-
lagen för Dikläggning
och mark, till Ubrande
Vasängens egendom m. fl.
fastigheter i Fridene
Socken, Skaraborgs Län.

Den 9 juni 1944 å Vasängen.

Närvarande: Underteckned, statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman samt gode
männen Karl Johansson, Varnhem och
Martin Clarsson, Djursåker, även som följande
sak ägare
Sökanden A. Andersson äg. Djurslutt 1/4, Fridene
Prästg. 4' och Fridene Mårag. 8/16.
av övriga sakägare:
Gust. Larsson äg. Västorp Skattg. 1/8 - 1/9 samt
~~Karl Johansson~~ " " Lillg. 3/7 - 3/8
Axel Johansson " " " 3/11 och Skattg. 1/11
Erik Djurberg " " Västg. 2/2 - 2/4
Ester Johansson skriftl. äg. " 2/5 - Lillg. 3/2 genom
delägaren Aug. Johansson (med fullmakt
som delägare i Karl Erik Johansson)
Johan Gustafsson äg. Lillg. 3/2
Gösta Karlsson " Fridene Storhsg. 5/33
Johan V. Johansson " " " 5/16
Gust. Åberg " " Storg. 3/3
Gunnar Johansson, Josef Jonsson, Efraim Karlsson
och Erik Viking, samt sistnämnde genom Gunnar
Johansson skr. fullmakt bil. 6/II, äga gemen-
samt Fridene Borrg. 6/2
H. J. Andersson påsam kronoarrend på kronoegen-
domen Djurtorp 1/1 enl. fullmakt bil. 6/I
(Andersson är jämväl adresserad å egendomen)
Aug. Dahlén äg. Djurslutt

Gideon Bergstrom äg. Pärlskullen
Martin Skallstrom " Djurskull
Linus Larsson " Pärlskullen
Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
Vägmästaren Th. Hermansson enl. upp-
låtelse bil. 6 IV
Oskar Salomonsson äg. Västorps Skattegård 1:12

§ 1

Upplåtes det på fastighetsplanen
utlagda området för vidkommande, som skall lydelse
enligt bil. A.

§ 2

Något på ett eller annat sätt tillkommande ersättningsanspråk
göres icke gällande.

§ 3

Förklarades den mot fastighetsplanen
upprättade nivåkarten över det vattenområde
som området samt profil över
avlappen Näs i Sjön.

§ 4

Sökanden yrkade på i åtagandet avlagda
förbindelse, att icke annan bevarande
mark än kommer att läggas enligt
upprättad fastighetsplan, som föreskrives.

§ 5

Gust. Larsson, Oskar Salomonsson, Erik
Djurberg, Aug. Johansson, Göran Skallström,
Gunnar Johansson, Josef Jansson, Efraim Karlsson
och Gustaf Åberg förklarade sig med sökanden
och sökande på föreläggets åtskillnad, så
att fastighet deras därav berörande mark
må komma på ändamålsenligt sätt för-

läggas, bil. D.

§ 6

Det upplystes, att samtliga av förslaget berörda genomskär genom allmän väg byggts efter år 1880.

Väghållare Hermansson förklarade, att väghållningen själv önskade underhålla alla arbeten, som beröra allmän väg. Beträffande trummor vid 5+50 önskade han alternativa förslag för dels kompletteringen med rör för vattenföring och dels det anläggande med större rör.

§ 7.

Som ärendet vidare gavs att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan jordupprättning verkställts och underhållningen kompletterats samt förslag till delningen upprättats, skyldiga sammanträde bemmen att hållas å samma ställe som dagens å tid som kommer att i laga ordning förfaktägarna tillkännagivas.

Ort och dag som ovan

På tjänstens

Gösta Sallin

Biträdande gode män:

Karl Johansson Kristian Eliasson

Den 25 april 1945 å Vasängen.

Närvarande: Föreståndaren Nyman och följande delägare:

Rudolf Andersson, Vasängen
Gustav Larsson, Lergården
Gustav Alberg, Svängården
~~H~~ H. J. Andersson såsom huvudmans ombud enligt fullmakt bil. 6 IV
Aug. Dahlén, Djurslätt
Martin Karlsson, Djurslätt
Linus Larsson, Pärekullen
Väg förvaltningen: Skaraborgs län genom vägmästare Thorsten Hermansson enligt fullmakt bil. 6 IV.
Gideon Svensson, Karlsäga
Erik Björberg, Väntarp
Axel Emil Sjöstrand, Väntarp
Göta Karlsson, Hörnmon
Sven Fäterväll, "
Göran Gustafsson, Hagen
Oskar Ekenklason, Djurskrand
Gunnar Johansson, Skattegården
Gunnar Karlsson, Bråbygården
Josef Jansson, Bråbygården

---

x/ med undantag för Martin Karlsson, som följt sin arbetsgivare.

§ 8

Framlades det sedan förre sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbetvingade ängsmarkernas bättre portläggning med därtill hörande handlingar.

§ 9

Upplästes sysselmannens utlåtande, som nedan lyder ordagrant bil. K.

§ 10

Att mottaga och förvara till förrättningen hörande handlingar och ritningar samt att sammankalla delägarna för val av ordförande utsåg sysselmannen Rudolf Andersson, Vallängen.

§ 11

I fråga om förrättningskostnadernas fördelande till den upprättade utredningen, varav ett exemplar överlämnades till ordföranden.

§ 12

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Vid och för dagen som ovan

A. Rudolfsson

Biträdande gode män:

Karl Johansson

Martin Eliasson

Bil. A.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D. o. V.D. n:r 24 - 129
1942

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 maj *194*2.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. Elias Brandel.

Utan avgift.

d. i 2 d. N:r 24-129
1942

SKARABORGS LÄNS
- 5 MAJ 1942
LANDSKANSLI

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Vasängens egendom m.fl.

i Fridene socken av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 4.5. 1942.

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vasängens egendom i Fridene socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Fridene 3 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till J. V. Andersson

adress Vasängen

pr Fridene

Telefon: Skaraborg 6

Fridene den 21/4 1942

J. V. Andersson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Stommen, Fridens	Sven Sättersell
—"— —"—	Emil Johansson
—"— —"—	N. Johansson
	Jansson
Bossgården	
Kronodomänen Fjästorp	Arvid K. Axel Andersson
Fjärsbelt	Flera ägare.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

Bil. B.

Se original

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos J. V. Andersson, Vasängen, torsdagen den 8 juni 1944 klockan 12,00, vilka denna dag avsänts till:

1. ~~J. V.~~ Rudolf Andersson, Vasängens Bygdem. Tvidens
2. Gustav Larsson, Logaiden, Varola
3. Oskar Salomonsson, Gjuarstrand, Västerp, Tvidens
4. Axel Johansson, Skattegården, " "
5. Fru Ellen Lindberg, " " "
6. Erik Gjurberg, Västergården, " "
7. August Johansson, Lillegården, " "
8. Karl Erik Johansson, " " "
9. Johan Gustavsson, Hagen, " "
10. Sven Stålvall, Stommen, "
11. Göta Karlsson, " "
12. Emil Johansson, " "
13. Johan V. Johansson, " "
14. Gustav Åberg, Torpgården, "
15. Gunnar Johansson, Skattby, Västerp. "
16. Josef Jonsson, Bossgården, "
17. Efraim Karlsson, Brogården, "
18. Apotekare Erik Viring, Kristinehamn
19. Folkskollärare Sven Kempe, Alsters bruk
20. Domänintendenten i Skaraborgs län. Gr. Bjurum
21. Arr. Karl Axel Andersson, Tjurtorp, Tvidens
22. August Dahlén, Gjurshult, "
23. Gideon Bengtsson, Pärekullen, Varola
24. Martin Karlsson m. fl. Gjurshult, Gjurstad, Skövde
25. Einar Larsson, Pärekullen, " "
26. Vägdirektören i Skaraborgs län. Mariestad

27. Skiftesgodemannen Karl Johansson, Tömstorp. Vasala
28. " ~~Martin Eliasson~~ Eiland Larsson, Gallegården. "

Skara den 25 maj 1944.

I tjänsten:

Ang. uppskjutet sammanträde till fredagen den 9 juni 1944 kl. 12 har meddelande sänts till ovanstående.

Skara den 5 juni 1944.

I tjänsten:

Ang. slutsammanträde hos Rudolf Andersson, Vasängen, onsdagen den 25 april 1945 klockan 11,30 har ~~kungörelse~~ underrättelse sänts till ovanstående samt till följande:

29. N. J. Nilsson, Broholm, Fridene
30. Gideon Svensson, Karlskoga, "
31. Skiftesgodemannen Martin Eliasson, Västerg., Gunsätra, Vassäs, Skövde.

Skara den 9 april 1945.

I tjänsten:

Bil. 6 I.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enl. vattenlagen

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vasängen m.fl. hemman i Fridene socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Rudolf Andersson, Vasängen onsdagen den 25 april 1945 klockan 11,30, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Djurshult; Tjustorp; Fridene Bredegården, Måsagården, Bossgården, Sörgården, Stocksgården och Stommen; samt Västorp Skattegården, Västergården och Lillegården.

Skara den 27 mars 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit ~~upplästx~~ anslagen i laga ordning i Fridene församling den 1 april 1945 ~~sockens kyrka den xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ betygas:

Lillie Sandelhäll
Kommunalkl.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits/ ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

SKARA den 28 mars 1945.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bil. C. 11

Kungörelse

angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vasängen m. fl. hemman i Fridene socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Rudolf Andersson, Vasängen onsdagen den 25 april 1945 klockan 11,30, då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Djurshult, Tjustorp, Fridene Bredegården, Måsagården, Bossgården, Sörgården, Stocksgården och Stommen, samt Västorp Skattegården, Västergården och Lillegården.

Skara den 27 mars 1945.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.

Statens lantbruksingenjör.

Ett förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad onsdagen den 4 april 1945 intygas.

Skara den 9 april 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin

Bil. D.

Undertecknade förena oss med förkunden
helt den åsyftade förrättning, samt avsyna förläggning av skada, tillkommande värderingen
och lysha ni på företagets utförande,
så att vår därav härrörande skada må
kunna på ändamålsenligt sätt förebyggas.

Varvingen den 9 juni 1944.

Gustaf Larsson — Oskar Salomonsson

Erik Djurberg — Aug. Johansson

Josta Carlsson — Herman Johansson

Jos. Jansson. — G. Carlsson

Gust. E. Berg

Bestyrkes: Gabriel Persson

Martin Eliasson

Karl Johansson

DOMÄNVERKET
D.i:286/1944.

15 Bil. 6 I.

Fullmakt

för kronoarrendatorn K. J. Andersson, Tjustorp, Fridene, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos J.V. Andersson, Vassängen, torsdagen den 8. juni 1944 kl.12,oo, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 3. juni 1944.

Domänintendent.

Berg & Jongrall

APOTEKET KRONAN
NORRTÄLJE

POSTGIRO 87354
TEL. 35

16 Bil. 6 II

Norrtälje den ..... 19 .....

Fullmakt för kommunalordf. Gunnar Johansson, att vid syneförrättning enligt vattenlagen inom Fridene socken den 8 juni 1944 min talan föra vad beträffar 1/5 av fastigheterna Bosgården och Sörgården , Fridene socken.

Norrtälje den 5 juni 1944.

Erik Ahrling

Bevittnas:

Margareta Selldén

Adr. Norrtälje.

Gunnar Johansson

Norrtälje

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 1339/44-43.

17 Bil. 6 III.

Till

Vägmästare Th. Hermansson,

T i b r o.

Vägförvaltningen får härmed anmoda Eder att vid sammanträde hos J.V. Andersson, Vasängen, den 9 juni 1944 kl. 12 för torrläggning av mark tillhörande Vasängen m.fl. hemman inom Frideme socken bevaka vägförvaltningens intressen.

Denna skrivelse torde uppvisas för förrättningsmannen.

Mariestad den 6 juni 1944.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr .....

18 Bil. 6 IV

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas vägmästare Thorsten Hermansson, Tibro, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vasängen m.fl. hemman i Fridene socken föra vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Mariestad den 13 april 1945.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

DOMÄNVERKET

D.i:208/1945.

19 Bil. 6 V.

Fullmakt

för kronoarrendatorn K. J. Andersson, Tjustorp, Fridene, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos Rudolf Andersson, Vasängen, onsdagen den 25 april 1945 kl. 10,30, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 21. april 1945.

Domänintendent.

Bevittnas:

20 Bil. 6 VI

Avskrif t.

D.i:208/1945.

Översändes från domänintendenten för kännedom.

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn K. J. Andersson, Tjustorp, Fridene, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos Rudolf Andersson, Vasängen, onsdagen den 25 april 1945 kl. 10,30, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 21. april 1945.

Bertil Ekberg

Domänintendent.

Bevittnas:

Edner Andersson Måns Mannerfelt

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

B Ekberg.

Bilaga G.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437945

jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samfälligheten A - P kors i jordfast sten å höjden + 6,89 m.
c:a 45 m. sydöst punkt B och omkring 5 m. söder om avloppskanalen.

För samfälligheten R - Z kors i jordfast sten å höjden + 7,37 m.
c:a 30 m. sydväst punkt T i vinkelspetsen på vägen.

För samfälligheten Å - Aq kors i jordfast sten å höjden + 7,75 m.
c:a 100 m. söder punkt Å och omkring 30 m. väster om avloppsfåran "Djuran".

För samfälligheten Ar - Au kors i jordfast sten å höjden + 11,20 m.
c:a 75 m. öster punkt At^{I} och omkring 70 m. nordväst punkt Aq.

Vasängen den 25 april 1945.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Bil. H.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samfälligheten A - P.								
	Diket A - B - C - D - E - F - G - H - I - K.								
Tjustorp 1:1	Kronan, arr. Axel Andersson	17+86-12+45	990	9,4	93 06	2260	12	271 20	364 26
Fridene Sörg. 3:3	Gustav Åberg	12+28-12+45	25	9,6	2 40	50	12	6 --	8 40
Djurshult 1:4									
Fridene Bossg. 4:1	Rudolf Andersson	12+28-11+50	950	8	76 --	1500	12	180 --	256 --
" Måsag. 8:16		8+22-5+46							
" Bossg. 6:2	Josef Jansson m.fl.	12+27-12+41 11+50-8+22	750	7,2	54 --	1700	12	204 --	258 --
" Stocksg. 5:33	Gösta Karlsson	5+40-2+98	355	9,4	33 37	1200	12	144 --	177 37
" Stommen 1:3									
" Bossg. 6:3	Sven Sätervall	2+98-0	780	7	54 60	1500	11,5	172 50	227 10
		Summa							1291 13
	Diket K - L - M - N - O - P.								
Djurshult 1:4									
Fridene Bred- o. Måsag.	Rudolf Andersson	40-40+14	25	9,6	2 40	40	12	4 80	7 20
Västorp Västerg. 2:5	August Johansson								
" Lilleg. 3:2	Karl Erik Johansson	40-42+84	995	9,5	94 53	1440	12	172 80	267 33
" Skatteg. 1:11									
" Lilleg. 3:11	Axel Johansson	42+88-47+77	990	5	49 50	1080	12	129 60	179 10
" Skatteg.1 ,1:2 3	Ellen Lindberg	43+30-45+84	135	9,4	12 69	580	12	69 60	82 29
" " 1:12	Oskar Salomonsson	47+77-50+10	140	6	8 40	500	12	60 --	68 40
" Skatteg. 1:8,9	Gustav Larsson	48+71-50+10 420-423+21	380	5,8	22 04	740	12	88 80	110 84
" Lilleg. 3:7,8									
" Västerg. 2 ,2:2 4	Erik Djurberg	47+23-48+71	-			290	12	34 80	34 80
		Summa							749 96
	Diket N - L II.								
Västorp Västerg. 2:2,4	Erik Djurberg	280-280+76	200	6	12 --	200	12	24 --	36 --
	Samfälligheten A - P summa kronor								2077 09

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samfälligheten R - Z .								
	Diket R - S - T - U - V - X .								
Fridene Bossg. 6:2	Josef Jansson m.fl.	104-101+37	245	2	4 90	-			4 90
" Sörg. 3:3	Gustav Åberg	101+37-100	250	7,8	19 50	350	11	38 50	58 --
		Summa							62 90
	Diket S - Y - Z .								
Fridene Sörg. 3:3	Gustav Åberg	110+20- -111+31	170	2	3 40	-			3 40
	Samfälligheten R - Z summa kronor								66 30
	Samfälligheten Å - Aq .								
	Diket Al - Am - An .								
Djurshult	Martin Karlsson m.fl.								
Pärekullen	Einar Larsson	120-121+50	180	2	3 60				3 60
	Samfälligheten Ar - As .								
	Diket Ar - As - At - Au .								
Djurshult	August Dahlén	130-135	80	2	1 60				1 60
		Slutsumma kronor							2148 59

Vasängen den 25 april 1945.

Karl Johansson

Martin Eliasson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
381313

Kostnadsförslag.

Bil. I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - P.								
		Diket A - B - C - D - E - F - G - H - I - K.								
17+86-15	286	Lera m³	480	1:20	576	--				
15-12	300	" "	700	1:20	840	--				
12-9	300	" "	890	1:20	1068	--				
9-6	300	" "	900	1:20	1080	--				
6-4	200	" "	580	1:20	696	--				
4-2+50	150	" "	435	1:20	522	--				
0-2+50	250	" "	830	1:20	996	--				
12+43		Rörbro, a=4,4, b=0,9 m st	1	340:-	340	--				
10+72		" , a=3,4, b=0,9 m "	1	300:-	300	--				
1+45		" , a=4,4, b=0,8 m "	1	300:-	300	--	6718	--		
		Jordersättning					1291	13		
		Arbetsledning o.oförutsett		11.4%			770	87	8780	--
		Diket K - L - M - N - O - P.								
40-42+84	284	Lera m³	860	1:20	1032	--				
42+88-45+84	296	Sandblandad lera med rötter och stubbar "	720	1:25	900	--				
45+90-47+23	133	- " - "	380	1:20	456	--				
47+23-48+71	148	Sandblandad lera med rötter "	285	1:40	399	--				
48+71-50+10	139	Sandblandad lera med rötter och stubbar "	310	1:35	418	50				
420-423++10	321	Sandblandad lera med enstaka stenar "	155	1:25	193	75				
42+88		Förstärkning av botten och rörbro enl. ritning			360	--				
45+90 } 47+21 }		Rörbro, a=4,4, b=0,7 m st	2	250:-	500	--	4259	25		
		Jordersättning					749	96		
		Arbetsledning o.oförutsett		11.8%			500	79	5510	--
		Överföres							14290	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								14290	--
		I II **Diket B - B - B .**									
180-181+38	138	6" rör med frakt	m	138	1:50	207	--				
181+38- -181+85	47	4" - " -	"	47	0:80	37	60				
180-181+38		Grävning, läggning och återfyllning	"	138	0:90	124	20				
181+38- -181+85		- " -	"	47	0:70	32	90				
180		Täckdikesöga	st	1	25:-	25	--				
181+38 181+85		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	45:-	90	--	516	70		
		Arbetsledning o.oförutsett				10.3%		53	30	570	--
		I III **Diket B - B .**									
185-185+71	71	5" rör med frakt	m	71	1:10	78	10				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	71	0:80	56	80				
185+71		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	45:-	45	--	179	90		
		Arbetsledning o.oförutsett				16.8%		30	10	210	--
		I **Diket C - C .**									
175-175+48	48	3" rör med frakt	m	48	0:50	24	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	48	0:80	38	40				
175		Täckdikesöga	st	1	20:-	20	--				
175+48		Brunn typ A; d=0,37 m	"	1	35:-	35	--	117	40		
		Arbetsledning o.oförutsett						12	60	130	--
		I **Diket D - D .**									
170-170+50	50	3" rör med frakt	m	50	0:50	25	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	50	0:75	37	50				
170		Täckdikesöga	st	1	20:-	20	--				
		Brunn typ A; d=0,37 m	"	1	35:-	35	--	117	50		
		Arbetsledning o.oförutsett						12	50	130	--
		Överföres								15330	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								15330	--
		I Diket E - E.									
160-160+88	88	5" rör med frakt	m	88	1:10	96	80				
160+88- -161+74	86	3" - " -	"	86	0:50	43	--				
160-160+88	88	Grävning, läggning och återfyllning	"	88	0:90	79	20				
160+88- -161+74	86	- " -	"	86	0:80	68	80				
160		Täckdikesöga	st	1	25:-	25	--				
160+88		Brunn typ A; d=0,45 m	"	1	45:-	45	--				
161+74		" " A; d=0,37 m	"	1	35:-	35	--	392	80		
		Arbetsledning o.oförutsett						37	20	430	--
		I Diket F - F.									
165-165+97	97	4" rör med frakt	m	97	0:80	77	60				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	97	0:95	92	15				
165		Täckdikesöga	st	1	20:-	20	--				
165+97		Brunn typ A; d=0,45 m	"	1	45:-	45	--	234	75		
		Arbetsledning o.oförutsett						25	25	260	--
		I II Diket H - H - H.									
142+53- -141+16	137	8" rör med frakt	m	137	2:25	308	25				
141+16-140	116	6" - " -	"	116	1:50	174	--				
140-138+42	158	5" - " -	"	158	1:10	173	80				
142+53-141+16	137	Grävning, läggning och återfyllning	"	137	1:10	150	70				
141+16-140	116	- " -	"	116	0:90	104	40				
140-138+42	158	- " -	"	158	1:05	165	90				
142+53		Täckdikesöga	st	1	25:-	25	--				
141+16 140 138+42		Brunn typ A; d=0,45 m	"	3	45:-	135	--	1237	05		
		Arbetsledning o.oförutsett						122	95	1360	--
		Överföres								17380	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							17380	--
		Diket I - II - III - IV - H.								
150-150+54	54	5" rör med frakt m	54	1:10	59	40				
150+63-152+15	152	4" - " - "	152	0:80	121	60				
150-150+54	54	Grävning, läggning och återfyllning "	54	0:85	45	90				
150+63-152+15	152	- " - "	152	0:95	144	40				
152+15 150+63		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	45:-	90	--	461	30		
		Arbetsledning o.oförutsett					48	70	510	--
		Diket I - I - I - I - I.								
20-22+90	290	8" rör med frakt m	290	2:25	652	50				
22+90-24+76	186	6" - " - "	186	1:50	279	--				
24+76-25+37	61	5" - " - "	61	1:10	67	10				
25+37-25+92	55	8" - " - "	55	2:25	123	75				
25+92-26+73	81	6" - " - "	81	1:50	121	50				
26+73-27+83	110	5" - " - "	110	1:10	121	--				
20-22+90		Grävning, läggning och återfyllning "	290	1:15	333	50				
22+90-24+76		- " - "	186	1:05	195	30				
24+76-25+37		- " - "	61	0:95	57	95				
25+37-25+92		- " - "	55	1:10	60	50				
25+92-26+73		- " - "	81	0:90	72	90				
26+73-27+83		- " - "	110	0:85	93	50				
20		Rörutlopp st	1	50:-	50	--				
21+89		Brunn typ C I; d=0,45 m "	1	30:-	30	--				
22+90		" " C I; d=0,45 m "	1	33:-	33	--				
24+76		" " C I; d=0,45 m "	1	30:-	30	--				
25+37		" " C I; d=0,45 m "	1	33:-	33	--				
25+92		" " B; d=0,45 m "	1	25:-	25	--				
26+73 27+83		" " A; d=0,45 m "	2	45:-	90	--				
		Överföres			2469	50			17890	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			2469	50			17890	--
21+89 22+46 24+50 26+72 27+82		Rörets framdragning genom väg st	5	5:--	25	--	2494	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					275	50	2770	--
		III V Diket I - I.								
310+76-310	76	4" rör med frakt m	76	0:80	60	80				
		Grävning, läggning och återfyllning "	76	0:70	53	20				
310+76		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	45:-	45	--	159	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					11	--	170	--
		II VI Diket I - I.								
300-301+15	115	6" rör med frakt m	115	1:50	172	50				
301+15- -302+32	117	5" - " - "	117	1:10	128	70				
300-301+15		Grävning, läggning och återfyllning "	115	0:90	103	50				
301+15- -302+32		- " - "	117	0:85	99	45				
302+30		Rörets framdragning genom väg st	1	5:--	5	--				
301+15 302+32		Brunn typ A; d=0,45 m "	2	45:-	90	--	599	15		
		Arbetsledning o.oförutsett					60	85	660	--
		I VII Diket I - I.								
33+29-31+76	153	8" rör med frakt m	153	2:25	344	25				
31+76-31+21	55	6" - " - "	55	1:50	82	50				
31+21-30	121	5" - " - "	121	1:10	133	10				
33+29-31+76		Grävning, läggning och återfyllning "	153	1:10	168	30				
31+76-31+21		- " - "	55	0:90	49	50				
31+21-30		- " - "	121	0:85	102	85				
		Överföres			880	50			21490	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			880	50			21490	--
31+78		Rörets framdragning genom väg st	1	5:--	5	--				
31+76 30		Brunn typ A; d=0,45 m "	2	45:-	90	--	975	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					104	50	1080	--
		I II III Diket L - L - L - L .								
65+44-64+71	73	9" rör med frakt m	73	2:70	197	10				
64+71-61+82	289	8" - " - "	289	2:25	650	25				
61+82-60	182	12" - " - "	182	4:--	728	--				
404+32-403+42	90	9" - " - "	90	2:70	243	--				
403+42-400+50	292	8" - " - "	292	2:25	657	--				
400+50-400	50	6" - " - "	50	1:50	75	--				
65+44-61+82		Grävning, läggning och återfyllning "	362	1:20	434	40				
61+82-60		- " - "	182	1:60	291	20				
404+32--400+50		- " - "	382	1:20	458	40				
400+50-400		- " - "	50	1:-	50	--				
63+52,61+85 400+2		Rörets framdragning genom väg st	3	6:--	18	--				
64+71,60, 403+42		Brunn typ A; d=0,60 m "	3	65:-	195	--				
63+54,401+90, 400+50,400		" " A; d=0,45 m "	4	45:-	180	--				
62		" " B; d=0,45 m "	1	22:-	22	--				
		I Brunn typ C men gjutes tät. Även ledningarna tätas till en längd av 5 m.från brunnen; d=0,60 m.								
61+82		st	1	70:-	70	--	4269	35		
		Arbetsledning o.oförutsett					510	65	4780	--
		II IV Diket L - L .								
320+5-320+82										
320+82-321+26	111	3" rör med frakt m	111	0:50	55	50				
320-321+26	126	Grävning, läggning och återfyllning "	126	0:80	100	80				
320-320+5 320+82-320+92		4" betongrör samt tätning av rörfogar med tjärdrev m	15	2:20	33	--				
320+92,321+26		Brunn typ B; d=0,30 m st	2	17:-	34	--	223	30		
		Arbetsledning o.oförutsett					26	70	250	--
		Överföres							27600	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							27600	--
		II Diket M - L .								
280-280+76	76	Lera m^3	90	1:20	108	--	108	--		
		Jordersättning					36	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					16	--	160	--
		I II Diket M - M - M .								
57+17- -56+35	82	8" rör med frakt m	82	2:25	184	50				
56+35-55	135	5" - " - "	135	1:10	148	50				
440-441+32	132	4" - " - "	132	0:80	105	60				
441+32- -443+20	198	3" - " - "	198	0:50	99	--				
57+17-56+35		Grävning, läggning och återfyllning "	82	1:--	82	--				
56+35-55		- " - "	135	0:80	108	--				
440-441+32		- " - "	132	0:95	125	40				
441+32- -443+20		- " - "	198	0:90	178	20				
57+17		Täckdikesöga st	1	25:-	25	--				
56+35		Brunn typ A; d=0,45 m "	1	45:-	45	--				
440+55 443+30 441+32		Brunn typ B; d=0,37 m "	3	20:-	60	--	1161	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					148	80	1310	--
		I III Diket M - M .								
430+10- -431+20	110	3" rör med frakt m	110	0:50	55	--				
430-431+20	120	Grävning, läggning och återfyllning "	120	0:90	108	--				
430-430+10		4" betongrör samt tätning av rörfogar med tjärdrev "	10	2:20	22	--				
		Brunn typ B; d=0,30 m st	1	17:-	17	--	202	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					28	--	230	--
		Samfälligheten A - P summa kronor							29300	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten R - Z.									
		Diket R - S - T - U - V - X.									
104-101	300	Lera med rötter	m^3	250	1:25	312	50				
101-100	100	Lera	"	165	1:20	198	--				
100-98+80	120	10" rör med frakt	m	120	3:15	378	--				
98+80-98+14	66	9" - " -	"	66	2:70	178	20				
98+14-97+14	100	8" - " -	"	100	2:25	225	--				
97+14-96	114	6" - " -	"	114	1:50	171	--				
96-95+68	68	5" - " -	"	68	1:10	74	80				
95+68-94+60	72	4" - " -	"	72	0:80	57	60				
100-98+20	120	Grävning, läggning och återfyllning	"	120	1:30	156	--				
98+20-98+14	66	- " -	"	66	1:15	75	90				
98+14-97+14	100	- " -	"	100	1:10	110	--				
97+14-96	114	- " -	"	114	0:90	102	60				
96-95+68	68	- " -	"	68	0:85	57	80				
95+68-94+60	72	- " -	"	72	0:70	50	40				
99+60		Rörets framdragning genom väg	st	1	5:-	5	--				
100		Rörutlopp	"	1	40:-	40	--				
98+14 99+58		Brunn typ A; d=0,60 m	st	2	65:-	130	--				
98+80		" " B; d=0,60 "	"	1	30:-	30	--				
97+14, 96, 95+68 94+60		" " A; d=0,45 m	"	4	45:-	180	--	2532	80		
		Jordersättning						62	90		
		Arbetsledning o.oförutsett						294	30	2890	--
		Överföres								2890	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2890	--
		Diket S - Y - Z.								
111+31- -110+20	111	Lera med rötter m³	150	1:25	187	50				
110+20- -108+85	135	5" rör med frakt "	135	1:10	148	50				
108+85- -108+19	66	4" - " - "	66	0:80	52	80				
110+20- -108+85		Grävning, läggning och återfyllning "	135	0:80	108	--				
108+85- -108+19		- " - "	66	0:90	59	40				
110+20		Täckdikesöga st	1	20:-	20	--				
108+19 108+85		Brunn typ A; d=0,45 m "	2	45:-	90	--	666	20		
		Jordersättning					3	40		
		Arbetsledning o.oförutsett					70	40	740	--
		Diket U - U I.								
190-191+32	132	6" rör med frakt m	132	1:50	198	--				
191+32- -192+16	84	4" - " - "	84	0:80	67	20				
190-191+32		Grävning, läggning o. återfyllning "	132	1:20	158	40				
191+32- -192+16		- " - "	84	0:95	79	80				
191+26		Rörets framdragning genom väg st	1	5:--	5	--				
191+32 192+16		Brunn typ A; d=0,45 m "	2	45:-	90	--	598	40		
		Arbetsledning o.oförutsett					61	60	660	--
		Diket V - V I.								
195-196+23	123	4" rör med frakt m	123	0:80	98	40				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	123	0:95	116	85				
196+23		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	45:--	45	--	260	25		
		Arbetsledning o.oförutsett					29	75	290	--
		Samfälligheten R - Z summa kronor							4580	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Å - Ac .								
		Diket Å - Ä - Ö .								
200-200+31	31	Lera m3	20	1:20	24	--				
200+31--201+25	94	5" rör med frakt "	94	1:10	103	40				
201+25--201+86	58	4" - " - "	58	0:80	46	40				
200+31--201+25		Grävning, läggning o. återfyllning "	94	1:05	98	70				
201+25-201+86		- " - "	58	0:95	55	10				
201+81		Rörets framdragning genom väg st	1	4:--	4	--				
200+31		Täckdikesöga "	1	20:-	20	--				
201+25 / 201+83		Brunn typ A; d=0,45 m "	2	45:-	90	--	441	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					48	40	490	--
		Diket Aa - Ab - Ac .								
210-210+40	40	Lera m3	20	1:20	24	--				
210+40--211+53	113	6" rör med frakt m	113	1:50	169	50				
211+53--212+13	60	4" - " - "	60	0:80	48	--				
210+40-211+53		Grävning, läggning o. återfyllning "	113	0:90	101	70				
211+53-212+13		- " - "	60	0:80	48	--				
212+13		Rörets framdragning genom väg st	1	4:--	4	--				
210+40		Täckdikesöga "	1	25:-	25	--				
211+53 / 212+13		Brunn typ A; d=0,45 m "	2	45:-	90	--	510	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					59	80	570	--
		Diket Ad - Ae - Af - Ag .								
220-220+18	18	Lera m3	5	1:20	6	--				
220+18-221+9	91	6" rör med frakt m	91	1:50	136	50				
221+9-222+2	93	4" - " - "	93	0:80	74	40				
220+18-221+9		Grävn.,läggn.o.återfylln."	91	1:--	91	--				
221+9-222+2		- " - "	93	0:95	88	35				
		Överföres			396	25			1060	--


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			396	25			1060	--
220+18		Täckdikesöga st	1	25:-	25	--				
220+27		Brunn typ B; d=0,37 m "	1	20:-	20	--				
221+9 222+2		" " A; d=0,45 m "	2	45:-	90	--	531	25		
		Arbetsledning o.oförutsett					58	75	590	--
		Diket Af - Af I .								
230-231+10	110	3" rör med frakt m	110	0:50	55	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	110	0:75	82	50				
231+10		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	35:-	35	--	172	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					17	50	190	--
		Diket Ah - Ai - Ak .								
240-240+30	30	Lera m3	10	1:20	12	--				
240+30- -242+20	190	8" rör med frakt m	190	2:25	427	50				
242+20- -243+33	113	3" - " - "	113	0:50	56	50				
240+30- -242+20		Grävning, läggning och återfyllning m	190	1:--	190	--				
242+20- -243+33		- " - "	113	0:70	79	10				
240+70 241+26		Rörets framdragning genom väg st	2	5:--	10	--				
240+30		Täckdikesöga "	1	25:-	25	--				
240+72 241+28 242+20 243+33		Brunn typ A; d=0,45 m "	4	45:-	180	--	980	10		
		Arbetsledning o.oförutsett					99	90	1080	--
		Diket Al - Am - An .								
121+50-120	150	Lera med rötter m3	120	1:25	150	--				
120-119+79	21	6" rör med frakt m	21	1:50	31	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	21	0:90	18	90				
		Täckdikesöga st	1	25:-	25	--				
		Överföres			225	40			2920	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			225	40			2920	--
119+79		Brunn typ B; d=0,37 m st	1	20:-	20	--	245	40		
		Jordersättning					3	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					31	--	280	--
		Diket Ao - Ap - Aq .								
261+97--261+74	23	Lera m^3	25	1:20	30	--				
261+74--261+22	52	4" rör med frakt m	52	0:80	41	60				
261+22-260	122	3" - " - "	122	0:50	61	--				
261+74--261+22		Grävning, läggning och återfyllning "	52	0:70	36	40				
261+22-260		- " - "	122	0:80	97	60				
260+2		Rörets framdragning genom väg st	1	5:--	5	--				
26/+74		Täckdikesöga "	1	20:-	20	--				
260, 261+22		Brunn typ A; d=0,37 m "	2	35:-	70	--	361	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					38	40	400	--
		Samfälligheten Å - Aq summa kronor							3600	--
		Samfälligheten Ar - Au .								
		Diket Ar - As - At - Au .								
135-132	300	Lera med rötter m^3	40	1:25	50	--				
132-130	200	- " - "	190	1:25	237	50				
130-128+16	184	10" rör med frakt m	184	3:15	579	60				
		Grävning, läggning och återfyllning "	184	1:35	248	40				
130		Rörutlopp st	1	30:-	30	--				
128+50		Brunn typ B; d=0,60 m "	1	30:-	30	--				
128+16		Brunn typ A; d=0,60 m "	1	65:-	65	--	1240	50		
		Jordersättning					1	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					127	90	1370	--
		Överföres							1370	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1370	--
		I Diket As - As.								
255-256+36	136	4" rör med frakt m	136	0:80	108	80				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	136	0:95	129	20				
255		Täckdikesöga st	1	20:-	20	--				
256+36		Brunn typ B; d=0,37 m "	1	20:-	20	--	278	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					32	--	310	--
		I Diket At - At.								
250-250+97	97	3" rör med frakt m	97	0:50	48	50				
		Grävning, läggning o. återfyllning "	97	0:80	77	60				
250+97		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	35:-	35	--	161	10		
		Arbetsledning o.oförutsett					18	90	180	--
		Samfälligheten Ar - Au summa kronor							1860	--
		Slutsammandrag.								
		Samfälligheten A - P							29300	--
		" R - Z							4580	--
		" Å - Aq							3600	--
		" Ar - Au							1860	--
		Summa kronor							39340	--

Vasängen den 25 april 1945.

I tjänsten:



Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vasängen m.fl. hemman i Fridene socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga i nordlig och nordostlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna nordväst om Fridene kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P , R - S - T - U - V - X , Å - Ä - Ö , Aa - Ab - Ac , Ae - Af -

- Ag , Ah - Ai - Ak , Al - Am - An , Ao - Ap - Aq och Ar -
- As - At - Au för de olika huvudavloppen samt B - B - B$^{I\ II}$,
B$^{I\ VI}$ - B^{I} , C - C^{I} , D - D^{I} , E - E^{I} , F - F^{I} , H - H - H$^{I\ II}$,
H$^{I\ III\ IV}$ - H$^{I\ II\ III\ IV}$, I - I - I - I^{I} - I$^{I\ VII}$, I - I$^{II\ VI}$,
I$^{III\ V}$ - I$^{I\ II\ III}$, L - L - L - L$^{II\ IV}$, L - L$^{I\ II}$, M - M - M$^{I\ III}$, M - M^{I} ,
S - Y - Z^{I} , U - U^{I} , V - V^{I} , Af - Af^{I} , As - As^{I} och At - At^{I}
för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter från åker och äng och 1,0 liter från skogsmark, allt per sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden

och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. (Lakuna!)

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - P", "R - Z", "Å - Aq" och "Ar - Au". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i

kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg för det första på så sätt, att huvudavloppet A - P korsar allmänna vägen Varola - Fridene vid och allmänna vägen Korsberga-Värsås vid H
punkt G. Det sistnämnda genomloppet är tillräckligt för ifrågavarande torrläggning, men genomloppet vid G är för grunt och behöver antingen omläggas eller kompletteras med rörledning för vanlig vattenföring på större djup. Vilketdera som blir lämpligast torde lämpligen avgöras, sedan vattenståndet sänkts genom avloppets uppgrävning nedströms trumman. I förra fallet skall trummans botten läggas ej högre än 5,35 m. över jämförelseplanet och ges en fri vattenöppning ej mindre än 0,80 m^2. I senare fallet skall ett 375 mm:s rör läggas vid sidan om den befintliga trumman och på nyss angiven bottenhöjd. För det andra korsar sidodiket H^{I} - H^{IV} vägen Varola - Fridene vid H^{III}. Den här befintliga trumman är för grund och skall ersättas med en 125 mm rörledning på å profilritningen angivet djup. Denna ledning är tillräcklig jämväl för flödesvattens avledande men den befintliga trumman torde dock böra bibehållas för framledande av vattnet från västra vägdiket till brunnen vid H^{III}. Slutligen korsar avloppet Ar - Au samma allmänna väg, men den här

befintliga trumman är tillräcklig för ifrågavarande torrläggning. Enligt till syneprotokollets § 6 taget yrkande skall vägförvaltningen själv ombestyra utförandet av förenämnda arbeten till förbättrande av genomloppen vid G och H^{III}. Då de befintliga trummorna byggts efter år 1880 och arbetet avser torrläggning till 1,2 meters djup av åker, som jämväl vid tidpunkten för trummans tillkomst var odlad, skall det åligga vägförvaltningen att även bekosta arbetets utförande. Detta bör så bedrivas, att nya genomloppet vid G kan tagas i anspråk inom tre veckor och nya genomloppet vid H^{III} inom en vecka efter det nedanför liggande avlopp blivit färdigställt och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom

inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna R - Z , Å - Aq och Ar - Au understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheten A - P skall nämnda avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 57 kronor 34 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Vasängens dikningsföretag av år 1945".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Vasängen den 25 april 1945.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Bil 2.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tidene socken.				
			Samfälligheten A-P.				
1/72	1⁴	Gjuskult	Lars Karlsson, Vassryd				
1/2	4¹	Tidene Brädg.	Rudolf Andersson	Sök.	1-33	16610:-	21753:-
13/60	8¹⁶	" Allsäg.					
1	1¹	Tjustorp, Stenan, an.	Axel Andersson		116-124	5210:10	6732:-
3/8	6²	Tidene Borg.,	Josef Jansson m.fl.	Sök	125-137	4831:80	7605:80
1/4	3³	" Torg.,	Gustav Aberg	Sök	138-139	998:40	1248:-
1/16	5¹⁶	" Stocksäg.,	Johan V. Johansson	Stöh	141, 142	840:-	1200:-
2/25	5³³	" "	Göta Karlsson	Sök	143-151	6199:10	8372:70
1/6	1³	Tidene Stenman	Allan Berg.				
3/8	6³	" Borg.	Sven Johnsson		152-174	12670:10	18184:40
23/116 + 11/180	1²+¹³	Västorp Skatteg.,	Ellen Lindberg		175-177	2775:80	3623:86
1/4	2⁵	Västorp Västeg.	August O.				
3/16	3²	" Lilleg.	Karl Erik Johansson	Sök	178-200	15648:30	20477:80
99/320	1¹¹	Västorp Skatteg.					
3/400	3¹¹	" Lilleg.	Axel Johansson		201-216a	14456:-	20991:-
1/4+1/4	2²+2⁴	Västorp Västeg.,	Erik Ojnberg	Sök	217-220	2471:40	4755:-
83/960	1¹²	" Skatteg.,	Oskar Salomonsson	Sök	221-223	1120:10	2748:-
285/1440, 142/1440	1⁸,¹⁹	Västorp Skatteg.	L. N.				
1/20, 17/600	3⁷,³⁸	" Lilleg.	Gustav Larsson		224-246	6640:-	10632:-
17/80	1⁶,¹⁰	Västorp Skatteg.	Bo Dahlsson				
13/600	3⁹	" Lilleg.	N. J. Nilsson		247-250	640:70	982:-
1/20	3⁶,³¹⁴	Västorp Lilleg.,	Gideon Jonsson, Skatteg. Norra		251-255	679:-	715:23
			Summa			91790:80	130020:79

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Anm. för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Areal total åker ha ha					
5143:-				112-106		3941:73	13,453	166:74	l y yl
1521:90				130-74		1166:14	3,980	49:33	
2774:-				100-50		2126:-	7,256	89:93	l y yl
249:60				42-22		191:33	0,653	8:09	l
360:-				38-25		276:01	0,942	11:68	l
2173:60				33-22		1666:-	5,686	70:48	l y yl
5514:30	20.20			94-45		4226:23	14,424	178:78	l (y) yl
848:06	3.10			22-10		649:87	2,218	27:49	l
4829:50	18.20			76-3		370:47	12,633	156:58	l y yl
6535:-	17.72			56-30		5008:54	17,094	211:87	l (y) yl
2283:60	4.21			66-30		1750:09	5,973	74:03	l y yl
1627:90	2.30			16-10		1247:59	4,258	52:78	l y yl
3992:-	8.90			66-32		3059:51	10,442	129:42	(y) yl
341:30	1—			24-12		261:65	0,893	11:07	l
36:23	1.55			10-9		27:84	0,095	1:18	
38229:99						29300:-	100,000	1239:45	69,554
	118.92								

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten R-Z.				
1/72	1⁴	Djurhult					
1/2	4¹	Tvidene Bredg.	Rudolf Andersson	Sök.	34-62	1589:80	2253:20
13/60	8¹⁶	" Mösg.					
1/4	3³	Tvidene Torg.,	Gustav Åberg	Sök.	140	468:-	648:-
			Summa			16363:80	23182:20
			Samfälligheten Å-Ag.				
1/72	1⁴	Djurhult					
1/2	4¹	Tvidene Bredg.	Rudolf Andersson	Sök.	63-91 100-104	9779:40	16938:-
13/60	8¹⁶	" Mösg.					
			Samfälligheten Ar-Ase.				
1/72	1⁴	Djurhult					
1/2	4¹	Tvidene Bredg.	Rudolf Andersson	Sök.	92-99	2917:60	5256:-
13/60	8¹⁶	" Mösg.					
1/16	3²	Vattorp Lilleg.	Doc Wilhelmina Johan Gustavsson		105-115	2028:50	2447:80
			Summa			4946:10	7703:80

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Totalt för gemenskapen
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor		Areal				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				Orcol tot. åker ha ha						
6638:40				112-106		4459:09	97,360	215:22		l y yk
				se föreg. sida						
180:-				92-22		120:91	2,640	5:84		l
6818:40		26.60				4580:-	100,000	221:06		12,405
		20,00								
7158:60		14.00		112-106 se föreg. sida		3600:-	100,000	231.74 232:04		l y yk 13,024
2338:40				se föreg. sida 112-106		1577:19	84,795	75:81		l y yk
419:30				8-7		282:81	15,205	13:59		l
2757:70		7,40 2,70				1860:-	100,000	89:40		5,017

Vadstena den 25. 4. 1945

160.32

Karl Johansson

Ostra Ekeby

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Vesängens dikning-
förrättning av år 1945 i
Fridene *socken av* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	89	0,50			44	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km		1,50				
		kroklinje ..... „	16.2	3,00	48	60		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „	1.0	6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ..... km		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.63 ha ..... st	254	0.36	91	44		
		..... ha	154.8	0.54	86	30		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.10 ha ..... st	5	0.05	0	25		
		..... ha	0.52	0.46	0	23		
		annan mark och impediment, medelareal ..... ha ..... st						
		..... ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ >15, ~~m~~ < 10						
		i åker o. d., raklinje ..... km						
		kroklinje ..... „	1.0	5.-	5	-		
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „	1.3	11.-	14	30		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	-		
		övriga regalark blad ..... st					258	12
		Överföres					302	62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				302 62
1943		**Avvägning.**				
aug nov.	16-20 23-30	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	6	12,00	72 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr ha ..... ha	160.3	0.50	80 15	
		avvägda punkter ..... st	1400	0.03	42 -	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr ha ..... ha				
		avvägda punkter ..... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km	15.7	2,00	31 40	
		i annan mark ..... „		5,00		225 55
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.62 ha, ... st	259	0.07	18 13	
		ha	160.3	0.06	9 62	27 75
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	259	0,04	10 36	10 36
1944 juni	9	**Markvärdering:**				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			4 —	
		för övriga kilometer ..... st	10.6	1,50	15 90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	518	0,06	31 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	259	0,12	31 08	88 06
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	2.6	3.-	780	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	9.0	3.50	31 50	39 30
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	99	0.25	24 75	
		tillägg för beräkn. kvarna å 1.0 m² ..... „	39	0.03	1 17	
		..... „				25 92
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	5	3,00		15 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal ..... km²		0,02		
		dagar	3	12,00		36 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km	4.5	3,50	15 75	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	4.5	1,00	4 50	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen 1 m² sektion på ..... „	1.8		0 90	
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... st	31	6,00	186 -	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	5	10,00	50 -	257 15
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	390	0,03	11 70	12 70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... st	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				1045 41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1045 41
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	2.6	2,50	6 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	9.0	4,00	36 -	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen 1 *m² sektion på* ... *„*	1.8		0 90	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			37 20	80 60
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			~~8~~ -	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete typsritning ... *„*	1		5 -	
		Special trumma vid L ... dag	1½		18 -	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00		23 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	1400	0,01		14 -
		Översiktskarta, *§ 41* ...				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... *st*	33	0,25	8 25	9 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	20	0,30	6 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		8 -
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	9	3,00		27 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* avg. allm. väg ... *„*	1½	12,00		18 -
		... *„*		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*	1	12,00		12 -
		utlopp för täckt ledning ... *„*	1¼	12,00		15 -
		slamficka ... *„*		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				1287 26
		1) 1:sta regalarket bladet ...			10 50	
		övriga regalark blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.62 *ha, ägofigurer st*	259	0.10	25 90	
		ha	160.5	0.08	12 80	
		Överföres			49 20	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			49 20	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st	1400	0,02	28 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	390	0,05	19 50	98 45
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „	2.6	5.-	13 00	
		ändring av befintligt avlopp „	9.0	6.-	54 00	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			25 92	
		3) broar och trummor, „ „			23 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	5	3,00	15 -	
					130 92	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			32 73	98 19
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2 1/4	12,00		27 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	~~51~~ 44	0,55		~~28 05~~ 24 20
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 50
		Summa kronor				~~257 09~~ 252 19
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			21 -	42 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			~~53 80~~	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			~~39 60~~	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. timmar	120	1.05	126 00	194 90
		Resor inom förrättningsområdet km	75	0.20	15 -	~~180 60~~ 165 60
		Summa kronor				~~233 30~~ 208 00
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1287 26
		Lösen för kopior och avskrifter				~~257 09~~ 252 19
		Övriga förrättningskostnader				~~233 30~~ 208 00
		Summa kronor				1781 65 ~~1782~~

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Vaxängen *den* 25. 4. *19* 45

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Johansson Gustav Eliasson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 425486

Dessa nämnden betalas genom mig

D. N:r 13953

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Vasängens dikningsföretag av år 1945 i Fridene socken,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 10/5 46

Kontrakt: 17/9 46

Fullbordas: 1/9 50

Statsbidrag: 17.140 kronor

Lån: 23.330 "

Beräkn. kostnad: 41.185 kronor 55 öre

Verkst. utbet. d 19/11 46

av statsbidrag: 3.400 kr.

av lån: 4.700 kr.

Utfört arbete enligt S. Hallin den 22/5 1948

kr. = c:a 75 %.

0,72½ · 17'140 = 12'400
3'400
9'000

0,72½ · 23'330 = 17'000
4'700
12'300

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Gunnar Johansson, Bossgården, Fridene,

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 9'000 kr.

av lån 12'300 kr.

Stockholm den 1 6 1948

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

250/46

DIARIE Nr 13953
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 MAJ 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av "Vasängens dikningsföretag av år 1945" i Fridene socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 17,140:--

Lån från statens avdikningslånefond " 23,330:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Gunnar Johansson,
Bossgården, Fridene.

Vid genom assistent Axel Kedefält den 22 maj 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för inköpt material och syneförrättningen samt betänkandet motsvarar en summa av c:a 31,350:-- kronor eller omkring 75 procent av det till 41,185:55 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava väsentligt överstigit de beräknade.

Skara den 24 maj 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR KR. 16/5-48

Statens lantbruksingenjör Skaraborgs län

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖREDRAGET
DEN 1 JUL 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m

Betr. Vasängens dikningsföretag av år 1945 i Fridene socken av Skaraborgs län.

Med återställande av remisshandlingarna, 1 häfte betänkande och 7 ritningar varav 6 å väv bilägges vördsamt kompletterande kostnadsförslag över de ändringar, som vidtagits, och meddelas att företagets verkliga kostnader enligt av styrelsen lämnad uppgift äro 71.766:39 kronor varav 579:- kronor i räntor under arbetstiden.

Skara den 6 maj 1949

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

1078/49

Till

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara.

Med anledning av ett till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkommet bevis över verkställd avsyning av Vasängens dikningsföretag av år 1945, Skaraborgs län och ansökning från torrläggningsintressenterna om Lantbruksstyrelsens godkännande av vissa ändringar, som företagits i den för företaget fastställda arbetsplanen, får Lantbruksstyrelsen härigenom anmoda Eder att komplettera akten med kostnadsförslag utvisande vad företaget - med de ändringar som nu vidtagits - skulle ha kostat räknat med de arbets- och materielpriser, som voro rådande vid planens fastställelse. Vidare synes önskvärt erhålla kännedom om företagets verkliga kostnader.

7) Till ärendet hörande 1 häfte betänkande och 7 ritningar, varav 6 å väv, som här medfölja, återförväntas.

Stockholm den 20 april 1949.

Enligt uppdrag

Hj.Forsman

F.

7/5 49 åter

FÖREDRAGET
DEN 1 JUL 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
~~RAPPORT~~

250/46

Godk.

avsyning.

Företag: "Vasängens dikningsföretag av år 1945". i Fridene socken
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Gunnar Johansson,
~~Förtroendeman av~~
~~Endel intressent~~: Bossgården, Fridene.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1949
DIARIE Nr J 1078
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 10 maj 1946.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 17.140:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 23.330:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1955.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson och tekn.bitr. Karl-Erik Berner
den 14/7 1948, har befunnits att företaget utförts enl. fastställd arbetsplan med undantag av de ändringar, som å plan- och profilritningar införts med grönt jämte bilagda ändringsförslag.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

De beräknade kostnaderna hava överskridits.

Skara den 21 sept. 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STAMPEL EN KRONA 15/2 49 KR.
Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

2 ex. ans. om a.-i.-pl. m. anm. separat
7

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

FÖREDRAGET
DEN 1 JUL 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1949
DIARIE Nr J1078
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, styrelse för "Vasängens dikningsföretag av år 1945" få härmed vördsamt anhålla om godkännande av de avvikelser från den fastställda arbetsplanen, som framgå av det av lantbruksingenjör S. Hallin utfärdade avsyningsbeviset.

Vasängen pr Fridene den 27 sept. 1948.

Mot bifall till förestående ansökan ha undertecknade delägare i samfälligheten A - P intet att erinra:

1/72	mtl	1 4	Djurshult	
1/2	"	1 4	Fridene Bredeg:n	Hilmer Svensson
13/60	"	16 8	" Måsag:n	
1	"	1 1	Tjustorp, Kronan,	K. J. Andersson
3/8	"	2 6	Fridene Bossg:n	
1/4	"	3 3	" Sörg:n	
1/16	"	16 5	" Stocksg:n	Johan Johansson
2/25	"	33 5	" "	Göta Carlsson
1/6	"	3 1	Fridene Stommen	
3/8	"	3 6	" Bossg:n	

23 11 / 116+180	mtl	2 3 / 1 + 1	Västorp	Skatteg:n	Ellen Lindberg.
1/4	"	5 / 2	Västorp	Västerg:n	Karl-Erik Johansson
3/16	"	2 / 3	"	Lilleg:n	
99/320	"	11 / 1	Västorp	Skatteg:n	Josef Jansson
31/400	"	11 / 3	"	Lilleg:n	
1/4+1/4	"	2 4 / 2 +2	"	Västerg:n	Erik Djurberg
83/960	"	12 / 1	"	Skatteg:n	Oskar Salomonsson
285 149 / 1440,1440	"	8 9 / 1 ,1	Västorp	Skatteg:n	Gustaf Larsson
1/20,17/600	"	7 8 / 3 ,3	"	Lilleg:n	
17/80	"	6 10 / 1 ,1	Västorp	Skatteg:n	
13/600	"	9 / 3	"	Lilleg:n	
			Västorp (Karlshaga)	Lilleg:n	Gideon Svensson

DIARIE N:r 24539 – 24542
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1945

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes vördsamt utredning angående statsunderstöd till nedan angivna torrläggningsföretag, från vilka ansökan om sådant understöd torde ha ingivits till Kungl.Lantbruksstyrelsen före den 1 juli d.å.

1/ Vasängens dikningsföretag av år 1945
2/ Gunnarstorps " " " "
3/ Gustafsgårdens " " " "
4/ Kolmesjö " " " "

Beträffande Vasängens dikningsföretag saknas värderingslängd, beroende på, att konceptet på hittills icke känt sätt förkommit efter slutsammanträdet men innan avskrift hunnit tagas. Det är givetvis möjligt att rekonstruera en värderingslängd, som blir i huvudsak lik den ursprungliga, men då exakt överensstämmelse icke kan garanteras, torde nyttan härav vara ringa. Från intressenternas sida föreligger intet yrkande härom.

Skara den 2 november 1945.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

29970

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1946

Härmed intygas, att "Vasängens dikningsföretag av år 1945" i Fridene socken, Skaraborgs län, blivit påbörjat.

Skara den 11 nov. 1946.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjö
i Skaraborgs län



Protokoll fört vid sammanträde med "Vasängens dikningsföretag af år 1945" Styrelse den 29 juni 1946 i Vasängen.

§ 2.

- - - - - - - - Rudolf Andersson utsågs att underteckna Kontrakt med Kungl. Landtbruksstyrelsen i och för dikningens utförande med beviljade lån o stats bidrag.

§ 3.

Beslöts att protokollet skulle justeras genom samtl. närvarandes underskrift.

Sålunda justerat:

Karl-Axel Andersson Rudolf Andersson

Wera Åkervall Josef Jacobsson.

250/46

FÖREDRAGET
DEN 1 JUL 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Protokollsutdrag.

D. Nr. J 1078.

Protokoll fört vid sammanträde med delägare i Vasängens dikningsföretag den 10 febr. 1947

§2

Att justera protokollet valdes Sven Sättervall och Gösta Karlsson Stommen.

§ 4

Till ny ordf. efter Rudolf Andersson Vasängen som avflyttar från orten valdes Gunnar Johansson Bosgården som lillika valdes till Styralseledamot samt att teckna firman samt svara för kassa och checkräkning.

Som ovan
Karl Axel Andersson
protokollsförare

Justerat
Sven Sättervall Gösta Karlsson

Rätt avskrivet betygas:
G. Sätterberg.

Vasaegu

Samtällsbol A-P

	Lastet		Hallin	Ute	Lispaun
A-B- -- K	14290		7'160	6990	
K-L -- O-P					
M-M'-O (37+17.55)	333.-		2'530	2'530	
B-B'-B" o B'-B'''	780		780		
c-c' (ca-ca')	130		100		
D-D' (Da-Da')	130		100		
E-E' (Ea-Ea')	430		390		
F-F'	260		210		
H-H'-H"	1360	17713	1310		
H'-H"-H^{IV}	510		510		
J-J'-J"-J'''-J^{IV}	2770		2650		
J'''-J^{V}.J"-J^{IV}.J'-J^{VII}	1'910		1'910		
L-L'-L"-L'''	4'780		4'460		
L"-L^{IV}	250		240		
N-L"	160		160		
M-M'-M"	977		670		
M'-M'''	230		220		
B-Ca-Da-Ea- -- L'			14'300		
tidadiken			1'725		
	27'300		39'425		

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till .....

.....

.....

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag **godkänt**

beträffande vilket företag kontrakt om arbetets utförande antagits av Lantbruksstyrelsen den

Innestående del av det till företaget beviljade statsbidraget kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt hit insänd rekvisition tillställas

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

.....

11/3 37 Hans Adolfsson } Väse-Åsaka nr Karlstad
Olstorp

Bredängsgården

BESLUT
DEN 7 JAN 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr 52268

Utdrag ur

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Vasängens dikningsföretag den 13 okt 1950.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes lantbr. Sven Säterstål och Karl-Erik Johansson.

§ 2

Till ny ordf efter avlidne Gunnar Johansson Borttjärden, valdes fastägare Hilmer Arvidsson Vasängen Fridene.

Dag som ovan
Karl Axel Andersson
utsedd ordf för dagen

Justerat:
Sven Säterstål
Karl Erik Johansson

Rätt utdraget ur protokollet
bekygar
Karl Axel Andersson

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			**Ändringsförslag för**								
2			Vasängens dikningsföretag av år 1945 (enl. 1945 års à-priser)								
3			Samfälligheten A - P.								
4			Sträckan A - B								
5	17+86										
6	11+86-12	586	Utföres enligt huvudförslag	1180 / 1416	1:20	1'416 / 1.699	- / 20				
7	12 - 11+80	20	Arbetsledning och oförutsett			11.4%		164 / 170	80	1580 / 1.870	-
8											
9			Diket B-C-D-E-F-G-H-J-K-L			192					
10	- 12 / 11-11+80	100 / 80	Lera m³	160 / 110	1:20	(132) / ~~130~~	-				
11	3 - 11	800	Upprensning av botten m	800	1:20	960	-				
12	0 - 3	300	Lera m³	480	1:20	576	-				
13	10+72		Rörbroar enl. huvudförslag st	1		300	-				
14	1+45		" " " "	1		300	-				
15	40-42+88	288	Lera m³	390	1:20	468	-				
16	42+86		Rörbro utan förstärkning av botten enl. huvudförslag st	1		250	-	3046 / 2.986 / ~~2.984~~	-		
17											
18			Arbetsledning och oförutsett		11.4%			344/314 / ~~316~~	-	3390 / 3.300	-
19			Sträckan L - M - N - O - P								
20	42+88-45+84	296	Utföres enl. huvudförslag	720	1:25	900	-				
21	45+90-47+23	133	Sandblandad lera m³	280	1:20	336	-				
22	47+23-50+10	287	Utgår (595 m³)								
23	420-423+10	321	Utföres enl. huvudförslag m	155	1:25	193	75				
24	45+90		Rörbro enl. huvudförslag			250	-				
25	47+21		Rörbro av o.7 m kulvert utbytes mot 0.45 m:s lanbruksrör, a = 4.4 m			130	-	1.809	75		
26											
27			Arbetsledning och oförutsett		11.8%			210 / 180	25 / 25	2020 / 1.990	-
28											
29			Diket M - M¹ - O								
30	57+17-55	210	18" rör med frakt m	210	7:70	1.617	-				
31			Grävning, läggning och återfyllning "	210	2:50	525	-				
32	55		Slamficka st	1		80	-				
33	56+35		18"x6"x6" T-rör + brunn typ A; d=0.45 m (å norra sidan)	1		50	-				
34			Överföres			2.272	-			7.160	-
35											

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			2.272	-			7.160	-
		Rörutlopp av trumöga	1		20	-	2.292	-		
		Arbetsledning och oförutsett					238	-	2.530	-
		Diket B-B^{I}-B^{II} och diket B^{I}-B^{III}.								
		Utföres enl. huvudförslag							780	-
		Diket C - C^{1}								
175		Täckdikesöga utgår								
175-175+7	7	3" rör, grävning, läggning och återfyllning utgår								
		I övrigt enligt huvudförslag							100	-
		Diket D - D^{1}.								
170		Täckdikesöga utgår								
170-170+7	7	3" rör, grävning, läggning och återfyllning utgår								
		I övrigt enl. huvudförslag							100	-
		Diket E - E^{1}.								
160		Täckdikesöga utgår								
160-160+7	7	5" rör, grävning, läggning och återfyllning utgår								
		I övrigt enl. huvudförslag (höjes 5 cm vid 160+7)							390	-
		Diket F - F^{1}								
165		Täckdikesöga utgår								
165-165+16	16	4" rör, grävning, läggning och återfyllning utgår								
		I övrigt enl. huvudförslag							210	-
		Diket H - H^{I} - H^{II}								
		Täckdikesöga utgår								
142+53-142+46	7	8" rör, grävning, läggning och återfyllning utgår								
		I övrigt enl. huvudförslag (höjes 11 cm vid 142+46)							1.310	-
		Diket H^{I}- H^{III}- H^{IV}								
		Utföres enl. huvudförslag							510	-
		Överföres							13.090	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
			Överföres							13.090	-
			Diket J-J^{I}-J^{II}-J^{III}-J^{IV}								
	20		Rörutlopp utgår								
	20-20+18	18	8" rör, grävning, läggning och återfyllning utgår								
			Utföres i övrigt enl. huvudförslag							2.650	-
			Dikena J^{III}-J^{V}, J^{II}-J^{VI} och J^{I}-J^{VII}								
			Utföres enl. huvudförslag							1.910	-
			Diket L - L^{I}- L^{II}- L^{III}								
	64+71-65+44	73	9" rör, grävning, läggning och återfyllning utgår								
	61+82	"	Brunn och ledning behöver ej tätas								
			Utföres i övrigt enl. huvudförslag							4.460	-
			Diket L^{II} - L^{IV}								
	320-320+5 320+82-320+92		Tätning av rörfogar utföres ej								
	320+88-320+26		Ledning får läggas i gränsdike								
			Utföres i övrigt enl. huvudförslag							240	-
			Diket N - L^{II}								
	280-280+10		Fallbrott utföres ej, i övr. enl. huvudförslag							160	-
			Diket M - M^{I} - M^{II}								
	55 - 57+17		Se ändringsförslag å diket M - M^{1} - O								
	440-443+30	330	Utföres enl. huvudförslag							670	-
			Diket M^{I} - M^{III}								
	430-430+10		Tätning av rörfogar utföres ej, i övrigt enl. huvudförslag							220	-
			Överföres							23.400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							23.400	-
		Diket B-Ca-Da-Ea-Fa-Ha-Ja-Ka-Kb-La-L^{I}								
500-502+66	266	18" rör med frakt m	266	7:70	2048	20				
502+66-509+56	690	15" " " " "	690	5:50	3795	-				
509+56-513+64	408	10" " " " "	408	3:20	1305	60				
513+64-515+70	206	9" " " " "	206	2:70	556	20				
500-502+66	266	Grävning, läggning och återfyllning "	266	3:50	931	--				
502+66-509+56	690	-"- "	690	3:--	2070	--				
509+56-515+70	614	-"- "	614	2:50	1535	--				
500		Rörutlopp av betong	1		80	-				
500+32		18"x6" grenrör + brunn typ B, d=0.45 m	1		35	-				
502,503+22		18"x4" grenrör (merkostnad)	2		10	-				
502+66		Brunn typ A^{I}, d= 1.0 m + bräddavloppsledning c:a 20 m lång av 12" muffrör	1		260	-				
503+74		15"x6" grenrör+brunn typ B, d = 0.37 m	1		30	-				
504+60		15" x 6" grenrör	1		5	-				
505+56		15" x 6" grenrör + brunn typ B, d= o.45 m	1		35	-				
506+36-506+44		Rörets framdragning genom landsväg utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län								
507		15" x 6" x 6" T-rör + brunn typ B, d=0.45 m	1		40	-				
509+56		Brunn typ A^{L}, d=0.9 m	1		110	-				
512		" " C^{I}, d =0.60 m	1		50	-				
512+30		12" x 6" grenrör	1		10	-				
513+64		Brunn typ B, d= 0.60 m	1		30	-				
514+92		" " C^{I}, d= 0.60 m	1		50	-	12986	-		
		Arbetsledning och oförutsett					1314	-	14.300	-
		Diket Ca - Ca^{I}								
520-520+26	26	4" muffrör med frakt m	26	1:30	33	80				
		Grävn., läggn. o. återfylln.	26	2:-	52	-				
520+10-520+26		Tätning av rörfogar med tjärdrev och cement m	16	1:-	16	-				
		Överföres			101	80			37.700	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört			101	80			37.700	-
2	520+26		Brunn typ A^I, d= 0.45 m	1	40:-	40	-	141	80		
3			Arbetsledning och oförutsett					18	20	160	-
4			Diket Da - Da^I								
5			Kostnaderna samma som Ca-Ca^I							160	-
6											
7			Diket Ea - Ea^I								
8	540-540+26	26	6" muffrör med frakt m	26	2:-	52	-				
9			Grävning, läggning och återfyllning	26	2:-	52	-				
10	540+10-540+26		Tätning o.s.v.	16	1:-	16	-				
11	540+26		Brunn typ A^I, d= 0.45 m	1	40:-	40	-	160	-		
12			Arbetsledning o.oförutsett					20	-	180	-
13											
14			Diket Ha - Ha^I								
15	550-550+34	34	6" muffrör med frakt m	34	2:-	68	-				
16			Grävning, läggning och återfyllning	34	2:-	68	-				
17	550+18-550+34		Tätning o.s.v.	16	1:-	16	-				
18											
19	550+27-550+34		9" muffrör + grävning, läggn. och återfyllning	7	3:-	21	-				
20	550+34		Brunn typ A^I, d= 0.45 m	1	40:-	40	-	~~145~~ 313	-		
21			Arbetsledning o.oförutsett					~~15~~ 17	-	~~150~~ 230	-
22											
23			Diket Ja - Ja^I (Ia - Ia^I)								
24	560-560+30	30	4" muffrör med frakt m	30	1:30	39	-				
25			Grävning, läggning och återfyllning	30	2:-	60	-				
26	560+14-560+30		Tätning o.s.v.	16	1:-	16	-				
27			Brunn typ B, d=0.37 m	1	20:-	20	-	135	-		
28			Arbetsledning o. oförutsett					15	-	150	-
29											
30			Diket K - Ka^I								
31	0=40-512	16	Justering av botten och slänter (Bt.läge +7.10 m,								
32			bbr. 0.3 m, släntl. 1:1.5 m)	16	1:-	16	-	16	-		
33			Arbetsledning o. oförutsett					4	-	20	-
34			Överföres							~~38.520~~ 38.600	-
35											

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överföres							~~38.520~~ 38.660	~~–~~ –
		Diket Ka - Ka^{I}								
570-570+40	40	6" muffrör med frakt m	40	2:-	80	–				
		Grävning, läggning och återfyllning "	40	2:-	80	–				
570+20-570+36		Tätning o.s.v. "	16	1:-	16	–				
570+40--570+50	10	Justering av botten och slänter "	10	1:-	10	–				
		Brunn typ C^{I}, d= 0.45 m	1	40:-	40	–	226	–		
		Arbetsledning o. oförutsett					24	–	250	–
		Diket Kb - Kb^{I}								
580-580+30	30	6" muffrör med frakt m	30	2:-	60	–				
		Grävning, läggning o återfyllning m	30	2:50	75	–				
580+14--580+30		Tätning o.s.v. "	16	1:-	16	–				
580+23-580+30		4" muffrör, grävning, läggning och återfyllning	7	2:-	14	–				
		Brunn typ A^{I}, d=0.45 m	1	40:-	40	–	205	–		
		Arbetsledning och oförutsett					25	–	230	–
		Diket L - La								
42+88-514+92	20	Justering av botten och slänter (Bt.läge +7.30 m, bbr 0.3 m, släntl. 1:1.5) m	20	1:-	20	–	20	–		
		Arbetsledning och oförutsett					5	–	25	–
		Anläggningskostnad					kronor		~~39.105~~ 39.025	~~–~~ --
		Jordersättning + jordupplag							400	--
				Slutsumma kronor					~~39.505~~ 39.425	~~–~~ --

Skara den 6 maj 1949

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

14004

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUN. 1945

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad såsom ordförande i styrelsen för "Vasängens dikningsföretag av år 1945" i Fridene socken av Skaraborgs län, vars arbetsplan fastställts vid syneförrättning, som handlagts av statens lantbruksingenjör S. Hallin med biträde av gode män och avslutats den 25 april 1945, får härmed enligt uppdrag vördsamt anhålla om största möjliga lån och bidrag av statsmedel till företagets färdigställande.

Ritningar och handlingar ävensom den ytterligare utredning i ärendet, som erfordras för ansökningens bedömande, kommer så fort sig göra låter att till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas.

Vasängen pr Fridene den 22 juni 1945.

Rudolf Andersson.

/Rudolf Andersson/

Ordf.

~~Avskrift.~~ 1946 den 19 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Vasängens dikningsföretag av år 1945 i Fridene socken, Skaraborgs län.

Lån 23.330 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Fridene socken			
Djurshult	1/72	1^{4}	Rudolf Andersson
Fridene Stommen	1/6	1^{3}	Sven Sätervall
" Sörgården	1/4	3^{3}	Gustav Åberg
" Bredgården	1/2	4^{1}	Rudolf Andersson
" Stocksgården	1/16	5^{16}	Johan V. Johansson
" "	2/25	5^{33}	Gösta Karlsson
" Bossgården	3/8	6^{2}	Josef Jansson m.fl.
" "	3/8	6^{3}	Sven Sätervall
" Mösagården	13/60	8^{16}	Rudolf Andersson
Västorp Skattegården	23/116+11/180	$1^{2}+1^{3}$	Ellen Lindberg
" "	17/80	$1^{6},1^{10}$	N.J. Nilsson ~~Gustav Larsson~~
" "	$\frac{285}{1440}$, $\frac{149}{1440}$	$1^{8},1^{9}$	Gustav Larsson
" "	99/320	1^{11}	Axel Johansson
" "	83/960	1^{12}	Oskar Salomonsson
Västorp Västergården	1/4+1/4	$2^{2}+2^{4}$	Erik Djurberg
" "	1/4	2^{5}	August o.Karl-Erik Johansson
" Lillegården	1/16	3^{2}	Johan Gustavsson
" "	3/16	3^{2}	August o.Karl-Erik Johansson
" "	1/20,17/600	$3^{7},3^{8}$	Gustav Larsson
" "	13/600	3^{9}	N.J. Nilsson

Västorp Lillegården 31/400 3^{11} Axel Johansson

Stockholm den 19 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

10/5 46

"Vasängens dikningsföretag av år 1945" i Fridene socken av Skaraborgs län.

Förteckning

över sakägare och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas kostnadsandelar lån beräknas utgå.

Socken och fastighet	Mantal	Reg.nr	Ägare
Fridene socken.			
Djurshult	1/72	4 1	
Fridene 3 Bredeg:n	1/2	1 4	Rudolf Andersson
" 8 Måsag:n	13/60	16 8	
" 6 Bossg:n	3/8	2 6	Josef Jansson m.fl.
" 2 Sörg:n	1/4	3 3	Gustav Åberg
" 4 Stocksg:n	1/16	16 5	Johan V. Johansson
" 5 "	2/25	33 5	Gösta Karlsson
" 1 Stommen	1/6	3 1	
" 2 Bossg:n	3/8	3 6	Sven Sätervall
Västorp/ Skatteg:n	23/116+11/180	2 3 1 +1	Ellen Lindberg
" 7 Västerg:n	1/4	5 2	
" 9 Lilleg:n	3/16	2 3	August o.Karl-Erik Johansson
" 4 Skatteg:n	99/320	11 1	
" 12 Lilleg:n	31/400	11 3	Axel Johansson
" 6 Västerg:n	1/4+1/4	2 4 2 +2	Erik Djurberg
" 5 Skatteg:n	83/960	12 1	Oskar Salomonsson
	285/1440,		
" 3 Skatteg:n	149/1440	8 9 1 ,1	
" 10 Lilleg:n	1/20,17/600	7 8 3 ,3	Gustav Larsson
" 2 Skatteg:n	17/80	6 10 1 ,1	
" 11 Lilleg:n	13/600	9 3	N. J. Nilsson
" 8 "	1/16	2 3	Johan Gustavsson

Skara i sept. 1945.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Till Styrelsen (Uppmanad att bo entreprenör)

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Ändringsförslag vid								
		Vasängens dikningsföretag av år 1945.								
		Samfälligheten A-P.								
		Sträckan A-B.								
+86 17 - 12	586	Utföres enligt huvudförslag							2.110	-
		Diket B-C-D-E-F-G-H-J-K-L.								
+80 11 - 11	80	Lera m³	110	2:-	220	-				
3 - 11	800	Upprensning av botten m	800	2:-	1.600	-				
0 - 3 +72	300	Lera m³	480	2:-	960	-				
10 +45		Rörbroar enl. huvudförslag	1		300	-				
1 +88		" " "	1		300	-				
40 - 42 +86	288	Lera m³	390	2:-	780	-				
42		Rörbro utan förstärkning av botten enl. huvudförslag	1		250	-	4.410	-		
		Arbetsledning och oförutsett					690	-	5.100	-
		Sträckan L-M-N-O-P.								
+88 +84 42 - 45 +90 +23	296	Utföres enl. huvudförslag			900	-				
45 - 47 +23 +10	133	Sandblandad lera m³	280	1.20	336	-				
47 - 50 +10	287	Utgår /595 m³/								
420-423 +90	321	Utföres enl. huvudförslag			193	75				
45 +21 47		Rörbro enl. huvudförslag			250	-				
		Rörbro av 0.7 m kulvert utbytes med 0.45 m:s lantbruksrör, a=4.4 m			130	-	1.809	75		
		Arbetsledning o oförutsett					240	25	2.050	-
		Diket M-M¹-O.								
+17 57 - 55	210	18" rör med frakt m	210	8:-	1.680	-				
		Grävn. läggn. o återf. "	210	3:-	630	-				
55 +35 56		Slamficka st	1		80	-				
		18"x 6" x 6" T- rör + brunn typ A, d=0.45 m /à norra sidan/	1		50	-				
		Rörutlopp av trumöga	1		20	-	2.460	-		
		Arbetsledning o oförutsett					340	-	2.800	-
		Överföres:								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:								
		Diket $B-B^{I}-B^{II}$ och diket $B^{I}-B^{III}$.								
		Utföres enl. huvudförslag							980	-
		Diket $C-C^{I}$.								
175 +7		Täckdikesöga utgår								
175-175	7	3" rör, grävn., läggn. o återfylln. utgår								
		I övrigt enl. huvudförslag							100	-
		Diket $D-D^{I}$.								
170 +7		Täckdikesöga utgår								
170-170	7	3" rör, grävn., läggn, o återf. utgår								
		I övrigt enligt huvudförslag							100	-
		Diket $E-E^{I}$.								
160 +7		Täckdikesöga utgår								
160-160	7	5" rör, grävn., läggn. o återf. utgår								
		I övrigt enl. huvudförslag /höjes 5 cm vid 160+7/							390	-
		Diket $F-F^{I}$.								
165 +16		Täckdikesöga utgår								
165-165	16	4" rör, grävn., läggn. o återf. utgår								
		I övrigt enl. huvudförslag							210	-
		Diket $H-H^{I}-H^{II}$.								
+53 +46		Täckdikesöga utgår								
142-142	7	8" rör, grävn., läggn. o återf. utgår								
		I övrigt enl. huvudförslag /höjes 11 cm vid 142+46/							1.310	-
		Diket $H^{I}-H^{III}-H^{IV}$.								
		Utföres enl. huvudförslag							510	-
		Överföres:								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:								
		Diket J-J^{I}-J^{II}-J^{III}-J^{IV}.								
20		Rörutlopp utgår								
+18										
20 - 20	18	8" rör, grävn., läggn. o återf. utgår								
		Utföres i övrigt enl. huvudförslag							2.650	-
		Dikena J^{III}-J^{V}, J^{II}-J^{VI} och J^{I}-J^{VII}.								
		Utföres enl. huvudförslag							1.910	-
		Diket L-L^{I}-L^{II}-L^{III}.								
+71 +44										
64 - 65	73	9" rör, grävn., läggn o återf. utgår								
+82										
61		Brunn och ledning behöver ej tätas								
		Utföres i övrigt enl. huvudförslag							4.460	-
+5		Diket L^{II}-L^{IV}.								
320-320										
+82 +92		Tätning av rörfogar utföres ej								
320-320										
+88 +26										
320-320		Ledning får läggas i gränsdike								
		Utföres i övrigt enl. huvudförslag							240	-
		Diket N-L^{II}.								
+10										
280-280		Fallbrott utföres ej, i övrigt enl. huvudförslag							160	-
		Diket M-M^{I}-M^{II}.								
+17										
55 - 57		Se ändringsförslaget å diket M-M^{1}-O								
+30										
440-443	330	Utföres enl. huvudförslag							670	-
		Diket M^{I}-M^{III}.								
430-430 +10		Tätning av rörfogar utföres ej, i övrigt enl. huvudförslag							220	-
		Överföres:								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:								
		Diket B-Ca-Da-Fa-Fa-Ha-Ja-Ka-Kb-La-L^{I}.								
+66 500-502	266	18" rör med frakt m	266	8:-	2.128	-				
+66 +56 502-509	690	15" " " " "	690	6:-	4.140	-				
+56 +64 509-513	408	10" " " " "	408	3:20	1.305	60				
+64 +70 513-515	206	9" " " " "	206	2:70	556	20				
+66 500-502	266	Grävning, läggn. o återf.m	266	4:-	1.064	-				
+66 +56 502-509	690	D:o	690	3:50	2.415	-				
+56 +70 509-515	614	D:o	614	3:-	1.842	-				
500		Rörutlopp av betong	1		100	-				
+32 500		18"x6" grenrör+ brunn typ B, d=0.45 m	1		35	-				
+22 502,503		18"x4" grenrör/merkostn./	2		10	-				
+66 502		Brunn typ A^{I}, d=1.0 m + bräddavloppsledning c:a 20 m lång av 12" muffrör	1		300	-				
+74 503		15"x6" grenrör + brunn typ B, d=0.37 m	1		30	-				
+60 504		15" x 6" grenrör	1		5	-				
+56 505		15" x 6" grenrör + brunn typ B, d=0.45 m	1		35	-				
+36 +44 506-506		Rörets framdragning genom landsväg utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
507		15" x 6" x 6" T- rör + brunn typ B, d=0.45 m	1		40	-				
+56 509		Brunn typ A^{I}, d=0.9 m	1		150	-				
512		" " C^{I}, d=0.60 m	1		70	-				
+30 512		12" x 6" grenrör	1		10	-				
+64 513		Brunn typ B, d=0.60 m	1		50	-				
+92 514		" " C^{I}, d=0.60 m	1		70	-	14.355	80		
		Arbetsledning o oförutsett					2.204	20	16.560	-
		Diket Ca-Ca^{I}.								
+26 520-520	26	4" muffrör med frakt m	26	1:30	33	80				
		Grävning, läggn. och återfyllning m	26	3:-	78	-				
+10 +26 520-520		Tätning av rörfogar med tjärdrev o cement m	16	2:-	32	-				
		Överföres:								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:								
+20 520		Brunn typ A^{I}, d=0.45 m	1	45:-	45	-	188	80		
		Arbetsledning o oförutsett					41	20	230	-
		Diket Da-Da^{I}.								
		Kostnaderna samma som Ca-Ca^{I}							230	-
		Diket Ea-Ea^{I}.								
+26 540-540	26	6"muffrör med frakt m	26	2:-	52	-				
		Grävn., läggn. och återf.m	26	3:-	78	-				
+10 +26 540-540		Tätning o.s.v.	16	2:-	32	-				
+26 540		Brunn typ A^{I}, d=0.45 m	1	45:-	45	-	207	-		
		Arbetsledning o oförutsett					43	-	250	-
		Diket Ha-Ha^{I}.								
+34 550-550	34	6" muffrör med frakt m	34	2:-	68	-				
		Grävn., läggn. och återf.m	34	3:-	102	-				
+18 +34 550-550		Tätning o.s.v.	16	2:-	32	-				
+27 +34 550-550		9" muffrör + grävn., läggn. och återf.	7	4:-	28	-				
+34 550		Brunn typ A^{I}, d=0.45 m	1	45:-	45	-	275	-		
		Arbetsledning o oförutsett					55	-	330	-
		Diket Ja-Ja^{I}.								
+30 560-560	30	4" muffrör med frakt m	30	1:30	39	-				
		Grävn., läggn. o återf. m	30	3:-	90	-				
+14 +30 560-560		Tätning o.s.v.	16	2:-	32	-				
		Brunn typ B, d=0.37 m	1	25:-	25	-	186	-		
		Arbetsledning o oförutsett					34	-	220	-
		Diket K-K^{I}. /Profil saknas å denna sträcka/								
0=40-512	16	Justering av botten och slänter /Bt.läge +7.10m, bbr.0.3 m, släntl. 1:1.5/m	16	1:-	16	-	16	-		
		Arbetsledning o oförutsett					4	-	20	-
		Överföres:								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:								
		Diket Ka-Ka I.								
+40 570-570	40	6" muffrör med frakt m	40	2:-	80	-				
		Grävn., läggn. o återf. m	40	3:-	120	-				
+20 +36 570-570		Tätning o.s.v. m	16	2:-	32	-				
+40 +50 570-570	10	Justering av botten och slänter m	10	1:-	10	-				
		Brunn typ C I, d=0.45 m	1	45:-	45	-	287	-		
		Arbetsledning o oförutsett					63	-	350	-
		Diket Kb-Kb I.								
+30 580-580	30	6" muffrör med frakt m	30	2:-	60	-				
		Grävn., läggn. o återf. m	30	3.50	105	-				
+14 +30 580-580		Tätning o.s.v. "	16	2:-	32	-				
+23 +30 580-580		4" muffrör, grävn., läggn. och återf. m	7	2:-	14	-				
		Brunn typ A I, d=0.45 m	1	45:-	45	-	256	-		
		Arbetsledning o oförutsett					59	-	315	-
		Diket L-La. /Profil saknas å denna sträcka/								
+88 +92 42 -514	20	Justering av botten och slänter /Bt.läge + 7.30 m, bbr 0.3 m, släntl. 1:1.5/m	20	1:-	20	-	20	-		
		Arbetsledning o oförutsett					5	-	25	-
		Anläggningskostnad					kronor		44.500	-
		Vartill kommer ersättningar för avloppets breddning,								
		jordupplag och ev. skada å växande gröda							2.000	-
					Slutsumma:				46.500	-

N:r 323 : andra ritningen

Obs. Avskrivningen sker följd de röda siffrorna anger

2 ex med priser för förutsagt utan " " utan

.3 ex

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m. c:a	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Ändringsförslag vid								
		Vattängens dikningsföretag av år 1915								
		Samfällighetens A – P								
19		Dikt B-Ba-Da-Ea-Fa-Ha-Ia-Ka-Kb-Li-L[I]								
500-502+66	266	18" rör med frakt m	266	8-	2128	-				
502+66-509+56	690	15" -"- "	690	6-	4140	-				
509+56-513+64	408	10" -"- "	408	3:20	1305	60				
513+64-515+20	206	9" -"- "	206	2:70	556	20				
500-502+66	266	Grävning, läggn o återfyllg. m	266	4.-	1064	-				
502+66-509+56	690	-"-	690	3:50	2415	-				
509+56-515+70	614	-"-	614	3-	1842	-				
500		Röruttag av betong	1		100	-				
500+32		18"×6" grenrör + brunn typ B, d=0.45m	1		35	-				
502, 503+22		18"×4" grenrör (merkostn.)	2		10	-				
502+66		Brunn typ A^{I}, d=1.0 m + bräddavlopps-								
		ledning c:a 20 m lång av 12" muffrör	1		300	-				
503+74		15"×6" grenrör + brunn typ B, d=0.37m	1		30	-				
504+60		15"×6" grenrör	1		5					
505+56		15"×6" grenrör + brunn typ B, d=0.45m	1		35	-				
506+36-506+44		Rörets framdragning genom landsväg utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län								
507		15"×6"×6" T-rör + brunn								
		typ B; d=0.45m	1		40	-				
509+56		Brunn typ A^{I}, d=0.9m	1		150	-				
512		" " b^{3}, d=0.60m	1		70	-				
512+30		12"×6" grenrör	1		10	-				
513+64		Brunn typ B, d=0.6m	1		50	-				
514+92		" " b^{I}, d=0.6m	1		70	-	14355	80		
		Arbetsledning o oförutsett					2204	20	16560	-

Överföres

Läge	Längd m. C:a	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört								
20 a		Diket 6a - 6a I								
520 - 520+26	26	4" muffrör med frakt m	26	1:30	33	80				
		Grävn., läggn o återfyllu "	26	3 -	78	-				
520+10 - 520+26		Tätning av rörfogar med	16							
		tjärdrev o cement st	16	2 -	32	-				
520+26		Brunn typ A I, d = 0.45 m st	1	45 -	45	-	188	80		
		Arbetsledning o oförutsett					41	20	230	-
20 b		Diket Da Da I								
		Kostnaderna samma som 6a - 6a I							230	-
21		Diket Ea - Ea I								
540 - 540+26	26	6" muffrör med frakt m	26	2 -	52	-				
		Grävn., läggn o återf	26	3 -	78	-				
540+10 - 540+26		Tätning o s v	16	2 -	32	-				
540+26		Brunn typ A I, d = 0.45 m st	1	45 -	45	-	207	-		
		Arbetsledning o oförutsett					43	-	250	-
22		Diket Ka - Ka I								
550 - 550+34	34	6" muffrör med frakt m	34	2	68	-				
		Grävn., läggn o återf m	34	3 -	102	-				
550+18 - 550+34		Tätning o. s. v	16	2	32	-				
550+27 - 550+34		9" muffrör + grävn. läggn o återf.	7	4 -	28	-				
550+34		Brunn typ A I, d = 0.45 m st	1	45 -	45	-	275	-		
		Arbetsledning o oförsett					55	-	330	-
23		Diket Ja - Ja I								
560 - 560+30	30	4" muffrör med frakt m	30	1:30	39	-				
		Grävn., läggn o återf m	30	3 -	90	-				
560+14 - 560+30		Tätning o. s. v	16	2 -	32	-				
		Brunn typ B, d = 0.37 m st	1	25 -	25	-	186	-		
		Arbetsledning o oförutsett					34	-	220	-
		Överföres								

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m. C:a	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört								
24		Diket K – K^{I} (Profil saknas å denna sträcka)								
0+40 – 512	16	justering av botten o slänter (Bt. läge +7,10 m; bbr 0.3 m								
		slänttl. 1:1.5)	m'	16	1–	16	–	16	–		
		Arbetsledning o oförutsett						4	–	20	–
25		Diket Ka – Ka^{I}								
520 – 520+40	40	6" muffrör med frakt	m	40	2–	80	–				
		Grävn., läggn. o återf	m	40	3–	120	–				
520 – 20 – 520+36		Tätning o.s.v.	m	16	2–	32	–				
520+40 – 520+50	10	justering av botten o slänter	m	10	1–	10	–				
		Brunn typ 6^{1}, d=0.45 m	st	1	45–	45	–	287	–		
		Arbetsledning o oförutsett						63	–	350	–
26		Diket Kb – Kb^{I}								
580 – 580+30	30	6" muffrör m. frakt	m	30	2–	60	–				
		Grävn., läggn. o återf	"	30	3:50	105	–				
580+14 – 580+30		Tätning o.s.v.		16	2–	32	–				
580+23 – 580+30		4" muffrör, grävn., läggn. o återf	m	7	2–	14	–				
		Brunn typ A^{5}, d=0.45 m	st	1	45–	45	–	256	–		
		Arbetsledning o oförutsett						59	–	315	–
27		Diket d – da (Profil finnes ej å denna sträcka)									
42+88 – 514+92	20	justering av botten o slänter (Bt. läge +7,20 m, bbr 0.3 m									
		slänttl. 1:1.5)	m'	20	1–	20	–	20	–		
		Arbetsledning o oförutsett						5	–	25	–

Överföres

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört								
4		Diket M–M^{I}–O								
57+17-55	210	18" rör med fralt m	210	8–	1680	–				
		Grävn. läggn. återfp. m	210	3–	630	–				
55		Slamfickа st	1		80	–				
56+35		18"x6"x6" T-rör + brunn typ								
		A; d=0.45 m (à norra sidan) st	1		50	–				
		Rörutlopp av trumöga st	1		20	–	2460	–		
		Arbetsledning o oförutsett					340	–	2800	–
2		Diket B-b-D-E-F-G-H-J-K-L								
H–11+80	80	Lera m^3	110	2–	220	–				
3–11	800	Upprensning av botten m	800	2–	1600	–				
0–3	300	Lera m^3	480	2–	960	–				
10+72		Rörbroar enl. huvudförslag st	1		300	–				
1+45		" – "	1		300	–				
40–42+88	288	Lera m^3 (utan förstärkning av botten)	390	2–	780	–				
42+86		Rörbro enl. huvudförslag st	1		250	–	4410	–		
		Arbetsledning o oförutsett					690	–	5100	–
1		Sträckan A–B								
17+86–12	586	Utföres enligt huvudförslag							2110	–
3		Sträckan b–M–N–O–P								
42+88–45+84	296	Utföres enl. huvudförslag			900	–				
45+90–47+23	133	Sandbl. lera m^3	280	1:20	336	–				
47+23–50+10	287	Utgår (595 m^3)								
420–423+10	321	Utföres enl. huvudförslag			193	75				
45+90		Rörbro enl. huvudförslag			250	–				
47+21		Rörbro av 0.7 m. kulvert utbytes					1809	75		
		med 0,45 m:s lantbrukskrör a=4,4 m.			130	–	150	35		
							240	25	2050	–
		Arbetsledning o oförutsett					220	65	1730	–
		Överföres								

1416
284
1700
410
2110

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört								
5		Diket B–B^{I}–B^{II} och diket B^{I}–B^{III}								
		Utföres enl. huvudförslag							980	–
6		Diket b–b^{I}								
175		Täckdikesöga utgår								
170–170+7	7	3" rör, gräv., läggn. återf. utgår								
		I övrigt enl. huvudförslag							100	–
7		Diket D–D^{I}								
170		Täckd. söga utgår								
170–170+7	7	3" rör, gräv., läggn. återf. utgår								
		I övrigt enl. huvudförslag							100	–
8		Diket E–E^{I}								
160		Täckdikesöga utgår								
160–160+7	7	5" rör, gräv. läggn. återf. utgår								
		I övrigt enl. huvudförslag (höjas 5 cm vid 160+7)							390	–
9		Diket F–F^{I}								
165		Täckdikesöga Utgår								
165–165+16	16	4" rör, gräv. läggn. återfyllm. utgår								
		I övrigt enl. huvudförslag							210	–
10		Diket H–H^{I}–H^{II}								
		Täckdikesöga utgår								
142+53–142+46	7	8" rör, gräv., läggn. återf. utgår								
		I övrigt enl. huvudförslag (höjas 11 cm vid 142+46)							1310	–
		Överföres								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört								
11		Diket H^{I}–H^{III}–H^{IV}								
		Utföres enl. huvudförslag							510	–
12		Diket J–J^{I}–J^{II}–J^{III}–J^{IV}								
50	20	Rörutlopp utgår								
	20–20+18	18 8" rör, gräves, läggs åter utgår								
		Utföres i övrigt enl. huvudförslag							2650	–
13		Dikena J^{III}–J^{V}, J^{II}–J^{VI} och J^{I}–J^{VII}								
170 660 050 710		Utföres enl. huvudförslag							1910	–
14		Diket L–L^{I}–L^{II}–L^{III}								
557 320	64+71–65+44	73 9" rör, gräves, läggs åter utgår								
	61+82	Brunn och ledning behöver ej tätas								
		Utföres i övrigt enl. huvudförslag							4460	–
15		Diket L^{II}–L^{IV}								
	320–320+5 } 320+82–320+92 }	Tätning av rörfogar utföres ej								
	320+88–320+26	Ledning får läggas i gränsdike								
		Utföres i övrigt enl. huvudförslag							240	–
16		Diket H–L^{II}								
	280–280+10	Fallbrott utföres ej, i övrigt enl. huvudförslag							160	–
17		Diket M–M^{I}–M^{II} och M^{II}–M^{III}								
	55–57+17	Se ändringsförslaget å diket M^{I}–M^{I}–O								
	340–443+30	330 Utföres enl. huvudförslag							670	–
		Överföres								

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört								
18		Diket M^I–III^III								
430–430+10		Fällning av rörfogar utföres ej i övrigt enl. huvudförslag							220	–
		Anläggningskostnad kr							44.500	–
		Därtill kommer ersättningar för anläggande bruddning, jordupplag och ev. skada å växande gröda							2000	–
		Slutsumma							46.500	–

coll. R.P.
dem 26/11 46

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Vasängens dikningsföretag av år 1945" i Fridene socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 10 maj 1946 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beiljade samtidigt 17.140:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 23.330:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 41.185:55 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 14 juli 1948 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 71.766:39 kronor, varav 579:-- kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 54.964:69 kronor. Merkostnaden uppgår till 30.580:84 kronor och beror dels på allmän ökning av arbetskostnaderna efter kostnadsberäkningens upprättande och dels på slänternas stora benägenhet för ras, vilket föranledde att stora delar av förslaget omarbetades från öppet avlopp till rör för vanlig vattenföring jämte öppen ränna för flöden.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	A - P	R - Z	Å - Aq	Ar - Au	Summa kronor
Verklig kostnad	58.857:63	6.321:66	4.221:34	2.365:76	71.766:39
Beräknad "	30.583:90	4.808:99	3.840:06	1.952:60	41.185:55
Båtnad	38.229:99	6.818:40	7.158:60	2.757:70	54.964:69
Merkostnad	28.273:73	1.512:67	381:28	413:16	30.580:84
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl.K.K. 431,432:39 beräknas utgå	7.646:09	1.512:67	381:28	413:16	9.953:20

Samfälligheten A - P

Verklig arbets- och materialkostnad	55.439:30 kr
Beräknad arbets- och materialkostnad + 110 procent eller båtnaden då denna är större	38.229:99 "
Beräknad arbets- och materialkostnad + 160 procent	43.556:65 "
Tilläggsbidrag beräknas utgå med hälften av	5.326:66 "
Tilläggsbidrag beräknas utgå med	2.660:-- "

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla dels statsunderstöd enl. Kungl. kungörelserna 431 och 432:1939 till hela den överskjutande kostnaden för samfälligheterna R - Z , Å - Aq och Ar - Au . För samf. A - P bör statsunderstödet utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär å densamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen, dels statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Till merkostnaden sökes sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Skara den ~~17~~ 30 mars 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Till

Styrelsen för "Vasängens dikningsföretag av år 1945".

Såvitt vid kontrolltillfället den 21 och 22 juni 1948 av assistent Axel Kedefält kunnat utrönas befunnos nedannämnda diken vid Edert företag vara utförda enligt den vid syneförrättningen fastställda arbetsplanen eller därefter upprättade ändringsförslag.

Dike	Anmärkningar
	II
A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-L	Å sträckan 11+50-12+50 förekom mycket slam
	" " 12+50-13+50 enstaka mindre slambankar
	" " C-I slänterna och i enstaka fall även botten mycket ojämnd grävd.
	Bron vid 47+23 ej lagd. Övriga broar saknade stensättning av botten och grästorv å slänterna vid ut- och inlopp.
O-P	-
I II	II
B-B -B	Utloppsröret vid B ligger 0.17 m högre
I III	II än föreskrivet
B - B	" vid B ligger 0.11 m högre än föreskrivet.
	Omläggning av dessa båda ledningar torde knappt vara behövligt ur torrläggningssynpunkt. De berörda markägarnas medgivande till ändringen kan lämnas senare.
I I	
Ca-Ca -C	Brunnarna ej färdigställda
I I	
Da - Da - D	" " "
I I	
Ea - Ea - E	" " "
I	
Fa - F	" " "
R - S - T	Diket var vid S för grunt och för trångt.
S - Y -Z	Brunnarna och rörutlopp voro ej färdig-
Å - Ä - Ö	" " " ställda
Aa - Ab - Ac	" " "
Ad - Ae - Af - Ag	" " "
I	
Af - Af	" " "
Al - Am - An	" " "
Ar - As - At - Au	" " Intagshål för ytvatten
I	
At - At	" " i brunn vid Au ej tillräckligt
I	
As - As	" "
Ao - Ap - Aq	" "

Skara den 28 juni 1948.

I tjänsten:
Sven Hallin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

A. Kedefält

20568
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1946
R 8*1057

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Vasängens dikningsföretag av år 1945"

i Fridene socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1945

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

sammanslagningen A - D må utföras i enlighet med ett av lantbruksingenjören S. Hallin upprättat den 6 maj 1949 dagtecknat ändringsförslag på sätt närmare angivits dels å de fastställda plan och profilritningarna med grön beteckning dels å upprättad särskild profilritning för tänkta avloppet B - Ca - L.

Stockholm den 1 juli 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
A. Smith.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
meddelande denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 maj 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Vasängens dikningsföretag av år 1945" i Fridene socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget nordväst om Fridene kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 25 april 1945 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslåne- eller statens avdikningslånefond/
fonden/ har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Några motstående intressen av betydelse ha ej kunnat utrönas.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, för-

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att företaget och vad betraffar

(Forts. se föregående sid.)

bättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruks-
ingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämn-
dens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande
av statsmedel /bil. b I-IV /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser
skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1955.
Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.e/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde
den 25 april 1945 med företagets delägare /bil. d/ hava dessa
uppdragit åt styrelsens ordförande att ingiva ansökning om stats-
bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.
Sådan ansökan torde redan vara till Kungl. Lantbruksstyrelsen
ingiven. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig där-
jämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslåne-
fond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget
enl. bifogad föreningsskrivelse /bil. c/. Bifogade tabell /bil.f/
utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräk-
nade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående
företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget in-
gående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av
desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda
tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i

avrundade tal 17,145:-- kronor från statens avdikningsanslag och 23,330:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Den i företaget ingående marken är till övervägande delen redan odlad. Företaget avser att bereda avlopp för planerad täckdikning och genom dess utförande kan omedelbar ökning av/ skördeavkastning -en/ från torrläggningsområdet väntas.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 6 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå /ej inhäftad/.

III. Arvodesräkningar /bil. g I-II /.

Skara i sept. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	37,191:41	
Ersättningar	2,148:59	39,340:--
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen		1,781:65
" " utredningen ang. statsunderstöd		63:90
Summa kronor		41,185:55

Skara i sept. 1945.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

se vänstra sida *

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förstagångs dräkning utgått med 41.185 kr 65 öre, varav å länsdagarnes andel 39.939 kr 25 öre.

Stockholm den 10 maj 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bil. a.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 25 april 1945 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Vasängens dikningsföretag av år 1945 inom Fridene socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 juli 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel Två kronor.

I

Bil. b

REDOGÖRELSE

för "Vasängens dikningsföretag" företag av år 19 45"

i Fridene sock en

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet er.

Samf. A - P .

Åker	118,92	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	118,92	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 38,229:99 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 29,300:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 25 april 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Rudolf Andersson.

Adress: Vasängen, Fridene.

Anm.:

Skara den 30 juni 1945.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 30 juni 1945.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

II
Bil. b

REDOGÖRELSE

för "Vasängens dikningsföretag av år 1945"

i Fridene socken

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet**er**.

Samf. R - Z .

Åker	20,00	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	20,00	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 6818:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 4580:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 25 april 19 45.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Rudolf Andersson.

Adress: Vasängen, Fridene.

Anm.:

Skara den 30 juni 19 45.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 30 juni 1945.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

III
Bil. b

REDOGÖRELSE

för "Vasängens diknings- företag av år 19 45"

i Fridene sock en

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet er.

Samf. Å - Aq .

Åker	14,00	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	14,00	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 7158:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3600:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 25 april 19 45.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Rudolf Andersson.

Adress: Vasängen, Fridene.

Anm.:

Skara den 30 juni 19 45.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 30 juni 1945.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

IV
Bil. b

REDOGÖRELSE

för "Vasängens dikningsföretag av år 1945"

i Fridene socken

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet**er**.

Samf. Ar - Au .

Åker	7,40	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	7,40	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 2757:70 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1860:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 25 april 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Rudolf Andersson.

Adress: Vasängen, Fridene.

Anm.:

Skara den 30 juni 1945.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 30 juni 1945.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

Bilaga c.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Vasängens dikningsföretag av år 1945" inom Fridene socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets ~~arbets~~styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Vasängen den 25 april 1945.

Rudolf Andersson,	Vasängen,	Fridene
Sven Sätervall,	Stommen,	"
Oskar Salomonsson,	Djurastrand,	"
Johan Gustafsson,	Hagen,	"
Gust. E. Åberg,	Sörgården, Blixtorp,	"
Erik Djurberg,	Västorp,	Fridene
A. G. Larsson,	Logården,	Varola
Karl-Erik Johansson,	Västorp,	Fridene
Gunnar Johanson,	Skattegården,	"
Erik Viring,		Norrtelje
Efr. Carlsson,	Bossgården,	Fridene

Josef Jansson,	Bosgården,	Fridene
Sven Kampe,		Mönsterås
Gösta Carlsson,	Stommen,	Fridene
Axel Johansson,	Skattegården,	"
Ellen Lindberg,	"	"
N. J. Nilsson,	Broholm,	"
Aug. Johansson,	Västorp,	"
Joh. Johansson,	Stommen,	"

Bestyrkes i tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Vasängens dikningsföretag av år 1945" för val av styrelse.

Den 25 april 1945 å Vasängen.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör samt följande delägare: Rudolf Andersson, Vasängen, Gustav Larsson, Logården, Gust. Åberg, Sörgården, K. J. Andersson, Tjustorp, Aug. Dahlén, Djurshult, Einar Larsson, Pärekullen, Gideon Svensson, Karlshaga, Erik Djurberg, Västorp, Karl Erik Johansson, Västorp, Gösta Karlsson, Stommen, Sven Sätervall, Stommen, Johan Gustafsson, Hagen, Oskar Samuelsson, Djurastrand, Gunnar Johansson, Skattegården, Efraim Karlsson, Brogården, Josef Jansson, Bossgården.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter med tre suppleanter.

§ 2.

Till ordförande utsågs Rudolf Andersson, Vasängen.

Till övriga ordinarie ledamöter utsågos Josef Jansson, Bossgården, Karl Erik Johansson, Västorp, Sven Sätervall, Stommen och Karl Axel Andersson, Tjustorp.

Till suppelanter utsågos Axel Johansson, Västorp, Gösta Karlsson, Stommen, och Erik Djurberg, Västorp.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. e.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Sam-fällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
A - P	118,57	0,35	118,92	30583:90	38229:99	0,80
R - Z	20,00	-	20,00	4808:99	6818:40	0,71
Å - Aq	14,00	-	14,00	3840:06	7158:60	0,54
Ar - Au	7,40	-	7,40	1952:60	2757:70	0,71
Summa	159,97	0,35	160,32	41185:55	54964:69	
		Lånesökandenas del.				
A - P	111,51	0,06	111,57	29337:60	36671:86	
R - Z	20,00	-	20,00	4808:99	6818:40	
Å - Aq	14,00	-	14,00	3840:06	7158:60	
Ar - Au	7,40	-	7,40	1952:60	2757:70	
Summa	152,91	0,06	152,97	39939:25	53406:56	

Skara i sept. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Fridene socken.	**Samf. A - P.**						
1/72	4 1		Djurshult							
1/2	1 4		Fridene Bredeg:n	Rudolf Andersson	18	34			18	34
13/60	16 8		" Måsag:n							
1	1 1		Tjustorp	Kronan, arr. Axel Andersson	5	80			5	80
3/8	2 6		Fridene Bossg:n	Josef Jansson m.fl.	7	35			7	35
1/4	3 3		" Sörg:n	Gustav Åberg	1	00			1	00
1/16	16 5		" Stockg:n	Johan V. Johansson	2	25			2	25
2/25	33 5		" "	Gösta Karlsson	7	00			7	00
1/6	3 1		Fridene Stommen							
3/8	3 6		" Bossg:n	Sven Sätervall	20	20			20	20
23/116+	2 3									
+11/180	1 +1		Västorp Skatteg:n	Ellen Lindberg	3	10			3	10
1/4	5 2		Västorp Västerg:n							
3/16	2 3		" Lilleg:n	August och Karl Erik Johansson	18	20			18	20
99/320	11 1		Västorp Skatteg:n							
31/400	11 3		" Lillegården	Axel Johansson	17	72			17	72
1/4+1/4	2 4 2 +2		Västorp Västerg:n	Erik Djurberg	4	21			4	21
83/960	12 1		" Skatteg:n	Oskar Salomonsson	2	30			2	30
285										
1440,	8 9									
149/1440	1 ,1		Västorp Skatteg:n							
1/20,17/600	7 8 3 ,3		" Lilleg:n	Gustav Larsson	8	90			8	90
	6 10									
17/80	1 ,1		Västorp Skatteg:n							
13/600	9 3		" Lilleg:n	N. J. Nilsson	0	94	0	06	1	00
			Västorp Lilleg:n	Gideon Svensson	1	16	0	29	1	55
				Samf. R - Z.						
1/72	4 1		Djurshult							
1/2	1 4		Fridene Bredeg:n	Rudolf Andersson	19	45			19	45
13/60	16 8		" Måsag:n							
1/4	3 3		Fridene Sörg:n	Gustav Åberg	0	55			0	55

5143	--	3941	73	166	74	5	98	4114	45	0,80	43,00	1769	21	2345	24
1521	90	1166	14	49	33	1	77	1217	24			523	41	-	
2774	--	2126	--	89	93	3	23	2219	16			954	24	1264	92
249	60	191	33	8	09	0	29	199	71			85	88	113	83
360	--	276	01	11	68	0	42	288	11			123	89	164	22
2173	60	1666	--	70	48	2	53	1739	01			747	77	991	24
5514	30	4226	23	178	78	6	41	4411	42			1896	91	2514	51
848	06	649	87	27	49	0	99	678	35			291	69	386	66
4829	50	3701	47	156	58	5	62	3863	67			1661	38	2202	29
6535	--	5008	54	211	87	7	59	5228	--			2248	04	2979	96
2283	60	1750	09	74	03	2	65	1826	77			785	51	1041	26
1627	90	1247	59	52	78	1	89	1302	26			559	97	742	29
3992	--	3059	51	129	42	4	64	3193	57			1373	24	1820	33
341	30	261	65	11	07	0	40	273	12			117	44	155	68
36	23	27	84	1	18	0	04	29	06			12	50	-	
6638	40	4459	09	215	22	7	72	4682	03	0,71	39,85	1865	79	2816	24
180	--	120	91	5	84	0	21	126	96			50	59	76	37

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403147

			Samf. Å - Aq .							
1/72	1 4	Djurshult								
1/2	4 1	Fridene Bredeg:n	Rudolf Andersson	14	00			14	00	
13/60	8 16	" Måsag:n								
			Samf. Ar - Au .							
1/72	1 4	Djurshult								
1/2	4 1	Fridene Bredeg:n	Rudolf Andersson	5	47			5	47	
13/60	8 16	" Måsag:n								
1/16	3 2	Västorp Lillegården	Johan Gustavsson	1	93			1	93	
			Summa	159	97	0	35	160	32	

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
7158	60	3600	--	231	74	8	32	3840	06	0,54	33,90	1301	78	2538	28
2338	40	1577	19	75	81	2	71	1655	71	0,71	39,85	659	80	995	91
419	30	282	81	13	59	0	49	296	89			118	31	178	58
54964	69	39340	--	1781	65	63	90	41185	55			17147	35	23327	81

Skara i sept. 1945.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Avskrift.

Bil. 9 II 17.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Vasängens dikningsföretag av år 1945"

inom Tidaholm sock en

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid. 3	" 3:-	9	-
Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i~~			
~~sammandrag~~, dagar 1½	à 12:-	18	-
Upprättande av ansökningshandlingar			
m. m. ½ dagar	" 12:-	6	-
Redogörelse till täckdikningsnämnden sid 4	à 3:-	12	-
Kopia av plankartan å väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av ~~synehandlingar och~~			
betänkande m. m. sidor 18	à 0.55	9	90
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		63	90

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 30 okt. 1945

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356933