Blad 1.

Rätt kopia af arbetsplan fastställd den 9 juni 1922 betygar Gunnar Blomström

Förslag i två blad
till nygrävning af diken
för torrläggning af vattenskadad mark till

Ugerups by och säteri

i Köpinge socken af Kristianstads län
upprättadt vid syn enligt dikningslagen
år 1920 af
Gunnar Blomström
Statens landtbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 juni 1922 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 juni 1922
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith





RITN. Nr 001
2*0215

Kopia.

Blad 2.

Ugerups dikningsföretag af år 1920

Rätt kopia å arbets-
plan, fastställd den
7 juni 1922 betygar
[illegible]

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 juni 1922 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 juni 1922.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.


Förslag till ogarnig-trumma
Förslag till trumma vid 0+00
Förslag till trumma vid 0+210
4 m
6 m
Skala = 1:50
Meter









Skala = 1:50

RITN. Nr 002

L ____ 2*0215

Längd-skala = 1:4000

100 50 0 100 200 300 Meter

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meter

Höjd- och sektions-skala = 1:100.

Lån

den

Lbrstn

L____2-0215

147/22

D.-N:o 6981
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 10 MAJ 1921

Handlingar
rörande

Ugerups 11576
Dikningsföretag
upprättade vid syn enligt dikningslagen
år 1920.

D. N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 13 JULI 1922

Avskrift.

Protokoll, fördt vid syn enligt dikningslagen angående torrläggning av mark till Nyrup i Köpinge socken, Kristianstads län.

År 1920 den 29 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Nyrups gård för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syn å avloppsdiken inom Nyrup i Köpinge socken, Kristianstads län. På grund av utfärdade kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Agronomen N. Månsson, Nyrups säteri;
Jöns Peder Andersson, № 20 Nyrup;
Per Jönsson, Nyhem, № 20 o 22 d:o
Per Jönsson, n:ris 20 o 22 — d:o
Ola Persson, n:ris 19 o 20 — d:o
Sven Persson, n:ris 12, 13 o 14 — d:o
Anna Jeppsson, Nyrups säteri genom Anton Jeppsson, enl. fullmakt, Bil. 1.
Gustaf Svensson, Nyrups säteri;
Alfred Persson, d:o
Per Nilsson, d:o
Anders Jönsson d:o
Ola Månsson, Mosslundagården;
Edvard Törn, Nyrup;
såsom godemän:
Per Håkansson, Köpinge och
Hans Nilsson, Gringelstads mölla,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1

Det för undertecknad utfärdade

förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil. 2).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visade sig dessa stå i jävsförhållande till sökanden.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade anlänt en skrivelse, vari Gustaf Svensson och agronom Nils Håkansson i Nyarups förenade sig med sökanden, J. N. Braun. Denna skrivelse upplästes, vidhölls av Svensson och Håkansson samt bestyrktes av synemännen (bil. 3).

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikets upptagande från dem tillhöriga vattenskadade ägor till sådana dimensioner, att marken kunde torrläggas till lagenligt djup för odling till åker samt att alla, som voro av företaget beroende, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Jens Peder Andersson, Sven Persson och Per Nilsson, Nyarup, gjorde gemensam sak med sökanden. Häröver uppsattes särskild handling, som undertecknades av de nya sökandena och bestyrktes av synemännen (Bil. 4).

§ 6.

Ersättning begärdes för jordupplåtelse till avloppsdiket.

§7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats måndagen den 29 instundande november månad kl. 9 fm, till vilket sammanträde ingen annan kallelse än detta meddelande komme att utgivas.

§8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantmäteriingenjör
Hans Nilsson   Per Håkansson

År 1920 den 29 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Ugerups gård, varvid tillstädeskommo:

Per Jönsson, Nyhem
Anton Jeppsson, Ugerup
Gustaf Svensson, "
Anders Jönsson, "
Edvard Törn, "
Ola Andersson, "
Karl Olsson, "
Nils Månsson, "

Alfred Persson, Ugerups
J. N. Braun i Åhus

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt upplästa Häfdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil. 5), Jordersättningslängd (bil. 6), Kostnadsberäkning (bil. 7) och Kostnadsfördelningslängd (bil. 8)

§ 10.

Karl Olsson förklarade sig ej hava någon nytta av företaget och ej hava begärt någon dikning.

§ 11a.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande (bil. 9).

§ 11 b.

Till företagets syssloman utsågs agronomen Nils Arnesson, Ugerups pr Gärds Köpinge.

§ 12.

Det beslöts, att företaget skulle handhavas av en arbetsstyrelse bestående av tre ordinarie medlemmar och två ersättare. Till ordinarie medlemmar förutom sysslomannen utsågos N. J. Braun i Åhus och Anton Jepsson i Ugerup; till ersättare valdes Edvard Tärn och Gustaf Svensson, båda i Ugerup.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutas.

§ 14.

Besvärshänvisning lämnades genom uppläsandet av dikningslagens §§ 51 och 52 samt meddelandet, att Gärds och Albo häradsrätt är forum i denna sak.

§ 15.

Dagens protokoll upplästes, och sammanträdet slöts.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.
Hans Nilsson   Peter Håkansson

Bil. 1.

Fullmakt

Till Anton Jeppsson ger jag fullmakt att tillgodose mina intressen i dikningsföretaget.

Nyerups den 29/10 1920.
Anna Jeppsson

Bevittnas
Ola Persson
Nyerups

Bil. 2.

Till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande lag om dikning och annan avledning av vatten verkställa syn å avloppsdike från mitt hemman under N:r 14 Yngsjö.

Samtliga av företaget berörande ägare först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Åhus den 25 maj 1918.

J. N. Braun
Handl. Åhus

Resolution.

Jämlikt 29 § lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökning omförmälda förrättning, skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Kristianstads landskansli den 17 juli 1918.

På länsstyrelsens vägnar:
Josef Fischer   Brynolf Nordqvist

Bil. 3.

Härmed förenar vi oss med J. N. Braun i hans ansökan av den 25 maj 1918 angående syn enl. dikningslagen å avloppsdike genom Ugerups by samt Ugerups säteri.

Ugerup den 17 juni 1920.

Gustaf Svensson N. Månsson

Bevittnas:

Filips Sjörgs Fritjof Bergkvist
Kristianstad Ugerup

Förestående föreningsskrivelse, som upplästs vid syn enl. dikningslagen den 29 okt. 1920, vidhölls av Gustaf Svensson och Nils Månsson, vilket betygas, Ugerup den 29 okt. 1920.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Hans Nilsson Petter Håkansson

Bil. 4.

Härmed förena sig undertecknade med J. N. Braun i hans ansökan av den 25 maj 1918 angående syn enligt dikningslagen å avloppsdiken genom Nyarups by och säteri.

Nyarup den 29 okt. 1920.

Jens Peder Andersson

Per Nilsson S. Persson

Att Jens Peder Andersson, Sven Persson och Per Nilsson i Nyarup frivilligt och i vår närvaro undertecknat förestående förening, betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Hans Nilsson Peter Håkansson

Bil. 5.

Häfdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark från Ugerups by och säteri i Köpinge socken av Kristianstads län, uppsättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Littera och nummer å synekartan	Hemman, ägare, ägoslag	Areal									Uppskattat värde						Förbättringsvärde	
		åker			äng m. fl.			impediment			före företaget			efter företaget				
											per har	per ägofigur		per har	per ägofigur			
		har	ar	m²	har	ar	m²	har	ar	m²	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	11/256 mtl nr 12, 1/4 mtl nr 13, 1/16 mtl nr 14 Ugerup Sven Persson																	
1	åker		82	-							1080	885	60	1800	1476	-	590	40
2	"		45	-							1080	486	-	1800	810	-	324	-
3	"	1	25	-							900	1125	-	1800	2250	-	1125	-
4	"	1	38	-							1080	1490	40	1800	2484	-	993	60
5	"	1	09	-							720	784	80	1800	1962	-	1177	20
6	"		38	-							900	342	-	1800	684	-	342	-
7	"		25	-							900	225	-	1800	450	-	225	-
	Summa	5	62	-								5338	80		10116	-	4777	20
B	1/8 mtl nr 14 Ugerup J. W. Braun arr. Johannes Persson																	
8	åker		17	50							1260	220	50	1800	315	-	94	50
9	"		29	-							540	156	60	1800	522	-	365	40
10	"		28	-							1260	352	80	1800	504	-	151	20
	överföres		74	50								729	90		1341	-	611	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfördt		74	50								729	90		1341	-	611	10
11	åker		60	-							720	432	-	1800	1080	-	648	-
12	"		85	-							900	765	-	1800	1530	-	765	-
13	"		58	-							900	522	-	1800	1044	-	522	-
14	"	1	-	-							1200	1200	-	2000	2000	-	800	-
15	"		19	-							600	114	-	2000	380	-	266	-
16	"		31	-							600	186	-	2000	620	-	434	-
17	"		16	-							600	96	-	2000	320	-	224	-
18	"		28	-							600	168	-	2000	560	-	392	-
19	"		17	-							600	102	-	2000	340	-	238	-
20	byväg imp.								14	50								
	Summa	4	88	50					14	50		4314	90		9215	-	4900	10
C	3/16 mtl n:is 19 o 20 Nyrups Ola Persson																	
21	åker		11	50							1440	165	60	1800	207	-	41	40
22	"	1	05	-							1440	1512	-	1800	1890	-	378	-
	Summa	1	16	50								1677	60		2097	-	419	40
D	9/128 mtl n:r 22 Nyrups Jöns Persson																	
23	åker		33	-							1120	369	60	1600	528	-	158	40
	Summa		33	-								369	60		528	-	158	40
E	1/128 mtl n:r 20, 3/256 mtl n:r 22 Nyrups Jöns Peder Andersson																	
24	åker		50	-							1120	560	-	1600	800	-	240	-
25	"	1	03	-							700	721	-	1400	1442	-	721	-
26	"	1	41	-							560	789	60	1400	1974	-	1184	40
27	"		83	-							420	348	60	1400	1162	-	813	40
28	allmän väg imp.								13	50								
	Summa	3	77	-					13	50		2419	20		5378	-	2958	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
F	25/512 mtl n:r 20, 3/256 mtl n:r 22 Nyrups Per Jönsson, Nyhem																	
29	allmän väg inys.								14	-								
30	tomt och trädgård		10	-							1260	126	-	1800	180	-	54	-
31	åker	1	75	-							800	1400	-	1600	2800	-	1400	-
32	"	1	68	-							900	1512	-	1800	3024	-	1512	-
33	"		70	50							1440	1015	20	1800	1269	.	253	80
34	"		03	50							1440	50	40	1600	56	-	5	60
	Summa	4	27 ✓	-					14	-		4103	60		7329	-	3225 ✓	40
G	29/512 mtl n:r 20 å 22 Nyrups Per Jönsson																	
35	åker		51	-							1280	652	80	1600	816	-	163	20
36	"		40	-							800	320	-	1600	640	-	320	-
37	"	1	73	-							1080	1868	40	1800	3114	-	1245	60
38	"		63	-							900	567	-	1800	1134	-	567	-
39	"	1	55	-							900	1395	-	1800	2790	-	1395	-
40a	"	2	30	-							1120	2576	-	1600	3680	-	1104	-
40b	allmän väg inys.								10	-								
	Summa	7 ✓	12	-					10	-		7379	20		12174	-	4794 ✓	80
H	9/64 mtl Nyrups säteri Anna och Anton Jeppsson																	
41	byväg inys.								33	-								
42	enskild väg "								02	-								
43	tomt och trädgård		26	-							1200	312	-	2000	520	-	208	-
44	åker	3	48	-							720	2505	60	1800	6264	-	3758	40
45	"		35	-							800	280	-	2000	700	-	420	-
46	"	1	90	-							540	1026	-	1800	3420	-	2394	-
47	"	1	77	-							800	1416	-	1600	2832	-	1416	-
48	"		75	-							900	675	-	1800	1350	-	675	-
	överföres	8	51	-					35	-		6214	60		15086	-	8871	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfördt	8	51	-					35	-		6214	60		15086	-	8871	40
49	åker	1	31	-							800	1048	-	1600	2096	-	1048	-
50	högländ mark ings.								12	-								
51	åker	4	10	-							700	2870	-	1000	4100	-	1230	-
52	"		37	-							900	333	-	1800	666	-	333	-
53	"		80	-							900	720	-	1800	1440	-	720	-
54	"	4	18	-							900	3762	-	1800	7524	-	3762	-
-	Summa	19	27	-					47	-		14947	60		30912	-	15964	40
İ	119/512 mtl n:r 10 Nyarps																	
	Ola Hansson																	
	Mosslundagården																	
55	åker		72	-							900	648	-	1800	1296	-	648	-
56	"		62	-							540	334	80	1800	1116	-	781	20
	Summa	1	34	-								982	80		2412	-	1429	20
K	3/32 mtl Nyarps säteri																	
	Gustaf Svensson																	
57	åker		50	-							540	270	-	1800	900	-	630	-
58	"		72	-							800	576	-	2000	1440	-	864	-
59	håla ings.								05	50								
60	ägoväg "								04	50								
61	högländ mark "								55	-								
62	åker		85	-							800	680	-	2000	1700	-	1020	-
63	"		34	-							1400	476	-	2000	680	-	204	-
64	"		19	-							720	136	80	1800	342	-	205	20
65	"		24	-							1440	345	60	1800	432	-	86	40
66	högländ mark ings.								49	-								
67	åker		38	-							1440	547	20	1800	684	-	136	80
68	"		26	-							1000	260	-	2000	520	-	260	-
75	"		63	50							800	508	-	2000	1270	-	762	-
76	"	1	19	-							880	1047	20	2200	2618	-	1570	80
	överföres	5	30	50				1	14	"		4846	80		10586	-	5739	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfördt	5	30	50				1	14	-		4846	80		10586	-	5739	20
77	åker	1	44	-							1000	1440	-	2000	2880	-	1440	-
78	"	1	-	-							1400	1400	-	2000	2000	-	600	-
79	Tomt och trädgård		20	-							1800	360	-	2000	400	-	40	-
80	ägoväg imp.								03	-								
	Summa	7	94	50				1	17	-		8046	80		15866	-	7819	20
L.	1/24 mtl Ugerups säteri Anders Jönsson																	
69	åker	1	10	-							1260	1386	-	1800	1980	-	594	-
70	"	1	03	-							1600	1648	-	2000	2060	-	412	-
71	"		59	-							880	519	20	2200	1298	-	778	80
72	"		48	-							1120	537	60	1400	672	-	134	40
73	"		45	50							800	364	-	2000	910	-	546	-
74	"		66	-							1600	1056	-	2000	1320	-	264	-
	Summa	4	31	50								5510	80		8240	-	2729	20
M	1/24 mtl Ugerups säteri Edvard Törn																	
81	enskild väg imp.								05	50								
82	höglänt mark "								02	30								
83	åker		20	-							1280	256	-	1600	320	-	64	-
84	"	1	08	-							1260	1360	80	1800	1944	-	583	20
85	"	1	20	-							800	960	-	2000	2400	-	1440	-
86	"		55	-							960	528	-	2400	1320	-	792	-
87	"		40	-							960	384	-	2400	960	-	576	-
88	"		32	50							960	312	-	2400	780	-	468	-
	Summa	3	75	50					07	80		3800	80		7724	-	3923	20
N	13/192 mtl Ugerups säteri Alfred Persson																	
89	åker	1	33	-							960	1276	80	2400	3192	-	1915	20
	överföres	1	33	-								1276	80		3192	-	1915	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	1	33	-							960	1276	80	2400	3192	-	1915	20
90	åker	1	33	-							800	1064	-	2000	2660	-	1596	-
91	"	1	70	-							900	1530	-	1800	3060	-	1530	-
92	enskild väg imp.								10	-								
93	grusgrav "								20	-								
	Summa	4	36	-					30	-		3870	80		8912	-	5041	20
O	5/128 mtl Nyrups säteri Per Nilsson																	
94	allmän väg imp.								30	-								
95	högländ mark "							1	21	-								
96	" " "								29	-								
97a	åker		80	-							1260	1008	-	1800	1440	-	432	-
97b	"		30	-							1440	432	-	1800	540	-	108	-
98	"		73	-							1260	919	80	1800	1314	-	394	20
99	"		49	50							1260	623	70	1800	891	-	267	30
100	" stenig		26	-							640	166	40	800	208	-	41	60
101	"	2	"	"							1080	2160	-	1800	3600	-	1440	-
	Summa	4	58	50				1	80	-		5309	90		7993	-	2683	10
P	3/16 mtl n:ris 4 o 5 Nyrups Ola Andersson																	
102	åker		03	80							1620	61	56	1800	68	40	6	84
103	"	1	69	-							1400	2366	-	2000	3380	-	1014	-
104	högländ mark imp								05	50								
105	allmän väg "								10	-								
	Summa	1	72	80					15	50		2427	56		3448	40	1020	84
Q	7/128 mtl Nyrups säteri Karl Olsson																	
106	allmän väg imp.								41	-								
107	enskild väg "								23	-								
	överföres								64	-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfördt								64	-								
108	högländ mark inäg.								41	50								
109	åker	6	80	-							1260	8568	-	1800	12240	-	3672	-
110	〃	1	14	-							1440	1641	60	1800	2052	-	410	40
	Summa	7	94	-				1	05	50		10209	60		14292	-	4082	40
R	127/128 mtl Nyarps säteri N. Månsson																	
111	åker	5	04	-							1960	9878	40	2800	14112	-	4233	60
112	〃	4	28	-							1680	7190	40	2800	11984	-	4793	60
113	〃	2	34	-							1960	4586	40	2800	6552	-	1965	60
114	allmän väg inäg.								23	-								
115	åker	4	85	-							1440	6984	-	2400	11640	-	4656	-
116	högländ mark inäg.								29	-								
117	skogsmark				2	16	-				720	1555	20	800	1728	-	172	80
118	äng					44	-				800	352	-	1600	704	-	352	-
119	〃					30	-				800	240	-	1600	480	-	240	-
	Summa	16	51	-	2	90	-		52	-		30786	40		47200	-	16413	60

Sammandrag.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	11/256 mtl n:r 12, 1/4 mtl n:r 13, 1/16 mtl n:r 14 Nyarp Sven Persson	5	62	-								5338	80		10116	-	4777	20
B	1/8 mtl n:r 14 Nyarp J. N. Braun arr. Johannes Persson	4	88	50					14	50		4314	90		9215	-	4900	10
C	3/16 mtl n:ris 19 och 20 Nyarp Ola Persson	1	16	50								1677	60		2097	-	419	40
D	9/128 mtl n:r 22 Nyarp																	
	överföres	11	67	-					14	50		11331	30		21428	-	10096	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	11	67	-					14	50		11.331	30		21.428	-	10.096	70
	Jöns Persson		33	-								369	60		528	-	158	40
E	1/128 mtl nr 20, 3/256 mtl nr 22 Nyrups																	
	Jens Peter Andersson	3	77	-					13	50		2.419	20		5.378	-	2.958	80
F	25/512 mtl nr 20, 3/256 mtl nr 22 Nyrups																	
	Per Jönsson, Nyhem	4	27	-					14	-		4.103	60		7.329	-	3.225	40
G	29/512 mtl nr 20 o 22 Nyrups																	
	Per Jönsson	7	12	-					10	-		7.379	20		12.174	-	4.794	80
H	9/64 mtl Nyrups säteri																	
	Anna och Anton Jeppsson	19	27	-					47	-		14.947	60		30.912	-	15.964	40
I	119/512 mtl nr 10 Nyrups																	
	Ola Månsson Mosslunda gård	1	34	-								982	80		2.412	-	1.429	20
K̇	3/32 mtl Nyrups säteri																	
	Gustaf Svensson	7	94	50				1	17	-		8.046	80		15.866	-	7.819	20
L	1/24 mtl Nyrups säteri																	
	Anders Jönsson	4	31	50								5.510	80		8.240	-	2.729	20
M	1/24 mtl Nyrups säteri																	
	Edvard Törn	3	75	50					07	80		3.800	80		7.724	-	3.923	20
N	13/192 mtl Nyrups säteri																	
	Alfred Persson	4	36	-					30	-		3.870	80		8.912	-	5.041	20
O	5/128 mtl Nyrups säteri																	
	Per Nilsson	4	58	50				1	80	-		5.309	90		7.993	-	2.683	10
P	3/16 mtl nris 4 o 5 Nyrups																	
	Ola Andersson	1	72	80					15	50		2.427	56		3.448	40	1.020	84
Q	7/128 mtl Nyrups säteri																	
	Karl Olsson	7	94	-				1	05	50		10.209	60		14.292	-	4.082	40
R	127/128 mtl Nyrups säteri																	
	N. Månsson	16	57	-	2	90	-		52	-		30.786	40		47.200	-	16.413	60
	Summa	98	90	80	2	90	-	6	06	80		111.495	96		193.836	40	82.340	44

Nyrups den

29 nov. 1920.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.
Hans Nilsson Petter Håkansson

Bil. 6.

Jordersättningslängd vid nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenskadad mark till Hjernarps by och säteri i Kvidinge socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Hemmans					Erhåller ersättning för	Pris	Erhåller	
Littera å synekartan	mantal	nummer	namn	ägare eller innehavare	ar	kr	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikessträckan A-B.					
R	127/128		Hjernarps säteri	N. Månsson	3,5	20:-	70	-
				Summa	3,5		70	-
			Dikessträckan B-C.					
K	3/32		Hjernarps säteri	Gustaf Svensson	3,9	20:-	78	-
L	1/24		" "	Anders Jönsson	3,9	20:-	78	-
M	1/24		" "	Edvard Törn	1,9	20:-	38	-
N	13/192		" "	Alfred Persson	2,3	20:-	46	-
R	127/128		" "	N. Månsson	9,5	20:-	190	-
				Summa	21,5		430	-
			Dikessträckan C-D.					
H	9/64		Hjernarps säteri	Anna och Anton Jeppsson	2,7	20:-	54	-
K	3/32		" "	Gustaf Svensson	1,2	20:-	24	-
L	1/24		" "	Anders Jönsson	1,2	20:-	24	-
R	127/128		" "	N. Månsson	4,3	20:-	86	-
				Summa	9,4		188	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dikessträckan D-E.					
E.	1/128 3/256	20 22	Nyrups	Jens Peder Andersson	1,5	20.-	30	-
F	25/512, 3/256	20,22	"	Per Jönsson Nyhem	9,1	20.-	182	-
G	29/512	20,22	"	Per Jönsson	6,9	20.-	138	-
				Summa	17,5		350	-
			Dikessträckan D-F.					
H	9/64		Nyrups säteri	Anna och Anton Jeppsson	6,2	20.-	124	-
R	127/128		" "	N. Månsson	1,3	20.-	26	-
				Summa	7,5		150	-
			Dikessträckan C-G.					
H	9/64		Nyrups säteri	Anna och Anton Jeppsson	10.-	20.-	200	-
K	3/32		" "	Gustaf Svensson	9.-	20.-	180	-
				Summa	19.-		380	-

Nyrups den 29 nov. 1920.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Hans Nilsson Pehr Håkansson

Bil. 7.

Kostnadsberäkning av avloppsdiken för torrläggning av vattenskadad mark från Nyrups by och säteri i Köpinge socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Läge	Längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kostnad kr.	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16+30-18+60	230	Dikessträckan A-B.						
		Schaktning av grus och sten m.m. m³	200	3.-	600	-		
		" " mylla, kvicksand m.m. m³	330	1.50	495	-	1095	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%					105	-
		Ersättning för jordupplåtelse enligt synemännens utlåtande					70	-
		Kronor					1270	-
8+20-16+30	810	Dikessträckan B-C.						
		Schaktning av grus och sten m.m. m³	100	3.-	300	-		
		" " mylla, sten, kvicksand m.m. m³	2720	1.50	4080	-	4380	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%					440	-
		Ersättning för jordupplåtelse enligt synemännens utlåtande					430	-
		Kronor					5250	-
2+12-8+20	608	Dikessträckan C-D.						
		Schaktning av grus och sten m.m. m³	120	3.-	360	-		
		överföres			360	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört	—		360	-		
		Schaktning av mylla, kvicksand, sten m.m. m³	1300	1.50	1950	-	2310	-
mellan 5 och 6		Ägovägstrumma enl. ritning:						
		Sten till bottenskikt	5	15.-	75	-		
		Kilad sten till däck, front- och sidomurar m³	15	20.-	300	-		
		Schaktning utöver dikessektionen, igenfyllning, vägbanans iordningställande m.m.			25	-	400	-
2+60		Ägovägstrumma enligt ritning:						
		Sten till bottenskikt m³	5	15.-	75	-		
		Kilad sten till däck, front- och sidomurar m³	10	20.-	200	-		
		Schaktning utöver dikessektionen, igenfyllning, vägbanans iordningställande m.m.			25	-	300	-
		För oförutsedda fall, arbetets ledning m.m. tillägges c:a 10%					302	-
		Ersättning för jordupplåtelse enligt synemännens utlåtande					188	-
		Kronor					3.500	-
0-39+92	392	**Dikessträckan D-E.**						
		Schaktning av mylla, sand, grus och sten m.m. m³	1640	1.50			2460	-
0-2+12		Trumma enligt ritning:						
		Sten till bottenskikt m³	5	15.-	75	-		
		Kilad sten till däck, front- och sidomurar m³	15	20.-	300	-		
		Stenpelare till räck st	4	8.-	32	-		
		Trä till räck fot³	2	3.50	7	-		
		överföres	—		414	-	2460	-

		öfverfördt	—		414	-	2460	-
		Schaktning utöfver dikesektionen, igenfyllning, vägbanans iordningställande m. m.			26	-	440	-
mellan 38 och 39	–	Ägovägstrumma som ovan					400	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					330	-
		Ersättning för jordupplåtelse enligt synemännens utlåtande					350	-
		Summa Kronor					3980	-
0-2+12	212	**Dikessträckan D-F.**						
		Schaktning af grus och sten m.m. m^3	220	3.-	660	-		
		" " mylla och rötter m.m. m^3	690	1.75	1207	50	1867	50
0+80	–	Trumma enligt ritning:						
		Sten till bottenskiktet m^3	5	15.-	75	-		
		Kilad sten till däck, front- och sidomurar m^3	17	20.-	340	-		
		Stampelare till räck st.	6	8.-	48	-		
		Trä till räck fot^3	2,5	3.50	8	75		
		Schaktning utöfver dikesektionen, igenfyllning, vägbanans iordningställande m. m.			28	25	500	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					242	50
		Ersättning för jordupplåtelse enligt synemännens utlåtande					150	-
		Summa Kronor					2760	-
0=16+30-36+16	616	**Dikessträckan B-H.**						
0-32+2	202	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllande m.m. m.	202	1.25	252	50		
		öfverföres	—		252	50		

		överfört	—		252 50 v	
		10" cementrör eller glaserade lerrör, transporten inberäknad m.	202	5.50	1111 . – v	1363 50 v
32+2-33+65	163	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllande m.m. m.	163	1.–	163 . – v	
		8" tegelrör, transporten inberäknad st	570	0.90	513 . – v	676 . – v
33+65-36+16	251	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikets igenfyllande m.m. m	251	1.–	251 . – v	
		6" tegelrör, transporten inberäknad st	880	0.60	528 . – v	779 . – v
32+2, 33+65 och 36+16		Intagningsbrunnar av natursten med låsbara lock av 3" plank, inre diameter 0,7 m. och med avloppsröret 0,5 m. över botten st	3	40.–		120 . –
O		Dikesöga enligt ritning:				60 . –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				301 50
		Kronor				3300 . – v
0-8+20-24+66	566	**Dikessträckan C – C2.**				
		Schaktning av grus och sten m³	160	3.–	480 . – v	
		" " mylla, kvicksand m.m. m³	2070	1:50	3105 . – v	3585 . – v
mellan 20 och 21		Ägovägsbro som ovan				400 . –
		" " "				400 . –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				435 . –
		Ersättning för jordupplåtelse enligt synemännens utlåtande				380 . –
		Kronor				5200 . – v

Sammandrag.

16+30-18+60	230	Dikessträckan A – B		1270 . – v
		överföres	—	1270 . –

v

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					1270.-	v
8+20-16+30	810	Dikessträckan B-C					5250.-	v
2+12-8+20	608	" C-D					3500.-	v
0-39+92	392	" D-E					3980.-	v
0-2+12	212	" D-F					2760.-	v
0-16+30-36+16	616	" B-H					3300.-	v
0-8+20-24+66	566	" C-G					5200.-	v
		Summa kronor					25260.-	
							V	

Nyzenys den 29 nov. 1920.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Bil. 8.

Kostnadsfördelningslängd vid upp-grävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenskadad mark till Nyrups by och säteri i Köpinge socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1920.

Hemmanens					Deltagningspliktiga ägofigurers nummer	Helt eller återstående förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad	
littera å synkartan	mantal	nummer	namn	ägare eller innehavare		Kr.	öre	%	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Andelning I, dikessträckan D–E.						
D	9/128	22	Nyrup	Jöns Persson	alla ej	158	40	(1,42)	56	52
E.	1/128, 3/256	20,22	"	Jens Peter Andersson	"	2958	80	26,57	1057	49
F	25/512, 3/256	20,22	"	Per Jönsson, Nyhem	"	3225	40	28,96	1152	60
G	29/512	20,22	"	Per Jönsson	"	4794	80	43,05	1713	39
				Summa	—	11137	40	100.–	3980	–
				Andelning II, dikessträckan D–F						
B	1/8	14	Nyrup	J. N. Brann arr. Johannes Persson	13-19	2876	–	37,44	1033	34
C	3/16	19,20	"	Ola Persson	alla	419	40	5,46	150	70
H	9/64		" säteri	Anna och Anton Jeppsson	43-45	4386	40	57,10	1575	96
				Summa	—	7681	80	100.–	2760	–
				Andelning III, dikessträckan C–D.						
B	1/8	14	Nyrup	J. N. Brann arr. Johannes Persson	13-19	1842	66	10,03	351	00
C	3/16	19,20	"	Ola Persson	alla	268	70	1,46	51	10
D	9/128	22	"	Jöns Persson	" ej	101	88	(0,55)	19	25
				överföres	—	2213	24	12,04	421	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				överfört		2213	24	12,04	421	40
E	1/128, 3/256	20.22	Nyrups	Jens Peder Andersen	alla	1901	31	10,35	362	25
F	25/512, 3/256	20.22	"	Per Jönsson, Nyhem	"	2072	80	11,28	394	80
G	29/512	20.22	"	Per Jönsson	"	3081	41	16,77	586	95
H	9/64		" säteri	Anna och Anton Jeppsson	43-49	8343	44	45,40	1589	-
R	127/128		" "	N. Månsson	117-119	764	80	4,16	145	60
				Summa		18377	-	100.-	3500	-

Avdelning IV, dikessträckan C-G.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	11/256 1/4, 1/16	12 13, 14	Nyrups	Sven Persson	alla	4777	20	31,61	1643	72
B	1/8	14	"	J. N. Braun arr. Johannes Persson	8-12	2024	10	13,40	696	80
H	9/64		" säteri	Anna och Anton Jeppsson	51-54	6045	-	40.-	2080	-
I	119/512	10	Nyrups	Ola Månsson, [illegible] gård	alla	1429	20	9,46	491	92
K	3/32		" säteri	Gustaf Svensson	57, 64	835	20	5,53	287	56
				Summa	—	15110	70	100.-	3200	-

Avdelning V, dikessträckan B-C.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K	3/32		Nyrups säteri	Gustaf Svensson	58-63 65-68 75-79	6984	-	29,93	1571	32
L	1/24		" "	Anders Jönsson	alla	2729	20	11,70	614	25
M	1/24		" "	Edvard Törn	"	3923	20	16,81	882	52
N	13/192		" "	Alfred Persson	"	5041	20	21,61	1134	53
R	127/128		" "	N. Månsson	115	4656	-	19,95	1047	38
				Summa	—	23333	60	100.-	5250	-

Avdelning VI, dikessträckan B-H.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O	5/128		Nyrups säteri	Per Nilsson	alla	2683	10	34,46	1137	18
P	3/16	4 o 5	Nyrups	Ola Andersson	"	1020	84	13,11	432	63
Q	7/128		" säteri	Emil Olsson	"	4082	40	52,43	1730	19
				Summa	—	7786	34	100.-	3300	-

Avdelning VII, dikessträckan A-B.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K	3/32		Nyrups säteri	Gustaf Svensson	58-63 65-68 75-79	5412	68	16,13	204	85
				överföres		5412	68	16,13	204	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				överfört	—	5.412	68	16,13	204	85
L	1/24		Nyrups säteri	Anders Jönsson	alla	2.114	95	6,30	80	01
M	1/24		" "	Edvard Törn	"	3.040	68	9,06	115	06
N	13/192		" "	Alfred Persson	"	3.906	67	11,64	147	83
O	5/128		" "	Per Nilsson	"	1.545	92	4,61	58	55
P	3/16	4 o 5	Nyrup	Ola Andersson	"	588	21	1,75	22	22
Q	7/128		" säteri	Karl Olsson	"	2.352	21	7,01	89	03
R	127/128		" "	N. Månsson	111-115	14.601	42	43,50	532	45
				Summa	—	33.562	74	100.-	1.270	-

Fördelning av förrättningskostnaderna.

(Fördelningstalen användas vid fördelning av alla för hela företaget gemensamma kostnader)

A	11/256 1/4, 1/16	12, 13.14	Nyrup	Sven Persson	V	4.777	20	5,80	47	30
B	1/8	14	"	J. N. Braun	V					
				arr. Johannes Persson		4.900	10	5,95	48	52
C	3/16	19,20	"	Ola Persson	V	419	40	0,51	4	16
D	9/128	22	"	Jöns Persson		158	40	0,19	1	55
E	1/128 3/256	20 o 22	"	Jens Peder Andersson	V	2.958	80	3,59	29	27
F	25/512 3/256	20 o 22	"	Per Jönsson, Nyhem	V	3.225	40	3,92	31	96
G	29/512	20 o 22	"	Per Jönsson	V	4.794	80	5,82	47	46
H	9/64		" säteri	Anna och Anton Jeppsson	V	15.964	40	19,39	158	12
I	119/512	10	Nyrup	Ola Månsson, Axelmans gård		1.429	20	1,74	14	19
K	3/32		" säteri	Gustaf Svensson	V	7.819	20	9,50	77	47
L	1/24		" "	Anders Jönsson	V	2.729	20	3,31	26	99
M	1/24		" "	Edvard Törn	V	3.923	20	4,77	38	90
N	13/192		" "	Alfred Persson	V	5.041	20	6,12	49	91
O	5/128		" "	Per Nilsson	V	2.683	10	3,26	26	58
P	3/16	4 o 5	Nyrup	Ola Andersson	V	1.020	84	1,24	10	11
Q	7/128		" säteri	Karl Olsson	V	4.082	40	4,96	40	45
R	127/128		" "	N. Månsson	V	16.413	60	19,93	162	52
				Summa		82.340	44	100.-	815	46

Nyrup den

29 nov. 1920
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Hans Nilsson   Pehr Håkansson

Bil. 9.

Utlåtande

avgivet vid syn enligt dikningslagen avseende nygrävning av diken för torrläggning av vattenskadad mark till Nyerups by och säteri i Köpinge socken av Kristianstads län.

1º. — Företaget, som avser bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikningslagens första kapitel.

2º. Företagets utsträckning är beroende av i synprotokollets §§ 3, 4 och 5 antecknade yrkanden och omfattar synförrättningen i anledning därav de dikessträckor, som å hithörande plankarta markeras med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F, C-G och B-H.

3º. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är avsatt å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av vattensänkningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning; det vill säga all mark belägen under en kurva, avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behörlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknadt, vilket fall beräknats lika med markytan, dock ej överstigande 1,5 : 1000.

4o. Enär jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alf samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0,0; anses således för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1,0; d. v. s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 18 och 19.

5º. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål m.m.

Med stöd av föreskrifterna i dikningslagens § 5 hava synemännen bestämt, att dikessträckan B-H skall göras täckt, men övriga diken öppna.

För beräkning av rördimensionerna har utgåtts från en maximiavrinning av 1 sekundliter per hektar samt följande nederbördsområden:

punkt	32+2	21	hektar
"	33+65	12	"
"	36+16	5,5	"

Rördimensionerna äro beräknade med användande av Hessles formel för vattnets medelhastighet $v = k\left(1+\frac{1}{2}\sqrt{R}\right)\sqrt{RJ}$.

Nederbördsområdena äro ej så stora, att de inverka ökande på de dimensioner, som av praktiska hänsyn givits åt de öppna diken, nämligen en bottenbredd av 0,3 meter och en sidolutning av 1:1,25 samt djup, som framgår av profilritningarne. Beträffande dikens lägen, trummors och ägons konstruktion m.m. hänvisas till plan-, profil- och detaljritningar samt till kostnadsförslaget.

6º. Företaget medför byggandet av en trumma för byväg, en för utfartsväg samt fem stycken trummor för ägovägar. Till samtliga trummor äro förslagsritningar upprättade. Trummorna bekostas av dikningsskyldige men underhålles av respektive trafikanter.

7º. Ersättning skall utgå för jord, som åtgår till dikets utvidgande med de summor och till de personer, som angivas i särskild ersättningslängd. Fordras ersättning för jord, som vid öppna diken täckes av dikesvallar skall yrkande därom framställas skriftligen till sysslomannen och senast den dag, då genom vederbörligt avsyningsintygs upplärande företaget förklaras avslutat. Ersättningen skall utgå med 20 kr. pr ar mark, som täckes av dikesvallarna och dess storlek skall beräknas av två stycken av sysslomannen tillkallade ojäviga män, som vid uppmätningen hava att tillse, att ej dikesvallarna genom kreaturs tramp eller dylikt äro utbredda över större areal än nödigt. Ersättningarna utbetalas i form av avdrag på dikningskostnaden. Det skall här anmärkas, att den av dikningsskyldige sålunda för jordupplag lösta jorden ej tillfaller dikningslaget, utan må tillgodogöras av jordägaren genom vallarnas utspridande.

I övrigt skola ej några ersättningar utgå.

8:o På grund av företagets beskaffenhet finna synemännen skäligt indela det i sju avdelningar, av vilka

avdelning I omfattar dikessträckan D–E,
" II " " D–F
" III " " C–D
" IV " " C–G
" V " " B–C
" VI " " B–H
" VII " " A–B.

I kostnaderna inom de olika avdelningarna deltaga de ägoområden i mån av beräknad förbättring, som för sin torrläggning äro beroende av tin avdelning hörande dikessträckas upptagande. Är ett område beroende av dikessträcka, tillhörande annan nedanför liggande avdelning, deltager området jämväl i kostnaderna för detta dike i mån av förbättringsvärde, sedan likväl förbättringsvärdet minskats med den beräknade kostnad, som åligger ägoområdet för dikning inom ovanför liggande avdelning.

Till grund för fördelning av alla med hela företaget förenade gemensamma kostnader, såsom förrättningskostnad, administrationskostnad m. m. skall läggas de i värderingslängden upptagna förbättringsvärdena.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9º. Företagets benämning skall vara: "Nyerunges dikningsföretag av år 1920".

Dess angelägenheter skola i första hand omhänderhavas av en syssloman, vilken väljes å allmänt sammanträde mellan delägarne, varvid var och en utövar rösträtt i förhållande till deltagningsskyldighet i företaget.

Sysslomannens åligganden äro:

att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor;

att genom offentlig auktion ombesörja dikningsarbetenas försäljande;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarne;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller genom annons i en eller två vid sammanträde bestämda ortstidningar minst åtta dagar i förväg, vid behov och minst en gång årligen kalla delägare till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada; samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Skulle delägarne besluta, att arbetet skall handhavas av en arbetsstyrelse, skall sysslomannen vara ordförande i arbetsstyrelsen.

10º. Med avseende på arbetets utförande stadga synemännen:

att arbetet må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft samt skall vara färdigt inom tre år efter denna tidpunkt;

att arbetet skall anses lagligen avslutadt, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med upprättade förslaget; dock att om lån eller anslag av statsmedel sökes, de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed kunna föreskrivas;

att under arbetet vattnet ej må framsläppas eller uppdämmas till sådan myckenhet, att det vållar översvämning eller skada å ovan eller nedom dikningslägenheten belägen jord;

att, där dike lägges i rågång, denna och dikets midtellinje skola sammanfalla;

att jordvallarne vid öppet dike skola ligga minst 1 meter från dikeskanten med öppning för tillstötande diken samt för övrigt i svackor, där vattnet har benägenhet att samla sig;

att dikesjorden så vitt möjligt fördelas till lika godhet och myckenhet å ömse sidor om diket;

att cementrören - om sådana användas - skola vara av fullgott material (blandning 1:2,5:3) samt hava torkat minst två månader före nerläggandet;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11º. Rensningen av öppna diket skall ske minst vart annat år. Rensning av intagningsbrunnar skall ske minst två gånger årligen. Brunnarnas lock skola hållas låsta. Koppling direkt till rörledning förbjudes.

12º. Kostnaden för denna synförrättning skall, om så fordras, vid förrättningens avslutande av sökanden gäldas.

Nygrup den 29 nov 1920.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.
Hans Nilsson Peter Håkansson

coll

Förestående afskrift af syneprotokoll med bilagor 1-9 vidimeras.
Lennart Holmström

L 2·6215

147/22

D.-No 11576
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 13 JULI 1922

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Ugerups
dikningsföretag
av år 1920.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 9 juni 1922 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 juni 1922
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta



Skala = 1: 100 000.

Avskrift.

Sedan delägarne i det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av marker till Nymös by och säteri i Köpinge socken, Kristianstads län, anmält sig önska lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed däröver avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

Betänkande.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av vattenskadad åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget tre kilometer nordväst om Köpinge kyrka samt å närslutna översiktskarta betecknad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syn enligt dikningslagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Vid synförrättningen, som slöts den 29 november 1920, har missnöje ej anmälts, varom bevis bifogas detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingar, vilka närslutas.

Lån- och anslagssökande

I förening, dagtecknad den 29 november 1920, hava samtliga sakägare med två undantag överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. (bil. D)

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

åker	98.90 80 har
äng och skogsmark	2.90 "
Summa	101.8080 har

Jordmånen består av sandmylla på sand och lera.

Vattendrag.

Området avvattnas av ifrågavarande dike.

Vattenavledning.

Företaget innebär delvis uppränsning och delvis fördjupning av förenämnda dike allt i enlighet med, vad bifogade plan- och profilritning utvisar. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka därå hänvisas till moment 5 i synemännens utlåtande, intaget som bilaga 9 till bifogade avskrift av synesprotokollet.

Brobyggnader.

Företaget medför byggandet av en trumma för byväg, en för utfartsväg samt fem stycken trummor för ägovägar. Till samtliga trummor äro förslagsritningar upprättade.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaderna för arbetet framgår av följande tabell.

	Hela företaget		Låne- och anslagssökandes andel	
Areal och ägoslag				
Vid undersökningen				
åker har	98	908	97	238
äng och skogsmark "	2	90	2	90
Summa har	101	808	100	138
Efter de föreslagna arbetenas utförande				
åker förbättrad har	98	908	97	238
äng och skogsmark "	2	90	2	90
Summa har	101	808	100	138
Jordvärde				
Efter dikningen kr.	193836	40	190896	40
Före " "	111495	96	110143	56
Värdeförhöjning				
Genom dikningen	82340	44	80752	84
Summa kronor	82340	44	80752	84
Kostnad				
För dikningen kr	26250	-	25667	04
Summa kronor	26250	-	25667	04

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd, bil. 5 till synprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnes kostnadsberäkning, bil. 7 till synprotokollet samt i sammandrag till detta betänkande fogade kostnadsförslag, bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid synförrättningen, se synemännens utlåtande, bil. 9 till synprotokollet.

Hinder mot förrättningen.

När synförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot arbetets utförande.

Tillstånd från det allmännas sida jämlikt Kungl. Kung. den 31 december 1879 erfordras ej.

Liknande företag i orten.

Härom har sig undertecknad ej något bekant. De avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. B 6, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår därav, att lånet kan uppgå till 17111,36 kronor och anslaget till 8555,68 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utordning, tillstyrker jag, att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 17110 kronor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 8555 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas, vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetenas utförande torde anslås en tid av två år.

Kristianstad i mars 1921.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A Tabell
Ba "
Bb "
C Kostnadsförslag
D Föreningshandling
E Diariebevis
F Avskrift av synehandlingarna
G Ritning i ett blad.

Tabell

Bil. R.

	Hela företaget					Låne- och anslagssökandens andel				
	Areal			Värde		Areal			Värde	
	hm	ar	m²	kr.	öre	hm	ar	m²	kr	öre
	1			2		3			4	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av										
åker	98	90	80			97	23	80		
äng och skogsmark	2	90	-			2	90			
Summa	101	80	80	111.495	96	100	13	80	110.143	56
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område komma förändras till										
åker (förbättrad)	98	90	80			97	23	80		
äng och skogsmark (förbättrad)	2	90	-			2	90			
Summa	101	80	80	193.836	40	100	13	80	190.896	40

Kristianstad i mars 1921.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. Ba

Tabell a

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandes tillhöriga hemman.

Hemmans och lägenhetens					Åker			Annan mark			Summa			Förbättrings-värde genom avdikningen	
littera å kartan	mantal	nummer	namn	innehavare m. m.	har	ar	m²	har	ar	m²	har	ar	m²	kr.	öre
1	2	3	4	5	6			7			8			9	
A	11/256 1/4. 1/16	12. 13,14	Nymö	Sven Persson	5	62	-				5	62	-	4,777	20
B	1/8	14	"	J. N. Brunnare Johansson	4	88	50				4	88	50	4,900	10
C	3/16	19,20	"	Ola Persson	1	16	50				1	16	50	419	40
E	1/128, 3/256	20,22	"	Jöns Peter Andersson	3	77	-				3	77	-	2,958	80
F	25/512, 3/256	20,22	"	Per Jönsson, Nyhlén	4	27	-				4	27	-	3,225	40
G	29/512	20,22	"	Per Jönsson	7	12	-				7	12	-	4,794	80
H	9/64		" säteri	Anna och Anton Jeppsson	19	27	-				19	27	-	15,964	40
K	3/32		"	Gustav Svensson	7	94	50				7	94	50	7,819	20
L	1/24		"	Anders Jönsson	4	31	50				4	31	50	2,729	20
M	1/24		"	Edvard Tören	3	75	50				3	75	50	3,923	20
N	13/192		"	Alfred Persson	4	36	-				4	36	-	5,041	20
O	5/128		"	Per Nilsson	4	58	50				4	58	50	2,683	10
P	3/16	4,5	Nymö	Ola Andersson	1	72	80				1	72	80	1,020	84
Q	7/128		" säteri	Karl Olsson	7	94	-				7	94	-	4,082	40
R	127/128		" "	N. Månsson	16	51	-	2	90	-	19	41	-	16,413	60
				Summa	97	23	80	2	90	-	100	13	80	80,752	84

Kristianstad i mars 1921.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandenas

Hemmans och lägenheters					Byggnadernas beskaffenhet	Försäkrings-värdet		70 % av försäkringsvärdet	
littera å egokartan	mantal	nummer	namn	innehavare m. m.		kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7		8	
A	11/256 1/4. 1/16	12. 13.14	Nyrups	Sven Persson	Se kostnadsförslagen i synehandlingarna	4.777	20	3.344	04
B	1/8	14	"	J. N. Braun, arr. Johannes Persson		4.900	10	3.430	07
C	3/16	19,20	"	Ola Persson		419	40	293	58
E	1/128, 3/256	20,22	"	Jöns Peder Andersson		2.958	80	2.071	16
F	25/512, 3/256	20,22	"	Per Jönsson Nylund		3.225	40	2.257	78
G	29/512	20,22	"	Per Jönsson		4.794	80	3.356	36
H	9/64		" säteri	Anna och Anton Jeppsson		15.964	40	11.175	08
K	3/32		" "	Gustav Svensson		7.819	20	5.473	44
L	1/24		" "	Anders Jönsson		2.729	20	1.910	44
M	1/24		" "	Edvard Törn		3.923	20	2.746	24
N	13/192		" "	Alfred Persson		5.041	20	3.528	84
O	5/128		" "	Per Nilsson		2.683	10	1.878	17
P	3/16	4,5	Nyrups	Ola Andersson		1.020	84	714	59
Q	7/128		" säteri	Israel Olsson		4.082	40	2.857	68
R	127/128		" "	N. Månsson		16.413	60	11.489	52
				Summa kronor		80.752	84	56.526	99

Kristianstad

Löjtnant

Statens lan

Bil. B 6.

le.

andel i kostnaden samt lån- och anslagsbelopp.

Deltagen i kostnaden för																		Summa		Anslag		Lån	
diket														Laga syneförrättningen		beräkningskostnad							
D-E		D-F		C-D		C-G		B-C		B-H		A-B											
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
						1.643	72							47	30	10	35	1701	37	567	12	1.134	25
		1.033	34	351	05	696	80							48	52	10	62	2140	33	713	44	1.426	89
		150	70	51	10									4	16		91	206	87	68	95	137	92
916 ~~1.057~~	67 ~~49~~	1341 ~~1.575~~	85 ~~96~~	310 ~~362~~	50 ~~25~~									29	27	6	41	2.604 ~~3031~~	70 ~~38~~	1010	49	2020	89
1.152	60			394	80									31	96	7	-	1.586	36	528	78	1.057	58
1.713	39			586	95									47	46	10	37	2358	17	786	05	1.572	12
				1589	-	2080	-							158	12	34	60	3861	72	1.287	27	2.574	45
						287	56	1.571	32			204	85	77	47	16	96	2158	16	719	38	1.438	78
								614	25			80	01	26	99	5	90	727	15	242	38	484	77
								882	52			115	06	38	90	8	51	1044	99	348	33	696	66
								1.134	53			147	83	49	91	10	93	1.343	20	447	73	895	47
										1.137	18	58	55	26	58	5	81	1.228	12	409	37	818	75
										432	63	22	22	10	11	2	21	467	17	155	72	311	45
										1.730	19	89	03	40	45	8	86	1.868	53	622	84	1.245	69
				145	60			1047	38			552	45	162	52	35	57	1.943	52	647	83	1295	69
3.203 ~~3.923~~	85 ~~48~~	2240 ~~2760~~	- ~~-~~	2834 ~~3480~~	33 ~~75~~	3847 ~~4708~~	95 ~~08~~	4300 ~~5250~~	00 ~~-~~	2650 ~~3300~~	 ~~-~~	1020 ~~1270~~	00 ~~-~~	799	72	175	01	21070 ~~26.667~~	86 ~~04~~	7023 ~~8.555~~	62 ~~68~~	14047 ~~17.111~~	24 ~~36~~
3250	00	2240	00	2850	00	4250	00	4300	-	2650	-	1020	-							7020	00	14050	00

i mars 1921.

Holmström

tbruksingenjör.

Kostnadsförslag

Bil. C.

Timpenning 1.10 kr

Dikningen

Dikessträckan A-B	1270 -		
" B-C	5250 -		
" ~~B-H~~ C-D	3500 -		
" ~~C-D~~ D-C	3980 -		
" ~~C-G~~ D-F	2760 -		
" ~~D-E~~ B-H	3300 -		
" ~~D-F~~ C-G	5200 -	25260	-
Minskad omkring 20% å arbets o rörkostnader		4700	
		20.560	-
Laga syneförrättningen		813	46
Kostnad för lån och anslag		175	01
Summa kronor		21550 ~~26250~~	47 ~~47~~

Kristianstad i mars 1921.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. D.

Undertecknade delägare i Ugerups dikningsföretag av år 1920 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande; och uppdraga vi åt företagets syssloman att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Ugerup den 29 nov. 1920.

N. Månsson Gustaf Svensson
Ola Andersson Edvard Törn
Alfred Persson Anton Jeppsson
Anna Jeppsson Axel Olsson
Anders Jönsson J. N. Braun
Per Jönsson (Nyhem) Per Nilsson
Per Jönsson d.y.

Egenhändiga namnteckningarne bevittnas av:

Hans Nilsson Peter Håkansson
Gringelstads mölla Skogsheim, G. Köpinge

I ovanstående handl. instämma undertecknade:

Ola Persson Ivan Persson
J. P. Andersson

Egenhändiga namnteckningarne bevittnas av:

O. Månsson N. Månsson
Mosslunda gård Ugerups gård

Bil. E.

Att, såvitt här förda diarium utvisar, missnöje icke anmälts mot en av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström verkställd, enligt uppgift den 29 november 1920 avslutad förrättning avseende torrläggning av mark till Nyrups i Köpinge socken, betygar.

Kristianstads landskansli den 3 mars 1921.

På tjänstens vägnar:
Josef Fischer.

coll.

Förestående avskrift å handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 9 juni 1922 fastställda arbetsplanen vidimeras.
Lennart Holmström

147

Avskriften kompletteras med påskriften under Kt.

Kontr. antages

Förslaget [illegible]

L____2•0215

D.-No 11576

Inkom till K. Landtbruksstyrelsen den 13 JULI 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 juni 1922 för "Ugerups dikningsföretag av år 1920", avseende nygrävning av diken för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande Ugerups by och säteri i Köpinge socken av

KRISTIANSTADS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström ~~den~~ i mars 1921 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med fjortontusenfemtio / 14.050:-/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med sjutusentjugo / 7.020:-/ kronor att utgå från **allmänna** *avdikningsanslaget*, ~~varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag~~, har undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 29 november 1920, av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ — förtroendeman — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

140/22

att vid företagets utförande underkasta mig ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1922 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller jag ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ugerup den 8 juli 1922.

Månsson

ägare af 1 127/128 mtl. Ugerups Säteri.

Att agronomen Nils Månsson
i Ugerup

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Anton Jeppsson J. N. Braun

Adress: Ugerup G. Köpinge Adress: Ugerup

Med stöd av Kungl. brevet den 9 juni
1922 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 14 augusti ***1922.***

Emma Holmström

Nils Ribbing
Föredragande

Statens Reproduktionsanstalt, Sthlm 70 22

Godkänt den 14 augusti 1922

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
Den 13 JULI 1922
11577

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings -och avdikningsarbetet angående Ugerups dikningsföretag av år 1920, som avser nygrävning av diken för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Ugerups by och Säteri i Köpinge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 9 juni 1922

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 7020 kronor;

lån av odlingslånefonden 14050 kronor

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sakägarna den 8 juli 1922

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Vid av undertecknad verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 8 juli 1922

Statens lantbruksingeniör.