Appeltorp Spjutstorps dikningsföretag av år 1935.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 augusti 1936 fastställd till upprättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 september 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 28/8 1936 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Blad 1

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Appeltorp och Spjutstorp

i Spjutstorps socken

Tranås

i Tranås socken samt

Onslunda

i Onslunda socken av
Kristianstads län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1935 av

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

Spjutstorps socken

A	Appeltorp	14
B	"	15
C	"	14
D	"	4 10
E	"	av 34
F	"	35
G	"	36
H	"	37
I	"	38
K	"	39
L	"	54
M	"	av 55
N	"	av 56
O	"	av 55
P	"	av 56
Q	"	21
R	"	58
S	"	59
T	Spjutstorp	31
U	"	134
V	"	13 16

Tranås socken

X	Tranås	av 155

Onslunda socken

Y	Onslunda	322

RITN.Nr 001 1
L 2*6797
2*6797 L
Nr 815 Kristianstad 2 rite

Blad 2

Appeltorp-Spjutstorps dikningsföretag av år 1935

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 28/8 1936 fastställda arbetsplanen besyrkes:

gnorm Kungl. Maj:ts nådige förordnande den 28 augusti 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 septembre 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Hamilton

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.





Längd-skala · 1:4000

Höjd-och sektions-skala · 1:100

Förslag till utagrävsbrunn



Där rörledningsdimensionen är 24" erhåller brunnarna en inre diam. · 0.9 m.

Förslag till likesöya vid 7+90



Skala · 1:50

RITN. Nr 002
2
Nr 815 Kristianstad 2 sida

15.

L 2*0797 20766
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1936

28 AUG. 1936
i uud. anm.

5326
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MRS. 1936

696

Handlingar

rörande

Appeltorp Spjutstorps

dikningsföretag

av år 1935

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Appeltorp i Spjutstorps socken av Kristianstads län.

År 1935 den 3 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Sture Gram i Appeltorp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Appeltorp i Spjutstorps socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade följande sakägare infunnit sig:

Mårten Olsson, Tranås 15

Per Andersson, Appeltorp 5

Kristina Nilsson, " "

Lars Larsson, " 4

Gunnar Erlandsson, " 5

Ola Gram " 3

Ivar Svensson, " "

Karl Fransson, " 1

Gustaf Nilsson, " "

Arvid Håkansson, " "

Gustaf Persson, Spjutstorp 3

Anton Larsson, " 13

Såsom biträdande gode män: G. Anton Jönsson, Hedenborg, och Lars Håkansson, Spjutstorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilkan Mårten Olsson, Tranås 15, Ivar Svensson, Appeltorp 3, Anders Persson, Appeltorp 5, Kristina Nilsson, Appeltorp 5, Per Andersson, Appeltorp 5, och Botilda Nilsson, Appeltorp 5, förenade sig med sökandena. Denna föreningsskrivelse /bil.2/, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket av synemännen styrktes genom anteckning därom å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Gustaf Persson yrkade med hänvisning till den på 1890 talet verkställda uppgrävningen av s.k. Norre Å befrielse för deltagningsskyldighet för den mark, som genom detta dikningsföretag erhållit möjlighet till full torrläggning.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter samman-

trädet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 3/instundande maj månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Under sammanträdet hade jämväl Botilda Nilsson, Appeltorp 5, infunnit sig.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

G. Anton Jönsson Lars Håkansson

År 1935 den 3 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Appeltorp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Gustaf Nilsson, Appeltorp

Karl Fransson, "

Ivar Svensson, "

Ola Gram, "

Kristina Nilsson, "

Per Andersson, "

Gunnar Erlandsson, "

Botilda Nilsson, Appeltorp, genom Gösta Haraldsson Appeltorp

Gustaf Persson, Spjutstorp

Anton Larsson, "

Mårten Olsson, Tranås.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning/bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Sture Gram, Annelund, Gunnar Erlandsson, Appeltorp, och Ivar Svensson, Appeltorp.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen utsågs Gunnar Erlandsson, Appeltorp 5 pr Spjutstorp; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet/ bil.7/.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

G. Anton Jönsson Lars Håkansson

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för en statens lantbruksingenjör att förrätta sådan syn som i gällande lag om dikning omförmäles i ändamål att åstadkomma torrläggning av oss tillhörig vattenskadad mark å nr 5 Appeltorp i Spjutstorps socken av Kristianstads län.

Appeltorp pr Spjutstorp den 8/4 1931.

Gunnar Erlandsson Nils Nilsson

Appeltorp nr 5

Bevittnas:

Torsten Jönsson Axel Jönsson

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen staten lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 10 april 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C. Rich. Lundberg.

Bil.2.

Undertecknade förena sig härmed med Gunnar Erlandsson i Appeltorp i hans ansökan av den 8/4 1931 angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker inom

Appeltorp i Spjutstorps socken.

Appeltorp den 11 okt. 1933.

Mårten Olsson, Tranås nr 15

Ivar Svensson, Appeltorp nr 3

Anders Persson, " nr 5

Kristina Nilsson, " "

Per Andersson " "

Bothilda Nilsson, " nr 5

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 3 april 1935 och vidhölls betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

G. Anton Jönsson

Lars Håkansson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade mailen till Sjyntorps och Sjyntorps i Sjyntorps mellan samt Traneås i Traneås mellan och Anshuda i Anshuda mellan alla i Wiskhamns Lads län; upprättad vid nya vattenlagen år 1935.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sjuhalsbys mekan.		
1/16	14	A	Sjuhalsbys	Knut Håkansson	
				åker, mylla på lerbl. grus	1
				Summa	
avst.	15	B	Do	Gustaf Nilsson	
				åker, mylla på lerbl. grus	2
				" "	3
				" , frib. ej	4
				väg m. m. nya.	5
				Summa	
avst.	14	C	Do	Karl Fransson	
				ängsmark, bevuxid på lerbl. grus	6
				" , mylla på lerbl. grus	7
				åker, fribättras ej	8
				ängsmark, fribättras ej	9
				åker, mylla på lerbl. grus	10
				samt "	11
				ängsmark, fribättras ej	12
				" " "	13
				" " "	14
				åker, mylla på lerbl. grus	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18 a
				" "	18 b
				" "	18 c
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25.5							840	214	20	1400	357	-	560	142	80
	25.5								214	20		357	-		142	80
	10.5							840	88	20	1400	147	-	560	58	80
	03.0							840	25	20	1400	42	-	560	16	80
							06.0									
							08.0									
	13.5						14.0		113	40		189	-		75	60
			67.5					400	270	-	1000	675	-	600	405	-
			29.0					560	162	40	800	232	-	240	69	60
							06.5									
							04.5									
	12.0							700	84	-	1400	168	-	700	84	-
	05.0							560	28	-	1400	70	-	840	42	-
							04.0									
							13.5									
							18.5									
	07.0							1260	88	20	1400	98	-	140	9	80
	16.0							1260	201	60	1400	224	-	140	22	40
1	21.0							980	1185	80	1400	1694	-	420	508	20
	41.0							1260	516	60	1400	574	-	140	57	40
	08.0							1260	100	80	1400	112	-	140	11	20
	94.0							980	921	20	1400	1316	-	420	394	80
3	04.0		96.5				47.0		3558	60		5163	-		1604	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
103/5864	4 10	D	Nyvilltorp	Lars Larsson	
				ängsmark, torrjord på lerbl. grus	19
				"	20
				"	21
				" , mylla på lerbl. grus	22
				åker, "	23
				" "	24
				ängsmark "	25
				väg mp.	26
				Summa	
5/56	av 3 4	E	Do	Ivar Svensson	
				åker, mylla på lerbl. grus	27a
				" "	27b
				ängsmark, torrjord på lerbl. grus	27c
				" "	28
				" , mylla på lerbl. grus	29
				" "	30
				" , torrjord på lerbl. grus	31
				" , mylla på lerbl. grus	32
				" "	33
				" "	34
				åker "	35
				Summa	
81/1120	3 5	F	Do	Ola Graan	
				åker, mylla på lerbl. grus	36
				" "	37
				" "	38
				"Overföres"	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			13.5					300	40	50	1000	135	-	700	94	50
			04.0					-	-		1000	40	-	1000	40	-
			14.0					400	56	-	1000	140	-	600	84	-
			27.0					480	129	60	800	216	-	320	86	40
	02.0							980	19	60	1400	28	-	420	8	40
	02.5							1120	28	-	1400	35	-	280	7	-
			28.0					240	67	20	600	168	-	360	100	80
							02.5									
	04.5		86.5				02.5		340	90		762	-		421	10
1	00.0							840	840	-	1400	1400	-	560	560	-
1	20.0							840	1008	-	1400	1680	-	560	672	-
			36.5					400	146	-	1000	365	-	600	219	-
			40.0					200	80	-	1000	400	-	800	320	-
			51.5					500	257	50	1000	515	-	500	257	50
			42.0					500	210	-	1000	420	-	500	210	-
		1	29.0					400	516	-	1000	1290	-	600	774	-
			26.5					480	127	20	800	212	-	320	84	80
			10.5					640	67	20	800	84	-	160	16	80
			11.5					560	64	40	800	92	-	240	27	60
	07.5							1260	94	50	1400	105	-	140	10	50
2	27.5	3	47.5						3410	80		6563	-		3152	20
	49.5							560	277	20	1400	693	-	840	415	80
	05.5							420	23	10	1400	77	-	980	53	90
	15.0							980	147	-	1400	210	-	420	63	-
	70.0								447	30		980	-		532	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfverför	
				åker, mylla på lerbl. grus	39
				ängsmark "	40
				åker "	41
				" , torvmylla på lerbl. grus	42
				ängsmark "	43
				" , mylla på lerbl. grus	44
				vattugöl nup.	45
				åker, mylla på lerbl. grus	46
				" "	47
				" "	48
				ängsmark "	49
				åker "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				Summa	
3/560	3b	C	Nygårdsbyn	Ola Gran	
				åker, mylla på lerbl. grus	55
				" "	56
				Summa	
3/560	37	H	Do	Ola Gran	
				åker, mylla på lerbl. grus	57a
				" "	57b
				" "	58
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70.0								447	30		980	-		532	70
	21.5							980	210	70	1400	301	-	420	90	30
			11.0					180	19	80	600	66	-	420	46	20
	40.0							840	336	-	1400	560	-	560	224	-
	97.5							560	546	-	1400	1365	-	840	819	-
			44.0					420	184	80	1400	616	-	980	431	20
			59.0					500	295	-	1000	590	-	500	295	-
							07.5									
	47.0							560	263	20	1400	658	-	840	394	80
	85.0							560	476	-	1400	1190	-	840	714	-
	76.0							840	638	40	1400	1064	-	560	425	60
			31.0					500	155	-	1000	310	-	500	155	-
	27.0							840	226	80	1400	378	-	560	151	20
	47.0							840	394	80	1400	658	-	560	263	20
	34.0							840	285	60	1400	476	-	560	190	40
	73.5							840	617	40	1400	1029	-	560	411	60
1	20.0							840	1008	-	1400	1680	-	560	672	-
7	38.5	1	45.0				07.5		6104	80		11921	-		5816	20
1	02.0							1050	1071	-	1400	1428	-	350	357	-
	04.5							140	6	30	1400	63	-	1260	56	70
1	06.5								1077	30		1491	-		413	70
1	06.0							1190	1261	40	1400	1484	-	210	222	60
	01.5							1120	16	80	1400	21	-	280	4	20
	04.5							210	9	45	1400	63	-	1190	53	55
1	12.0								1287	65		1568	-		280	35

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/560	38	I	Appeltofta	Ola Graan	
				åker, mylla på lerbl. grus	59a
				" "	59b
				" "	59c
				backe imp.	60
				åker "	61
				Summa	
3/560	39	K	Do	Ola Graan	
				åker, mylla på lerbl. grus	62
				" "	63
				" "	64
				Summa	
1/64	54	L	Do	Christina Nilsson	
				åker, mylla på lerbl. grus	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				väg imp.	72a
				Summa	
1/384	ao 55	M	Do	Christina Nilsson	
				åker, mylla på lerbl. grus	72b
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26.5							700	185	50	1400	371	-	700	185	50
	25.0							700	175	-	1400	350	-	700	175	-
	65.0							840	546	-	1400	910	-	560	364	-
							03.0									
	04.5							280	12	60	1400	63	-	1120	50	40
1	21.0						03.0		919	10		1694	-		774	90
	50.0							560	280	-	1400	700	-	840	420	-
	40.5							420	170	10	1400	567	-	980	396	90
	23.0							420	96	60	1400	322	-	980	225	40
1	13.5								546	70		1589	-		1042	30
	40.0							840	336	-	1400	560	-	560	224	-
	24.5							700	171	50	1400	343	-	700	171	50
	17.5							420	73	50	1400	245	-	980	171	50
	34.5							560	193	20	1400	483	-	840	289	80
	09.5							1120	106	40	1400	133	-	280	26	60
	20.5							840	172	20	1400	287	-	560	114	80
	13.0							560	72	80	1400	182	-	840	109	20
							02.0									
1	54.5						02.0		1125	60		2233	-		1107	40
	37.5							420	157	50	1400	525	-	980	367	50
	37.5								157	50		525	-		367	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/384	av 5 6	N	Sjöstorp	Kristina Nilsson	
				åker, myrlla på lerbl. grus	73
				Summa	
5/384	av 5 5	O	Do	Per Andersson	
				åker, myrlla på lerbl. grus	74
				" "	75
				Summa	
7/256	av 5 6	P	Do	Anders Persson	
				åker, myrlla på lerbl. grus	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				" "	83
				samt "	84
				väg myr.	85
				Summa	
1/2	2 1	Q	Do	Johan Nilsson Nr: Anders Persson	
				ängsmark, torvjord på lerbl. grus	86
				Summa	
1/24	5 8	R	Do	Gunnar Eriksson	
				åker, myrlla på lerbl. grus	87
				" "	88
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04.0							1120	44	80	1400	56	-	280	11	20
	04.0								44	80		56	-		11	20
	24.0							560	134	40	1400	336	-	840	201	60
	16.0							840	134	40	1400	224	-	560	89	60
	40.0								268	80		560	-		291	20
	12.5							1120	140	-	1400	175	-	280	35	-
	07.5							840	63	-	1400	105	-	560	42	-
	50.0							700	350	-	1400	700	-	700	350	-
	31.0							560	173	60	1400	434	-	840	260	40
	62.0							560	347	20	1400	868	-	840	520	80
	12.5							420	52	50	1400	175	-	980	122	50
	46.0							840	386	40	1400	644	-	560	257	60
	53.0							840	445	20	1400	742	-	560	296	80
	06.5							700	45	50	1400	91	-	700	45	50
							07.0									
2	81.0						07.0		2003	40		3934	-		1930	60
			64.0					200	128	-	1000	640	-	800	512	-
			64.0						128	-		640	-		512	-
	23.5							560	131	60	1400	329	-	840	197	40
	71.0							560	397	60	1400	994	-	840	596	40
	94.5								529	20		1323	-		793	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfver föl	
				åker, mylla på lerbl. grus	89
				" "	90
				" "	91
				Sand "	92
				åker "	93
				" "	94
				" "	95
				" "	96
				" "	97
				ängsmark "	98
				" "	99
				" "	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				vattengöl myr.	105
				" "	106
				Summa	
1/48	59	S	Ingelstorp	Botilda Nilsson	
				åker, mylla på lerbl. grus	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				ängsmark "	111
				Summa	
		1			

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	94.5								529	20		1323	-		793	80
	97.0							560	543	20	1400	1358	-	840	814	80
	50.5							700	353	50	1400	707	-	700	353	50
	22.0							560	123	20	1400	308	-	840	184	80
	08.0							700	56	-	1400	112	-	700	56	-
	10.0							980	98	-	1400	140	-	420	42	-
	29.0							1120	324	80	1400	406	-	280	81	20
	12.0							1260	151	20	1400	168	-	140	16	80
	91.0							700	637	-	1400	1274	-	700	637	-
	14.5							840	121	80	1400	203	-	560	81	20
			51.0					480	244	80	800	408	-	320	163	20
			41.0					400	164	-	800	328	-	400	164	-
			23.5					100	23	50	1000	235	-	900	211	50
			14.0					100	14	-	1000	140	-	900	126	-
			46.0					500	230	-	1000	460	-	500	230	-
			19.0					200	38	-	1000	190	-	800	152	-
			46.0					100	46	-	1000	460	-	900	414	-
							03.0									
							05.0									
4	28.5	2	40.5				08.0		3698	20		8220	-		4521	80
	14.0							1120	156	80	1400	196	-	280	39	20
	82.0							700	574	-	1400	1148	-	700	574	-
	73.0							420	306	60	1400	1022	-	980	715	40
	83.0							700	581	-	1400	1162	-	700	581	-
			06.0					120	7	20	600	36	-	480	28	80
2	52.0		06.0						1625	60		3564	-		1938	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	3 1	T	Spjutsbyn	Gustaf Persson	
				åker, mylla på lerbl. grus	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				ängsmark "	116
				åker "	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				samt "	121
				åker "	122
				" " fäb. ty	123
				vallengärd mp.	124
				ängsmark fäb. ty	125
				Summa	
1/32	13 4	U	Do	Nilsson Larsson	
				åker, mylla på lerbl. grus	126
				" fäb. ty	127
				" " "	128
				" , mylla på lerbl. grus	129
				" "	130
				väg mp.	131
				Summa	
1/128	13 16	V	Do	Nilsson Larsson	
				åker, mylla på lerbl. grus	132
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01.5							980	14	70	1400	21	-	420	6	30
	38.0							980	372	40	1400	532	-	420	159	60
	24.5							840	205	80	1400	343	-	560	137	20
1	01.0							700	707	-	1400	1414	-	700	707	-
			11.0					480	52	80	600	66	-	120	13	20
	47.5							980	465	50	1400	665	-	420	199	50
	31.0							980	303	80	1400	434	-	420	130	20
	37.0							1120	414	40	1400	518	-	280	103	60
	30.0							980	294	-	1400	420	-	420	126	-
	10.5							980	102	90	1401	147	-	420	44	10
	19.0							1120	212	80	1400	266	-	280	53	20
							83.0									
							06.0									
							20.0									
3	40.0		11.0			1	09.0		3146	10		4826	-		1679	90
	15.5							700	108	50	1400	217	-	700	108	50
							37.0									
							14.0									
	11.0							840	92	40	1400	154	-	560	61	60
	25.5							840	214	20	1400	357	-	560	142	80
							01.2									
	52.0						52.2		415	10		728	-		312	90
	25.5							560	142	80	1400	357	-	840	214	20
	25.5								142	80		357	-		214	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Traneås socken		
1/64	ao 15 5	X	Traneås	Mårten Olsson	
				åker, mylla på lerbl. grus	133
				" "	134
				Summa	
			Anshuda socken.		
ao 1/8	ao 32 2	Y	Anshuda	Mårten Olsson	
				åker, mylla på lerbl. grus	135
				" "	136
				vattugöl mgp.	137
				Summa	
				Sammandrag.	
			Appleboys socken.		
1/16	1 4	A	Appleboys	Arvid Håkansson	
ao 1	1 15	B	"	Gustaf Nilsson	ej lön
"	1 14	C	"	Karl Traneson	
1031/5864	4 10	D	"	Lars Larsson	
5/56	ao 3 4	E	"	Ivar Svensson	
81/1120	3 5	F	"	Ola Gran	
3/560	3 6	G	"	Dito	
3/560	3 7	H	"	Dito	
3/560	3 8	I	"	Dito	
3/560	3 9	K	"	Dito	
1/64	5 4	L	"	Kristina Nilsson	
1/384	ao 5 5	M	"	Dito	
1/384	ao 5 6	N	"	Dito	
5/384	ao 5 5	O	"	Per Andersson	
				"öresjön"	

PETTERSONSKA BOKTR. BTIA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16.5							840	138	60	1400	231	-	560	92	40
	35.5							840	298	20	1400	497	-	560	198	80
	52.0								436	80		728	-		291	20
	32.0							840	268	80	1400	448	-	560	179	20
	40.0							700	280	-	1400	560	-	700	280	-
							04.0									
	72.0						04.0		548	80		1008	-		459	20
	25.5								214	20		357	-		142	80
	13.5						14.0		113	40		189	-		75	60
3	04.0		96.5				47.0		3558	60		5163	-		1604	40
	04.5		86.5				02.5		340	90		762	-		421	10
2	27.5	3	47.5						3410	80		6563	-		3152	20
7	38.5	1	45.0				07.5		6104	80		11921	-		5816	20
1	06.5								1077	30		1491	-		413	70
1	12.0								1287	65		1568	-		280	35
1	21.0						03.0		919	10		1694	-		774	90
1	13.5								546	70		1589	-		1042	30
1	59.5						02.0		1125	60		2233	-		1107	40
	37.5								157	50		525	-		367	50
	04.0								44	80		56	-		11	20
	40.0								268	80		560	-		291	20
20	07.5	6	75.5				76.0		19170	15		34671	-		15500	85

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfversätt	
7/256	av 5[6]	P	Appelbergs	Anders Persson	
1/2	2[1]	A	"	Johan Nilsson Sm: Aud. Persson	
1/24	5[8]	R	"	Gunnar Erlandsson	
1/48	5[9]	S	"	Botilda Nilsson	
1/16	3[1]	T	Sjundeberg	Gustaf Persson	
1/32	13[4]	U	"	Anders Larsson	
1/128	13[16]	V	"	Dito	
			Traneås socken.		
1/64	av 15[5]	X	Traneås	Mårten Olsson	
			Anslunda socken.		
av 1/8	av 32[2]	Y	Anslunda	Dito	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	07.5	6	75.5				76.0		19170	15		34671	–		15500	85
2	81.0						07.0		2003	40		3934	–		1930	60
			64.0						128	–		640	–		512	–
4	28.5	2	40.5				08.0		3698	20		8220	–		4521	80
2	52.0		06.0						1625	60		3564	–		1938	40
3	40.0		11.0			1	09.0		3146	10		4826	–		1679	90
	52.0						52.2		415	10		728	–		312	90
	25.5								142	80		357	–		214	20
	52.0								436	80		728	–		291	20
	72.0						04.0		548	80		1008	–		459	20
35	10.5	9	97.0			2	56.2		31314	95		58676	–		27361	05

Nyed Sup den 3 maj 1935.
Lehnad Holms Jörn
Holms Lantbruksnämnd

G. Anders Jönsson

Lars Håkansson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 4.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Appeltorp-Spjutstorps dikningsföretag av år 1935.								
6-7+90	190	**Dikessträckan A-B.**								
		Schaktning av grus och sten i fastmassa m.³	900	1.60					1440	-
		för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %							140	-
		Summa							1580	-
7+90=8a+68 8a+68-13+40	472	**Dikessträckan B-C.**								
		24" cementrör lm.	472	6.50			3068	-		
8a+68-9a+36	68	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och fogning samt dikesjordens återfyllning m.m., häri ingår, där ledningen passerar gamla diket, gjutning omkring fogarna till en bredd av minst 20 cm. och en höjd av minst 10 cm. runt om rören så att ledningen blir absolut tät och vatten från öppna diket icke kan tränga in lm.	68	2.50	170	-				
9a+36-10a+65	129	d:o d:o "	129	3.50	451	50				
10a+65-12a	135	d:o d:o "	135	4.-	540	-				
12a-13+40	140	d:o d:o "	140	7.-	980	-	2141	50		
8a+68		Dikesöga och anslutning till öppna diket enl. ritn. st.	1	100.-			100	-		
9a+2, 9a+36, 10a+36 10a+65, 11a+45		Intagn. brunnar av betong enl. rinting inkl. diam.								
		Överföres					5309	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					5309	50		
		0.90 m. Härvid torde iaktta-								
		tas att brunnar placerade i								
		närheten av öppna kanalen								
		skola göras täta st.	5	60.-			300	-		
13+40		Spänt och jordvall upp till								
		m.y. för att avstänga öppna								
		diket:s vatten att tränga in					50	-	5659	50
		för oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tilläggas o:a								
		10 %							560	50
		Summa							6220	-
13+40-14+77	137	Dikessträckan C-D.								
		24" cementrör lm.	137	6.50			890	50		
		Grävning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m., lm.	137	3.-			411	-		
13+50, 14+77		Intagn.brunnar av betong								
		inre diam. 0.90 st.	2	60.-			120	-	1421	50
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tilläggas o:a								
		10 %							138	50
		Summa							1560	-
14+77-20+24	547	Dikessträckan D-E.								
14+77-20+24	547	21" cementrör lm.	547	5.50			3008	50		
14+77-17	223	Grävning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	223	2.50	557	50				
17-18+50	150	d:o d:o "	150	2.20	330	-				
18+50-20+24	174	d:o d:o "	174	1.80	313	20	1200	70		
		Överföres					4209	20		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					4209	20		
16+72,18+76 20+24		Intagn.brunnar av betong,								
		inre diam. 0.70 m.	st. 3	40.-			120	-	4329	20
		För oförutsedda fall,arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %							430	80
		Summa							4760	-
20+24-23+88	364	Dikessträckan E-F.								
20+24-22+47	223	18" cementrör	lm. 223	4.50	1003	50				
22+47-23+88	141	15" "	" 141	3.50	493	50	1497	-		
20+24-22+47	223	Grävning för täckt ledning,								
		rörens läggning,dikesjordens								
		återfyllning m.m.	lm. 223	3.-	669	-				
22+47-23+88	141	dito dito	" 141	1.50	211	50	880	50		
22+47,23+88		Intagn.brunnar av betong,								
		inre diam. 0.70 m.	st. 2	40.-			80	-	2457	50
		För oförutsedda fall,arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %							242	50
		Summa							2700	-
23+88-25+12	124	Dikessträckan F-G.								
23+88-25+12	124	15" cementrör	lm. 124	3.50			434	-		
23+88-25+12	124	Grävning för täckt ledning,								
		rörens läggning,dikesjordens								
		återfyllning m.m.	lm. 124	1.50			186	-		
24+10-25+12		Intagn.brunnar av betong,inre								
		diam. 0.70 m.	st. 2	40.-			80	-	700	-
		För oförutsedda fall,arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %							70	-
		Summa							770	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
25+12-27	188	**Dikessträckan G-H.**								
25+12-26+24	112	12" cementrör lm.	112	2.50	280	-				
26+24-27	76	9" " "	76	1.75	133	-	413	-		
25+12-26+24	112	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	112	2.-	224	-				
26+24-27	76	d:o d:o "	76	1.80	136	80	360	80		
26+24,27		Intagnlbrunnar av betong, inre diam. 0.70 m. st.	2	40.-			80	-	853	80
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							86	80
		Summa							940	-
27-28+97	197	**Dikessträckan H-I.**								
27-28+11	111	5" tegelrör st.	380	0.30	114	-				
28+11-28+97	86	4" " "	300	0.25	75	-	189	-		
27-28+97	197	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	197	1.60			315	20		
28+11,28+97		Intagn.brunnar av betong, inre diam. 0.70 m. st.	2	40.-			80	-	584	20
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							55	80
		Summa							640	-
27=55 55-60+25	525	**Dikessträckan H-K.**								
55-57+9	209	7" tegelrör st.	720	0.55	396	-				
57+9-58+50	141	9" cementrör lm.	141	1.75	246	75				
58+50-60+25	175	7" tegelrör st.	600	0.55	330	-	972	75		
55-56+50	150	Grävning för täckt ledning,								
							972	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					972	75		
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	150	1.50	225	-				
56+50-60+25	375	dito dito "	375	2.-	750	-	975	-		
56+15, 56+43 57+9, 58+50, 58+86, 59+83, 60+25		Intagn.brunnar av betong								
		inre diam. 0.70 m. st.	7	40.-			280	-	2227	75
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %							222	25
		Summa							2450	-
25+12=50 50-53+58	358	Dikessträckan G-L.								
50-53+58	358	10" cementrör lm.	358	2.-			716	-		
50-53+58	358	Grävning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	358	2.-			716	-		
50+65, 51+48 52+52, 53+58		Intagn.brunnar av betong,								
		inre diam. 0.70 m. st.	4	40.-			160	-	1592	-
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %							158	-
		Summa							1750	-
23+88=45 45-45+66	66	Dikessträckan F-M.								
		5" tegelrör st.	230	0.30			69	-		
		Grävning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	66	1.20			79	20		
45+66		Intagn.brunn av betong,								
		inre diam. 0.70 m. st.	1	40.-			40	-	188	20
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o:a	10 %						21	80
		Summa							210	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
14+77=65 65-72+46	746	**Dikessträckan D-N.**								
65-68+46	346	15" cementrör	lm.	346	3.50	1211	-			
68+46-69+86	140	12" "	"	140	2.50	350	-			
69+86-71+38	152	10" "	"	152	2.-	304	-			
71+38-72+46	108	7" tegelrör	st.	370	0.55	203	50	2068	50	
65-66+50	150	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	150	2.80	420	-			
66+50-68+46	196	d:o d:o	"	196	1.50	294	-			
68+46-70+68	222	d:o d:o	"	222	1.60	355	20			
70+68-71+38	70	d:o d:o	"	70	2.-	140	-			
71+38-72+46	108	d:o d:o	"	108	1.80	194	40	1403	60	
66+30,68+46, 69+86,70+68, 71+38,72+46		Intagn.brunnar av betong, inre diam. 0.70 m.	st.	6	40.-			240	-	3712	10
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %								367	90
		Summa								4080	-

S A M M A N D R A G.

6-7+90	190	Dikessträckan A-B	1580 -
7+90=8a+68 8a+68-13+40	472	" B-C	6220 -
13+40-14+77	137	" C-D	1560 -
14+77-20+24	547	" D-E	4760 -
20+24-23+88	364	" E-F	2700 -
23+88-25+12	124	" F-G	770 -
25+12-27	188	" G-H	940 -
27+28+97	197	" H-I	640 -
27=55 55-60+25	525	" H-K	2450 -
25+12=50 50-53+58	358	" G-L	1750 -
23+88=45 45-45+66	66	" F-M	210 -
14+77=65 65-72+46	746	" D-N	4080 -
	3914	Summa kronor	28080 27660 -

Appeltorp den 3 maj 1935.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, STOCKHOLM 1935

Kostnadsförd delningslängd för Nyselbys - Sjuntobys dikningsföretag av år 1935.

Kommunal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by, kommun	Delägare	Förbund	Bokfört		Fördelningstal	Beräknad dikningskostnad		Förrättningskostnad	
						kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre
			Sjuntobys socken.									
1/16	1⁴	A	Nyselby	Arvid Håkansson		142	80	0.522	144	39	3	85
avst.	1¹⁵	B	"	Gustaf Nilsson		75	60	0.276	76	34	2	04
"	1¹⁴	C	"	Karl Jonsson		1604	40	5.864	1621	98	43	27
1031/5864	4¹⁰	D	"	Lars Larsson		421	10	1.539	425	69	11	36
5/56	avs 3⁴	E	"	Ivar Svensson	nöl.	3152	20	11.521	3186	71	85	01
81/1120	3⁵	F	"	Ola Gram		5816	20	21.257	5879	69	156	84
3/560	3⁶	G	"	Dsmo		413	70	1.512	418	22	11	16
3/560	3⁷	H	"	Dsmo		280	35	1.025	283	52	7	56
3/560	3⁸	I	"	Dsmo		774	90	2.832	783	33	20	90
3/560	3⁹	K	"	Dsmo		1042	30	3.810	1053	85	28	11
1/64	5⁴	L	"	Kristina Nilsson	nöl.	1107	40	4.047	1119	40	29	86
1/384	avs 5⁵	M	"	Dsma	"	367	50	1.343	371	47	9	91
1/384	avs 5⁶	N	"	Dsma	"	11	20	0.041	11	34	0	30
5/384	avs 5⁵	O	"	Per Andersson	"	291	20	1.064	294	30	7	85
7/256	avs 5⁶	P	"	Anders Persson	"	1930	60	7.056	1951	69	52	06
1/2	2¹	Q	"	Johan Nilsson, arr. And. Persson		512	-	1.871	517	52	13	80
1/24	5⁸	R	"	Gunnar Erlandsson Orsj	nöl.	4521	80	16.526	4571	08	121	93
1/48	5⁹	S	"	Botilda Nilsson	"	1938	40	7.085	1959	71	52	27
1/16	3¹	T	Sjuntoby	Gustaf Persson		1679	90	6.140	1698	32	45	30
1/32	13⁴	U	"	Anton Larsson		312	90	1.144	316	43	8	44
1/128	13¹⁶	V	"	Dsmo		214	20	0.783	216	58	5	78
			Tranås socken.									
1/64	avs 5⁵	X	Tranås	Mårten Olsson	nöl.	291	20	1.064	294	30	7	85
			Anslunda socken									
1/8	32²	Y	Anslunda	Mårten Olsson	"	459	20	1.678	464	14	12	39
				Summa		27361	05	100.000	27660	-	737	84

28080

Nyselby -

– Lays den 3 maj 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

J. Lukas Jönsson

Lars Håkansson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Appeltorp och Spjutstorp i Spjutstorps socken samt Trands i Trands socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder. Företaget har delvis varit föremål för syneförrättning åren 1894-96- men de därvid fastställda dikesdimensionerna, enligt vilka nygrävning verkställdes, och vilka överensstämma med de sektioner över nuvarande vattendraget, som återfinnas å profil- och sektionsritningarna, hava icke på långt när kunnat medföra lämplig torrläggning av därav beroende mark.

2:o. Sökande till företaget äro:

Iver Svensson	för Appeltorp	$3\frac{4}{4}$,
Kristina Nilsson	" "	$5\frac{5}{5}$, $5\frac{6}{5}$,
Per Andersson	" "	$5\frac{5}{6}$,
Anders Persson	" "	$5\frac{}{8}$,
Gunnar Erlandsson	" "	$5\frac{}{9}$,
Botilda Nilsson	" "	$5\frac{}{}$.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I, H-K, G-L, F-M och D-N.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup

är beroende av dikningsnoch som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål have synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttryckar jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är beträffande de täckta ledningarna direkt inmätt och utgör:

i punkt	D	2625 hektar
	D	160 "
	16+72	112 "
	E	90 "
	22+47	55 "
	F	41 "
	24+10	36 "
	G	34 "
	26+24	27 "
	H	25 "

i punkt	28+11	5 hektar
	I	2 "
	56+15	16 "
	56+43	15 "
	57+9	14 "
	58+50	12 "
	58+86	8 "
	59+83	6 "
	K	5 "
	50+65	18 "
	51+48	16 "
	52+52	14 "
	L	6 "
	M	2 "
	66+30	44 "
	68+46	32 "
	69+80	20 "
	N	12 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Det är att observera, att den s.k. Spjutstorps Norra Å, sträckan A-B-C, bibehålles i sitt läge och dimensioner å sträckan B-C och att förledningen för torrläggning av sökandenas mark, B-C, föres under åbottnen, detta enär en nygrävning av ån till erforderligt

djup skulle medföra alltför stora kostnader.

För övrigt hänvisas till plan-,profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Ersättning för mark, som åtgår till utvidgande av öppna kanalen A-B samt till upplagsplats för de uppkastade jordvallarna, vilken mark för vardera kanalsidan uppgår till för utvidgningen, uppmätt 5 ar, för upplagsplats, uppskattad, 10 ar skall utgivas med skäligen ansedda

till Appeltorp 1 4, Å.Håkansson 210.- kronor

" Spjutstorp 13 16, A.Larsson 210.- "

och äger Håkansson och Larsson att genom bortförande av jordvallarna tillgodogöra sig upplagsplatsen.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag då företaget genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För utrönandet huruvida företaget i och för kostnadsfördelningens bestämmande skall uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	27361	05	27660	-	1	01
Hela företaget utom D-N	20790	-	23580	-	1	13
A-B-C-D+D-N	8903	45	13440	-	1	51
A-B-C-D-E-F-G+D-N+F-M+H-I+H-K	21946	75	25910	-	1	18
A-B-C-D-E-F-G+D-N+F-M+G-L	23140	75	23630	-	1	02

Av denna utredning framgår att företaget ej skall indelas i förberedande avdelningar. Till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Appeltorp-Spjutstorps dikningsföretag av år 1935".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes

av statens lantbruksingenjör;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringgående kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att här förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till fyrtioen /41/ kronor 4 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna synеförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge ehh annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att vallarna utmed öppna kanalsträckan A-B ej få läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare stupning än 1:1;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver ej få läggas i vallarna utan för sig för att icke försvåra vallarnas utspridande;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar ~~och öppna kanalsträckan A-B~~ skall ske minst två gånger årligen och av öppna diket A-B en gång årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Skadas kanalslänten av betande kreaturs tramp skall dess återställande i förslagsenligt skick ske av kreaturens ägare eller på ~~deras~~ dessas bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna synesförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandens förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synesförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Appeltorp den 3 maj 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

G. Anton Jönsson

Lars Håkansson

Bil. 7.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Appelbergs - Sjöstorps dikningsföretag av
år 1935 uti Sjöstorps, Traneås och Ousbuda
socken och Kristianstads län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	19	0,50			9	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	9	3,00	27	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	15	6,00	9	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 36 ar st.	95	0.24	22	80		
		har	35.105	0.78	27	38		
		äng och odlingsmark, medelareal 34 ar st.	29	0.18	5	22		
		har	9.97	0.58	5	78		
		annan mark och impediment, medelareal 12 ar st.	20	0.05	1	-		
		har	2.55	0.78	1	98		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad			1	50	105	66
		Överföres					115	16

1	2	3	4	5	6		7	
1933		Överfört					115	16
10/10, 11/10, 13/10		**Avvägning:**						
30/10, 31/10, 1/11		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	4	12,00	48	—		
1935	15/4	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	46	0.50	23	-		
		avvägda punkter st.	340	0.03	10	20		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	9.7	2,00	19	40		
		i annan mark „		5,00			100	60
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 33 ar, st.	144	0.05	7	20		
		har	47625	0.33	15	71	22	91
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	144	0,04			5	76
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för öviga kilometer st.	3	1,50	4	50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	248	0,06	14	88		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	124	0,12	14	88	38	26
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall „	5	3.50	17	50		
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.						
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	10	0.25	2	50		
		„						
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00	6	—	26	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
11		dagar	2	12,00	24	—	26	—
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	0.2	3,50		70		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen m² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ „	2.832	10,00	28	32	35	02
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	93	0,03	2	79	3	79
		Överföres					373	50

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					373	50
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	37	4,00	14	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 %0 (broar och vallar inberäknade) ...			27	57	42	37
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar ...		3,-				
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...		0,01			3	40
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	23	0,30	6	90	8	90
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20				
1935		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	10	3,00			30	-
3/4,	3/5	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00			24	-
29/4		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... *dagar*	1	12,00			12	-
1/3		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	-
26/4		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... *„*	1/4	12,00			3	-
26/4		*utlopp för täckt ledning* ... *„*	1/4	12,00			3	-
		slamficka ... *„*		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					512	17
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			10	50		
		övriga regalark blad ...			3	50		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 33 ar ägofigurer ... *st.*	144	0.07	10	08		
		... *har*	47.625	0.14	6	66		
		... *Överföres*			30	74		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			30 74	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 18	
		3) insättning av höjdlägestal st.	340	0,02	6 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	93	0,05	4 65	48 12
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	5	6.–	30 –	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		32 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00		4 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	47	0,55		25 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				110 47
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 –	10 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				39 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				59 50
		Silgjutning av kallelser				13 50
		Summa kronor				115 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				512 17
		Lösen för kopior och avskrifter				110 47
		Övriga förrättningskostnader				115 20
		Summa kronor				737 84

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads och Järrestads *häradsrätt.*

Ystad den 3 maj 1935

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor 1–7 vidimeras.

Lennart Holmström

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19...

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30613

L_____2*0797

20766
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1936

Betänkande
rörande
Appeltorp-Spjutstorps
dikningsföretag
av år 1935.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 augusti 1936 förordnad till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 september 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1;100.000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Appeltorp Spjutstorps dikningsföretag av år 1935", som avser torrläggning av vattenskadade marker till Appeltorp och Spjutstorp i Spjutstorps socken, Tranås i Tranås socken samt Onslunda i Onslunda socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 3 maj 1935 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad i aug. 1935 hava samtliga delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra under-

dånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för avst. 1^{15} B Appeltorp, Gustav Nilsson.

Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Ändringar i synehandlingar.

1/2 mantal 2^{1} Litt Q Appeltorp äges av Lunds Domkyrka och är endast arrenderat av Johan Nilsson.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde ingå sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	35.10.5 har
äng	9.97.0 "
med ett förbättringsvärde av	27361.05 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	34.97.0 har
äng	9.97.0 "
med ett förbättringsvärde av	27285.45 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag (Bil.A).

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen och jordrättningen	28080.00 ~~27660.00~~ kr.
Syneförrättningen	737.84 "
Betänkande	150.34 "
Summa:	28968.18 ~~28548.18~~ kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen och jordrättningen	28002.50 ~~27583.66~~ kr.
Syneförrättningen	735.80 "
Betänkandet	150.34 "
Summa:	28888.64 ~~28469.80~~ kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Tranås Möllevångsdikning av år 1933".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör ~~1.04~~ 1.06.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00 % av hela kostnaden eller ~~14274.09~~ 14434.09 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till ~~13086.96~~ 12876.96 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med ~~14275~~ 14485 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med ~~13085~~ 12875 kronor.

Beroende på utredningskostnaderna överskjuter den beräknade

kostnaden i någon mån den beräknade båtnaden. Detta torde emellertid ej böra utgöra något hinder mot att detta nyttiga och nödvändiga företag understödjes med statsmedel.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna.

B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

C. Dirariebevis.

D. Föreningshandling.

E. Tillstånd från Lunds domkyrkoråd.

F. Ett häfte synehandlingar.

G. Ritningar i ett blad.

Bil.A.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			~~25420~~ ~~28080~~ ~~27560~~	- x) - -
Syneförrättningen	737	84		
Betänkandet	150	34	888	18
			~~26308~~ ~~28968~~	~~18~~ ~~18~~
Summa:			~~28548~~	~~18~~

Kristianstad i mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 26308 kronor 18 öre varav å lösningsmans andel 26235 kronor 57 öre, vederlag för delaktigheten i lösen utredningens fastighetsnr Appeltorp 15

Stockholm den 18 september 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Appeltorp. Spjutstorps dikningsföretag av år 1935" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kristianstads län.		
			Spjutstorps socken.		
1/16	1^{4}	A	Appeltorp	Arvid Håkansson	
avst.	1^{14}	C	"	Karl Fransson	
1/2	2^{1}	Q	"	Lunds domkyrka, arr:Johan Nilsson	
5/56	av3^{4}	E	"	Ivar Svensson	
81/1120	3^{5}	F	"	Ola Gram	
3/560	3^{6}	G	"	" "	
3/560	3^{7}	H	"	" "	
3/560	3^{8}	I	"	" "	
3/560	3^{9}	K	"	" "	
1031/5864	4^{10}	D	"	Lars Larsson	
1/64	5^{4}	L	"	Kristina Nilsson	
1/384	av5^{5}	M	"	" "	
5/384	av5^{5}	O	"	Per Andersson	
1/384	av5^{6}	N	"	Kristina Nilsson	
7/256	av5^{6}	P	"	Anders Persson	
1/24	5^{8}	R	"	Gunnar Erlandsson	
1/48	5^{9}	S	"	Bothilda Nilsson	
1/16	3^{1}	T	Spjutstorp	Gustav Persson	
1/32	13^{4}	U	"	Anton Larsson	
1/128	13^{6}	V	"	" "	
			Traåns socken.		
1/64	av5^{5}	X	Tranås	Mårten Olsson	
			Onslunda socken		
1/8	32^{2}	Y	Onslunda	" "	

Kristianstad i mars 1936

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes för vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 3 maj 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Appeltorp Spjutstorps dikningsföretag av år 1935" och avseende torrläggning av marker till Appeltorp och Spjutstorp i Spjutstorp socken samt Tranås i Tranås socken., Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 oktober 1935.

Ex officio:

Gösta Hasslerot.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Appeltorp-Spjutstorps dikningsföretag av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Spjutstorp i aug. 1935.

Gunnar Erlandsson, nr. 5 Appeltorp, Spjutstorp

Anders Persson, " 5 " "

Kristina Nilsson, " 5 " "

Gustav Nilsson, " 1 "

Arvid Håkansson, Appeltorp nr. 1

Ivar Svensson, " " 3

Per Andersson, " " 5

Gustaf Persson, Spjutstorp," 3

~~Sture Mårtensson, Appeltorp, Spjutstorp~~

Bothilda Nilsson, nr. 5 " "

Mårten Olsson, Skåne Tranås

Karl Fransson, nr. 1 Appeltorp, Spjutstorp

Anton Larsson, " 13 Spjutstorp

O.A. Gram, " 3 Appeltorp

Lars Larsson, " 4 " Spjutstorp

Johan Nilsson, " 2 "

Bevittnas:

Sture Mårtensson — Gösta Haraldsson

Appeltorp, Spjutstorp — Appeltorp, Spjutstorp

Bil.E.

Till Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström

Kristianstad.

Sedan arrendatorn av Lunds Domkyrka tillhöriga hemmanet 1/2 mantal Appeltorp 2[1] i Spjutstorps socken, Johan Nilsson, jämte övriga delägare i företaget "Appeltorp Spjutstorps dikningsföretag av år 1935" undertecknat förening för sökande av lån och anslag av allmänna medel, får Domkyrkorådet i Lund härigenom meddela, att Rådet för sin del medgiver Johan Nilsson att söka och komma i åtnjutande av ifrågavarande medel till

bestridande av de kostnader, som för utförande av dikningsföretaget komme att belöpa å Lunds Domkyrkas ovannämnda hemman Appeltorp 2[1]. Lund den 14 febr. 1936.

Å Domkyrkorådets vägnar:

Yngve Briliot.

/ A. Neuman.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 28/8 1936 fastställda arbetsplanen vidimeras:

463
36

91 191

L 2.0797
DIARIE N:r 20766
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 augusti 1936 för "Appeltorp - Spjutstorps dikningsföretag av år 1935" i Spjutstorps, Tranås och Onslunda socknar av KRISTIANSTADS LÄN under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av trettontusenetthundratjugo (13.120) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av trettontusenetthundrafemtio (13.150) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast, därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Appelbergs den 17 Okt. 1936

Gunnar Eriksson

Att Lantbrukaren Gunnar Eriksson

å° Appelbergs 5

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Fage Nilsson — Teddy Ottosson

Adress Appelbergs Sjöstorp — Adress Appelbergs 5, Sjöstorp.

Med stöd av Kungl. brevet den 28 augusti 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 6 november ***19*** 36

Axel Svensson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Appeltorp Spjutstorps dikningsföretag av år 1935" för vilka lån tillstyrkes.

28/8 36

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kristianstads län.		
			Spjutstorps socken.		
1/16	1⁴	A	Appeltorp	Arvid Håkansson	
avst.	1¹⁴	C	"	Karl Fransson	
1/2	2¹	Q	"	Lunds domkyrka, arr:Johan Nilsson	
5/56	av3⁴	E	"	Ivar Svensson	
81/1120	3⁵	F	"	Ola Gram	
3/560	3⁶	G	"	" "	
3/560	3⁷	H	"	" "	
3/560	3⁸	I	"	" "	
3/560	3⁹	K	"	" "	
1031/5864	4¹⁰	D	"	Lars Larsson	
1/64	5⁴	L	"	Kristian Nilsson	
1/384	av5⁵	M	"	" "	
5/384	av5⁵	Ö	"	Per Andersson	
1/384	av5⁶	N	"	Kristian Nilsson	
7/256	av5⁶	P	"	Anders Persson	
1/24	5⁸	R	"	Gunnar Erlandsson	
1/48	5⁹	S	"	Bothilda Nilsson	
1/16	3¹	T	Spjutstorp	Gustav Persson	
1/32	13⁴	U	"	Anton Larsson	
1/128	13⁶	V	"	" "	
			Tranås socken.		
1/64	av5⁵	X	Tranås	Mårten Olsson	
			Onslunda socken		
1/8	av 32²	Y	Onslunda	" "	

Kristianstad i mars 1936

Lars Svensson

Statens lantbruksinspektör.

1936 den 6 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Appeltorp - Spjutstorps dikningsföretag av år 1935" i Spjutstorps, Tranås och Onslunda socknar av Kristianstads län.

Lån 13.120 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Majits beslut den 28 augusti 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Spjutstorps socken.			
Appeltorp	1/16	1 4	Arvid Håkansson
"	avst.	1 14	Karl Fransson
"	1/2	2 1	Lunds domkyrka, arr. Johan Nilsson
"	5/56	av 3 4	Ivar Svensson
"	81/1120	3 5	Ola Gram
"	3/560	3 6	Densamme
"	3/560	3 7	Densamme
"	3/560	3 8	Densamme
"	3/560	3 9	Densamme
"	1031/5864	4 10	Lars Larsson
"	1/64	5 4	Kristina Nilsson
"	1/384	av 5 5	Densamma
"	5/384	av 5 5	Per Andersson
"	1/384	av 5 6	Kristina Nilsson
"	7/256	av 5 6	Andere Persson
"	1/24	5 8	Gunnar Erlandsson
"	1/48	5 9	Bothilda Nilsson
Spjutstorp	1/16	3 1	Gustav Persson
"	1/32	13 4	Anton Larsson
"	1/128	13 6	Densamme

Tranås socken.			
Tranås	1/64	av 15^{5}	Mårten Olsson
Onslunda socken.			
Onslunda	1/8	av 32^{2}	Densamme

Stockholm den 6 november 1936.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE N:r 5003
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS 1937

KONTROLLBEVIS

Vid företagen besiktning m.m. av "Appeltorps Spjutstorps dikningsföretag av år 1935" anmäldes företaget färdigt för avsyning.

Detsamma är utfört i enlighet med av statens lantbruksingenjör uppgjort förslag och förordas av mig till godkännande.

På grund av vid dagens rådande dåligt väder skall dock efterbesiktning av brunnsränsningen och ränsningen av öppna diket anstå till ett senare tillfälle.

Sedan uppkastad dikesjord återfyllts på rören tillstyrkes resterande medel av entreprenadsumman till utbetalning.

I merkostnad för i företaget förekommande ej beräknade schaktningssvårigheter tillstyrktes 3000 kronor.

Kristianstad den 8 mars 1937.

Lars Hultman

1:ste assistent hos statens lantbruksingenjör.

På grund av ovanstående kontrollbevis förklaras härmed "Appeltorp-Spjutstorps dikningsföretag av år 1935" avsynat och godkänt.

Kristianstad den 8 mars 1937.

Statens lantbruksingenjör.

Godkl. 1/4 1937 463/36

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Appeltorp - Spjutstorps dikningsföretag av år 1935 i Spjutstorps, Tranås och Onslunda socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 28 augusti 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 13.120 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 13.150 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget den 6 november 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Gunnar Erlandsson, Appeltorp pr Spjutstorp.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har företaget visat sig vara utfört i överensstämmelse med den upprättade arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstadden 9 mars 1937.

Bernard Svensson

statens lantbruksingenjör.

463
36

DIARIE N:r 20767
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1936

Bevis

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Appeltorp - Spjutstorps dikningsföretag av år 1935 i Spjutstorps, Tranås och Onslunda socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 28 augusti 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 13.120 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 13.150 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Gunnar Erlandsson, Appeltorp pr Spjutstorp.

Vid av förste assistenten Lars Kullman företagen besiktning har befunnits, att företaget är under utförande.

Kristianstad den 31 oktober 1936.

Gunnar Svanström

statens lantbruksingenjör.