



Akt nr:

P-E1a-0025

AU\$P-E1a-0025

Abkrift 4

P 2*0025

Förteckning
öfver karter och handl. tillhörande afdelningspl.
omfattande

Wättungen ————— Karud
Odebyn och Pjörtveten
 Elfsborgs - Län

Blad I Plankarta med General-karta.

— " — II Profiler.

Utlåtande.

Kostnadsförslag Bil. Litt. A.

Ytviddsberäkning " " B.

Gräfnings-tabell " " C.

Nässjö den 22 December 1884.

Gust. Th. Ohlsson

Lika med Originalen intyga:

Lenn Kervnosen skriftliggörare

Kontrakt.

Sedan Kongl. Maj:t under den 11 September 1885 i och förordning af frostförändringar, tillhörande hemmanen Wättingen, Kärud, Odelbyn och Björtveten i Bäcke socken af Elfsborgs län, enligt af Landtbrukssingeniören G. Th. Ohlsson upprättad, af Kongl. Maj:t fastställd plan och i bestyrkt afskrift härhos bilagd kostnadsförslag, i nåder beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Tre Tusen Sex Hundra 60 Skronor, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtryktande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 29 Maj och 26 Juni 1886 af intressenterne valda Direktion, å intressenternes vägnar, i och för detta företag med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvariges nom vi åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att så väl vattenafledningen och afdikningen som äfven odlingsarbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall senast börjas år 1885 och fullgöras inom den 1 Oktober 1886 i noggrann ofverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på yttre ligare

Genom med. br. d. 22 Febr. 1889 är arbetstiden förlängd till d. 1 Sept. 1889.

bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande intressenterne genom kontant tillskott, & materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad u. öfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande, samt för framtiden underhålla de utförda arbetens inkill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i lagu ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats

§ 2.


Att i händelse af rikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kongl. Maj:ts medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det då ankommer på Kongl. Maj:ts att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kongl. Maj:ts eller Riksdagen, skolande vederbörande å sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kongl. Låg- och Högskolebyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, upprisa de räkenskaper, som blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att om verkliga kostnaden ~~kostnaden~~ för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, skall det beviljade anslaget



47.
Höföskrift.

Förlärd den af Kongl. Maj:st den
11 September 1885, nådiga ett gillade
Planen. Stockholm den 30 Oktober 1885.
Ch. M. Lindgren.

Sedan åtkämliga hemmansegare uti Westungen,
Härad, Ödebyn och Björtröten, belägna
uti Elfsborgs Län, Wedbo Härad
och Bäcke socken, i skrifvelse
af den 1 december 1883 ingått till
Elfsborgs Läns Norra Huskållnings-
Sällskap med begäran om biträde
för uppgörande af plan till torr-
läggning af frästförande myr-
och moss-jordar derstädes, har
Kongl. Landthuko Akademien Föwalt-
nings Komite, enligt skrifvelse af
den 30 Mars 1884, förordnat under-
tecknad att förrätta denna under-
sökning - och för jag häräfver af-
gifva följande betänkande:

Undersökningen förrättades uti media af
augusti månad d.ä. De jordar, som verka
frästförande bestå dels af djup oförmultnad
och oduglig vitmossa, den s. k. Bredmossan,
hvilken i anseende till den myckenhet vatten,
som härifrån ligger på, utan att blifva
afskuret genom aflopp, fördränker de
intilliggande myrlanden, dels grundare fäng-
beruena myrar med så dålig alf att
marken ej kan bibehållas till åker, hvar
för odling & förväk här uppgifvits.

Emellertid äro dessa vattendränkta jordar,
såsom af åtföljande plankarta synes, så
belägna att stora områden åkerjordar
lida frästskador genom dess nuvarande
fördränkta tillstånd.

Dessa frästskador härja här nästan
hvarje år på potatis och i regel förflyger

hafra hvat tredje å femte år, hvilket förorsakar bekymmeramma förluster för en del mindre jordegare.

Något anslag af statsmedel för afdikning har, enligt uppgift från jordegarne, ej förut ifrågasatts för dessa byar, hvar för en liten hjälp till förekommande af onnämnde olägenhet här skulle vara af stort värde.

Plan-kartan, Bl. I, uti skalan $1/4000$ del, utvisar läget å de på marken utstakade, för vattenafledningens verkställande, förslagna aflappen, hvilka böra kunna afleda de frädänkande vattenmassorna och sålunda göra orten frutfri.

General-karta finnes äro ut jemte huvud-kartan, upptagande härför stadgade bestämmelser.

Profiler med tvärgenomskärningar, Bl. II, uppgjorde uti längdskalan $1/4000$ del samt höjds-kalan $1/200$ del, angifva uti metermätt för olika aflopp de tekniska bestämmelser, som erfordras för gräfningsarbetets verkställande. Dimensionerna äro beräknade efter tillrinnande vattenmängder.

Klapp och myr-jordarne äro delvis högre belägna än tillstötande åkerjordar.

Hinder för vattenafledningen genom vattenverk m. m. finnas ej.

Kostnaden för arbetets verkställande belöper sig, enligt kostnadsförslaget (bil. Litt. A) till 7900 kronor, hvarj emvål inbegripes kostnaden för jordmassornas transport från aflappens sidokanter på

ett afstånd af $1\frac{1}{2}$ å 2 gånger djupet äfvensom de uppkastade dikestängarnes genomgräfnings, der tillrinnande dragvatten behäfrer afledas till diken, för att sålunda förekommas samt betygga afdikningens framtida bestånd.

Uftviddsberäkningen (bil. Litt. B) utvisar att jordförhållings-området utgör 332-51 Hektar eller 3772-30 qv. refoar, upptagande för hvarje by dels den genom vattenafloppningen torlagda odugliga marken dels medelbart förhållad mark.

Gräfnings-tabellen (bil Litt C) är utarbetad för de olika dikesträckorna med uti meter-mätt utsatte dimensioner.

Arbetet bör taga sin början med ombyggnaden af vägbron vid N: I uti aflappet a-b-c-d, hvarefter gräfningsarbetet bör fortgå nedifrån uppåt i aflappen.

Näsjo den 22 december 1884.

Gust. Th. Ohlsson.

Rätt afskrifvet, betygat:

Snippen, Bäckefors den 15 december 1885.

O. Larsson.

Skollärare.

Dagsverkspris 2, 25 Kron.

Rätt afskriftil bebyggas
Bäckfors d. 7/7 86
Der Sker bror

Bil. Litt B.

Utvidd beräkning för afdikning af frostförande moss- och myr-
jordar, tillhörande hemmanen Wättingen Kärud Odebyn och
Björtveten uti Bäcke Locken af Elfsborgs Län

	Genom wattenafstoppning gen torrlaggd mark, till odling oduglig.		Medelbart förbättr. rad mark, odlad jord		Summa	
	Hektar	Av rif	Hektar	Av rif	Hektar	Av rif
	1	2	3	4	5	6
<u>Wättingen</u> Åker				380 80		380 80.
Bredmossen & myra		799 90				799 90
<u>Kärud</u> Åker				44 10		44 10.
Litt E Bredmassen & myra		10 -				10. -
- " D West skift						
Bredmassen & myra		92 40				92 40.
- " D. Åströ skift Åker				315 40		315 40
Myra		94 70				94 70.
- " C West. skift						
Bredmassen & myra		96 10				96 10.
- " C Öströ skift Åker				108 -		108. -
- " B						
Bredmassen & myra		54 90				54 90.
- " A D		341 10				341 10.
<u>Odebyn</u>						
- " D West. skift Myra		40 50				40 50
- " B " " St		61 50				61 50.
- " B Södra " Åker				70 50		70 50
- " A Åker				41 80		41 80
Myra		40 80				40 80
Transport		1631. 90		960. 60		2592. 50

		1	2	3	4	5	6
Litt C	Transport		163 90		960 60		2592 50.
"	Aker				95 50		95 50.
"	Myrar		111 -				111 -
"	Aker				60 60		60 60
"	Myra		6 90				6 90
"	A. Östradskift				37 20		37 20
"	Myra		15 20				15 20
"	B " " Aker				39 50		39 50
Ödebyn och Björtveten							
Bredmassen och myra			422 40				422 40
Björtveten							
Litt C & D	Aker				79 30		79 30
"	Myra		48 10				48 10.
"	Aker				27 30		27 30.
"	Myra		32 10				32 10
"	Aker				12 60		12. 60
"	Myra		16 60				16 60
"	Aker				43 70		43 70
"	Myrar		48 70				48 70
"	Aker				23 70		23 70
"	Myrar		13. 50				13 50
"	Aker				34 50		34 50
"	Myrar		11 40				11 40

Summa 207.83 . 2357.80. 124.68 . 1414.50. 332.51. 3772. 30.

Nässjö den 22 December 1884
 Rätt afskrifvit bekräfat
 Backefors d. 17/16
 Gust. Th. Ohlsson
 Luvasthuvudman

Afskrift.

Ril. Litt. C.

Gräfnings-tabell för utdikning af frostförande
 moss- och myr-jordar tillhörande hemmanen Wettungen,
Kärd, Ödebyn, och Björtveten i Bäcke socken.

Afloppet a-b-c-d.

Gräfningspunkterna i d	Dimensioner Meter		
	Gräfn.	Bredd i dagens	Bredd i 33 åren.
1	2	3	4
I	1,1	4,4	2,2
II	1,1	4,4	2,2
III	1,55	4,6	1,5
III	1,8	5,1	1,5
V	1,8	5,1	1,5
VI	1,8	5,1	1,5
VII	1,8	5,1	1,5
VIII	1,8	5,1	1,5
VIII	1,9	5,3	1,5
X	1,8	5,1	1,5
XI	1,8	4,5	0,9
XII	1,8	4,5	0,9
XIII	2,05	5,0	0,9
XIII	2,05	5,0	0,9
XV	2,05	5,0	0,9
XVI	1,95	4,8	0,9
XVII	1,8	4,5	0,9
XVIII	2,3	5,5	0,9
XVIII	1,8	4,5	0,9
XX	1,6	4,1	0,9
XXI	1,8	4,5	0,9

Afloppet a-b-c-d.

Diket a-f-g.

Diket b-e

Nässjö den 22 december 1884.

Gust. Th. Ohlsson.

Plätt afskrifvet, betyggar:

Snippen, Bäckefors den 15 december 1885.

O. Larsson.

Skollärare.

1.	2.	3.	4.
XXII	1,8	4,5	0,9
XXIII	1,8	4,5	0,9
XXIV	1,8	4,5	0,9
XXV	1,9	4,7	0,9
XXVI	2,0	4,9	0,9
XXVII	2,0	4,9	0,9
XXVIII	1,8	4,5	0,9
II	1,1	3,1	0,9
1	1,4	3,7	0,9
2	1,8	4,5	0,9
3	1,4	3,7	0,9
4	1,9	4,7	0,9
5	1,5	3,6	0,6
6	1,7	4,0	0,6
7	1,7	4,0	0,6
8	1,7	4,0	0,6
9	1,6	3,8	0,6
10	1,75	4,1	0,6
11	1,7	4,0	0,6
12	1,6	3,8	0,6
13	1,6	3,8	0,6
14	1,6	3,8	0,6
15	1,6	3,8	0,6
X	1,8	4,2	0,6
1	1,8	4,2	0,6
2	1,8	4,2	0,6

394/90.



Godkänd 18¹⁵/₄ 90

Bevis

om verkställd afstyning i arbetet för afdikning af frostförande myrar, tillhörande hemmanen Wättingen, Kärud, Odabyn och Björtröten i Bäcke socken af Elfsborgs län.

Placen af Konf. Majt. fastställd den 11 September 1885.

Beviljadt understöd att i form af utslag utgå med 2600 kr.

Kontrakt om arbetets utförande i Konf. Majt. och Kronans

vagnar antaget den 17 Juli 1886.

Enligt kontraktet fastställd termin för arbetets fullbordande

den 1 Oktober 1888, hvilken genom Konf. Majt. beslut den

22 Februari 1889 beifäst utsträckt till den 1 September 1889.

Beräknad kostnad enligt den fastställda arbetsplanen tillhörande

de kostnadsförslag Kronan 7900.

Verkliga kostnaden intill den 21 November 1889, enligt sederz

mera i bestyrkt afskrift hos mig förordet sammandrag

af räkenskaper, Kronan 8000,02.

Anm. Vid besigtningstillfället voro räkenskaperna öfver

dikningsarbetet, som hvar intressent verkställt

öfver sin mark, ännu ej hopforda.

Vid af undertecknad den 13 November 1889 verkställd besigt-

ning af ofruktiga arbete har detsamma befunnits utfördt

i öfverensstämmelse med gillad arbetsplan och kan i sin helhet

sälunda till godkännande förordas.

Äusökan om arbetets godkännande göres hos Konf.

Vagn- och Vattenbyggvads-Styrelsen, och bör dervid fogas detta

bevis samt till riktligheten styrket utdrag af räkenskaper,

visande arbetets verkliga kostnad, äfvensom fullständiga räkna-

gar, utvisande huru arbetet allipit utfördt (se kontraktets

S. 5).

Göteborg den 31 December 1889.

Ernst. Hjerbom

Stämpel - 0,50

Lösen - 1,50

Sum. Två Kronor.

394/90.

Räkenskap öfver afdikningen
å Bremosse åren 1886—1889.

Debet. Räkenskaper öfver

afdikningen å Bremosse åren 1886-1889.

Kredit.

År.	Månad.	År.	År.	Ö.		
1886	Oktober	25	År	Statsbidrag	1300	
1887	Juni	16	"	"	700	
"	Juli	30	"	L. H. Woxen, Bäckefors	1144	25
"	"	"	"	J. Stenbom, Kärd	517	80
"	"	"	"	A. Rydell,	28	15
"	"	"	"	And. Eriksson,	289	50
"	"	"	"	Johs. Andersson,	291	75
"	"	"	"	Johs. Magnusson,	523	20
"	"	"	"	Peter Olsson,	253	70
"	"	"	"	Simon och And. Olsson, Björtröten	94	
"	"	"	"	Ludvig Johansson,	168	05
"	"	"	"	Alex. Bryntesson,	233	05
"	"	"	"	Henr. Magnusson,	175	80
"	"	"	"	Egarne i Ödeby och Björtröten gemensamt	270	25
"	"	"	"	H. E. Chytraw, Ödeby	782	44
"	"	"	"	Erik Johansson,	367	30
"	"	"	"	And. Andreasson,	784	18
"	"	"	"	Andreas Olsson,	75	80
					Transport 8000 02	

År.	Månad.	År.	År.	Ö.
1886	Oktober	30	Per. L. H. Woxen, Bäckefors, 223 dagverken å kr. 2.25	501 75
"	"	"	Ingeniör Ohlsson	3
"	"	"	Lösen för kistor och kartnadsförlag m. m.	150
"	"	"	J. Stenbom, Kärd, 4 dagverken å kr. 2.25	9
"	"	"	J. Stenbom, " 150 " " " 2.25	337 50
"	"	"	A. Rydell, " 5 " " " 2.25	11 25
"	"	"	Ludv. Johansson, Björtröten, 35 " " " 2.25	78 75
"	"	"	Alex. Bryntesson, " 43 " " " 2.25	96 75
"	"	"	Henr. Magnusson, " 43 " " " 2.25	96 75
1887	Juli	30	L. H. Woxen, Bäckefors, 283 " " " 2.25	636 75
"	"	"	J. Stenbom, Kärd, 25 " " " 2.25	56 25
1888	Juli	30	L. H. Woxen, Bäckefors, 23 " " " 2.25	51 75
"	"	"	J. Stenbom, Kärd, 33 " " " 2.25	74 25
"	"	"	A. Rydell, " 10 " " " 2.25	22 50
1889	Aug.	30	L. H. Woxen, Bäckefors, 138 " " " 2.25	310 50
"	"	"	J. Stenbom, Kärd, 73 " " " 2.25	164 25
"	"	"	And. Eriksson, " 130 " " " 2.25	292 50
"	"	"	Johs. Andersson, " 131 " " " 2.25	294 75
"	"	"	Johs. Magnusson, " 200 " " " 2.25	585
"	"	"	Peter Olsson, " 130 " " " 2.25	292 50
"	"	"	Simon och And. Olsson, Björtröten, 50 " " " 2.25	112 50
"	"	"	Ludv. Johansson, " 45 " " " 2.25	101 25
"	"	"	Alex. Bryntesson, " 53 " " " 2.25	119 25
"	"	"	Henr. Magnusson, " 40 " " " 2.25	90
"	"	"	Egarne i Ödeby och Björtröten 160 " " " 2.25	360
"	"	"	H. E. Chytraw, Ödeby 450 " " " 2.25	1012 50
"	"	"	Erik Johansson, " 200 " " " 2.25	450
"	"	"	And. Andersson, " 445 " " " 2.25	1001 25
"	"	"	Andr. Olsson, " 40 " " " 2.25	90
"	"	"	F. Helin, Backen, enligt räkning	9
				Transport 7411 50

Debet. Räkenskap öfver afdikningen å Bremosse åren 1886-1889. Kredit.

År.	Månad	Day		Kr.	Ö.	År.	Månad	Day		Kr.	Ö.	
			År	Transport	8000	02			Per	Transport	7411	50
						1889	Aug.	30	"	Egarne i Ödebyn, två brobyggnader	130	
						"	"	"	"	Lösen för handlingar, kommissionärsavvode,		
						"	"	"	"	postposta och tillsyn vid arbetet m.m. enligt räkningar	220	15
						"	"	"	"	Plitning af vecktyg	238	37
				Summa kronor	8000	02				Summa kronor	8000	02

Undertecknade, anmodade af intressenter-
na för afdikning af frötförande moss-
och myrjordar, tiuhärande Wättingen,
Kärud, Björtvelen och Ödebyn i Bäcke
socken af Elfborgs län, att granska
deröfver förda räkenskaper, följande
fullgjordt uppdrag med hänvisande
till ofrånstående räkning härmed
intyga, att såväl inkomst- som
utgiftsposterna äro förredda med
behöriga verifikationer, hvadan
alltså fullt ansvar för det tillstyrkes.

Bäcke, Bäckefors den 17 Mars 1890.

E. Larsson.

Ordförande i Bäcke
sockens kommunalstämma.

L. Joh. Larsson.

Ordförande i Bäcke sockens
kommunalnämnd.

Känd den 20 november 1889.

J. Stenbom
Kassör

Granskad till siffror utan anmärkning

Attornmoder

Utdrag
af

Protokoll öfver interessenternas och arbetsstyrelsens
för utdiktning af frostförande myrar tillhörande Wättingen,
Körus, Ödebyn och Björstveten, Sammanträdet:

af Protokoll hållet med sammanträdet i Bäckefors
den 29 mai 1886

§ 1

Med sammanträdet voro af interessenterna
närvarande: Patron L. H. Woxen, J. Skrubom i
Bäckefors, Johs. Andersson, Ant. Eriksson, Aug.
Rydell i Körus, Olovik Haglundson, Simon Olsson
Anders Johansson, den sedvare varare jämvel
enligt fullmakt för frånvarande Alexander Byg-
gesten i Björstveten, och H. E. Lohyström, Ant.
Andersson, Ant. Olsson, Erik Jonsson i
Ödebyn.

§ 2

Sammanträdet erkändes vara veder-
börligen kungjord, och till ordförande valdes
Patron L. H. Woxen

§ 3

Till arbetsstyrelse valdes Patron L. H. Woxen
J. Skrubom i Bäckefors Johs. Andersson i Körus
och Ant. Andersson samt H. E. Lohyström i Öde-
byn

§ 4

Arbetet beslutades vara fullbordat
d. 1^{ste} September 1887, samt att den påbörjade
gräfningen fortsattes nästkommande 1^{ste} Juni

§ 5
 Af det i näder beritgjorde Anslaget föreslages
 att lyfta 1000 Kr. d. 1^{ste} näste juli, 1000 Kr.
 1^{ste} nästkommende September och 600 Kr. då
 arbetet är aflytt och gorkänt.

1300
 700
 600
 = 2600.

§ 6

§ 7

Justerare
 H. E. Lhytens
 J. Stenbom

undertecknade
 Luv. Hens. Wren

af Protokoll hållet vid styrelsens samman-
 böde å Bäckefors samma dag:

§ 1

Till ordförande i styrelsen valdes Hr.
 L. H. Wren

§ 2

Till arbetsledare valdes Hr. H. E. Lhytens

§ 3

Till Kassör utsettes Hr. J. Stenbom

undertecknade

Luv. Hens. Wren J. Stenbom Johs Andersson
 And. Andersson H. E. Lhytens

af Protokoll hållet vid intressenternas
 sammanköde å Bäckefors d. 26 Juni 1886

§ 1

Sammanködet erkändes vederbörligen
 kungjord och öppnare. Till ordförande valdes
 Hr. L. H. Wren. Alla intressenter tillseesvarande

§ 2

Besluts att afvända till arbetsstyrelsen

att afsluta käntbrakter, lyfte statsbidraget
 och vinstoge alla för företaget i oförigt ex-
 forderlige åtgärder.

§ 3

§ 4

Man erades om att söka utsträckt
 tiden för arbetets utförande till d. 1^{ste} October
 1888.

Justerare
 H. E. Lhytens
 J. Stenbom.

undertecknade
 Luv. Hens. Wren

Rätt utdragit bebygg

Bäckefors d. 3 Juli 1886

Luv. Hens. Wren

Likheten med originalprotokollen,
 bebygg;

Gripnen, Bäckefors den 3 juli 1886.

E. Larsson.

Skattmästare.

minskas med så stor del af den ifrågasvarande besparingen,
som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnads-
summan

§ 5.

Att, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, hafva
till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemnats full-
ständiga ritningar, utvisande huru arbetet blifvit utfördt.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad
namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas
för Kongl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt ställa sådan
säkerhet, som af Kongl. Maj:t kan i måder godkännas. -

Bör af två lika lydande exemplar upprättas.

Bäckefors d. 29 Mai 1886

Luv Henric Wöen N. E. Chytrius J. Stenbom

Johannes Andersson
m. h. å. p.

Anders Andreasson
m. h. å. p.

Att Luv Henric Wöen, N. E. Chytrius, J. Stenbom,
Johannes Andersson och Anders Andreasson i be-
nöfvade exemplar bändigt underkunnat förestående
Kontrakt, iakttaga de två satsade med hand om pen-
intygga Bäckefors, dag som ovan

Andreas Olsson

Henrik Magnusson

Vänd!

Jemlikt Kungl. Högst. nådiga bref den 11 September 1885 antager Kona
Väg- och Vattenbyggnadestyrnsen/härmed, å Kungl. Högst. ors Kronsans väg-
nar, före stående kontrat. Stockholm den 17 Juli 1886.

På Kungl. Styrnsens vägnar:

H. H. H. H.

H. H. H. H.