



Akt nr:

P-E1a-0115

AU\$P-E1a-0115

H.

3715
ok.

V

P 3-0115

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juli 1908 i och för
 afdikning af vattenskadade och
 frostförändrade mossar, tillhörande Fin-
nekumla och Rönås gårdar uti
 Finnekumla och Långhems sock-
 nar, Årseborgs län,

enligt af Landbruksingenjören O. E. Hildebrand
 upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
 beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af fyra tusentvåhundra /4200/
 kronor — öre, att utgå från **allmänna frostminskningsanslaget** för år
1908, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af
 Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, ^{har} ~~hafva~~ undertecknade, enligt bilagda protokoll af den

~~valda Direktion~~, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å
 Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom ~~vi för egen~~
~~del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar~~ ^{och skall jag} åtaga oss och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
 som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den 1908
års utgång och fullbordadt inom den 1 september 1911
 i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
 ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; ~~skolande vi~~ ^{och skall jag} genom egna till-
 skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan
varda andra i laga ordning ålagd, eller ¹⁵⁷från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa
oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma,
äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den
fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd
tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af stats-
bidraget samt återfordra hvad där af uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl.
Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och
~~skola~~ ^{skall} ~~det~~ ^{den} å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta
från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas
att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan-
och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka ^{lag skola} ~~skola~~ föra öfver företaget, samt det
eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess hel-
het, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej
mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med
därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande
godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt
hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade,
af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, ^{Åtatsen fyrahundra}
^{spettioser} / 8.477 / kr. 72 öre, skall det beviljade anslaget minskas
med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af
den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad
verkställas, af ^{me} ~~oss~~ föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna
säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen
af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat full-
ständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd
af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring,
i fall mot kontrakte brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro här af två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Finnekuula den *25 September 1908*

Pläse

Att *Grefve Louis Sparre*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga som ofvan.

Romanellin

adress:

Bores

Knut Andersson

adress:

Bores

Med stöd af Kungl. brefvet den 10 juni
1908 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 19 november 1908

Karl Wijnblad

H. Stenblad

1129
08

~~avskrift~~

1782/06

3715
08

Ink. till Jordbruks-Dep.
den 27 jun 1908.

Förklar den af Kungl. Majt. den 10 juni 1908 nidingt
fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 19 augusti 1908

A Kungl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

J. H. Hillman.

G. E. Lindnerman.

P 3-0115

Förslag

till af dikning af frostspridande massar
tillhörande hemmanen Eimunkula och Höf-
näs och Eimunkula och Långhemms socknar,
Kinds härad af Älfsborgs län

Översiktskarta:



1:100 000.

Utskrift ex officio

Brovsningsdirektoren

avskrift

Förslag

till afdikning för frostländighetens minskande
från vattenrika och frostberidande mossmarker
under egentomarnas Håpenås och Finnekmula uti
Långlunds och Finnekmula socknar, Skinds härad
af Älfsborgs län.

Sedan Kungl. Landbruksstyrelsen
under år 1908 förordnat mig att verkställa undersök-
ning samt upprätta förslag till afdikning af förenämnda
marker, har sådan undersökning i sådant syfte
af mig verkstättats under juli månad år 1905.

De mossmarker, som genom afdikning
en skulle bli torrlagda är till största delen belägna
på egentomarnas Håpenås och Finnekmula, hvilka
ägas af Grefve Claes Sparre. Till en mindre del äro
de belägna äfven på det religiösa beståndet Skan-
stads Hem samt hemmanet Närke. Då emellertid de
arealer, hvarmed dessa senare hemman ingå i förslaget,
äro obetydliga, har ägarne till de oförannämnda egen-
domarne, Grefve Claes Sparre, ej ansett sig böra påyrka,
att dessa senare hemman skulle deltaga i den gemensamma
afdikningskostnaden, utan har Grefve Sparre
ålagit sig att på egen bekostnad utföra hela
torrläggningen.

Sedan Grefve Sparre framhållit såsom
sin önskan, att som hjälp till detta afdikningsfö-
retag utförande i underdänighet söka erhålla anslag
utan återbetalningsskyldighet ur Frostminsknings-
fonder, får jag i sådant syfte och i enlighet med
föreskrifterna uti förnyade instruktionen för Sto-
lens Landbruksingenjörer den 11. Febr. 1896 rörande

detta företag härmed afgifva följande värdsamma

Beträffande.

Orienterande beskrifning.

De ifrågavarande markerna ligga invid landsvägen mellan Långlenn och Håmstad och genomskäras af den s. k. Himmareds Håstbana, hvilken numera är ur bruk. Afståndet från Långlenns järnvägsstation öfver Borås-Alfveta järnväg, är c:a $\frac{1}{2}$ mil.

Orsaken till mossmarkernas vattenrikedom skick.

Detta är att söka allra mest däri att markerna absolut sakna afdikning. Omvärtid är affallet gott. På åtkomliga ställen måste banken för den ofrannämnda håstbanan genomskäras.

Areal och jordmån.

De marker, som genom afdikningen skulle blifva torrlagda innehålla en areal af 72,78 h:ar, häraf kommer på Olof och Claes Sparres egendom 65,97 h:ar. Jordmånen är ren, djup hvit. maren grå sand, absolut oduglig till odling. I en hemmanst Närke här äggsfiguren N: 71 i karten. Håi är en gammal mossättning, men då ej jorden där kunde med fördel brukas, har den lagts igen och ej varit dypttagen på c:a 15-20 al, hvarför äro hvitmassan därstädes färdig afverhand och är äfven denna mark fruktbar och oduglig till odling. Den åkerjord, som ligger i omedelbar närhet af mossen, är brant sluttande och anses såunda ej åtrijeta någon förbättring genom afdikningen.

Afkastning och jordvärde.

Stuens murar ante och blifvande afkastning har beräknats till ingen, hvarför den ej

huru sålles något jordvärde.

Kostradsförslag.

Under Bilaga till C. lifogas kostnadsförslag för afdikningen med en slutsumma af 8979,75 kr; hvadan 50% härå eller 4486,88 kr borde kunna beräknas i anslag utan återbetalningsskyldighet.

Nederbödsområde, Vattenmängd.

Nederbödsområdet utgöres af följande större areal än själva afdikningsområdet, hvaför särskilda beräkningar öfver frammanför vattenmängd och aflappets dimensioner icke varit nödvändiga.

Lutningar och dimensioner.

Hufvudaflopps-dikena erhålla varierande lutningar såsom profildrainingarna visa, minsta lutningen är dock 0,5:1000. Bottenbredden förslås till 0,60 m. för de större aflapps-dikena, samt sidodikena till 0,9 m. Sidolutningen är öfverant förslagen till 1:0,5. Där gräfvning i sandlaget måste ske till något större djup, toges sidolutningen till 1:1,0. Djupet är varierande ss. ritningen visar.

Broar.

Vid skärning af den gamla hästbanan behöfva nio broar inläggas, de deramma ej mera användas för trafik.

Där diket A-B-C-D-E-F skär allmänna landsvägar vid N: 0+80 m. inlägges en trumma emb. ritning.

Vattenafledningens effekt.

Genom den föreslagna afdikning.

ens utjöande komma de förvarande massarna
härna att fullständigt torrläggas och den angifvane
de trakten att befrias från den frostskada, hvilken
nu har haft sitt ursprung från dessa marker.
Omkring 50 h:ar gammal åker i omedelbar när-
het till massarne komma på detta sätt att befri-
as från frostskador.

Afdikningens laglighet.

Enligt förtroget mäter intet lags
hinder. Ej heller har det några sam bulst in-
verkan på utöfning för liggande marker.

Arbetets utförande.

Hela afdikningsarbetet här vara
fullbordadt senast 2 ai efter sedan anslag bevil-
jats. Till ledning vid arbetets utförande äro fix-
punkterna anbragta i lagen, som af profibrutning
är framgå.

Skulder med statens med understödd företag.

Till reglering af Länens samt
afdikning af kring dessamma befintliga massar har
län och anslag myligen blifvit beviljade. Länens har
sitt lopp endast c:a 1 1/2 km. från dessa ifrågakomman-
de markerna och blifva de frostspridande massar,
som ligga i nästan omedelbar närhet till förva-
rande marker, afdikade i samband med Länens
reglering.

På detta afdikningsföretag är af stor
betydelse ej blott för hufvudintressenten Carl
Sparre, utan äfven för öfriga och i öfrigt för hela
den kringliggande trakten för jag därför vårdsam
heltypka att till torrläggning af här berörda marker

mätte i näden beviljas ett anslag ur Fraktsmuck-
ningsfonder till hälften af den slutligt beräknade
torrlögningskostnaden.

Detta betänkande åtföljes af:

1^o Översiktskarta till skalan 1:100000, där torrlögnings-
lögnenheten är markerad med gul färg.

2^o Ärkebiskrifning. Bil. Litt. B.

3^o Kostnadsförslag. Bil. Litt. C.

4^o Kommunaltämneprotokoll, angående torrlögn-
ningens nytta. Bil. Litt. D^I och D^{II}.

5^o Plankarta öfver torrlögningslögnenheten till
skalan 1:4000. Plad 1.

6^o Profil - och sektionsritningar till skalan 1:4000 för
längd och 1:100 för höjd och sektion, samt ritning
till vägrumma till skalan 1:100. Plad 2 o 3.

Resolution från Länsstyrelsen om
tillstånd från det allmänna sidan att torrlögn-
ningen utföra här följande

Vänersborg den 7 Mars 1908

Ex officio

Prov Emil Hildebrand

Utdieneras ex officio

Ernst Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.
	Sept.			13 40
24	Witmanse, froelf.			78.5
25	" "			2 05.5
26	" "			3 58
27	" "			3 21.5
28	" "			33.5
29	" "			01.5
30	" "			2 78.5
	Summa			26 08.0
	<u>Einmündung, 2. Tag:</u>			
	<u>Greife blaue Sparre.</u>			
31	Witmanse, froelf.			91
32	" "			1 56.5
33	" "			1 40
34	" "			1 65.5
35	" "			32.5
36	" "			2 93
37	" "			11.5
38	" "			1 28
39	" "			3.0
40	" "			4 65.5
41	" "			55
42	" "			02.5
43	" "			3 37.5
44	" "			18.5
45	" "			20.0
46	" "			11
47	" "			38.5
48	" "			81.5
49	" "			82
50	" "			72.5
51	" "			58.5
	Sept.			23 23.0

1.	2.	3.	4.	5.
	<i>Trykt.</i>			23 05,
52	<i>Hvitmanne, frostf.</i>			4 25
53	" "			1 05
54	" "			45,5
55	" "			4 15,5
56	" "			05
57	" "			52
59	" "			25
60	" "			1 04,5
61	" "			90,5
62	" "			57,5
63	" "			19,5
64	" "			1 25,5
65	" "			1 65,5
	<i>Summa</i>			39 89,
	<u><i>Maistads Itern</i></u>			
	<u><i>Eckl. Postlære</i></u>			
66	<i>Hvitmanne frostf.</i>			09,5
67	" "			4 60
68	" "			72
69	" "			44
70	" "			02
	<i>Summa</i>			5 87,5
	<u><i>Nåravg. Jsh.</i></u>			
	<u><i>A. Kullow.</i></u>			
58	<i>Hvitmanne, frostf.</i>			62
72	" "			31,5
	<i>Summa</i>			93,5

5.

Sammandrag.

Hofens, Brevue C. Sparr.

Hvitmuse, frostf.

26 080

Einrekunna

Brevue C. Sparr

Hvitmuse, frostf.

39 890

Mainstads Hm.

Bekl. Poståser

Hvitmuse, frostf.

5 875

Næarp, Jsh.

A. Nilsson

Hvitmuse, frostf.

9.5

Summa 72 780

Vänusborg den 7 Mars 1906.

Bror Emil Hiltbrand

Utdiener ex officio

Bror Emil Hiltbrand

Pilaya litt. C.

	Summa
Föreläggas 10% till föreläsande	
Föret	

Strecka På N ^o	Längd m.	Djup m.	Bredd bottnen, dyg m. m.	Arbete	m.	ko. m.	hul. m.	α kr.	Kostnad	Summa
Förel.									54 1/2 58 1/2	64
1/2 väghusma ul. ritning									150 100	-
Summa Kostnad										3562 64
Diket H-I-E-H.										
0	1.80	0.60	2.40							
+6	600	1.80	"	2.40	massjord		1692	0.40	676 80	
-7	100	1.20	"	1.80	"		207	"	82 80	
+68	60	1.00	"	1.60	"	44	52	"	20 80	
				berg	16		16	5-	80 -	
-8	40	1.60	"	2.20	massjord		64	0.40	25 60	
+97	97	1.70	"	2.30	"		230	"	92 -	
+145	48	1.50	"	2.10	"		106	"	42 40	
-10	55	1.55	"	2.15	"		115	"	46 -	
-11	100	1.55	"	2.15	"		215	"	85 20	
-12	100	1.5 ⁵	"	2.10	"		213	"	85 20	
-13	100	1.55	"	2.15	"		73	"	29 20	
-14	100	1.25	"	1.85	"		32	"	12 80	
+36	36	0.80	"	1.40	"		5	"	2 -	
Summa									1280 80	
Tillägges 10% för förelämnade									128 10	
Summa Kostnad										1408 90
Diket I.										
0+38	1.45	0.3	1.75							
-1	100	1.10	"	1.40	massjord		121	0.40	48 40	
+12	12	0.90	"	1.20	"		10	0.40	4 -	
Summa									52 40	
Tillägges 10% för förelämnade									5 25	
Summa Kostnad										57 65
Förel.										
										5379 15
										5029 19

Ströcks Påre No	Längd m.	djup m.	Bredd botten m.	höjd m.	kv. m.	kv. m.	å kr.	Kostnad	Summa
Fapt.									
<u>Diket II.</u>									
245m	2.00	0.30	2.30						
-1 100	1.90	"	2.20	massjord	249	0.40	99 60		
+40m 40	1.70	"	2.00	"	86	"	34 40		
Summa								134 -	
Tillägges 10% till försläande								13 40	
Summa Kostnad									147 40
<u>Diket III.</u>									
0	2.00	0.30	2.30						
-1 100	1.80	"	2.10	massjord	238	0.40	95 20		
+35m 35	1.30	"	1.60	"	60	"	24 -		
Summa								119 20	
Tillägges 10% till försläande								11 90	
Summa Kostnad									131 10
<u>Diket IV.</u>									
0	1.80	0.30	2.10						
-1 100	1.80	"	2.10	massjord	216	0.40	86 40		
+20m 20	1.40	"	1.70	"	36	"	14 40		
Summa								100 80	
Tillägges 10% till försläande								10 10	
Summa Kostnad									110 90
<u>Diket V.</u>									
0	2.20	0.30	2.50						
+45m 105	1.80	"	2.10	massjord	275	0.40	110 -		
Tillägges 10% till försläande								11 -	
Summa Kostnad									121 -
<u>Diket VI.</u>									
0	2.00	0.30	2.30						
-1 100	1.80	"	2.10	massjord	238	0.40	95 20		
Fapt.								95 20	
									5889 55
									5539 59

Strecka På N ^o	Längd m.	Bredd m.	höjd m.	areal m ²	Art	kv. m.	kv. m.	a. kr.	Skatt	Summa
					Fapt.				95 20	55 39 59 ~~5889 55~~
-220	20	1.80	0.50	2.10	onaxjord	259	0.40	103 60		
+240	20	1.00	"	1.30	"	30	"	12 -		
					Summa			210 80		
					Futägg 10% till förestående			21 10		
					Summa Skattad					231 90
<u>Diket VII</u>										
0	2.10	0.50	2.40							
-1	100	1.80	"	2.10	onaxjord	250	0.40	100 -		
+20	20	1.35	"	1.65	"	35	"	14 -		
					Summa			114 -		
					Futägg 10% till förestående			11 40		
					Summa Skattad					125 40
<u>Diket VIII</u>										
0	1.60	0.30	1.90							
-1	100	1.75	"	2.05	onaxjord	191	0.40	76 40		
+80	80	1.40	"	1.70	"	142	"	56 80		
-2	20	1.10	"	1.40	"	24	"	9 60		
+40	40	0.95	"	1.20	"	32	"	12 80		
					Summa			155 60		
					Futägg 10% till förestående			15 55		
					Summa Skattad					171 15
<u>Diket IX</u>										
0	1.60	0.50	1.90							
-1	56	1.80	"	2.10	onaxjord	110	0.40	44 -		
-280	180	1.80	"	2.10	"	389	"	155 60		
.3	21	1.70	"	2.00	"	41	"	16 40		
					Summa			216 -		
					Futägg 10% till förestående			21 60		
					Summa Skattad					237 60
					Fapt.					~~6655 60~~ 6305 64

<i>Träsked</i>	<i>Längd</i>	<i>Djupa</i>	<i>Bredd</i>								
<i>Påre</i>				<i>botten</i>	<i>dagen</i>	<i>Arbete</i>	m.	kub. m.	a kr.	Hattvad	Summa
N ^o .	m.	m.	m.	m.	m.						
						Förel.					6655 60
						<u>Diket I.</u>					6905 64
0		1.80	0.30	2.10							
- 2	160	1.80	"	2.10		massjord		376	0.40	138 40	
+ 44 m	14	1.40	"	1.70		"		25	"	10 -	
						Summa				148 40	
						Suckjes 10 % till förestående				14 85	
						Summa Hattvad					163 25
						<u>Diket II</u>					
0		1.80	0.30	2.10							
- 1	70	1.90	"	2.20		massjord		159	0.40	63 60	
- 2	100	1.80	"	2.10		"		227	"	90 80	
+ 27 m	27	1.50	"	1.80		"		52	"	20 80	
						Summa				175 20	
						Suckjes 10 % till förestående				17 50	
						Summa Hattvad					192 70
						<u>Diket III</u>					
0		1.80	0.30	2.10							
- 2	200	1.80	0.30	2.10		massjord		432	0.40	172 80	
+ 69 m	69	1.50	"	1.80		"		129	"	51 60	
						Summa				224 40	
						Suckjes 10 % till förestående				22 45	
						Summa Hattvad					246 85
						<u>Diket IV</u>					
0		1.80	0.30	2.10							
- 2 + 9 m	290	1.80	0.30	2.10		massjord		626	0.40	250 40	
						Suckjes 10 % till förestående				25 05	
						Summa Hattvad					275 45
						Först.					7533 85
											7183 89

Strecka	Längd	Djupa	bredd	areal	Arbete	m.	ko.	kub.	å	Kastad	Summa
Nr	m.	m.	m.	m.			m.	m.	kr.		
Tjukt.											7539 85
Diket XIV.											7183 89
0		0.80	0.30	1.10							
+40m	40	1.70		2.00	massjord			50	0.40	20	
-1	60	2.00		2.30	"			137	"	54	80
-2	100	1.40		1.70	"			200	.	80	-
-3	100	1.30		1.80	"			149	.	59	60
Summa										214	40
Tillägges 10% för förestående										21	45
Summa Kastad											235 85
Diket L-M-N.											
0		1.20	0.30	1.50							
-1	100	1.50		1.80	massjord för sand,			133	0.60	79	80
-2	100	1.70		2.00	"			176	0.40	70	40
-2.50	80	1.20		1.50	"			122	.	48	80
-N	54	0.70		1.00	"			42 (37)	.	14	80
Summa										213	80
Tillägges 10% för förestående										21	40
Summa Kastad											235 20
Diket O-P-R-L.											
3.55		1.40	0.30	1.70							
-4	65	1.40		1.70	massjord			91	0.40	36	40
-5	100	1.60		1.90	"			158	"	63	20
-6	100	1.50		1.80	"			167	.	66	80
-7	100	1.45		1.75	"			153	.	61	20
+10	8	1.45		1.75				140	.	56	-
-8	100	1.70		2.00	massjord			172	.	68	80
-9	100	1.85		2.15	"			211	.	84	40
-10	100	1.80		2.10	"			222	.	88	80
-11	100	1.30		1.60	"			170	"	68	-
+30m	30	1.15		1.45	"			34	.	13	60
Tjukt.											551 20
Summa Kastad										410	40
Summa										964	90
Summa Kastad										964	94

Sträcka På N?	Längd m.	Djupa m.	Bredd botten m.	Bredd dägen m.	Arbete	m.	kv. m.	hvb. m.	a kr.	Kostnad	Summa
					Träsk.					410 40 551 20	~~554 90~~
					Summa					410 40 551 20 41 04 55 10	7654 94
					Swärges 10 % till förestående						451 44
					Summa Kostnad						~~606 20~~
					Diket S-R.						
0		0.8	0.3	1.00							
0+14 m	14	1.70	0.30	2.00	marjorä			20	0.40	8 -	
- 1	86	2.20	0.30	2.50	"			217	0.40	86 80	
- 2	100	2.20	0.30	2.50	"			308	"	123 20	
+ 92 m	92	1.80	0.30	2.10	"			241	"	96 40	
					Summa					14 306 40 1 44 38 65	
					Swärges 10 % till förestående						345 84
					Summa Kostnad						~~337 65~~
					Diket P-Q						
4+97		1.60	0.30	1.90							
- R	60	0.35	"	0.65	marjorä			58	0.40	23 20	
					Swärges 10 % till förestående					2 20	
					Summa Kostnad						25 50
					Totalsumma af delningskostnad						8973 75 8477 72
					Sammandrag.						
					Diket A-B-C-D-E-F.					3562 64 3942 60	
					" H-I-G-H.					1408 90	
					" I					57 65	
					" II					147 40	
					" III					131 10	
					" IV					110 90	
					" V.					121 -	
					" VI.					231 90	
					Träsk.					6121 45 5771 49	

	Sept.	5771 49
		~~6121 45~~
Diket VII.		125 40
№ VIII.		171 15
№ IX		237 60
№ X		163 25
№ XI		192 70
№ XII		246 85
№ XIII		275 45
№ XIV		235 85
№ L-N-N.		235 20
№ O-P-Q-S.		451 44
		~~606 20~~
№ S-R.		345 84
		~~337 05~~
№ T-U		25 50
Totalumna afdikningskostnad		~~8973 75~~
		8477 72

Vänersborg den 7 Mars 1906.

Prox Emil Hildebrand

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaden beräknats till 8477 72, egande intressenten att, då han så önskar, ur planen utsluta dels dikssträckan C-D genom Närke's ägor, dels och sträckan N 7+40 meter A-P samt i stället utsträcka dikena L-8+60 meter och S-R rakt fram till hufvuddiket, såsom med blä-krita i plankastan angifvits. Stockholm den 1. sept. 1908

Erik Wahlberg

L. f. Byråingenjör

Utdieneras ex officio

Emil Hildebrand

Afskrift

Utdrag ur protokoll fört vid ordl. Kommunal-
stämma med Finnekumla socken förs-
dagen den 26 Oktober 1905.

Sedan Herr Grefve Claes Sparre på Finnekumla an-
mält att han ämnade företaga afdikning af vatten-
dade, frästpridande marsmarken å hans egendomar Fin-
nekumla och Hofsnäs uti Finnekumla och Långlums sock-
nar samt att han för sådant ändamål ämnade i underdånlighet
söka erhålla auslag från Gröstminskningsfonden, beslöt kommunal-
stämman för sin del härigenom uttala den åsikt, att det ifråga
varande vattenafledningsföretaget skulle blifva af största bety-
delse för frugliggande odlade mark, i följd af fröstkämdig-
hetens minskande.

Åt och dag som ofrån

På stämnet uppläst och juste-

ratt: Mr. Jansson

N. R. Karlsson

Claes Sparre

Ordf. i Kom. Stäm.

Uppläst uti Finnekumla kyrka söndagen den 5 Nov. 1905.

af
C. A. Linnerblad

På utdraget betygas:

Claes Sparre

Utdraget ex officio

B. Hordhinsfeldt

avskrift

Utdrag af Protokoll, hållet vid ordinarie
Municipalstämma med Långkrums socken
den 25 Oktober 1905.

85.

sedan Herr Olof Claes Sparre gä Linnemåla an-
mält, att han ämnade föreläsa afdikning af vattenkastade
frötegrändar m. m. i hans egendom Linnemåla
Lund, Höfnäs och Riddö till Linnemåla och
Långkrums socknar, samt att han för sådant ändamål
ämnade i anordning af såka utålla avslag från fröte-
minskningsskatten, beslut Municipalstämman för sin del
Långkrums attala den saken, att all ifrågakande
vattenafledningsföreläsa skulle blifva af största betydelse
för kräftliggande skatte moter i följd af fröte-
ländighetens minskande.

Instruerat betyga:

A. W. Nyman

Emil Rydbeck

Som afvar

J. Pigner

ordförande

Uppläst i Långkrums kyrka den 29 Oktober 1905 af
Eustaf Ekström

Rätt utdraget betygar:

J. Pigner

Verifieras / ex officio

Hordens föreläsa

Godkänt d. 9 / 12 1913. 4705 / 13



BEVIS

om verkställd afsyning å

"Afdikning af vattenskadade och frostförande mossar
tillhörande Finnekumla och Hofsnäs gårdar uti Fin-
nekumla och Långhems socknar,
Älfsborgs län."

Planen fastställd den 10 Juli 1908.

Statsbidrag: anslag ur 1908 års frostminskningsfond,
kronor fyratusentvåhundra (4.200).

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 November 1908.

Fastställd arbetstid till den 1 September 1911.

Förlängd arbetstid till den 1 Sept. 1912, medgifvet genom nåd. bref af
den 10 Aug. 1911 samt till den 1 Sept. 1913, medgifvet genom
Kungl. Styrelsens skrifvelse den 30 Jan. 1913.

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,
kronor åttatusenfyrahundrasjuttiosju (8.477) och 72 öre.

Verklig kostnad enl. af mig granskade afslutade räkenskaper,
kronor niotusensjuhundratjugotvå (9.722) och 53 öre.

Vid af undertecknad den 3 Sept. 1913 verkställd slutbesiktning af
ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverens-
stämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet
sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 21 November 1913.

Antanas Replund

Kapten, Distriktsingeniör.

Stämpel: 0,50 kr.

Lösen: 1,50 kr.

S:ma 2,00 kr.

3 riter = frimär i ark.

v. b.

1.3 / 12 13


L.

4705³/₁₃

Redogörelse öfver Kostnaderna vid afdikning
af grästrädande massar tillhörande Finnemåla gård
och Höfnäs uti Finnemåla och Långhemms socknar
i Kinds härad af Elfsborgs län.

Diket N:o 1 utgjort 7 dagsverken à 3.50	24.50
" " 2 " 20 "	70 "
" " 3 " 20 "	70 "
" " 4 " 17 "	59.50
" " 5 " 17 "	59.50
" " 6 " 35 "	122.50
" " 7 " 17 "	59.50
" " 8 " 32 "	112 "
" " 9 " 35 "	122.50
" " 10 " 25 "	87.50
" " 11 " 33 "	115.50
" " 12 " 35 "	122.50
" " 13 " 37 "	129.50
" " 14 " 39 "	136.50
" L.M.N. 48 "	168 "
" O.P.R.L. 74 "	259 "
" L.R. 50 "	175 "
" P. L. 4 "	14 "
" A.B.C.D.F.G. 170 "	595 "
" " 20 "	70 "
" " 10 "	35 "
" " 15 "	52.50
" " 75 "	262.50
" " 32 "	112 "
" " 13 "	45.50
" " 22 "	77 "
" " 161 "	563.50
" " 130 "	455 "
" " 116 "	406 "

Transport 4581.50



	Transport	4581,50
Uppmåtningsarbete å förutämda diken 538 dagpenken à 3.50		1883 .
Sprängningsarbeten i diken A. B. C. D. F. G. och H. J. K. R.		1875 .
Sprängämnen sup: tillagde nota		783 03.
Arbetslön vid sprängningen		— —
Fyllsyn och arbetsledning		600 .
	<u>Samma Kronor</u>	<u>9722 53</u>

Den gårdens stora fördyringen vid dikningen af *Quaschatt*
A. B. C. D. F. G. beror derpå att i kostnadsförslaget jorden *utav ann.*
i dessa diken skulle bestå af mossjord på sand, men i *af Penninghousky*
stället befanns innehålla mossjord på bergbotten å 600
meters längd.

Finnekumla den 25 September 1913

L. Sundberg
arbetsledare

Laesa Parre
gårdegare

Förestående kostnadsredovisning är af mig granskad, hvarvid
särskilda verifikationer ej kunnat företes, då ägaren genom sitt
 eget gårdsfolk verkställt dikningsarbetet. Debiteringen torde e-
 mellertid ej vara för hög. Den stora kostnaden, som med ej mindre
 än 1245 kr. öfverskrider den beräknade, oraskas af en betydande
 myckenhet stensprängning, som måst utföras och som ej varit beaktadt
 i det af Landtbruksingeniören uppgjorda kostnadsförslaget.

Göteborg den 21 November 1913.

Anton Rydman

Kapten, Distriktsingeniör.

3955/09

1908 års anslag

H.

På begäran af Herr Grefve Claes Sparre å Finnekumla får jag härmed intyga, att vid den af mig den 31 Okt. 1909 verkställda besiktningen af "Afdikning af vattenskadade och frostförande mossar, tillhörande Finnekumla och Hofsnäs gårdar uti Finnekumla och Långhems socknar", följande diken voro grädda: diken a litt. P-Q, R-S, O-P-R-S, L-M-N, XII, XIII, XIV samt 636 m. af H-I-G-K och 445 m. af A-B-C-D-E-F-G,

motsvarande enl. kostnadsförslaget en kostnad af 3100 kronor.

Göteborg den 15 Nov. 1909.

Arthur Asplund

Distriktsingeniör.



3715
08

Intyg.

På grund av vid flere tillfällen verkställd
kontroll av det arbete, som utses utövning
av frastypriidande massor tillhöriga Finnekan-
la och Högsmåns äganderor uti Finnekan-
la och Högsmåns socknar av Älvsborgs län, till
virket förtogs Runt. Majst: sådes beviljat en an-
slag utan återbetalnings skyldighet å 4200
kronor, för att härmed rätta an detta as-
dikningsarbetet påbörjats år 1907 och för det
samma nu förordats, enligt den fastställda
planen för om 3000 kronor.

vad som är förordat
till styrken av den vederbörliga, Greve Claes
Spane å Finnekanla med av det beviljade
anslaget nu utbetalas 1500 kronor.
Vänersborg den 27 Okt. 1908.

Broder Hildebrand