



Akt nr:

P-E1a-0149

AU\$P-E1a-0149

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1912 i och för

afdikning af frostspridande massar, tillhå-
rande hemmanen Öfre Sänabo, Lövåstorp,
Uddarp, Gräfringsås och Hussared i Kalls
socken,

Kallsborgs län

enligt af Landbruksingenjören B. E. Hildebrand
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af fyratusen och hundra sextio (4 960)
kronor öre, att utgå från allmänna frostminskningsanslaget för år
1912, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af
Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt ^{i bestyrkt afskrift} bilagda protokoll af den
26 September 1910 (Originalprotokollet är vidfäst den af
Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen)

valda Direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi för egen
del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den 19/3
års utgång och fullbordadt inom den 1 juli 1916
i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skollande vi genom egna till-
skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan
varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslaget lyftning i mån af arbetets fortgång ställa
oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma,
ävensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den
fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd
tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af stats-
bidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl.
Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och
skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta
från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas
att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan-
och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det
eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess hel-
het, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej
mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med
därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande
godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt
hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade,
af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden ~~niotusen niohundra~~
~~fyrahundra~~ (9.949.) ~~skonan~~ skall det beviljade anslaget minskas
med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af
den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad
verkställs, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna
säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen
af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat full-
ständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.



Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd
af detta anslag föränledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring,
i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Arvidstorp den 25 Juni 1913

 J. E. Johansson
 Johannes Carlsson

Att Disponenten J. M. Hansson Målsby
och ^{Hanssons} Egare J. B. Johansson Kvidstorp
samt ^{Hanssons} Egaren Johannes Karlsson Kussared.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga.....
.....som ofvan.

Lars Pettersson Karl Karlsson
adress: Hestra Mårdaklefs adress: Långjöhälsan.

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 December
1912... antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, å Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 22 Oktober 1913.

P. Leaping


P 6*0149

Öne Säms, Arvidstorp 3373
Uddarp, Grävingsås och 13
Husare; Kalas torben
Älsborgs län

Clerskriften.

Förstärkning



Avskrift:

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Majt. den 31 december 1912 faststälts med vilkor att vid diken, där sidolutningen föreslagits brantare än 1:1 och där ^djordmånen vid utförandet skulle visa sig vara annarlunda än i förslaget angivits, dikesslänterna givas den mindre lutning, som av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen kan komma att godkännas, - att de ändringar med avseende på dimensionerna i diket "p" vid 46+36, som äro med blåkrita å profilritningen och i grävningstabellen angivna, iakttagas, - samt att bygdevägstrumman vid n:o 98+90, diket "e", givas en längd av minst 5,1 meter. Stockholm den 30 april 1913.

Fridolf Wijnblad.

F.H.Hillman.

Förslag

till avdikning av frostspridande mossar tillhörande hemmanen Övre Sånabo, Arvidstorp, Uddarp, Grävingsås och Hussared uti Kalfs socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen under år 1910 förordnat mig att uppgöra förslag till avdikning av frostspridande mossar tillhöriga hemmanen Övre Sånabo, Arvidstorp, Uddarp, Grävingsås och Hussared uti Kalfs socken av Älvsborgs län, har sådan undersökning verkställt under september månad samma år, varvid även sammanträde hölls med vederbörande intressenter för förenings underskrivande m.m.

Av denna avdikning beröras följande hemman och ägare:

1/2 mtl. Övre Sånabo	ägare: Mölneby Aktiebolag
1/2 mtl. Arvidstorp, litt.C	" M. Andersson i Erikslund
1/2 mtl. Arvidstorp, litt.A	" Mölneby Aktiebolag
1/6 mtl. Arvidstorp, litt.Ba	" Sven Karl Johansson
1/12 mtl. Arvidstorp, litt.Bb	" Johan Bengtsson
1/4 mtl. Uddarp, litt.A	" Magna Andersson
1/4 mtl. Uddarp, litt.B	" Sven Karlsson
1/2 mtl. Grävingsås	" Mölneby Aktiebolag
1/4 mtl. Hussared, litt.A	" Johannes Karlsson

Som samtliga deltagare i denna avdikning, med undantag för Magna Andersson i Erikslund, förklarar, att de till dikningens verkställande önskade erhålla anslag ur statens frostminskningsfond utan återbetalningsskyldighet, får jag för sådant ändamål, jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februaire 1896, rörande detta företag härmed avgiva följande

B e t ä n k a n d e .

Orienterande

beskrivning.

Avdikningslägenheterna äro belägna på ömse sidor av allmänna vägen emellan Östra Frölunda och Kalfs kyrkor samt nära den från sjön Kalfven flytande s.k. Lillån

Orsaken till

vattenskadan samt

mossarnes frostspridande

egenskaper.

Orsaken till vattenskadan och frostspridningen är att söka allena näst däri, att de ifrågavarande mossarne för närvarande saknar xx varje tillstymmelse till avdikning.

Arealer och

Jordmån.

Mossarnes sammanlagda areal utgör 64 hektar 53 ar.

Jordmånen är djup vitmossa på torv, vilken i sin ordning vilar på grus eller sand. Vitmossens djup varierar från över 2 meter till 0,50 m.

Avkastning

och jordvärden.

Dessa mossar lämna för närvarande alls ingen avkastning och kunna ej håller genom avdikningen bringas att lämna någon avkastning. Något jordvärde kan därför icke åsättas mossarne, ännu mindre något förbättringsvärde genom avdikningen.

Kostnadsförslag.

Under bil. litt. B närslutes kostnadsförslag för denna avdikning slutande å tillsammans 14146 kronor 86 öre.

Nederbördsområde

och vattenmängder.

Mossarne hava lutningar och avlopp åt flere olika håll, vadan de skilda mossarnes vattensamlingsområden bliva helt obetydliga och föga större än själva mossen. Några särskilda beräkningar ~~äro~~ över framrinnande vattenmängd hava därför icke varit av nöden.

Lutningar

och dimensioner.

Lutningarne äro mycket goda, - ingenstädes har mindre lutning behövt användas än 1:1000.

Dikenas normaldjup föreslås till 1,20 å 1,50 m., bottenbredd ~~0,30~~ 0,30 m., sidolutning 1:1 i grus och 1:0,5, där mosstorven är tillräckligt djup.

Broar.

Över diket litt. e måste i allmänna vägen inläggas en ny trumma,

å vilken ritning bifogas, -även måste fem stycken enkla träbroar inläggas i respektive diken, likaledes enligt ritning.

Avdikningens

effekt.

Mossarne komma att fullständigt torrläggas och deras frostspridane egenskaper komma att minskas till förmån för c:a 25 h:ar på olika ställen belägen odlad jord, där frostskada nu är svår. Kringliggande skog befrias även från frostskada.

Avdikningens

laglighet.

Emot detta vdikningsföretag möter intet laga hinder.

Intressenterna hava förenat sig om dikningens utförande elher medgivit dikning å sina ägor, varför det icke varit av nöden att behandla dikningsfrågan enligt föreskrifterna uti dikningslagen. Då emellertid en trumma i allmän väg i följd av dikningens utförande måste ombyggas, lär det vara nödvändigt söka tillstånd till arbetet från det allmännas sida.

Arbetets

utförande.

Hela dikningsarbetet bör kunna vara fullbordat inom tre år, efter sedan anslag av statsmedel beviljats och torde härvid bifogade arbetsplan följas.

Liknande

med statsmedel

understött företag

i närheten.

Å Mölneby gods hava under de senare åren flere frostavdikningar utförts, understödda med statsanslag.

Tillstyrkande.

Då denna ifrågavarande frostavdikning är av stor nytta och be-

tydelse såväl för intressenterna själva som och för hela track-
ten, ber jag vördsamt få tillstyrka, att anslag utan återbetal-
ningsskyldighet må till företaget beviljas ur frostminsknings-
fonden till ett belopp motsvarande hälften av den beräknade
kostnaden.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000.

2:o) Ägobeskrivning, bil. litt. A, -

3:o) Kostnadsförslag, bil. litt. B, -

4:o) Kostnadsfördelningslängd, bil. litt. C, -

5:o) Arbetsplan, bil. litt. D, -

6:o) Protokoll, förening m.m., bil. litt. E, -

7:o) Kommunalstämmoprotokoll, - bil. litt. F.

8:o) Plankartor i två blad, -

9:o) Profil - och sektionsritningar samt brorritningar i tre
blad.

Vänersborg den 16 september 1912.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Anskrift.

Till. till. A.

Begreppsbeskrivning och flärdeförteckning över växensjuka och
frostskadade marker till hemmanen i Länabo, Arridsby,
Uddarp, Grävingsås och Husered till Halls socken. Finska
tränd av Ålströmlän år 1910.

Ägofigurs n:o å plankatan	Hemmans, lägenheter och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Afkastning pr år o. hvar efter torrläggningen	Afkastning pr år o. hvar efter torrläggningen	Skinnad = ökad afkast- ning pr år o. hvar	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättra- ras	jordbruks- till-odling förelägen mark därmed mark	hemman areal.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Hem. i Länabo, ägare:</u>											
<u>Mölnety Aktieförslag</u>											
1	kärrskog		22								
2	ds		13								
3	vitmorre		54								
4	ds		132								
5	ds		32								
6	ds storgård		21								
7	ds ds		48								
8	ds		32								
9	ds		205								
10	ds		42								
11	ds		33								
12	ds		236								
13	ds		19								
			<u>Sum</u>	889							
<u>Hem. Arridsby till. C.</u>											
<u>äg. Magnus Andersson, Eriksterna</u>											
<u>(deltagare ej i fräktaget)</u>											
14	vitmorre		66								
15	ds		34								
16	kärrskog		16								
17	ds		25								
18	vitmorre, storgård		22								
			<u>Sum</u>	163							
<u>Hem. Arridsby till. A.</u>											
<u>äg. Mölnety Aktieförslag</u>											
19	vitmorre		32								
	Trampod.		32	10	52						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Transport		32	10 52							
20	vitmorre		270								
21	ds		43								
22	ds		62								
23	ds		35								
24	ds		07								
25	ds, delvis storgbernen		83								
26	ds		110								
27	ds		57								
28	ds		150								
29	kärrdrag		34								
30	vitmorre		236								
31	ds		15								
32	ds		113								
33	ds		61								
34	ds, storgbernen		70								
35	kärrdrag		43								
36	vitmorre		59								
37	ds		80								
38	ds, storgbernen		25								
39	kärrdrag		40								
40	vitmorre, delvis storgbernen		128								
41	ds		50								
42	ds		66								
43	ds		125								
44	ds		185								
45	ds		180								
46	ds		76								
47	ds		46								
48	ds		20								
49	ds		143								
50	ds		63								
51	ds, storgbernen		48								
52	ds		144								
	Transport		28 99	10 52							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Transport		28 99	10 52							
53	vitmoss, storgbarnen		52								
			<u>Sum</u>	29 51							
	<u>1/2 mil. Arridstrup till Ba</u>										
	<u>äg. Iren Carl Johansson</u>										
54	vitmoss		181								
55	ds		50								
56	ds, storgbarnen		27								
57	ds ds		40								
58	ds		199								
59	ds		23								
			<u>Sum</u>	520							
	<u>1/2 mil. Arridstrup, till B2.</u>										
	<u>äg. Johan Bengtsson</u>										
60	vitmoss		388								
61	ds		69								
62	ds		110								
63	ds		382								
64	ds		25								
			<u>Sum</u>	924							
	<u>1/4 mil. Uddarp till A</u>										
	<u>äg. Magna Andersson</u>										
											(deltager ej i företaget.)
65	vitmoss		141								
66	ds, storgbarnen		159								
67	ds, drog		15								
			<u>Sum</u>	314							
	<u>1/4 mil. Uddarp, till B.</u>										
	<u>äg. Iren Karlsson</u>										
68	vitmoss, storgbarnen		95								
69	ds, drog		30								
70	ds ds		41								
71	ds ds		103								
72	ds, storgbarnen		21								
			<u>Sum</u>	289							
	Transport.			60 50							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Transport			60 50							
	<u>1/4 mil. Grävingsås</u>										
	<u>äg.: Mölneby Aktieförbund</u>										
73	vitmorsc		115								
			<u>Sum</u>	115							
	<u>1/4 mil. Hunsred, till H</u>										
	<u>äg.: Johs Karlsson.</u>										
74	vitmorsc		40								
75	ds		23								
76	ds		110								
77	ds		115								
			<u>Sum</u>	288							
	<u>Summa areal</u>			6453							

Grävningstenta och Kostnadsförslag för utdikning av våtensgryta och post-
 spridande marker till hamnen i Ö. Lånabo, Arvidsby, Uddarp, Grävingsås
 och Husered i Kalls socken, Lunds härad av Älvsborgs län. år 1910.

Bl. utd. 73.

grävens afst. djups bott. dag.							m ³	à	Kostnad	Summa
N:	m.	m	m	m				pris.	Kr. öre	kostnad Kr. öre
A. Ardikningstentad.										
Diket a.										
79+30m.										
-79+40	10	1.50	0.30	3.30	grävning i sand		9	1-	9 -	
-79+52	12	0.90	"	2.10	" "		18	1-	18 -	
-80	48	"	"	"	" mrstru		18	0.50	9 -	
					" sand		34	1-	34 -	
-80+73	73	1.00	"	2.30	" mrstru		48	0.50	24 -	
					" sand		39	1-	39 -	
-81	27	"	"	"	" mrstru		6	0.50	3 -	
					" sand		29	1-	29 -	
-81+16	16	"	"	"	" mrstru		9	0.50	4 50	
					" sand		12	1-	12 -	
-81+20	4	"	"	"	gräves icke					
-82	80	1.35	"	3-	grävning i mrstru		96	0.50	48 -	
					" sand		45	1-	45 -	
-82+20	20	1.10	"	2.50	" mrstru		37	0.50	18 50	
					" sand		1	1-	1 -	
-83	80	1.20	"	2.70	" mrstru		124	0.50	62 -	
					" sand		10	1-	10 -	
-83+70	70	1.25	"	2.80	" mrstru		61	0.50	30 50	
					" sand		70	1-	70 -	
-84	30	1.20	"	2.70	" mrstru		24	0.50	12 -	
					" sand i grus		32	1.20	38 40	
-84+8	8	0.80	"	1.90	" mrstru		6	0.50	3 -	
					" sand i grus		5	1.20	6 -	
478					Summa		733		- -	525 90
Diket b.										
85		0.40	0.30	1.10						
-85+74	74	0.80	"	1.90	grävning i mrstru		38	0.50	19 -	
	74				Transport		38		19 -	

74					Transport.	38	19-		
					grävning i sand	5	1-	5-	
-86	26	1.50	0.30	3.30	" mursten	45	0.50	22.50	
					" sand	2	1-	2-	
-86+13	13	1.40	"	3.10	" mursten	34	0.50	17-	
-86+35	22	1.35	"	3-	"	48	"	24-	
					" sand	3	1-	3-	
-87	65	1.25	"	2.80	" mursten	120	0.50	60-	
					" sand	15	1-	15-	
-88	100	1.20	"	2.70	" mursten	87	0.50	43.50	
					" sand	100	1-	100-	
-88+62	62	1.25	"	2.80	" mursten	35	0.50	17.50	
					" sand	81	1-	81-	
-89	38	"	"	"	" mursten	29	0.50	14.50	
					" sand	45	1-	45-	
-90	100	1.30	"	2.90	" mursten	122	0.50	61-	
					" sand	79	1-	79-	
-90+26	26	1.25	"	2.80	" mursten	41	0.50	20.50	
					" sand	11	1-	11-	
526					Pummen	940		-	640.50
					<u>Diket b'</u>				
90+26		1.25	0.30	2.80					
-90+50	24	1.50	"	1.80	grävning i mursten	39	0.50	19.50	
					" sand	3	1-	3-	
-91	50	"	"	"	" mursten	79	0.50	39.50	
-91+90	90	1.20	"	1.50	"	120	"	60-	
-92	10	1.40	"	1.70	" ngt. sand	12	"	6-	
-93	100	1.50	"	1.80	" mursten	147	"	73.50	
					" sand	2	1-	2-	
-93+30	30	"	"	"	" mursten	47	0.50	23.50	
304					Transport	449		227-	

304					Transport	449	227 -		
-94	70	1.50	0.30	1.80	grävning i mursten	111	0.50	55	50
-95	100	"	"	"	"	158	"	79	-
-95+9	9	1.35	"	1.65	"	13	"	6	50
-95+13	4				gräves icke				
487					<u>Summa</u>	731	-	-	368 -
					<u>Diket c.</u>				
a									
-93+30	20	1.50	0.30	1.80	grävning i mursten	16	0.50	8	-
-b	80	"	"	"	"	126	"	63	-
-f+80	80	"	"	"	"	126	"	63	-
-f+96	16	1.10	"	2.50	"	24	"	12	-
					" sand	1	1-	1	-
-88+62	4	-	-	-	gräves icke				
200					<u>Summa</u>	293	-	-	147 -
					<u>Diket d.</u>				
86+35		1.00	1.30	2.30					
+60	60	1.20	"	2.70	grävning i mursten	93	0.50	46	50
-96	40	"	"	"	"	65	"	32	50
					" sand	7	1-	7	-
-96+80	80	1.05	"	2.40	" mursten	85	0.50	42	50
					" sand	44	1-	44	-
-97	20	1.40	"	3.10	" mursten	29	0.50	14	50
					" sand	9	1-	9	-
-97+78	78	1.10	"	2.50	" mursten	142	0.50	71	-
					" sand	11	1-	11	-
278					<u>Summa</u>	485	-	-	278 -
					<u>Diket e.</u>				
102+62		0.60	0.30	1.50					
-102	62	1.25	"	2.80	grävning i mursten	52	0.50	26	-
	62				Transport	52		26	-

62					Transport	52	26 -		
					grävning: sand	25 1-	25 -		
-101	100	1.30	0.30	2.90	" mörsten	193 0.50	96 50		
					" sand	8 1-	8 -		
-100	100	1.20	"	2.70	" mörsten	176 0.50	88 -		
					" sand	18 1-	18 -		
-99+40	60	"	"	"	" mörsten	98 0.50	49 -		
					" sand	10 1-	10 -		
-99+25	15	1.45	"	3-	" mörsten	2 0.50	1 -		
					" sand	31 1-	31 -		
-99	25	1.20	"	2.70	" mörsten	21 1.50	10 50		
					" sand	33 1-	33 -		
-98+60	40	1.40	"	3.10	" mörsten	44 0.50	22 -		
					" sand	40 1-	40 -		
-98	60	1-	"	2.30	" mörsten	103 0.50	51 50		
					" sand	7 1-	7 00		
					byggnads- läggnings av en st. landsväg etc. m. r. r. r.		160 -		
462					Summan	861	- -		676 50
					<u>Beked f.</u>				
103		0.85	0.30	2 -					
-103+40	40	1.30	"	2.90	grävning: mörsten	41 0.50	20 50		
					" sand	20 1-	20 -		
-104	60	1.40	"	3.10	" mörst. ngl. sand	134 0.50	67 -		
-105	100	1.30	"	2.90	" mörsten	217 0.50	108 50		
					" sand	16 1-	16 -		
-106	100	1.40	"	3.10	" mörsten	193 0.50	96 50		
					" sand	30 1-	30 -		
-106+56	56	1.35	"	3-	" mörsten	103 0.50	51 50		
					" sand	26 1-	26 -		
-107	44	1.50	"	3.30	" mörsten	104 0.50	52 -		
470					Transport	874	478 -		

400					Transport	874	478 -		
					grävning i sand	4 1-	41 -		
-107+140	40	1.50	0.30	3.30	" mörsten	108 0.50	54 -		
-107+80	40	1.20	"	2.70	"	82 "	41 -		
					" sand	8 1-	8 -		
480					Summa	1076	- -	585 -	
					<u>liket g.</u>				
5		0.95	0.30	2.20					
-6	100	1.20	"	2.70	grävning i mörsten	70 0.50	35 -		
					" sand	80 1-	80 -		
-7	100	1.30	"	2.90	" mörsten	159 0.50	79 50		
					" sand	35 1-	35 -		
-8	100	1.35	"	3-	" mörsten	162 0.50	81 -		
					" sand	54 1-	54 -		
-8+30	30	1.20	"	2.70	" mörsten	21 0.50	10 50		
					" sand	39 1-	39 -		
-8+82	52	1.05	"	2.40	"	84 1-	84 -		
-9	18	0.80	"	1.90	"	21 1-	21 -		
-9+10	10	0.45	"	1.20	"	6 1-	6 -		
9+10		0.90	"	2.10					
-9+30	20	0.60	"	1.50	" mörsten	14 0.50	7 -		
					" sand	2 1-	2 -		
-9+70	40	1.00	"	2.30	" mörsten	30 0.50	15 -		
					" sand	7 1-	7 -		
-10	30	1.20	"	2.40	" mörsten	12 0.50	6 -		
					" sand	35 1-	35 -		
-10+10	10	"	"	"	" mörsten	10 0.50	5 -		
					" sand	8 1-	8 -		
-10+60	50	"	"	"	" mörsten	63 0.50	31 50		
					" sand	27 1-	27 -		
560					Summa	939	- -	668 50	

	250				Transport	489	399 50		
-16	50	1.35	0.30	3.-	grävning i mörstru	71 0.50	35 50		
					" sand	27 1-	27 -		
-17	100	1.30	"	2.90	" mörstru	185 0.50	92 50		
					" sand	30 1-	30 -		
-17+80	80	1.20	"	2.70	" mörstru	107 0.50	53 50		
					" sand	48 1-	48 -		
-18	20	1.25	"	2.80	" mörstru	17 0.50	8 50		
					" sand	20 1-	20 -		
-19	100	1.15	"	2.60	" mörstru	73 0.50	36 50		
					" sand	108 1-	108 -		
-19+80	80	1.20	"	2.70	" mörstru	34 0.50	17 -		
					" sand	104 1-	104 -		
-20	20	1.25	"	2.80	" mörstru	9 0.50	4 50		
					" sand	28 1-	28 -		
-20+84	84	1.20	"	2.70	" mörstru	39 0.50	19 50		
					" sand	118 1-	118 -		
-22	16	"	"	"	"				
-23	180	"	"	"	"				
-23+80	8	"	"	"	grävning i mörstru	30 0.50	15 -		
					" sand	193 1-	193 -		
	908				Summa	1730	- -	1358 -	
					<u>bitet k.</u>				
-19+80		1.20	0.30	2.70					
-21	100	"	"	"	grävning i mörstru	55 0.50	27 50		
					" sand	125 1-	125 -		
					läggning av en st. fjärrv. v. ritn.		80 -		
	100				Summa	180	- -	232 50	

<u>Liket l.</u>									
26+52	-	-	-	-					
-26	52	0.40	0.30	1.10	grävning i mörstru	7	0.50	350	
-25	40	1.10	"	2.50	"	15	"	750	
					" sand	40	1-	40 -	
-25	40	1.25	"	2.80	" mörstru	22	0.50	11 -	
					" sand	48	1-	48 -	
-24	100	1.35	"	3.-	" mörstru	79	0.50	3950	
					" sand	130	1-	130 -	
+86	14	"	"	"	" mörstru	14	0.50	7 -	
					" sand	17	1-	17 -	
-17+80	86	1.20	"	2.70	" mörstru	80	0.50	40 -	
					" sand	93	1-	93 -	
352					Lumma	545		- -	436 50
<u>Liket m.</u>									
27		0.95	0.30	2.20					
-27+20	20	1.25	"	2.80	grävning i mörstru	3	0.50	150	
					" sand	28	1-	28 -	
-28	80	1.35	"	3.-	" mörstru	80	0.50	40 -	
					" sand	86	1-	86 -	
-29	100	1.25	"	2.80	" mörstru	110	0.50	55 -	
					" sand	98	1-	98 -	
-31	100	1.15	"	2.60	" mörstru	110	0.50	55 -	
					" sand	70	1-	70 -	
-15	40	1.20	"	2.70	" mörstru	41	0.50	20 50	
					" sand	28	1-	28 -	
340					Lumma	654		- -	482 -

Diket n.									
(17+80) 186	1.30	0.30	2.90						
-30 100	1.40	"	3.10	grävning i mörsta	161	0.50	80	50	
				" sand	62	1-	62	-	
-30+36 36	1.30	"	2.90	" mörsta	58	0.50	29	-	
				" sand	22	1-	22	-	
136				Summa	303		-	-	193 50
Diket o.									
4	1.05	0.30	2.40						
-3+48 52	1.35	"	3-	grävning i mörsta	67	0.50	33	50	
				" sand	28	1-	28	-	
-3 48	"	"	"	" mörsta	14	0.50	32	-	
				" sand	43	1-	43	-	
+1/20 20	1.20	"	2.70	" mörsta	26	0.50	13	-	
				" sand	14	1-	14	-	
-1+80 40	"	"	"	"					
-1+40 40	"	"	"	"					
-1 40	"	"	"	grävning i mörsta	119	0.50	59	50	
				" guss sand	97	1.20	116	40	
-0+80 20	1.25	"	2.30	" mörsta	35	0.50	17	50	
				" sand	2	1-	2	-	
-0 80	0.90	"	2.10	" mörsta	45	0.50	22	50	
				" sand	77	1-	77	-	
340				Summa	617		-	-	458 40
Diket p.									
32	1.00	0.30	1.30						
-32+40 40	1.20	"	1.50	grävning i mörsta	36	0.50	18	-	
				" sand	2	1-	2	-	
-32+44 4	1.50	"	1.80	" mörsta	5	0.50	2	50	
-33 56	"	"	"	"	88	"	44	-	
100				Transpord.	131		66	50	

100					Transport	131	66 50		
-33+50	50	1.50	0.30	1.80	grävning i mörsten	79 0.50	39 50		
-33+86	36	1.25	"	1.55	"	47 "	23 50		
					" sand	21 -	2 -	131	50
-34	14	1.45	"	1.75	" mörsten	16 0.50	8 -		
					" sand	21 -	2 -		
-35	100	1.50	"	1.80	" mörsten	151 0.50	75 50		
					" sand	21 -	2 -		
-36	100	"	"	"	" mörsten	158 0.50	79 -		
-37	100	1.30	"	1.60	"	141 "	70 50		
-37+30	30	1.60	"	1.90	"	45 "	22 50		
-38	70	1.50	"	1.80	"	117 "	58 50		
-38+14	14	"	"	"	"	22 "	11 -		
-38+40	26	1.25	"	1.55	"	36 "	18 -		
-38+71	31	1.30	"	1.60	"	37 "	18 50		
-38+75	4	1.45	"	1.75	gräves icke				
-45	25	1.40	"	1.70	grävning i mörsten	36 "	18 -		
-46	100	1.50	"	1.80	"	149 "	74 50		
-46+36	36	1.30	"	1.60	"	57 "	28 50	486	50
836					Summa	1228	- -	618	-
					<u>Diket q.</u>				
41+70		1.50	0.30	1.80	grävning i mörsten				
-46	60	"	"	"	"	95 0.50	46 50		
-43	40	1.55	"	1.85	"	65 "	32 50		
-43+60	60	1.50	"	1.80	"	97 "	48 50		
-44	40	1.25	"	1.55	"	55 "	27 50		
-44+34	34	1.20	"	1.50	"	38 "	19 -		
-44+80	46	1.10	"	2.50	"	38 "	19 -		
					" sand	22 1-	22 -		
280					Transport	410	215 -		

	280				Transport.	410	215 -		
-47	20	1.20	0.30	2.70	grävning i morsterr	13	0.50	6	50
					" sand	16	1-	16	-
-47+80	80	"	"	"	" morsterr	104	0.50	52	-
					" sand	40	1-	40	-
-48	20	"	"	"	" morsterr	30	0.50	15	-
					" sand	6	1-	6	-
-48+40	40	1.35	"	3-	" morsterr	73	0.50	36	50
					" sand	7	1-	7	-
-49	60	1.20	"	2.70	" morsterr	91	0.50	45	50
					" sand	30	1-	30	-
-50	100	"	"	"	" morsterr	110	0.50	55	-
					" sand	70	1-	70	-
-32	60	1.00	"	2.30	" morsterr	21	0.50	10	50
					" sand	15	1-	15	-
	660				Lummen	1040	-	-	620 -
					<u>Bitet p!</u>				
35		1.50	0.30	1.80					
-38	100	"	"	"	grävning i morsterr	158	0.50	79	-
	100				Lummen	158	-	-	79 -
					<u>Bitet r.</u>				
33+80		1.20	0.30	1.50	grävning i morsterr				
+20	20	1.60	"	1.90	"	28	0.50	14	-
-39	68	1.40	"	1.70	"	107	"	53	50
-a	60	1.50	"	1.80	"	89	"	44	50
+20	20	"	"	"	"	30	"	15	-
					" sand	2	1-	2	-
-47+80	4	1.20	"	2.70	" morsterr	5	0.50	2	50
					" sand	2	1-	2	-
	172				Lummen	263	-	-	183 50

Diket B.									
39		1.40	0.30	1.70	grävning i morsterr				
-40	100	1.35	"	1.65	"	136	0.50	68 -	
-40+72	72	1.45	"	1.75	"	101	"	50 50	
-41	28	1.50	"	1.80	"	43	"	21 50	
-41+76	76	1.55	"	1.85	"	123	"	61 50	
-42	24	1.20	"	2.70	"	32	"	16 -	
					grus	10	1.20	12 -	
-42+48	48	"	"	"					
-51	52	"	"	"					
-51+60	60	"	"	"					
-52	40	"	"	"					
-53	100	"	"	"					
-54	100	"	"	"					
-55	100	"	"	"	grävning i morsterr	618	0.50	309 -	
					" sand	222	1	222 -	
					" grus	60	1.20	72 -	
-56	100	1.30	0.30	1.60	" morsterr	127	0.50	63 50	
					" sand	25	1-	25 -	
-57	100	1.50	"	1.80	" morsterr	140	1.50	70 -	
					" sand	1	1-	1 -	
-58	100	1.40	"	1.70	" morsterr	149	0.50	74 50	
-58+51	51	1.50	"	1.80	"	76	"	38 -	
-59	49	1.35	"	3-	"	79	"	39 50	
					" sand	14	1-	14 -	
-59+15	15	1.30	"	2.90	" morsterr	21	0.50	10 50	
					" sand	11	1-	11 -	
					höjgn. av 2 st. årstavar av trä med ritn.	80	-	160 -	1339 50
-60	85	1.20	"	2.70	grävning i morsterr	105	0.50	52 50	
					" sand	60	1-	60 -	
	1300				Transport	2153		112 50	1339 50

	1300				Transport	2153	112 50	1339 50
-61	100	1.20	0.30	2.70	grävning i morstru	112 0.50	56 -	
					" sand	68 1-	68 -	
-61+75	75	1.30	"	2.90	" morstru	101 0.50	50 50	
					" sand	45 1-	45 -	
-62	25	1.20	"	2.70	" morstru	34 0.50	17 -	
					" sand	14 1-	14 -	
-65	100	0.80	"	1.90	" morstru	100 0.50	50 -	
					" sand	34 1-	34 -	
					Lägg. av 1 st. äggräpstru med ritu.	80:	80 -	527 -
	1600				Summan	2661	- -	1866 50
					<u>Biket f.</u>			
59+15		1.30	0.30	2.90				
-+50	50	1.50	"	1.80	grävning i morstru	80 0.50	40 -	
					" sand	12 1-	12 -	
-63	50	"	"	"	" morstru	79 0.50	39 50	
-63+41	41	1.45	"	1.75	"	61 "	30 50	
-63+88	48	1.35	"	3-	"	72 "	36 -	
					" sand	17 1-	17 -	
-64	12	1.30	"	2.90	" morstru	16 0.50	8 -	
					" sand	10 1-	10 -	
-64+28	28	"	"	"	" morstru	40 0.50	20 -	
					" sand	18 1-	18 -	
	228				Summan	405	- -	231 -
					<u>Biket u.</u>			
70+50								
-70+20	30	1.25	0.30	1.55	grävning i morstru	17 0.50	8 50	
-70	20	1.35	"	1.65	"	25 "	12 50	
-69	100	1.40	"	1.70	"	136 "	68 -	
-68+24	76	1.60	"	1.90	"	120 "	60 -	
	226				Transport.	298	149 -	

	226				Transport	298	149 -		
-69	24	1.50	0.30	1.80	grävning i mörster	41	0.50 20 -		
-67	100	"	"	"	"	158	" 79 -		
-66+40	60	1.20	"	2.70	"	88	" 44 -		
					sand	13	1- 12 -		
-66	40	"	"	"	mörster	8	0.50 4 -		
					sand	64	1- 64 -		
	450				Summa dike v.	669	- -	373 -	
70+72		1.25	0.30	1.55					
-71	100	1.60	"	1.90	grävning i mörster	146	0.50 73 -		
-71+32	32	1.50	"	1.80	"	53	" 26 50		
-72	68	1.70	"	2-	"	120	" 60 -		
-73	100	1.40	"	1.70	"	168	" 84 -		
-74	100	1.55	"	1.85	"	153	" 76 50		
-74+40	40	1.40	"	1.70	"	61	" 30 50		
	440				Summa dike v!	701	- -	350 50	
78		1.20	0.30	1.50					
-77	100	1.40	"	1.70	grävning i mörster	112	0.50 56 -		
					sand	12	1- 12 -		
-76+55	45	1.50	"	1.80	mörster	67	0.50 33 50		
-76	55	1.40	"	1.70	"	82	" 41 -		
-75+40	60	"	"	"	"	84	" 42 -		
-75	40	1.50	"	1.80	"	60	" 30 -		
-74+40	60	1.40	"	1.70	"	89	" 44 50		
	360				Summa	506	- -	259 -	

Biket x.									
0+70									
-0+80	10	1.25	0.30	2.80	grävning i morsten	2	0.50	1 -	
					" grus	5	1.50	7 50	
-1	20	"	"	"	" morsten	13	0.50	6 50	
					" grus	12	1.50	18 -	
-1+25	25	1.30	"	2.90	" morsten	29	0.50	14 50	
					" grus	6	1.20	7 20	
1+25		1.30	"	1.60					
-2	75	"	"	"	grävning i morsten	91	0.50	45 50	
					" sand	2	1 -	2 -	
-2+27	27	"	"	"	" morsten	33	0.50	16 50	
-3	73	1.50	"	1.80	" sand	103	"	51 50	
-4	100	1.20	"	1.50	" "	124	"	62 -	
					" sand	9	1 -	9 -	
-6	40	1.50	"	1.80	" morsten	51	0.50	25 50	
	370				" sand	2	1 -	2 -	
370					Summa	482		- -	268 70
Biket y.									
8+51		1.30	0.30	1.60					
-8	51	1.50	"	1.80	grävning i morsten	72	0.50	36 -	
-7+40	60	1.30	"	1.60	"	78	"	39 -	
					" sand	7	1 -	7 -	82 -
-7	40	1.40	"	1.70	"	5	1 -	5 -	
					" morsten	48	0.50	24 50	
-6	100	1.50	"	1.80	"	149	"	74 50	
-5+40	60	1.35	"	1.65	"	87	"	43 50	
-5	40	0.90	"	1.20	"	40	"	20 -	167 -
351					Summa	486		- -	249 -

Sammandrag

478	Sihel a	733	525 90
526	" b	940	640 50
487	" b'	731	368 -
200	" c	293	147 -
278	" d	485	278 -
462	" e	861	676 50
480	" f	1076	585 -
560	" g	939	668 50
370	" h	625	594 50
908	" i	1730	1358 -
100	" k	180	232 50
352	" l	545	436 50
340	" m	654	482 -
136	" n	303	193 50
340	" o	617	458 40
836	" p	1228	616 -
660	" q	1040	620 -
100	" p'	158	79 -
172	" r	263	133 50
1600	" s	2661	1866 50
228	" t	405	231 -
450	" u	669	373 -
440	" v	701	350 50
360	" v'	506	259 -
370	" x	482	268 70
351	" y	486	249 -

11584

Summa

19311

12693 -

För ofruntsedda utgifter, arbetets tillsyn
m. m. tillägg 10%

1270 40

Transport

13963 40

Transport	13963 40	
Totalsumma arbidningskostnad Troms	13963 40	✓
<u>B. Förrättningskostnad.</u>		
8 st. undersökningsdagar à 4.50	36 -	
Lösen för karta och handlingar	147 46	
Summa Förrättningskostnad Troms	183 46	
Totalsumma Arbets- och Förrättningskostnad 724	14146 86	

Däneborg: November 1910.

Per Axel Lidebrand.

Vidaremed till affären

Stockholm Lidebrand.

* Enär å prisen synes väl höga minskas denna kostnad med c = 30% till 9800: - kr.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till

för afdelningsarbetet kr. 9800: -

" förslagens upprättande " 149: -

Summa kronor 9949: -

Stockholm den 30 april 1913

Harry Lenander

f. Notarie

Ekheden med originalet, intyga

H. Lenander. S. Granwall

till till. C. Kostnadsfördelningstängd för avdikning av frostspindande mark
 till hemmanen Öv. Länabo, Arvidstorp, Udarp, Grävingsås och Hum-
 red, Råls socken, Linds härad av Årbores län. år 1910.

Hemmanets samt ä- garens namn.	Dikes- sträcka	dikes- längd	Kostnad Tkr. öre	Summa Kostnad i Tkr. öre	Procent andel i förs- tygt		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>1/2 mtl. Öv. Länabo, Mölnby Akties.</u>	hela diket	a	525 90				
	"	b	140 50				
	"	b'	368 -				
	"	c	147 -				
	"	d	278 -				
		Summa		1959 40	15.44		
<u>1/2 mtl. Arvidstorp till H. Mölnby Akt.</u>	hela diket	e	677 50				
	"	f	585 -				
	"	g	668 50				
	"	h	594 50				
	"	i	1358 -				
	"	k	232 50				
	"	l	436 50				
	"	m	482 -				
	"	n	193 50				
	sträckan 33+86m	p	486 50				
	" 47+76m-47+80m	q	329 50				
	hela diket	p'	79 -				
	halva "	r	66 75				
	" 39-59+15m	s	1339 50				
		Summa		7529 25	59.31		
<u>1/2 mtl. Grävingsås, Mölnby Aktieförh.</u>	hela sträck. 7+41m	y	83 50				
		Summa		83 50	0.66		
<u>1/6 mtl. Arvidstorp, till Ba, Pven Carl Johansson</u>	hela diket	o	458 40				
	sträck. 32-33+86m	p	131 50				
	" 47+80m-32	q	290 50				
	halva diket	r	66 75				
		Summa		947 15	7.46		
Transport				10519 30	82.87		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Transpord					10519 30	82.87	
1/2 mil. Asvidstrup till B. b. John Thymen	hela diket	u	373 -				
	" "	v	350 50				
	" "	v'	259 -				
		Summa			982 50	7.74	
1/4 mil. Uddarp till B. Sven Carlsson	sträck 59+15 m - 65	s	527 -				
	hela diket	t	231 -				
		Summa			758 -	5.97	
1/4 mil. Hursund till H. John Carlsson	hvar sträck 7+40 m. 5	y	83 50				
	sträck 8+51 - 7+40	y	82 -				
	hela diket	x	268 70				
		Summa			434 20	3.42	
Summa Ardituringskostnad					12694 -	100.00	%

Vänersborg i Nov. 1910.

Oskar Emil Thielbrand.

Ordinerad officiär

Oskar Emil Thielbrand,

Arbetsplan för avdikning av frostopridande marker till hem-
mannen öv. Pänabo, Arvidstorp, Uddarp, Grävingsås och Husse-
red uti Kalp socken, Kinda härad och Älvstorps län, år 1910.

Arbeten.	Beräkning	
	Anteckn.	Summa
	Fr. öv.	Fr. öv.
<u>Under första året utföras följande arbeten.</u>		
Diket c	147 -	
" b'	368 -	
" c med lands vägs tunn	677 50	
" g	668 50	
" l	436 50	
" p, stöckan 32-33+86 m.	131 50	
" q, " 47+80 m.-32	290 50	
" s, " 59+15 m.-65	527 -	
" u	373 -	
" x	268 70	
	Summa	3888 20
För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m. m. tillägges 10%		388 80
	Summa	4277 -
<u>Under andra året utföras följande arbeten.</u>		
Diket b	640 50	
" a	525 90	
" f	585 -	
" h	594 50	
" i	1358 -	
" r	133 50	
" t	231 -	
" v	350 50	
" y, stöckan 8+51 m.-7+41 m.	82 -	
	Summa	4500 90
Tillägges 10%		450 -
	Summa	4950 90
Transport.		9227 90

Transport		9227 90
Under tredje året utföras följande arbeten		
biket	d	278 -
"	k	232 50
"	m	482 -
"	n	193 50
"	o	458 40
"	q stäckan 41+76m.-47+80m.	329 50
"	p. " 33+86m.-46+36m.	486 50
"	p'	79 -
"	s. " 39-59+15m.	1339 50
"	u	259 -
"	y " 7+40=5	167 -
Summan		4304 90
Tillägges 10%		430 60
Summan		4735 50
Totalsumman andräkningskostnad för året		13963 40

Öfverborg: Nov. 1910.

Örsköfverbildnings.

Öfverborgs 22 offier

Örsköfverbildnings.

Anteckn.

Protokoll fört vid sammankäade angående
avdikning å hemmanen ö. Länabo, Arvidstorp,
Uddarp, Grävingsås och Husered i Kalp
her, Thinds härad as Älvsborgs län år 1910.

År 1910 den 19 September instående sig under tecknad,
Statens lantbrukssingeniör, genom uter lantbrukstipsen-
diaten Edf. G. Ericsson i Mölnby för att på vederbö-
rande intressenters ansökan verkställa undersökning
i och för upprättande av förslag till utdikning av fört-
farande marker till hemmanen ö. Länabo, Arvidstorp,
Uddarp, Grävingsås och Husered i Kalp heren,
Thinds härad och Älvsborgs län och klara undersök-
ningarna följande dag påbörjades. För att överlägga om
till avdikningen tillhörande frågor hade vederböran-
de intressenter kallats till sammankäade med un-
der tecknad måndagen den 26 september kl. 10 f. m.
i Mölnby och hade därvid informert sig.

Mölnby Aktiebolag genom disponenten J. M. Hansson,
ägare till $\frac{1}{2}$ mtl. ö. Länabo.

" " " " Arvidstorp litt. A.

" " " " Grävingsås.

Isak Carl Johansson, ägare till $\frac{1}{6}$ mtl. Arvidstorp litt. Ba

Johan Bengtsson, " " $\frac{1}{12}$ " " " Bb.

Isak Karlsson, " " $\frac{1}{4}$ " Uddarp " B.

ant. fullmakt, framlämnad af Johan Bengtsson (se
Nil. litt. A.

Johannes Karlsson, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl. Husered litt. A.

Läsom icke närvarande intressent antecknas:

Magnus Andersson, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl. Arvidstorp litt. c.

" " $\frac{1}{4}$ " Uddarp " A.

Vid sammankäadet förhandla-

des som följer:

81.

Redogjorde förämningsmannen för de gjorda undersökningarna och de för Mölneby Aktiebolag utstakade diken. Övriga intressenter hade utom Magna Andersson varit närvarande vid de gjorda utstakningarna.

De undersökta samtliga markerna hade visat sig synnerligen fruktbara till stor men för trängliggande åkerjord och kunde ej med någon som helst fördel anas lämpliga till odling.

Med anledning härav förklarade intressenterna sig önska bidrag av statsmedel utan återbetalningskyldighet till största möjliga belopp till arbetens utförande.

82.

Förklarade sig intressenterna nöjda med den utstakade dikeningsplanen, men upplystes, att Magna Andersson vid personligt samtal förklarade sig ej önska ingå i någon dikeningskyldighet i företaget för sin hemman, varvid Disponenten J. M. Hansson meddelade, att som Mölneby Aktiebolag som närmit berördes av dikens dragande över Magna Anderssons hemman, bolaget åtage sig att samt åträngande av statsbidraget utföra den på hemmets hemman kommande dikeningskyldigheten.

83.

Något laga hinder mot företagets utförande kunde ej på förfrågan av intressenterna utlösas.

84.

Angående sättet för arbetens utförande samt kostnadens fördelning mellan intressenternas ingång- & delägarna särskild förening. Se bilaga till 79.

85.

Uppräddades en särskild handling under Bil. till. C.

angående tillstånd till grävning öfver Magnus Anders-
sons hemman, vilken handling överlämnades till
Disponenten J. M. Hammar, som skulle föreställa om
den underskrevades, varefter den skulle svarast
möjlighet insändas till förämningsmännen för att
biläggas detta protokoll.

§ 6.

Delägarna gjordes uppmärksamma på att sedan de
utkallat kartor och handlingar, originalen emplat
därav, skulle åtföljas av den till Konungens ständar un-
derdäniga ansökan om Statsbidrag, insändas till Konung-
ens Befallningshavande i länet för vidare befrordran
till vederbörlig myndighet.

§ 7.

Upplystes på förfrågan, att hemman under Mäsnaby-
gårds, egendommarna Anfastorp och Ellsbäckstorp m. fl.
hemman i närheten framt kommit i åtnjstande
av statsbidrag till liknande förslag.

§ 8.

Att förvara kartor och handlingar uppdrags åt
S. C. Johansson i Arvidstorp.

§ 9.

Att postera dagens protokoll uppdrags åt Disponenten
J. M. Hammar och S. C. Johansson i Arvidstorp.

§ 10.

Meddelade förämningsmännen, att en del under-
sökningar skulle verkställas följande dag, varefter
undersökningen var avslutad, och hade till dess sam-
ma sålunda åtgätt 8 dagar.

§ 11.

Lom intet vidare förkom, att till protokollet anteck-
na, förklarades sammankädet avslutat.

Lom ovan

Å tjänstens räkningar

Nils Emil Hildebrand /gm. Carl G. Eriksen.

Statens s. lantbrukstipendiat.

Förestående protokoll är för oss denna dag uppläst, av
oss lämnat utan anmärkning och var der träffad
junterat.

Lmn oran.

J. M. Hansson.

J. C. Johansson.

Utdieneras et officii

Monteniedelbraud,

Instyckt.

Förening

ingången vid sammanträde angående arde-
ning i hamnen öf. Långs, Arvidsby, Uddarp,
Örvaringsgräs och Hunsred uti Kallp socken. Hinder trä-
nad och Älftorp län år 1910.

Undertecknade, hamnans ägare hava, denna
dag förenskammit och beslutat som följer:

1/ Överenskomma vi, att enligt här nedan i punk-
ten 3 intagna grunder utföra och fullborda arde-
ning av de oss tillhöriga väterns grunda och fästpris-
dande marker, som nu genom c. Lantbrukstips-
diater C. C. Ericson blivit undersökta, i fullkomlig
överensstämmelse med av Lantbrukstipsingeniör T. C.

Hildestrand upprättat, av vederbörande myndig-
het fastställt förslag.

2/ Likaledes förbinda vi oss att efter summa grun-
der för framtiden underhålla de upptagna di-
kerna.

3/ Grunder för arbetets utförande blir att var och
en av oss behåller upptagandet och underhåll
av de diken som delar av diken, som äro belägna
i hans ägorområde och i nästullnaden fördelas kost-
nader lika på vardera rågrannar. Skulle någon
intressent hava vid sammanträdet förklarat sig
i önska ingå i någon delaktighet i hamnens rörande
de rågångsdike förbinda sig den andre rågrannen
att mot åtnjutande av eventuellt statstidning, sam-
utföra och underhålla rågångsdiket.

4/ Efter ovan angivna grunder skall det statsoanlag,
som möjligen kan erhållas, mellan oss fördelas, allt i
överensstämmelse med det kostnadsförslag och den
kostnadsfördelningslängd som av förädlingsmannen
upprättas, efter vilken längd och kostnader för under-

sökningarna samt lönen för tecknor och handteckningar
skall mellan oss fördelas.

5.) Arbetet skall påbörjas så snart tecknor och handteckningar utvalts samt tjänstgör väderligt inställt samt
vara till anläggning färdigt inom 3 år efter det år stats-
anlaget blivit beräknat.

6.) Till arbetsstyrelse utse vi enhälligt följande 3 per-
soner:

Disponenten J. M. Hansson,

S. C. Johansson i Arvidstorp,

Johannes Carlsson i Långsered.

vilka härmed befullmäktigas till följande uppdrag:

a) att till Hovmogen ingi med underdänig an-
sökan om anslag av statsmedel utan återbetal-
ningsskyldighet till så stort belopp som möjligt
till arbetenas utförande.

b) att med vederbörande myndighet upprätta
kontrakt om arbetets utförande inom viss be-
stämmd tid.

c) att emottaga och kvittera det statsanslag, som
erhålls och detsamma få vederbörande delägg-
ne i mån av arbetets fortskridande efter förestä-
llande givinder fördela.

d) att noggrant och övervakat att arbetena utför-
as inom föreställden tid och i fullständig över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen.

e) att förs noggranna räkenskaper över alla
inkomster och utgifter samt dem för varje år
inför oss redovisa.

f) att i öfrigt vidtagna alla erforderliga lagliga
åtgärder till förtagets styrdsamma och nog-
granna genomförande.

7.) Förmannar några eller några av oss att inom
föreställden tid och i fullständig överens-
stämmelse med det fastställda förslaget fullgöra be-

om eller den enligt denna förenings handling
äliggande arbeten, äger arbetsstyrelsen att på den frö-
sunliga beaktning låta utföra det tröstande arbetet
och på taglig väg indriva de här för erforderliga
medlen. Sådana överenskommelser försättes.

✓ Mälaby den 26 September 1910.

För Mälaby aktiebolag. J. C. Johansson.

J. M. Hansson. Johan Bengtsson.

J. J. Hansson. Johannes Hansson.

* Gul. Fullmakt.

Att intressenterna i min orävarr
tektur sina namn under denna förenings hand-
ling, betygas.

Elof C. Ericson.

Hattem C. Lantbrukstipendiat.

vidimera et officia

Broderiusfeldtsaudt

~~ackuift~~

Förmåket för innehavaren att få sin
talm vid sammanträdet i Mölneby den
26 september 1910.

Uddarp den 25/9 1910.

J. J. Carlsson.

Berättas:

J. C. Johansson
Arvidsby.

Uddarpas af offici
Erik Lundberg

~~ackrifier~~

Undertecknad ^{förlämnar} sig härmed lönnsa tillstånd
till utförande av den ardröjning, som enligt av Sta-
ten Lantbruketsingenjör Mr Emil Hildebrand upp-
rättat, av vederbörande myndighet fastställt fristlag,
berör mina hemman i Arvidstorp och Eldarp, samt
förlämnar mig utan ersättning vare sig nu eller för
framtiden vilig avstå den mark som till diten och
jordröjning möjligen må komma att ätga.

Christnåden den 18 okt. 1910.

Magnus Andersson, Christnåden.

Revideras av:

Alf. L. Bäckström.

Ernst Johansson.

Utdieneras / ex officio

Storkammarförvaltningschef

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet vid årets andra
ordinarie Kommunalstämma med Kalvs socken-
män i dess sockenstuga den 27 oktober 1911.

.....

§ 2.

Sedan ägarne till hemmanen Klägghult, Ågården, Videbäxered, Arvids-
torp, Hussared, Stäpelsbo, Söndagsås, Evjud, Sånabo och Nättsjö hit
anmält, att de ämna avdika dem tillhöriga inom Kälvs socken beläg-
na frostspridande marker, samt att de härtill i underdånighet
ämna söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet ur frost-
minskningsfonden, beslöt stämman såsom sin åsikt uttala, att dessa
avdikningsföretag vore till stor nytta för orten genom frost-
ländighetens minskande.

.....

Som ovan

Aug. Bartelsson.

Justerat:

A. F. Löfman.

A. J. Strömberg.

U ppläst i Kalvs kyrka den 5 november 1911 av

L. J. Wärenius.

Rätt utdraget betygar:

Aug. Bartelsson.

Stämmans Ordf.

Vidimeras ex officio:

Barnefidebrand

Qmk

Godkänt den 10 februari 1913.

D. 90 11877
Inkom till

N. Landtbruksstyrelsen

Den 18 DEC. 1916

Rapport

öfver verkställd afsyning af vattenaflednings- och afdikningsarbetet angående det företag, som afser afdikning af frostspridande mossar, tillhörande hemmanen Öfre Särabo, Krvidstorp, Uddarp, Gräfvingsås och Hussared i Stafs socken, Skövde län. - enligt Kungl. Landtbruksstyrelsens förordnande den 6 mars och 31 augusti 1916.

Planen fastställd den 31 december 1912.

Statsunderstöd: anslag från 1912 års allmänna frostminskningsanslag kr. 4970.

Kontraktet om arbetenas utförande antaget den 22 oktober 1913.

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1916.

Beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget: kr. 9.949.-

Verkelig kostnad enligt närslutna räkenskaper kr. 10.685.24.

Vid af undertecknad den 30 augusti och den 1 december innevarande är verkställd afsyning af arbetena för ifrågasvarande företag befunnas desamma utförda i öfverensstämmelse med den fastställda planen, hvareför företaget i dess helhet förordas till godkännande.

Halmstad den 8 december 1916.

C. Carlsson
Statens landtbruksingenjör

5. juli 5/9 1913.

N^o 18. p. 71.
A. D. 1913.

ed m

INK. J. & SFP
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

3373/
13

Herr Kronolänsman C u s t. H. J o h a n s s o n

Ö S T R A T R A N E M C.

Enligt anvisning uti Eder skrifvelse af 18 Juni detta år - rörande beviljadt statsanslag till afdikning af frostspridande mossar tillhörande hemmanen Öfre Sånabo, Arvidstorp, Uddarp, Gräfvingsås och Hussered i Kalfs socken - öfverlemnas härmed:

- 1:o) Kontrakt i 2 ex. rörande arbetets utförande,
- 1:o) Borgensförbindelse för kontraktets fullgörande,
- 3:o) ~~Hä~~anvisning till handlingarna vidfäst "förening", angifvande de personer som af intressenterna i företaget utsetts att underteckna kontrakt, lyfta statsbidrag samt öfvervaka arbetet,
- 4:o) Bestyrkt kopia å kalkervärf af de gillade ritningarna och
- 5:o) Bestyrkt afskrift af till ritningarna hörande handlingar!

L.A.

Mölneby per Hid den 2 Sept. 1913.

[Signature]

Remittens insändt, enligt odes den 17 dittlärne
juni, jämte Remiss. Väg- och Batten byggnadsstyrelsens
skrifvelse den 30/4 1913, till Konungens Befall-
ningshafvande i Afsalms län. Östra Tranemo
i Södra Rind kronolänsmanskontor den 6
september 1913.

L. Sjöström

6/8/3

N:o 18. 71
1913 B. B.

INK. d. 16. JUN. 1913
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

3373/13

Till Konungens Befallningshufvud
i Helsingborgs län

Kungl. Maj:t har den 31 december 1912
täckts anvisa ett anslag af kronor 4.970: - till afdik-
ning af frostspridande massor, tillhörande
hemmanen Åke Lånabo, Arvidstorp,
Uddarp, Gräpingsås och Hussared i
Kälsö socken

enligt af Landbruksingenjören P. E. Nildebrand uppgjord
arbetsplan, som samtidigt fastställts med vissa villkor,

I anledning häraf öfversänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående af / med Kungl. Styrelsens sigill genomdrag *2* häfte handlingar och *5* ritningar, jämte kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande och formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande, under anhållan, att *Se* behagade infordra, för att till Kungl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:

1:o. De här bifogade **kontrakten** om arbetets utförande, 2 exemplar, sedan desamma blifvit försedda med vederbörandes af 2 vittnen styrkta namnunderskrifter.

2:o. **Säkerhetsförbindelse** för kontraktets fullgörande, i handskrifvet exemplar, affattad enligt det bifogade formuläret.

3:o. **Protokoll**, utvisande, hvilken eller hvilka personer äro behöriga att å delägarnes i företaget vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.

4:o. **Uppgift** å arbetsledare.

5:o. **Bestyrkt kopia** å kalkérvärf af gillade ritningar och bestyrkt afskrift af härtill hörande med Kungl. Styrelsens påskrift försedda ofvannämnda handlingar.

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens längd önskelig, bör särskild framställning därom till Kungl. Styrelsen göras.

Stockholm den 30 april 1913.

can
gen.

Erik Adolf Nijnblad

J. H. Hellman

Bemyndigande för J. M. Hansson
i Mölucka, S. E. Johansson i Avidatorp
och Johannes Karlsson i Harsers att
afsluta kontrakt, lyfta statsauslag
samt handskapa arbetsledningen m. m.
finnes intaget uti den i handlingarna
inlämnade "Förening", ingången den
26 September 1910.

Redovisning öfver kostnaden
för vattenafledning till förtärlighe-
tens minskande i öfve Lånabo, Kr-
vistrup, Urdary, Gräfsningsås och
Hussared, Kalfs socken, Skinds
härad, Älfsborgs län, utförd enligt
af Kungl. Majt den 31 dec 1912 fast-
ställt arbetsplan.

1914.	Mölneby Aktiebolag	Kostnad	Summa
Juni 1	Kontant till entreprenören		
	enligt kvittor	1.150 000	
Juli 5	Kontant till entreprenören		
	enl. kvittor	2.320 000	
1915.			
Aug. 1	Kontant till entreprenören		
	enligt kvittor	3.320 000	
" 1	Kontant till entreprenören	100.00	8.000.00
1/6 mty.	Krivstrup, S. C. Johansson		
	enligt kvittor		805.50
1/2 mty	Krivstrup, Joh. Bengtsson		
	enligt kvittor		809.64
1/4 mty	Urdary, Jan Carlsson		
	enligt kvittor		628.90
1/4 mty	Hussared, Joh. Carlsson		
	enligt kvittor		441.20
		<u>Sammanlagt</u>	<u>10.085.24</u>
Krivstrup i Skid den 23 oktober 1916.			
FÖR MÖLNEBY AKTIEBOLAG			
H. Carlsson kass. förordn.		J. J. Karlsson Johan Bengtsson	
		P. J. Carlsson S. C. Johansson	