



Akt nr:

P-E1a-0335

AU\$P-E1a-0335

187.

P 2-0335

D. 97

9168

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 15 MAJ 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 januari 1924

för

avdikning av vattenskadad mark inom hemmanen Tollestorp, Stakeberg och Fjällestorp i Stora Lundby socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör B.E.Hildebrand
den 1 februari 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med femtusenåttio (5.080)

kronor att utgå från odlingslånefonden och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
ettusensexhundranittio (1.690) kronor att utgå från

allmänna

avdikningsanslaget, hvar undertecknad, som enligt företett

protokoll, hållet den 25 januari 1922,
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och för-
binda ~~oss~~ ^{oss}.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

171/24

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{ja}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Frå Luleåby den 14 Mars 1924.
Carl Eliasson, ägare af $\frac{1}{2}$ mark Tollestorp Kronogård
Carl Wallin, " " $\frac{1}{2}$ " Tollestorp Uppseg.
August Johansson, " " $\frac{1}{4}$ " Ståkeberg

Att Carl Eliasson, Tollestorp Kronogård & Uppseg. Tollestorp
Uppseg. och August Johansson Ståkeberg
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

C. Eliasson Katarina Eliasson
Adress: Ståkeberg Adress: Ståkeberg

Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari
1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 juli 1924.

Lindqvist

W. Smith
föredragande.

Förslag

tilt resolution av väneruckadad
mark, tillhörande hemmanen
Tallstorp Kronoz. o. Upspegården,
Härentorp och Stalleberg uti Stora
Lundby socken av Ålsholms
län.



Avskrift
Samma Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 januari 1924 fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 februari 1924.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag

till avdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen T o l-
l e s t o r p K r o n o g å r d e n o. U p p e g å r d e n,
F j ä l l e s t o r p ävensom S t a k e b e r g uti Stora Lund-
by socken av Älvsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den
3.6.1920 förordnat mig att verkställa syn enligt dikningslagen rö-
rande avdikning vid hemmanen Tollestorp Kronogården o. Uppegår-
den, Fjällestorp samt Stakeberg uti Stora Lundby socken, har sådan
syneförrättning verkstälts samt avslutats den 25.1.1922.
Denna syneförrättning har sedermera vunnit laga kraft.

Av detta företag beröras:

1 mtl.	Fjällestorp, eckl. bost.,	arrendator:	E Pettersson
1/4 "	Stakeberg	ägare:	August Johansson
"	Tollestorp Kronog.	"	Carl Eliasson
"	D:o Uppeg.	"	Karl Wallin.

Sedan samtliga intressenter i företaget förklarat, att de till det-
samma utförande önskade erhålla statsbidrag, får jag för sådant än-
dåmål, jämlikt gällande instruktioner, härmed avgiva följande

B e t ä n k a n d e.

Orienterande
beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen c: en halv mil norrut från Sten-
kullens station å Västra stambanan uti ett bördigt åkerbruksom-
råde.

Anledning
till vattenskadan.

Att ifrågavarande avdikningslägenhet är vattenskadad, beror därpå
att det genom densamma framgående avloppsdiket, vilket det nu är frå-
ga om att uppgräva, är alldeles för otillräckligt samt dessutom i-
genfallet.

Areal
o. Jordmån.

Det område, som nu skall avdikas består av:

åker	15,10 h:ar
annan mark	<u>0,41 "</u>
Tillsammans: 15,51 h:ar	

Jordmänen är god lermylla på lerbottan, varvig lera.

Avkastning
o. jordvärden.

Vid syneförrättningen har uppskattats:

nuvarande nettoavkastning pr år till	384,65 kronor
blivande d:o " " "	1551,00 "
genom dikningen <u>ökad</u> d:o " " "	1166,35 "

Kapitaliserat efter 5 % motsvara dessa avkastningstal

ett nuvarande jordvärde av	7693,00 kronor
ett blivande d:o av	31020,00 "
ett <u>ökat</u> d:o av	23327,00 "

Kostnadsberäkning.

Kostnaden för denna avdikning är efter nu gällande arbetspriser beräknad till ett belopp av: för själva arbetet 9140,00, kronor
 för undersökning m.m. .. 378,00 "
 Summa: 9518,00 kronor.

Nederbördsområde o.vattenmängder.

Nederbördsområdet för ifrågavarande avloppsdike synes utgöra omkring 4 kvadratkilometer, - tillrinning vid flod beräknas till 80 sekundliter pr km²., vadan alltså vid flod skall i diket kunna avbördas en vattenmängd av 0,32 m³/s.

Lutningar o.dimensioer.

Arbetet i huvuddiket börjar vid sektionen n:o 0 + 80 m. med bottenläge av + 2,60 m. i förhållande till det vid undersökningen använda horisontalplanet. Härifrån bottenlutning av 1:1000 upp till sekt.n:o 3 + 20 m. med bottenläge där av + 2,80 m., - sedermera starkare bottenlutning till sekt.n:o 13.

Från n:o 3 + 20 m. utgår ett sidodike med en bottenlutning av 1:1000 till sekt.n:o 17 med bottenläge där av + 3,10 m. samt därefter starkare bottenlutning till sekt.n:o 18 + 66 m.

I båda diken: bottenbredd 0,30 m., sidolutning 1:1,25.

I berg bottenbredd 1,00 m. och sidolutning 1:0,1

Broar.

Över huvuddiket ombyggs 5 stycken och över sidodiket 3 st. brotrummor enligt ritning.

Avdikningens effekt.

Genom den nu föreslagna avdikningens utförande blir den ifrågava-

rande nu vattenskadade marken så torrlagd att densamma icke endast skyddas från översvämning utan även så att den kan med fördel täckdikas.

Företagets
laglighet.

Mot denna avdikningsutförande lär intet laga hinder finnas. Syneförrättningen rörande samma dikning har vunnit laga kraft.

Arbetets
utförande.

Hela avdikningsföretaget bör vara fullständigt fullbordat inom ett år, efter sedan statsbidrag till detsamma beviljats.

Liknande med statsbidrag
understött företag i närheten.

Jag har mig icke bekant något torrlägningsföretag i närheten, som blivit med statsmedel understött.

Tillstyrkande.

Då detta avdikningsföretag är till största nytta för intressenterna i detsamma, ber jag få tillstyrka att företaget må med statsmedel understödjas, såväl med anslag utan återbetalningsskyldighet som även med lån.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1:o) översiktskarta i skalan 1:100000,-
- 2:o) Tabell, bil. litt. A,-
- 3:o) Tabeller bil. litt. B,-
- 4:o) Kostnadsberäkning, bil. litt. C,-
- 5:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt värderingslängd, bil. litt. D,-
- 6:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil. litt. E,
- 7:o) Förening om sökande av statsbidrag, bil. litt. F,-
- 8:o) Ritningar i två blad.

Vänersborg i februari 1922.
Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Tab. II.

Nela fūstajet Statsbidragssö.
kundes andes

Cereal. Värde: Areal värde
li:ar Kronen ha Kronen.

Ytiet vid nedersättningens befäst.
liga skick några andekningarna.
Det ar:

Äken

allman mark

15 10

15 10

- 41

- 41

Summa:

15 51

7693

-

15 51

7693

.

Genom de föreslagna arbetenas ut-
förande beräknas samma område
bör förändras till:

Äken, förändrad

allman mark

2.

15 10

15 10

- 41

- 41

Summa:

15 51

31020

-

15 51

31020

.

Vänersborg i Februari 1922.

Bron Cecil Alie Lebovsk.

Bei. lio. B.

Tabell, a:

berkrinings- och representeringsslag över statsbidrag.
Sökande tillhörig mark:

Huvudsakl. ägare namn:		a - r - e - a - l.		fordföret.	
		lin	arean	ring	gm.
		äker:	odlig mark	Summa	avlidn.
		gen.			
h	ar	h	ar	h	ar
1	Fjällestorp, eckl. bost, Arn. Erik Petersson	1 72	...	1 72	2366.
1/4	Stakeberg. August Johansson	3 495	...	3 495	5651.
	Fällestorp Kungö., Carl Eliasson	7 625	...	41 8 035	12251.
	St. Leppez., Carl Wallen	2 26	...	2 26	3059.
Summa:		15 10	...	41 15 51	23327.

Tabell, b.

revisanda statsbidragsrätandes andel: Kortraden för förtaget
samt utslags- och länslöpp.

Hemman o. ägare:	jordförbät. 70% av		utslags- i kort		Summa	Kortrad	utslag	län
	ringvärd.	jordförbät.	mark	för				
	de:	ringvärdet	arbets	räkning	m.m.			
	Krona	ö	Krona	ö	Kr.	ö	Kr.	ö
1 Fjällerstorp, ekl. bod. av E. Persson	2366	.	1656	2	~~926 80~~	38	33	~~965 78~~
1/4 Stakeberg, Margart Johansson	5651	.	3955	70	~~2244 62~~	91	59	~~2306 21~~
Tollestorp Lmng., Carl Eliasson	12251	.	8575	70	~~4600 32~~	198	53	~~4998 85~~
D. Uppreg. Carl Wallin	3059	.	2141	30	~~1198 26~~	49	55	~~1247 81~~
Summa:	23327	.	16328	90	~~6400 -~~	~~378 -~~	~~6778 -~~	~~1694 50~~
					~~9440 -~~	~~378 -~~	~~9518 -~~	~~3178 65~~
								~~6345 35~~

Vänersborg: Febr. 1922.

Thor Emil Heidebrand,

Kostnadsberäkning för avdämning vid hemman krono-
gårdar, Uppregårdar, Staveler och Håresbo uti Stora Sundby
herken av Östbohus län.

Läge o. n:	Längd m.	Djup m.	Bredd m. dga:	Arbete	Kub. m.	i k.	Kostnad	Summa
------------------	-------------	------------	---------------------	--------	------------	---------	---------	-------

A. Förordningskostnad.

1) Avelsprodukt B-C.

0+80	0,80	1,0	-	hemp	4			
- 1	20	1,90	"	"	14	15	60	-
+ 40	40	2,90	"	"	19	"	285	-
+ 50	10	1,95	"	"	6	"	90	-
- 2	50	1,60	0,30	4,30 hera	113	1,30	146	90
- 3	100	1,65	"	4,40 "	235	"	305	50
- 4	100	1,85	"	4,90 "	225	"	292	50
- 5	100	1,45	"	3,95 "	197	"	256	10
- 6	100	1,45	"	3,95 "	182	"	236	60
- 7	100	1,35	"	3,65 "	172	"	223	60
- 8	100	1,35	"	3,65 "	175	"	227	50
- 9	100	1,45	"	3,95 "	172	"	223	60
- 10	100	1,30	"	3,55 "	150	"	195	-
- 11	100	1,40	"	3,80 "	163	"	201	90
- 12	100	1,30	"	3,55 "	185	"	240	50
- 13	100	1,30	"	3,55 "	186	"	242	80

1220 kub stamtrunkar i beräkning vid 11:0 4+20.

sed. ritk., 36 m³ = 10,360: stamtrunk. m. m. 90. 450.

Fem st. trunnor; bruk. röjar vid 5+82, 6+58,

8+47, 10+28, 11+83, sed. ritk. : 30 m³ 300: 1500 -

73 5147 50

För oföräddade kostnader c:a 10% 514 50

Summa Kostnader 5650

1) Lidlodiviet B-D.

14	1,90	0,30	5,05					
- 15	100	1,65	"	4,80 hera	325	1,30	422	50
- 16	100	1,45	"	3,95 "	244	"	317	20

typt

739 70 5650

Längd o. nr	Längd m.	Djup m.	Djup m.	Redd Lager m.	arbete	Kub. m.	i h.	Kostnad	Summa
					trösk			739 70	5650 -
-17	100.	1.70	0.30	4.50	lera	291	13	378 30	
-18	100.	1.50	-	4.00		297	-	386 10	
+66	66.	1.75	-	4.70		169	-	219 70	
466	En kvadrant i brukningsvis 15+25 m., ent. rikt.				36 m ² .			450 -	
	För 5 i brukningsvis 14+80 m. o. 18+66 m.				ent. rikt 38 m ²			500 1000 -	
							B	3173 80	
	För oförutredda kostnader ca 10%							316 20	
								<u>Minimikostnad:</u>	3490 -
39	Ubersättning. Färdtjänst m. m.								378 40
	Totalsumma försläggningkostnad								9518 40

Wänerborg: Februari 1922.

Bronckstedt

Vol. 100. D.

Länge	Lauf	Tiefe	Breite			Rub.	i				
O.		boden	dage			m.	k.	Kontroll	Summa		
Nr.	n.	m.	w.	w.	Achse						

Länge o. m.	Breite m.	Tiefe m.	Arbeits- zeit m.	Arbeits- zeit m.	Arbeits- zeit m.	Kub. m.	z. h.	Kostend.	Summa
A. Fortläggningskostnad.									
1/2 Europadikes A-B-E. (Högst. pris 6,00 kr/m)									
0+80		0,80	1,00	-					
- 1	20	1,90		-	berg		4. 15	60 -	
+40	40	2,00		-			19.	285 -	
+50	10	1,95		-			6.	40 -	
- 2	50	1,60	0,30	4,30			113.	146 90	
- 3	100	1,65		4,40			235.	305 50	
- 4	100	1,85		4,90			225.	292 50	
- 5	100	1,45		3,95			197.	256 10	
- 6	100	1,45		3,95			182.	236 60	
- 7	100	1,35		3,65			172.	223 60	
- 8	100	1,35		3,65			175.	227 50	
- 9	100	1,45		3,95			172.	223 60	
- 10	100	1,30		3,55			150.	195 -	
- 11	100	1,40		3,80			163.	211 90	
- 12	100	1,30		3,55			185.	240 50	
- 13	100	1,30		3,55			156.	202 80	
						2154			
1220 Cu bratrumma i bratrum. väg vid 4+20, eel. ritn.,									
36 m ³ sten i 10: slätskoning u. u. 90:								450 -	
Fera st. bratrumma i bratrum. vägar vid 5+82, 6+38, 8+47,									
10+280. 11+83, eel. ritn., i 30 m ³						300		1500 -	
						5147.50			
						502.50			
						512.50			
För ofärdtilldelade kostnader c:a 10%									
						Summa kostnader:		5650 -	
2/2 Sidodike B-D.									
14		1,90	0,30	5,05					
- 15	100	1,70		4,55	lera		325.	422 50	
						422 50		5650 -	

Längd o. n ^o	Längd m.	Djup m.	Bredd: hög djup m. m.	Arbete	Ant. m.	Å m	Kostnad	Summa
				högst.	325	422 50	5650 -	
-16	100-	1.50	4.30	40 r lerad	244	1.30	317 20	
-17	100-	1.70	"	4.55 "	291-	"	378 30	
-18	100-	1.15	"	4.20 "	297-	"	386 10	
+66	66-	1.75	"	4.70 "	169-	"	219 70	
1766 En brotrumm i brukv. väg i rikt 15+25, seel. rikt.,					1326			
36 m ³ sten, släktsten. m. m. 90.							450 -	
Frå brotrumm: brukv. väg i rikt 17+80 o.								
18+66, seel. rikt., 38 m ³ sten = 10, släktsten. m. m. 120. 500							1000 -	
					9m		5173 80	
För oförutredda kostnader c:a 10%							316 20	
9140					Summa Kostnader		3490 -	
30) Undersökning m. m.							378 -	
Summa förslagsv. kostnader							9518 -	
Minskning omkring 30%							2740	
B. Odlingskostnader.							6778 -	
Utföras enligt.								

Uäversborg, Feb. 1932.

Bor Eric Hildebrandt

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6778 kronor.

Stockholm den 23 februari 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Styrelsens kassör vägnar:

O. Carlsson

Ansökan för förvärfvning enf. Kap. 10 av värdelagen förande avsk-
ning vid bebyggelsen Kronogården, Håkeberg m. fl. uti Strömsby socken
av Örebro län, upprästat enf. lantbruksskatteskattor av den 30-12-1920.

§ 5	13 Kallelser à 0,50		650
§ 6	måtningsövervakets gränser: 3,6 km. à 3:	10.80	
	53 fig. åker, $\frac{1}{2}$ a 0,28 à 0,24	12.72	
	15,10 h: ar à 0,78	11.78	
	2 fig. ång, $\frac{1}{2}$ a 0,20 a 0,14	- 28	
	0,41 h: ar à 0,74	" 31	
	9 fig. iup, $\frac{1}{2}$ a 0,22 à 0,05	" 45	
	2,00 h: ar à 0,78	1.56	
§ 8	1 måtark	4. --	41.90
§ 11	Ytavräkning: 126 punkter: 8/h: ar à 0,02	2.52	
	15.51 h: ar à 0,66	10.24	
	bestämningskurva: 3,0 kr. à 2,50	7.50	20.26
§ 13	Arealeträkning: 64 fig. $\frac{1}{2}$ a 0,27 à 0,05	3.20	
	17,51 h: ar à 0,10	1.75	
§ 14	Ägobeskrivning: 64 fig. à 0,03	1.92	
§ 18	Uppskattning 55 fig. à 0,12	6.60	13.47
§ 20	Längdprofil: 1,8 km. à 3,50	6.30	
	1 ritark	3. --	
§ 22	tvärsnitt: 19 st. à 0,25	4.75	
§ 24	Hydrografisk utredning	2. --	
§ 25	Stuvershöjningsberäkning: 1,8 km. à 4,50	8.10	
§ 29	Kontursberäkning: 1,8 km. à 4:	7.20	
	0,1% av 9040	9. --	
§ 36	brotrummor: 3 st. à 5:	15.00	64.35
	82 beräkn. 3 st. à 3:	9.00	1.26
§ 39	126 höjdsiffror à 0,01		4.00
§ 41	Översiktskarta:		
§ 43	Utbläande: 3 sidor à 3:	9.00	
	betäckande 6 " " 3:	18.00	27.00
§ 44	Dagavord: längdavräkning 1 dag	12.00	
	sakunkuträde 1 dag	12.00	
	tabeller 1/2 dag	6.00	30.00
§ 49	Kopia av plankarta: 1 ark	7.00	
	64 fig. à 0,07	4.48	
	17,51 h: ar à 0,14	2.45	
	75% av 6,93	1.73	15.66
§ 52	" w: 2:		15.66
	" av profiler, brotrummor, 1 ark	5.00	
	1,8 km. à 6:	10.80	
	19 sekt à 0,25	4.75	
	3 broitu.	9.00	
	30% av 13,75	4.12	33.67
	" haltering: 75% av 33,67		25.25
§ 49	126 höjdsiffror (tränga.)		5.05
§ 55	Ansökan av 55 sidor à 0,75		41.25
Summa kronor: 345.28			

Jen som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom
tre månader härnäst kända med denna anförda
genom stämning av förvärfvingsmannen till Vette
härnäst. Kronogården den 25 Januari 1922.
Protokollbildande

Jen som med förestående lika räkning blivit denna dag
av förvärfvingsmannen till vederbörlig sökande avlämnad,
intyga, Kronogården som ovan.

August Larsson

August Pettersson

Redimerat ex officio:
Brotrummiförbrukande

Auskraft:

Arvade tei gode mæn við Synförsæring, Arvade dökkun við brennum
Kronagjald, n. fl. uti Þora Smíðley Sorten av Alaskap. lat.
den 25.1.1922.

August Hansen, Torngaddstorp.

Resu 1.3 min
1 dag

7.37
10.00 17.37

August Petersen, Högård.

Resu 1 min
1 dag

5.75
10.00 15.75
33.12

Alcesters.

Þoror Quirshidebrand.

Hede mæras ex affinis

Þoror Quirshidebrand,

Protokoll fört vid syneförrättning enligt föreskrifterna uti Kap. 10 av vattenlagen rörande avdikning vid hemmanen Kronogården, Uppegården, Stakeberg och Fjällestorp uti Stora Lundby socken, Vette härad av Älvsborgs län.

År 1922, den 25 Januari, klockan 10 f.m. inställde sig undertecknad lantbruksingeniör, hos Carl Eliassen i Kronogården dit detta sammanträde var tillkännagivet, varefter förhandlades som följer:

§ 1-

Ansökningsen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil. Litt.A)

§ 2-

Sakägarne voro till sammanträdet särskilt kallade och antecknades nu såsom närvarande: herr Pastorn Erik Stave, enligt förordnande av den 23 /1 1922, konsistoriebud, Carl Eliassen i Kronogården, ~~Et~~ Erik Pettersson, arrendator av Fjällestorp, August Johansson i Stakeberg; Carl Vallin i Uppegården samt Carl Eriksson i Sandängen. Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen August Larsson i Torgårdstorp och August Pettersson i Högården, båda från Stora Lundby socken. (Bil.litt. B.)

§ 3-

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med : nej.

§ 4-

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar, han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades även som profilritningar med kostnadsberäkning för dikningens utförande. Företaget diskuterades och dess nödvändighet vitsordades. Intressenterna påyrkade även, att synemännen måtte besiktiga, huruvida icke vattnet vid dikningsföretagets översta ända blivit avlett från sitt naturliga lopp samt, om så visade sig vara fallet, besluta att vattnet för framtiden skulle där avledas i ursprunglig riktning.

§ 5-

Härefter begåvo sig synemän och intressenter ut på markerna i fråga där synemännen besiktigade dikena samt uppskattade den båtnad, som genom denna avdikning skulle komma att beredas de vattenskadade markerna.

§ 6-

Efter återkomsten från marken enades synemännen om närslutna utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (Bil.litt. C.)

§ 7-

Till Styresman för detta avdikningsföretag valdes : Carl Eliasson i Kronogården, Carl Vallin i Uppegården och Aug. Johansson i Stakeberg.

§ 8-

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning och detta företag skulle, tills annorlunda beslutas, förvaras hos Carl Eliasson i Kronogården, adress: Stenkullen.

§ 9-

Intressenterna beslöte att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla statsbidrag såväl anslag utan återbetalningsskyldighet, som även lån, och uppdrogs åt de valda styresmännens att sådant statsbidrag söka, lyfta, kvittera samt mot redovisning förvalta. Styresmännen bemyndigades även att på enskild väg anskaffa pengar för förrättningens likviderande samt för att snarast kunna påbörja dikningsarbetet, att vid statsmedlens utbekommande genast återbetalas.

§ 10-

Sedan härefter § 85 av Kap. 11 i vattenlagen blivit för de närvarande uppläst samt synemännens arvodesräkningar framvisats, förklarades, då ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, denna syneförrättning nu avslutad.

Kronogården den 25 Januari 1922.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

August Larsson.

August Pettersson.

Vidimeras Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företag, som avser avdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Toll-estorp, Kronogården och Uppegården samt Stakeberg och Fjällestorp uti Stora Lundby socken, Vette härad av Älvsborgs län, få synemännen beträffande detta företag härmed avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Företaget får anses vara ett avdikningsföretag av mindre betydelse. Emot dikningens utförande synes icke möta något laga hinder.

Företaget avser att genom uppsprängning och uppgrävning förstöra det avlöppsdike, med sidodike, som nu framgår genom ifrågavarande vattenskadade marker, så att marken skyddas mot översvämning samt m med fördel kan täckdikas.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,35 m. över det ifrågavarande dikets medelvattenstånd, jämfört med en kurva, belägen 0,50 m. över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till detta avdikningsföretags utförande och därvid beräknat det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom ifrågavarande diken avföras, utgöra omkring 4 kvadratkilometer samt tillrinning vid flod till 80 sekundliter pr. kvadratkilometer, vadan alltså vid flod skall i diket kunna framföras 0,32 ku/m. vatten pr sekund.

Dikningsarbetet börjar vid sektion n:o 0 + 80 m., där bottenläget skall vara + 2,60 m. i förhållande till det vid undersökningen använda horisontalplanet. Härifrån utlägges ny botten med lutning av 1:1000 till N:o 3 + 20 m., där nya bottenläget blir + 2,80 m. Härifrån starkare lutningar, såsom ritningen visar, upp till n:o 13, där dikningen slutar.

Från n:o 3 + 20 m. utgår sidodiket med bottenlutning av 1:1000 till n:o 17 med bottenläge där av + 3,10 m. Härifrån starkare lutning till N:o 18 + 66 m., där arbetet i sidodiket slutar.

Bottenbredd överallt 0,30 m., i berg och broar 1,00 m.

Sidolutning 1:1,25., i berg 1: 0,1.

Broar ombyggas, där sådana nu finnes, sex stycken över huvuddiket och tre stycken öfver sidodiket, enligt ritningar.

Synemännen hava uppskattat den båtnad, som genom denna avdiknings utförande kommer att beredas de vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt uppskatta dessa markers nuvarande nettoavkastning pr. år uti deras vattenskadade skick samt den avkastning samma marker kunna anses lämna, torrlagda enligt förslaget.

Skillnaden i avkastning utvisar båtnaden. Synemännen hava härvid tagit hänsyn såväl till markens respektive höjdläge öfver den bestämmande vattenytan som ock till deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen beträffande detta företag nu bestämma följande:

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det upprättade och slutligt fastställda avdikningsförslaget skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnader nu och för framtiden för denna avdikning delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom dikningens utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens uppskattningslängd med därtill fogade repartitionslängd.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid dikningens utförande äro: kostnaden för de båda dikenas uppgrävning och uppsprängning, kostnaden för broarnes ombyggande samt kostnaden för denna förrättning med sökande av statsbidrag.

Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för dikenas underhåll och ränsning.

5:o) Hela avdikningsföretaget skall vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft.

6:o) Uppkastad dikesjord får ej läggas närmare dikenas nya kanter än 1,00 m. och skall vara från dikenas närhet bortförd inom sju år, efter sedan dikningen fullbordats, svarande härvid varje jordinnehavare för sin mark, utan ersättning.

Uppsprängt berg får ej uppläggas på åkerjord.

7:o) För jord, som till dikenas förstorande åtgår, betalas ingen ersättning, ej heller betalas sådan för annan skada eller intrång, som vid avdikningens utförande - med nödvändighet - vållas.

8:o) Avloppsdikena skola för framtiden genom de valda styresmännens försorg grundligt ränsas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare, var för sin mark, utan ersättning.

9:o) Synemännen hava besiktigat den plats, på plankartan utmärkt med "V", där intressenterna anse, att vattnet en gång blivit avlett från sitt naturliga lopp. Synemännen finna, att det icke synes osannolikt att en sådan avledning av vatten en gång företagits, men, då några verkliga bevis om sådant tillvägagående icke tycktes förefinnas, finna sig synemännen förhindrade att i denna sak något besluta.

Besvär emot detta utlåtande och denna förrättning anföras hos Västerbygdens vattendomstol, adress: Vänersborg, inom tid och på sätt som föreskrives uti § 85 av Kap. 11 i vattenlagen.

Kronogården den 25 Januari 1922.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

August Larsson.

August Pettersson.

Vidimeras Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Voppskattning av bälvaden genom ordning av
 vattenkastad mark, tillhörande hemmans, Fjälles-
 top, Stakeberg och Fjällestorp uti Åre Lundsby socken, Århus län.

Ägofigurens no a plankarta	Hemmans, lägenheter och innehavares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Avkastning pr år o. hvar före torrläggningen	Avkastning pr år o. hvar efter torrläggningen	Skilnad = ökad avkast- ning pr år o. hvar	Avkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Avkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad avkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättra- ras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>1/4 uti. Fjällestorp</u>										
	<u>eckf. lott, präst- ämbetsäte. -</u>										
	<u>arr. Erik Pettersson</u>										
1	åker, umfla på lera	35			50	100	50	17 50	35 -	17 50	
2	" "	20			10	100	90	2 -	20 -	18 -	
3	" "	42,5			10	100	90	42 50	42 50	38 25	
4	" "	36,5			30	100	70	10 95	36 50	25 55	
5	" "	38			50	100	50	19 -	38 -	19 -	
	<u>Summa</u>	<u>172</u>						<u>53 70</u>	<u>172 -</u>		<u>118 30</u>
	<u>1/4 uti. Stakeberg</u>										
	<u>August Johansson (sökaude)</u>										
6	åker, umfla på lera	28			50	100	50	14 -	28 -	14 -	
7	" "	47,5			10	100	90	47 50	47 50	42 75	
8	" "	24,5			10	100	90	24 50	24 50	22 05	
9	" "	08			50	100	50	4 -	8 -	4 -	
10	" "	16,5			10	100	90	16 50	16 50	14 85	
11	" "	123			10	100	90	123 30	123 -	110 70	
12	" "	09			30	100	70	27 00	9 -	6 30	
13	" "	17			10	100	90	17 00	17 -	15 30	
14	" "	14			30	100	70	42 00	14 -	9 80	
15	" "	19,5			50	100	50	97 50	19 50	97 50	
16	" "	23			10	100	90	23 00	23 -	20 70	
17	" "	13			30	100	70	39 00	13 -	9 10	
18	" "	06,5			50	100	50	33 50	6 50	3 25	
	<u>Summa</u>	<u>349,5</u>						<u>66 95</u>	<u>349 50</u>		<u>282 55</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>mit Förlägg,</u> <u>Konungärdens</u> <u>Carl Eliasson (sökaute)</u>										
19	äker, unglädd på lera	"	11		50	100	50	550	11 -	550	
20	"	"	26		10	100	90	260	26 -	2340	
21	"	"	42		10	100	90	420	42 -	3780	
22	"	"	10,5		60	100	40	630	10 50	420	
23	"	"	18,5		40	100	60	740	18 50	1110	
24	"	"	11		60	100	40	660	11 -	440	
25	"	"	27		40	100	60	1080	27 -	1620	
26	"	"	20		10	100	90	2 -	20 -	18 -	
27	"	"	28		10	100	90	280	28 -	2520	
28	"	"	37		40	100	60	1480	37 -	2220	
29	"	"	33		10	100	90	330	33 -	2970	
30	"	"	41		40	100	60	1640	41 -	2460	
31	"	"	20		20	100	70	9 -	20 -	21 -	
32	"	"	16		40	100	80	320	16 -	1280	
33	"	"	25		50	100	30	1250	25 -	1250	
34	"	"	144		10	100	90	1440	144 -	12960	
35	"	"	09		10	100	90	-90	9 -	810	
36	"	"	07		10	100	90	-70	7 -	630	
37	"	"	09		50	100	50	450	9 -	450	
38	"	"	25		50	100	50	1250	25 -	1250	
39	"	"	22		10	100	90	220	22 -	1980	
40	"	"	97		10	100	90	970	97 -	8730	
41	"	"	37		20	100	70	1110	37 -	2590	
42	"	"	18		30	100	70	540	18 -	1260	
43	"	"	18,5		50	100	50	925	18 50	925	
								17805	76250	" "	58445
44	avg	"	"	"	19	10	100	90	190	19 -	1710
45	"	"	"	"	22	50	100	50	11 -	22 -	11 -
								1290	41 -	" "	2810
	Summa				762,5	"	41	"	"	"	61255

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	ut till Solleslarp											
	Öppregården											
	Carl Wallin (sökaude)											
46	åker, uppläp på lera	"	28		10	100	90	280	28	-	2520	
47	"	"	30		40	100	60	12	-	30	- 18-	
48	"	"	30		50	100	50	15	-	30	- 15-	
49	"	"	10,5		60	100	40	630	1050		420	
50	"	"	28		40	100	60	1120	28	-	1680	
51	"	"	34		10	100	90	340	34	-	3060	
52	"	"	12		10	100	90	120	12	-	1080	
53	"	"	10,5		30	100	70	315	1050		735	
54	"	"	08		50	100	50	4	-	8	- 4-	
55	"	"	35		40	100	60	14	-	35	- 21-	
Summa		226	"	"	"	"	"	7305	226	-	"	15295

	<u>Öttau grad</u>										
56	åkerhöjd		"	24							
57	"		"	08							
58	" och väg		"	50							
59	backe		"	50							
60	väg		"	10							
61	backe		"	40							
62	åker		"	11							
63	backe		"	02							
64	"		"	05							
<u>Sum</u>		"	"	"	"	2	-				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. Lammundrag											
Fällestorp, eckl.											
bost. arr. Erik											
Petersson											
åker	172	"	"	"	"	"	"	5770	172	"	118 30
14 Hakeberg, August											
Larsson											
åker	349,5	"	"	"	"	"	"	6695	34950	"	282 55
Tollestorp, Krou-											
gården, Carl											
Eliasson											
åker	762,5	"	"	"	"	"	"	17805	76250	58445	
sann mark	"	"	"	"	41	"	"	1290	41	4810	612 55
Tollestorp,											
Uppreg. Carl											
Wallin											
åker	226	"	"	"	"	"	"	7305	226	"	152 95
Lammundrag	1510	"	"	"	41	"	"	38465	1551	"	1166 35

Lammundrag efter bästa förmåga uppskattat och påte-
uträknat, betygs, Krougården den 25 Januari 1922
et officio:

Bror Emil Bildstrand
August Petersson August Larsson
vidiuceras et officio:

Bror Emil Bildstrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
note. Repartition.									Krona		procent
1	Fällstorp, ekh. best.			deltager för förbättringar				118 30	med		10,14 %
1/4	Hakeberg, Aug. Johansson			"	"	"	"	282,55	"		24,23 %
	Fällstorp, ^{Aug.} Carl Eliasson			"	"	"	"	612,55	"		52,52 %
"	Carl Wallin			"	"	"	"	152,95	"		13,11 %
								<u>Summa</u> 1166,35	—		100,00 %

Kronsgården den 25 Januari 1922

Protokollskildrande.

Vidimeras ex officio:

Bonleijnsfidebrandt

Till Västerbygdens Vattendomstol.

För att, jämlikt för mig gällande instruktion, bifoga vederbörandes framställningar om statsbidrag till torrlägningsföretag, får jag ~~här~~ härmed vördsamt hemställa om b e v i s att mot nedanstående syneförrättningar, vilka av mig handlagts i enlighet med föreskrifterna uti Kap 10 vattenlagen, besvär icke inom laga tid hos Vattendomstolen anförts, nämligen:

.....

syneförrättning rörande avdikning vid hemmanen Kronogården, Uppegården, Stakeberg m.fl. uti Stora Lundby socken av Älvsborgs län, - länsstyrelsens förordnande är daterat den 2.7.1920, - förrättningen är avslutad den 25.1.1922, -

-1-.....

Vänersborg i februari 1922.

I tjänsten:
Bror Emil Hildebrand.

Att, såvitt här förda diaries utvisa, emot ovanstående syneförrättningar besvär icke inom föreskriven tid anförts hos Västerbygdens Vattendomstol, betygar,

Vänersborg den 9 januari 1923,

av vattenrättsdomareämbetet:

Hugo von Sydow.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil.litt.F.

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag, som avser avdikning vid hemmanen Kronogården, Uppegården, Stakeberg och Fjällestorp uti Stora Lundby socken av Älvsborgs län, enligt syneförrättning av den 25 januari 1922, önska erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån.

Kronogården den 25.1.1922.

Carl Eliasson.

Aug. Johansson

Karl Wallin.

Erik Pettersson.

Förestående namnteckningar bevittna:

Aug. Pettersson.

August Larsson.

Vidimeras ex officio:

Eronius fidelvand,

9168/24

Till


Statens Lantbruksingenjör C.B. Carlson,

Vänersborg.

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen insända kontraktshandlingar rörande torrlägningsföretaget inom Tolles-
torp, Stakeberg och Fjällestorp i Stora Lundby socken av Älvs-
borgs län, har befunnits, att avskrift av det med Styrelsens
sigill genomdragna häftet originalhandlingar ej bifogats, var-
för Ni anmodas att ombesörja ifrågavarande avskrifts insändande


Därest arbetet är påbörjat, torde intyg därom samtidigt bi-
fogas. Stockholm den 21 juni 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



I förestående skrivelse omnämnda avskrift tillika med
bevis ang. arbetet överlämnas härmed.

Vänersborg den 26 juni 1924.



Angående det Tiekningsspåret som
med stånda paper visar vill medela.
att Diket som är frågan om
är redan aflytt af Öder Ingeniör Carlsson
från Värmdö och godkänt af honom
med vissa undantag. att diket jorden den
trede delen som var igen och icke var bort-
körd låg förnåra på en det stället
och glaryren vid broarna är icke lagda
än det skall vi bärja i dagarna med
Angående karta och ritningar så sända
jag vår karta jag tror att Ingeniör Herr
Wildebrand har dublett till vår arbets-
karta jag beder att jag får min arbets-
karta mig tillhand

Högaktningfullt
Kronogården Struckellen
Carl Eliasson

B e v i s .

Vid den 7 augusti 1923 verkställd kontrollering av arbetena för avdikning av vattenskadad mark hörande till hemmanen Kronogården, Uppegården i Tollestorp, Stakeberg och Fjällestorp i Stora Lundby socken, Älvsborgs län, befanns företaget utfört i överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t den 25 januari 1924 fastställda planen med den avvikelsen likväl att avloppen voro något för grunda och för snäva på ett par kortare sträckor, att vägtrumorna saknade glacis, att ras här och var inträffat samt att den uppschaktade jorden icke allestädes undanförts till föreskrivet avstånd från kanterna.

Kostnaden för dessa bristers avhjälpande skattas till omkring 500:- kronor.

Vänersborg den 26 januari 1924.

O. Carlsson
Lantbrukstyggen



Godkänt den 17 februari 1926.

170
24

D.-972 3699
Inkom till
H. Lantbruksstyrelsen
den 16 FEB. 1926

B e v i s

Över verkställd avsyning av arbetena för det företag, som avser avdikning av vattenskadad mark inom hemmanen Tollestorp, Stakeberg och Fjällestorp i Stora Mellby socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 25 januari 1924.

Statsunderstöd: Bidrag från allmänna avdikningsanslaget 1690:- kronor.

Lån från odlingslånefonden 5080:- " .

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Kontrakt antaget den

Vid av undertecknad den 1 december 1925 verkställd avsyning av arbetena för företaget i fråga befunnos desamma utförda i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och företaget av beskaffenhet att böra förordas till godkännande.

Vänersborg den 13 februari 1926.

C. H. Larsson
Lantbruksingeniör.

