



Akt nr:

P-E1a-0369

AU\$P-E1a-0369

Rev
29

P 1-0369

KONTRAKT.

17196
S. 972
Följande till
K. Lantbruksstyrelsen
den 27 SEP. 1926

Sedan Kungl. Maj:t den 28 maj 1926
för utdikning av sankar och frostspridande marker tillhörande Bredhult
nr 1 i Öxabäcks socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall
i mars 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av sexhundraåttio /680/
allmänna kronor att utgå från ~~norrlandsk~~ avdikningsanslaget, ha ~~vi~~ undertecknad
~~enligt företeft protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse för~~
~~treendeman~~ för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar~~
åtag ~~er~~ och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,
att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de
av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,
att påbörja arbetet före den 1 september 1926,
att fullborda detsamma senast den 1 september 1929,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ^{oss} mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Beskrifning för Önskan den 20 juni 1926

E. O. Johansson

Att E. O. Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. O. Johansson
adress: Ansgården Nyöback

C. J. Johansson
adress: Björkeby Nyöback

Med stöd av Kungl. brevet den 28 maj
1926 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 december 1926.

Carl Lennart

M. L. Smith

P

1-0369

Auskript. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 28 maj 1926 fastställd till öfverrättelse vid arbetsuppförande med tillägg att därest hinder skulle möta att upptaga diket sträckan 12+25 — 15+50 av diket 6-8-F i rågång sagda sträcka må förläggas på intressentens område invid ifråga varande rågång. Stockholm den 30 juni 1926.

På Kungl. Lantbruksskyrelsens vägnar

Albert Smith.

Randlinjar

Vidimus ex officio

H. Enander

angående utdikning av sank och frostspriande mark
-likhörande.

Bredhult,

D. 9217196

Datum: 1926

H. Lantbruksskyrelsen


den 27 SEP. 1926

uti Öxabäcks socken av

Ålvsborgs län;

upprättade för sökande av statsbidrag år 1925.

2
Översiktskarta.



Skala = 1:100 000

Med anledning däraf
att Edwin Johansson,
ägare av 1/20 mtl. Bred-
hult N:1 uti Öxabäcks
socken av Älvsborgs län
önskar komma i åt-
njtande av anslag
ur allmänna avdik-
ningsanlaget till ut-
dikning av sankta
och frostiga marker
inom sitt hemman,
får undertecknad, Sta-
tens lantbruksingenjör,
efter på grund av Kungl.
Lantbrukstypelsens för-
ordnande företagen un-
dersökning på stället
avgeva följande av-
plan och profilritning,
jämte andra handling-
ar åtföljda förslag
och

Betänkande

Avdikningsområ-

dets läge, beskaffen-

het, m. m.

Avdikningsområdet är belä-
get omkring 6 km. söder om Öxa-
bäcks kyrka.

Avdikningsområdet utgöres
av en masse. Massen saknar till-
räckliga avloppsdiken, varför tillrin-
nande vatten sprider sig över densam-
ma och försäskar frost och försump-

ning runt omkring.

Jordmänen består av morstorr
beväxt med ljunga och fur.

Av tabell Bil. litt. A framgår
att utom sökanden borde även Albert
Andersson och Anders Johan Andersson
i Prekebo hava nytta av företaget.
Någon uppskattning av jordens värde
före och efter företagets utförande har
ej företagits.

Av Beskrivningen har före-
skrivet sammandrag utförts över
den vattensjuka marken, tabell a,
Bil. litt. B.

I samma Bil. litt. B har
i tabell b sammanförts sökandens
kostnader och anslagsbelopp.

Vattensamlingsom.

råde avdikning.m.m.

Vattensamlingsområdet är ej
större än att dikes dimensioner
kunna föreslås efter praktiskt be-
dömande utan särskilda beräk-
ningar. Bottenbredden har föresla-
gits till 0.3 m. och sidolutningen 1:1.0.
Bottenlutningen är över allt mycket
god.

Tid arbetets utförande skall
iakttagas:

att dikesjorden skall läggas till
hälften å vardera sidan att den
ej får läggas närmare dikeskant
än 1.0 m. och ej uti sammanhäng-
ande strängar utan med öppning-
ar på lämpliga ställen, dock å

högst 50 m. s inbördes avstånd för
ytvattnets fria avlopp, varjämte den
skall uppläggas så att den ej får bran-
tare lutning än 1:1,0 mot diket.

Hinder mot fö-
retaget

Laga hinder mot företaget kan
ej föreligga. då dikena ligga på sö-
kandens mark eller i rågången mot
Prekebo.

Statsunderstött
företag i närheten
Arbetslid

Finnes vid Färsnäs.

Företaget synes lämpligen kunna
utföras på 3 år.

Kostnad och stats-
understöd

Jordförbättringens värde har
såsom ovan nämnts ej beräknats, men
kostnaden för avdikningen, beräknad
efter ett dagsverkspris av 7.- kr, belöper
sig på 1930.- kr och förrättningskost-
naden på 122.18 kr eller samman-
lagt 2052.18 kr.

Av företags hela areal 8.64 hekt.
är äger sökanden största delen 6.87
hektar och är företaget avsett att helt
utföras av sökanden ensam varför i
statsanslag ur allmänna avdiknings-
anslaget kan erhållas 684.- kr.

Åtföljande
handlingar

1:

Detta betänkande åtföljes av:
Ett band handlingar inne-
hållande förutom detta betän-
kande:

- a) en översiktskarta;
- b) tabellariskt sammandrag över
området, Bil. litt. A;
- c) sammandrag av ägobeskriv.

ningen samt kostnader och anslags-
belopp, Bil. litt. B.

d) kostnadsförslag, Bil. litt. C;

e) arvoderäkning, Bil. litt. D;

f) ägobeskrivning, Bil. litt. E;

g) grävningsskiz, Bil. litt. F.

Ritningar a 2 blad.

Förord.

2:

Da företaget blir till stor nyt-
ta för sökanden, varjämte frostläu-
digheten på trakten minskas får jag
i underdanighet hemställa

att största möjliga anslag
ur allmänna avdiknings-
anslaget må beviljas till
utdikning av sank och
frostspridande mark
tillhörande hemmanet
1/20 mtl. Bredhult N: 1 uti
Öxabäcks socken och Älvs-
borgs län.

Kalmstad i mars 1925.

Kjalmar Grönvall

Tabell

	någon avdikningsområdet				Aurlagsskandens andel			
	areal		Värde		areal		Värde	
	Kar	ar	Kr	öe	Kar	ar	Kr	öe
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker								
Äng och annan mark		8 64				6 87		
<u>Summa</u>		8 64				6 87		
Genom de föreslagna avdik- ningsarbetens utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)								
• (föret äng eller annan mark)								
Äng och annan mark (förbättrad)		8 64				6 87		
<u>Summa</u>		8 64				6 87		

Tabella

Beskrivningslängd över vattenskadad mark tillhörig nedan-
stående anslagskanden tillhörigt hemman.

[illegible]

Tabell b

utvisande anslagsökandens andel i kostnader
och anslagsbelopp

[illegible]

Bil. lit. C

Kostnadsförslag

Dypris 7:- kr

Läge	Kömgd i meter	Antal	Arbete och jordmån	Pris a' Kr	Kostnad	Summa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Dikessträckan A-B-C-D</u>						
0+70 - 1+66	96	185	m ³ torvjord med ngt rötter	0.60	111 -	
1+76 - 4+61	285	720	• torvjord med ngt rötter	0.60	432 -	543 -
	381	905	Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m., c ^a 10% av förestående			57 -
			<u>Summa</u>			600 -
<u>Dikessträckan C-E-F</u>						
12 - 17+25	52.5	1290	m ³ torvjord med ngt rötter	0.60	774 -	
		5	m ³ grus och sand	1.50	7 50	
		20	• grus och ngt sprängsten	3.-	60 -	841 50
17+6		1	st. äggröstrumma, fri öppning 0.6 x 0.6 m., längd 3.5 m. enligt ritning			175 -
		1315	Tillägges för oförutsedda fall, ar- betets tillsyn, m. m., c ^a 10% av förestående			103 50
			<u>Summa</u>			1120 -
<u>Dikessträckan E-B</u>						
18 - 19+34	134	320	m ³ torvjord med ngt rötter	0.60		192 -
			Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., c ^a 10% av förestående			18 -
			<u>Summa</u>			210 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<u>Sammandrag</u>			
	381	905	Dikessträckan A-B-C-D			600 -
	525	1315	- " - C-E-F			1120 -
	320	320	- " - E-B			210 -
	<u>1226</u>	<u>2540</u>	Summa			1930 -
			Förädlingskostnader			122 18
			Summa Kr			<u>2052 18</u>
			Kalmstad i mars 1925.			
			Kjahnar Grönvall			
			 Avskrift.			
			Vid arbetsplanens fastställande har			
			kostnaden beräknats till:			
			för avdikningsarbetet 1 930 kronor			
			" förslaget upprättande 122 " 18 öre			
			Summa 2 052 kronor 18 öre			
			Stockholm den 30 juni 1926			
			På Kungl. Lantbruksskyddens vägnar			
			Albert Smith.			
			Vidmors			
			ex officio			
			(Kj: Grönvall)			

Arvodesräkning

enligt nedanstående §§ i lantbruksskogensförordningen
av den 31 dec. 1920.

Upprättande av karta med kopiering § 40.

49	1 blad med rubrik m. m.	9.-	
	insättning av höjdlägen 20 st. a' 0.02	0.40	
	" " diken, grundbelopp	1.75	
	" " " 25 cm a' 0.05	<u>1.25</u>	12.40

Avvägning, m. m. § 44 den 24/9 24 1/2 dag a' 12:-

6.-

Arealuträkning § 13

	10 st. ägofigurer a' 0.07	0.70	
	8.64 hektar a' 0.06	<u>0.51</u>	1.21

Ägobeskrivning § 14

1.50

Längdprofil och tvärsektioner § 20-22

	1.0 km. a' 3.-	3.-	
	3 st. tvärsektioner a' 0.15	0.45	
	1 blad med rubrik	<u>3.-</u>	6.45

Förslag till trumma § 36

5.-

Hydrografisk utredning § 24

2.-

Dimensionering och planläggning § 25 1 km.

3.50

Arbetsbeskrivning § 28

5.-

Kostnadsberäkning § 29

	1 km. a' 2.50	2.50	
--	---------------	------	--

0.1 av kostnadsförslaget 1.930.-

1.93 4.43

Undersökning § 44 1/2 dag a' 12:-

6.-

Översiktskartor § 41

8.-

Betänkande § 43 4 sid. a' 3.-

12.-

Upprättande av tabeller för sökande av

statunderstöd § 44 1/3 dag a' 12:-

4.-

Kopia av plankarta § 49 enl. ovan.

12.40

Kopia av längdprofil och tvärsektioner § 52

	1.0 km. a' 3.75	3.75	
--	-----------------	------	--

	3 st. tvärsektioner a' 0.14	0.42	
--	-----------------------------	------	--

1 st. trumma

4.87 9.04

Trup 98.93

	Tryck	98.93
Avskrift av handl. §55	15 sid. à 0.75	11.25
Inbindning		3.-
Upprättande av ansökan, m. m.		9.-
	<u>Summa Kr</u>	<u>122.18</u>

Balmstad den 11 Juni 1925.

Njalmar Grönwall.

Kvitteras

Hj. Grönwall

Kassabetalen kan föras inför Markens Kåndsråd
vidare tre (3) månader à dato.

2
Agobeskrivning

Bil. lit. E.

ag. fig. n:	namn, m. m.	areal		Summa	
		Kar	ar	Kar	ar
	<u>1/20 mtl. Bredhult N:1 Edvin Johansson</u>				
1	mossagg		50		
2	mosse		24		
3	"		46		
4	"	4	55		
5	"		55		
6	"		38		
7	"		19	6	87
	<u>1/16 mtl. Prekebo Albert Andersson</u>				
8	mossagg		4		
9	mosse		96	1	00
	<u>7/72 mtl. Prekebo Anders Johan Andersson</u>				
10	mosse		77		77
	<u>Summa</u>			8	64
	Kalmstad i mars 1925. Kjalmar Grönvall.				

Grävninglista

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Över- bredd	Sido- lutning	Anmärkningar	
	meter						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>							
0+70	-	-	0,3	-	1:10		
+75	5	0,60	"	1,50	"		
+90	15	0,90	"	2,10	"		Förp. a° + 5,86 m. över jämförelse- planet
1	10	1,10	"	2,50	"		
+30	30	1,50	"	3,30	"		
+50	20	"	"	"	"		
+66	16	1,45	"	3,20	"		
1+66-1+76	10	jordbero					
1+76	-	1,50	0,3	3,30	1:10		
2	24	"	"	"	"		
+50	50	"	"	"	"		
3	"	"	"	"	"		
+36	36	"	"	"	"		
+50	14	1,35	"	3,00	"		
4	50	1,50	"	3,30	"		
+40	40	"	"	"	"		
+50	10	0,55	"	1,40	"		
+61	11	-	"	-	"		
<u>Dikessträckan C-E-F</u>							
12	-	0,55	0,3	1,40	1:10		
+10	10	1,20	"	2,70	"		
+50	40	1,50	"	3,30	"		
+95	45	1,30	"	2,90	"		Förpunkt a° + 3,43 meter över jämförelseplanet
13	5	"	"	"	"		
+50	50	1,50	"	3,30	"		
14	"	"	"	"	"		
+50	"	"	"	"	"		
+65	15	"	"	"	"		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
15	35	1,55	0,3	3,40	1:10		
+50	50	1,50	"	3,30	"		
16	"	1,60	"	3,50	"		
+50	"	1,50	"	3,30	"		
+75	25	"	"	"	"		
17	"	1,00	"	2,30	"		
+25	"	—	"	—	"		
Dikerstråkan E-B.							
18	—	1,50	0,3	3,30	1:10		
+50	50	1,30	"	2,90	"		
19	"	1,40	"	3,10	"		
+34	34	1,50	"	3,30	"		
+34 - +44	10						

jordbr

Kalustad i mars 1925.

Kjalmar Grönvall.

Föreståndare avskrift av ritningen

ex appris

Kjalmar Grönvall

Stt arbetet med utdikning av sankar
och grottspridande marker i Lövåsa Bredhet
N: 1 i Stabäckes herken och Hysborgs län i
vilket jordslag Kungl. Maj: den 4. 8 Maj dets
är anvisat Statsbidrag nu blivit påbörjat
varden härmed intygat.

Knaparjö och Björkåge den 18 Sept. 1926.

L. Edv. Andersson

E. Johansson