



Akt nr:
P-E1a-0473

AU\$P-E1a-0473

218

263
52
431.17

P

2*0473

4734

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 FEB. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 november 1932 för
torrläggning av mark till Bragnum och Ingestorp i Långhems socken av
ÄLVSBORGS LÄN

_____ under föreskrift, att understöds-
tagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat dels ett lån av fyratusensexhundrafyrtio (4.640)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av fyratusentrehundraåttio (4.380) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksin-
genjör Hj. Grönwall vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med där-
till hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts
till styrelse förtroendeman för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbind mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Långhem den 19 januari 1933.

Frans Brunk

Att Frans Brunk

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Emmy Bleedberg
Adress Långhem.

Emmy Brunk
Adress Långhem

Med stöd av Kungl. brevet den 18 november
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 17 februari 1933.

Art Brunk

Emmy Brunk

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Manuskript

P 2-0473

DIARIE Nr 4734
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB. 1933

Handlingar,
angående örreläggning av mark till

Bragnum och Ingestorp,
uti Långhemms socken, Kinds härad och
Nösborgs län;

upprätlade vid syn enligt vattenlagen åren 1930-1931 av
Hjalmar Grönwall
Statens lantbruksingenjör

Protokoll, fört vid syn enligt rättslagen för terräggning av mark till Bragnum åren 1930.-1931.

År 1930 den 21 Augusti kl. 9.- inställde sig undertecknad, Statens lantbruksingenjör, hos Fabrikör Frans Brunke i Långhem för att på grund av Länsstyrelsens, här nedan intagna, förordnande, förvänta syn enligt rättslagen för terräggning av mark till $\frac{1}{2}$ mtb. Bragnum Hallagården, i Långhems socken, Kinds härad och Ålvsborgs län; och hade intressenterna i förskaget under rättats genom personliga kallelser om förvärtningens förtagande denna dag, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Frans Brunke i Långhem;

Carl Kron i Bragnum;

Oskar Andersson ibm;

Torsten Ljunggren ibm;

Wiktor Larsson ibm;

Thure Rylander i Ingestorp;

samt såsom biträdande gode män: Gottfrid Nyman i Fägershult och C.G. Pettersson i Ekbestad.

§1.

Idk för undertecknad utfärdade förordnandet, jämte ansöknungen därom, upplästes och hade följande lydelse, Bil. litt. a.

§2.

På framställd fråga kunde någon jävsanmärkning ej göras emot synemännen, ej heller ansågs annat laga hinder möta mot förvärtningen.

§3.

Terrättningsmannen redogjorde för resultatet av de utförda förundersökningarna.

34.

Samtliga överenskommo: dels att ersättning för mark, som till diken åtgär, ej skall utgivas, dels att, där jordägaren ej själv vill tillgodogöra sig den upp-
kastade dikesjorden densamma skall få kvarligga utan ersättning.

35.

Sökanden åtog sig att själv hålla sig med 4 st. ägobesvar av trä emot en ersättning av 30 kronor pr. styck.

36.

Sökanden yrkade på upplagande av 3 st. diken över massen.

37.

Sammanträdet förklarades avslutat och skulle synemännen omedelbart föreslå den nödiga uppskattningen av nyttan inom företaget och skulle nytt dylikt framdeles hållas på samma ställe, men å tid, som kommer att i laga ordning kungöras, då val av arbetsstyrelse kommer att föreslås.

Ort och tid som ovan
På Ambetets sägnar:
Hjalmar Grönvall

Genast uppläst och rätt befunnet:

C. G. Petersson

Eotfr Nymman

År 1931 den 28 mars kl. 13.30 inställde sig åter föreskrivne synemän hos Fabrikör Frans Brunkke för att fortsätta förvärdningen, varom intressenterna underrättats genom personliga kallelser, på grund varav följande personer jämnat tillstädeskommo:

Frans Brunkke, Bragnum;

Oskar Andersson ibm;

Torsten Ljunggren ibm;

Thure Rylander, Ingestorp.

§ 8.

Förvätningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och uppläste längderna.

§ 9.

Då y vidare var att i saken anföra, argåra synemännen sitt uttalande, Bil. litt. b.

§ 10.

Synemännen utsågo Fabrikör Frans Brunkke i Långhem till aktförvarare.

§ 11.

Delägarne utsågo Fabrikör Frans Brunkke i Långhem till aktsstyrelse för förslaget.

§ 12.

Förvätningen förklarades avslutad och skulle synemännen till sökanden avlämna sina arvodesräkningar, i vilka de dagar finnas angivna, vilka skola gäldas efter dagberäkning.

Och och tid som öran

På Ambetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Genast uppläst och rätt befunnet.

G. G. Pettersson

Göte Nyman

Bil. litt. a

N^o 51 pag. 104
Ass. D. 1929.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 § 8 Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län och Ås-
borgs läns södra del härigenom förordnad att i denna ansökning anförmälda förvätning i laga ordning verkställa.

Denne resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 16 november 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gunnar Hellström Uno Hertz

Till Länsstyrelsen uti Århus län
Vänersborg

Undertecknad, får härmed ^{ansöka} förordna att förordnande av Statens Lantbruksingenjör att förordna syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till $\frac{1}{2}$ mtl. Bragnum Hallagården i Långhemms socken, Kinds härad, i och för framtida odling.

Angränsande markägare äro:

$\frac{1}{2}$ mtl. Bragnum Brattsgård, äges av Oscar Andersson

$\frac{3}{8}$ " " " " " C. H. Kroon

Ingestrup

" " Thure Rylander

Förenämnda markägare torde ha mer eller mindre nytta av torrläggningen men vilja icke deltaga i kostnaden och uppgiva att de icke håller ämna odla mossen.

Långhem den 15/11 1929.

Trans Brunkke

Kallelse

Sedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör, av Länsstyrelsen uti Århus län förordnats att förordna syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till $\frac{1}{2}$ mtl. Bragnum Hallagården, i Långhemms socken, kommer allmänt sammanträde att hållas hos Fabrikör Trans Brunkke i Långhem (bostaden) torsdagen den 21 inst. augusti kl.

6

2- och varda härigenom nedan namngivne personer kallade att själve, eller genom befullmäktigat ombud sin talan föra och rätt beraka.

Halmstad den 30 Juli 1930.
På Ambetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Kallelsen smottagen, erkännes:

Bragnum, Frans Brunke -	Frans Brunke
Da, Karl Kroon -	Carl Kroon
Da, Oscar Andersson -	Oskar Andersson
Da, Thorsten Ljunggren -	Torsten Ljunggren
Da, Edith Ljunggren -	Edith Ljunggren
Da, Viktor Larsson -	Viktor Larsson
Ingestroep, Thure Rylander	T. Rylander

Som ovan

Hj. Grönvall

Tvåstämmande personer i laga ärvning delgifvna betyggar. Långhem den 4 augusti 1930.

Emil Rydbäck
Stämningsman

Kallelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Länsstyrelsen uti Århusborgs län förordnats att förätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till $\frac{1}{2}$ mth. Bragnum Hallagården, uti Långhems socken, kommer nytt allmänt sammanträde att hållas hos Fabrikör Frans Brunke i Långhem (bostaden) torsdagen den 28 mars 1931 kl. 13.30

och varda härigenom nedan namngivna personer kallade att själve, eller genom befullmäktigat ombud, sin talan föra och rätt beraka.

Halmstad

den 9 mars 1931

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Kallelsen emottagen, erkännes:

Bragnum,	Frans Brunke -	Frans Brunke
Do,	Carl Kroon -	Carl Kroon
Do,	Askar Andersson -	O. Andersson
Do,	Thorsten Ljunggren -	Thorsten Ljunggren
Do,	Edrik Ljunggren -	Edrik Ljunggren
Ingestorp,	Thure Rylander -	Thure Rylander
	Samt även	Hj. Grönvall

Bil. lit. 6

Utlåtande av synmännen vid den av Länsstyrelsen i Åhusborgs län, på därom gjord ansökan, förordnade syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Bragnum och Ingestorp, uti Långhemms socken, Kinds härad och Åhusborgs län; åren 1930-1931.

Förklarande förslag, som avser torrläggning av mark, är att hänföra till 7^{de} Kap. vattenlagen.

Emot förslaget möter intet laga hinder.

Sökande till förvärfningen är Fabrikör Frans Brunke i Långhem för ägor till Bragnum.

Förslaget är beläget inom nederbördsområdet nr 103 Åtran-Fluvudälven.

Den trakt, som av förslaget kommer att tillskyndas båtbad, är avfotad på närslutne plankarta, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1.5 meter över vanligt sommarvattenstånd i närmaste delen av gamla avloppen och med ett tillagt fall på avståndet därefrån av 1:1000, där ej markens naturliga avfall varit mindre, då detta

lagts till grund för beräkning av fallets storlek.

För att kunna till ändamålsenligt djup, eller 1.1 meter, arbeta den inom begränsningslinjen belägna sidlända marken, hava synmännen funnit nödigt föreslå arbetets utförande i enlighet med bifogade förslag, som upprättats med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens anfall och sättning samt annat, som på en ändamålsenlig anordning av torrläggningen kunna inverka.

Vattensamlingsområdet för hela förslaget är så ringa, att några särskilda beräkningar för bestämmande av dikenns dimensioner ej behövt göras, utan hava desamma föreslagits efter praktiskt bedömmande.

Angående den av förslaget uppkommande jordförbättringen, så har marken av synmännen med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskaffenhet beroende, alstringförmåga satts dess värde i fullt torrlagt skick så väl som dess nuvarande, av vatten besvärade skick i enlighet med i arten gängse priser. Dessa värden samt skillnaden dem emellan, eller jordförbättringen, hava införts uti biförande värderingslängd, Bil. litt c., och kostnadsfördelningslängd, Bil. litt. d.

Någon anledning till att uppdelas förslaget i särskilda avdelningar föreligger ej, utan skall desamma utgöra en samfällighet, inom vilken kostnaden för såväl grävningen som för för rättningen fördelas efter den uppskattade jordförbättringen och har deltagningsskyldigheten uträknats i procent, som finnas uti kostnadsfördelningslängden införd - dock med iakttagande av att den jordägare, som ej sökt för rättningen, ej må belastas med större torrläggningskostnader än som motsvarar hans jordförbättringsvärde.

I det gemensamma förslaget skall ingå om-

byggandet av ägsvägstrumman vid n: 0+3.

De uti §§ 4, 5 och 6 av förrättningsprotokollet gjorda yrkandena och överenskommelserna hava av synemän — men godtagits genom här nedan inbagna bestämmelser, då de äro för företaget förmånliga.

Bidrag till rattendomsstolarnes organisation och verksamhet skall enligt 11 Kap. 95 § rättnlagen ej utgivas.

Besvär emot denna förrättning skola ingivas till Västerbygdcens rattendomsstol i Vänersborg inom sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 Kap. 85 § rättnlagen.

I öfrigt få synemännen jämlikt föreskrifterna uti 10 Kap. 62 § rättnlagen angående ifrågavarande torrläggningföretag bestämma:

1^o att dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-B, D-M, E-L och G-K skola nygrävas i full överensstämmelse med såväl plankartan, å vilken desammas lägen äro med dubbla röda linjer indragna, som profilritningen och grävningsskizsen, vilka angiva dimensionerna;

2^o att kostnaden för desammas ej mindre nygrävning än även framtida underhåll i överensstämmelse med tillhörande profilritning skall av delägarna gemensamt gäldas efter den nytta var och en för sina ägor hämtar av företaget — i enlighet med de av synemännen bestämda grunder, vilka finnas i form av procenttal uti kostnadsfördelningstängden införda, dock med den inskränkning, som här ovan sagts, beträffande icke-sökandes betalningsskyldighet;

3^o att det skall påbörjas snarast möjligt efter att denna förrättning runnit laga kraft och vara bragt till slut inom fem (5) år efter samma tidpunkt;

4^o att det skall å offentlig auktion, eller genom infördrande av anbud, utbjudas och överlämnas till utförande åt den ene av de två minstbjudande, med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna uti detta utlåtande och vilken skall ställa till vederbörligheten styrkt säkerhet för sitt åtagande;

5^o att den uppkastade dikesjorden skall läggas till hälften åt vardera sidan;

6^o att dikesjorden ej får läggas närmare dikekant än 1.0 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar för tillstötande öppna diken eller eljest på lämpliga ställen på högst 50 meters inbördes avstånd för ytvattnets fria avlopp, varjämte den skall uppläggas så, att den ej får brantare lutning än 1:1.0 mot dike;

7^o att, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig den uppkastade dikesjorden, densamma skall få kvarligga utan ersättning;

8^o att ersättning för mark, som till dike utvidgning åtgår, ej skall utgivas;

9^o att, där ras uppstår, stänterna skola förstärkas medelst pålning och risflätning;

10^o att ej andra brobyggnadsarbeten än ombyggnad av ägervägsrumman vid n: 0+3 skola ingå i det gemensamma företaget, men framtida underhållet av denna trumma skall åligga den eller dem, som detta hittills ålegat;

11^o att i ersättning för hållande av nödiga ägobroar skall till Fabrikör Brunke utgivas Ettundra-tjugu (120, kronor;

12^o att nödiga räkningar skola på föranstaltande av företagets arbetsstyrelse verkställas;

13^o att innan entreprenör får sluta vid

för utfördt arbete, detsamma skall godkännas
av Statens lantbruksingenjör;

och 14^o att förvärringskostnaden skall av del-
ägarna gemensamt gäldas så, som här ovan sagts,
men nu av sökandena förskjutas.

Länghem den 28 mars 1931.

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

C. G. Pettersson

Gotfr. Nyman

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Långbums socken</u>					
Ingestorp	1 ³	B	$\frac{7}{32}$		Thure Rylander
				1	skogsmark, torvjord
				2	do do
					<u>Summa:</u>
Bragnum Hallagården	5 ²	A	$\frac{1}{4}$		Trans Brunkke i Långbom
Bragnum Hallagården	5 ³		$\frac{1}{4}$	3	mosse, odlingsbar dj. torvjord
				4	do do do
				5	do do do
				6	do do do
				7	do do do
				8	do do do
				9	do do do
				10	do do do
				11	do do do
					<u>Summa:</u>
Bragnum Bröttsgården	6 ²	H	$\frac{1}{2}$		Åskar Andersson
				12	vitmosse, djup torvjord
					<u>Sammandrag:</u>
Ingestorp	1 ³	B	$\frac{7}{32}$	1-2	Thure Rylander
Bragnum Hallagården	5 ^{2,3}	A	$\frac{1}{2}$	3-11	Trans Brunkke i Långbom
Bragnum Bröttsgården	6 ²	H	$\frac{1}{2}$	12	Åskar Andersson
					<u>Summa:</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						14.-		75	10 50		125	17 50		50	7 00	
						17.-		20	3 40		50	8 50		30	5 10	
						31.-			13 90			26 00			12 10	
								20	3 -		200	30 -		180	27 -	
								20	6 40		200	64 -		180	57 60	
								20	148 40		200	1.484 -		180	1.335 60	
								20	168 80		200	1.688 -		180	1.519 20	
								20	14 80		200	148 -		180	133 20	
								20	356 80		200	3.568 -		180	3.211 20	
								20	74 40		200	744 -		180	669 60	
								20	40 60		200	406 -		180	365 40	
								20	236 20		200	2.362 -		180	2.125 80	
									1.049 40			10.494 -			9.444 60	
								20	71 -		50	177 50		30	106 50	
									13 90			26 -			12 10	
									1.049 40			10.494 -			9.444 60	
									71 -			177 50			106 50	
									1.134 30			10.697 50			9.563 20	

Långhem den 28 mars 1931.

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Statens landbruksingenjör

Biträdande gode män:

G. G. Pettersson

Göte Nyman

Kostnadsförslag

Dagpris = 6.50 kr.

Djuplo = 6.50 kr.								
Läge pånummer	Längd i meter	arbete och jordmån	antal	ä Kr	Kostnad		Summa	
1	2	3	4	5	6		7	
<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-B:</u>								
0-1+67	167	grävning i torvjord med bjälke- rötter	335	0.80	268	-		
1+67-10+50	883	grävning i torvjord, ngt rötter	2.500	0.60	1.500	-		
		do i grus o sten	30	2.-	60	-		
10+50-15+40	490	do i torvjord	1.400	0.60	840	-		
		do i grus och sten	35	2.-	70	-		
15+50-23+95	845	do i torvjord	2.750	0.60	1.650	-		
23+95-32+92	897	do i do	3.035	0.60	1.821	-	6.209	-
0+3		ägoräpstrumma, rättningspning = 0.8 x 1.0 m.; längd = 4 m., enl. ritning					125	-
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m.m. ca 10% av förelägnande					646	-
		Ersättning för hållande av ägsbror	st. 4	30.-			120	-
		<u>do Kronor:</u>					7.100	-
<u>Dike D-M: (utan profil)</u>								
D-M	487	grävning i torvjord	1.325	0.50	662.50		662.50	
		Tillägges för oförutsedda fall, m.m., ca 10% av förel.					67.50	
		<u>do Kronor:</u>					730	-
<u>Dike E-L: (utan profil):</u>								
E-L	553	grävning i torvjord	1.500	0.50	750	-	750	-
		Tillägges för oförutsedda fall, m.m., 10% av förel.					75	-
		<u>do Kronor:</u>					825	-

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Dikes G-K: (utan profil):</u>				
G-K	645	grävning i torvjord	kbm. 1.750	0.50	875 -	875 -
		Tillägges för oförutseddafall, m. m. c ^a 10 % av förest.				
						85 -
		<u>Så Kronor:</u>				
						960 -
		<u>Sammandrag:</u>				
		Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-B:				
		D _a D-M				
		D _a E-L				
		D _a G-K				
		<u>Summa Kronor:</u>				

Halmstad i mars 1931.
 Hjalmar Grönvall
 Statens landbruksingenjör

Bil. litt. d

Kostnadsfördelningstängd

Hemmans och länsheters namn	Littera i kartan	Register nr.	Ägare
<u>Långboms socken</u>			
Ingestorp	B	1 ³	Thure Rylander
Bragnum Hallagården	A	5 ² , 5 ³	Trans Brunkke i Långbom
Bragnum Brottgården	H	6 ²	Oskar Andersson
			<u>Summa:</u>

sökt. eller jämfäst med sökt	Kyrfigurer- nos nr.	Markens värde				Bättnad		Andel i		Repar- titions- tal =	Andel i	
		efter för- taget		för för- taget		genom jord- förbättringen		grävnings- kostnaden			färdigt - ningskost- naden	
		Kr	ör	Kr	ör	Kr	ör	Kr	ör	%	Kr	ör
	1, 2	26	-	13	90	12	10	12	10	0.126		38
sökt.	3-11	10.494	-	1.049	40	9.444	60	9.496	40	98,760	295	86
	12	177	50	71	-	106	50	106	50	1,114	3	34
		10.697	50	1.134	30	9.563	20	9.615	-	100.000	299	58

Långhem den 28 mars 1931.

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

G. I. Pettersson

Ertze. Nyman

Grävningslista

Läge	Längd	Spis	Botten bredd	Öst- bredd	Sido- lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F:</u>						
0		1.10	0.5	2.70	1:1.0	Tiip. vid 0+9 ligger 3.03 m. över jämförelse-
+50	50	0.80	"	2.10	"	planek och 1 m. över nya botten
1	50	1.05	"	2.60	"	
+50	50	1.35	"	3.20	"	
2	50	1.35	"	3.20	"	
+50	50	{0.90 1.45	"	{2.30 3.40	"	
+67	17	1.30	{0.5 0.3	{3.10 2.90	"	B
a	29	1.55	"	3.40	"	
3	50	1.60	"	3.50	"	
+50	50	1.70	"	3.70	"	
4	50	1.80	"	3.90	"	
+50	50	1.70	"	3.70	"	
5	50	1.55	"	3.40	"	
+50	50	1.50	"	3.30	"	
6	50	1.90	"	4.10	"	
+45	45	1.50	"	3.30	"	C
7	55	1.55	"	3.40	"	
+50	50	1.50	"	3.30	"	
8	50	1.50	"	3.30	"	
+50	50	1.50	"	3.30	"	D
9	50	1.65	"	3.60	"	
+50	50	1.50	"	3.30	"	
10	50	1.60	"	3.50	"	
+50	50	1.60	"	3.50	"	E
11	50	1.55	"	3.40	"	
+39	39	1.55	"	3.40	"	
+50	11	1.55	"	3.40	"	
12	50	1.30	"	2.90	"	
+30	30	1.80	"	3.90	"	

1	2	3	4	5	6	7
12+50	20	1.75	0.3	3.80	1:10	
13	50	1.60	"	3.50	"	
+19	19	1.45	"	3.20	"	
+50	31	1.45	"	3.20	"	Tiep. vid 13+64 ligger 9.47 m. över jämförelseplanet och 2.20 m. över nya botten
14	50	1.50	"	3.30	"	
+20	20	1.35	"	3.00	"	
+50	30	1.60	"	3.50	"	
15	50	1.60	"	3.50	"	
+40	40	1.50	"	3.30	"	F jrdbro 15+40 - 15+50
<u>Dikessträckan F-G-H-J-K-L-B:</u>						
15+50		1.50	0.3	3.30	1:10	F
16	50	1.55	"	3.40	"	
+50	50	1.60	"	3.50	"	
17	50	1.60	"	3.50	"	G.
+50	50	1.55	"	3.40	"	
18	50	1.55	"	3.40	"	
+50	50	1.60	"	3.50	"	
19+5	55	1.65	"	3.60	"	H Tiep. vid 19+5 ligger 9.19 m. över jämförelseplanet och 2.30 m. över nya botten
+50	45	1.70	"	3.70	"	
20	50	1.80	"	3.90	"	
+50	50	1.70	"	3.70	"	
21	50	1.70	"	3.70	"	
+50	50	1.70	"	3.70	"	
22	50	1.75	"	3.80	"	
+50	50	1.80	"	3.90	"	
23	50	1.85	"	4.00	"	
+50	50	1.65	"	3.60	"	
+95	45	1.55	{ 0.3 0.5	3.40	" J	
				3.60		
24+50	55	1.50	"	3.50	"	
25	50	1.60	"	3.70	"	
+50	50	1.90	"	4.30	"	
26	50	1.85	"	4.30	"	

1	2	3	4	5	6	7
26+50	50	1.70	0.5	3.90	1:1.0	
27	50	1.50	"	3.50	"	
+50	50	1.60	"	3.70	"	K
28	50	1.65	"	3.80	"	
+50	50	1.50	"	3.50	"	
29	50	1.70	"	3.90	"	
+50	50	1.55	"	3.60	"	
30	50	1.55	"	3.60	"	
+50	50	1.50	"	3.50	"	L
31	50	1.55	"	3.60	"	
+50	50	1.50	"	3.50	"	
32	50	1.55	"	3.60	"	
+50	50	1.65	"	3.80	"	
+92	42	1.40	"	3.30	"	B

Dikessträckan D-M (utan profil)

D-M 487 1.50 0.3 3.30 1:1.0 vid D 10 m² jordbro

Dikessträckan E-L (utan profil)

E-L 553 1.50 0.3 3.30 1:1.0 vid E 10 m² jordbro

Dikessträckan G-K (utan profil)

G-K 645 1.50 0.3 3.30 1:1.0 vid G 10 m² jordbro

Halmstad i februari 1931.

Ljalmar Grönvall

lidimus

ex officio

Kj. Grönvall

7 FEB. 1933

Anschrift.Anschrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 18 november 1932 fastställt till
eftergående vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 december 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

vitimus

ex officio

Gj. Emanuel

Handlingar,

angående torrläggning av mark till

Bragnum och Torgestorp,

uti Långhems socken, Skinds härad och

Skusborgs län,

upprättade för sökande av statsbidrag
och lån år 1931.

Översiktskarta



Skala = 1:100 000

Med anledning därav att intressenterna uti det företag, som avser torrläggning av mark till Bragnum och Långestorp, uti Långhems socken, Skinds härad och Åhusborgs län, önska komma i utöjande av statsbidrag ur Statens avdikningsanslag och län ur Statens avdikningslånefond till företagets befrämjande, här undertecknad, Statens lantbrukseringenjör, efter under åren 1930-1931 handlagd syn enligt vattenlagen avgiva följande, av plan- och profilritningar samt andra handlingar åtföljda, förslag och

Betänkande:

a) Avdikningsområdets beskaffenhet, m. m.:
Företaget är beläget ca 5 km. sydväst om Långhems kyrka.

Området, som skall torrläggas, utgöres av en odlad torvmosse, som för närvarande saknar avlopp.

Jordmånen består av djup torvjord, som av Mass-Kulturföreningens kultureringenjör förklarats lämplig till anläggande av ständiga betes- och skattervallar, och är det meningen att efter torrläggningen anlägga dylika vallar.

Av Beskrivnings- och värderingslängden samt Kostnads fördelningslängden, upprättade vid taga synförrättningen, har föreskrivet samman-

drag utförts i närslutna tabell, Bil. I, där även uträknats det statsbidrag och lånebelopp, som kunna föräknas av resp. intressenter.

Av den emellan sökandena ingångna föreningen, Bil III, framgår att statsbidrag sökes till hela företaget, men till endast av Fabrikör Frans Brundt för ägret till Bragnum Hallagården.

b) Vattensamlingsområdet, avdämnningen, m.m.:

Redogörelse för vattensamlingsområde och bestämmelser för torrlägningsarbetets utförande, m.m., återfinnas till synemännens utlåtande, se laga synhandlingarne, Bil. V.

c) Laga hinder kan ej föreligga emot företags utförande, då besvär emot synförordningen ej anförts, varom diariesbevis närslutes, Bil. IV.

d) Arbetsplan:

Arbetet, som är påbörjat, kan slutföras på fyra (4) år.

e) Med statsmedel understött företag finnes närmast vid Rådde, c:a 2 km. norr om Långhems kyrka.

f) Foodförbättringens värde genom torrlägningen utgör 9.563,20 kronor och den beräknade kostnaden för grävningen, m.m., belöper sig till 9.615.- kronor.

Den relativa kostnaden utgör sålunda 1.00 kr.

E enligt gällande bestämmelser kan till företaget föräknas 4.781,60 kronor i statsbidrag och 4.722,30 kronor i lån.

g) Detta betänkande utföljande handlingar, m.m.,
utgöras av:

1² ett band handlingar, innehållande förutom detta betänkande:

a) en vidhäftad översiktskarta;

b) sammandrag av beskrivnings- och värderingsplanen samt kostnads fördel-



- ningslängden, Bil. I;
 C) kostnadsförslag, Bil. II;
 D) förening, Bil. III;
 E) diariébevis, Bil. IV;
 F) vidimerad avskrift av laga synhandlingar-
 ne, Bil. V;

2^o Ritningar i 2 blad.

Förord: Då företagets utförande är av stor betydelse för frambringande av foder till den relativt stora kreaturbesättningen, får jag i underdanighet tillstyrka

att största möjliga statsbidrag till Statens avdikningsanstalt och största möjliga lån till Statens avdikningslånefond må beviljas till tvärläggning av mark till Bragnum och Långestorp, samt Långhemns socken, Rinds härad och Ålvsborgs län.

Gjort i december 1931.

Hjalmar Grönwall.

Tabell

Lacken, by och hemman	Littera	Mantal	Regiter. nr	Ägarens namn	Ägarens nr.	Areal			
						åker		annan mark	
						her	ar	her	ar
<u>Långhems by</u>									
Torgestorp	B	$\frac{7}{32}$	1 ³	Thure Rylander	1-2			31	
Brugnum Hallag.	A	$\frac{1}{4}$	5 ²	Frans Brunkle	3-11			52	47
De Brottoq.	H	$\frac{1}{2}$	6 ²	Oskar Andersson	12			3	55
				<u>Summa</u>				56	33

Kostnadsförslag:

A; Vattenavledning och elikning:
enl. syneförrättningshandlingarnes
Kostnadsförslag

8.670.- *)
kr. 9.615.-

B; Förrättningskostnader:
medtagas ej.

408.27 *)
9078.27
9.615.-

I a kronor

Halmstad i december 1931.

Hjalmar Grönwall.

*) Förändringen vidtagen i Kungl. Lantbrukstygelsen med
stöd av ny utas förslagsställaren den 18 september 1932
upprättad kostnadsberäkning.

Auskift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 9.078 kr. 27 öre, var-
av a länsoökandens andel 8.965 kr 70 öre.

Stockholm den 23 december 1932.

På Kungl. Lantbrukstygelsen vägnar:

Albert Smith

Förinnan

ex officio

G. Örnman

Bil. III.

Undertecknad, huvudintressent uti det företag som avser torrläggning av mark till Bragnum och Ingestorp, uti Långhems socken, Skinds härad och Åhusborgs län

- 1) förbinder mig att utföra arbetet i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- 2) att söka största möjliga statsbidrag och största möjliga lån av statsmedel till företagets befrämjande,
- 3) att uppdraga åt lantbruksingenjör H. Grönvall att upprätta alla härför nödiga handlingar och ritningar.

Långhem den 17 juni 1931.

Frans Brunkke

På en gång närvarande vittnen:
Gunnar Lundgren . Nils Johansson

Bil. IV.

Diariibervis.

Sälvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören H. Grönvall handlagd, den 28 mars 1931 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Bragnum och Ingestorp samt Stora Lenstorp och Torget i Långhems socken, Skinds härad, Åhusborgs län, bebyggur: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 1 juni 1931.

Hans Krumlinde.

Stämpel En krona 25 öre.

Förstämde 8 sidor avskriftas
vidimmar

ex officio

H. Grönvall

18/11

Förteckning öfver färdigheterna i samman det förtog.
Såsom anseer förläggning av mark till Kragnum och
Lingestorp, uti Långboms Län, Kinds härad och Åmo-
borgs län, till vilka län en Status avskrivningsläne-
ford sökas:

$\frac{1}{4}$ mtt Kragnum Hallagården⁵⁻² - Frans Brunka;

$\frac{1}{4}$ " Kragnum Hallagården⁵⁻³ - Frans Brunka;

Kalmstad den 20 december 1951.

Hjalmar Grönvall

Status lantmänningsenjo.

18/11

Utdrag av
Protokoll, fört vid syn enligt
vattenlagen för torrläggning av
mark till Bragnum åren 1930-1931.

År 1930 den 21 augusti kl. 9.- inställde sig
under tecknad, statens lantbruksingenjör, hos
Fabrikör Frans Brunkke i Långhem för att på
grund av Länstypelse, här redan intagna, för-
ordnande, förrätta syn enligt vattenlagen
för torrläggning av mark till $\frac{1}{2}$ mtl. Bragnum
Hallagården, i Långhems socken, Skinds härad
och Åhusborgs län; och hade intressenterna i
företaget underriättats genom personliga kallelser
om förrättningens förtägnade denna dag, på
grund varav följande personer jämväl till-
städes kommo:

= = = = =
= = = = =

§ 10.

Synemännen utsågo Fabrikör Frans Brunkke
i Långhem till aktförvarare.

§ 11.

Delägarna utsågo Fabrikör Frans Brunkke i
Långhem till arbetsstyrelse för företaget.

= = = = =

Ort och tid som ovan

På ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönwall

Genast uppläst och rätt befunnet:

C. G. Pettersson

Gulbr. Nyman

Vivimus

ex officio

Hj. Grönwall

263
32

4735

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 FEB. 1933

På begäran av Herr Frans Brunke Länghem, få vi undertecknade Skiftesgodemän, härmed försäkra, att av torrlägningsföretaget benämnt Bragnum-Ingestorp i Länghems socken Alvsborgs län, intill denna dag fullgjorts omkring (75 %) sjuttiofem procent av hela detta arbete jemfört med grävningslista och kostnadsberäkning.

Länghem den 21 Januari 1933.

0.75 · 8670 = 6500

friattin

408.27

B. G. Willeman

Gösta Nyman

6908.27/

9078.27

Bevittnas av oss på en gång närvarande:

· 762 · 0.7 · 532 Emmy Bredberg
Länghem.

Gunnar Lundgren
Länghem

0.57 · 4'640 = 2'700

0.57 · 4'380 = 2'500

Levereringsreversal.

nr 4600

I Riksbanken insättes för

Kausf. Hattbaldred

(Här angives verk eller myndighet, för vars räkning insättning göres.)

räkning å STATSVERKETS CHECKRÄKNING

ettusettbussvärde sex kronor

(med början längst till vänster skrives kronalet med bokstäver, omedelbart åtföljt av "kronor".)

75 öre, utgörande

del av återbetalning jämte ränta av den 18 november 1933 beviljad lån från statens avdelningsläroverk till ett förlag, avseende förläggning av verk till Bragomum och Ingelstorp i Skånska län av Nilsbjörn Län

Specifikation

lyfod del av lånet kr 2700:-

Återbetalning:

ränta på

366:75

utbetalning

summa kr 3066:75

statens avd. avlag kr 1880:-

kostnad

220:-

ränta på kr 2700

366:75

summa kr 3066:75

Säger: Kr.

1186:75

Hattbaldred

den

7 november

1935

Francis Brunk

gen. Kausf. Lantbrukstipselren

hittas 9/11 35

Riksbanken

x = 1186:75

Annot. i inkomstjournalen

Annot. i inkomstboken

Levereringsreversal utskrives i två likalydande exemplar, av vilka ett vederbörligen kvitterat återställles till insättaren.

1933 den 17 februari

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Bragnum och Ingestorp i
Långhems socken av Älvsborgs län.

Lån 4.640 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 18 november 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Registrationsnummer	Ägares namn
<u>Långhems socken</u>			
Bragnum Hallegården	1/4	5 ²	Frens Brunko
" "	1/4	5 ³	Pensensmo

Stockholm den 17 februari 1933.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Godk. 6/12 1935

263/32

DIARIE Nr 26350

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 NOV. 1935

R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 juni 1935 angående det företag för torrläggning av mark till

BRAGNUM och INGESTORP

i

Långhems socken

av

Älvsborgs län.

Planen fastställd den 18 november 1932.

Lån från statens avdikningslånefond 4.640 kronor

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4,380 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 17 februari 1933.


Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Styrelse för företaget: Fabrikören Frans Brunke

Långhem

Avsyningen av företaget verkställdes av förste assistenten Erik Arosenius den 2 november 1935. Företaget befanns därvid i sin helhet vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

Halmstad den 18 november 1935.


Statens lantbruksingenjör.