



Akt nr:

R-E1a-0014

AU\$R-E1a-0014

0014

Utskrift af

R

★0014

N^o 3
1876.

Betrækkende af Kostnadsforlæg

for at se på m.m. af

Gelede af dess grenar

inom

Kedrens af Essingens socknas

af

Skaraborgs Län,

jämte tillhörande

plan - af profilritningar

afgifne år 1876 af

Ludvig Rosen
landbruksingenjör.

afkøbt

på Begæren af flere Odegyere i Vatten
skadet mark iindt Getai og des ynd
inom Kiedums og Essuys torhaas af Øke-
Raborgs Læn, samt til følge af Kongl. Land-
bruks akademis forvaltning kommittes for-
ordnende af den 11^{te} Sekt. Mars, har under-
teekend Landhøvedstueens Verktænt un-
derstøttelse og opprættat plan for reglning
af beviiden Vattendreg og hars legging af den
indt beløn, som betales af beviidene mark,
og for sig beviid, jemt afbeviidene af
oppgjorde plan og profektetninger, forand
førelset, meddele følgende betenkende og
og Kortnadsforslag.

Reden for ligg til tiubaka hufon de naturlige vattendreges inom
ifragesvarende egenskabet blifvit i så metto råtade og forstora-
de, at en stor del af Kringliggende liggende mark kommer
voldes til ates og den ofrige delen anvendes som ang. Læ-
væt hufon de hinvit oppstaaen afslappeprosserne vint sig o-
tillækkelige for vattens beviidne afledende under alle tider
af året, og hufon de ofte atkommande ofersvømminger,
som hinf vint en følge, blifvit en udtømmende kiedas obegri-
het, de Kringliggende fait, efter at hufon oppstøt lemmen
en tilfredsstillende afkættning visom naturlig ång, somme
vintet admett blifvit oppstode. I noy med at jordens vat-
ten dækket tilstund efter vint ofersvømmingame angstet for
den des bearbetning for vintadren og at de tidigt intressant
høstfloden gora faitens afbegriidne osaker og flumden forbeviidne
høstgættningene, vint betydlig forbeviidne oppstøt ofte, dels i
vintens og kløfven vaten quom liggende og høst floden

under den del af den kunne anses, de mæske ej er
tilstrækkeligt fræsen /skald/ for at skjede vortrothens paa at
forstørre af afvæmmingsværdnet, dels afen i afryg sader
deriguen, at afvæmmingerne stundom indtræffe til og med
indre den del af aret, de kutter vækkes i floden i
sin utværling, blomme og satter frukt. Det mætte derjænde
aues sison en betydelig oleyent at jorden under sadene
forhaanden ej kan paa bekrygt saa afdiktes /laikdiktes/
en i afrygt skates efter rationelles grunder, hvordan des
afkætning, oaktadt jordmæske i anmænkhet bordsja og
godartede beskaffenhed, blifve mykhet oliefredstæmme.
Dee jorlask, som qaam lase disse omstændigheters orsakes
egne til i jags varande fælt, og dee diast, som salende
skulle oppste af markes fulstændige forlægning, lates
sig eværliges beræknad. Der kan man med skat antage,
at den fordel, som skulle beeds gennem afvæmmingerne
daarsjende paa her neden foredeligt sat, ej kan uppekattes
læge, for hele det vid højste floden afvæmmende område,
at til i medetle en hundre kronor for hverje tæmland. Den
enlyt jordjernes egne oppgifter, afen vid læge floden afvæ-
mmende markes utmæske i planteban gennem blægs
færg inom sorten lueier og gul over grægron kantfærg, og
det vid højre floden afvæmmende området, hvor græs
sammanfælle med en niwa lueie, lages en for højre an den
værligste højden for floden, antydes i kanten gennem en bred,
mørkeblå lueie, oppdragen paa grund af vektvæde afvæmminger
og vættinger, hvorvid en mængd utætte mæske, roræ-
de højste vættvædet vid æuto vættvæde, hvent sason
ledning. Disse vættvæde, hvilke vid afvæmmingerne fæinte
med hvorvid paa bekrygt sate afvæmmende, hvent

blifve i flere skjede frakte samtidig utætte af ofværgen gode
man, hvilke - i afvæmmende med de fleste jordjernes utæ-
talade æsiger og med egen kænndom af lokale forholdene
aasit, dels an dette års vættvæde haft hvad man kan me-
delmættig højde, dels an mæske endit onkriug en for højre
an denne vider kan aues skaded afvæmmingerne, - og
de drun æist, efter flere gode i akkættæler, af mig fæu-
nit komme jænninger sate nære ena mættigt her græsen for
det område, som gennem den ifrægsatte afdikningens vider bit
vad, blifve gennem afvæmming - sison vætt antydes - utætte
vættvæde en i kanten innætte niwa lueie, lages en for højre an
højste vættvædet vid floden under mars måned 1876.

Midten af vættvædet mark, til sarkide hemman
og luevætteter inom det for afvæmming utætte omæ-
det, er som følger:

Hem- mans læter	vid højste flø- den			vid læste flø- den			Skilnad			Anmærkninger
	Lv. og	Tid.	Kpl.	Lv. og	Tid.	Kpl.	Lv. og	Tid.	Kl.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Suom. Kjædrens Sorken.										
Torpa.										
Aa										
Ab.				5.5		31.5				
Ba.				2.1		12.0				
Bb.				1.8		10.4				
Bc.	32.6	5.	26.4							
Bd.	152.4	27.	6.4	28.6	5.	3.4				
C.				19.3	2.	12.0				
				51.3	9.	5.1				
Raggården										
				0.4		2.4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Staubing</u>										
A.				3.4		19.4				
B.				22.4	4.					
C.				26.0	4.	20.6				
				51.8	9.	4.0				
Sum				103.5	19.	15.5				

Suomi Essunga Socken.

<u>Selvedalen.</u>										
				8.4	1.	15.4				

<u>3/8 mte. Rjäsängen</u>										
A.	24.4	4.	11.4	9.3	1.	21.1	15.1	2.	22.3	
B.	51.6	9.	8	25.6	4.	18.3	26.2	4.	21.7	
C.	26.8	5.	4.6	8.5	1.	16.6	20.3	3.	20.0	
Cb.	36.0	6.	13.7	7.0	1.	8.0	29.0	5.	5.7	
	141.0	25	5.7	50.4	9.		90.6	16.	5.7	

<u>1/16 mte. Rjäsängen</u>										
B.				23.4	4.	5.7				
C1.	24.2	4.	13.7	10.2	1.	26.2	14.6	2.	19.4	
C2a)	22.4	4.	2.4	19.5	3.	15.5	3.3		18.8	
C2b)	5.2		29.7	1.3		7.4	3.9		22.2	
C3	6.5	1.	5.2	0.8		4.6	5.7	1.	0.6	
				55.2	9.	27.4				

<u>Essunga By.</u>										
Ha.	22.2	3.	30.8	12.4	2.	6.9	9.8	1.	22.0	
Hb.	3.		17.1				3.		17.1	
Hc.	6.	1.	2.4				6.	1.	2.4	
J.	1.		5.7				1.		5.7	
Ka.	12.6	2.	8.0	2.8		16.0	9.4	1.	22.0	
Kb.	159.8	28.	11.5	31.6	5.	20.5	127.2	22.	22.8	
	203.6	36.	12.6	46.8	8.	11.4	156.8	28.		

Det othug ej answänd och ej
funkt matmärke från råhned.

matmärke ej iuberakad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Skånska.</u>										
A.				35.0	4.	14.9				
B.				39.0	6.	30.9				
C.				43.0	7.	21.7				
D.				1.0		5.7				
E.				21.8	3.	28.6				
F.				14.1	2.	16.6				
Ga.										
H.	8.4	1.	15.4	0.4		2.4	7.9	1.	13.1	
I.	40.4	7.	6.9	0.8		4.6	39.6	7.	2.4	
Ja.	5.1		29.2				5.1		29.2	
K.	6.2	1.	3.4	3.2		18.2	3.0		17.1	
L.	12.	2.	4.6	2.2		12.7	9.8	1.	22.0	
				150.5	26.	28.2				

<u>Vackre Backe</u>										
	71.4	12.	24.0	18.4	3.	8.6	53.1	9.	15.5	

<u>Jönsgårdens iuäger.</u>										
				2.8		16.0				

<u>Åsens iuäger.</u>										
				101.0	18.	1.				

<u>Lom matmärke iuäger.</u>										
	325.6	58.	4.5	67.	11.	30.9	258.6	46.	57	

<u>Utmark till Jönsgården.</u>										
<u>Lom matmärke och Åsen.</u>										
A.	12.0	2.	4.6				12.0	2.	4.6	
B.	28.3	5.	1.7				28.3	5.	1.7	
C.	38.2	6.	26.2				38.2	6.	26.2	
	78.5	14.	0.6				78.5	14.	0.6	

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Förpantningsjord till Åsen:

7.6 1. 11.4 - - - 7.6 1. 11.4

Perstorps backe

20.2 3. 19.4 3.2 - 18.2 17.0 3. 1.1

Rämmelund:

A. 38.5 6. 28.0 22.7 4. 1.7 15.2 L. 26.3

B. 39. 6. 30.9

61.7 11. 0.6

Wlyth jord mellan Rämmelund

och Tumlaby:

3.9 22.2

Tumlaby ö Ö. Gerstorps:

61.5 10. 31.5

V. Gerstorps:

A. 16.0 L. 27.4

B. 9.0 1. 19.4

25.0 4. 14.9

Storbo:

19. 3. 12.6

Ågårdet:

A. 7. 1. 8.

B. 7. 1. 8.

14. 2. 16.

Östra Hageltoorp

1. 1.6 - 9.1
2. 2. - 11.4
3. 3.3 - 18.8
4. 0.9 - 5.1
5. 2.4 - 13.7
6. 2.6 - 14.8
7. 0.8 - 4.6
8. 1.1 - 6.8
9. - - -

14.7 2. 20.0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Östra Hageltoorp

A. 13.3 L. 12.0

B. 0.4 - 2.4

13.7 2. 14.3

Åt afwara uppgifne egor äro alla till och med Störbo, med afseende på markens lutningsförhållanden och dess som orsakligt tillhörande en gemensamt afgränsnings område, emedan alla dessa egors afgränsning ej kan på behörigt sätt utlösas, utan att hafvansflöppet, den gemensamma Götta, för tillhörande förstoras och regleras, hvarmot öfriga, längre uppe beliggande egor / till Ågårdet och Hageltoorp / kunna på en tillfredsställande sätt afgränsas om blott östra grenen utpräglad af en för landsvägskan / Götta / vid afgränsningspunkten N: 13, utan att denna bro behöfver ändras eller aflappas emellan förstoras. Den invid aflappsgränsen verkställda längdafgränsningen har nämligenunnat följande resultat.

Relativa facit / tiden genom längden / har funnits vara:

för Götta's gemensamma lepp / nedan Skrefholmen /

i medeltal = $0.72 : 1000 = 10.7 : 14900 \text{ fot} /$
" Västrens gren af Å / från Ågårdens till Skrefholmen /

dit = $0.44 : 1000 = 3.7 : 11000 \text{ fot} /$
" Sids östast från Västrens backe = $0.18 : 1000 = 1 : 5600 \text{ fot} /$

" och från Seforsbodden = $0.37 : 1000 = 0.7 : 1880 \text{ fot} /$

1. 0.000056 Kub. meter.) i sek. pr. Qvadr. ref, samt for gennemsnit-
ma Gethus hela vattenansamlings areal = 65.47 Kub. fot / 1.714 Kub.
mtr.) i sekunden, for östra grenen - $\frac{1}{2}$ = 41.48 — — — / 1.086 —
— i — — — , for västra grenen - $\frac{1}{2}$ = 23.93 — — — / 0.616 —
— i. Med Hänsyn till alla de omtalade förhållandena, hvar botten-
bredder för de större aflappskanalerna blifvit beräknad enligt de af
Gauguillet och Kutter upptädda, tillförlitliga formler, samt för
de mindre aflapps diken bestämt i förhållande hertill, efter de
praktiska omdömet och med ledning af omtalade iakttagelser,
beträffande flera särskildas normal sektioner / i broöppningar etc.)
vid floden. De bottenbredder, som för de särskilda aflappsgräfer
varme erfordras vid kringflygande lästa förutståndsiga försläppning, äro:

| | |
|---|--------|
| For sammensatt getid nedre punkter N: 8 = | 13 fot |
| " " " " opnefor --- 8 -- | 12 -- |
| " Østre grenen, fra N: 44 til N: 35 = | 9 -- |
| " " " " 35 " 31 = | 8 -- |
| " " " " 31 " 23 = | 7 -- |
| " " " " 23 " 13 = | 6 -- |
| " " " " 13 " 1 = | 3 -- |
| " " " " opnefor N: 1 (til Bagetings) = | 3 -- |
| " " " " 15 / i ") = | 2 -- |
| " Vestre grenen, fra N: 44 til N: 4 = | 4½ -- |
| " " " " 4 " 11 = | 4 -- |
| " " " " 11 " 15 = | 3½ -- |
| " " " " 15 " 20 = | 3 -- |
| " " " " 20 " 27 = | 2 -- |
| " " " " 27 " 32 = | 1 -- |
| " Bøkke Bucke grenen fra 20 " 6 = | 1½ -- |
| " " " " 6 " 16 = | 1 -- |
| " Alle Fjere aflappes ruden = | 1 -- |

Bredden: öfren, under upptill, blifves, 2^o förhållning är 1:1

eller 45°, anordnes lika med dubbla djupet och bottnebredden
 tillsammans. Skulle djupet och markens beskaffenhet
 på något ställe förändras så en sidobekantning af 1:1/2 befin-
 beläglig till förekommande af kanalgrävningens nedre ande, så
 kan bottnebredden drätlade minskas högst en fot, hvarvett
 bredden: dngen då blifver så stor som 3 gånger djupet, tillsa-
 mas med bottnebredden. Afloppsgräfvningens medelbredd och
 medeldjup å särskilda sträckor, omfattas i nedan intagna
 kostnads förslag, der äfven deras längd och Kubikmåtta, samt
 beskaffenheten af den jordart, som skall grävas och transporteras,
 finnes angifven. I sin tid rikesskattens tillkommande jordvallas
 märke på flera ställen underkastades före kanalgräfningsarbe-
 tets början och samtidigt med dessa fortgång märke samt de
 äfven de förutskade aflöppens ledande broar och byggas, dervid
 broöppningarnes bredd / aflöppens mellan landsfästena / märke, i
 anseende till dess nästan lodräta sidor göras minst 3 fot
 större än aflöppsgräfvningens bottnebredd i motsvarande ställe, hvar-
 vett, der landsfästena göras af sten, deras botten måste göras högre
 minst en fot djupare än blifvande kanalbottnen, och bör de
 stål landsfästerna / eller hvar / lemnas en underlag af timmer / rust
 eller "röste" / i sadan ställe, der jordarten är för lös att själv lemnas
 en fast grund. - I kostnads förslaget upptägne betingelser i anseende
 till jordens uppgräfnings som dess förflyttande på nödigt afstånd
 från rikesskattens, hvilka för de större kanalerna måste ske
 med flöte karrer, dervid jorden uppläggas i strängar, gående vinkel-
 rätt ut emot kanalens kantar. - Kanalernas botten och sidor bör
 göras jämna och rena, och de förutskade kanaldimensionerna ej
 på något ställe inskränkas. De i orten vanliga dygverkes priser för
 arbetet af ifrågavarande art, är omkring 2 kronor.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
|--|------|-------|------|-------|------|------|-------------------------------------|----------|------|-------|-----|-----|
| | | | | | | | | Åfsefäst | | 62.00 | | |
| Aflapps riket från Jönköpings län | | | | | | | | | | | | |
| 1-6 | 1750 | 3.9 | 4.9 | 33.4 | 13.4 | 18 | Sandstera | 4.5 | 81 | | | |
| 6-9 | 1200 | 4.7 | 5.7 | 32.1 | 18.1 | 14 | — 2 ^o — | 5 | 70 | | | |
| 9-14 | 870 | 4.7 | 5.7 | 24.4 | 1.3 | 22 | — 2 ^o — | 5 | 110 | | | |
| 3820 | | 48.8 | | | | 44.8 | 54 | 261 | | 522 | | |
| Tivages för diverse omkr. 10% | | | | | | | | | | 53 | | |
| 3 broar att ombygga à 25 Kronor | | | | | | | | | | 75 | | 650 |
| Aflapps riket från Sjöveds sockerbruk etc. | | | | | | | | | | | | |
| 15-3 | 1170 | 3.8 | 4.8 | 21.3 | 10.3 | 11 | Sandstera | 4 | 44 | | | |
| 3-7 | 710 | 3.8 | 4.5 | 11.2 | 6.2 | 5 | — 2 ^o — | 4 | 20 | | | |
| 1880 | | 32.5 | | | | 16.5 | 16 | 64 | | 128 | | |
| Tivages omkr. 15% för diverse | | | | | | | | | | 22 | | 150 |
| Aflapps riket från Rindö sockerbruk etc. | | | | | | | | | | | | |
| 20-6 | 2000 | 4.6 | 6.1 | 56.1 | 37.1 | 19 | Sandstera | 5 | 95 | | | |
| 6-10 | 1540 | 4.4 | 5.4 | 34.9 | 16.9 | 18 | — 2 ^o — | 5 | 90 | | | |
| 10-16 | 1900 | 3.5 | 4.5 | 29.9 | 12.9 | 17 | — 2 ^o — | 4 | 68 | | | |
| 5430 | | 120.9 | | | | 66.9 | 54 | 253 | | 506 | | |
| Tivages omkr. 10% för diverse | | | | | | | | | | 44 | | |
| 2 broar att ombygga à 25 Kronor | | | | | | | | | | 50 | | 600 |
| Aflapps riket genom utmarken till Åsen etc. | | | | | | | | | | | | |
| 26-2 | 470 | 4.4 | 5.3 | 10.7 | 0.7 | 10 | Sandstera | 5 | 50 | | | |
| 2-6 | 1200 | 4.0 | 5.0 | 28.6 | 7.6 | 18 | — 2 ^o — | 5 | 90 | | | |
| 6-9 | 1020 | 4.2 | 5.2 | 22.1 | 7.1 | 15 | — 2 ^o — | 5 | 75 | | | |
| 9-14 | 1340 | 3.9 | 4.9 | 28.6 | 6.6 | 19 | — 2 ^o och morjond | 3 | 57 | | | |
| 14-19 | 1300 | 3.6 | 4.6 | 21.5 | 4.5 | 17 | — 2 ^o — 2 ^o — | 3 | 51 | | | |
| 5410 | | 105.5 | | | | 26.5 | 74 | 423 | | 646 | | |
| Tivages omkr. 10% för diverse | | | | | | | | | | 54 | | |
| 4 broar att ombygga à 25 Kronor | | | | | | | | | | 100 | | 800 |
| Öfriga grannar af Götalands län (från Tumlaby etc.) under Åfsefäst | | | | | | | | | | | | |
| 1-5 | 1750 | 4.8 | 7.8 | 65.5 | 24.5 | 41 | Sand och lera | 5 | 205 | | | |
| 5-9 | 1450 | 4.5 | 7.5 | 48.9 | 14.9 | 34 | 2 ^o — 2 ^o — | 5 | 170 | | | |
| 9-13 | 1590 | 4.8 | 7.8 | 54.5 | 17.5 | 42 | 2 ^o — 2 ^o — | 5 | 210 | | | |
| 13-22 | 3600 | 5.7 | 11.7 | 240.1 | 58.1 | 182 | 2 ^o — 2 ^o — | 6 | 1092 | | | |
| 8490 | | 414 | | | | 115 | 299 | 1677 | | 8400 | | |
| | | | | | | | | Åfsefäst | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|-------|-------|-----|------|--------|-------|-----|----------------|----|------|------|------|
| = | 8390 | | | 414 | 115 | 299 | Öfersfordr - | | 1677 | | 8400 |
| 22-31 | 3270 | 5.3 | 12.4 | 213.2 | 52.2 | 761 | Sand og lera - | 6. | 966 | | |
| 31-45 | 1590 | 5.9 | 13.9 | 130.4 | 27.4 | 103 | 02 - 02 - | 6. | 618 | | |
| 51-70 | 2000 | 6.3 | 18.3 | 192.8 | 51.8 | 141 | 02 - 02 - | 6. | 846 | | |
| 70-44 | 1190 | 5.5 | 14.5 | 94.9 | 24.9 | 65 | 02 - 02 - | 6. | 490 | | |
| | 10440 | | | 1045.3 | 276.3 | 769 | | | 4497 | 8994 | |

Tilægges omkr. 20% for dieneu — 1756
En hvideft Steubro / sanddrys bræ / at ombygge — 300
2 broar af træ for 02 — at ombygge i 50 kr. 100
2 02 nedrafer 02 — i 100 — 200 11856

Andre greene af den gamle Aegide af Høgeltofte

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----|-----|-------|------|-----|------|---|-----|------|--|
| L6 | 1850 | 4.6 | 7.6 | 54.2 | 20.2 | 34 | Sand | 5 | 170 | | |
| 6-12 | 2100 | 4.4 | 7.4 | 68.4 | 22.4 | 46 | 02 | 5 | 220 | | |
| 12-15 | 1000 | 4.7 | 7.7 | 36.2 | 4.2 | 32 | 02 | 5 | 160 | | |
| 15-17 | 600 | 4.5 | 6.5 | 17.5 | 7.5 | 10 | 02 | 5 | 50 | | |
| | 5250 | | | 176.3 | 54.3 | 122 | | | 610 | 1220 | |

Tilægges omkring 15% for dieneu — 180
1 bro at ombygge — 50 1480

Samme kostnad, Kroner: 21400

Anm. En jernforretning er allerede den således betegnede kostnaden for de
ifølgende markernes afgrøder med afvekslingerne af
den vint, som en sådan atvint skulle tilknyttede jorderne, vi-
der såsom ofterførelstid at dette afvekslingsforholdt bleve reguleret
lønende og at vint at med det første bringes til udførelse,
hvorfor det under pågaaende gennem liden af almindelige medel, retter
hvilket de kapitalfordrude foretaget ej liden kunne komme
til stand, at i høj grad ønsket. Alene den 6. Maj 1876

Ludvig Rosen

Til den af Kongl. Maj. gennem Kongl. Regeration den
22. December 1876 givende planer.
på Kongl. Høj. for alene. Vær og Valua bygsmede vjerner
A. M. Lindgreen H. v. Lydne. Liholten

med originalt intyga

Alfred Ryman
Kontrollant

Angt. uppmärks.
Skriften i det
här

N^o 447

Old. 1877

Kontrakt.

R *0014

Seten Kongl. Majt under den 22 december 1876 i af för
uppmärksam af Seten i Hedemus och Essunga socknar
i Skaraborgs Län, enligt af Landbruksingenjörerna
Ludvig Rosén upprättad, af Kongl. Majt fastslädd
plan och i bestyckt afskrift härhos bilagd Kon-
trakt-förslag, i neder beviljat ett låneunderstöd af
Tio tusen sjuhundra Kronor, så, och i enlighet med
Riksdagens för dylikt statsbidrag åtnjötande gifna,
af Kongl. Majt givne föreskrifter, hafva Understeckna-
de, enligt bilagd protokoll af den 5 Mars 1877, af
Intressenterna i ovannämnde rensningsföretag valda
Direktion, med Kongl. Styrelsen för allmänna väg- och
Vattenbyggnader, i Kongl. Majts och Kronans vägnar, af-
slutat följande Kontrakt, hvarigenom vi åtaga oss för-
binda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta
oss vidrörandes kontroll, skan sednast börjas ^{år} 1877
och fullbordas inom den 1 oktober 1882 i nog-
grann öfverensstämmelse med den fastslådda arbets-
planen, utan att ansöka på ytterligare bidrag af
allmänna medel m^ö vidare Runtas väckas, em-
genom egen timkost och utgöras hvad utafver stats-
bidraget kan erfordras.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, uten dertill erhållen
viderbörig tillstånd, skulle ske från den fastställda
arbets planen, eller arbetet, uten af Kongl. Majt. und-
gifvet anstånd, ike inom den afseende bestämda tiden
fullbordas, det då må ankomma på Kongl. Majt. att
återfordra hvad af statsbidraget blifvit uppburet,
att på en gång eller successive till Kongl. Stats-
Kontoret inbetalas; skolende vederbörande i så-
dant fall jmvärts erlägga fem procent årlig ränta
på de utbetommade medlen från lyftnings dag
till dess återbetalning sker. Vid enahanda
åfven tyg äro intressenternas pliktiga att, enligt
Riksdagens särskilda beslut, för att framtid
behörigen underhålla de afslappas grafvar och
andra för ändamålet vinnande utförda ar-
beten, samt med statsbidrag nu blifvit un-
derstödd.

§ 3.

Att till arbetet skola förträdas vis, der sig
göra låter, användas ejest tjent- och sigselose
personer.

§ 4.

Att godtgöra alla kostnader uten undantag,
af hvad namn de vara må, som i följd af

detta län förordas ^{för} Kongl. Stats Kontoret.

§ 5.

Att för fullgörandet af detta kontrakt stäl-
la sådan säkerhet, som af Kongl. Majt. kan
i näder godkännas, samt för länne understö-
det afgifva sådan skuld förbindelse och säkerhet
för dess uppfyllande, som af Kongl. Stats-
Kontoret antagas.

Till yttermera visso äro här tillika ly-
dade exemplar uppräklade, som skedd i
Åren den 6 April 1877.

Anders Jonsson

L. Ryglestien

L. O. Amosson

Ivante Johansson

Sven Persson

Att Anders Jonsson, L. Ryglestien, L. O. Amosson,
Ivante Johansson och Sven Persson i beger vä
nämno egenhändigt undertecknat förestående
Kontrakt intyga. Åren som ofvan.

[Signature] L. Ryglestien
L. Ryglestien
Solvat.
den 22 December 1876
Jämlikt Kongl. Majt. nädiga bref antaget Kongl. Styrelsen för

Allmänna Väg- och Vattenbyggnader Samfund, i Kongl. Maj:ts och Kro-
nans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 25 April 1877.

På Kongl. Styrelsens vägnar:

Michaëlsson

Styrelsen

Protokoll hållet vid sammankommande med
Intressenterna i Företaget till rensning
af Seta med sidogräs inom Essinge
och Kjölms socknar i Åren den 5
Mars 1877.

Närvarande: L. Kuylenstierna, Johan Andersson, John Persson
P. Willems, A. Andersson, J. Jönsson, Anders Persson, Sven
Jönsson, Lars Pet. Andersson, Anders Jönsson, And. Andersson,
Johan Andersson, Sven Persson, Sonate Johansson, Sven
Andersson, L. P. Andersson, A. P. Kroun, Lars Pet. Persson, And.
Larsson, A. J. Wallin, And. Andersson, August Pettersson, Gust.
Andersson d. ä., Gust. Andersson d. y., Jonas Johansson, Anders Pettersson,
L. P. Andersson, Carl Persson, J. Bergström, N. Rydellius, A. P. Andersson,
Sv. Lofstedt, och Lars Nilsson, af hvilka L. Kuylenstierna utträdde som ordet.
Sammankommandet öppnades af Styrelse Kuylenstierna med upp-
läsande af följande afskrift af bref från Rensnings Rensnings
hufvudsak: Skeraborgs Län till Kronofogden i orten:

" Till Huv. Kronofogden i Barne församling.

Sedra Kongl. Maj:st genom Nådigt bref till Kongl. Styrelsen
för allmänna väg- och vattenbyggnader tillkännagifvit att,
vid fördelning af 1877 års fond till vattenafstoppningen
för beredande af Adolfs förtäring är lämbidrag af
10700 Kronor anvisade till uprensning af Seta
i Kjölms och Essinge socknar, så vorder den
gillade arbetsplanen, bestående af Kortnadsförelse och
en Karta, hvilka afseende förut tillstättas Intres-
senterna i Företaget, från hvilka Huv. Kronofogden
derjunde har att infördras och Styrelsen tillseende

Följande handlingar, nämligen:

1: Protokoll, utvisande hvilka personer blifvit ut-
sedda att, i egenhet af Arbetsdirektion af gifva Kon-
trakt om arbetets påbörjande före inlemmande och
utgång och fullbordande inom viss, genom Kontraktets
bestämd tid, lyfts statsbidraget, samt vidtagas alla
förelagda i öfrigt erforderliga åtgärder.

2: Kontrakt om arbetets utförande, 2 exemplar,
uppräthållt i enlighet med bifogade formulär.

3: Sakerhetsförbindelse för detta kontrakt följande,
2 exemplar, enligt likaledes bifogade formulär,
då vidt icke kommunen åtager sig ansvar för
arbetets utförande, i hvilket fall kommunaltidningen
protokoll derom skall hitändas samt

4: Bestyrkt afskrift af Kontraktets förelagda med därtill
hörande betänkande.

Derjämte har Herr Krona-fogden att underskrifva
Intressenterna, dels derom att för länet, som på en
en gång för lyftar i Kongl. Maj:ts och Rikets statskon-
trakt, då af Kongl. Styrelsen för Allmänna väj- och vatten-
byggande antages kontrakt och bevis att arbetet på-
börjats i Kongl. statskontoret företas, bör det afgifvas
Skuld förbindelse och säkerhet handling, hvar till formulär,
på Intressenternas framställning, i Kongl. statskon-
toret behöves, dels också att i Kontraktet kan, efter
framställning hos Kongl. Maj:ts Befallningsbeförande, införas
annan tid för arbetets fullbordande än den 1 Oktober 1880.

Stockholm i Landskansliet, den 21 Februari 1877.
C. J. Malmsten

Ernst Hednerus.

Vidriktas:

A. J. Bergmark.

Med auktoritet häraf intogs till protokollet följande,
efter afvägning gjorda beslut:
§ 1.

Den af Intressenterna förut utvalda Arbetsdirektion,
bestående af Anders Jönsson i Torsås, L. Kuyperstierus på
Åhus, Lars Peter Andersson i Torpa, Svante Johansson i
Skutumpah och Lenn Persson i Skutumpah, samt af
befallningsstyrelsen af gifva i afvägning af följande 1:sta mom.
omfattande kontrakt, lyfts statsbidraget samt vidtagas
alla för förelagda i öfrigt erforderliga åtgärder.

§ 2.

I detta kontrakt om arbetets utförande afvägs, ut-
erhölls af Intressenterna L. Kuyperstierus de öfriga Intressent-
ernas uppdrag att, med beaktande af därtill hemställt till-
stånd, hos Kongl. Maj:ts Befallningsbeförande göra fram-
ställning om, det arbetets fullbordande måtte så
uppkjastas till 1 Oktober 1882, icke derför att ej
arbetet, enligt öfriga planer, bör kunna undvikas
inom den utsatta tiden, men de afseende jordmas-
sornas undraskaffande, som ej kan verkställas under de
tiden, då fattas våra skördar, fördras längre tid, och
afslapp-grepparna behöfver dessutom sätta sig, samt un-
dergå en efter rensning, för att komma i en, till Be-
slutning, lämplig skick.

§ 3.

Att justera detta protokoll vades P. Håkeman
och Lars Petrus Andersson i Torpa.

Vidare förekom ej

som afslutas:

Justerat
P. Håkeman L. P. Andersson

Revis

om verkställd afsynning af Renningen af Geten
i Redums och Essunga socker af
Skaraborgs län.

Planen af Kongl. Maj:t fastställd den 22 December 1876;
Ändring deruti medgifven af

Beviljadt understöd i form af län 10700 Krona;
anslag

Kontraktet antaget den 25 April 1877;
Fastställd termin för arbetets fullbordande den 1 Apr. 1882;

Beräknad kostnad kr. 4 nedsatt till kr.

Den verkliga kostnaden har enligt hosfogade bestyrkta räkenskapsutdrag uppgått till
kronor

Id af undertecknad den 18 Apr 1884 verkställd besigtning af ofvanskäpna
arbete har detsamma befunnits utfördt i full öfverensstämmelse med den nädigst gillade
planen¹⁾ hvar för sig värd samt liustyrken, at
Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
gastkänner detta arbeten

Notat den 22 Apr 1884

Hammarström

Exter Distriktsingeniör

¹⁾ Kostnadsföreläggning ej i Bruttoinduktionen etc.
²⁾ Beviljad förlängning antecknas.
Besparingar på grund af ändrad arbetsplan uppkommit, angifves deras belopp och föreslås i fråga kommande afdrag å statsskattlaget.
Kongl. Maj:t eller Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifna förändringar återopas, äfvensom utan tillstånd gjorda af-
vikelser anmälas jemte uttrycklig förklaring om de förordas till godkännande. Slutligen göres hemställan angående arbetets god-
kännande af Kongl. Styrelsen och antagande såsom fullbordadt.



Stämpelpapir 0.50
Lösen 1.50
Kron 2.00