



Akt nr:
R-E1a-0236

AU\$R-E1a-0236

210.

R 1*0236

18112

KONTRAKT.

Datum till
K. Lantbruksstyrelsen
8 OKT. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 27 juni 1927 för
 "Åsebolets dikningsföretag" i Hova socken av
 _____ SKARABORGS LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin
~~vid syneförrättning~~ år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat *dels lån* med ettusenett Hundratjugo /1.120/
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
 skyldighet med fyrahundra femtio /450/ kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, har undertecknad, *med intressent i* som av vederbörande intressenter enligt
~~företett protokoll utsetts till styrelse~~ förtroendemän för företaget, _____
 _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
~~börande intressenters i företaget vägnar~~ åtager och förbind mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
 ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Arbetet, Gudsby den 17 sept. 1927.
J. A. Albertsson

Att

J. A. Albertsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. Löfstrand

Adress

Glofva

Ad chie

Adress

Glofva

Med stöd av Kungl. brevet den 27 juni
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 oktober 1927.

Carl M. S. S. S.

W. W. W.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R

1*0236

16621

5-2102
H. Sandström
den 15 SEP. 1926

18112

8 OKT. 1927

148

Avskrift av betänkande och förslag rörande

ÅSEBOLETS DIKNINGSFÖRETAG

inom Hova socken av Skaraborgs län;

avgivet i och för statsanslags och odlingslåns


sökande år 1926 av

Sven Hallin
Statens e. lantbruksing.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 27 juni 1927 fast-
ställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 22 aug. 1927
På Kungl. Bantbrukets styrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

B e t ä n k a n d e

angående Åsebolets dikningsföretag avseende torrläggning av mark tillhörande 3/16 mtl. 1 ³ Åsebolet i Hova socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med anslag och lån av statsmedel.

Belägenhet:

Förenämnda hemman är beläget 5 km. söder om Gårdsjö järnvägsstation. Å vidstående översiktskarta finnes det område om vars bättre torrläggning fråga är, till ungefärligt läge utmärkt med röd färg och nederbördsområdet med en heldragen blå linje.

Föregående utredning:

Intressenten har ursprungligen ansökt om laga syneförrättning för erhållande av förslag och tillstånd till företaget, och har på grund härav förordnande i vederbörlig ordning av länsstyrelsen utfärdats för undertecknad. Sedan det vid ^{för-}undersökningen visat sig att ingen annan än sökanden kunde förväntas få vare sig nytta eller skada av företaget och sålunda syneförrättning ej var erforderlig för erhållande av tillstånd till företaget, återkallade sökanden syneförrättningen, innan något sammanträde hållits, men anmodade samtidigt undertecknad att på grundval av den verkställda förundersökningen upprätta förslag till avdikningen samt verkställa den ytterligare utredning, som för erhållande av lån och anslag av statsmedel till företaget vore erforderlig.

På grund härav har undertecknad och tvänne ojäviga skiftesgodemän efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning av den mark, som av dikningen i fråga kan förväntas röna båtnad. Resultatet framgår av den bilagda beskrivnings- och värderingslängden, (bil. A.)

Beskaffenhet:

Den såsom åker brukade delen av det vattenbesvärade området består mestadels av väl förmultnad och jämförelsevis djup myrjord. I kanterna av det vattenskadade området förekommer även lermylla på något stenbunden lera.

Ängs- och odlingsmarken är av enahanda beskaffenhet som ovan för åkerjorden angivits utom beträffande ägofigurerna 11-13, vars jordmån utgöres av mera svår förmultnad mossjord.

Areal:

Torrlägningsområdet i dess helhet innefattar:

4.20 hektar åker

0.25 "- ängs- och odlingsmark

0.32 "- mossmark

Tillsammans 4.77 hektar

De olika ägofigurernas storlek och beskaffenhet framgår av beskrivnings- och värderingslängden, bilaga A.

Vattenmängd och erforderliga dikesdimensioner:

Den avloppssträcka om vars uppgrävning fråga är, utgöres av en i sydlig riktning flytande bäck, som utgör avlopp för ett par

mindre sjöar och som utfaller i sjön Unden 1,3 km. söder om avdikningsområdet. Vattenståndet i Unden inverkar ej på ifrågavarande markers torrläggning och den föreslagna fördjupningen har ingen inverkan på vattenståndet i avloppet utanför sökandens ägogränser.

Nederbördsområdet har uttagits å Generalstabens karta och befunnits utgöra c:a 20 km². Avrinningen är med begagnande av förenämnda småsjöar reglerad för vattenkraftsändamål (en mindre såg 1 km. norr om avdikningsområdet), varför flödesvattenmängden kan beräknas uppgå till högst 1,4 m³/sek. (70 liter pr. sekund och km²) och medelvattenmängden till 0,2 m³/sek. (10 liter pr. sekund och km²) Vid en föreslagen släntlutning av 1:1,25, en bottenbredd av 0.5 meter och en bottenlutning av 0.5:1000 kan största vattendjupet väntas komma att uppgå till 1,3 meter och medelvattendjupet till 0.55 meter.

Brobyggnader:

Av företaget beröres inga andra broar än dem, som tillhöra sökanden. Till de förstärkningsåtgärder, som på grund av företaget kunna bli erforderliga begär denne intet statsunderstöd, varför alltså inga brobyggnader ingå i företaget.

Hinder mot företaget:

Några allmänna intressen beröres ej av företaget, ej heller andra enskilda intressen än sökandens egna, varför hinder mot detsamma ej förefinnes.

Karta och ritningar:

Karta över avdikningsområdet har upprättats genom nymätning vid förundersökningen till den sedermera återkallade laga syneförrättningen. Den till uppgrävning föreslagna avloppsträcken har här utmärkts med dubbla röda linjer samt de röda bokstäverna A-B, vilka även återfinnas över motsvarande punkter å profilritningen. Av den sistnämnda samt av de därunder inritade tvärsektionerna framgår avloppets beskaffenhet dels vid undersöknings- tillfället och dels efter förslagets utförande. Den nya bottenlinjen och de nya tvärsektionerna hava därvid inritats med rött. Djup, bottenbredder, bottenhöjder, slänt och bottenlutningar hava åsatts med röda siffror, vilka även återfinnas i särskild grävningstabell, bilaga C. Efter själva tabellen följer en kortfattad arbetsbeskrivning om vad som vid utförandet bör iakttagas.

I sten inhusget fixmärke till ledning för bottenhöjdernas utsättning och kontrollering finnes till sitt läge an- givet å profil- och plankarta samt i grävningstabellen.

Odling:

Det torde lämpligen kunna överlåtas åt jordens ägare att själv avgöra när och i vilken utsträckning den nu ej odlade marken bör uppodlas, då denne själv bäst bör kunna bedöma de ekonomiska förutsättningarna härför.

Kostnad:

Kostnadsförslaget, bilaga B., har upprättats efter en timpenning av 0.70 kr. Enligt detsamma uppgår kostnaden för vattenavledningsarbetena till kr. 1.360.- kr.

För förslagets upprättande samt för utredningen

om statsbidrag och odlingslån belöper sig

kostnaden till kr 214.36

Summa Kostn. 1574.36 kr.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har

uppskattats till kr. 1.040.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skulle den direkta vinsten

av företaget utgöra kr. 375.64

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna utföras under loppet av 2 år.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt förestående utredning med bilagor skulle totalkostnaderna

för företaget uppgå till 1574.36 kr. Härtill skulle enligt gällande bestämmelser kunna erhållas en fjärdedel eller i runt tal 390.-

kr. såsom bidrag från allmänna avdiktningens anslaget och återstoden,

i runt tal 1180.- kr. såsom lån från odlingslånefonden, eftersom

70% av förbättringsvärdet uppgår till 1358.- kronor

Med detta betänkande följa:

Översiktskarta;

Beskrivnings- och värderingslängd bil.A.

Kostnadsförslag, bil.B.

Grävningstabell, bil. C.

Plan- och profilritningar i 2 blad.

(Alla kopior sammanfrida till 1 blad)

Skara den 15 mars 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens e. lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6
<u>Hova socken.</u> <u>Åsebolet</u>	3 1	B.	3/16		
				1	äng
				2	åker
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	mosse
				12	"
				13	"
				14	åker
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"

Överföres:

[illegible]

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Mantel	Littera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
Överfört-					
åker	27				
"	28				
"	29				
"	30				
äng	31				
"	32				
"	33				
Summa					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3	12 ✓	04 ✓	32 ✓					1293	-		2753	-		1460		
	25							300	75	-	800	200	-	125	-	
	10							"	30	-	"	80	-	50	-	
	22							"	66	-	"	176	-	110	-	
	51							600	306	-	900	459	-	153	-	
		09						200	18	-	400	36	-	18	-	
		01						"	2	-	"	4	-	2	-	
		11						"	22	-	"	44	-	22	-	
4	20	25	32					1812	-		3752	-		1940	-	

Åsebol den 3 september 1925.

Sven Hallin.

Karl Karlsson.

L.E. Jansson.

Kostnadsförslag.

Timpennings: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa			
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		
1	2	3	4	5	6	7	8					
1+25-6	575	<u>Avloppet A-B.</u>										
		Berg	15	15.-	225	-	✓					
		Sten och grus	140	3.00	420	-	✓					
		Dy och svåmjord	630	0.70	441	-	✓					
		Sten och grus	50	3.00	150		✓	1236	-	✓		
		För oförutsedda utgifter										
		m.m. tillägges c:a 10%						124	-	1360	-	✓
		</										

Skara den 15 mars 1926,

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaderna för företaget beräknats till
1574 kronor 36 öre.

Stockholm den 22 aug. 1927
På Huvud. Lantbruksstyrelsens
vägnar:

Albert Smith

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Avloppet A-B.</u>					
0+25	-	1,60	0,50		1:1,25	3,31	
+50	25	1,40	1,20		"		
+75	25	1,60	"		"		Fix p. & höjden +6.86 vid 0+90
1	25	1,75	"		"	3,35	
+50	50	1,85	0,50		"		
2	50	2,20	"		"		
+50	50	1,70	"		"		
3	50	2,00	"		"		
+50	50	1,80	"		"		
4	50	1,80	"		"		
+50	50	1,75	"		"		
5	50	1,85	"		"		
+50	50	1,85	"		"		
6	<u>50</u>	1,80	"		"	3,60	
	575						

Årvarande dagbredd

0,5:1,00

Vid arbetenas utförande iakttages att de angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant; att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare avloppets kanter än 0,6 meter och ej givas brantare slänt mot dessa än 1 ; 1, varjämte öppningar för ytvattnets avrinnande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var 50:onde meter; att om nya broar byggas över avloppen, böra desamma så anordnas, att de ej orsaka uppdämning, och för den skull givas en fri vattenöppning om minst 2,0 meters bredd samt att under arbetstiden vatten ej må uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår.

Skara den 15 mars 1926.

I tjänsten
Sven Hallin

Wärmdars ex officio:
Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör
8 OKT. 1927

BEVIS

över verkställd *beriktning* av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark
tillhörande *Aschalet* ~~m.fl.~~
~~hemman~~ i *Glova* socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den *27 juni 1927*

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. *450.-*

Lån från statens avdikningslånefond „ *1120.-*

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den *1 sept. 1929.*

Vid genom *undertecknad*

den *17 sept.* 1927 verkställd *beriktning*

av ovan angivna arbete befanns att arbetet i huvudsak var utfört enligt fastställd plan, men att en del rensningsarbeten, motsvarande en kostnad av omkring 100 kr., måste verkställas innan företaget kan förordas till godkännande.

Skara den 7 okt. 1927.

7 tjänsten:

E. Fredriksson

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län



A. a.

274
27

3400

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

I FEB. 1930

R A P P O R T.

-B-E-V-I-S--

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark
tillhörande Åsebolet -m-f-l.
hemman i Hova socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 27 juni 1927

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 450

Lån från statens avdikningslånefond „ 1120

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 19 okt. 1927

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1929.

Enve m. present: Anna Albertson, Åsebolet pr Gårdsjö

Vid genom assistenten E. H. Johansson

den 23 sept. 1929 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns avloppet överallt vara 0,3 å. 0,4 mt.
för grunt.

Skara den 21 nov. 1929.

I tjänsten

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

godk. $\frac{21}{9}$ 31

244
27

Supplet

Rapport
BEVIS

2944

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1931

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid "Åsebols dikningsföretag" av ~~den~~
~~det företag som avser terrälläggning av mark~~
tillhörande m.fl.

hemman i Hova socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 27 juni 1927

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 450.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 1120.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 19 okt. 1927.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1929.
Uppskov med arbetets färdigställande beviljat till den 1 sept. 1930.
Ende intressent: Fru Anna Albertsson, Åsebol, Gårdsjö.

Vid genom assistent C. Lundin

den 1 oktober 1930 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns en del av bergsprängningen i
nedersta delen av avloppet ha utförts sedan förra avsyningen
den 23 sept. 1929 men i övrigt voro de i besiktningsbeviset av
den 21 nov. 1929 anmärkta bristerna ej avhjälpda. Ytterligare
uppskov med arbetets färdigställande på ett år tillstyrktes.

Skara den 3 okt. 1930.

I tjänsten:

Stenham

godk. $\frac{21}{931}$ 244
27

3510

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1932

Rapport.

Över verkställd avsyning av Åsebolets dikningsföretag i Höva socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 27 juni 1927.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 450,-

Lån från statens avdikningslånefond kr 1120,-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 19 Oktober 1927

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1929.

Förlängd arbetstid till " 1 " 1930.


Ytterligare förlängd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Företagets ende intressent: Fru Anna Albertsson, Åsebol, Gårdsjö.

Vid genom förste assistent C. Lundin den 3 september 1931 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Skara den 4 september 1931.

I tjänsten.



Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

244/22

Soek. 21/9 31

9755

18310

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1931

B e v i s

över verkställd avsyning av Åsebolets dikningsföretag i Hova socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 27 juni 1927.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 450,-

Lån från statens avdikningslånefond kr 1120,-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 19 Oktober 1927

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1929.

Förlängd arbetstid till " 1 " 1930.


Ytterligare förlängd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Företagets ende intressent: Fru Anna Albertsson, Åsebol, Gårdsjö.

Vid genom förste assistent C. Lundin den 3 september 1931 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Skara den 4 september 1931.

I tjänsten.



Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

