



Akt nr:
R-E1a-0959

AU\$R-E1a-0959

226 39

622
44

R

3*0959

9815

DIARIUM 15

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 APR. 1945

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 24 maj 1944 till
Altorps dikningsföretag av år 1942 i Frösve socken av
_____ SKARABORGS LÄN _____

beviljat statsbidrag med fyratusenfemhundrasextio (4.560)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning
år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad _____, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman
för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig.
~~oss~~

1:o att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Altorp

den

7/4

19

45

Verner Alström

Nämnde man hem: äg Altorp Fjörre socken och Ulvöken

Att

Herr Verner Alström

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Earl Stenius

Robert S. Smeds

Adress

Kolg. Värning


Adress

Benny Lendala

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 december 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIÉ NR 21985
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV 1943

R 3*0959

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
"Altorps dikningsföretag av år 1942"
i Frösve socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1942 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1

Protokoll vid synför-
rättning enligt Vattenlagen
för förläggning av mark,
till hörande Altorps i Frösve
socken av Skaraborgs län.

Den 10 december 1941 i Altorps

Närvarande: Undertecknad, statens lant-
bruksingenjör och förättningsman, och fäl-
jande saksägare:

Sökanden Berner Ahlstrand äg. Altorps 1³, 14⁵ / 7

Av övriga saksägare:

Albin Ahlstrand äg. Altorps 15

Axel Svenssons Herbh. äg. " 16 genom delägaren
John Svensson (övriga delägare: Ponten och Anna Svensson i Trysberg län-
san)

§ 1

Upplästes det för förättningsmannen utfärdade
förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något järn emot förättningsmannen kunde
ej utrönas.

§ 3

~~För~~ Förklarades den vid förundersökningen
uppskattade nivåkartan samt profil över
avloppen därifrån.

§ 4

Sökanden yrskade på i fråga varande avlopps
fördjupning och igenläggning med rör i röj-
nyark mark, på att liksom därav beroende
mark må kunna förläggas till 1.2
meters djup.

De överenskommenheterna om diken, in-
terventionerna mellan borde kunna träffas,
bestämdes han att förretningen hand-

2
lägges som enkel syneprättning utan
förhållande av gode män, så att prätt-
ningskostnaderna bli så små som möjligt.

§ 5

Albin Ahlstrand förenade sig med Sölsander
och yttrade sig för förslaget utsträckning, så
att jämväl hans därav beroende mål kunna
förkläggas till 1.2 meters djup, bil. B.

§ 6

John Svensson förklarade, att sterblumet med gäve
nödig fördjupning ^{och breddning} av ^{inuti} avloppet ~~gränsen~~
mellan deras och Sölsanders mark under
förtäring, dels att arbetet så utföras,
att försäkring av förkläggningen på sterblumets
mark ej uppsammas, och dels att deras fjorden
uppläggas helt i Sölsanders mark, bil.

§ 7

Beträffande landsvägssträckan vid 101+11
och 102+14 meddelades, att de tillkommit
efter år 1880.

§ 8

Som intet vidare fanns att till
protokollat anteckna förklarades sam-
manträdet upplöst med förkännande
att sedan förslag till förklaringen upps-
sattats samt sammanträdde kammer
att hållas i ort och tid som kommer
att senare för påhållarna förkännas.
Ort och tid som ovan

7 tjänsten

Stenfallin

Den 28 januari 1942 i Altorps.

Närvarande: Undertecknad för rättshjälpsman
och fjärande saksägare:

Albin Ahlstrand, Altorps

Verner Ahlstrand "

~~Axel Sörensson stollhus genom John Sörensson~~
~~Skutningsläns ärtan väg distrikts styrelse~~
~~genom och förmedel Axel Andersson.~~
axel Sörensson stollhus genom John Sörensson

§ 9

Förklarades det sedan från sammankom-
rådet upprättade förslaget till de värt-
skadade maskinernas bättre förslagsning
med där tillhörande handlingar

§ 10

Upplästes utlåtandet, som hade lydelse
enligt l. l. g.

§ 11

att mottaga och förvara till förslaget
tillhörande handlingar och räkningar samt
~~att sammankommandet~~ utsågs Verner Ahlstrand,
Altorps.

§ 12

I fråga om förslagskortbrev
närvidades till den upprättade an-
ordningen, varav ett exemplar över-
lämnades till aktförvararen.

§ 13

Som intet vidare fanns att till
protokollsallet anteckna förklarades
förslagsningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.

ort och

lid sam over.

7 fruster:

~~Ed~~ Veenfalkin

Bil. 1.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

oV.D. 41-119
1941

Förordnande.

lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9 juli 1941.

Carl Mannerfelt.
J. Sunnerholm.

Utan avgift.

S. 578. N: 41-119
1941



Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Altorp
~~medförbehåll~~ i
Frösve socken av Skaraborgs län får
jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas
för mig.

Skara den 7 juli

1941

Sven Hallin
(Sven Hallin)
Stens länbrottsnämnd
i Skaraborgs län



7

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få 2 härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande "1/16 utb"

Åttryp i Förre socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Ulvsåker

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad

adress Ulvsåker

pr Ulvsåker

Telefon: Ulvsåker 11

Ulvsåker den 3/7 19 41

Tomer Ahlström

Karta finns. Följande undersöker.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bil. B.

Föteckning

över underrättelser ang. sammantående hos
Vener Alstrand, Altorp, onsdagen den 10 dec.
1941 kl. 14; vilka underrättelser denna dag av-
sänds till:

- | | | |
|--|---------|----------------|
| 1. Vener Alstrand | Altorp | <u>Ulvåker</u> |
| 2. Albin Alstrand | " | " |
| 3. Axel Jönssons sterbh. | " | " |
| 4. Ordföranden i Skaraborgs läns östra nådskrift | Sävenar | <u>Ulvåker</u> |

Skara den 3 dec. 1941.

I tjänsten:
Stenfurum

Ang. ^{slutsammanträde} (fortsatt sammantående) hos Vener
Alstrand, Altorp, onsdagen den 28 jan. 1942
kl. 11.30, ha kallats denna dag avsänds
till:

- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 5. Vener Alstrand, | Altorp, | Ulvåker |
| 6. Albin Alstrand, | " | " |
| 7. Axel Jönssons sterbhus | " | " |

Skara den 3 jan. 1942.

I tjänsten:
Stenfurum

Undertecknad försvar mig med försändet
 till den sagnförättning, som avser
 torrläggning av mark, tillhörande Altorps
 och ifråga jag för förtagets utsträck-
 ning, så att jämval med därav berorande
 mark må kunna torrläggas till 1.2
 meters djup, Altorps den 10 dec. 1941
 Albin Rutsstrand

Bestyrkes:

E. W. S. Fallin

Härmed medges, att öppna diket i
 gränsen mellan vår och Verner Ahlstrands mark
 fördjupas och utvidgas utan kostnad för oss
 och i den omfattning, som erfordras för torr-
 läggning av Verner Ahlstrands mark, allt
 under förutsättning dels att försämrad torr-
 läggning för vår mark ej därav uppskummer
 och dels att dikesjorden helt uppsläppas i
 Ahlstrands mark.

Altorps den 10 dec. 1941

Bil. C^I

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med vägstyrelsen i Skaraborgs läns östra distrikt, hållet i Sannum den 23 jan. 1942.

Närvarande samtliga styrelsens ledamöter med undantag av And. Eliasson, som anmält laga förfall.

§. 4.

Från lantbruksingeniör Hallin hade inkommit meddelande om att tvenne trummor å allmänna vägen vid Altorp berördes av därvarande dikningsföretag och att desamma på vägdistriktets bekostnad borde sänkas, och beslutade vägstyrelsen att i egen regi utföra erforderlig sänkning.

 Justerat

H. Sundquist
 Aug. Löfving
 J. S. Lagerin

Som ovan

Axel Anderson

Rätt utdraget betygar:



Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
11/16	13, 4, 7		<u>Fjärve socken</u> Altorp	Verner Ahlstrand Åker, sandmylla på lera	1
				" - " -	2
				" - " -	3
				" - " -	4
				" - " -	5
				" - " -	6
				" - " -	7
				" - " -	8
				" - " -	9
				Tomt, Åker	10
				" - " -	11
				" - " -	12
				" - " -	13
				" - " -	14
				" - " -	15
				" - " -	16
				" - " -	17
				" - " -	18
				" - " -	19
				" - " -	20
				" - " -	21
				" - " -	22
				" - " -	23
				" - " -	24
				" - " -	25
				" - " -	26
				överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
82								880	721	60	1100	902	-	220	180	40
35								810	283	50	"	385	-	290	101	50
27								920	248	40	"	297	-	180	48	60
05								880	44	-	"	55	-	220	11	-
41								730	299	30	"	451	-	370	151	70
22								840	184	80	"	242	-	260	57	20
42								770	323	40	"	462	-	330	138	60
100								"	770	-	"	1100	-	"	330	-
81								840	680	40	"	891	-	260	210	60
23								"	193	20	"	253	-	"	59	80
50								770	385	-	"	550	-	330	165	-
81								620	502	20	"	891	-	480	388	80
60								770	462	-	"	660	-	330	198	-
84								590	495	60	"	924	-	510	428	40
42								770	323	40	"	462	-	330	138	60
115								"	885	50	"	1265	-	"	379	50
100								590	590	-	"	1100	-	510	510	-
360								1000	3600	-	1200	4320	-	200	720	-
115								680	782	-	"	1380	-	520	598	-
145								800	1160	-	"	1740	-	400	580	-
141								"	1128	-	"	1692	-	"	564	-
37								740	273	80	"	444	-	460	170	20
06								1120	67	20	"	72	-	80	48	0
26								760	197	60	"	312	-	440	114	40
220								"	1672	-	"	2640	-	"	968	-
97								720	698	40	"	1164	-	480	465	60
2137									16971	30		24654	=		7682	70

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				Åker, sandmylla på lera	27
				- " -	28
				- " -	29
				- " -	30
				- " -	31
				- " -	32
				<u>Summa</u>	
1/8	15		Altorp	Albin Ahlstrand	33
				Åker, sandmylla på lera	33
				- " -	34
				- " -	35
				- " -	36
				<u>Summa</u>	
			<u>Sammandrag</u>		
			<u>Samfälligheterna A-D</u>		
1/16	13, 4, 7		Altorp	Verner Ahlstrand	1-2
1/8	15		- " -	Albin Ahlstrand	33-36
				<u>Summa</u>	
			<u>Samfälligheterna E-F</u>		
1/16	13, 4, 7		Altorp	Verner Ahlstrand	31, 32
			<u>Samfälligheterna G-R</u>		
1/16	13, 4, 7		Altorp	Verner Ahlstrand	3-30
				<u>Slutsumma</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2137									1697130			24654 -			768270	
30								640	192 -	1200	360 -	560	168 -			
50								800	400 -	"	600 -	400	200 -			
183								"	1464 -	"	2196 -	"	732 -			
185								"	1480 -	"	2220 -	"	740 -			
93								720	67890	1100	1023 -	370	34410			
34								"	24820	"	374 -	"	12580			
2712									2143440			31427 -			999260	
16								840	13440	1100	176 -	260	4160			
100								770	770 -	"	1100 -	330	330 -			
05								480	24 -	4	55 -	620	31 -			
05								"	24 -	"	55 -	"	31 -			
126									95240			1386 -			43360	
117									100510			1287 -			28190	
126									95240			1386 -			43360	
243									195750			2673 -			71550	
127									92710			1397 -			46990	
2468									1950220			28743 -			924080	
2838									2238680			32813 -			1042620	

Altarp den

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmä-


tares försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lant-

bruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma

utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Altorp den 28 januari 1942.



L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Samfälligheten G - R .</u>											
<u>Diket G - H - I - K .</u>											
7+70-86+50	120	8" rör med frakt	m	120	2:10	252	--				
6+50-83+61	289	5" - " -	"	289	1:--	289	--				
3+61-82+62	99	8" - " -	"	99	2:10	207	90				
82+62-81	162	6" - " -	"	162	1:45	234	90				
81-80	100	4" - " -	"	100	0:70	70	--				
7+70-86+50	120	Grävn., lägg. o. återf.	"	120	0:85	102	--				
6+50-85+90	60	- " -	"	60	0:75	45	--				
5+90-83+61	229	- " -	"	229	1:--	229	--				
3+61-82+62	99	- " -	"	99	1:--	99	--				
82+62-81	162	- " -	"	162	1:--	162	--				
81-80	100	- " -	"	100	0:60	60	--				
84+16 85+54	Rörets framdragning gm väg		st	2	4:--	8	--				
87+70	Täckdikensöga		"	1	15:--	15	--				
86+50	Brunn typ B, d=0,45 m		"	1	20:--	20	--				
83+61	" " C, d=0,45 m		"	1	40:--	40	--				
82+62 81	" " A, d=0,45 m		"	2	40:--	80	--				
80	" " A, d=0,37 m		"	1	33:--	33	--	1946	80		
Arbetsledning o. oförutsett						393 20		2340		--	
<u>Diket H - L - M - N - O .</u>											
10-110+94	94	8" rör med frakt	m	94	2:10	197	40				
10+94- 113+52	258	6" - " -	"	258	1:45	374	10				
6+94-7+13	19	8" - " -	"	19	2:10	39	90				
7+13-9+13	200	5" - " -	"	200	1:--	200	--				
25-26	100	5" - " -	"	100	1:--	100	--				
26-27+18	118	3" - " -	"	118	0:50	59	--				
Överföres						970	40	2340		--	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres							5450	--
		I <u>Diket N - N .</u>								
30-32+34	234	3" rör med frakt m	234	0:50	117	--				
		Grävn., lägn. o. återf. "	234	0:80	187	20				
		Brunn typ B, d=0,37 m st	1	18:-	18	--	322	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					67	80	390	--
		I II <u>Diket P - P - P .</u>								
40-42	200	Sandbl. lera m	140	1:10	154	--				
42-44	200	- " - "	120	1:10	132	--				
44-46	200	Sandbl. lera m. ngt rötter"	60	1:20	72	--				
46-47+78	178	- " - "	70	1:20	84	--	442	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					88	--	530	--
		I III <u>Diket P - P .</u>								
50-52	200	Sandbl. lera m	95	1:20	114	--				
52-54+55	255	- " - "	95	1:20	114	--	228	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					42	--	270	--
		I <u>Diket L - R .</u>								
23+55-22	155	Sandbl. lera m	275	1:10	302	50				
22-20	200	- " - "	380	1:10	418	--				
9+19-11+50	231	- " - "	275	1:10	302	50				
11+50-13+50	200	- " - "	225	1:10	247	50				
21+87-21+93	6	Stensättning av höger slänt till en höjd av 0,5 m ö. bt.	6	4:--	24	--	1294	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					255	50	1550	--
		<u>Samfälligheten G - R summa kronor</u>							8190	--
		<u>Sammandrag.</u>								
		Samfälligheten A - D							630	--
		- " - E - F							390	--
		- " - G - R							8190	--
		<u>Summa kronor</u>							9210	--

Altorp den 28 jan. 1942.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. G.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Altorp i Frösve
socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av trenne avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. sydost om Frösve kyrka inom sektion nr 3 av nederbördsområde-nr 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. På sökandenas begäran och då hinder enligt bestämmelserna i vattenlagens 10 kap. 35 §, andra stycket ej synes föreligga, har denna förrättning handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D , E - F , G - H - P - L - M - N - O och L -^I

- N - R för de olika huvudavloppen samt H - I - K , P - P^I -
 - P^{II} , P - P^I , P - P^{III} , M - M^I och N - N^I för sidodiken härtill.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras
 som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.
 Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsrit-
 ningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har
 uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken.
 Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den stör-
 sta till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp
 för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund
 och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till
 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vege-
 tationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hek-
 tar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava
 avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till
 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som allt-
 så skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en strec-
 kad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark
 torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vat-
 tenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden

har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - D" , "E - F" och "G - R". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att täckta ledningen A - D korsar vägen Altorp - Åkleby och dess avgrening mot Ulvåker vid B och D. Här befintliga genomlopp äro för grunda för markens torrläggning till 1,2 meters djup. Då dessa

genomlopp med säkerhet tillkommit efter år 1880 och ovanför liggande mark jämväl då torde ha varit åker, skall det åligga Skaraborgs läns norra vägdistrikts styrelse att ombestyra och bekosta komplettering av de befintliga genomloppen enligt nu upprättat förslag, varvid arbetet bör så bedrivas att nya genomloppen kunna tagas i bruk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda, vägstyrelsen dock obetaget att i stället överlämna arbetet till ~~dikningsföretag~~^{-et} mot kontant ersättning av företagets verkliga kostnader härför. Vid detta arbetes utförande skola av vederbörande vägingenjör lämnade föreskrifter noggrannt iakttagas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden, och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:


- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att den befintliga rörtrumman vid B skall i framtiden bibehållas som reverb för exceptionella flöden;
- att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthöjningar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för samfälligheten A - D skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1950;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkännts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt att det skall benämnas "Altors dikningsföretag av år 1942".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Altorp den 28 jan. 1942.

I tjänsten:



[illegible]

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägo- figur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Fösse socken.</u>				
			<u>Landsfälligheten A-D.</u>				
11/16	1347		Alloyp Vener Nilstrand		1-2	1005:10	1287: -
1/6	15		" Albin Nilstrand		33-36	952:40	1386: -
							<u>Summa</u>
			<u>Landsfälligheten E-F.</u>				
11/16	1347		Alloyp Vener Nilstrand		31,32	927:10	1397: -
			<u>Landsfälligheten G-R.</u>				
11/16	1347		Alloyp Vener Nilstrand		3-30	19502:20	28743: -

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				p-tal för go- mens. kostn.
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
281:90						248:21	39.399	10:18		
433:60						381:79	60,601	15:67		
715:50						630: -	100.000	25:85	6,863	
469:90						390:-	100.000	16:98	4,507	
9240:80						8190:-	100.000	333:85	88,630	
Altav den 28 jan. 1942										
Stenofors										

VÄGINGENJÖREN

I

SKARABORGS LÄN.

32
Bil. I.


Statens Lantbruksingeniör Sven Hallin,

S k a r a.

Beträffande "Altorps dikningsföretag av år 1942".

De av Eder föreslagna anordningarna för vattenavledning genom allmän väg godkännas. Innan arbetet med genomgrävning av vägen får företagas skall vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns östra vägdistrikt därom underrättas samt länsstyrelsens tillstånd inhämtas.

Mariestad den 26 januari 1942.


A. Westgren.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Nelöys dihningsföretag*
 av år 1942
 i *Frosve* socken och *Åkeraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	7	0,50		3	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal	ar	st.				
				har				
		äng och odlingsmark medelareal	ar	st.				
				har				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering av Läckediken plan L. koncept					25	90
		Ägomslekning och koncept kartan					12	-
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 dag < 10		1				
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket bladet					
		övriga	regalark blad	st.				
		Överföres					40	90

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				40 80
		Avvägning.				
Nov. 14-18		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar 1.5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		i annan mark, medelantal punkter pr har	"			
		avvägda punkter	"			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,00		
		i annan mark	"	5,00		18 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 78 ar,	st. 36	0,07	2 52	
			har 2838	0,06	1 70	4 22
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st. 36	0,04		1 44
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar 1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st. 36	1,50	5 40	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	" 72	0,06	4 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	" 36	0,12	4 32	28 04
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km. 1,2	3,-	3 60	18 80
		2) befintligt avlopp ell. vall	" 4,2	3,50	14 70	17 77
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st. 14	0,15	2 10	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	" 37	0,25	9 25	
			"			
			"			11 35
			"			6 -
		Antal profil- och sektionsritningar	" 2	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km. 2	3,50	7 -	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	" 2	1,00	2 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	" 2,6	6,00	15 60	
		2) " " över 20 "	" -	10,00		24 60
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			x -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	0,03		
		Överföres				157 85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				15785
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1,2	2,50	3 -	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3,4	4,00	1360	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			921	2581
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			4 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				5 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	4	0,30	120	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. alla väg dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ar	1	12,00		12 -
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 -
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				25786
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 78 ar ägofigurer st.	36 010		360	
		har 28,38 908			227	
		Överföres			12 87	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1287	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	177	0,02	354
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	116	0,05	580	23 96
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54.				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	”			
		nytt avlopp eller vall	”	12	5-	6 -
		ändring av befintligt avlopp	”	34	6-	2040
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				1135
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	2	3,00	6 -
						575
					43 75	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				1094
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	3281
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	1	12,00	12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	31	0,55	1705
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 -
		Summa kronor				9082
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				13 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	Augst.	3	5-	15 -
		Summa kronor				28 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				25786
		Lösen för kopior och avskrifter				9082
		Övriga förrättningskostnader				28 -
		Summa kronor				37668

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Advoys

den

28

jan.

1942

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor

kvitteras:

den

19

Avskrift. Överlämnas till lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

J 851/49

MG

Nämndemannen Verner Ahlstrand,
Altorp,
U l v å k e r.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbets-
tid för Altorps dikningsföretag av år 1942 i Frösve socken,
SKARABORGS LÄN

angående vilket företags utförande kontrakt antagits av Kungl.
Lantbruksstyrelsen den 11 december 1945 , har Lantbruks-
styrelsen funnit skäligt medgiva, att, såvitt avser rätten att
tillgodonjuta för arbetets utförande beviljade statsmedel, den
i förenämnda kontrakt föreskrivna tiden för arbetets fullbor-
dande må utsträckas till den 1 september 1949.

Stockholm den 15 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes åt tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Hyman

Avskrift. Överlämnas till lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.

KUNGL.

LANTBRUKSSTYRELSEN

J 232/50

MG

Nämndemannen Verner Ahlstrand,

Altorp,

U l v å k e r.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbets-
tid för Altorps dikningsföretag av år 1942 i Frösve socken,
SKARABORGS LÄN

angående vilket företags utförande kontrakt antagits av Kungl.
Lantbruksstyrelsen den 11 december 1945, har Lantbruks-
styrelsen funnit skäligt medgiva, att, såvitt avser rätten att
tillgodonjuta för arbetets utförande beviljade statsmedel, den
i förenämnda kontrakt föreskrivna tiden för arbetets fullbor-
dande må utsträckas till den 1 september 1950.

Stockholm den 21 februari 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Audemansson

RAPPORT

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Altorps dikningsföretag av år 1942"

(namn, socken och län)

i Frösve socken, Skaraborgs län.

~~Ordföranden~~ } Nämndemannen Verner Ahlstrand,
~~Förtroendeman:~~ }
~~Enda intressent~~ } Altorp, Ulvåker.

Arbetsplanen fastställd den 24 maj 1944.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.560:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - - kronor

Arbets tid enl. synevännens utlåande före utgången av år 1950.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1948.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till (1 sept 1949)
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av assistent Axel Kedefält

den 29 dec. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för inköpt material, syneförrättning och betänkande motsvarar 69 procent av det fastställda kostnadsbeloppet.

Av företaget återstår följande:

Sträckan III - L - M - N å diket H - L - M - N - O, diket L - L^I,
sträckan 20 - 23 + 55 å diket L - R samt diken P - P^I och P - P^{II} och P - P^{III}.

Skara den 8 jan. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

B E V I S
RAPPORT

Koncept.

över verkställd avsyning

Företag: "Altorps dikningsföretag av år 1942" i Frösve socken av Skaraborgs
(namn, socken och län)
län.

~~Ordföranden:~~ } Nämndeman Hem-lig. Verner Ahlstrand
Förtroendeman: }
~~Ende intressent:~~ } Altorp, Ulvåker.

Arbetsplanen fastställd den 24 maj 1944

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.560:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1948

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1950
~~Valtändomstolen~~

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 4 sept. 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen med undantag av sträckan H - I vilken utförts med 8" rör mot
föreskrivna 5".

Merkostnaden har erlagts av jordägaren.

Förestående, av intressenten begärd ändring, har med grönt införts å profil-
ritningen.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 11.170:33 kronor.

Skara den 12 sept. 1950.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

J 1700/50

MG

Nämndemannen Verner Ahlstrand,

Altorp,

U l v å k e r.

Kungl. Lantbruksstyrelsen får härigenom meddela, att Styrelsen, som den 11 december 1945 antagit kontrakt om utförande av arbetet vid Altorps dikningsföretag av år 1942 i Frösve socken, Skaraborgs län, denna dag godkänt företaget med den i arbetsplanen vidtagna ändring, som angivits i ett rörande företaget den 12 september 1950 av lantbruksingenjören S. Hallin utfärdat avsyningsbevis.

Innestående del - 1.460 kronor - av till företaget anvisat statsbidrag kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den hit insända rekvisitionen tillställas Eder.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.


Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som blivit därtill utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 17 november 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Bestyrkes & tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



Cook

FÖREDRAGET

DEN 17 NOV. 1950

BEVIS
RAPPORT

62/44 bit

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1950
DIARIE Nr J1700
SAK Nr

Företag: "Altorps dikningsföretag av år 1942" i Frösve socken av Skaraborgs
län. ✓
(namn, socken och län)

Ordföranden: Nämndeman Hem-äg. Verner Ahlstrand
Förtroendeman: }
Ende intressent: } Altorp, Ulvåker.

Arbetsplanen fastställd den 24 maj 1944 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.560:- ✓ 4.560
3.100
1.460 kronor

Lån från statens avdikningslånefond ---- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1948 ✓

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1950 ✓
{ Lantbrukstolken

Vid förrättningen, som verkställdes av assistent Axel Kedefält
den 4 sept. 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen med undantag av sträckan H - I vilken utförts med 8" rör mot
föreskrivna 5".

Merkostnaden har erlagts av jordägaren.

Förestående, av intressenten begärd ändring, har med grönt införts å profil-
ritningen.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 11.170:33 kronor.

Skara den 12 sept. 1950.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen
i Skaraborgs län



*Godkännande med den ändring
ändringen införd å arbetsplanen.
W. G.*

W. G. och 2/6

62/44-608
FÖREDRAGET

DEN 15 FEB 1949

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

5 FEB. 1949

DIARIE Nr J 851

SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Altors dikningsföretag av år 1942" i Frösve socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län.

Ordföranden: Nämndeman Verner Ahlstrand,
Förtroendeman: }
Förhandsstyrelsen } Altorp, Ulvåker.

Arbetsplanen fastställd den 24 maj 1944.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.560:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1950.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1948.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 29 dec. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för inköpt material, syneförrättning och betänkande motsvarar 69 procent av det fastställda kostnadsbeloppet.


Av företaget återstår följande:

Sträckan III - L - M - N å diket H - L - M - N - O, diket L - L^I,
sträckan 20 - 23 + 55 å diket L - R samt dikena P - P^I och P - P^{II} och P - P^{III}.

Skara den 8 jan. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

led
Undertecknad, förtroendeman för "Altorps diknings-
företag av år 1942" i Frösve socken av Skaraborgs län,
får härigenom vördsamt anhålla om uppskov med tiden för
företagets färdigställande till den 1 september 1949.

Arbetet, vilket i stort sett är färdigt, har ej
slutligt kunnat färdigställas på grund av i orten rådande
brist på arbetskraft.

Altorp pr Ulvåker den 9 jan. 1949.

Verner Ahlstrand
/Verner Ahlstrand/

Santolant $\frac{62}{24}$

DIARIE Nr 28054
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1945

B E V I S

Över verkställd besiktning av "Altorps dikningsföretag av år 1942"
i Frösve socken av Skaraborgs län.

Förtroendeman: Verner Ahlstrand,

Altorp,

U l v å k e r .

Vid genom assistent Stig Lundblad den 20 nov. 1945 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 6,615:-- kronor eller omkring 69 procent av det till 9,627:33 kronor beräknade kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna komma att överstiga de beräknade. .

Skara den 26 november 1945.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Undertecknad, delägare i "Altorps dikningsföretag av år 1942" befullmäktigar härmed Verner Ahlstrand att för min räkning underskriva samtliga de handlingar, som erfordras för utbekommande av beviljat bidrag från statens avdikningsanslag.

Altorp den 20 november 1945.

Albin Ahlstrand

Bevittnas:

P. Lundberg
.....


Arvid Karlsson ..

B E V I S

Härmed intygas, att "Altorps dikningsföretag av år 1942" i Frösve socken av Skaraborgs län, till vilket företag den 24 maj 1944 anvisats 4.560 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag, är påbörjat.

Skara den 18 april 1945.

I tjänsten:



Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör
! Skaraborgs län



FÖREDRAGET

DEN 21 FEB 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

62/44 - bidr.

Altorp Ulvöcker den 21 Aug 1949



Santbruksringenjö m m
 H Herr S. Hallin
 Skara

Si Ingenjör Aug Åberg berättat mig
 att gräpa det nya diket L¹ R cirka 786 m
 i Altorps Likhningsföretag samt slammning
 P¹ P^{III} cirka 455 m men ännu ej kommit
 till med maskinerna så får jag
 vidsträckt anblick om anstånd till
 våren 1950

Kögsaktörings fullt
 & Ahlström hf.

Altorps af 1942 i Treise p.m., Skaraborgs län.

48: 69%

1/9 50

R 3★0959

9815

DIARIET N:o

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 APR. 1945

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Altorps dikningsföretag av år 1942"

i Frösve socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1942

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

U P P G I F T

Över verkliga kostnader vid Altorps dikningsföretag
 av år 1942 i Frösve
 socker en.. av Skaraborgs län, grundad på av företags styrelse
 lämnade uppgifter.

	S a m f ä l l i g h e t			Summa kronor
	A - D	E - F	G - R	
Syreförrättningen	25:85	16:98	333:85	376:68
Vattendonstols- avgift				
Betänkande m.m.	2:79	1:83	36:03	40:65
Jordersättning för avloppens breddning				
Arbets- och material- kostnad	630:-	390:-	9733:-	10753:-
Extra arbeten				
Ersättning för jordupplag				
Diverse omkost- nader				
Räntor under arbetstiden				
Summa kronor	658:64	408:81	10102:88	11170:33
Beräknad kostnad	658:64	408:81	8559:88	9627:33
Bilnad	715:50	469:90	9240:80	10426:20

Öfverligare bidrag sökes till
 samfund G-R

Ulvåker den 13 sept. 1950

Verner Ahlstrand

(Verner Ahlstrand)

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efferrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 maj 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Altorps
dikningsföretag av år 1942" i Frösve socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 3 km. sydost om Frösve
kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul
färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har
upprättats vid av undertecknad handlagd, den 28 jan. 1942 av-
slutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har
ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsan-
slaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jord-
bruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslåne-
fonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke ut-
gått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro när-
mare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader,

förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b ^{I-III} /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.c/.

Statsunderstöd. Företaget berör endast två delägare och dessa ha ingivit ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Lån från statens avdikningslånefond sökes ej. Bifogade tabell /bil. d/ utvisar de båda delägarnas andelar i företaget ävensom beräknade bidragsbelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovan nämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 4,560:-- kronor från statens avdikningsanslag.

Företaget avser att bereda avlopp för förut planlagd täckdikning, vilken kan väntas bli utförd, så snart sådant avlopp ordnats. Företaget kan därför väntas medföra omedelbar och avsevärd skördeökning.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad

plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Arvodesräkningar /bil. e^{I-II} /.

Skara i maj 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
<u>Torrlägningskostnad.</u>		
Arbets- och materialkostnad	9,210:--	9,210:--
<u>Förrättningskostnad.</u>		
Kostnad för syneförrättningen	376:68	
" " utredningen ang. statsunderstöd .	40:65	417:33
<u>Summa kronor</u>		<u>9,627:33</u>

Skara i maj 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaderna för förtäget beräknats till
9.627 kronor 33 öre

Höckholmen den 24 maj 1944.
På Lantbr. Lantbruksstyrelsens vägnar
Alfred Smith

Bil. a.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 28
januari 1942 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av
mark, tillhörande hemmanet Altorp i Frösve socken, Skaraborgs
län /Altorps dikningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i
Västerbygdens vattendomstols kansli den 8 april 1942.

Einar Weiss.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

REDOGÖRELSE

för "Altorps diknings- företag av år 19 42"
i Frösve sock en
av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er

Samf. A - D .

Åker	2,43	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	2,43	har

Markens blivande värde i medeltal 1100:-- kronor pr har
" " " högst 1100:-- " " "
Båtnaden har uppskattats till 715:50 kr.
Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 630:-- "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "
Jordarten utgöres huvudsakligen av sandmylla på lera
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 28 jan. 19 42 .

Till företagets aktförvarare har utsetts: Verner Ahlstrand.
Adress: Altorp, Ulvåker.

Anm.:

Skara den 3 mars 19 42.
Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande
Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.
Skara den 5 mars 1942.
Enl. uppdrag:
Erik Almlöf.

REDOGÖRELSE

för "Altorps diknings- företag av år 19 42"
 i Frösve socken
 av Skaraborgs län, omfattande 9 samfällighet er.

Samf. E - F.

Åker 1,27 har
 Äng och odlingsmark "
 Annan duglig mark "

Tillsammans 1,27 har

Markens blivande värde i medeltal 1100:-- kronor pr har

" " " högst 1100:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 469:90 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 390:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av sandmylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 28 jan. 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Verner Ahlstrand.

Adress: Altorp, Ulvåker.

Anm.:

Skara den 3 mars 19 42.

Sven Hallin.
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

REDOGÖRELSE

för "Altorps diknings- företag av år 19 42"
 i Frösve sock en
 av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Samf. G - R .

Åker 24,68 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 24,68 har

Markens blivande värde i medeltal 1164:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 9240:80 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 8190:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av sandmylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 28 jan. 19 42 .

Till företagets aktförvarare har utsetts: Verner Ahlstrand.

Adress: Altorp, Ulvåker.

Anm.:

Skara den 3 mars 19 42.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
A - D	2,43		2,43	658:64	715:50	0,92
E - F	1,27		1,27	408:81	469:90	0,87
G - R	24,68		24,68	8559:88	9240:80	0,93
Summa	28,38		28,38	9627:33	10426:20	
Skara i maj 1942.						
I tjänsten:						
Sven Hallin.						
Statens lantbruksingenjör.						

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Frösve socken.</u>	<u>Samf. A - D .</u>						
11/16	1	3,4,7	Altorp	Verner Ahlstrand	1	17			1	17
1/6	1	5	"	Albin Ahlstrand	1	26			1	26
				<u>Samf. E - F .</u>						
11/16	1	3,4,7	Altorp	Verner Ahlstrand	1	27			1	27
				<u>Samf. G - R .</u>						
11/16	1	3,4,7	Altorp	Verner Ahlstrand	24	68			24	68
				<u>Summa</u>	28	38			28	38

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
281	90	248	21	10	18	1	10	259	49	0,92	47,20	122	48		-
433	60	381	79	15	67	1	69	399	15			188	40		-
469	90	390	--	16	98	1	83	408	81	0,87	45,45	185	80		-
9240	80	8190	--	333	85	36	03	8559	88	0,93	47,55	4070	22		-
10426	20	9210	--	376	68	40	65	9627	33			4566	90		

Skara i maj 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Skogens dikevingsföretag av år 1942
 inom *Fösne* socken
 av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
 ingenjörstaxa.

	Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar à		
§ 43. Betänkande, sid, 3 .. 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i ~~sammandrag~~ dagar <i>2 - + 1.60</i> .. ~~12:-~~	3	60
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar <i>1/2</i> .. 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv <i>Rektörskontor till Täckedihningsnämnden</i> <i>sit. 3 à 3.-</i>	9	-
§ 52. " " profiler och sektioner		
§ 53. " " bro- och trumritningar		
§ 55. Avskrift av ~~synhandlingar och be-~~ tänkande m. m. sidor // .. <i>0.55</i> ~~0.75~~	6	05
Inhäftning av handlingar	1	-
Diariebevis, utlägg	3	-
Kommissionärsarvode	3	-
Summa Kronor:	40	65

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till *Täcked*
häradsrätt inom tre månader herefter.

Skara den *16. 5* 19 *42*

Sam Hålling
Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19

Sten Hålling