



Akt nr:

R-E1a-1138

AU\$R-E1a-1138

Skuldförbindelse överlämnad
till *Levner & Sjöberg*
den 10/1 1949
godkänd den 18/2 1948

289
48

DIARIE Nr 014957

R 1138 LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC. 1948

FÖRETAG: Lunne torrlägningsföretag
av år 1941.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Öfverholm
i samband med år 1941 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 20 juli 1948.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 24.780✓

» en första rensning » - kr. 24.780✓

Lån till företagets utförande kr. 17.950✓

369/48

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 20 juli 1948 till

Lunne torrlägningsföretag av år 1941 i Götlanda socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tjugofyratusensjuhundra-
åttio (24.780) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till

en första rensning av avloppen kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med sjuttontusenniohundrafemtio
(17.950) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter
~~båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

6/5-43 under 45/5-48

1 säkerhetsförb.
1 skuldförb.
2 rekr.
1 konst m. delbeträdd.

Ree

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Stenbjörn Ljunger

den

16/12

19.

48

Ch. Pettersson

Att

E. S. Pettersson, Skogäcker, Lunde
Tidan

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

E. J. Klingvall
Tidan

Adress

Uno Krantz
Tidan

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 januari 1949.

Lars Wernberg



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser.

XIII

211-6

DIARIE-NR

5603

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 FEB 1947

Länets Lantbruksstyrelse
arkiv

R

1138

See 20/7/48

Handlingar angående
Lunne torrlägningsföretag av år 1941
i Götlunda socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid ny syneförrättning enligt vattenlagen
år 1946 av
Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

*Syneförrättningar
1941 + 1946*

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ B.d.r. den / 19.....

NÄMNDEN ☐ Län

LANTBRUKS- ☐ B.d.r. den 20/7 1948

STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den 17/11 1953 ☐ län
☐ med

Ändring av arbetsplan.

(Ändring har införts å berörda ritningar
färgbeteckning)

grön

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Lunne Storegården m.fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län.

Den 4 juni 1946.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Götlunda församling anslagen och i Skaraborgs Läns Annonsblad införd kungörelse /Bil. 3 a-b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 11 hos E.S. Pettersson, Lunne Storegården, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstådes kommit skiftesgodemännen

Folke Ericsson, Vallby, Tidan, och

Bernh. Jonsson, Odenslunda, Flistad, Tidan,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

E.S. Pettersson, Storegården,

Johan Bengtsson såsom ombud för Sten Bengtsson, Holmesgården, enl. fullm. /Bil. 8 a/,

Johan Andersson, Tomtängen,

Johan Svensson, Sörhaga, jämväl såsom pastoratsombud, enl. fullm. /Bil. 8 b/,

Kronoarrendator Rickard Johansson, Nolgården, med fullmakt att bevaka Kronans rätt och bästa /Bil. 8 c/,

såsom övriga sakägare:

K.J. Ottosson såsom ombud för Tidans Fria Församling,

A.G. Adolfsson såsom ombud för Ida Andersson, Storegården, enl. fullm.
/Bil. 8 d/,

Karl Larsson, Kronotomten,

Otto Gustafsson, Kronotomten,

Ingenjör A. Wiklund, Falköping, såsom ombud för Statens Järnvägar,
enl. fullm. /Bil. 8 e/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke, ej heller något laga hinder mot förrättningens handläggning.

§ 3.

Otto Brandels, Storegården, Sten Bengtsson, Holmesgården, Johan Johansson, Storegården, Albin Jonsson, Björkelund, Johan Andersson, Tomtängen, och J.A. Svensson, Sörhaga, hade ingått förening med sökandena till syneförrättningen. Förenings skrivelsen /Bil. 5/ upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen lämnade redogörelse för kostnadsförslaget, jordvärderingen och kostnadernas fördelning samt uppläste utlåtandet /Bil. C/.

§ 5.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna.

§ 6.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av lantbrukaren E.S. Pettersson, Storegården, Lunne, Tidan.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Lunne Storegården den 4 juni 1946.

[Signature]
.....
e.o. lantbruksingenjör.

[Signature]
.....
Biträdande gode män.

Falka Ersson.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lunne Storegården m.fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Tidan

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
lantbrukaren E.S. Pettersson,

adress Storegården, Box 86,

pr Tidan

Telefon: Tidan 39

Götlunda den 10 januari 1946

E.S. Pettersson

Richard Johansson *E. W. Osterlind*

Karl Ottosson

Persten Carlsson

Persten Klein

Anna Andersson

Emil Johansson

Bertil Andersson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Lunne Lillegården 2³ och 2⁷

Lunne Frälsegården 1²

Lunne Storegården 1³

D:o 1⁵

D:o 1²

D:o 1²⁷

D:o 1²⁸

D:o 1¹⁵

D:o 1³⁰

D:o 1²⁹

D:o 1⁴

Lunne Lillegården 2⁴

Olovsgård av 2¹

D:o av 2¹

Götlunda Stommen 4¹, eckl. löneboställe, arr.:

arr.:

arr.:

arr.:

Ängeråsen 1⁶

D:o 1⁵

Klacken 1⁶

D:o 1¹⁵

D:o

D:o

Källtorp eller Kättilstorp 1³

Åsen 1¹³ och 1¹⁴

E.S. Pettersson

K.A.Ottesson, Tidans fria församling

Tersten Karlsson

Lenart Johansson

Tersten Klein

E.S. Pettersson

Anna Andersson

Bertil Andersson

C.Verner Österlind

Tomtängen 1/8 mtl av 1¹

Tomtängen 1²

½ av Lambåsen

Lambåsen 1³

Gunnehaga 1¹¹, 1¹⁴, 1¹⁷ och 1¹⁸

Götlunda Nolgården 5¹

Götlunda Lillegården 6¹

Götlunda Skattegården 1²

Kungl. Maj:t och Kronan

arr.: ~~Sven Carlsson~~ R. Johansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


E.D.n:r 7 - 49
1946


F ö r o r d n a n d e .

T.f. lantbruksingenjören E. Öfverholm, Östersund, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 mars 1946.

• På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm.


Arvid Samuelson.

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Lunne Storegården, Lillegården och Frälsegården, Götlunda Nolgården, Lillegården och Stommen samt Gunnehaga, Tomtängen, Åsen, Källtorp eller Kättilstorp, Klacken och Ängeråsen i Götlunda socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården, tisdagen den 4 juni 1946 klockan 11.00. Av förrättningen beröras Lunne Nolgården, Götlunda Skattegården, Olofsgård och Lambåsen. Vid sammanträdet kommer styrelseval att förrättas.

Skara den 13 maj 1946.

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Götlunda församling den 19 maj 1946,
intygas

.....*Birger Bengtson*.....
.....*L. J. J. J.*.....

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 13 maj 1946.

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Sten Västberg

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Lunne Storegården, Lillegården och Frälsegården, Götlunda Nolgården, Lillegården och Stommen samt Gunnehaga, Tomtängen, Asen, Källtorp eller Kättilstorp, Klacken och Ängeråsen i Götlunda socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården, tisdagen den 4 juni 1946 klockan 11.00. Av förrättningen beröras Lunne Nolgården, Götlunda Skattegården, Olofsgård och Lambåsen. Vid sammanträdet kommer styrelseval att förrättas.

Skara den 13 maj 1946.

ERNST ÖFVERHOLM.

E. o. lantbruksingenjör.

(6363a)

Postgiro 30054.

Pag. 6363

SKÖVDE DEN 16 maj 1946

Herr Lantbr. ing. E. Öfverholm,
Skara

TILL

DEBET

Skaraborgs Läns Annonsblad.

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.

1946

maj 16

An. Annons N:o 6363 ang. *Kungörelse*

ggr mm. Kronor öre

1 *75* *13* *50*

Från konto **35683**

Till konto

30054

har **13** **50**
Kronor öre

girerats till:

Skaraborgs Läns

Annonsblad

Skövde

BOKFORT

24 5.46

POSTGIROKONTORET


Kupong nr 15

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos E.S. Pettersson, Lunne Storegården, tisdagen den 4 juni 1946, klockan 11.00 för torrläggning av mark tillhörande Lunne Storegården m. fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 13 maj 1946 till:

Skiftesgodemannen Carl Johansson, Boagärdet,	Tidan,
Skiftesgodemannen Bernh. Jonsson, Odenslunda, Flistad,	"
E. S. Pettersson, Storegården,	"
Otto Brandels, Storegården,	"
Sten Bengtsson, Holmesgården, Lunne,	"
K. A. Ottosson, Norma,	"
Torsten Carlsson, Verona,	"
Ida Andersson, Storegården,	"
Lennart Johansson, Eriksbo,	"
Torsten Klein, målare, Solglimt,	"
Karl Larsson, Kronotomten,	"
Otto Gustafsson, Kronotomten,	"
Albin Larsson, arrendator, Stommen, Götlunda,	"
Bertil Andersson, arrendator, Stommen, Götlunda,	"
Helge Ekblom, arrendator, Stommen, Götlunda,	"
David Kirkhoff, Ljunghem, Grankärr,	"
Anna Andersson, Ljunghem, Grankärr,	"
Karl Andersson, Klacken,	"
Bertil Andersson, Snärva, Flistad,	"
Albin Jonsson, Björkelund,	"
C. Verner Österlind, Österås,	"
Johan Andersson, Tomtängen, Gunnehaga,	"
Karl Justus Johanssons dödsbo, Tomtängen,	"
Aug. Karlssons sterbhus, Lambåsen,	"
Johan Svensson, Sörhaga, Götlunda,	"
Anna Johansson, Skattegården, Götlunda,	"
Hilma Margareta Andersson, Lunne Nolgården,	"
R. Johansson, kronoarrendator, Nolgården,	"

Skara den 13 maj 1946.


e.o. lantbruksingenjör.

F ö r e n i n g.

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den syneför-
rättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Nolgården m.fl.
fastigheter i Götlunda socken av Skaraborgs län, och yrkar att för-
rättningen utsträcker så, att möjlighet till ändamålsenlig torrlägg-
ning beredes jämväl mina marker.

Tidan den 30 mars 1946.

Fastighet.Ägare.

Lunne Lillegården 2³ och 2⁷
samt Lunne Storegården 1³
Lunne Frälsegården 1²
" Storegården 1²⁸
Källtorp 1³ och del av Klacken
Tomtängen av 1¹
Gunnehaga 1^{11,14,17,18}

..... Otto Brandt
... Sten Bengtson
... Johan Johansson
... Albin Jansson
... Johan Andersson
... J. Jansson

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Lunne Storegården den 4 juni 1946.

Bengt Jansson

Falke Erinar

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Ang. Lunne torrlägningsföretag av år 1941.

Intressenterna i Lunne torrlägningsföretag av år 1941, vilket företag ej påbörjats, ha beslutat söka ny syneförrättning. Företaget berör allmän väg på två ställen, vilket framgår av skriftväxlingen i ärendet år 1941 som bifogas.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Sammanträde är utsatt att hållas den 4 juni 1946 klockan 11.

Skara den 13 maj 1946.

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

/

Arne Norstedt.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr 1512/46-43.

Till



Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a.Ang. Lunne torrlägningsföretag av år 1941.

Med anledning av Eder skrivelse den 13 maj 1946 rörande rubr. företag får vägförvaltningen härmed meddela, att förvaltningen intet har att erinra mot förslaget, och komma angivna trummor att omläggas av vägförvaltningen, om meddelande i god tid, minst 3 veckor i förväg, lämnas till vägmästaren i Undenäs vägmästareområde.

Mariestad den 15 maj 1946.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län


A. Westgren.
/ Nils G. Lenas.

Chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning, Göteborg.

Ang. Lunne torrlägningsföretag av år 1941.

Intressenterna i "Lunne torrlägningsföretag av år 1941" hava beslutat återuppliva den förfallna syneförrättningen och därför begärt en ny. Den nya syneförrättningen blir i tekniskt hänseende identisk med förrättningen av år 1941, skillnaden ligger i de ekonomiska beräkningarna.

Hänvisande till skriftväxlingen år 1941 får jag vördsamt anhålla om det yttrande som därav kan föranledas.

Avskrift av skriftväxlingen år 1941 bifogas.

Syneförrättningen kommer att handläggas vid sammanträde hos E. S. Pettersson, Lunne Storegården, Tidå, tisdagen den 4 juni 1946 klockan 11.00.

Skara den 13 maj 1946.

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

/
Arne Norstedt.

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr De 423/41

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.


Till

Herr Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Lunne torrlägningsföretag av år 1941.

Med anledning av Eder skrivelse den 13 dennes i ovan angivna ärende får distriktschefen med hänvisning till sin skrivelse den 26 april 1941 meddela, att alldenstund den nya syneförrättningen enligt Eder utsago i tekniskt hänseende blir identiskt lika med förrättningen av år 1941, för statens järnvägars vidkommande intet anses vara att tillägga till i nämnda skrivelse gjorda uttalanden. Göteborg den 24 maj 1946.


(M. Wadengren)

F U L L M A K T

för Johan Bengtson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Gräsegården Lunne m. fl. hemman i
Götlunda sock och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Gräsegården den 4/6 1946

Johan Bengtson

Bevittnas:

Eni Timonsson

A. L. Linnarsson

Fullmakt .

för lantbrukaren Johan Svensson från Sörhaga i Götlunda församling att vara ombud för Götlunda och Flistads församlingars pastorat vid det sammanträde, som hålles tisdagen den 4 juni 1946 hos E.S.Pettersson, Lunne Storegården, för torrläggning genom dikning av mark. Företaget berör ecklesiastika lönebostället 1 mtl. Götlunda Stommen 4:1 i Götlunda socken.

Götlunda och Flistad den 3 juni 1946.

Å pastoratskyrkorådets vägnar

Birger Bengtson
Ordf.

D.i:300/1946.



F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Rickard Johansson, Götlunda Nolgården,
Tidan, att vid sammanträde för handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos E. S.
Pettersson, Lunne Storegården, tisdagen den 4 juni 1946 kl.
11, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 20 maj 1946.


Domänintendent.

Bevittnas:



F U L L M A K T

för A. G. Adelfors om eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Storagården Runn fl. hemman i Götthar
socken och Skaraborg län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Tidans den 4/6 1946

Ida Andersson

Bevittnas:

E. V. Pettersson

Bernh. Jansson

II DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr _____

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid synföreläggning m. m. rörande överläggning av mark, tillhörande Kungälv Stadsnämnda m. fl. kommuner utföra och bevaka Statens järnvägars _____
talan ~~i mål mot~~ _____

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stenberg den 24 maj 1946
Oscar Norden
(Oscar Norden)

Bevittnas:

Ervy Skoglund

Liquid Carberg

Kostnadsförslag.

Bil. A.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Stora samfälligheten.</u>								
+89 0 - 2	289	<u>Sträckan A-B-C.</u>								
+70 0 - 2		15" betongrör m	270	6.15			1.660	50		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	270	2.80			756	-		
+50 0 - 0		Påfyllning av jord till föreskriven höjd m	50	0.55			27	50		
+76 2 - 2		Putsning av botten och slänter i öppna ytvatten- diket m	76	0.35			26	60		
0		Kringgjutning av rörutlopp För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %					70	-	2.540	60
+76 +89 2 - 2	13	Slamning av järnvägstrumman utföres och bekostas av Statens Järnvägar.								379 40
							Summa:		2.920	-
+95 50 - 51	195	<u>Sträckan B-D-E.</u>								
+8 50 - 50	8	15" betongrör m	182	6.15			1.119	30		
+21 +95 50 - 51	174									
+8 50 - 50		Grävning, läggning och återfyllning m	8	5.60			44	80		
+21 +85 50 - 51		D:o "	164	3:-			492	-		
+95 - 51		D:o "	10	5.60			56	-	592	80
+21 50		Brunn typ C, d=0.60 m	1				50	-		
+98 +95 50, 51		" " A, d=0.60 m	2	55:-			110	-	1.872	10
		Tillägges c:a 15 %								277 90
+8 +21 50 - 50	13	15" betongrörsledning, grävning för densamma, rörens läggning, jordens återfyllning och banvallens iordning- ställande utföres och bekostas av Statens Järnvägar.								
							Summa:		2.150	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+95 +84 51 - 52 +95 +75 51 - 52	89	<u>Sträckan E-F.</u> 15" betongrör m	80	6.15			492	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	80	3:-			240	-		
+84 52		Brunn typ A, d=0.60 m	1				55	-	787	-
		Tillägges c:a 15 %							123	-
+75 +84 52 - 52	9	15" betongrörsledning, grävning för densamma, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordning- ställande samt brunn typ A, d=0.60 m, bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
+75 52										
							Summa:		910	-
+84 +28 52 - 54 a	144	<u>Sträckan F-G.</u> 12" betongrör m	144	4.15			597	60		
+84 +12 52 - 53 a		Grävning, läggning och återfyllning m	28	5.25	147	-				
+32 - 53 a		D:o "	20	4.20	84	-				
+39 - 53 a		D:o "	7	2.90	20	30				
+28 - 54 a		D:o "	89	2.25	200	25	451	55		
+39 +28 53 a, 54 a		Brunn typ A, d=0.60 m	2	55:-			110	-	1.159	15
		Tillägges c:a 15 %							170	85
							Summa:		1.330	-
+20 +3 54 - 56	183	<u>Sträckan G-H.</u> 8" betongrör m	183	2.15			393	45		
+20 54 - 55		Grävning, läggning och återfyllning m	80	1.50	120	-				
+3 - 56		D:o "	103	1.25	128	75	248	75		
+82 +3 54, 56		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-			90	-	732	20
		Tillägges c:a 15 %							107	80
							Summa:		840	-
+46 +24 31 - 35	378	<u>Sträckan H-H¹.</u> 5" tegelrör m	296	1.35	399	60				
+46 +42 31 - 34		4" " "	82	0.90	73	80	473	40		
+24 - 35										
		Överföres:					473	40		

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					473	40		
+46 +96 31 - 31		Grävning, läggning och återfyllning	m	50	1.80	90 -				
- 34 +42		D:o	"	204	1.55	316 20				
- 34 +90		D:o	"	42	1.25	52 50				
- 34 +24		D:o	"	48	0.70	33 60				
- 35 +74 +42 33, 34 +24 35		D:o	"	34	1.25	42 50	534	80		
		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-	90 -				
		" " A, d=0.375 m		1		40 -	130 -		1.138	20
		Tillägges c:a 15 %							171	80
							Summa:		1.310	-
+95 +53 10 - 13 +95 +15 10 - 12 +53 - 13	258	<u>Sträckan G-J-P.</u>								
		9" betongrör	m	120	2.50	300 -				
		8" "	"	138	2.15	296 70	596	70		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	120	1.30	156 -				
+50 13		D:o	"	138	1.25	172 50				
		Tillägges för arbetssvårig- heter vid ägobro				5 -	333	50		
+15 12 +53 13		Brunn typ A, d=0.60 m		1		55 -				
		" " A, d=0.45 m		1		45 -	100 -		1.030	20
		Tillägges c:a 15 %							149	80
							Summa:		1.180	-
+53 +93 13 - 16 +53 +75 13 - 14 +2 - 16 +93 - 16 +53 +70 13 - 14	340	<u>Sträckan P-Q-R.</u>								
		6" tegelrör	m	122	1.75	213 50				
		5" "	"	127	1.35	171 45				
		3" "	"	91	0.60	54 60	439	55		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	117	1.25	146 25				
+2 - 16 +40 - 16 +93 - 16		D:o	"	132	3.10	409 20				
		D:o	"	38	2.45	93 10				
		D:o	"	53	2.10	111 30	759	85		
		Överföres:					1.199	40		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1.199	40		
+75 +2 14, 16 +93 16		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-	90	-				
		" " A, d=0.375 m	1		40	-	130	-	1.329	40
		Tillägges c:a 15 %							200	60
							Summa:		1.530	- [✓]
25 - 27	+72 272	Sträckan Q-Q ¹ .								
25 - 26		5" tegelrör m	100	1.35	135	-				
- 27	+72	4" " "	172	0.90	154	80	289	80		
25 - 26		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	2.50	250	-				
- 26	+83	D:o "	83	2.20	182	60				
- 27	+72	D:o "	89	1.90	169	10	601	70		
+83 +72 26, 27		Brunn typ A, d=0.375 m	2	40:-			80	-	971	50
		Tillägges c:a 15 %							148	50
							Summa:		1.120	- [✓]
20 - 21	+39 139	Sträckan P-P ¹ .								
20 - 20	+40	5" tegelrör m	139	1.35			187	65		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	40	0.75	30	-				
- 21	+5	D:o "	65	1.60	104	-				
- 21	+39	D:o "	34	2.20	74	80	208	80		
+39 21		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45	-	441	45
		Tillägges c:a 15 %							68	55
							Summa:		510	- [✓]
45 - 45	+64 64	Sträckan J-J ¹ .								
		5" tegelrör m	64	1.35			86	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	64	0.75			48	-		
+64 45		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45	-	179	40
		Tillägges c:a 15 %							30	60
							Summa:		210	- [✓]

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+77 145-145	77	<u>Sträckan F-F¹.</u>								
+32 145-145		4" tegelrör	m	32	0.90	28 80				
+77 -145		3" "	"	45	0.60	27 -	55	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	32	1:-	32 -				
		D:o	"	45	0.70	31 50				
+30 145		Tillägges för arbetssvårig-								
		heter vid bro				5 -	68	50		
+32 145		Brunn typ A, d=0.375 m		1		40 -				
+77 145		Stensil				15 -	55 -		179	30
		Tillägges c:a 15 %								30 70
							Summa:		210	-
+97 140-140	97	<u>Sträckan F-M.</u>								
		15" betongrör	m	97	6.15		596	55		
+10 +30 140-140		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	20	5.25	105 -				
+97 - 140		D:o	"	67	3.70	247 90				
+10 140-140		D:o jämte bergsprängning m		10	21:-	210 -	562	90		
+97 140		Brunn typ A, d=0.60 m		1			55 -		1.214	45
		Tillägges c:a 15 %								185 55
							Summa:		1.400	-
+97 +25 140-144	345	<u>Sträckan M-M¹.</u>								
+97 +34 140-143		6" tegelrör	m	254	1.75	444 50				
+25 -144		4" "	"	91	0.90	81 90	526	40		
+97 +13 140-142a		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	116	1.40	162 40				
+20 -143		D:o	"	124	0.90	111 60				
+80 -143		D:o	"	60	1.10	66 -				
+25 -144		D:o	"	45	0.75	33 75	373	75		
+48 +13 141a, 142a		Brunn typ A, d=0.45 m		3	45:-	135 -				
+25 144		" " A, d=0.375 m		1		40 -	175 -		1.075	15
		Tillägges c:a 15 %								164 85
							Summa:		1.240	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+39 +21 6 - 8	182	<u>Sträckan M-N.</u>								
		15" betongrör	m	182	6.15		1.119	30		
+39 +60 6 - 7		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	121	2.60	314	60			
+90 - 7		D:o	"	30	3.50	105	-			
+21 - 8		D:o	"	31	2.60	80	60	500	20	
+24+21 7, 8		Brunn typ A, d=0.60 m		2	55:-	110	-	110	-	1.729 50
		Tillägges c:a 15 %								260 50
										<u>Summa:</u> 1.990 -
+21 +45 8 - 9	124	<u>Sträckan N-O.</u>								
		9" betongrör	m	124	2.50		310	-		
+21 8 - 9		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	79	1.35	106	65			
+45 - 9		D:o	"	45	1.60	72	-	178	65	
+45 9		Brunn med 9" intag, d=0.60m	1					55	-	543 65
		Tillägges c:a 15 %								86 35
										<u>Summa:</u> 630 -
+93 +69 39 - 44	476	<u>Sträckan N-N¹.</u>								
+93 +72 39 - 40		10" betongrör	m	79	2.90	229	10			
+23 - 42		9" "	"	151	2.50	377	50			
+7 - 43		8" "	"	84	2.15	180	60			
+3 - 44		6" tegelrör	"	96	1.75	168	-			
+69 - 44		4" "	"	66	0.90	59	40	1.014	60	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	79	1.75	138	25			
		D:o	"	151	1.35	203	85			
		D:o	"	84	1.05	88	20			
		D:o	"	96	0.85	81	60			
		D:o	"	66	0.70	46	20	558	10	
+72 +53 +23 40, 41, 42		Brunn typ A, d=0.60 m		3	55:-	165	-			
+7 +3 43, 44		" " A, d=0.45 m		2	45:-	90	-			
+69 44		" " A, d=0.375 m		1		40	-	295	-	1.867 70
		Tillägges c:a 15 %								282 30
										<u>Summa:</u> 2.150 -

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					263	20		
+46 +99		Återfyllning m	47	1:-	47	-				
161-161		D:o "	53	1.25	66	25				
+61		D:o "	62	1:-	62	-				
-162		D:o "	36	2.25	81	-	256	25		
+97		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
-162		" " A, d=0.375 m	1		40	-	85	-	604	45
+99		Tillägges c:a 15 %							95	55
161										
+97										
162										
							Summa:		700	-
+47		Sträckan D-S.								
60 - 62	247	12" betongrör m	247	4.15			1.025	05		
		Grävning, läggning och								
		Återfyllning m	247	1.75			432	25		
+89 +47		Brunn typ C, d=0.60 m	2	50:-			100	-		
60, 62		Putsning av botten och								
+50		slänter i öppna ytvatten-								
60- 60		diket m	50	0.35			17	50	1.574	80
		Tillägges c:a 15 %							235	20
							Summa:		1.810	-
+47 +36		Sträckan S-T.								
62 - 65	289	12" betongrör m	289	4.15			1.199	35		
		Grävning, läggning och								
		Återfyllning m	289	1.75			505	75		
+56 +36		Brunn typ C, d=0.60 m	2	50:-			100	-	1.805	10
63, 65		Tillägges c:a 15 %							274	90
							Summa:		2.080	-
+36 +6		Sträckan T-U-V.								
65 - 69	370	12" betongrör m	192	4.15	796	80				
+36 +28		10" " "	118	2.90	342	20				
65 - 67		6" tegelrör "	60	1.75	105	-	1.244	-		
+46		Grävning, läggning och								
- 68		Återfyllning m	192	1.75	336	-				
+6		Överföres:			336	-	1.244	-		
- 69										

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			336	-	1.244	-		
		D:o m	118	1.60	188	80				
		D:o "	60	1.05	63	-				
+43 68		Tillägges för arbetssvårig-								
		heter vid ägobro			5	-	592	80		
+11 +28 +46 66, 67, 68		Brunn typ C, d=0.60 m	3	50:-	150	-				
+6 69		" " C, d=0.45 m	1		40	-	190	-		
+43 68		Rörtrumma typ B, b=4.00 m, d=21"					100	-	2.126	80
		Tillägges c:a 15 %							323	20
							Summa:		2.450	-
+6 +23 69 - 71	217	Sträckan V-X.								
+6 +79 69 - 69		6" tegelrör m	73	1.75	127	75				
+23 - 71		5" " "	144	1.35	194	40	322	15		
+6 +41 69 - 69		Grävning, läggning och återfyllning m	35	1.35	47	25				
+79 - 69		D:o "	38	0.90	34	20				
+20 - 70		D:o "	41	0.75	30	75				
+23 - 71		D:o "	103	1.35	139	05				
+58 70		Tillägges för arbetssvårig-								
		heter vid ägobro			10	-	261	25		
+79 +23 69, 71		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-			90	-	673	40
		Tillägges c:a 15 %							106	60
							Summa:		780	-
75 - +91 76	191	Sträckan S-S ¹ .								
+95 75 - 75		8" betongrör m	95	2.15	204	25				
+91 - 76		6" tegelrör "	96	1.75	168	-	372	25		
		Grävning, läggning och återfyllning m	95	1.45	137	75				
+35 76		D:o "	96	1:-	96	-				
		Tillägges för arbetssvårig-								
		vid ägobro			5	-	238	75		
+95 +91 75, 76		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-			90	-	701	-
		Överföres:							701	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							701	-
		Tillägges c:a 15 %							109	-
							Summa:		810	-
90 - 91 ⁺⁶⁹	169	<u>Sträckan T-T¹.</u>								
		8" betongrör m	169	2.15			363	35		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	169	1.10	185	90				
+66 91		Tillägges för arbetssvårig-								
		heter vid ägobro			10	-	195	90		
+87 +69 90, 91		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-			90	-	649	25
		Tillägges c:a 15 %							100	75
							Summa:		750	-
80 - 81 ⁺⁹¹	191	<u>Sträckan U-Y-Z.</u>								
80 - 81 ⁺⁹		6" tegelrör m	109	1.75	190	75				
- 81 ⁺⁹¹		4" " "	82	0.90	73	80	264	55		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	191	1.10			210	10		
+9 81		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
+91 81		" " A, d=0.375 m	1		40	-	85	-	559	65
		Tillägges c:a 15 %							80	35
							Summa:		640	-
85 - 86 ⁺⁴⁵	145	<u>Sträckan Y-Y¹.</u>								
85 - 85 ⁺⁸⁰		5" tegelrör m	80	1.35	108	-				
- 86 ⁺⁴⁵		3" " "	65	0.60	39	-	147	-		
+72 85 - 85		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	72	0.90	64	80				
+80 - 85		D:o "	8	1.60	12	80				
+45 - 86		D:o "	65	0.65	42	25	119	85		
+80 85		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
+45 86		" " A, d=0.375 m	1		40	-	85	-	351	85
		Tillägges c:a 15 %							58	15
							Summa:		410	-

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
95 - 96 ⁺²²	122	<u>Sträckan v-v¹.</u>								
		5" tegelrör m	122	1.35			164	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	122	0.75			91	50		
96 ⁺²²		Brunn typ C, d=0.45 m	1				40	-		
95 - 96 ^{+80 +22}		Putsning av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m	42	0.35			14	70	310	90
		Tillägges c:a 15 %							49	10
							Summa:		360	-
200-202 ⁺⁴⁰	240	<u>Sträckan a-b.</u>								
200-202 ⁺³⁴		9" betongrör m	234	2.50	585	-				
200-202 ⁺⁴⁰		15" " "	6	6.15	36	90	621	90		
-202		Grävning, läggning och								
200-201		återfyllning m	100	1.25	125	-				
202 ⁺³⁵		D:o "	135	3.30	445	50				
202 ⁺⁴⁰		D:o "	5	4.20	21	-				
200 ⁺⁴		Tillägges för arbetssvårig-								
202 ⁺³⁸		heter vid ägobro				20	-	611	50	
201 ⁺⁷		Brunn typ C, d=0.60 m	1		50	-				
202 ⁺³⁴		" med 15" bräddavlopp,								
		d=0.60 m	1		50	-				
202 ⁺⁴⁰		Brunn typ A, d=0.60 m	1		55	-	155	-		
200-201		Putsning av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m	100	0.20			20	-	1.408	40
		Tillägges c:a 15 %							211	60
							Summa:		1.620	-
230-231 ⁺⁸⁹	189	<u>Sträckan b-c.</u>								
230-231 ⁺⁷⁸		10" betongrör m	178	2.90			516	20		
230-231 ⁺⁴¹		Grävning, läggning och								
230-230		återfyllning m	41	3.80	155	80				
		Överföres:			155	80	516	20		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			155	80	516	20		
+41 +47 230-230		D:o m	6	4.90	29	40				
+78 -231		D:o "	131	3.80	497	80	683	-		
+48 +89 230,231		Brunn typ A, d=0.60 m	2	55:-			110	-	1.309	20
		Tillägges c:a 15 %							200	80
+78 +89 231-231	11	10" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordning- ställande samt brunn typ A, d=0.60 m, vid 231 bekos- tas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:	1.510	-	✓
+69 +32 204-206	163	Sträckan c-d.								
		9" betongrör m	163	2.50			407	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	163	2.30	374	90				
+30 206		Tillägges för arbetssvårig- heter vid ägobro				5	-	379	90	
+32 206		Brunn typ A, d=0.60 m	1				55	-	842	40
		Tillägges c:a 15 %							127	60
							Summa:	970	-	✓
+32+63 206-207	131	Sträckan d-e.								
		9" betongrör m	131	2.50			327	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	131	2.45			320	95		
+63 207		Brunn typ A, d=0.60 m	1				55	-	703	45
		Tillägges c:a 15 %							106	55
							Summa:	810	-	✓
+63 +64 207-209	201	Sträckan e-f.								
+63 +41 207-208		9" betongrör m	78	2.50	195	-				
+64 -209		8" " "	123	2.15	264	45	459	45		
+63 +41 207-208		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	78	2.45	191	10				
+12 -209		D:o "	71	1.90	134	90				
		Överföres:			326	-	459	45		

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			326	-	459	45		
+37 +64 209-209		D:o m	27	2.10	56	70				
+12 +37 209-209		D:o jämte bergsprängning	25	19:-	475	-				
+61 209		Tillägges för arbetssvårigheter vid ägobro			5	-	862	70		
+41 208		Brunn typ A, d=0.60 m	1		55	-				
+64 209		" " A, d=0.45 m	1		45	-	100	-	1.422	15
		Tillägges c:a 15 %							217	85
							Summa:		1.640	-
+64 +57 209-213	393	<u>Sträckan f-g.</u>								
+64 209-213		8" betongrör m	336	2.15	722	40				
+57 -213		5" tegelrör "	57	1.35	76	95	799	35		
+64 +15 209-210		Grävning, läggning och återfyllning m	51	2.10	107	10				
+55 -210		D:o "	40	2.65	106	-				
+44 -211		D:o "	89	3.20	284	80				
+73 -212		D:o "	129	2.60	335	40				
+57 -213		D:o "	84	2:-	168	-				
+46 +26 211,212		Tillägges för arbetssvårigheter vid ägobroar			20	-	1.021	30		
+15 +55 +82 210,210,211		Brunn typ A, d=0.45 m	6	45:-			270	-	2.090	65
+73 +57 212,213,213		Tillägges c:a 15 %							309	35
							Summa:		2.400	-
+19 220-221	119	<u>Sträckan f-f¹.</u>								
+46 220-220		5" tegelrör m	46	1.35	62	10				
+19 -221		3" " "	73	0.60	43	80	105	90		
		Grävning, läggning och återfyllning m	46	1.75	80	50				
		D:o "	73	1.90	138	70	219	20		
+46 220		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
+19 221		" " A, d=0.375 m	1		40	-	85	-	410	10
		Tillägges c:a 15 %							59	90
							Summa:		470	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+50 200-200	50	<u>Sträckan e-e¹.</u>								
		3" tegelrör m	50	0.60			30	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	50	2.70			135	-		
+50 200		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	205	-
		Tillägges c:a 15 %							25	-
							Summa:		230	-
+55 240-240	55	<u>Sträckan d-d¹.</u>								
		4" tegelrör m	55	0.90			49	50		
		Grävning, läggning och återfyllning m	55	2.80			154	-		
+55 240		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	243	50
		Tillägges c:a 15 %							36	50
							Summa:		280	-
+89 +52 231-232	63	<u>Sträckan c-h.</u>								
		5" tegelrör m	63	1.35			85	05		
		Grävning, läggning och återfyllning m	63	1.95			122	85		
+52 232		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45	-	252	90
		Tillägges c:a 15 %							37	10
							Summa:		290	-
+52 +39 232-234 +52 +24 232-233 +39 -234	187	<u>Sträckan h-i.</u>								
		5" tegelrör m	72	1.35	97	20				
		4" " "	115	0.90	103	50	200	70		
		Grävning, läggning och återfyllning m	72	1.95	140	40				
		D:o "	115	1.80	207	-	347	40		
+24 233		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
+39 234		" " A, d=0.375 m	1		40	-	85	-	633	10
		Tillägges c:a 15 %							96	90
							Summa:		730	-

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+37 260-261	137	<u>Sträckan h-k.</u>								
+87 260-260		4" tegelrör m	87	0.90	78	30				
+37 -261		3" " "	50	0.60	30	-	108	30		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	87	2.45	213	15				
		D:o "	50	1.80	90	-	303	15		
+87 +37 260,261		Stensil	2	15:-			30	-	441	45
		Tillägges c:a 15 %							68	55
							Summa:		510	-
		<u>Område 1.</u>								
+75 100-102	275	<u>Sträckan l-m-n.</u>								
+62 100-100		8" betongrör m	62	2.15	133	30				
+75 -102		5" tegelrör "	213	1.35	287	55	420	85		
+62 100-100		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	62	2.20	136	40				
+75 -101		D:o "	113	1.45	163	85				
+75 -102		D:o "	100	0.90	90	-	390	25		
100 +62 +75 +75 100,101,102		9" betongöga			25	-				
		Brunn typ A, d=0.45 m	3	45:-	135	-	160	-	971	10
		Tillägges c:a 15 %							148	90
							Summa:		1.120	-
+78 110-111	178	<u>Sträckan m-m¹.</u>								
+78 110-110		5" tegelrör m	78	1.35	105	30				
+78 -111		4" " "	100	0.90	90	-	195	30		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	78	1:-	78	-				
		D:o "	100	0.70	70	-	148	-		
+78 110		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
+78 111		" " A, d=0.375 m	1		40		85	-	428	30
		Tillägges c:a 15 %							61	70
							Summa:		490	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Lilla samfälligheten.</u>								
+58										
120-125	558	<u>Sträckan o -p.</u>								
+29										
120-121		8" betongrör	m	129	2.15	277 35				
+62										
-123		5" tegelrör	"	233	1.35	314 55				
+16										
-124		4" "	"	54	0.90	48 60				
+58										
-125		3" "	"	142	0.60	85 20	725	70		
+30										
120-120		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	30	2.40	72 -				
-121		D:o	"	70	1.25	87 50				
+29										
-121		D:o	"	29	1.45	42 05				
+62										
-123		D:o	"	233	0.90	209 70				
+16										
-124		D:o	"	54	0.85	45 90				
+58										
-125		D:o	"	142	2.25	319 50				
+58										
123		Tillägges för arbetssvårig-								
		heter vid ägobro				10 -	786	65		
120		9" betongöga				25 -				
+29 +68 +62										
121, 122, 123		Brunn typ A, d=0.45 m	3	45:-	135	-				
+16		" " A, d=0.375 m	1		40	-				
124										
+58		" " B, d=0.375 m	1		20	-	220	-	1.732	35
125										
		Tillägges							227	65
							Summa:		1.960	- [✓]
		<u>Område 2.</u>								
+64										
130-131	164	<u>Sträckan r-s.</u>								
		5" tegelrör	m	164	1.35		221	40		
+58										
130-131		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	158	0.90	142 20				
+64										
-131		D:o	"	6	1.05	6 30	148	50		
130		6" betongöga				20 -				
+79 +64										
130, 131		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-	90	-	110	-	479	90
		Tillägges c:a 15 %							70	10
							Summa:		550	- [✓]

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
		<u>Stora samfälligheten.</u>								
289		Sträckan A-B-C					2.920	-	✓	
195		" B-D-E					2.150	-	✓	
89		" E-F					910	-	✓	
144		" F-G					1.330	-	✓	
183		" G-H					840	-	✓	
378		" H-H ¹					1.310	-	✓	
258		" G-J-P					1.180	-	✓	
340		" P-Q-R					1.530	-	✓	
272		" Q-Q ¹					1.120	-	✓	
139		" P-P ¹					510	-	✓	
64		" J-J ¹					210	-	✓	
77		" F-F ¹					210	-	✓	
97		" F-M					1.400	-	✓	
345		" M-M ¹					1.240	-	✓	
182		" M-N					1.990	-	✓	
124		" N-O					630	-	✓	
476		" N-N ¹					2.150	-	✓	
159		" E-E ¹					590	-	✓	
183		" D-C-K					660	-	✓	
104		" K-K ¹					390	-	✓	
198		" K-L					700	-	✓	
247		" D-S					1.810	-	✓	
289		" S-T					2.080	-	✓	
370		" T-U-V					2.450	-	✓	
217		" V-X					780	-	✓	
191		" S-S ¹					810	-	✓	
169		" T-T ¹					750	-	✓	
191		" U-Y-Z					640	-	✓	
145		" Y-Y ¹					410	-	✓	
122		" V-V ¹					360	-	✓	
240		" a-b					1.620	-	✓	
189		" b-c					1.510	-	✓	
6666		Överföres:					37.190	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
6666		Överfört:					37.190	-		
163		Sträckan c-d.					970	-	✓	
131		" d-e					810	-	✓	
201		" e-f					1.640	-	✓	
393		" f-g					2.400	-	✓	
119		" f-f ¹					470	-	✓	
50		" e-e ¹					230	-	✓	
55		" d-d ¹					280	-	✓	
63		" c-h					290	-	✓	
187		" h-i					730	-	✓	
137	8165	" h-k					510	-	✓	45.520 [✓]
<u>Område 1.</u>										
275		Sträckan l-m-n					1.120	-	✓	
178	453	" m-m ¹					490	-	✓	1.610 [✓]
<u>Lilla samfälligheten.</u>										
558		Sträckan o-p								1.960 [✓]
<u>Område 2.</u>										
164		Sträckan r-s								550 [✓]
<u>Summa: 9340 meter</u>										
<u>Summa: 49.640[✓]</u>										

Lunne den 4 juni 1946.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Götlunds socken.</u>				
			<u>Stora samfällighetsen.</u>				
			Vanne Villegården				
1/12	2 ⁷	läm	Otto Brandels ✓	sök.	15	1.488:96	2.318:40
1/8	2 ³	läm	Darumme	sök.		339:36	446:40
			Vanne Kälsegården				
1/2	1 ²	läm	Sten Bragttson ✓	sök.	20.5	4.737:60	8.467:20
			Vanne Storgården				
1/4	1 ³	läm	Otto Brandels —	sök.	(15)	7.115:52	11.356:80
1/2	1 ⁵	läm	E. S. Petersson ✓	sök.	30	22.750:88	37.090:40
avs.	1 ²	—	Tidens fria församling, "Norma" ✓	sök.	—	96:—	144:—
avs.	1 ²⁷	—	Forsen Carlsson, "Norma" ✓	sök.	—	86:40	129:60
avs.	1 ²⁸	—	Johan Johansson ✓	sök.	—	86:40	129:60
avs.	1 ¹⁵	läm	J. Andersson ✓	—	—	355:20	532:80
avs.	1 ³⁰	—	Kennert Johansson, "Birkströ" ✓	sök.	—	96:—	144:—
avs.	1 ²⁹	—	Forsen Klein, "Sölghind" ✓	sök.	—	105:60	158:40
1/2	1 ⁴	läm	E. S. Petersson —	sök.		3.356:16	5.500:80
			Vanne Villegården				
1/24	2 ⁴	läm	E. S. Petersson —	sök.		1.838:40	2.476:80
			Olovs gård				
av 2 ¹	—	läm	Karl Larsson ✓		2.3	1.030:08	1.483:20
av 2 ¹	—	—	Otto Gustafsson ✓		1.3	232:32	316:80
1	4 ¹	läm	Götlunds Stommen				
			Eckl. Lönebrötälle ✓	sök.	65		
			arr. C. Verner Åberlind			886:56	1.860:—
			arr. Albin Larsson			5.571:68	9.268:—
			arr. Bertil Andersson			275:36	614:40
			arr. Helge Ekblom			271:68	604:80
			Angeråsen				
avs.	1 ⁶	läm	David Rirkhoff ✓		1.5	281:28	640:—
			Överfors.			51.001:44	83.682:40

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				<i>total åkerareal hektar</i>				<i>1941</i>	<i>1946</i>
829:44	<i>h</i>		<i>7</i>			751:51	1.673	24:26	2.81
107:04	<i>h</i>					97:03	0.216	3:13	0.36
3729:60	<i>h</i>			30.5		3379:33	7.523	109:11	12:62
4241:28	<i>h</i>			8		3842:91	8.555	124:08	14:35
14339:52	<i>h</i>			30		12992:66	28.924	419:49	48:52
48:-	-			-		43:57	0.097	1:41	0.16
43:20	-			-		39:08	0.087	1:26	0.15
43:20	-			-		39:08	0.087	1:26	0.15
177:60	<i>h</i>			-		160:81	0.358	5:19	0.60
48:-	-			-		43:57	0.097	1:41	0.16
52:80	-			-		47:62	0.106	1:54	0.18
2144:64	<i>h</i>		<i>5.7</i>			1943:24	4.326	62:74	7:26
638:40	<i>h</i>					578:57	1.288	18:68	2:16
453:12	<i>h</i>			2.3		410:57	0.914	13:26	1:53
84:48	-			1.3		76:36	0.170	2:46	0.29
973:44	<i>h</i>		<i>6.5</i>			881:78	1.963	28:47	3.29
3696:32	<i>h</i>					3349:24	7.456	108:14	12:51
339:04	<i>h</i>					307:25	0.684	9:92	1:15
333:12	<i>h</i>					301:86	0.672	9:75	1:13
358:72	<i>h</i>			1.5		325:22	0.724	10:50	1:21
32680:96						29611:26	65.920	956:06	110:59

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
			Hemman och jordägare				Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			Överfrit:				51.001:44	83.682:40
ars.	1 ⁵	län	Angeräsen					
			Anna Andersson ✓		stk.	2,0	936:64	1.600:-
			Klacken					
1/32	1 ⁶	län	Karl Andersson ✓			7,5	621:60	1.216:-
ars.	1 ¹⁵	län	Bertil Andersson ✓		stk.	2,7	686:40	1.548:80
		—	Densamme		stk.	186-194	713:28	1.497:60
		—	Albin Jonsson, "Björkelund" ✓		stk.	195-199	571:20	1.190:40
			Källtorp eller Kättilstorp			04,2		
ars.	1 ³	län	Albin Jonsson "Björkelund" ✓		stk.		1.253:60	2.368:-
			Åsen					
ars.	1 ¹⁴	län	C. Verne Österlind ✓		stk.	2,5	488:32	1.203:20
ars.	1 ¹³	län	C. Verne Österlind		stk.		638:72	1.356:80
			Vornfängen					
1/8	ar 1 ¹	län	Johan Andersson ✓		stk.	9	466:56	1.248:-
ars.	1 ²	—	Karl Justus Johanssons ädder			0,1	21:60	64:-
1/2	ar 3	län	Lambäsen					
ars.	1		Aug. Karlsson ✓			10	225:28	563:20
			Gunnehaga					
ars.	1 ^{11, 14, 17, 18}	län	Johan Svensson ✓		stk.	12,5	735:84	1.200:-
1/2	5 ¹	—	Götlands Holjända ✓					
1/2	6 ¹	—	Götlands Vilkejända ✓					
			Kungl. Maj: och Kanan					
			Akt. Sven Carlsson		stk.	241-259	12.652:64	21.705:60
			Götlands Skakejända			15		
1/4	1 ²	län	Anna Johansson ✓			260-261	343:68	489:60
			Summa:				71.356:80	120.933:60
ars.	1 ²		Länne Stenjända, "Norma", N. A. Odsson					
ars.	1 ²⁷		S:o "Norma", Persten Karlsson					
ars.	1 ²⁹		S:o "Styglind", Persten Klein					
ars.	1 ³⁰		S:o "Briksbo", Lennart Johansson					

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Sjuefter- rättningen Kr. öre
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
32.680:96				total åkerareal hektar		29.611:26	65.920	1940 956 06	1946 110:59	
663:36	h			2.0	✓	601:03	1.338	19:40	2.24	
594:40	h			7.5	✓	538:59	1.199	17:39	2.01	
862:40	h			2.7	✓	781:61	1.740	25:24	2.92	
784:32	—				✓	710:64	1.582	22:94	2.65	
619:20	—			4.2	✓	561:05	1.249	18:12	2.10	
1.114:40	h				✓	1.009:80	2.248	32:60	3.77	
714:88	h			2.5	✓	647:75	1.442	20:91	2.42	
718:08	h				✓	650:44	1.448	21:—	2.43	
781:44	—			9	✓	707:94	1.576	22:86	2.64	
42:40	—			0.1	✓	38:63	0.086	1:25	0.14	
337:92	h			1	✓	306:35	0.682	9:89	1.14	
464:16	h			12.5 (<10)	✓	420:45	0.936	13:58	1.57	
				41						
9.052:96	—					8.202:39	18.260	264:83	30.63	
145:92	h			15		132:07	0.294	4:26	0.49	
49.576:80						44.920:—	100.000	1.450:33	167:74	
						150:—				
						150:—				
						150:—				
						150:—				
Summa:						45.520:—				

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Område 1.</u>							
1/2	5'	-	Götlands Nollgärden	}	41		
	6'		Götlands Villinggärden				
			Kungl. Maj: & och Herman				
			arr. Sven Carlsson	stk.	272-283	12.282:08	13.968:-
<u>Villa samfälligheten</u>							
1/2	5'	-	Götlands Nollgärden	}	41		
	6'		Götlands Villinggärden				
			Kungl. Maj: & och Herman				
			arr. Sven Carlsson	stk.	284-292	4.613:92	6.272:-
1/4	1 ²	län	Götlands Skallgärden	11			
			Anna Johansson		299-300	884:80	1.264:-
			<u>Summa:</u>			5.498:72	7.536:-
<u>Område 2.</u>							
1/2	5'	-	Götlands Nollgärden	}	41		
	6'		Götlands Villinggärden				
			Kungl. Maj: & och Herman				
			arr. Sven Carlsson	stk.	293-298	3.676:80	4.256:-
<u>Sammandrag:</u>							
Stora samfälligheten						71.356:80	120.933:60
Område 1						12.282:08	13.968:-
Villa samfälligheten						5.498:72	7.536:-
Område 2						3.676:80	4.256:-
<u>Summa:</u>						92.814:40	146.693:60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			* Föreläggningsskatt under år 1946 Enligt arvodesräkning Kungöreslöse avg. sammanträdde Besättningsar till gode vännen <u>Kronor</u>				143:50 ✓ 13:50 ✓ 25: - ✓ <u>182: -</u> ✓

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning
av mark tillhörande Lunne Storegården
m.fl. hemman i Götlunda socken av
Skaraborgs län.

Den 6 juni 1941 avslutades en syneförrättning rörande torrläggning av de ifrågavarande markerna. I synemännens utlåtande bestämdes att arbetet skulle vara fullbordat senast den 1 september 1945. Företaget är emellertid icke utfört.

Enär 1941 års syneförrättning numera saknar laga kraft, hava sökandena anhållit om en ny syneförrättning, vilken Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 26 mars 1946 förordnat mig att verkställa.

Dikningsförslaget av år 1941 har bibehållits oförändrat, varför den gamla arbetsplanen kan användas.

Då syneförrättningen berör allmän väg, har Vägförvaltningens yttrande inhämtats /Bil. 6 a-b/. Torrlägningsföretagets styrelse skall minst 3 veckor i förväg underrätta vägmästaren i Udenäs vägmästareområde om när trummorna skola omläggas.

Chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning har i skrivelse /Bil. 7 b/ meddelat, att för statens järnvägars vidkommande intet ansetts vara att tillägga till i skrivelse av den 26 april 1941 /Bil. 9 b i 1941 års synehandlingar/ gjorda uttalanden. Det åligger torrlägningsföretagets styrelse att i god tid innan arbete som berör järnvägen skall påbörjas underrätta baningenjören i Falköping.

Beträffande ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skall moment 6 i 1941 års utlåtande gälla.

Dikningskostnaderna beräknas nu till 49.640 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Synemännen anse att jordvärdena nu äro 60 procent högre än år 1941. Värderingslängden har icke omräknats, men i kostnadsfördelningslängden /Bil. B/ hava de nyuppskattade mark- och förbättringsvärdena införts. Kostnadsfördelningstalen äro oförändrade. Ägarna av lägenheterna Lunne Storegården 1², 1²⁷, 1²⁹ och 1³⁰ skola så snart företaget blivit fullbordat var och en erlägga 150 kronor till företaget för rätten att få släppa kloakvatten i företagets rörledningar.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.


Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, s.k. vattendomstolsavgift, skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med åttio kronor och 82 öre /80:82/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.



Momenten 10, 11, och 12 i synemännens utlåtande av år 1941 skola fortfarande gälla, med det undantaget att det nu bestämmes, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1952.

Företagets namn skall fortfarande vara "Lunne torrlägnings-
företag av år 1941".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvä-
ren skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.
I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klagan-
den vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre
exemplar.

Lunne den 4 juni 1946.


e.o. lantbruksingenjör

 
Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Lunne torrlägningsföretag av år 1941 i Götunda socken av Skaraborgs län

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

15413

Åtgärden omfattar tiden maj - juni 1946

AKTIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN 1946

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning	
	kronor	öre
Omräkning av torrlägningsförslaget med hänsyn till nu gällande högre arbets- och materialkostnader samt handläggning av ny syneförrättning		
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.		
2 1/2 dagarvoden à 20 kr	50	00 ✓
4 dagarvoden à 15 kr	60	00 ✓
2 1/2 dagarvoden à 12 kr	30	00 ✓
Inbindning av handlingar	3	50
Kronor	143	50 ✓
Summa kronor	143	50 ✓

Särskilda anteckningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 4 juni 1946 överlämnats till
lantbrukaren E. S. Pettersson, Storegården, Lunne, Tidan
(titel, namn och adress)
i egenskap av ordförande i företagets styrelse.

Skara den 6 juni 1946

[Signature]
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den

14/6

av

[Signature]

Ser. E XIII komb
211-6

5542
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17.FEB.1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R _____ *1138

Lantbruksstyrelsens arkiv

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Lunne torrlägningsföretag av år 1941
i Götlunda socken av Skaraborgs län,
avgivet år 1946 av

Torrlägningsnämnden i Skaraborgs län,

Bidrag 24.780 kr.

Lån

18.520 kr.

Förrättningsman:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

DIARIE Nr 5542

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17.FEB.1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Lunne torrlägningsföretag av år 1941" i Götlunda socken av Skaraborgs län, får vörd-
samt anhålla att till torrlägningsföretaget måtte beviljas största
möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens
avdikningslånefond.

Storegården, Lunne pr Tidan den 26/10 1946.



.....
E.S. Pettersson.

Genom beslut den 20 juli 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~
~~läggnings~~ kostnad av 51.024:26 kr., till företaget beviljat bidrag med 24.780 kr. och lån
med 17.950 kr. samt fastställt arbetsplanen | i oförändrat skick.
| med tillägg, att

Betygas i tjänsten Björn Granell

BETÄNKANDE

DIARIENr 5542
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Lunne torrlägningsföretag av år 1941 i Götlunda socken av Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: ~~KOCKHOLM~~ Lantbrukaren E.S. Pettersson, Storegården, Lunne, Tidan.
~~KOCKHOLM~~ (titel, namn och adress)
Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.
(titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den 26 mars 1946. Förrättningen avslutad den 4 juni 1946.
Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn ~~KOCKHOLM~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 6 blad ritningar. Vid
~~KOCKHOLM~~
förrättningen bestämd arbetstid: till den 1 sept. 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 53.879:20 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 51.024:26 x/ kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

3" tegelrör 0:60 kr/lm 6" tegelrör 1:75 kr/lm,
6" betongrör 1:65 kr/lm.....15" betongrör 6:15 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag) område	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Stora	44.920	x/	-	-	1.828	79	46.748	79	-	46.748	79
1.	1.610	-	-	-	62	19	1.672	19	-	1.672	19
Lilla	1.960	-	-	-	72	66	2.032	66	-	2.032	66
2.	550	-	-	-	20	62	570	62	-	570	62
Summa:	49.040	-	-	-	1.984	26	51.024	26	-	51.024	26

x/ Den del vartill statsunderstöd bör utgå. 600 kronor erlägges av kloak-
intresset.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag) område	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Stora	86	90 [✓]	-	89 [✓]	87	79 [✓]	49.576	80 [✓]	2	46.748	79 [✓]	530 [✓]	1/2	23.370 [✓]
1.	8	73 [✓]	-	-	8	73 [✓]	1.685	92 [✓]	0	1.672	19 [✓]	190 [✓]	1/3	550 [✓]
Lilla	4	71 [✓]	-	-	4	71 [✓]	2.037	28 [✓]	0	2.032	66 [✓]	430 [✓]	1/3	670 [✓]
2.	2	66 [✓]	-	-	2	66 [✓]	579	20 [✓]	0	570	66 [✓]	210 [✓]	1/3	190 [✓]
Summa:	103	- [✓]	-	89 [✓]	103	89 [✓]	53.879	20 [✓]		51.024	226 [✓]	/490 [✓] /		24.780 [✓]

Av bidraget belöper omkring 24.780 kr. på företags utförande och omkring 1000 kr på verkställighet

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Läntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
Stora	38.758	24	78.179	36.547	74	1/2	18.270
Lilla	379	20	18.613	378	34	2/3	250
Summa:	39.137	44		36.926	08		18.520

Nämnden har intet att erinra mot torrlägningsförslaget. Den vid syne-
förrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring.
Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda mar-
kerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av anteckningar i kostnadsfördelningslängdens kolumn 13
överstiger den totala, till fullt torrlagd reducerade åkerarealen 10 hek-
tar ifråga om fem av de tjugusex gårdar eller fastigheter, som vinna båt-
nad av företaget. Av båtnaden belöper inom Stora samfälligheten omkring
34 % och inom övriga delföretag inga delar på enligt nämndens uppfattning
ofullständiga jordbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 6 maj 1943 anvisat statsbidrag och
lån till företaget, men intressenterna hava på grund av nuvarande höga arbets-
och materialpriser förklarat sig vilja avstå från det då beviljade stats-
understödet.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Utredningen visar, att företaget är nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring.

Eftersom dikningen inom Stora samfälligheten är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att genom densamma beredes tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten, föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden. Dikningen inom övriga delföretag synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 24.780 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 18.520 kronor.


Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts


- " 2. protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3. förening angående låneansökning
- " 4. fullmakt att söka lån
- " 5. stiftsnämndens tillstånd för vederbörande pastorat att för ecklesiastika fastigheten Götlunda Stommen ⁴ söka lån.
- " 6. fastighetsförteckning
- " 7. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 20 december 1946.

På Torrlägningsnämndens vägnar:



Undertecknad har tagit del av förestående betänkande.



S.G. Heljegård
Egnahemsdirektör



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 4 juni 1946 avslutad syneförrättning rörande Lunne torrlägningsföretag av år 1941 inom Götlanda socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 29 augusti 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Lunne torrlägningsföretag av år 1941 i Götlunda socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

E.S. Pettersson, Storegården,

Johan Bengtsson såsom ombud för Sten Bengtsson, Holmesgården,

K.J. Ottosson såsom ombud för Tidans Fria Församling,

A.G. Adolfsson såsom ombud för Ida Andersson, Storegården,

Karl Larsson, Kronotomten,

Otto Gustafsson, Kronotomten,

Johan Andersson, Tomtängen,

Johan Svensson, Sörhaga, jämväl såsom pastoratsombud,

Kronoarrendator Rickard Johansson, Nolgården,

Ingenjör A. Wiklund, Falköping, såsom ombud för Statens Järnvägar.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Johan Svensson, Sörhaga, och Rickard Johansson, Nolgården.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter Till medlemmar i styrelsen valdes E.S. Pettersson, Storegården, Lunne, Tidan, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Rickard Johansson, Nolgården, och Johan Svensson, Sörhaga.

Till styrelsesuppleanter valdes Sten Bengtsson, Holmesgården, och Otto Brandels, Storegården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Karl Andersson, Klacken, och Verner Österlind, Österås, till revisorssuppleant Johan Andersson, Tomtängen.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Sten Bengtsson, ägare av Lunne Storegården 1²,

E.S. Pettersson, ägare av Lunne Storegården 1⁴ och 1⁵ samt Lunne, Lillegården 2⁴,

Ida Andersson, ägare av Lunne Storegården 1¹⁵,

Karl Larsson, ägare av Olovsgård, av 2¹,

Götlunda pastorat, ägare av eckl. lönebostället Götlunda Stommen 4¹,

Johan Svensson, ägare av Gunnehaga 1^{11, 14, 17, 18}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i
§ 4 omnämnda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser
som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till
företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå
för företagets genomförande samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-
enliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-
understödet sökande erforderliga handlingar

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Lune den 4 juni 1946.

[Signature]
e.o. lantbruksingenjör.

Justeras: *[Signature]*.....

[Signature].....

FÖRENING

Undertecknade delägare i *Lunne torvläggningssällskap*
 av år 1941 inom *Götlands*
 socken av *Skaraborgs* län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull *undgåendet i sällskapets styrelse*
 i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dkningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

den

19

E. Österlind

Carl Andersson

David Kirkhoff

Anna Anderson.

Bertil Andersson

Åke Brandels.

Albin Jönsson

Lotten Carlsson

August Karlsons storbarn

Erlend Karlsson

Anna Johansson

Den till:

Ingemar Pettersson.

Ulv Cronberg.

Bilaga 4 a.FULLMAKT

för Lauri Karlsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Lauri Storgärdens m. fl. hemman i Götlunda
socken och Skaraby län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Långskytta den 18/6 1946

Peter Karlsson

Bevittnas:

Sten Eriksson

J. Thorsen

Bilaga 4 b.F U L L M A K T

för Lillemor Karlsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Lunne Storgården m. fl. hemman i Götlands
socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Tidary den 20-4 1946

Turner Karlsson

Bevittnas:

Bertil Ståhlman

Uno Cronberg

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 31.
S. B. nr 36.
✓

Till lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,

Östersund.

I anledning av framställning från Eder medgav stiftsnämnden i Skara genom beslut den 4 juli 1941 med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån med mera, att lån finge sökas för ecklesiastika lönebostället Götlunda Stommen 4¹ i Götlunda socken till bestridande av kostnaderna för boställets deltagande i "Lunne torrlägningsföretag av år 1941".

I skrivelse till stiftsnämnden den 8 januari 1947 har Ni - med förmälan att ovan nämnda företag, som skulle hava fullbordats senast den 1 september 1945, före sagda tids utgång icke, så vitt angår bostället, påbörjats - anhållit, att stiftsnämnden måtte lämna Götlunda pastorat tillstånd att på nytt söka lån från statens avdikningslånefond till bestridande av ifrågavarande kostnader. Därvid har Ni uppgivit, att vid ny, den 4 juni 1946 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen bostället befunnits pliktigt deltaga i kostnaderna för ifrågakomna torrlägningsföretag, och att denna syneförrättning avsett att återuppliva 1941 års syneförrättning.

Yttrande i ärendet har avgivits av vederbörande boställsnämndsordförande.

I anledning av vad sålunda och i övrigt i ärendet förekommit finner stiftsnämnden skäl att med stöd av ovan nämnda Kungl. kungörelse ånyo medgiva, att lån må sökas för bostället till bestridande

Konsulent Båathe, Hushållningssällskapet, Skara.

av ifrågavarande torrlägningskostnader.

CIVILSTÄMME

Skara stiftsnämnd den 28 januari 1947.

¹⁰⁰
17 Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren
Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup
Bengt Gierup.

FASTIGHETSFÖRTECKNING


Till nedanstående fastigheter, ingående i Lunne torrlägningsföretag av år 1941 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Götlunda socken.

Gunnehaga	1 ^{11,14,17,18}	avs.	✓ Johan Svensson ✓
~~Götlunda Skattegården~~	~~1²~~	~~1/4 mtl~~	~~✓ Anna Johansson ✓~~
Götlunda Stommen	4 ¹	1 "	✓ Eckl. lönebostället ✓ arr. C. Verner Österlind arr. Albin Larsson arr. Bertil Andersson arr. Helge Ekblom
Klacken	1 ⁶	1/32 "	✓ Karl Andersson ✓
D:o	1 ¹⁵	avs.	✓ Bertil Andersson ✓
Källtorp el. Kättilstorp	1 ³	avs.	✓ Albin Jonsson "Björkelund" ✓
Lambåsen	av 1 ³	~~1/2 av avs.~~	✓ Agg. Karlssons sterbhus ✓
Lunne Fräsegården	1 ²	1/2 mtl	✓ Sten Bengtsson ✓
~~Lunne Lillegården~~	~~2³~~	~~1/8 "~~	~~✓ Otto Brandels ✓~~
D:o	2 ⁴	1/24 "	✓ E.S. Pettersson ✓
D:o	x 2 ⁷	1/12 "	✓ Otto Brandels ✓
Lunne Storegården	xx 1 ³	1/4 "	✓ D:me ✓
D:o	1 ⁴	1/12 "	✓ E.S. Pettersson ✓
D:o	1 ⁵	1/2 "	✓ D:me ✓
~~D:o~~	~~1¹⁵~~	~~avs.~~	~~✓ Ida Andersson ✓~~
Olovsgård	av 2 ¹		✓ Karl Larsson ✓
~~Temtängen~~	~~av 1¹~~	~~1/8 "~~	~~✓ Johan Andersson~~
Åsen	1 ¹³	avs.	✓ C. Verner Österlind ✓
D:o	1 ¹⁴	avs.	✓ D:me ✓
Ängeråsen	1 ⁵	avs.	✓ Anna Andersson ✓
D:o	1 ⁶	avs.	✓ David Kirkhoff ✓

Skara den 19 december 1946.


x del av 2⁷ i skatteedel
x del av 1³ i skatteedel


Lantbruksingenjör.

Styckningen med blott vidtagen i
Kgl. Lånsen den 24/5-48 / B. G.


Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Lunne torrlägningsföretag av år 1941 i Götlunda socken av Skaraborgs län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1941 juni	6	Arvode för syneförrättningen år 1941 enl. kostnadsfördelningslängden i synehandlingarna						1.573	63
nov.	1	Betänkande år 1941						94	30
1946 juni	4	Arvode för syneförrättningen år 1946 enl. kostnadsfördelningslängden i synehandlingarna						182	-
1941 juni	6	Vattendomstolsavgift år 1941						50	51
1946 juni	4	" " 1946						80	82
sept.	3	Lagakraftbevis					3 ✓		
								1.981	26
								3	-
Summa utgifter:								1.984	26
Skara den 19 december 1946.									
I tjänsten:									
									

Skara den 19 december 1946.

I tjänsten:



289
48

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning		LANTBRUKSSTYRELSEN 22 OKT. 1953 DIARIE Nr SAK Nr
Företagets namn <i>godk.</i> "Lunne torrlägningsföretag av år 1941"		
Kommun Götlunda s:n, Tidans kommun	Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXX~~ <i>bef.</i> Lantbrukare E.S. Pettersson, Storegården, Lunne, T i d a n		
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den 20 juli 1948	Bidrag kr 24.780:--	Lån kr 17.950:--
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den -	Bidrag kr -	Lån kr -
Arbetstid jml. V.L. 10:62 1 sept. 1952	Förlängning jml. V.L. 7:58 1 sept. 1953	Kontrakterad arbetstid 1 sept. 1952
		Kontr. arb.-tid förl. till 1 sept. 1953

avsyningen

Vid ~~besiktningen~~, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 7 och 8 september 1953

, har befunnits att

ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. Stora samfälligheten.

Rörledningen å dikessträckorna F - G - H - H¹, F - M - N - O, G - I - P - Q - R, I - I¹, M - M¹, N - N¹, P - P¹, Q - Q¹, V - X, V - V¹, b - c - h - i, h - k, c - d - e - f - g, d - d¹, e - e¹ och f - f¹ har till följd av markens svårgrävdhet på intressenternas begäran utförts c:a 0,1 meter grundare än planen anger.

På grund av svårighet vid framdragande av rörledningen M - Mc - Mb utmed tomtgräns har sträckningen för huvuddiket ändrats till M - Ma - Mb med sidodiket Ma - Mc som kompletterande avlopp från tomtmarken. Ändringsförslaget har utförts till samma kostnad som huvudförslaget.

Betr. Lilla samfälligheten.

Rörledningen å dikessträckan 124+16 - 125+58 har i likhet med föregående och av samma anledning utförts c:a 0,1 meter grundare än planen anger.

Förestående ändringar ha med grönt införts å plankarta och profilritningar.

Då de efter ändringarna erhållna torrlägningsdjupen för ifrågavarande markområden kan anses fullt tillfredsställande, får företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

(betr. korten 51.024.26)

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 63.684:98 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 3.522:50 och i styrelsearvoden kronor 575:--.

Skara den 21 sept. 1953.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

RESOLUT
DEN 17 NOV. 1953
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
15. OKT. 1953
Diarie Nr

Ink 5. OKT 1953 till
Demänverkets kontor
Vänersborg

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Lunne dikningsföretag av år 1941" i
Götlunda socken, Tidans kommun av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla
om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de
vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå
av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 21 sept.
1953.

Lunne pr Tidans den 28 sept. 1953.

E. S. Pettersson m. h. p. *Rickard Johansson*
(E.S. Pettersson) (Rickard Johansson)
J. Svensson
(Johan Svensson)

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknade av ändringarna berörda
markägare intet att invända:

E. S. Pettersson m. h. p. *Otto Brandels*
(E.S. Pettersson) (Otto Brandels)
m. h. p.
Sten Bengtsson *J. A. Svensson*
(Sten Bengtsson) (J.A. Svensson)
Ernst Johansson För Götlunda pastorat
(Ernst Johansson)
Ängeråsen 1⁶ *Anna Andersson*
(Anna Andersson)

Vänd!

Carl Andersson
(Karl Andersson)

Bertil Andersson
(Bertil Andersson)

Albin Jonsson
(Albin Jonsson)

C. V. Österlind
(C. Verner Österlind)

Johan Andersson
(Johan Andersson)

Hendrick Johansson
(För Karl Justus Johanssons dödsbo)

Erland Karlsson
(Erland Karlsson)
Lambåsen 1³ m.fl.

Anna Johansson
(Anna Johansson)

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Ole Andersson

Bertil Skjälman
Fornlund Po 86
Tidom

För Götlanda Nolg:n 5¹ och Götlanda Lilleg:n 6¹.
Enligt uppdrag från domänstyrelsen:

~~Å Kungl. Domänstyrelsens vägnar:~~

Eric Wiberg
(Eric Wiberg)

Domänintendent

Egenhändiga namnteckningen bevittnas: