

Förslag i 7 blad
till dikning inom

Ingelstorp

i Strövelstorps socken,

Nygård, Humlemölla, Kölegården och Ormastorp

i Västra Broby socken

Astorp

i Björnekulla socknen samt

Heljarp

i Ausås socken av

Kristianstads län;

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av

Annat Skrivning

Statens lantbruksingenjör.


Humlebäckens nedre torrläggningsföretag 1942.

Blad 1.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställde till efterrättelse vid arbetets utöfande.

Stockholm den 30 oktober 1845
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

Registernummer

<u>Strövelstorp socken</u>			<u>Bd Nygård</u>		
Aa	Ingelstorp	11'	Be	"	av 15
Ab	"	12 ³	Bf	"	av 15
Ac	"	10 ¹	Bg	"	16
Ad	"	14 ¹³	C	Humlemölla	17
Ae	"	av 14 ¹⁴	D	Kölegården	1 ⁴
Af	"	14 ¹⁶	Ea	Ormastorp	1 ³
Ag	"	14 ¹⁵	Eb	"	3 ²
Ah	"	14 ¹⁹	Ec	"	4 ²
Ai	"	14 ²	Ed	"	2 ²
Ak	"	14 ³	Ed	"	1 ²
Al	"	av 14 ¹⁴	<u>Björnekulla socken</u>		
<u>V. Broby socken</u>			Fa	Åstorp	9 ³
			Fb	"	9 ⁵

V. Broby socken

Ba Nygård

Bb



Ausås socken

Heljarp L

Nr 001


9*1189

No 1237 Kristianstad 9 rith





Götem Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 oktober 1945
Fö. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

A



Förslag till intagningsbrunnar



9-1189

1237 Kristianstad 9/11






Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efter rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 September 45
Fö. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Jönvall

Längd-skala = 1:4000

Höjd-och sektions-skala = 1:100




L. 9-1183

1257 Kristianstads 9/10

Humlebäckens nedre torrlägningsföretag 1942.

Gennem Kongl. Landbrugsstyrelsens
beslut denne dag faststillet til efter
rettelse ved arbejdetes udførelse

Stockholm den 30 oktober 1945
På Kongl. Landbrugsstyrelsens vegne
Albert Arnell



Skala 1:100


L. 9-1189

1945 12 31 Kristianstads 9 rik

Humlebäckens nedre torrlägningsföretag 1942.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober 1945
Fö. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



Skala = 1:100

9*1189

Kristiantholm 9 m

28a+62

Humblebäckens nedre torrläggningsföretag 1942.

Blad 6.

25a+75

17a+90

22a+00

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt

19a+64

22+20

27a+10

20a+00

24a+00

27a+50

20a+50

24a+50

28a+00

20a+75

25a+00

29a+00

21a+75

25a+50

30a+50

29a+50

30+64

M.Nr 006

L 9-1189

6

Nr 1237 Kristianstad 9 rik



Humblebäckens nedre torrlägningsföretag 1942.

Befintlig bro och kulvertledning under allmänna vägen Ängelholm - Elkebro.

Skala 1:100. 1:50

Vimmerstrand
Statens lantbruksingenjör.

11811
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
80 Maj 1944





Kontrollark
Kontrollark
Kontrollark

Granskad utan anmärkning:

Kristianstad den 8.12.1942

Folke Lundh



9*1189



1237 Kristianstad 9 rit

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30. oktober 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Förslag till ägrovägsbro i pkt. 19a⁺⁹⁶ - 20a⁺⁰¹
Skala 1:50



KINA-007

L 9-1189


Ar 1237 Kristianstad 9 rit

Humlebäckens nedre torrlägningsföretag 1942.

Förslag till rörledning genom allmänna vägen Ängelholm-Ekebro



Situationsplan

Skala 1:100



Situationsplan

Skala 1:4000




a b c d

Längdskala 1:1000

Höjdskala 1:100

Wimart-Lönnström

Statens lantbruksingenjör.



Granskad utan anmärkning:

Kristianstad den 8.12.1942

Valdemar Lundkvist

Nr 009

L 9*1183

1237 Kristianstad

stad 9 nite

L 9*1189 6184

CLARTE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
Juni 1946

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

rörande

H u m l e b ä c k e n s n e d r e

torrlägningsföretag

1942.

Notis.

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställt till efterrättelse vid
arbetets utförande med tillägg, ett landfästare
i den öst dikesträcken B-C förslagna
ägarägarerna skola föres med erforderlig
anmärkning.

Högholmen den 30 oktober 1945.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:


Albert Järn.

Vidmarer
et officio

Kenn Welling.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Humlebäckens nedre torrlägningsföretag 1942" avseende torrläggning av mark till Ingelstorp i Strövelstorps socken, Nygård, Humlemölla, Kölegården och Ormastorp i V. Broby socken, Åstorp i Björnekulla socken samt Heljarp i Ausås socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Företaget är beläget omkring 1.5 km. norr om Västra Broby kyrka och angives å översigtskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av under-tecknad handlagd den 11 december 1942 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär över synemännens utlåtande har anförts hos Söderbygdens vattendomstol. Genom dess den 16 augusti 1943 meddelade dom fastställdes synemännens utlåtande med viss ändring beträffande vattenavlopps läge genom landsväg (se bil.D).

Statsbidrag från avdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Dessa äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Företaget medför ombyggandet av trumma under allmänna vägen Ekebro - Ängelholm (se Söderbygdens vattendomstols domen 16 aug. 1943, bil.D).

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1947.

Statsunderstöd.

Enligt bifogade protokoll, bil.E, hållet vid sammanträde den 15 oktober 1943 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökan om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört i tabell, bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt tabell bil.

B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 30.765 kronor från statens avdikningsanslag och 28.780 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i mars 1944.

Lennart Holmström

f. Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget även som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Vattendomstolens dom.
- E. Protokoll vid sammanträde.
- F. Föreningshandling.
- G. Ett häfte synehandlingar med tillhörande ritningar.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal						
					Åker		Annan mark		Summa		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
<u>Avdelning I och II.</u>											
<u>Skivlångs socken</u>											
37/144	12 ³	AB	Engelby	Samuel Nilsson	0 43.5		1 40.5		1 84.0		
37/12	10 ¹	AC	"	Karl J. Andersson	1 17.5		2 42.5		3 60.0		
1/6	14 ¹³	AD	"	Anders Simon Palm	0 20.5				0 20.5		
1/8	14 ³	AE	"	Gustaf. Albin Nilsson	0 59.5				0 59.5		
1/32	av 14 ¹⁴	AL	"	Sonne	0 33.0				0 33.0		
<u>V. Drottning socken.</u>											
7/16	1 ³	BA	Nygård	Johan M. S. Jönsson	2 00.5		0 04.5		2 05.0		
1/8	1 ⁹	BB	"	Sonne	5 01.5				5 01.5		
1/16	1 ³	BC	"	J. Alfred Persson	3 18.5				3 18.5		
1/16	av 1 ⁵	BD	"	Sonne	0 75.0		0 16.5		0 91.5		
1/16	av 1 ⁵	BE	"	Karl Lemnert Jönsson	0 53.5		0 08.0		0 61.5		
1/8	1 ⁶	BF	"	Sonne	1 71.0				1 71.0		
23/48	3 ³	BA	Ormarby	Alfred Lock	1 12.0		3 08.5		4 20.5		
23/48	4 ²	BB	"	Viktor A. Persson	0 59.5		1 25.5		1 85.0		
<u>Avdelning II.</u>											
1/8	1 ⁶	BF	Nygård	Karl Lemnert Jönsson	0 21.5		0 48.0		0 69.5		
1/16	1 ⁷	BG	"	Sonne	0 22.5		1 25.0		0 47.5		
1/16	1 ⁴	C	Hundemilla	Sonne	0 33.5		0 46.5		0 80.0		
23/48	2 ²	BC	Ormarby	Högans Rullerholm AB.			1 49.0		1 49.0		
23/48	1 ²	BD	"	Sonne			1 97.0		1 97.0		
<u>Sjörupskulla socken</u>											
1/4	9 ³	FA	Arby	Sonne			1 35.5		1 35.5		
1/8	9 ⁵	FB	"	Gustaf Lennert	0 43.5				0 43.5		
<u>Norås socken</u>											
1/1	1 ¹	G	Hälsjö	Cytha Nilsson	1 00.5		4 07.5		5 08.0		
<u>Avdelning II.</u>											
<u>Skivlångs socken</u>											
1/32	av 14 ¹⁴	Ae	Engelby	Anders Simon Palm	0 90.0				0 90.0		
av 14 ¹⁹	14 ¹⁹	Ah	"	Anders Andersson	0 10.0				0 10.0		
					20 87.0		18 74.5		39 61.5		

3606	-	2641 16	52 56	10 45	2704 17	075	41.25	1115 47	—
9565	50	7005 61	139 42	27 73	7172 76	"	"	2958 76	4214 —
246	-	180 20	3 59	0 71	184 50	"	"	76 11	108 39
714	-	522 90	13 41	2 67	538 98	"	"	222 33	316 65
396	-	290 16	7 20	1 43	298 79	"	"	123 25	175 54
2490	-	1813 81	43 71	8 69	1866 21	"	"	769 81	1096 40
5010	-	3668 64	73 01	14 52	3756 17	"	"	1549 42	2206 75
2640	-	1933 44	38 48	7 65	1979 57	"	"	816 57	1163 —
1509	-	1105 13	22 —	4 38	1131 51	"	"	466 75	664 76
1041	-	762 43	15 17	3 02	780 62	"	"	322 01	458 61
2523	-	1837 88	40 91	8 14	1886 93	"	"	778 36	1108 57
8257	50	6047 74	120 36	23 94	6192 04	"	"	2554 22	3637 82
4363	50	3195 90	63 61	12 65	3272 16	"	"	1349 77	1922 39
1639	50	1554 18	26 59	5 29	1586 06	0.97	48.95	776 38	809 68
1080	-	1023 87	20 38	4 05	1048 30	"	"	513 14	535 16
1803	-	1709 13	34 01	6 76	1749 90	"	"	856 58	893 32
4023	-	3813 49	75 89	15 10	3904 48	"	"	1911 24	—
5236	50	4963 87	98 78	19 65	5082 30	"	"	2487 79	—
3330	-	3156 41	62 82	12 49	3231 72	"	"	1581 93	—
763	50	723 64	14 41	2 87	740 92	"	"	362 68	378 24
11262	-	10675 41	212 45	42 25	10930 11	"	"	5350 29	5579 82
1620	-	1652 03	32 87	6 54	1691 44	1.04	50—	845 72	774 28
150	-	152 97	3 44	0 61	156 25	"	"	78 31	71 69
73269	-	60430 —	1214 67	241 59	61886 26			27866 89	26115 07

153.6	122.0	175.6
240.1	1896.5	4297.6

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
73269 -		60430 -		1214 67		241 59		61886 26				27866 89		26115 07	
135 -		137 71		274		0 54		140 99	1.04	50. -		70 50		64 50	
1977 -		2016 08		3712		738		2060 58	"	"		1030 29		946 71	
675 -		688 31		12 27		2 44		703 02	"	"		351 51		323 49	
2778 -		2832 90		48 76		970		289136	"	"		1445 68		1332 32	
78834 -		66105 -		1315 56		261 65		67682 21				30764 87		23782 09	
<i>Antecknad i mars 1944</i> <i>Samuel Hultström</i> <i>f. Sköns landbruksingenjör.</i>															

Kostnadsrammandrag

Invägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

Förvaltningskostnad.

Styrelseaktiveringar

Värdkostnadsbegränsning

Omkostnader vid värdkostnadsbegränsning

Reklamkostnader med bilagor

Sammanlagt

Kostnad sammanlagt			
kr.	ör.	kr.	ör.
		66105	-
1315	56	1315	56
118	25		
23	45		
119	95	261	65
		67682	21

Antecknad i mars 1944.

denna kostnadsram

f. Statens landbruksstyrelse

Notering

Vid arbetsplanens framställande har kostnaden för företaget beräknats till 67682 kronor 21 öre, varav å landstingens andel 52759 kronor 54 öre.

Stockholm den 30 oktober 1945.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidimeras

ex officio

Kenn Westberg.

Vid beviljande denna dag av ytterligare statsbidrag till företaget har kostnaden i överensstämmelse med redovisad verklig kostnad beräknats till 90.193 kronor 61 öre.

Stockholm den 20 oktober 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Folsman.

Protokoll, fört vid sammanträde med
Söderbygdens vattendomstol i Ingelstorp den
18 juni 1943.

Närvarande: undertecknad t.f. vattenrättsdomare;

vattenrättsingenjörerna K. Elfström och R. Hart-
zell;

vattenrättsnämndemännen Ernst Persson i Stackarp,
Klippan, och Oscar Jönsson i Hyllstofta;

t.f. vattenrättssekreteraren G. Österholm.

För behandling av det vid vattendomstolen anhängiga
målet angående av Södra Åsbo och Bjäre vägdistrikt anförda
besvär över en den 11 december 1942 avslutad laga syneförrätt-
ning angående företag, benämnt Humlebäckens nedre torrlägg-
ningsföretag 1942 och avseende torrläggning av mark till In-
gelstorp i Strövelstorps socken, Nygård, Humlemölla, Köle-
gården och Ormastorp i Västra Broby socken, Åstorp i Björ-
neå socken samt Heljarp i Ausås socken, Kristianstads län,
hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att äga rum hos
Gottfrid Nilsson i Ingelstorp, Ormastorp, denna dag klockan
9.00.

å/
Då målet sålunda utsatt plats och tid företogs till be-
handling, inställde sig vägstyrelsen i vägdistriktet genom dess

ordförande Walfrid Johansson i Vemmentorp under åberopande av nu ingivet protokollsutdrag. Johansson åtföljdes och biträdades av vägmästaren Sture Sjögren i Åstorp.

Vidare hade ~~genom~~personligen tillstädeskommit delägarna i torrlägningsföretaget Gottfrid Nilsson, Samuel Nilsson, Karl Andersson och Anton Andersson, samtliga i Ingelstorp, John Jönsson, Alfred Persson och Lennart Jönsson, alla i Nygård, samt Alfred Dock och Åke Persson, båda i Ormastorp.

I övrigt lät icke någon sakägare sig avhöra.

Walfrid Johansson uppgav: På platsen för de två rörtrummorna hade tidigare varit en bro med överbyggnad av trä och landfästen av sten. Vid ombyggnad och breddning av vägen år 1932 eller 1933 hade denna bro ersatts med trummorna, enär den gamla broöverbyggnaden och landfästena varit dåliga. För att öka genomloppet hade man förlagt trummorna med bottenhöjden cirka 0.5 meter under den förutvarande botten. - Vid reparationen av den egentliga bron över Humlebäcken hade cementbruk ingjutits i de gamla landfästernas fogar och skyddsklackar anbragts, enär risk för underskärning förelåg. Vidare hade vägen breddats på tilloppsidan genom betongkonstruktion. I samband med dessa arbeten hade botten upprepats så mycket som behövts för att motverka den genom klackarna minskade arean.

Samuel Nilsson yttrade: Avrinningen genom bron vore ej så bra nu som förr. Några översvämningar hade icke inträffat före men väl efter breddningen av vägen. Det borde därför åligga väg-

12.
distriktet att bekosta nu ifrågavarande anordningar.

Härefter företogs syn, varvid följande antecknades:

Vägens totala bredd var 7.5 meter, varav breddningen vid reparationen av bron uppskattades till cirka 2 meter. Broöppningarnas fria bredd utgjorde 2.95 meter. Vattendjupet utgjorde vid dagens vattenstånd 1.20 - 1.30 meter och vattenytan låg 1.55 meter under brobalkens underkant. Klackarna vid landfästenas sidor började cirka 20 centimeter under vattenytan och sträckte sig vid botten cirka 0.6 meter från landfästet mot bäckfåran.

Målet överlämnades till vattendomstolens prövning.

Det tillsades att dom i målet komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm den 16 augusti 1943.

Vid härefter hållen överläggning och sedan antecknat blivit att vattenrättsingenjören Hartzell upprättat en P.M. angående fallförlusterna i den av synemännen föreslagna dubbeltrumman och den befintliga bron (akten sid 21) beslöts följande

D o m ,

meddelad den 16 augusti 1943.

Efter vederbörligt förordnande på ansökan av Gottfrid Nilsson i Ingelstorp m.fl. har Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström med biträde av gode män den 9 november 1942 påbörjat och den 11 december samma år avslutat syneförrättning enligt vattenlagen rörande företag, benämnt

3.

Humblebäckens nedre torrlägningsföretag 1942, avseende torrläggning av mark till Ingelstorp m.fl. fastigheter i Strövelstorps, Västra Broby, Björnekulla och Ausås socknar av Kristianstads län. Företaget avser utförande av de på den till förrättningshandlingarn hörande plankartan angivna avloppssträckorna A-B-C, B-D-E-F, D-G-H-I, B-K, G-L, E-M-N och M-O. Ungefär i den på kartan med 13 betecknade sektionen korsas Humlebäcken av allmänna landsvägen Ekebro- Ängelholm. I vägen finnes en bro över bäcken samt omkring 40 meter norr om bron en dubbeltrumma av rör med 1 meters diameter. I sitt vid förrättningsens avslutande avgivna utlåtande hava synmännen anfört, bland annat, följande: Företaget skulle utföras i full överensstämmelse med det under förrättningen uppgjorda förslaget. Ovannämnda bro vore enligt uppgift grundad före år 1880 men hade vid vägens breddning på 1900 - talet försetts med betongväggar och brobana av betong och vore alltså ombyggd från grunden. Dubbeltrumman låge för högt för att medgiva ovanför liggande marks torrläggning. Enär nämnda tre vattenöppningar varken voro tillräckligt stora för flodvattnets framställande utan dämning eller möjliggjorde ovanförliggande marks torrläggning, föresloges, dels att botten i bron upprepades till angivet djup, som vore möjligt utan förändring av bron i övrigt, dels ock att dubbeltrumman utbyttes mot en ny dubbeltrumma av 1.2 meters rörkulvertar i anslutning till kanalen, vilken nybyggnad det jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 7 och 8 §§ vattenlagen ålåg de väghållnings-

skyldiga, Bjäre och Södra Åsbo vägdistrikt, att ombesörja och bekosta.

Vägdistriktet har anfört besvär över förrättningen och - under påstående att ifrågavarande bro icke kunde anses som ombyggd från grunden och att dubbeltrumman saknade varje som helst betydelse ifråga om torrläggning av marken - bestritt skyldighet att bekosta några åtgärder i samband med företagets genomförande.

Vad först beträffar den befintliga dubbelkulverten är i målet upplyst att densamma utförts efter 1880. Vidare finner vattendomstolen det för torrläggning av markområden, som vid tiden för vägens tillkomst varit att hänföra till åker eller äng, vara erforderligt, att dubbeltrumman dels gives ökad rördiameter, dels anordnas med erforderliga anslutningar till bäckfåran, dels ock sänkes, allt i huvudsaklig överensstämmelse med synemännens förslag; börande dock trumrörens inre underkant lämpligen förläggas något lägre än synemännen föreslagit, eller å höjden + 11.45 meter i det använda höjdsystemet. Vid detta förhållande är på grund av stadgandet i 7 kap. 8 § vattenlagen vägdistriktet skyldigt vidkännas kostnaderna för de härövan nyss angivna åtgärderna.

Vad härefter angår den befintliga landsvägsbron finner vattendomstolen med stöd av verkställd utredning det icke nödvändigt att utföra den av synemännen föreslagna fördjupningen av avloppet genom bron, enär dels den fördjupade trumman ensam

är tillräcklig för framställande av medelvattenmängder under vegetationstiden, dels denna jämte den nu befintliga broöppningen även medger framsläppande av högvattenmängden med obetydlig förlust (1 å 2 centimeter). En upprepning i bron synes för övrigt kunna medföra vissa risker för brons bestånd.

Vattendomstolen lämnat sålunda de av vägstyrelsen anförda besvären utan avseende och fastställer synemännens utlåtande dock med den ändringen att dels den nya dubbeltrumman förlägges med rörens inre underkant å höjden + 11.45 meter, dels att bottnen under den befintliga landsvägsbron bibehålles å höjden + 11.84 meter.

Det åligger vägdistriktet att till vattendomstolen gälda kostnaden för underrättelser i målet med trettön kronor 60 öre och för vattendomstolens syn med sjuttioen kronor eller sammanlagt med åttiofyra kronor 60 öre.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Gunnar Fredriksson.

Avskrift.

Att vad inom laga tid icke anmälts emot förestående dom; det varde r härmed till bevis meddelat. Stockholm Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 okt. 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Rätt avskrivet; be-

tygar

Lennart Holmström

Lantbruksingenjör.

Bil.E.

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i "Humblebäckens nedre torrlägningsföretag 1942".

§ 1.

Delägarna hade sammankommit hos lantbrukaren Gottfrid Nilsson i Ingelstorp på grund av skriftliga kallelser, som tillställts dem genom postverket, för att taga ställning till frågan om lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Förhandlingarna leddes av undertecknad lantbruksingenjör som jämväl höll protokoll.

§ 3.

Det beslöts, att söka bidrag av statsmedel till företagets utförande samt att de delägare, som dessutom önskade lån från

17
statens avdikningslånefond, skulle underteckna en så lydande
föreningshandling (se bilaga).

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts
sammanträdet.

Ingelstorp den 15 okt. 1943.

Lennart Holmström

f.Statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Humlebäckens nedre torrlägg-
ningsföretag 1942"överenskomma härmed att gemensamt söka lån
och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi upp-
draga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna
alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt
samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss be-
viljade statsmedel.

Ingelstorp den 15 oktober 1943.

Mantal Reg.nr.		Littera	Socken, by, å kartan hemman	Delägare	Lånesökandes underskrift
<u>Strövelstorps socken.</u>					
37/144	12 ³	Ab	Ingelstorp	Samuel Nilsson	Ej lån
37/72	10 ¹	Ac	"	Karl S.Andersson	Karl S.Andersson
1/16	14 ³	Ad	"	Oskar Simon Pålsson	Oscar S.Pålsson
1/32	av 14 ¹⁴	Ae	"	d:sme	d:sme
avs	14 ¹⁹	Ah	"	Anton Andersson	Anton Andersson
11/72	14 ²	Ai	"	Gottfrid Nilsson	Gottfrid Nilsson
1/8	14 ³	Ak	"	d:sme	d:sme
1/32	av 14 ⁴	Al	"	d:sme	d:sme
<u>V.Broby socken.</u>					
7/16	1 ²	Ba	Nygård	John M.S.Jönsson	John Jönsson
1/8	1 ⁹	Bb	"	d:sme	d:sme
1/16	1 ⁸	Bc	"	J.Alfred Persson	Johan Alf.Persson
1/16	av 1 ⁵	Bd	"	d:sme	d:sme
1/16	av 1 ⁵	Be	"	Karl Lennart J.Jönsson	Lennart Hönsson
1/8	1 ⁶	Bf	"	d:sme	d:sme
1/16	1 ⁷	Bg	"	d:sme	d:sme
1/16	1 ⁴	C	Humlemälla	d:sme	d:sme
23/48	3 ²	Ea	Ormastorp	Alfred Dock	Alfred Dock
23/48	4 ²	Eb	"	Åke A. Persson	Åke Persson
23/48	2 ²	Ec	"	Höganäs Billest.A.B.	Ej lån
23/48	1 ²	Ed	"	d:sme	"
<u>Björnekulla socken.</u>					
1/4	9 ³	Fa	Åstorp	d:sme	"
1/8	9 ⁵	Fb	"	Gerhard Larsson	Gerhard Larsson
<u>Ausås socken.</u>					
1/1	1 ¹	G	Heljarp	N.A.Gösta Nilsson	Gösta Nilsson
Bevittnas:					
Lennart Holmström					

*Lid. 1-18 vidimaras
et officio
Klas Westling.*

L 9*1189

No 95

Unskr. i vattenb.

rörande

1944

H u m l e b ä c k e n s n e d r e

torrläggningsföretag

1942.

Thrust

Lib + vtwan

Nederbördsområde n:o 95.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Ingelstorp i Strövelstorps socken, Nygård, Humlemölla, Kölegården och Ormastorp i V. Broby socken, Åstorp i Björnekulla socken samt Heljarp i Ausås socken av Kristianstads län; upprättade å5 1942 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Sumart Rosström
Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sextiosju (67) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 9 blad.

Notiser. Hålls vid
 styrelseförsamling enligt för-
 kunnaden avseende för-
 läggning av mark till
 Ingestorp i Stora Stora socken,
 Nygård, Ormstorp och
 Kålgården i Västra Proby
 socken, Hålgård och
 Hummelösa i Åkerå
 socken samt Åstorp i
 Björnå socken av
 Kristianstads län.

Å 1942 den 9 november inställde
 sig underförsamlingens styrelse
 ingående hos länshövdingen Gott-
 frik Nilsson i Ingestorp 14 på att
 på grund av länshövdingens förord-
 nande verkställa styrelseförsamling
 enligt väckelagen avseende för-
 läggning av mark till Ingestorp
 i Stora Stora socken, Nygård,
 Ormstorp och Kålgården i Västra
 Proby socken, Hålgård och Hummel-
 lösa i Åkerå socken samt
 Åstorp i Björnå socken av
 Kristianstads län. Efter per-
 sonliga beaktningar hade tillkom-
 manstnader infunnit sig.

Gottfrid Nilsson, Ingestorp 14,

Karl Persson, " 14

Karl Larsson, " 14

Karl Lundström, " 14

Lars Nilsson, " 14

M. P. Persson, Åkerå socken, på Ingestorp 11,

John Jonsson, Högarna

Alfred Persson.

Lennart Jonsson

Sten Bengtsson, Kålegården

Alfred Wolk, Örnastorp 3;

Gerhard Larsson, Kåtorp 9

Högarne - Bäckhorns aktiebolag
genom föraktaren Gunnar Christen-
son enligt följande:

Förra Års och Bjärns värdställe
genom dess ordinarie Valmyndig-
heter;

såsom biträddade goda män:
Sigurd Gustafsson, Stenåker, och
Valfrid Larsson, Skövastorp, vilka
båda avlagt prästsvoren ed.

1.

Vad som under förklarad status
samt utskickad utgående på-
ordnandet skall anse som såsom
uppsat för (bild).

+ 2

På såsom framställt från
uppsat i någon såsom anse-
ning och synsammant, i vilket
vårta sig denna st. i såsom ständigt
håll såsom.

3.

Till förklarad manen hade
inkommit svarare (bi 3), enligt
viken Högarne - Bäckhorns Aktie-
bolag, Gunnar Larsson, Skövastorp,
Karl Andersson, Skövastorp, Alfred
Wolk, Örnastorp, och Sten Persson,
Örnastorp, förklarad sig med

Storvassdalen. Vassan försvann
långt som uppgjordes, vidhölls vid
förpassen därefter. Vissa ställen
av fjällens ännu gamla ättstam
är åter.

#4.

Förhållanden utgjorde utgrävning av
Hummelvägen som utgrävdes av
Hummelvägen utgrävdes, de ställen
här såsom djup och dimensioner,
de ställen som utgrävdes mer utgrävdes
förhållanden här lagligen djup på ställen,
samt av kortvassdalen ställen på
ställen utgrävdes lag. Utgrävdes
Hummelvägen utgrävdes förhållanden
Christiansson som ställen ställen
utgrävdes här lagligen djup på ställen,
ställen, varumot ställen ställen
utgrävdes förhållanden utgrävdes,
ställen utgrävdes som ställen.

#5.

M. P. Petersen som ställen ställen
utgrävdes utgrävdes från utgrävdes.
Hummelvägen i Hummelvägen utgrävdes
utgrävdes med ställen som ställen
utgrävdes utgrävdes i ställen
ställen utgrävdes ställen av år 1927
ställen utgrävdes i kortvassdalen på
ställen utgrävdes utgrävdes ställen
ställen utgrävdes ställen.

#6.

Här utgrävdes av ställen ställen -
ställen ställen ställen ställen
ställen ställen ställen ställen
ställen ställen ställen ställen
ställen ställen ställen ställen

med förtärliga prout och fidsmurar
ämt betong dän. Röstnemo-
na genom vägen vore alltså på
1900 talet.

#7.

Räkning av hansen värdar och
värde på förordade.

#8.

Förädlingsmannen Hengjens, som
ägnat många omständigheter efter sam-
manträdet kommer att påverka på
ärendet vidare handläggning
vidriga åtgärder och att en
sammantredet kommer att läsa
a° samma lokal på dagen den
11 december 1942^{te} till vinnit sam-
manträdet värdar och värde på
7 finge andra kommer att
dena meddelas.

#9.

De i den vidare främre upp-
sätt för protokollet och för sam-
manträdet.

Det och för den orsaken

Lennart Holmström

Stafens sammanträdet i gyllen

M. H. H. H.

Lennart Holmström

År 1942. den 11 dec.

Den dag sammanträdet
åter tyngsämnen i Ingertorp
varid förändrad på dagen. Den
Hallen kommer:
Gustaf H. H. H., Ingertorp 14.
Karl H. H. H.

Anton Andersson, Augustborg 14
 Karl Andersson, " 10
 Samuel Andersson, " 12
 M. P. Petersen, " 11
 John Andersson, Nygård 1
 Alfred Petersen, " 1
 Lemart Andersson, " 1
 Alfred Wren, Örnaborg 3
 Åke Petersen, " 4
 Hermann Larsson, Åsby
 Förstare Gunnar Christenson 1
 Stånds - Revisorerna A. H.
 Låsa Lööf och Björn Wärdén
 genom dess ordförande Dagfrid
 Hansson;
 Värdmännen V. Linkkvist;

#10

Först värdmännen framlade
 och förklarade att uppdragen för
 ringföreläggelse samt uppdragen för
 de för församling, ågö beskärning, och
 värderingslagar i församlingarna
 (hi 4), kostnadsberäkning (hi 5) och
 kostnadsföreläggelse (hi 6).

#11

Först värdmännen avgåro till utskottet
 (hi 7).

#12

Det beslutades att församlingens styrelse
 skall bestå av tre medlemmar.
 Härvid värdas förväntas Gunnar
 Christenson, Styling, Samuel Larsson
 och Hermann Wöstenberg. För-
 gressen 14 och Lemart Andersson,
 Nygård.

#13.

Tu ordförande i styrelsen var
der Gösta Nilsson, Långestorp 14 pr.
Umastorp; och flercas till fördraget
höllande handlingar och räkningar
föreläsa av ordföranden.

#14.

Räkning & förteckning, kort-
redovisning, listor och protokoll
den 18.

#15

Da inte vidare föreläsa för-
teckningar förteckningen av alla
sak och utspädder protokoll
och om till den ordföranden.

Umastorps församling

förteckningen

[Signature]

[Signature]

Pris 1,-

Höganäs-Billesholms Aktiebolag

Telefon
och
Telegramadress:
Höganäsbolaget


Huvudkontoret
Höganäs

F u l l m a k t

för Förvaltare Gunnar Christenson att närvara vid sammanträde hos Herr Gottfrid Nilsson, Ingelstorp 14, måndagen den 9 november 1942 angående dikning inom Ingelstorp, Nygård m.m., godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Höganäs den 3 november 1942.

Höganäs-Billesholms Aktiebolag



Bevittnas:

G. Åberg

El. Rauter

26/28
Eldm. Ant. den
20. MAJ 1942
TILL LAGUXAKSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Färsstyrelsen i Kristianstads län

Med anförda vördsamt om förordnande för vederbörlig förväntningssam att verkställa syn enligt vattendagen i och för förläggning av vattenkadade marker till Ingelstorp by i Skärstorp socken och Braby i V. Braby socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berödda hade fört av förväntningssam med säkerhet kunna fastställas.

Ingelstorp den 28/4 1942

Gottfrid Nilsson
Lennart Jönsson

Yoh. Jönsson
Jo. Alf Persson

Jönsson

Förningshandling

Härmed förena vi oss med
Lennart Jönsson, J. Alfred Persson m.fl.
i den av deras den 28 april 1942 daterade
ansökan om syn enligt rättslagen i och
för överläggning av rättshandlade marker
till Ingelstorp i Skövde stads socken och Braby
i Västra Braby socken.

Ingelstorp den 10 september 1942.

Höganäs-Billesholms Aktiebolag

Gunnar Heisthagen

Samuel Jönsson
Ingelstorp

Karl Andersson
Ingelstorp

Alfred Nock
Braby socken

Alf Persson
Braby socken

Första gången förning, på grund
av upplöst vid synförordning och
vårdnaden den 9 nov. 1942 om
vidare tillgå.

Lennart Jönsson

Gunnar Heisthagen

Lennart Jönsson

Bl. 4

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16

Hänsynfästning ägarbeskrivning
och värderingslängd över naturbruksskatter
marken till Ingelstorp i Stenölstorps socken,
Nygård, Hamnsmälla, Kålgården och
Ornstorp i V. Broby socken. Råstorp
i Björnsåsa socken samt Heljarps
Stensås socken och Kristianstads län
uppmätt i 1842 vid synföreläggning
enl. naturlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{37}{72}$	11'		~~Stenlövstorp socken~~ Aa Ingelstorp	N. Petter Persson Ingelstorp än: Lina Hansson ämg, förklarad ej " " ähu " Summa	1 2 3
$\frac{37}{144}$	12 ³		Ab Ingelstorp	Samuel Nilsson ämg, mylla på lura " ähu " " " Summa	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
$\frac{37}{72}$	10'		Ac Ingelstorp	Karl S. Andersson ämg, mylla på lura " " ähu " " " ämg " " " översförs	15 16 17 18 19 20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört äng, mylla på lva " " " " " " äker " " " " väg Summa	21 22 23 24 25 26 27 28
1/16	14 ¹³	Ad	Ingelstorp	Oskar Simon Pålsson äker, mylla på lva Summa	29
1/32	av 14 ¹⁴	Ae	Ingelstorp	Oskar Simon Pålsson äker, mylla på lva Summa	30
1/16	14 ¹⁶	Af	Ingelstorp	Oskar Simon Pålsson äker, förädlas ej Summa	31
1/16	14 ¹⁵	Ag	Ingelstorp	Karl Bernhard Larsson äker, förädlas ej Summa	32
ans	14 ¹⁹	Ah	Ingelstorp	Lutten Linderström trub, mylla på lva Summa	33

0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.4
0.5

0.1

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
0750	146.5						847 50		6645	-		3797 50				
	015.0					900	135 -	3000	450	-	2100	315 -				
	011.5					300	34 50	3000	345	-	2700	310 50				
	034.5					300	103 50	3000	1035	-	2700	931 50				
	055.0					300	165 -	3000	1650	-	2700	1485 -				
007.0						900	63 -	3000	210	-	2100	147 -				
015.5						1200	136 -	3000	465	-	1800	279 -				
020.0						1500	300 -	3000	600	-	1500	300 -				
					006.0											
117.5	262.5				006.0		1834 50		11400	-		9565 50				
020.5							1800	369 -	3000	615 -	1200	246 -				
020.5								369 -		615 -		246 -				
090.0							1200	1080 -	3000	2700 -	1800	1620 -				
090.0								1080 -		2700 -		1620 -				
					015.0											
					015.0											
					035.0											
					035.0											
010.0							1500	150 -	3000	300 -	1500	150 -				
010.0								150 -		300 -		150 -				

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
11/32	14 ²	Ac	Ingelstorp	Satfred Allén Nilsson äker, mylla på lera Summa	34
1/8	14 ³	Ac	Ingelstorp	Satfred Allén Nilsson äker, mylla på lera " " " " " " Summa	35 36 37 38
1/32	av 14 ¹⁴	Al	Ingelstorp	Satfred Allén Nilsson äker, mylla på lera " " Summa	39 40
7/16	1 ²	Ba	Nygård	V. Broby socker Johann. S. Jönsson äker, mylla på lera " , fruktad ej " " " , fruktad ej " , mylla på lera " , fruktad ej " , mylla på lera " " äng " " äker " " ömsfrös	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

0.7

0.35
0.9
0.7

0.8

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äg och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
015.0								2100	315 -		3000	450 -		900	135 -	
015.0									315 -			450 -			135 -	
020.5								1500	307 50		3000	615 -		1500	307 50	
031.5								900	283 50		3000	945 -		2100	661 50	
056.0								1200	672 -		3000	1680 -		1800	1008 -	
059.5								1800	1071 -		3000	1785 -		1200	714 -	
167.5									2334 -			5025 -			2691 -	
033.0								1800	594 -		3000	990 -		1200	396 -	
037.5								1200	450 -		3000	1125 -		1800	675 -	
070.5									1044 -			2115 -			1071 -	
054.5								1200	654 -		3000	1635 -		1800	981 -	
						067.0										
034.5								1500	517 50		3000	1035 -		1500	517 50	
						109.0										
128.0								2100	588 -		3000	840 -		900	252 -	
						045.0										
0036.5								1500	547 50		3000	1095 -		1500	547 50	
0010.0								1500	150 -		3000	300 -		1500	150 -	
								1500	330 -		3000	660 -		1500	330 -	
								1800	81 -		3000	135 -		1200	54 -	
024.0								1800	432 -		3000	720 -		1200	288 -	
023.5								1800	423 -		3000	705 -		1200	282 -	
201.1	026.5					241.0			2723 -			7125 -			3402 -	

0.5
0.4
0.6

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört åker, mylla på lera	53
				" "	54
				trud " "	55
				högländ mark förhöjnings ej	56
				väg ing	57
				Summa	
1/8	19	Bk	Nygård	Johan M. S. Jönsson	
				åker, mylla på lera	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				väg ing	65
				Summa	
1/16	18	Bc	Nygård	J. Alfred Persson	
				åker, mylla på lera	66
				" "	67
				" "	68a
				" "	68b
				" "	68c
				Summa	
1/16	av 15	Bd	Nygård	J. Alfred Persson	
				åker, mylla på lera	69
				" "	70
				överfört	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.6 0.5 0.9	201.1	0265				241.0			3723	-		7125	-		3402	-
	037.0							1800	666	-	3000	1110	-	1200	444	-
	089.5							1500	1342	50	3000	2685	-	1500	1342	50
	026.5							2700	715	50	3000	795	-	300	79	50
						071.5 041.0										
354.1		026.5				323.5			6447	-		11715	-		5268	-
0.7 0.6 0.6 0.8 0.8 0.5 0.4	080.0							2100	1680	-	3000	2400	-	900	720	-
	150.0							1800	2700	-	3000	4500	-	1200	1800	-
	125.0							1800	2250	-	3000	2750	-	1200	1500	-
	115.0							2400	2760	-	3000	3450	-	600	690	-
	019.5							2400	468	-	3000	585	-	600	117	-
	011.0							1500	165	-	3000	330	-	1500	165	-
	001.0							1200	12	-	3000	30	-	1800	18	-
						011.0										
501.5						011.0			10035	-		15045	-		5010	-
0.7 0.7 0.7 0.8 0.8	061.0							2100	1281	-	3000	1830	-	900	549	-
	085.0							2100	1785	-	3000	2550	-	900	765	-
	297.0							2100	2937	-	3000	3910	-	900	273	-
	055.0							2400	1320	-	3000	1650	-	600	230	-
	022.5							2400	492	-	3000	615	-	600	123	-
313.5									6915	-		9555	-		2640	-
0.7 0.6	023.0							2100	483	-	3000	690	-	900	207	-
	014.0							1800	252	-	3000	420	-	1200	168	-
	037.0								705	-		1110	-		275	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				äker, mylla på lera ^{ömsföt} 71 " " 72 äng " 73 " " 74 Summa	
116	av 15	Be	Nygård	Karl Gunnar J. Jönsson	
				äng, mylla på lera 75 äker " 76 " " 77 " " 78 äng " 79 Summa	
118	16	Bf	Nygård	Karl Gunnar J. Jönsson	
				äng, mylla på lera 80 " " 81 " " 82 äker " 83 " " 84 " " 85 " " 86 tomt " 87 äker " 88 " " 89 riäg ^{imp} 90 " " 91 Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har.	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
	037.0								735	-		1110	-		975	-
0.4	020.0							1200	240	-	3000	600	-	1800	360	-
0.3	018.0							900	162	-	3000	540	-	2100	378	-
0.2		006.0						600	36	-	3000	180	-	2400	144	-
0.2		010.5						600	63	-	3000	315	-	2400	252	-
	075.0	016.5							1236	-		2745	-		1509	-
0.1		008.0						300	24	-	3000	240	-	2700	216	-
0.4	014.5							1200	174	-	3000	435	-	1800	261	-
0.4	024.5							1200	294	-	3000	735	-	1800	441	-
0.8	012.5							2400	60	-	3000	75	-	600	15	-
0.7	012.0							2100	252	-	3000	360	-	900	108	-
	053.5	008.0							804	-		1845	-		1041	-
0.1		014.5						300	4350		3000	435	-	2700	39150	
0.1		030.5						300	9150		3000	915	-	2700	82350	
0.1		003.0						300	9	-	3000	90	-	2700	81	-
0.5	001.5							1500	2250		3000	45	-	1500	2250	
0.5	013.0							1500	195	-	3000	390	-	1500	195	-
0.4	007.0							1200	84	-	3000	210	-	1800	126	-
0.6	041.0							1800	738	-	3000	1230	-	1200	492	-
0.8	030.5							2400	732	-	3000	915	-	600	180	-
0.2	063.5							600	381	-	3000	1905	-	2400	1524	-
0.7	036.0							2100	756	-	3000	1080	-	900	324	-
						014.0										
						003.5										
	1925	0480				047.5			305250			7215	-		416250	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
4/16	17	Bg	Nygård	Karl Lennart J. Jönsson ämg, mylla på lura äker Summa	92 93
4/16	14	C	Hammarvalla	Karl Lennart J. Jönsson ämg, mylla på lura " " äker " " Summa	94 95 96 97
7/16	13	D	Kölingårdarna	Sten J. Bengtsson ämg, fröbäddar ej " " " " " " " " " " " " Summa	98 99 100 101 102 103 104
23/48	32	Ea	Ormatrup	Rifred Lark ämg, mylla på lura " " " " " " äker ömsförs	105 106 107 108 109

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.1		025.0						300	75	-	3000	750	-	2700	675	-
0.4		022.5						1200	270	-	3000	675	-	1800	405	-
		022.5	045.0						345	-		1425	-		1080	-
0.1		014.5						300	43	50	3000	435	-	2700	391	50
0.1		032.0						300	96	-	3000	960	-	2700	864	-
0.4		015.0						1200	180	-	3000	450	-	1800	270	-
0.5		018.5						1500	277	50	3000	555	-	1500	277	50
		032.5	046.5						597	-		2400	-		1803	-
						029.0										
						027.5										
						012.0										
						024.5										
						015.0										
						006.0										
						008.0										
						122.0										
0.7		048.5						2100	1018	50	3000	1455	-	900	436	50
0.7		001.0						2100	21	-	3000	30	-	900	9	-
0.2		037.5						600	225	-	3000	1125	-	2400	900	-
0.2		008.0						600	48	-	3000	240	-	2400	192	-
0.7		028.0						2100	588	-	3000	840	-	900	252	-
		028.0	095.0						1900	50		3690	-		1789	50

Hemmanstal	Registernummer	Literna å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfört</i> <i>äker, mylla på lura</i>	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				<i>tröt</i> " "	117
				<i>ägg</i> " "	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				<i>Summa</i>	
<i>23/48</i>	<i>4²</i>	<i>Ek Ormatorp</i>	<i>Åke L. Persson</i>	<i>ägg, mylla på lura</i>	124
				" "	125
				<i>äker</i> " "	126
				" "	127
				<i>Summa</i>	
<i>23/48</i>	<i>2²</i>	<i>Ec Ormatorp</i>	<i>Häganäs Billebröns A.B.</i>	<i>ägg, mylla på lura</i>	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				<i>Summa</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	022.0	095.0							1900	50		3690	-		1789	50
0.6	015.0							1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
0.5	008.0							1500	120	-	3000	240	-	1500	120	-
0.5	008.5							1500	127	50	3000	255	-	1500	127	50
0.5	016.5							1500	97	50	3000	195	-	1500	97	50
0.5	006.5							1500	97	50	3000	195	-	1500	97	50
0.3	009.5							900	85	50	3000	285	-	2100	199	50
0.4	022.5							1200	342	-	3000	855	-	1800	513	-
0.8	001.5							2400	36	-	3000	45	-	600	9	-
0.1		045.0						300	135	-	3000	1350	-	2700	1215	-
0.1		066.0						300	198	-	3000	1980	-	2700	1782	-
0.5		034.5						1500	517	50	3000	1035	-	1500	517	50
0.4		013.5						1200	162	-	3000	405	-	1800	243	-
0.3		017.5						900	157	50	3000	525	-	2100	367	50
0.1		037.0						300	111	-	3000	1110	-	2700	999	-
	112.0	0085							4367	50		12615	-		8257	50
0.1		066.5						300	199	50	3000	1995	-	2700	1795	50
0.1		059.0						300	177	-	3000	1770	-	2700	1593	-
0.4	027.5							1200	330	-	3000	825	-	1800	495	-
0.5	032.0							1500	480	-	3000	960	-	1500	480	-
	059.5	125.5							1186	50		5550	-		4363	50
0.1		065.0						300	195	-	3000	1950	-	2700	1755	-
0.1		041.0						300	123	-	3000	1230	-	2700	1107	-
0.1		019.5						300	56	50	3000	585	-	2700	526	50
0.1		023.5						300	70	50	3000	705	-	2700	634	50
		149.0							447	-		4470	-		4023	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
~~23~~ ~~48~~	~~12~~	~~Ed~~	~~Orsmustorp~~	~~Hägarås Billenholms R.B.~~	
				ämg, mylla på lera	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				" "	138
				mär ämg	139
				Summa	
				<u>Björnkulla socken</u>	
~~14~~	~~93~~	~~Fa~~	~~Storp~~	~~Hägarås-Billenholms R.B.~~	
				ämg, mylla på lera	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				" "	145
				Summa	
~~18~~	~~95~~	~~Fa~~	~~Storp~~	~~Richard Larsson~~	
				äker, mylla på lera	146
				" "	147
				" "	148
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.1		002.5						300	187	50	3000	1875	-	2700	1687	50
0.1		035.0						300	105	-	3000	1050	-	2700	945	-
0.1		023.5						300	70	50	3000	705	-	2700	634	50
0.1		021.0						300	63	-	3000	630	-	2700	567	-
0.2		027.5						600	165	-	3000	825	-	2400	660	-
0.1		025.0						300	75	-	3000	750	-	2700	675	-
0.1		002.5						300	7	50	3000	75	-	2700	67	50
						002.5										
		197.0				002.5			673	50		5910	-		5236	50
0.2		019.0						600	114	-	3000	570	-	2400	456	-
0.2		026.5						600	159	-	3000	795	-	2400	636	-
0.3		009.0						900	81	-	3000	270	-	2100	189	-
0.3		016.0						900	144	-	3000	480	-	2100	336	-
0.2		014.0						600	84	-	3000	420	-	2400	336	-
0.1		051.0						300	153	-	3000	1530	-	2700	1377	-
		135.5							735	-		4065	-		3330	-
0.2	017.0							600	102	-	3000	510	-	2400	408	-
0.2	014.0							1800	252	-	3000	420	-	1200	168	-
0.5	012.5							1500	187	50	3000	375	-	1500	187	50
	043.5								541	50		1315	-		763	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Rusås socken</u>		
11	1'	G	Heljars	N. P. Gösta Nilsson	
				ämg, mofla på lida	149
				"	150
				"	151
				"	152
				"	153
				"	154
				"	155
				"	156
				"	157
				"	158
				"	159
				"	160
				"	161
				"	162
				"	163
				"	164
				äher	165
				"	166
				"	167
				"	168
				"	169
				Samman	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	04.0			300	33 -	3000	330 -	2700	297 -							
	006.0			300	18 -	3000	180 -	2700	162 -							
	015.0			300	45 -	3000	450 -	2700	405 -							
	045.5			300	16 50	3000	165 -	2700	148 50							
	023.5			300	70 50	3000	705 -	2700	634 50							
	032.0			300	99 -	3000	990 -	2700	891 -							
	021.0			300	60 -	3000	600 -	2700	540 -							
	020.5			300	61 50	3000	615 -	2700	553 50							
	031.5			300	94 50	3000	945 -	2700	851 50							
	006.0			300	18 -	3000	180 -	2700	162 -							
	024.0			1500	360 -	3000	720 -	1500	360 -							
	039.5			300	118 50	3000	1185 -	2700	1066 50							
	037.5			300	112 50	3000	1125 -	2700	1012 50							
	041.0			1200	492 -	3000	1230 -	1800	738 -							
	077.5			600	465 -	3000	2325 -	2400	1860 -							
	011.0			600	66 -	3000	330 -	2400	264 -							
	005.0			1500	75 -	3000	150 -	1500	75 -							
029.0				1800	522 -	3000	870 -	1200	348 -							
030.5				1800	549 -	3000	915 -	1200	366 -							
017.5				2400	420 -	3000	625 -	600	105 -							
023.5				1200	282 -	3000	705 -	1800	423 -							
100.5	407.5				3978 -		15240 -		11262 -							
Inventering den 11 dec 1942 Lennart Hultström förvaltare, oreda																

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag:</u>					
<u>Stövelsta socken</u>					
$\frac{37}{72}$	11'	Aa	Ingelsta	N. Petter Persson Ingelholm an: Ivar Hansson	
$\frac{37}{144}$	12 ³	Ab	- " -	Samuel Nilsson	
$\frac{37}{72}$	10'	Ac	- " -	Karl S. Andersson	
$\frac{1}{16}$	14 ¹³	Ad	- " -	Oskar Simon Pålsson	
$\frac{1}{32}$	an 14 ¹⁴	Ae	- " -	Isme	
$\frac{1}{16}$	14 ¹⁶	Af	- " -	Isme	
$\frac{1}{16}$	14 ¹⁵	Ag	- " -	Karl Bernhard Larsson	
an 14 ¹⁹		Ah	- " -	Anton Svederius	
$\frac{1}{72}$	14 ²	Ai	- " -	Goffrid Albin Nilsson	
$\frac{1}{8}$	14 ³	Ak	- " -	Isme	
$\frac{1}{32}$	an 14 ¹⁴	Al	- " -	Isme	
<u>K. Bräting socken</u>					
$\frac{7}{16}$	12	Ba	Viggård	John H. S. Jönsson	
$\frac{1}{8}$	19	Bb	- " -	Isme	
$\frac{1}{16}$	18	Bc	- " -	J. Alfred Persson	
$\frac{1}{16}$	an 1 ⁵	Bd	- " -	Isme	
$\frac{1}{16}$	an 1 ⁵	Be	- " -	Karl Gunnar J. Jönsson	
$\frac{1}{8}$	16	Bf	- " -	Isme	
$\frac{1}{16}$	17	Bg	- " -	Isme	
$\frac{1}{16}$	14	C	Humlemilla	Isme	
$\frac{7}{16}$	13	D	Hölgården	Sten J. Bengtsson	
$\frac{23}{48}$	3 ²	Ea	Ormarsta	Alfred Jock	
$\frac{23}{48}$	4 ²	Eb	- " -	Åke S. Persson	
$\frac{23}{48}$	2 ²	Ec	- " -	Hägnäs-Billeholm A. B.	
$\frac{23}{48}$	1 ²	Ed	- " -	Isme	
<u>Björnsålla socken</u>					
$\frac{1}{4}$	9 ³	Fa	Stora	Isme	
överföres					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
						053.5										
043.5	140.5								1914-		5520-			3606-		
117.5	262.5					006.0			1834.50		11400-			9565.50		
020.5									369-		615-			246-		
090.0									1080-		2700-			1620-		
						015.0										
						035.0										
010.0									150-		300-			150-		
015.0									315-		450-			135-		
167.5									2334-		5025-			2691-		
070.5									1044-		2145-			1071-		
354.1	026.5					323.5			6447-		11715-			5268-		
501.5						011.0			10035-		15040-			5010-		
318.5									6915-		9555-			2640-		
075.0	016.5								1236-		2745-			1509-		
053.5	008.0								804-		1845-			1041-		
192.5	048.0					047.5			3052.50		7215-			4162.50		
022.5	025.0								345-		1425-			1080-		
032.5	046.5								597-		2400-			1803-		
						122.0										
112.0	309.0								4357.50		12615-			8257.50		
059.5	125.5								1186.50		5550-			4363.50		
	149.0								447-		4470-			4023-		
	197.0					002.5			673.50		5910-			5236.50		
	135.5								735-		4065-			3220-		
2257.1	1489.5					616.0			45871.50		112680.00			66808.50		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	95	Fk	Pitäp	ömföit Berhard Larsson	
			<u>Summa</u>		
1/1	1	L	Heljarp	N. B. Göta Nilsson	
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
22571		11489.5				616.0		45871		50		112680-				66808 50	
042.5								541		50		1305 -				763 50	
100.5		407.5						3978 -				15240 -				11262 -	
24011		1897.0				616.0		50391 -				129225-				78834 -	
Inget betyg kan bli delat Lennart Johansson J. Håkan Johansson ingår, På detta sätt Sign. Gustafsson																	

Ägöfigurens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 5.

"Humlebäckens nedre torrlägningsföretag 1942".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	Oa-15a+97	1597	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
			Schaktning av lerbl. sand m ³	1530	1.50	2295	-		
			" " dybl. lera "	10150	1.20	12180	-		
			" " lera "	2200	1.40	3080	-	17555	-
	11a-11a+07	7	Uppräsning genom vägbro lm	7	10.-			70	-
			Anläggande av 2 st. rörsträngar 1.20 m. vägrör jämte anslutning enligt ritning och spec. kostnads- förslag utföres, bekostas av S. Åsbo härads vägdistrikt. För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					1765	-
			Summa					19390	-
	15a+97-30a+96	1489	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
			Schaktning av lera m ³	9600	1.40	13440	-		
			" " sandbl. lera "	4650	1.50	6975	-	20415	-
	19a+96-20a+01	5	Ägovägsbro enl. spec. kostnads- förslag För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					4691	-
			Summa					2514	-
								27620	-
	50-52+14	214	<u>Dikessträckan B-D.</u>						
	50-52+14	214	21" cementrör lm	214	7.50			1605	-
	50-52+14	214	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m. lm	214	3.30			706	20
	50		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1	45.-			45	-
	51+24, 52+14		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam= 0.7 m. st	2	45.-			90	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					243	80
			Summa					2690	-

1	2	3	4	5	6	7	
52+14-53+46	132	<u>Dikessträckan D-E.</u>					
52+14-53+46	132	21" cementrör	lm 132	7.50		990	-
52+14-53+46	132	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm 132	3.-		396	-
52+73,53+46		Intagningsbrunnar inre diam= 0.7					
		m.	st 2	45.-		90	-
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				104	-
		Summa				1580	-
53+46-61+42	796	<u>Dikessträckan E-F.</u>					
53+46-55+64	218	21" cementrör	lm 218	7.-	1526	-	
55+64-59+83	419	15" "	" 419	4.80	2011	20	
59+83-61+42	159	12" "	" 159	3.60	572	40	4109 60
53+46-55	154	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm 154	2.90	446	60	
55-55+53	53	d:o d:o	" 53	3.40	180	20	
55+53-55+64	11	d:o d:o	" 11	20.-	220	-	
55+64-57+85	221	d:o d:o	" 221	2.30	508	30	
57+85-58+80	95	d:o d:o	" 95	2.10	199	50	
58+80-59+83	103	d:o d:o	" 103	3.20	329	60	
59+83-61+42	159	d:o d:o	" 159	2.80	445	20	2329 40
54+61,55+64,57+85, 57+85,58+80,59+83, 60+62,61+42		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m.	st 7	45.-			315 -
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				726	-
		Summa				7480	-
53+46=70							
70-71+84	184	<u>Dikessträckan E-M.</u>					
70-71+84	184	9" cementrör	lm 184	2.80		515	20
70-70+50	50	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm 50	2.20	110	-	
70+50-71+84	134	d:o d:o	" 134	2.30	308	20	418 20
71+50,71+84		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m.	st 2	45.-			90 -
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				101	60
		Summa				1125	-

1	2	3	4	5	6	7
71+84-72+81	97	<u>Dikessträckan M-N.</u>				
71+84-72+81	97	6" tegelrör st	340	0.55		187 -
71+84-72+81	97	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	97	2.10		203 70
72+81		Intagningsbrunn av betong enl.				
		ritning inre diam= 0.7 m. st	1	45.-		45 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				44 30
		Summa				480 -
71+84=80						
80-81+28	128	<u>Dikessträckan M-O.</u>				
80-81+28	128	6" tegelrör st	450	0.55		247 50
80-81+28	128	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	128	2.-		256 -
81+28		Intagningsbrunn av betong enl.				
		ritning inre diam= 0.7 m. st	1	45.-		45 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				51 50
		Summa				600 -
52+14=150						
150-152+75	275	<u>Dikessträckan D-G.</u>				
150-151	100	9" cementrör lm	100	2.80	280 -	
151-152+75	175	10" cementrör "	175	3.-	525 -	805 -
150-159+50	50	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	50	2.30	115 -	
150+50-151	50	d:o d:o" 50	50	2.80	140 -	
151-152+52	152	d:o d:o "	152	2.40	364 80	
152+52-152+59	7	d:o d:o "	7	15.-	105 -	
152+59-152+75	16	16 d:o d:o "	16	2.70	43 20	1768 -
150+24,151,152+52		Intagningsbrunnar av betong enl.				
152+59,152+75		ritning inre diam= 0.7 m. st	5	45.-		225 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				182 -
		Summa				1980 -

1	2	3	4	5	6	7
152+75-155+40 265		<u>Dikessträckan G-H.</u>				
152+75-155+40 265		9" cementrör lm 265	2.80		742	-
152+75-155+40 265		Schaktning för täckt ledning m.m. lm 265	3.-		795	-
155+40		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st 1	45.-		45	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			158	-
		Summa			1740	-
92+66=155+40		<u>Dikessträckan H-I.</u>				
92+66-93	34	9" cementrör lm 34	2.80		95	20
92+66-93	34	Schaktning för täckt ledning m.m. lm 34	2.30		78	20
93		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st 1	45.-		45	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			21	60
		Summa			240	-
92+66=155+40		<u>Dikessträckan H-K.</u>				
92+66-91	166	4" tegelrör st 580	0.35		203	-
92+66-91	166	Schaktning för täckt ledning m.m. lm 166	1.80		298	80
91		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st 1	45.-		45	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			43	20
		Summa			590	-
152+75=102+24		<u>Dikessträckan G-L.</u>				
102+24-101	124	4" tegelrör st 435	0.35		152	25
102+24-101	124	Schaktning för täckt ledning m.m. lm 124	2.70		334	80
101		Intagningsbrunn enl. ritn. st 1	45.-		45	-
		överföres			532	05

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				532 05
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				57 95
		<u>Summa</u>				590 -
		<u>Sammandrag.</u>				
0a-15a+97	1597	Dikessträckan A-B				19390 -
15a+97-30a+96	1489	" B-C				27620 -
50-52+14	214	" B-D				2690 -
52+14-53+46	132	" D-E				1580 -
53+46-61+42	796	" E-F				7480 -
53+46=70						
70-71+84	184	" E-M				1125 -
71+84-72+81	97	" M-N				480 -
71+84=80						
80-81+28	128	" M-O				600 -
52+14=150						
150-152+75	275	" D-G				1980 -
152+75-155+40	265	" G-H				1740 -
92+66=155+40						
92+66-93	34	" H-I				240 -
92+66=155+40						
92+66-91	166	" H-K				590 -
152+75=102+24						
102+24-101	124	" G-L				590 -
		<u>Summa</u>				66105 -

Ingetorp den 11 dec 1982
 Wmert ~~Wmert~~
 förvaltningsman

	1	2	3	4	5	6	7
			<u>Spec. kostnadsförslag för ägovägsbro i pkt. 19a-96-20a+01.</u>				
			<u>A. Grundläggningsarbeten.</u>				
			Rivning av gamla bron				150 -
			Spånt				200 -
			Schaktning utöver sektionen				150 -
			Länshållning				200 -
			Betong i bottenplatta (350 kg. cement pr m ³)	11	70		770 -
			Stenbeklädnad av slänter m ²	20	7.-		140 -
			<u>B. Överbyggnad.</u>				
			Formsättning m ²	140	6.-		840 -
			Betong i landfästen och vingmurar (350 kg. cement pr m ³) m ³	20	70-		1400 -
			Trävirke till bär och slitlager fot ³	150	3.50		525 -
			" till träbalkarna "	80	3.50		280 -
			20 st. plattjärn 35 x 10 m/m kg.	60	0.60		26 -
			Summa				4691 -
a-b-c-d	45		<u>Dikessträckan a-b-c-d.</u>				
a-b	22		Schaktning av dybl. lera	465	1.50		697 50
c-d	15		Stenbeklädnad av slänter m ²	320	7.-		2240 -
b-c			<u>brokulvert enligt ritning.</u>				
	16		1200 m/m vägrör lm	16	60.-		960 -
			Betong för frontmurar (350 kg. cement pr m ³ /m ³)	27	70.-		1890 -
			Räcke lm	25	27.-		675 -
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %				967 50
			Summa				7430 -

Ingetorps den 11 dec 1942
Leona A. H. H. H. H.
förvärdning

Pub. 6.

Karlavadsfiskerivirksomhed for "Hummel-
fiskeriet" under forvaltningsforretning 1942.

960
697
1657

18		19		20		21		22		23		24		25	
2641	16	3.995	52	56											
7005	61	10.598	139	42											
180	20	0.273	3	59											
1652	03	2.499	32	87											
152	97	0.231	3	04											
137	71	0.208	2	74											
2538	98	3.841	50	53											
978	47	1.480	19	47											
4646	71	7.029	93	47											
3668	64	5.550	73	01											
1933	44	2.925	38	48											
1105	13	1.673	22	-											
762	43	1.153	15	17											
3392	06	5.131	67	50											
1023	87	1.549	20	38											
1709	13	2.585	34	01											
6047	74	9.149	120	36											
3195	90	4.835	63	61											
3813	49	5.769	75	89											
4963	87	7.509	98	78											
3156	41	4.775	62	82											
723	64	1.095	14	41											
10675	41	16.149	213	45											
3785	-	7335	100.000	7480	-	66105	-	100.000	1315	56					

James -

- tors den 11 dec 1942

Wm Martensons träm

förädlingsman

Per Larsson

Signe Gustafsson

Ard. I. Mr. A-B-B-D-D-G-						Ard. II.						Ard. III.					
H-I-H-K-G-L						Mr. B-C						Mr. D-E-M-N-M					
Shading	Shading	Shading	Shading	Shading	Shading	Shading	Shading	Shading	Shading	Shading	Shading	Shading	Shading	Shading	Shading	Shading	Shading
Mr. A	Mr. B	Mr. C	Mr. D	Mr. E	Mr. F	Mr. G	Mr. H	Mr. I	Mr. J	Mr. K	Mr. L	Mr. M	Mr. N	Mr. O	Mr. P	Mr. Q	Mr. R
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	alla	3606	-	9.703	2641	16											
A	"	9565	50	25.737	7005	61											
	"	246	-	0.662	180	20											
A																	
A	38	714	-	1.921	522	90											
A	39	396	-	1.066	290	16											
A												50-55	2490	-	47.921		
A	58-62	4827	-	12.938	3535	33						63-64	183	-	3.522		
A	alla	2640	-	7.103	1933	44											
A	"	1509	-	4.060	1105	12											
A	"	1041	-	2.801	762	43											
							81-85	1639	50	5.627	1554	18	86-88	2523	-	48.557	
A							alla	1080	-	2.707	1023	87					
A							"	1803	-	6.188	1709	13					
A	alla	3257	50	22.218	6047	74											
A	"	4363	50	11.741	3195	90											
A							alla	4023	-	13.807	3813	49					
A							"	5236	50	17.972	4963	87					
A							alla	3330	-	11.428	3156	41					
							"	763	50	2.620	723	64					
							"	11262	-	38.651	10635	41					
		37165	50	100.000	27220	-		29137	50	100.000	27620	-		5196	-	100.000	

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Ingelstorp i Strövelstorps socken, Nygård, Humlemölla, Kölegården och Ormastorp i V. Broby socken, Åstorp i Björnekulla socken samt Heljarp i Ausås socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng, är enligt synemännens förmenande, så vitt det rör Humlebäcken att hänföra till vattenavledning men för övrigt till dikning.

2:o. Sökande till företaget äro:

Samuel Nilsson för Ingelstorp 12³

Karl S. Andersson " " 10¹

Gottfrid Albin Nilsson för Ingelstorp 14², 14³, 14⁴

John M.S. Jönsson för Nygård 1², 1⁹

J. Alfred Persson " " 1⁵, 1⁸

Karl Lennart F. Jönsson för Nygård 1⁵, 1⁶, 1⁷ samt för Humlemölla 1⁴

Alfred Dock för Ormastorp 3²

Åke A. Persson " " 4²

Höganäs-Billesholms A.B. för Ormastorp 1², 2² samt för Åstorp 9³.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syne-

förrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D-E-F, D-G-H-I, H-K, G-L, E-M-N och M-O.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv, samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda

brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlägt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas

ändamål m.m.

Nederbördsområdet är dels direkt inmätt, dels beräknat med

tillhjälp av tillgängliga kartor och utgör:

för Humlebäcken, sträckan A-B-C	5000 hektar
---------------------------------	-------------

i punkt 51+24	192
---------------	-----

D	181
---	-----

52+73	151
-------	-----

E	149
---	-----

54+61	121
-------	-----

55+64	119
-------	-----

57+85	97
-------	----

58+80	59
-------	----

59+83	49
-------	----

60+62	39
-------	----

F	37
---	----

150+24	25
--------	----

151	24
-----	----

152+52	22
--------	----

152+59	21
--------	----

G	20
---	----

H	16
---	----

I	9
---	---

K	1
---	---

L	1
---	---

47

i punkt 71+50	25 hektar
M	24
N	11
O	6

Vid dikenans dimensionering hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

Beträffande dimensionsberäkningarna för Humlebäcksen anföres följande:

Sträckan A-3a.

Nederbördsområde 5000 hektar

Avrinning vid flod ($Q_{\max}$) 6.0 m³/sek

" " medelvattenstånd 0.6 m³/sek.

Bottenlutning (I)= 1.2:1000

Sidolutning (Sl)= 1:1.5

Bottenbredd (Bb)= 2.5 meter

Vattenhöjd vid flod / $t_{\max}$ =) 1.26 meter

" " medelvattenstånd (t_{med})= 0.39 meter

Vattenhastighet vid flod ($V_{\max}$)= 1.09 m/sek

" " medelvattenstånd (V_{med})= 0.484 m/sek.

Sträckan 3a-21a.

Nederbördsområde och avrinning som ovan.

I= 1.5:1000

Sl= 1:1.5

Bb= 2.5 meter

tmax= 1.20 m.

tmed= 0.375 m.

Vmax= 1.16 m/sek

Vmed= 0.52 m/sek

Sträckan 21a-24a.

Nederbördsområde och avrinning som ovan.

I= 2.5:1000

Sl= 1:1.5

Bb= 2.5 meter

tmax= 1.05 meter

tmed= 0.32 m.

Vmax= 1.40 m/sek

Vmed= 0.63 "

Sträckan 24a-C.

Nederbördsområde och avrinning som ovan.

I= 1.5:1000

Sl= 1:1.5

Bb= 2.5 m.

tmax= 1.20 meter

tmed= 0.37 "

Vmax= 1.16 m/sek

Vmed= 0.52 m/sek.

$$a = 5,16 / 1,2$$
$$\begin{array}{r} 48 \\ \hline 56 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4,3 \\ \hline \end{array}$$



11

I samförstånd med jordägarna hava synemännen föreslagit rätning av Humlebäckens fåra på det sätt, som plankartan utvisar och därvid i möjligaste mån verkställt rätningarna så, att jämt utbyte ^{av jord} mellan jordägarna ernås.

Enär anläggandet av täckta avloppsdiket B-D fordrar nygrävning av Humlebäcken till sådant djup att marken intill densamma jämväl kan användas till åker och Höganäs - Billesholms A-B såsom sökande till företaget yrkat på torrläggning till lagenligt djup för åker, har förslaget utarbetats med hänsyn till dessa yrkanden.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Den för landsvägen Ekebro - Ängelholm byggda bron över Humlebäcken är enligt uppgift grundad före år 1880 men under 1900 talet vid vägens breddning försedd med betongväggar och brobana av betong och alltså ombyggd från grunden. Cirka 40 meter norr om denna bro har genom vägdistriktets försorg anlagts en dubbeltrumma av 1000 m/m rör, vilken emellertid ligger allt för högt, för att medgiva ovanför liggande marks torrläggning. Enär dessa tre vattenöppningar varken äro tillräckligt stora för flodvattnets framläppande utan dämning eller möjliggör ovanför liggande marks torrläggning föreslå synemännen, dels att bottnen i betongbron uppränsas

till det djup, som ritningen utvisar och som är möjligt utan förändring av bron för övrigt, dels att i anslutning till kanalen bygges ny dubbeltrumma av 1200 M/m kulvertar, vilken nybyggnad det jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 7 och 8 åligger Bjäre och Södra Åsbo vägdistrikt att ombesörja och bekosta. Till dessa arbeten äro förslagsritningar upprättade.

Nygrävningen av Humlebäcken medför jämväl nybyggnad av en skild vägbro, till vilken förslagsritning upprättats. Brons nybyggnad bekostas av dikningsskyldiga, men dess framtida underhåll skall övertagas av den eller de personer, för vars skull den bygges.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet finna synemännen skäligen bestämma, att ersättning för jord, som åtgår till Humlebäckens nygrävning ej skall utgå. Fordras ersättning för mark, som upptages av den utmed Humlebäcken uppkastade dikesjorden, skall detta skriftligen anmälas för arbetsstyrelsen senast inom utgången av det år, då arbetet fullbordats. Ersättningen skall utgå med 30 kronor pr ar, som täckes av jordvallarna. Ersättningsens storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två av arbetsstyrelsen tillkallade skiftesgodemän eller av lantbruksingenjören. Den sålunda lösta marken övergår ej i dikningsskyldigas ägo utan må av ersättningstagarna tillgodogöras genom vallarnas utspridande.

57

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i lantbruk kunniga män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För avgörandet huruvida torrlägningsföretaget skall uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		kostnad		Relativ kostnad	
Företaget i sin helhet	78834	-	66105	-	0	84
A-B-C	55803	-	47010	-	0	84
A-B+B-D-G-H-I+H-K+G-L+E-F+E-M-N+M-O	49696	50	38485	-	0	77
A-B+B-D-E-F+E-M-N+M-O	40873	50	33345	-	0	82
A-B+B-D+D-G-H-I+H-K+G-L	37165	50	27220	-	0	73
D-E-F+E-M-N+M-O	12531	-	11265	-	0	90
D-E+E-M-N+M-O	5196	-	3785	-	0	73
E-F	7335	-	7480	-	1	02

Av denna utredning framgår att företaget skall uppdelas

i fyra förberedande betalningsavdelningar, av vilka

avd. I omfattar sträckorna A-B+B-D+D-G-H-I+H-K+G-L

avd. II " " B-C

" III " " D-E+E-M-N+M-O

" IV " " E-F.

Till grund för fördelning av kostnaderna inom varje avdelning skall läggas båtnaden å den jord, som tillhör avdelning i fråga. Sedan kostnaderna sålunda fördelats avdelningsvis sammanföras de för varje sakägare och uträknas i procent av sammanlagda kostnaden för de fyra avdelningarna, vilka procenttal skola gälla som delningsgrund för samtliga med företaget förenade kostnader. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Humlebäckens nedre torrlägningsföretag 1942".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligast sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom ktingsänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheterens dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årtid då växande gröda därav minst tager skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap.

95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift syne-

männen jämlikt bestämmelserna i åberopade lag bestämma till

ettthundraaderton (118) kronor 25 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsens hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1947;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att dikesvallarna utmed Humlebäcken ej få läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med starkare lutning mot marken än 1:1; att vallarna skola genomgrävas där öppet dike tillstöter eller där vattnet har benägenhet att samlas bakom vallarna;

att sten av mansbördas storlek och därutöver skall läggas för sig och ej i vallarna för att icke dessas utspridande skall försvåras;

55

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas; att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av öppet dike, av brunnar och dikesöga skall ske årligen och så ofta behov därav förefinnes. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Skådas dikesslänt av kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökandena betalas vid förrättningens avslutande men fördelas sakägarna emellan som annan kostnad om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas kla-

gandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ingetorps den 11 dec 1982

Svennerstovvörtnes

förrättningarna

J. M. Larsson

Sigurd Gustafsson

ARVODESRÄKNING

Del. 8

för laga syneförrättning angående *Hornbäckens nedre lantlaga-
mätning 1912* i *Hornbäckens*, *V. H. län*,
socken och *län*,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	23	0,50			11	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	8	3,00	24			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	2,5	6,00	21			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 32 ar	75	0,24	18			
		har	24	0,78	18	72		
		äng och odlingsmark, medelareal 25 ar	75	0,14	10	50		
		har	18	0,74	14	05		
		annan mark och impediment, medelareal 29 ar	21	0,05	1	05		
		har	6	0,78	4	78		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			6			
		övriga regalarck blad					118	10
		Överföres					129	60

1	2	3	4	5	6	7
1942. 15/9-1/10, 20/11		Överfört				129 60
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	5	12,00	60 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	26	0,50	13 -	
		avvägda punkter st.	240	0,03	7 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "	19	1 -	19 -	
		avvägda punkter "	100	0,06	6 -	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	11,5	2,00	23 -	
		i annan mark "		5,00		128 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 28 ar, ... st.	171	0,05	8 55	
		 har	49,141	0,10	4 91	13 46
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	171	0,04		6 84
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	4,2	1,50	6 30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	300	0,06	18 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	150	0,12	18 -	46 20
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "	9,170	2,50		22 10
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	70	0,25	17 50	17 50
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	36	0,38	13 68	
		 "	4	0,36	1 44	
		 "				15 12
		 "	6	3,00		18 -
		Antal profil- och sektionsritningar "				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	50	0,02	1 -	
N	N	 dagar	1	12,00	12 -	15 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	3	3,50	10 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	0	1,00	3 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen 5,5 m. ² sektion på "	2,8	2,75	7 70	
		4,3 " " " "	0,3	2,15	0 64	
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	1998	10,00	19 98	47 82
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	140	0,03	4 20	5 20
		Överföres				475 14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				475 14
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	5.6 4,00	22 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			66 10	88 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38.				
		Ritarbete: ändring av lundvägström över humlebacken	dag 1		12 —	
		Dimensioneringsberäkning	0.5	3,00	6 —	
		" : befintlig rännledning under allmänna vägen	2	12 —	24 —	
		Ritarbete: förslag till ny rännledning, järnvägssträckan	1.5	12 —	18 —	60 —
		1. Förslag till ägaregärd				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	4 3,00	12 —	12 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		3 40
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	23 0,30	6 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	5 0,20	1 —	9 90
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	14 3,00		42 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	2 12,00		24 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1 12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4 12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning	"	1/3 12,00		4 —
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				757 94
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad		7 3,50	24 50	
		övriga regalarck	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal 98 ar ägofigurer	st.	171 0,07	11 97	
			har	49 141 0,14	6 87	
		Överföres			53 84	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			53 84	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 71	
		3) insättning av höjdlägestal st.	340	0,02	6 80	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	140	0,05	7 -	74 10
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall ”				
		nytt avlopp eller vall ”				
		ändring av befinligt avlopp ”	5.6	6 -	33 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 12	
		3) broar och trummor, ” ”			60 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		108 72
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	64	0,55		35 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				222 02
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				51 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				256 90
		Belgrävning av hallarna 4.45 + 6.05 + 5.-				15 50
		Summa kronor				335 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				757 94
		Lösen för kopior och avskrifter				222 02
		Övriga förrättningskostnader				335 60
		Summa kronor				1315 56

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Jäder och Rönne* häradsrätt.

Ingelstorp den *11 december* 19*42*.

Samantorsstämman
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Wanda Maudt.

Emu Skon

Kronor kvitteras:

den 19

Kallelse.

Till Anton Andersson
Ingelstorp nr 14¹⁹ av.

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dhning inom Ingelstorp,
Nygård m.m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakig

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos Sattfrid Nilsson Ingelstorp 14

fre dagen den 11 dec 1942 kl. 11 f middagen.

Kristianstad den 24 nov. 1942

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Anton Andersson
Lagbarns ägare till nr 14¹⁹ Ingelstorp

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Alfred Sandberg
Fjärdingsman.

adr. :

adr. :

62
Delgivningskostnader + porto

Kr. 6,05

Kvitteras:

Strövelstorp den 28 november 1942.

Albert Sandberg

Kallelse.

Till

Mr Alexander Persson
Ormanstorp nr 42

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

skoning inom Sogdstorp,
Nygård m.m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos *Erik Frid Nilsson Sogdstorp 14*

fre dagen den *11 dec* 19*42* kl. *11 f.* middagen.

Kristianstad den *24 nov.* 19*42*

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Mr Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

64
Delgivningskostnad, ersättning för cykelfärd och porto, fyra /4/ kronor 45 öre kvitteras.

Hyllinge den 2 november 1942.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Oscar M. J.' or similar, written in a cursive style.

Kallelse.

Till

Nils R. Gösta Nilsson
Heljars nr 1'

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Ingelstorp
Nygård m.m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Gösta Nilsson Ingelstorp 14

fre dagen den 11 dec 1942 kl. 11 fm middagen.

Kristianstad den 24 nov. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRIKSTADEN

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Gösta Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Gunnar Nilsson

Fjärdingsman i Ausås polisdistrikt.

adr.:

adr.: Humlarp Åstorp.

Räkning på omstående.

Delgivningskostnader och porto kronor Fem / 5:- / kvitteras.

Gunnar Nilsson

Kallelse.

Till *Sigurd Gustafsson, Isstuge*

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning i m m Isstugelagen, Högsåid m m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *gd m m*

~~själv eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Erik Fredrik Nilsson, Isstugelagen*
14

man dagen den *9 m.* 19*42* kl. *1/2* middagen.

Kristianstad den *27 Dec.* 19*42*

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Sigurd Gustafsson

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

Protokoll, fört vid sammanträde med
Söderbygdens vattendomstol i Ingelstorp den
18 juni 1943.

Närvarande : undertecknad t.f. vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna K. Elfström och
H. Hartzell;
vattenrättsnämndemännen Ernst Persson i
Stackarp, Klippan, och Oscar Jönsson i
Hyllstofta;
t.f. vattenrättssekreteraren G. Österholm.

För behandling av det vid vattendomstolen anhängiga må-
let angående av Södra Åsbo och Bjäre vägdistrikt anförda besvär
över en den 11 december 1942 avslutad laga syneförrättning an-
gående företag, benämnt Humlebäckens nedre torrlägningsföretag
1942 och avseende torrläggning av mark till Ingelstorp i Strövels-
torps socken, Nygård, Humlemölla, Kölegården och Ormastorp i Västra
Broby socken, Åstorp i Björnekulla socken samt Heljarp i Ausås
socken, Kristianstads län, hade sammanträde med vattendomstolen
utsatts att äga rum hos Gottfrid Nilsson i Ingelstorp, Ormastorp,
denna dag klockan 9.00.

=====

D o m,

meddelad den 16 augusti 1943.

Efter vederbörligt förordnande på ansökan av Gottfrid
Nilsson i Ingelstorp m.fl. har Statens lantbruksingenjör Lennart
Holmström med biträde av gode män den 9 november 1942 påbörjat
och den 11 december samma år avslutat syneförrättning enligt vat-
tenlagen rörande företag, benämnt Humlebäckens nedre torrlägg-
ningsföretag 1942, avseende torrläggning av mark till Ingelstorp
m.fl. fastigheter i Strövelstorps, Västra Bro, Björnekulla och
Ausås socknar, Kristianstads län. Företaget avser utförande av
de på den till förrättningshandlingarna hörande plankartan an-
givna avloppssträckorna A-B-C, B-D-E-F, D-G-H-I, H-K, G-L, E-M-N
och M-O. Ungefär i den på kartan med 13 betecknade sektionen
korsas Humlebäcken av allmänna landsvägen Ekebro-Ängelholm. I

vägen finnes en bro över bäcken samt omkring 40 meter norr om bron en dubbeltrumma av rör med 1 meters diameter. I sitt vid förrättningens avslutande avgivna utlåtande hava synemännen anført, bland annat, följande: Företaget skulle utföras i full överensstämmelse med det under förrättningen uppgjorda förslaget. Ovannämnda bro vore enligt uppgift grundad före år 1880 men hade vid vägens breddning på 1900-talet försetts med betongväggar och brobana av betong och vore alltså ombyggd från grunden. Dubbeltrumman låge för högt för att medgiva ovanför liggande ~~marks~~ torrläggning. Enär nämnda tre vattenöppningar varken voro tillräckligt stora för flodvattnets framläppande utan dämning eller möjliggjorde ovanförliggande marks torrläggning, föresloges, dels att bottnen i bron upprensades till angivet djup, som vore möjligt utan förändring av bron i övrigt, dels ock att dubbeltrumman utbyttes mot en ny dubbeltrumma av 1,2 meters rörkulvertar i anslutning till kanalen, vilken nybyggnad det jämlikt bestämmelserna i 7 kapitlet 7 och 8 §§ vattenlagen ålåg de väghållningsskyldiga, Bjäre och Södra Åsbo vägdistrikt, att ombesörja och bekosta.

Vägdistriktet har anført besvär över förrättningen och - under påstående att ifrågavarande bro icke kunde anses som ombyggd från grunden och att dubbeltrumman saknade varje som helst betydelse ifråga om torrläggning av marken - bestritt skyldighet att bekosta några åtgärder i samband med företagets genomförande.

Vad först beträffar den befintliga dubbelkulverten är i målet upplyst att densamma utförts efter 1880. Vidare finner vattendomstolen det för torrläggning av markområden, som vid tiden för vägens tillkomst varit att hänföra till åker eller äng, vara erforderligt, att dubbeltrumman dels gives ökad rördiameter, dels anordnas med erforderliga anslutningar till bäckfåran, dels ock sänkes, allt i huvudsaklig överensstämmelse med synemännens förslag; börande dock trumrörens inre underkant lämpligen förläggas något lägre än synemännen föreslagit, eller å höjden + 11,45 meter i det använda höjdsystemet. Vid detta förhållande är på grund av stadgandet i 7 kapitlet 8 § vattenlagen vägdistriktet skyldigt vidkännas kostnaderna för de härovan nyss angivna åtgärderna.

Vad härefter angår den befintliga landsvägsbron finner vat-

tendomstolen med stöd av verkställd utredning det icke nödvändigt att utföra den av synemännen föreslagna fördjupningen av avloppet genom bron, enär dels den fördjupade trumman ensam är tillräcklig för framsläppande av medelvattenmängder under vegetationstiden, dels denna jämt den nu befintliga broöppningen även medger framsläppande av högvattenmängden med obetydlig fallförlust (1 å 2 centimeter). En upprensning i bron synes för övrigt kunna medföra vissa risker för brons bestånd.

Vattendomstolen lämnar sålunda de av vägstyrelsen anförda besvären utan avseende och fastställer synemännens utlåtande dock med den ändringen att dels den nya dubbeltrumman förläggas med rörens inre underkant å höjden + 11,45 meter, dels att bottnen under den befintliga landsvägsbron bibehålles å höjden + 11,84 meter.

Det åligger vägdistriktet att till vattendomstolen gälda kostnaden för underrättelser i målet med tretton kronor 60 öre och för vattendomstolens syn med sjuttioen kronor eller sammanlagt med åttiofyra kronor 60 öre.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos vattenöverdomstolen.


Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Gunnar Fredrikson.

Rätt avskrivet; betygar


Ex officio:



(G. Österholm)

Att vad inom laga tid icke anmälts emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 oktober 1943.

Ex officio:



172

7 kom. 3.

33 23

1/5

6184

18/3 1946

28/3 1946

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

L. MÅN. 1946

L. 9*1189

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1945 till
Humlebäckens nedre torrlägningsföretag 1942 i Strövelstorps, Västra
Brobys, Björnekulla och Ausås socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

/h. Ravel

beviljat dels **statsbidrag** med trettiotusensexhundra (30.610)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tjugoniotusentrehundra femtio (29.350)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av dåvarande statens lantbruksingenjör L. Holmström vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~med för-~~
~~tröendeman~~ för företaget, *utförande* med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~ och förbind ~~er~~ mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ingelstorp den *3/1* 19*46*
Gottfrid Nilsson

Att *lantbrukaren Gottfrid Nilsson Ingelstorp*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Österyård

Adress

Wänerby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 april 1946.

Liv Hirschfeld

Wänerby

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Humlebäckens nedre torrlägningsföretag 1942" för vilka lån tillstyrkes

Kristianstads län.

Strövelstorps socken.

✓	37/72	10 ¹	Ac	Ingelstorp	• w Karl S. Andersson
✓	1/16	14 ¹³	Ad	"	• w Oskar Simon Pålsson
✓	1/32	av 14 ⁴	Ae	"	• w D:sme
✓	avs 14 ¹⁸	11 ¹⁹	Ah	"	• w Anton Andersson
✓	11/72	14 ²	Ai	"	• w Gottfrid Nilsson
✓	1/8	14 ³	Ak	"	• w d:sme
✓	1/32	av 14 ¹⁴	Al	"	• w d:sme

Västra Broby socken.

✓	7/16	✓1 ²	Ba	Nygård	• w John M.S. Jönsson
✓	1/8	1 ⁹	Bb	"	• w d:sme
✓	1/16	✓1 ⁸	Bc	"	• w J. Alfred Persson
✓	1/16	✓av 1 ⁵	Bd	"	• w d:sme
✓	1/16	✓av 1 ⁵	Be	"	• w Karl Lennart J. Jönsson
✓	1/8	✓1 ⁶	Bf	"	• w d:sme
✓	1/16	✓1 ⁷	Bg	"	• w d:sme
✓	1/16	✓1 ⁴	C	Humlemölla	• w d:sme
✓	23/48	3 ²	Ea	Ormastorp	• w Alfred Dock
✓	23/48	4 ²	Eb	"	• w Åke A. Persson

Björnekulla socken.

✓	1/8	9 ⁵	Fb	Åstorp	• w Gerhard Larsson
---	-----	----------------	----	--------	---------------------

Ausås socken.

✓	1/1	1 ¹	G	Heljarp	• w Gösta Nilsson.
---	-----	----------------	---	---------	--------------------

Kristianstad i mars 1944.

Lennart Larsson

f. Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Humlebäckens nedre torrlägningsföretag 1942 i Strövelstorp, Västra Broby, Björnekulla och Åsås socknar av Kristianstads län.

Lån 29.350 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 oktober 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de nämnda upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	N ä m n e
<u>Strövelstorne socken</u>			
Ingelstorp	37/72	10 ¹	Karl S. Andersson
"	11/72	14 ²	Gottfrid Nilsson
"	1/8	14 ³	Densamma
"	1/16	14 ¹³	Oscar Simon Pålsson
"	1/32	av 14 ¹⁴	Densamma
"	1/32	av 14 ¹⁴	Gottfrid Nilsson
"	avs.	14 ¹⁸	Anton Andersson
<u>Västra Broby socken</u>			
Bygård	7/16	1 ²	John H.S. Jönsson
"	1/16	av 1 ⁵	J. Alfred Persson
"	1/16	av 1 ⁵	Karl Lennart J. Jönsson
"	1/8	1 ⁶	Karl Lennart J. Jönsson
"	1/16	1 ⁷	Densamma
"	1/8	1 ⁸	J. Alfred Persson
"	1/8	1 ⁹	John H.S. Jönsson
Humlebäla	1/16	1 ⁴	Karl Lennart J. Jönsson
Ornstorp	23/48	3 ²	Alfred Dock
"	23/48	4 ²	Åke A. Persson
<u>Björnekulla socken</u>			
Åstorp	1/8	9 ⁵	Gerhard Larsson
<u>Åsås socken</u>			
Heljarp	1/1	1 ¹	Gösta Nilsson

Stockholm den 9 april 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

352/45

DIARIE Nr 3839
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1948R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Humlebäckens nedre torrlägningsföretag 1942 i .
Strövelstorp, V. Broby, Björnekulla och Ausås socknar av Kristian-
stads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 30.610:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 29.350:-.

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 9 april 1946.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Gottfrid Nilsson.

Adress: Ingelstorp 14 pr Ormastorp.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara utfört i nära anslutning till den
fastställda arbetsplanen med undantag för str. 10+25-12+20, där
kanalfåran givits en rak sträckning mellan ovannämnda punkter.

✓ Anledningen härtill är den, att Vägförvaltningen år 1947 nyuppfört
vägbro över Humlebäcken belägen norr om gamla broöppningen. Genom
rätningen erhålles rak anslutning till bron och bättre avrinnings-
förhållanden. Då denna ändring innebär en förbättring, tillstyrkes
arbetena i sin helhet till godkännande. Vederbörlig ansökning om
ändring av arbetsplanen bifogas.

Kostnaden för utförande av företaget har överstigit den fastställda
kostnadssumman.

Kristianstad den 2 december 1947.

Karl Westling

statens lantbruksingeniör.


med den ålder - - -

1847 års torrlägningsplan och 1847 års plan

Utdrag ur Hushållsbokens nödredningsföretag
år 1942 påenskäper

Entreprenörernas arbete enligt kontrakt	66000		
Steu för pålning	300		
försäkring & arbetsfolk	598 92	66898,92	
Underpåtningkostnader		1437,60	
Påntor betalda		1729,33	
Övrigt gifter		3194,70	
Systemans arbete		500,-	
Erhållning för jordväxlar		12192,90	
beräknade påntor		2300,-	
<u>Summa Kronor.</u>		<u>88253,15</u>	

På utdraget betygas
 Rimund, Åstorp Åke Gunn



Diarie Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MRS. 1946R A P P O R T

angående verkställd besiktning av Humlebäckens nedre torrlägningsföretag 1942 i Strövelstorps, Västra Brobys, Björnekullas och Ausås socknar av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 30 oktober 1945.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 30.610 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 29.350 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbets tid till den 1 september 1947.

Aktförvarare: lantbrukaren Gottfrid Nilsson, Ingelstorp 14 pr ORMASTORP.

Besiktningen verkställd av förste assistenten And.B.Andersson under hösten 1945.

Härvid befanns arbetena vid företaget i huvudsak avslutade, men borde en släntförstärkning utföras på en sträcka av omkring 50 meter uppströms landsvägsbron i torrlägningsområdet. Denna släntförstärkning kan emellertid ej utföras förrän vid gynnsammare väderlek till våren eller försommaren. Då sammandrag över företagets räkenskaper bifogas, får jag föreslå, att därest det låter sig göra, sakägarna av statsunderstödet nu erhåller mera än 80 procent, exempelvis 90 procent.

Kristianstad den 28 februari 1946.

Klas Westberg
statens lantbruksingeniör.