

Gonarp Forsagårdens dikringsföretag I-III av år 1936

Likheten med den av Kungl. Maj: den 4/6 1937 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Gonarp Forsagård

Förslag
till dikring inom

Gonarp

i Näsums socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1936 av

Gonarp Forsagård

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

Näsums socken


A	Gonarp	19
B	"	14
C	"	av 4 ³
D	"	av 4 ³
E	"	4 ²⁴
F	"	4 ²
G	"	4 ⁷
H	"	av 4 ⁶
I	"	4 ⁹
K	"	4 ⁸

L	Gonarp	4 ²³
M	"	4 ¹⁸
O	"	4 ¹⁰
P	"	4 ¹¹
Q	"	4 ¹²
R	"	4 ¹³
S	"	4 ¹⁴
T	"	4 ¹⁵
U	"	4 ¹⁶
V	"	av 4 ¹⁷
X	"	5 ¹


Genom Kungl. Maj: ds nådiga brev
den 4 juni 1937 fastställt för
upprättelse med arbetets uppgående

Härnäs den 25 juni 1937
På Kungl. Lantbruksingenjörens namn


Albert Smith.



A B C D B E C F D G I L H I K M N





Längd-skala = 1:4000
Höjd-och sektions-skala = 1:100



Skala 1:50

Förslag till dikehöjd



L 1:6890
L 1:6890

An 837 Kristianstad län

L _____ 1*0890

DIARIE N: 11865
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL 1937



Avskrift

genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4 juni 1937 fastställda till efter-
rättelse vid ämbets utgående.

Härnäs den 25 juni 1937
På Kungl. Landshöfdingens vägnar
Albert Smith.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Gonarp Forsagårdens
dikningsföretag I-III av år 1936" som avser
torrläggning av vattenskadade marker till Go-
narp i Näsums socken av Kristianstads län,
förklarat sig vilja söka ~~län och~~ anslag av
allmänna medel till företagens utförande, får
jag härmed därom avgiva följande av ritningar
och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 25 maj 1936 har missnöje
ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis (bil.D).

Anslagssökande.

Samtliga intressenter i företagen önska endast anslag av all-
männa medel.

Jordmånens beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningarna.

Närvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgör för:

Företag I.

Åker	6.51.5 har
Äng	0.05.5 "
med ett förbättringsvärde av	3062.75 kr.

Företag II.

Åker	2.81.0 har
Äng	0.070 "
med ett förbättringsvärde av	1803.90 kr.

Företag III.

Åker	0.57.0 har
med ett förbättringsvärde av	334.60 kr.

Själva dikningskostnaderna finnes angivna i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta betänkande fo-

gade sammandrag (bil. A., B. och C).

Samtliga kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningen	2690.00 kr.
Syneförrättningen	237.19 "
Betänkandet	<u>62.55 "</u>
Summa	<u>2989.74 kr.</u>

Företag II.

Dikningen	1460.00 kr.
Syneförrättningen	128.72 "
Betänkandet	<u>33.94 "</u>
Summa	<u>1622.66 kr.</u>

Företag III.

Dikningen	250.00 kr.
Syneförrättningen	22.03 "
Betänkandet	<u>5.81 "</u>
Summa	<u>277.84 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag

torde vara "Gonarp Näsoms äikningsföretag av år 1923".

Nu avhandlade företag hava ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.98

" " II " 0.90

" " III " 0.83

De summor som således författningsenligt skola kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde kunna uppgå till för företag I 49.30 % av hela kostnaden eller 1473.24 kronor.

" " II 46.50 % " " " 754.54 "

" " III 44.05 % " " " 122.39 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med:

för företag I 1470.00 kronor

" " II 755.00 "

" " III 120.00 "

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrym av ett

år.

Kristianstad 1 febr. 1937.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.

B. " " " " " " II

C. " " " " " " III.

D. Diariebevis.

E. Ett häfte synehandlingar.

F. Ritningar i ett blad.

Företag I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Dikningen			2690	-
Syreförrättningen	237	19		
Betänkandet	62	55	299	74
Summa			2989	74

Kristianstad i febr. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Företag II.K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Dikningen			1460	-
Syneförrättningen	128	72		
Betänkandet	33	94	162	66
Summa			1622	66

Kristianstad i febr. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Företag III.KOSTNADSSAMMANDRAG

Dikningen				250	-
Syreförrättningen	22	03			
Betänkandet	5	81		27	84
Summa				277	84

Kristianstad 1 febr. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Kostnads-sammandrag.

Förelag I	2989.74 kr.
" II	1622.66 "
" III	277.84 "

Summa kronor 4890.24.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för föreläget beräknats till 4890 kronor 24 öre.

Hörsbalm den 25 juni 1937

På Huvf. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 25
maj 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
"Gonarp-Forsagårdens dikningsföretag I-III av år 1936" och avseende
torrläggning av marker till Gonarp i Näsums socken, Kristianstads
län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 21 januari 1937.

Ex officio:

Bösta Hasselrot.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 4/6 1927 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Gonard Committén


L _____ 1*0890

DIARIE Nr 11865
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL 1937

4 JUN 1937

I UML. ARBE.

DIARIE Nr 3438
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1937



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom

Gonarp i Näsums socken av Kristianstads län.

År 1936 den 14 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Alb. Svensson å Forsagården för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gonarp i Näsums socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade följande sakägare infunnit sig:

Albin Svensson, Forsagården

Julius Svensson, Gonarp 5

Adolf Svensson, " 4 genom sin hustru

Anders Olsson, " 4

Oskar Andersson, " 1

Kyrkorådet i Näsrum genom dess ledamot Axel Mattisson, Gonarp
enl. fullmakt bil.1.

Lunds stiftsnämnd genom kontraktsprosten K.A. Bengtsson i Ivetofta enligt förevisat förordnande.

Kyrkoherden i Näsrum, Helge Linde,

Bengt Eriksson, Gonarp 4

Aug. Olsson " 4

Såsom biträdande gode män: Johan Jönsson, Vånga, och Otto Bengtsson, Näsrum, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.2).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökanden yrkade anläggandet av täckta ledningar till sådant djup och dimensioner att hans vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Sökanden framhöll därjämte, att de nuvarande öppna avloppedikena voro i huvudsak, även beträffande rågångedikena, belägna å hans ägor, varför det vore så mycket mer av behovet att dikena gjordes täckta.

§ 4.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendens vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 25 innevarande maj månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 5.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sam-

manträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Jönsson

Otto Bengtsson.

År 1936 den 25 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synmän å Forsagården
varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Albin Svensson, Forsagården

Adolf Svensson, Gonarp, genom sin hustru.

Anders Olsson, Gonarp

Oskar Andersson, "

Kontraktsprosten K.A. Bengtsson.

Kyrkoherden Helge Linde

Kyrkorådsledamoten Axel Mattisson.

§ 6.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag (bil.3) kostnadsberäkning (bil.4)
och kostnadsfördelningslängd (bil.5) beträffande företag I samt
samma handlingar beträffande företag II (bil.6,7 och 8) och
företag III (bil.9,10 och 11).

§ 7.

Synmännen avgåvo sitt utlåtande (bil.12).

§ 8.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Albin Svensson, Forsagården, Oskar Andersson, Gonarp 4 och August Olsson, Gonarp 4.

§ 9.

Till ordförande i styrelsen utsågs Albin Svensson, Forsagården pr Näsrum; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 10.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilaga 13.

§ 11.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Jönsson

Otto Bengtsson.

Bil. 1.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde

med kyrkorådet i Näsrum den 10 maj 1936.

§ 1.

Kyrkorådet hade från statens lantbruksingenjör i Kristianstad erhållit kallelse att i egenäkap av sakägare själv eller genom ^{ett} fullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som kommer att hållas

hos Albin Svensson, Forsagården torsdagen den 14 maj 1936 kl. 1
e.m. gällande syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom
Gonarp.

Till ombud för kyrkorådet beslöt kyrkorådet utse kyrkoråds-
ledamoten herr Axel Mattisson, Gonarp.

§ 3.

Till att justera dagens protokoll utsågos hrr J.H. Ankarloo,
Näsum och O. Dahlberg, Näsum.

Som ovan.

Helge Linde.

Ordf.

Justeras:

J.H. Ankarloo

O. Dahlberg.

Rätt utdraget ur protokollet, betygar:

Ex officio:

Helge Linde.

Bil.2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för Statens lant-
bruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Gonarps by och Näsums socken. Företagets
slutliga utsträckning samt delägarna däri torde först efter

verkställd förundersökning kunna angivas.

Kristianstad den 25 april 1934.

Albin Svensson.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan-
de sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 7 maj 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

C. Rich. Lundberg.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
2/32	19	A	Närums socken Lönneby	Oskar Lundström	
				åker, mylla på lull. sand	1
				ängsmark, " " "	2
				Summa	
1/16	14	B	St	Helby Elisabet Persson	
				åker, mylla på lull. sand	4
				Summa	
1/128	av 4 ³	C	St	Sonne	
				åker, mylla på lull. sand	5
				" " "	6
				väg	7
				Summa	
1/128	av 4 ³	D	St	Albin Persson	
				åker, mylla på lull. sand	8
				" " "	9
				Summa	
65/3072	4 ²⁴	E	St	Sonne	
				åker, mylla på lull. sand	10
				" " "	11
				" förbättras ej	12
				" högländ mark	13
				" mylla på lull. sand	14
				" " "	15
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	005.5							1260	69	30	1400	77	-	140		7	70		
			002.0					120	3	60	150	4	50	30			90		
	005.5✓		003.0✓							72	90		81	50			8	60✓	
	016.0							1260	20	60	1400	22	4	140		22	40		
	016.0✓									20	60		22	4			22	40✓	
	017.0							1260	21	20	1400	23	8	140		23	80		
	028.0							980	27	40	1400	39	2	420		11	7	60	
						002.4													
	045.0✓					002.4				488	60		630	-			141	40✓	
	062.0							1260	78	20	1400	86	8	140		86	80		
	048.0							840	40	20	1400	67	2	560		26	8	80	
	110.0✓									118	40		1540	-			355	60✓	
	022.0							980	21	60	1400	30	8	420		92	40		
	058.0							1120	64	60	1400	81	2	280		16	2	40	
						000.0													
						034.0													
	010.0							840	8	-	1400	140	-	560		56	-		
	022.0							840	18	80	1400	20	8	560		12	3	20	
	112.0✓					064.0				113	4	-	1568	-			434	-✓	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofygrens nummer
1	2	3	4	5	6
				örefrit åker, mylla på ludd. sand 16 " " " 17 " " " 18 " " " 19 augemark, " 20 " " " 21 våg myll Summa	
132	H ²	F	Grnarv	Albin Jonsson åker, förbättras ej Summa	22
164	H ⁷	G	Je	Jonne åker, mylla på ludd. sand 23 " " " 24 Summa	
1128	ar 4 ⁶	H	Je	Jonne åker, mylla på ludd. sand 25 " " " 26 Summa	
1128	H ⁹	I	Je	Jonne åker, mylla på ludd. sand 27 " " " 28 Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
112.0						064.0			1260	415	80	1400	462	-	140	46	20
033.0									560	173	60	1400	434	-	840	260	40
031.0									1260	252	-	1400	280	-	140	28	-
020.0		001.5							120	1	80	150	2	25	30		45
		001.0							120	1	20	150	1	50	30		30
						003.5											
196.0		002.5				067.5				1978	40		2747	75		769	35
						072.0											
						073.0											
038.0									560	212	80	1400	532	-	840	319	20
030.0									1260	378	-	1400	420	-	140	42	-
068.0										590	80		952	-		361	20
041.0									560	229	60	1400	574	-	840	344	40
026.0									1120	291	20	1400	364	-	280	72	80
067.0										520	80		938	-		417	20
015.0									560	84	-	1400	210	-	840	126	-
010.0									980	98	-	1400	140	-	420	42	-
025.0										182	-		250	-		168	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/64	48	K	Larnarp	Albin Jonsson	
				äker, mylla på ludd. sand	29
				" " "	30
				Summa	
1/32	423	I	St	Jonne	
				äker, mylla på ludd. sand	31
				" " "	32
				Summa	
				Hammandrag.	
			Narums socken.		
2/32	19	A ✓	Larnarp	Anders Andersson	
1/16	14	B ex	"	Henny Elisabet Persson	
1/128	av 43	C ex	"	" " "	
1/128	av 43	D l	"	Albin Jonsson	
85/13072	424	E ✓	"	"	
1/32	42	F ✓	"	"	
1/64	47	G ✓	"	"	
1/128	av 46	H ✓	"	"	
1/128	49	I ✓	"	"	
1/64	48	K ✓	"	"	
1/32	423	L ✓	"	"	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
0 21.0								980		205 80		1400		294 -		420 88 20	
0 45.0								560		252 -		1400		630 -		840 378 -	
0 66.0 ✓										457 80				924 -		466 20 ✓	
0 22.0								980		215 60		1400		308 -		420 92 40	
0 31.0								560		179 60		1400		434 -		840 260 40	
0 59.0 ✓										389 20				742 -		352 80 ✓	
0 05.5 ✓		0 03.0 ✓								72 90				81 50		8 60 ✓	
0 16.0 ✓										801 60				224 -		22 40 ✓	
0 46.0 ✓						0 02.4				488 60				630 -		141 40 ✓	
1 10.0 ✓										1184 40				1540 -		255 60 ✓	
1 96.0 ✓		0 02.5 ✓				0 67.5				1978 40				2747 75		769 25 ✓	
						0 73.0											
0 68.0 ✓										590 80				952 -		361 20 ✓	
0 67.0 ✓										520 80				938 -		417 20 ✓	
0 25.0 ✓										182 -				350 -		168 - ✓	
0 66.0 ✓										457 80				924 -		466 20 ✓	
0 59.0 ✓										389 20				742 -		352 80 ✓	
6 51.5 ✓		0 05.5 ✓				1 42.9				6066 50				9129 25		3062 75 ✓	
Foragårdens den 25 maj 1936 Lennart Holmström Stakens landbruksringgärde Solman Jönsson Oth Strömberg																	

Kostnadsförslag

Bil. # .

"~~Osnarp-Forssagårdens dikebygningsföretag I-III av år 1936.~~"

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag I.						
0+25-2+32	207 ✓	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0+25-2+18	193 ✓	12" cementrör 1m	193	2.50	482	50 ✓		
2+18-2+32	14 ✓	9" " "	14	1.75	24	50 ✓		
0+25-1	75 ✓	Grävning för tjockt ledning rören läggning dikesjordens återfyll- ning m.m. 1m	75 ✓	1.25	93	75 ✓		
1-2+15	115 ✓	D:o D:o	115 ✓	1.50	172	50 ✓		
2+15-2+18	3 ✓	D:o D:o	3 ✓	5.00	15	- ✓		
2+18-2+32	14 ✓	D:o D:o	14 ✓	1.50	21	- ✓	809	25 ✓
0+25		Dikesöga samt uppräddning fram- för st	1 ✓	40.-			40	- ✓
1+20,2+15								
2+18,2+32		Intagningsbrunnar av betong inre diam. 0.70 m. st.	4 ✓	40.-			160	- ✓
		För oförutsedda fall arbetets tilläyn m.m. tillägges o:a 10 %					100	75 ✓
		<u>Summa kronor</u>					1110	- ✓
2+32-5+9	277 ✓	<u>Dikessträckan B-C-D.</u>						
2+32-5+9	277 ✓	9" cementrör 1 m	277 ✓	1.75	484	75 ✓		
2+32-5+9	277 ✓	Grävning för tjockt ledning, rör- ens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m. 1m	277 ✓	1.40	387	80 ✓	872	55 ✓
3+28,4+25,5+9		Intagningsbrunnar av betong, inre diam. 0.70 m st	3 ✓	40.-			120	- ✓
		För oförutsedda fall arbetets tilläyn m.m. tillägges o:a 10 %					97	45 ✓
		<u>Kronor</u>					1090	- ✓

1	2	3	4	5	6	7
2+32=10						
10-10+62	62 ✓	<u>Dikessträckan B-E</u>				
10-10+62	62 ✓	4" tegelrör	st 220 ✓	0.20	44 - ✓	
10-10+62	62	Grävning för täkt ledning, rör- ens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm 62 ✓	0.70	43 40 ✓	87 40
10+62		Intagningsbrunn av betong inre diam. 0.70 m.	st 1 ✓	40		40 -
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				12 50
		<u>Kronor</u>				✓140 -
3+28=20						
20-20+73	73 ✓	<u>Dikessträckan C-F.</u>				
20-20+73	73 ✓	4" tegelrör	st 260 ✓	0.20	52 - ✓	
20-20+73	73	Grävning för täkt ledning, rör- ens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m.	lm 73 ✓	0.70	52 50 ✓	104 50
20+60, 20+73		Intagningsbrunnar av betong inre diam. 0.70 m.	st 2 ✓	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				15 50
		<u>Kronor</u>				✓200 -
3+9=30						
30-30+66	66 ✓	<u>Dikessträckan D-G.</u>				
30-30+66	66 ✓	4" tegelrör	st 230 ✓	0.20	46 - ✓	
30-30+66	66 ✓	Grävning för täkt ledning, rör- ens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m.	lm 66 ✓	0.80	52 80 ✓	98 80
30+66		Intagningsbrunn inre diam. 0.70 m.	st 1 ✓	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges ca 10 %				11 20
		<u>Kronor</u>				✓150 -

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Sammandrag.</u>				
0+25-2+32	207	Dikesträckan A-D				✓ 1110 -
2+32-3+9	277	" B-C-D				✓ 1090 -
2+32-10						
10-10+62	62	" D-E				✓ 140 -
3+28-20						
20-20+75	75	" C-F				✓ 200 -
5+9-30						
30-30+66	66	" D-G				✓ 150 -
		<u>Samma kronor</u>				2690 - ✓

Forsögården den 25 maj 1936.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
3/92	19	A	Närings indeln. Gonarp	Adrian Andersson	
				ängsmark, mylla på ludd. sand	3
				Summa	
1/92	423	I	82	Albin Svensson	
				åker, mylla på ludd. sand	33
				" " "	34
				" " "	35
				" " "	36
				" " "	37
				våg	
				impl.	38
				Summa	
1/92	418	M	82	Sone	
				åker, mylla på ludd. sand	39
				" " "	40
				" " "	41
				Summa	
1/28	410	O	82	Emm Sigrid Svensson	
				åker, mylla på ludd. sand	42
				Summa	
1/64	411	P	82	Sone Svensson	
				åker, mylla på ludd. sand	44
				Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Literna å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
1/28	4 ¹²	Q	Larnarps	Peren Frumman äker, mylla på ludd. sand Summa	45
1/32	4 ¹³	R	St	August Almqvist äker, mylla på ludd. sand Summa	46
1/64	4 ¹⁴	S	St	Pengst Eriksson äker, mylla på ludd. sand Summa	47
1/28	4 ¹⁵	T	St	Anders Almqvist äker, mylla på ludd. sand Summa	48
			Sammmandrag.		
			Närings socken.		
3/32	19	A	Larnarps	Oskar Andersson	St
1/32	4 ²³	L	"	Albin Frumman	orf.
1/32	4 ¹⁸	M	"	"	"
1/28	4 ¹⁰	O	"	Per Sigrid Andersson	"
1/64	4 ¹¹	P	"	Per Frumman	"
1/28	4 ¹²	Q	"	"	"
1/32	4 ¹³	R	"	August Almqvist	St.
1/64	4 ¹⁴	S	"	Pengst Eriksson	"
1/28	4 ¹⁵	T	"	August Almqvist	"
			Summa		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
0030								700	21	-	1400	42	-	700	21	-	
003.0v									21	-		42	-		21	- ✓	
0150								700	105	-	1400	210	-	700	105	-	
015.0v									105	-		210	-		105	- ✓	
0080								700	56	-	1400	112	-	700	56	-	
008.0v									56	-		112	-		56	- ✓	
0050								700	35	-	1400	70	-	700	35	-	
005.0v									35	-		70	-		35	- ✓	
		007.0v							840			1050			210		
150.0v							005.5		1314	60		2100	-		78540		
080.0v									471	80		1120	-		64820		
008.0v									44	80		112	-		6720		
012.0v									84	-		168	-		84	- ✓	
003.0v									21	-		42	-		21	- ✓	
015.0v									105	-		210	-		105	- ✓	
008.0v									56	-		112	-		56	- ✓	
005.0v									35	-		70	-		35	- ✓	
281.0	007.0						005.5		2140	60		3944	50		1803	90 ✓	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<i>gårdens den 25 maj 1936</i> <i>Leumatt Holmström</i> <i>Hälsus lantbrukningsgärde</i> <i>Johan Jönsson</i> <i>Åke Pungblom.</i>		

Kostnadsförslag

Bil. 7.

"Göteborgs-Postens" dikningsföretag I-III av år 1936

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Företag II.</u>						
40+32-41+4	72 [✓]	<u>Dikessträckan H-I.</u>						
40+32-41+4	72 [✓]	9" cementrör lm	72 [✓]	1.75	126	-		
40+32-40+35	3	Grävning för täckt ledning, rör- ens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m. lm	3 [✓]	4.-	12	-		
40+35-40+46	11 [✓]	D:o D:o "	11 [✓]	1.00	11	-		
40+46-40+50	4 [✓]	D:o D:o "	4 [✓]	5.00	20	-		
40+50-41+4	54 [✓]	D:o D:o "	54 [✓]	1.20	64	80 [✓]	233	80 [✓]
40+32		Dikesöga samt uppräddning framför						
		st	1 [✓]	40.-			40	-
40+50,41+4		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning st	2 [✓]	40.-			80	-
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					36	20
		<u>Kronor</u>					390	-
41+4-42+79	175 [✓]	<u>Dikessträckan I-K.</u>						
41+4-41+85	81 [✓]	9" cementrör lm	81 [✓]	1.75	141	75 [✓]		
41+85-42+79	94 [✓]	5" tegelrör st	330 [✓]	0.30	99	-		
41+4-41+72	68 [✓]	Grävning för täckt ledning, rör- ens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m. lm	68 [✓]	1.60	108	80 [✓]		
41+72-41+76	4 [✓]	D:o D:o "	4 [✓]	5.-	20	-		
41+76-41+85	9 [✓]	D:o D:o "	9 [✓]	1.60	14	40 [✓]		
41+85-42+79	94 [✓]	D:o D:o "	94 [✓]	1.50	141	-	524	95 [✓]
41+85,42+23		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning st	4 [✓]	40.-			160	-
42+62,42+79		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					65	05
		<u>Kronor</u>					750	-

	1	2	3	4	5	6	7
41+4=50	113	~~Dikesströkan I-L.~~					
50-51+13	113	4" tegelrör	st 400	0,20	80	-	
50-51+13	113	Grävning för tjockt ledning, rör- ens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m.	lm 113	1,50	169 50		✓ 249 50
51+13		Intagningsbrunn av betong, inre diam. 0.70	st 1	✓ 40,-			✓ 40 -
		För oförutsedda fall arbetets tillägg m.m. tillägges oca 10 %					✓ 30 50
		<u>Kronor</u>					✓ 320 -
<u>Sammanlag.</u>							
40+32-41+4	72	Dikesströkan H-I					✓ 390 -
41+4-42+79	173	" I-K					✓ 730 -
41+4=50	113	" I-L					✓ 320 -
50-51+13		<u>Summa kronor</u>					✓ 1460 -

Forsagården den 25 maj 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Stockmarksfördelningsskildring för "L. Mays-Insägnisens delningsföretag
I-III år in 1936"

I-III av år 1936.

Örslag II: Silverträderna H-I-K och I-L.

Hauptort	Reiseunternehmer	Namen d. Gasten	Anzahl, bez. Summe		Stunde	Gasthausmiete kr. ö.	Fütterungszahl %	Auswand d. Gasts kr. ö.	Einkaufsgeld kr. ö.
Belagau									
3/02	19	A	Lorenz	Johann Andenmann		2 10	0.12	1 75	15
1/02	4 ²³	I	"	Albin Frummen	S.	785 40	43.54	635 68	56 04
1/02	4 ²⁰	M	"	some.	"	648 20	35.93	524 58	46 26
1/02	4 ¹⁰	O	"	Jean Sigrid Andenmann		67 20	3.79	54 46	4 80
1/64	4 ¹	P	"	Frän Frummen		84 -	4.66	68 04	6 -
1/02	4 ¹³	Q	"	some.		21 -	1.16	16 94	1 49
1/02	4 ¹³	R	"	August Olsson		105 -	5.82	84 97	7 49
1/64	4 ¹⁴	S	"	Bengt Eriksson		56 -	3.10	45 26	3 99
1/02	4 ¹⁵	T	"	Anders Olsson		35 -	1.94	28 32	2 50
Summa						1803 90	100.00	1460 -	128 72
Sonnagarde den 25 maj 1936. Lennart Holmström Statens kalkulationssektion. Johan Jönsson Alf Bengtsson									



A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
																</	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5
			<u>Näsens socken.</u>	
1/32	4 ¹⁸	M	Gonarp	Albin Jonsson
				äker, mylla på ludd. sand Summa 42
1/28	4 ¹⁶	U	St	Anders Olsson
				äker, mylla på ludd. sand Summa 49
5/192	av 4 ¹⁷	V	St	En Sigrid Jonsson
				äker, mylla på ludd. sand Summa 50
1/4	5 ¹	X	St	Näsens lund.
				En. Enn Julius Jonsson.
				äker, mylla på ludd. sand 51
				" " " 52
				Summa
			<u>Samnandag.</u>	
			<u>Näsens socken</u>	
1/32	4 ¹⁸	M	Gonarp	Albin Jonsson
1/28	4 ¹⁶	U	'	Anders Olsson
5/192	av 4 ¹⁷	V	'	En Sigrid Jonsson
1/4	5 ¹	X	'	Näsens lund.
				En. Enn Julius Jonsson.
				Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Bliwande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
0 150								840		126 -		1400		210 -		560 84 -	
0 150 ✓										126 -				210 -		84 - ✓	
0 070								560		39 20		1400		98 -		840 58 80	
0 070 ✓										39 20				98 -		58 80 ✓	
0 190								700		133 -		1400		266 -		700 133 -	
0 190 ✓										133 -				266 -		133 - ✓	
0 050								840		42 -		1400		70 -		560 28 -	
0 110								1120		123 20		1400		154 -		280 30 80	
0 160 ✓										165 20				224 -		58 80 ✓	
0 150 ✓										126 -				210 -		84 - ✓	
0 070 ✓										39 20				98 -		58 80 ✓	
0 190 ✓										133 -				266 -		133 - ✓	
0 160 ✓										165 20				224 -		58 80 ✓	
0 070 ✓										463 40				798 -		234 60 ✓	
Insagärdern den 25 maj 1936 Lennart Hultström Statens landbruksingenjör Johan Jönsson Olav Bengtsson																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6


Kostnadsförslag

Bil. / 1 .

"Göteborg-Forsagårdens dikningsföretag I-III av år 1936".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag III.						
43+3-43+60	57✓	<u>Dikessträckan N-N.</u>						
43+3-43+60	57✓	4" tegelrör	st	200✓	0.20	40 - ✓		
43+3-43+60	57✓	Grävning för täckt ledning, rör- ens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m.	lm	57✓	1.20	68 40 ✓		
43+60		Dikesöga samt uppräning fran- för	st	✓1	40-	40 - ✓		
43+3,43+33		Intagningsbrunnar	"	✓2	40.-	80 - ✓	228	40 ✓
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %						21 60 ✓
		Kronor						250 - ✓
		Forsagården den 25 maj 1936.						
		Lennart Holmström						
		Statens lantbruksingenjör.						

	1	2	3	4	5	6	7



U T L Å T Å N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gonarp i Näsarna socken av Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avloppodiken från Åker och Ång Åro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angiv-
es finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen är:

Albin Svensson för Gonarp 4³, 4⁶, 4⁷, 4⁸, 4⁹, 4¹⁸, 4²³ och 4²⁴.

Företagens utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikesträckor, som å hithörande plankarta Åro utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, D-E, C-F, D-G, H-I-K, I-L och M-N.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2. meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella tjäckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej över-

stigande 1.5:1000.

419. Den i föreliggande fall uppkommande våtnåden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tilläskyndas jorden genom företagens utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som 6 kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med emellanliggande lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduk-

tion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ornås nästaste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Hederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt 1+20	44 hektar	✓
2+15	42	✓
2+18	40	✓
2+32	13	✓
0	10	✓
4+24	5	✓
D	4	✓
E	2	✓
F	4	✓
G	3	✓
40+50	10	✓
I	9	✓
41+76	6	✓
42+23	5	✓

i punkt

K	2	hektar	✓
L	2		✓
M	2		✓
43+33	4		✓

På stökandens begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av fördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan, profil och sektioneritningarna samt till kostnadsberäkningen.

619. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

719. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med saktägarna förklaras avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetstyrelsen tillkallade ojävige män.

819. På grund av dikenns läge skall torrläggningsarbetet uppdelas på tre, av varandra oberoende företag av vilka företag I omfattar sträckorna A-B-C-D, B-E, C-F och D-G;

" II " " H-I-K och I-L;

" III " " M-N;

Efter verkställd undersökning bestämma synemännen att varje företag skall ^{ut-}göra en samfällighet för sig, i vilken samtliga med företagen förenade kostnader skola fördelas saktägarna emellan i mån

av den båtnad, som till respektive företag hörande jord genom företagens utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingelängdens kolumner 15 och 16.

Förrätningskostnaderna skola fördelas sålunda

att företag I för 2690 kr. beräknad kostnad gäldar 61.14 %

" " II " 1460 " " " " 33.18 %

" " III " 250 " " " " 5.68 %

I kostnadsfördelningelängderna finnes med iakttagande härav angivet vare och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

210. Företagen skola benämnas "Gonarp-Forsgårdens dikebyggsföretag I-III av År 1936.

Dese angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud föreläsa arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervalta

arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda
förelaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringseänd kringseänd kallelselista, å vilken kallade
delägare teckna sina namn eller annat i vattenlagens kap. 7:64
fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg vid behov, dock minst
en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma
angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årtid,
då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

1012. Beträffande företagen för övrigt stadga synemännena:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) Nämndstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1937;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis

lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare

och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna upp-

läst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med et upprätta-

de förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av evenak cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synoförrättning skola vid förrättningen avalutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synoförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingiwe inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avalutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klag-
anden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola
ingivas i tre exemplar.

Forsagården den 25 maj 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

~~Johan~~ Jönsson

Otto Bengtsson

ARVODESRÄKNING

ml. 13.

för laga syneförrättning angående *Samagr. Inmätningens delningsförlag I-III*
av år 1936

Nasvins

socken och

Kristianstads

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. <i>13</i>		0,50			<i>6</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " <i>2.4</i>		3,00	<i>7</i>	<i>20</i>		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>23</i> ar st. <i>52</i>		<i>0.17</i>	<i>8</i>	<i>84</i>		
		har <i>9895</i>		<i>1.06</i>	<i>10</i>	<i>48</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>2</i> ar st. <i>4</i>		<i>0.05</i>	<i>20</i>			
		har <i>1075</i>		<i>1.40</i>	<i>10</i>			
		annan mark och impediment, medelareal <i>24</i> ar st. <i>6</i>		<i>0.05</i>	<i>30</i>			
		har <i>1484</i>		<i>0.78</i>	<i>1</i>	<i>15</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} >15 \\ 10-15 \\ <10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta blad			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga blad					<i>32</i>	<i>27</i>
		Överföres					<i>38</i>	<i>77</i>

1	2	3	4	5	6	7
1936		Överfört				88 77
18/4 - 22/4		Avvägning:				
a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	1.5	12,00	18 -	
b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
	i öppen mark, medelantal	punkter pr har	har	12	0.50	6 -
	avvägda punkter		st.	200	0.03	6 -
	i annan mark, medelantal	punkter pr har	har			
	avvägda punkter		st.			
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	km.	1.4	2,00	2 80	
	i annan mark	"		5,00		32 80
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22 ar,	st.	52	0.05	2 60	
		har	11.451	0.10	1 14	3 74
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	52	0,04		2 08
	Markvärdering:					
a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00		
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,					
	för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -	
	för öviga kilometer	st.	0.3	1,50	45	
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	92	0,06	5 52	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	46	0,12	5 52	15 49
	Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4070					
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.				
	2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.3	3.50	4 55	
	Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.				
		"				
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	6	0.25	1 50	
		"				
		"				
	Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -	9 15
	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
	för vattenområdets areal	km. ²		0,02		
	dagar		0.5	12,00	6 -	8 -
	Dimensionsberäkning, § 24					
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50		
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"				
	nämligen m ² sektion på	"				
	" " " "	"				
	" " " "	"				
	" " " "	"				
b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	6 -	
	2) " " över 20 " "	"		10,00	10 -	16 -
	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	32	0,03	96	1 96
	Överföres					127 89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				127 89
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1 3	4,00	5 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 15	9 35
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 -
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	23	0,30	6 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		8 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
14/5	25/5	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
27/4		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
19/5		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
19/5		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				205 14
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarark				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	52	0,07	3 64	
		har	11 454	0,14	1 60	
		Överföres			12 24	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 24	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 31	
		3) insättning av höjdlägestal st. 20	0,02		4 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 22	0,05		1 60	20 90
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1 3	6 -	7 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st. 1	3,00		3 -	12 00
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1 3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid. 40	0,55			22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				59 20
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen. av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				47 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				56 -
		<i>Belgimning av kallebror</i>				10 -
		Summa kronor				123 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				205 14
		Lösen för kopior och avskrifter				59 20
		Övriga förrättningskostnader				123 60
		Summa kronor				387 94

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *fullmakt* häradsrätt.

Erregälden den 25 maj 1936

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor / Jvidimeras.

Lennart Holmström

Kronor kvisiteras:

den 19

DIARIE Nr 11865
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL. 1937

L _____ 1*0890

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 juni 1937 för
"Gonarp-Forsagårdens dikningsföretag I-III av år 1936" i Näsums soc-
ken av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget,
material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrehundra-
femtio (2.350) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha 2 undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~av~~ **förtroende-**
~~man~~ för företaget, *Prof. J. J. J.* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Forsagården den *14 juli* 19*37*.

Alvin Svensson.

Att *lantbrukaren Alvin Svensson*
å *Forsagården*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Elsa Lindell

Adress *Näsrum*

Irida Nilsson


Adress *Näsrum*

Med stöd av Kungl. brevet den *4 juni*
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *3 augusti* *1937*

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf



Sök. $\frac{3}{8}$ 17

53
37

DIARIE Nr 11866
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL 1937

Bevis

över verkställd avsyning av ~~tom~~läggningsföretag.

Företagets namn: Gonarp - Forsagårdens dikningsföretag liv-åll av år
1936 i Näsums socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 4 juni 1937.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.350 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Albin Svensson,
Forsagården pr Näsum.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verkställd
avsyning har arbetet befunnits utfört i överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 15 juli 1937.

Ernst Wernström
statens lantbruksingenjör.

