

Förslag

till utdiktning af marker tillhörande

Svenstorp, Hedensjö, Tjörnarps och Slättaröds byar och hemman

i Tjörnarps socken, W. Göinge härad och

Kristianstads län

Anslut

Genom kungl. Maj:ts nådiga be- Upprättadt år 1913
 den 31 december 1913 justitied till efterföljande
 se vid arbetets utförande, med sällighet S. Högberg
 till ändring enligt anteckning under Statens a. landbruksingenjör
 kontraktslägenhet. Stockholm den 30 april 1919.

Fridolf Wijnblad

F. H. Hultman

Widmuns officin


S. Högberg

Widmuns officin
Olof Fritholm

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut
 denna dag har ändring i för företaget fastställd
 plan medgivits i enlighet med av Styrelsen a
 betänkandet gjord påskrift.
 Stockholm den 22 februari 1925
 På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar


Albert Bonnell

Norra delen











Södra delen

Höjd och sektions-skala 1:100
 Längd-skala 1:4000



Fjögögsbro




Kungl. Maj:ts be- den 10 mars 1916 medgivet dels att sträckan 11-16 av di-
 ket B-6 må givas den ändrade utskärning som med red beteckning utmär-
 kas i en av landbruksingenjören H. Högberg i september 1915 upprättad
 förslagsritning, dels att sträckan 17-18 av diket G-11 må utgrävas
 såsom täckt ledning, och under vilken ett till denna anslutande
 2" må samt dess in- och utlopp utgrävas av med skyddsgaller försedda an-
 lags i vatten länga järnvägs eller järnvägssträckans vägnar.
 På landbruksstyrelsens vägnar:
 Fr. Sjöström
 Rätt och vänt utgå:
 P. Rieth & Högberg
 Östf. Adalsten
 Stockholm den 1 juni 1916.

Förslag till ändring i arbetsplanen
för det med statsmedel understödda avdikningsföretaget
utdikning av marker tillhörande
Svenstorp, Hedensjö, Tjörnarps och Slättaröds
byar och hemman i Tjörnarps socken,
V. Göinge härad av Kristianstads län.

Ärskift.

A. Förslag till förändrad sträckningsträdf av diket D-E.




Kungl. Maj:t har den 10 mars 1916 medgivit, dels att sträckan 22-26 av diket D-E må givas den ändrade sträckning, som med röd beteckning utvisas å denna ritning, dels också att sträckan 4a-5b av diket G-H må utföras såsom täckt ledning, dock under villkor att vill densamma användas 7" rör samt dess in- och utlopp utföras ~~avsed~~ skyddsgaller försedda omkring 8 meter långa järnrör eller tjärade trä tunnlar. Stockholm den 1 juli 1916.

På landbruksstyrelsens vägnar:
Fr. Lagerström O. Redholm
Rd.


Rätt avskrift intyga:
B. Riebu. L. Rödeberg

Förslag till stensil vid punkt 4a.



Utdikningsföretaget
Kungl. Landbruksstyrelsen

B. Förslag till täckt ledning i dikesträckan G-H.



Skala = 1:50.
1 0.5 1 2 3 Meten

Längd-skala = 1:4000.
100 50 0 100 200 300 Meten
1 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meten

Höjd-och sektions-skala = 1:100.

Likheten med det i underutskottet upprättade förslaget gällande arbetet i län. Landbruksstyrelsen följande tillägg, utgivet Kristianstad den 16 juni 1916.

Lennart Holmström. STN. Nr 002

L 2*0090

Nr 81 Kristianstad 2 rit

L 2*0090

Lovenstorp

D.-920

3759

H. Landtbruksstyrelsen

den 12 APR. 1915

Hedensjö m.m.

1913

Avskrift.

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj: t den
31 december 1913 fastställdes, med nätlighet till ändring
enligt anteckning under korttidsförslaget. D. 900 3759

Stockholm den 30 april 1915

St. Landbruksstyrelsen
den 12 APR. 1915

Fridolf Wijnblad

F. H. Hillman

Utskrifter af

Utdrag af
Olag Fästhus

Handlingar

rörande utdikning af marker tillhörande

Svenstorp, Hedensjö, Jönarps

och Slättaröds byar och hemman

i Jönarps socken, 7^{de} Lönge härad

och Kristianstads län

Upprättade för beredande af statsbidrag

Avskrift.

år 1913

Kungl. Maj: t har den 10 mars 1916 medgivit dels att
sträckan 22-26 av diket B-C må givas den ändrade
sträckning som med röd beskrifning utvisas å en av
landbruksingenjören K. Holmström i september 1915 upp-
rättad förslagsritning, dels och att sträckan 4a-5b
av diket G-H må utföras såsom täckt ledning,
dock under villkor att till densamma användas
7" rör samt dess in- och utlopp utföras av med skydds-
galler försedda omkring 1 meter långa järn- eller
tjärade träkummar.

Stockholm den 1 juli 1916

På Landbruksstyrelsens vägnar:

P. Bergström

O. Fredholm

Hans Landbruksstyrelsen (14. 1916)

Rätt arkiverat intyg af:
B. Ristén S. Lidén

ari 1925
På Hingl. Landbruksstyrelsens vägnar
På Hingl. Landbruksstyrelsens vägnar

Översiktskarta

4. öker dany



Skala: 1:100000

Betänkande

På grund af ansökningsfrån Nils och Carl Rosqvist i Hedersjö och efter förordnande af Kungl. Landbruksstyrelsen har undertecknad verkställt undersökningar för utdikning af marker tillhörande dels de från hemmanet $\frac{3}{8}$ mtl. N:1 Hedersjö afsöndrade lägenheterna N:ö 6 och 7, hvilka ägas af sökandena, dels det under Ivenstorps fideikommiss hörande hemmanet $\frac{5}{8}$ mtl. N:1 Ivenstorp som arrenderas af Albert Andersson, men hvars här berörda områden brukas af ofvannämnda Nils och Carl Rosqvist, hvarvid befunnits, att den föreslagna utdikningen afven berör Jörnarpes fattiggård, Amnehemmanet N:1, $\frac{3}{8}$ mtl. Jörnarp, det under Ågerups fideikommiss hörande hemmanet N:2 $\frac{1}{2}$ mtl. Jörnarp m. m. Sedan nu förslag till utdikningen blifvit utarbetadt får jag angående detsamma meddela följande.

Läge

Utdikningsområdet är beläget ca 3 km. nordväst om Jörnarpes järnvägsstation.

Jordmän, värtighet m. m.

De marker, som förslags-
gits till utdikning, utgöres af
lägmossar och skogssidder med
i allmänhet tämligen grund,
högst 1.0 m. djup, välförmutnad
och godartad dyjord på grusbotten.
Vegetationen utgöres af gräs
och halfgräs samt buskar af
björk och tall. Några mindre om-
råden äro, såsom kartan visar, ad-
lade, ehuru mycket ofullständigt.

Vattennängd och dimensioner

Nedervädsområdet är så ringa,
att någon beräkning af vatten-
mängderna icke ansetts nödig,
utan har vattenbredden valts ef-
ter allmänast praktiskt bedöman-
de till 0.5 m. i hufvudafloppet och
0.3 m. i sidodikena.

Broar

ett par mindre ägobroar
äro nödiga och förslås till läge
och storlek, som ritningarne an-
gifva.

Laga hinder

för arbetets utförande förefin-
nos icke, då sökandena åtagit
sig att utföra arbetet och andra
jordägare, i hvilkas mark arbete
skall utföras, därtill gifvit sitt
tillstånd. I de fall, då dike följer

rågång och rågrannes skriftliga medgivande icke inhämtats, kan utan olägenhet hela diket förläggas på sökandenas sida.

Kostnad och nytta af företaget

Kostnader för de föreslagna arbetena hafva beräknats ^{upp.} ~~här~~ ^{till} af 4 200 kronor. Se-
nom dessa arbeten förläggas en areal af ^{14.34} 20.77 hektar, hvaraf ^{1.27} 1.69 hektar åker och ^{13.07} 18.88 hektar äng och odlingsmark, hvaraf större delen torde komma att odlas. För bättringsvärdet torde kunna anses blifva ungefär lika stort i åkern och den äfriga jorden per hektar räknadt, hvaran den del af kostnaderna, som bör anses falla i åkern, kan beräknas till

156.75	8.856
352.10	9.1 %
1613.75	91.144
3017.82	90.9 %

och i ängen till kr. 3 017.82 " 90.9 %
 Om när anslag utan återbetalnings-
 skyldighet kan beviljas å $\frac{1}{3}$ af
 den å icke odlad jord belöpande
 andelen af kostnaden torde i
 detta fall kunna beviljas $\frac{1}{3}$ af ^{1.613.75} 5 379.2
 = 1 779.75 kr jämte $\frac{1}{3}$ af förädlingskostnaderna

Arbetsplan

Arbetet torde kunna utföras på två år och föreslås under första året Afdelningarna A-B, B-C, B-D och D-E med en kostnad af

2480.- kr.

och under andra året af.
delningarna D - F och G - H med
en kostnad af

1720.- kr.

Summa 4200.- kr.

Fierpunkter

bestående af i jordfasta ste-
nar inbyggna kors finnas
utskatta å platser och höjder,
som angifvas å plan- och profil-
ritningen.

Andra företag.

Åf allmänna afdiknings-
anslaget har, så vidt jag vet icke
något företag i närheten erhål-
lit bidrag. Närmast belägna
företag, som utförts med stats-
hjälp i form af odlingslån, torde
vara Järdalaåns reglering in-
om Norra Mellby socken.

Påstyrkan

På grund af hvad såm-
da anförts får jag lifligt till-
styrka, att statsbidrag utan
återbetalningskyldighet till
största möjliga belopp må be-
viljas för "öfning af marker
tillhörande Hedensjö, Järnarp
och Stättaröds byar enligt be-
fogade förslag.

Bilagor

Med detta betänkande följa:

- 1) Översiktskarta å omslagets andra sida
- 2) Realfärdteckning, kostnadsförslag, gräfningsstabell, vid sammanträde med delägarna fört protokoll och därvid ingångna förening jämte skriftliga förbindelser, allt här bifogat
- 3) Plan - profil - sektioner och brunnningar å ett blad

Angelholm den 19 juli 1913

J. Aspegren

t.f. Statens landtnämningsman

Arealförteckning

Härad	Län	Municipalitet	Kommun namn	Ägar namn	Åker		Ingr och rednings mark	
					h ²	ar	h ²	ar
<u>Norra delen</u>								
A	6	4/5	Hedenörs	Karl Rosqvist	32	3	22	
E	2	1/2	Tjörnarp	G. Norström			23	
F	5	4/5	Hedenörs	Andreas Lind	05			
G	2	{ ^{4/5} / _{1/2} }	Stålaröd	Anders Svensson	25			
H	1	3/4	Tjörnarp	Imachemman: Tykko de Hultgren, Hälsjö.				80
<u>Södra delen</u>								
A	6	4/5	Hedenörs	Karl Rosqvist	07	2	06	50
B	7	4/5	Hedenörs	Nils Rosqvist	35	4	18	
C	3/4	0.	Tjörnarp	Tjörnarp kommun			40	
D	1	5/8	Svenstorp	Frithiof t. f. f. Tyllmark	85	2	44	
E	2	1/2	Tjörnarp	G. Norström			5	55
Summa					127	13	07	
					89	18	88	

Ängelholm den 19 juli 1913

J. Aspegren

t. f. Statens landbruksingenjör

beaktats till

för avdelningsarbetet

Kr. 4.200:--

förslags utmätande

" 71:23

S:a

Kr. 4.271:23

och äga intressenterna rätt att om hinder skulle
möta att upptaga det i rådjurs mot Tjörnarp an-
neksteman föreslagna dike, förlägga nämnda
dike på egen mark intill rådjurs.

Stockholm den 30 april 1914

Harry Lundberg

Samband med o. f. Byråingenjör
Högh. Landbruksstyrelsen) forts. å sida 11

Ämbetschef
Olof Fredriksson

Yrskningsförslag.

Läge	Stäng inmatt	Arbete, jordman m. m.	Ar tal	i	Kost. Sum.		ma	
					Kr	re	Kr	re
1	2	3	4	5	6	7		
19-13+11		<u>Udeltning A-B</u>						
		Schaktning i sten och grus	Kfm. 300	1,50	450	-		
		Schaktning i dy och lös jord	Kfm. 200	0,40	80	-		
		För oförutsedda fall, arbetets ledning m. m.			50	-	500	
13+11-31 13+11-33		<u>Udeltning B-C</u>						
		Schaktning i sten och grus	Kfm. 120 200	1,50	180 300	-		
		Schaktning i dy och lös jord	Kfm. 130 300	0,40	52 140	-		
		En ägervägsbro m- ligt ritning			60	-		
		För oförutsedda fall, arbetets ledning m. m.			28 80	-	260 550	
13+11-3+80		<u>Udeltning B-D</u>						
		Schaktning i sten och grus	Kfm. 50	1,50	75	-		
		Schaktning i dy och lös jord	Kfm. 420	1,40	168	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m. m.			27	-	270	
		Spärrfries					140 1110	

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Öhnsförel.</u>				1710
		<u>Åtdelnings I - E</u>				~~1400~~
		Schaktning i sten och grus	40 ~~470~~	1.50	60 ~~705~~	-
		Schaktning i dy och lös jord	160 ~~550~~	0.40	64 ~~224~~	-
		~~En ägorvägströ end. ritning~~			~~60~~	-
		För afrensade fall arbetets tillsyn m.m.			16 ~~95~~	140 ~~1080~~
		<u>Åtdelnings I - F</u>				
		Schaktning i sten och grus	180	1.50	270	-
		Schaktning i dy och lös jord	350	0.40	140	-
		~~En ägorvägströ end. ritning~~			60	-
		För afrensade fall arbetets tillsyn m.m.			50	520
		<u>Åtdelnings I - G</u>				
		~~Schaktning i sten och grus~~	~~580~~	~~1.50~~	~~870~~	-
		~~Schaktning i dy och lös jord~~	~~400~~	~~0.40~~	~~160~~	-
		~~En ägorvägströ end. ritning~~			~~60~~	-
		~~För afrensade fall arbetets tillsyn m.m.~~			~~110~~	~~1200~~
		~~Summa~~				~~1770~~
		~~För förslaget m.m. hållande~~				~~71~~ 23
		Engelholm den 19 juli 1913				
		J. Aspegren			Kr.	1.841 23

Avskrift
i Vid arbetsplanens fastställande de h. av kostnaden (se sid 6)

Bil. Lit. C.Gräfningsstabell

Lä- ge	Nr- ständ	Djup botten	dag- bredd	dag- bredd	Anmärkingar
Meter					
1	2	3	4	5	6
<u>Afdelning A - B</u>					
13+11		1.40	0.5	4.00	Bottenläge vid 13+11 = 3.05
14	50	2.00	"	5.50	" " 16 = 2.90
15	80	1.40	"	4.00	
16	40	1.10	"	3.25	
$\Sigma =$	170				
<u>Afdelning B - C</u>					
13+11		1.40	0.3	3.80	Bottenläge vid 13+11 = 3.05
30	70	1.50	"	4.05	" " 32 = 3.50
31	35	1.50	"	4.05	" " 33 = 4.00
32	80	1.35	"	3.67	
33	80	1.15	"	3.17	
$\Sigma =$	265				
<u>Afdelning B - D</u>					
3+80		1.35	0.5	3.87	Bottenläge vid 3+80 = 3.25
10	16	1.35	"	3.87	" 13+11 = 3.05
11	60	1.35	"	3.87	
12	60	1.70	"	4.75	
13	60	1.35	"	3.87	
13+11	11	1.40	"	4.00	
$\Sigma =$	207				
<u>Afdelning D - E</u>					
3+80		1.35	0.3	3.67	Bottenläge vid 3+80 = 3.25
20	95	1.30	"	3.55	" 22 = 6.65
$\Sigma =$	95				

<i>Prof.</i>	95				
21	80	1.50	0.3	4.05	Bottenläge vid 23 = 7.60
22	80	1.40	"	3.80	" " 26 = 7.80
23	80	1.85	"	4.92	
24	60	1.20	"	3.30	
25	60	1.40	"	3.80	
26	40	1.20	"	3.30	
<i>Σ</i>	495				
<u>Ädelning 8 - F</u>					
0		1.15	0.3	3.17	Bottenläge vid 0 = 5.85
1	80	1.20	"	3.30	" " 1 = 4.30
2	60	1.30	"	3.55	" " 3+60 = 3.25
3	60	1.15	"	3.17	
3+60	60	1.40	"	3.80	
<i>Σ</i>	260				
<u>Ädelning 9 - 76</u>					
0a		1.30	0.3	3.55	Bottenläge vid 0a = 2.30
1a	80	1.30	"	3.55	" " 5a = 1.90
2a	80	1.30	"	3.55	
3a	80	1.40	"	3.80	
4a	80	1.60	"	4.30	
5a	60	0.10	"	0.55	
<i>Σ</i>	380				
Ängelholm den 19 juli 1913 J. Ryegren v.f. Statens landbruksingenjör					

11.
Denne dag medgiven ændring i arbejds-
planen har kontraden for foretaget
bænkats till 1.841 kr. 23 öre, varav
1.684 kr. 98 öre för den del därav, vartill
statbidrag beviljats
Stockholm den 28 februari 1925.
På Hingl. Landbrukstyrelsens vägnar
Albert Brille

Rätt overkrivet betyggar
Es. Akendahl.

Bil. N:1

Protokoll, fördt
vid sammanträde
enligt § 8 af "Förny-
ad instruktion för de
i statens tjänst an-
ställda landbruks-
ingenjörer; utfärdad
af Hingl. Land-
brukstyrelsen i
Stockholm den 11
febr. 1926," i Heden-
sjö, Jönarps so-
ken, Vstra Ginge
härad och Kristian-
stads län.

81

År 1913 den 5 juli inställdes
sig undertecknad t. f. Statens
Landbruksingenjör hos landbru-
karen Carl Rosqvist i Heden-
sjö för att på grund af Hingl.
Landbruksstyrelsens förordnande
med vederbörande intressenter
afhandla frågan om föreslagen
utdikning af vissa marker till-
hörande Heden-
sjö, Jönarp,
Ivonstorp och Hättaröd. Hälles-
 hade utfärdats till samtliga af
foretaget berörda fastighetsäga-
re och arrendatorer af hvilka en-
bertid inkommit sig allena.
Carl Rosqvist i Heden-
sjö N: 6.

Nils Rosqvist i Hedensjö N: 7

§2.

En af understruknad upprättadt förslag företades, bestående af plan- och profildröjningar med betänkanse, kostnadsförslag och öfriga handlingar, hvilket förslag af närvarande intressenter antogs att ligga till grund för arbetets utförande.

§3

Närvarande intressenter ingiö en förvaring om arbetets utförande, hvilken bilades.

§4.

Förvärdningarna anmodades att från de intressenter, hvilkas medgifvande af arbetets utförande kunde anses nödigt, söka skälla sådant medgifvande.

§5

Protokollet upplästes

Hedensjö den 5 juli 1913

J. Spegren

t. f. Statens Lantbruksingenjör

Uppläst och justerat

Nils Rosqvist Karl Rosqvist.

Förening

Undertecknade ägare af lägenheterna N:o 6 och 7 Hedonsjö i Jönmarks socken, 7:e Gröinge härad, förbinda oss härmed att under förutsättning af statsbidrags behållande gemensamt utföra ett dikningsföretag berörande Lvonstorps, Hedonsjö, Jönmarks och Slättaröds byar och hemman i noggrann öfverensstämmelse med ett denna dag oss förvisadt förslag, upprättadt af t. f. Statens landbruksingenjör S. Aspegren, för hvilket förslags utförande kostnaderna beräknats till kr. 4200.- och ansvara vi en för båda och båda för en för arbetets utförande och underhåll, så länge vi äro ägare af våra af företaget berörda fastigheter, jämväl i det fall, att ändring i planen såsom villkor för statsbidrags utfäende bestämmes af vederbörande myndigheter.

Hedonsjö den 5 juli 1913

Nils Rosqvist Karl Rosqvist
Barnhvar

S. Aspegren

Bil. N: 3

Såsom innehafvare af
 Svenstorp fideikommiss och därmed
 lydande hemmanet N: 1 5/8 mtl.
 Svenstorp i Björnarps socken Västra
 Götalands län och Kristianstads län
 förklarar jag mig härmed med-
 gifva brukarane af vissa delar af
 detta hemman Karl och Nils
 Persqvist, att verkställa utdikning
 för adling af såvitt lämpliga
 områden af hemmanet och att
 för sagda ändamål söka stats-
 bidrag utan återbetalningsskyldig-
 het, dock under vilkor att de en-
 samma ikläda sig alla de skyf-
 digheter, som kunna utgöra vil-
 kor för statsbidragets erhållande,
 så att inga som helst kostnader
 nu eller i framtiden på grund
 af statsanslaget åsamkas fidei-
 kommissinnehafvaren.

Björnstorp den 4 juli 1913
 Axel Axel Gyllenbrok.

Bil. N: 4

Bröderna Nils och Karl
 Persqvist i Hedensjö medgifvas
 rätt att för utdikning af den
 tillhörig eller af dem arran-
 derad jord upptaga dike i
 gränsen af Sjögårds fideikom-

omix tillhörande hemmanet
N: 2 1/2 mth. I järnåp s. arnt att
utsträcka dikningen ca 170 m.
öfver sistnämnda hemmans
icke odlade mark.

Windfälle den 8 juli 1913

J. Berger
Disponent

Öfverstelöjtnanten F. J.
Berger's egenhändiga namn-
teckning bevitna på en gång
närvarande:

L. Ölund
Windfälle

H. Olsson
Windfälle

Bil. N: 5

Skript

Låsom nuvarande inne-
hafvare af det inom Jönköpings,
Ämnebergs, Kristianstads och
Malmöhus län belägna så kal-
lade Stora Lillionsbergiska fidei-
kommisset befämnaktiga jag
härmed H. Öfverstelöjtnanten
och Ridderen Justus Berger att
i mina vägnar öfvertaga för-
valtningen af samtliga till
detsamma hörande hemman
och lägenheter; i hvilket öfren-
de H. Öfverstelöjtnanten Ber-

gör eller att antaga, upprätta
 eller afskeda arrendatorer och
 skogsbetjening, med dem upp-
 rätta eller förnya kontrakt,
 gå i författning om förvärtan-
 de af rymer i hemmanen
 och lägenheterna, uppbära, ut-
 söka och gränta deraf utgåen-
 de arrendeavgifter och andra
 mig tillkommande inkom-
 ster, vid vederbörliga domsto-
 lar eller myndigheter sjelf
 eller genom annan, som Hare
 Öfverstelöjtnanten gör förord-
 na, utföra och bevaka möjli-
 gen förekommande ärenden
 eller frågor, som fideikommisset
 eller mig, som innehafvare
 deraf, rörar samt för åfrigt
 vidtaga alla de åtgärder, som
 till förvaltningens och de fi-
 deikommitterade egendomar-
 nas bästnad i öfverensstäm-
 melse med fideikommisssty-
 lsen lander; hållande jag
 för giltigt hvad Hare Öfverste-
 löjtnanten och Riddaren
 Justus Bengtson i förenam-
 da hänseende lagligen gör
 och låter.

Stockholm den 20 januari
 1909

S. Norström
 Godsegarer Hare S. Nor-
 ströms egenhändiga namnteck.

ning bevitna:

Ragnar Julin Askar Sandin

Vidimaras

L. Ålund

Pehr Månsson

Förstaende afskifter, vidorna

1-17 vidimaras

Et officio

J. Styrgeus

14

L

2*0090

9.920

3759

H. Landbruksstyrelsen

den 12 APR. 1915

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1913 i och för

utdikning af marker, tillhörande Poenstörps
fideikommiss, samt byarna Hedenjö, Tjör-
arp och Plättaröd i Tjörnarps socken,

Kristianstads län,

enligt af H. Landbruksingenjören P. Aspegren
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af ettusen två hundratalant (1.290:-)
kronor. — öre, att utgå från **allmänna afdikningsanslaget** för år 1913,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den

~~valdes direkt~~, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi ~~för egen~~
~~del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar~~ åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den 1914
års utgång och fullbordadt inom den 1 juli 1916
i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom egna till-
skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslaget lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, *Fyratusen tre hundra syntioen / 4 271 / kr., 23 öre*, skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställles, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Hedensjö

den 16 Juli 1914

Carl Rosqvist

Carl Rosqvist

Att *Nils Rosqvist och Karl Rosqvist*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga.

Hedensjö som ofvan.

Olof P Svensson

adress: *Svenstorp pr. Tjörnarp*

Olav Olofsson

adress: *Svenstorp pr. Tjörnarp*

Med stöd av Kungl. brevet den *31 januari*
1913 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *1 juli* *1915*.

På Lantbruksstyrelsens vägnar

Antony Gustafsson

Olof Fredholm

1899

no one should be
in the room
at the same time
as the patient

Sanitary

Auskrift

B E V I S

över verkställd ^{avsyning} besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 febr. 1926 angående det företag, som avser utdikning av mark till Svens-
torps Fideikommiss samt byarna Hedensjö, Tjörnarps och Slättaröd i
Tjörnarps socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 dec. 1913

Ändring medgiven den 1 juli 1916

" " " 28 febr. 1925

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet, ursprungl. 1290 kronor.

Efter ändringar nedsatt till 560 kronor.

Arbetstid till den 1 juli 1916

Förlängd d:o " " 1 sept. 1921

" " " 1 sept. 1925

Vid företagen avsyning av ovan angivna företag har det-
samma befunnits utfört i enlighet med de bestämmelser som medde-
lats i och med ändrad plan den 28 febr. 1925, varför arbetet av
mig förordas till godkännande.

Kristianstad den 31 juli 1926.

Arvid Hultström
Statens lantbruksingenjör.

Hälsning från Lärarna

Vidriktas

Arvid Hultström

1214

Sedan lantbrukaren Nils Rosqvist i Hedensjö förklarat sig önska ändring i den av Kungl. Majt. den 31 december 1913 fastställda arbetsplanen för utdikning av marker tillhörande Svenstorp, Hedensjö, Tjörnarps och Slättröds byar och hemman i Tjörnarps socken, Kristianstads län, får jag härmed därom på begäran av Nils Rosqvist avgiva följande yttrande.

Enligt förening ingången den 5 juli 1913 och bevittnad av förslagsställaren lantbruksingenjören S. Aspegren förbunde sig Nils och Karl Rosqvist, båda vid denna tidpunkt innehavare av de mest oländiga och olämpliga egnahemslägenheter av Hedensjö hemman, att under förutsättning av statsbidrags erhållande gemensamt utföra ifrågavarande dikningsföretag, ansvarande en för båda och båda för en för arbetets utförande och underhåll så länge de voro ägare av sina av företaget berörda fastigheter.

Granskar man arbetsplanen, så finner man att företaget berör förutom Nils och Karl Rosqvist jämväl sex andra jordägare, samt att av den i företaget ingående arealen, 20,770 hektar, endast hälften eller 10,200 hektar tillhör Nils och Karl Rosqvist, vilka sålunda åtagit sig att gratis torrlägga grannarnas mark, vilket dessa välvilligt nog skriftligen medgivit. Vid föreningens ingående hade Nils Rosqvist arrenderat en utmark till Svenstorps fideikommiss, som berördes av den beramade dikningen, vilket kan förklara Nils Rosqvists benägenhet att torrlägga denna mark, som är belägen vid utlopps diket B - A, men när detta dike väl blivit upptaget, avled fideikommissinnehavaren och den nya var ej villig att förnya arrendekontraktet med Nils Rosqvist.

Karl Rosqvist har för länge sedan kommit på ekonomiskt obestånd och hans ägolott är först såld till Nils Lundgren från Ingelstorp i Ingelstads härad och sedan av honom till Ivar Andersson, detta enligt Nils Rosqvists uppgifter.

Varken Lundgren eller Andersson hava velat ikläda sig Karl Rosqvists skyldigheter. De bedriva torvfabrikation å Karl Rosqvists föregående ägor kring diket G - H, vilka numera äro uppskurna till ungefär halva arealen.

På grund av dessa omständigheter har hela ansvaret för dikets upptagande och underhåll kommit att åligga Nils Rosqvist, vars ålder och ekonomi synbarligen ej tål denna press, även om den vore rimlig.

Då därför Nils Rosqvist önskar inskränka dikningen till att omfatta endast redan utförda sträckor och de diken, som beröra hans egen hemmansdel mot avstående av motsvarande del av statsanslaget, så vill jag på allt sätt understödja detta.


Tills dato äro utförda dikessträckorna A - B, B - 3I av sträckan B - C, B - D, D - 2I+40 av sträckan D - E samt 2+20-D av sträckan F - D. Nils Rosqvist har förklarat sig villig att till fullo upptaga diket F - D med uteslutande av övriga ej upptagna diken.

Enligt det fastställda kostnadsförslaget beräknas de i företaget sålunda kvarstående dikessträckorna kosta:

A - B			580:--	
B - 3I	dyjord	¹³⁸ 200 å 0,40	⁵² 80:--	
	grus och sten	¹²⁰ 170 å 1,50	¹⁸⁰ 255:--	
	cr. 10 % därå	²⁸ 35:--	²⁶⁰ 370:--	
B - D			270:--	
D - 2I+40	dyjord	160 å 0,40	64:--	
	grus och sten	40 å 1,50	60:--	
	cr. 10 % därå	¹⁶ 11:--	¹⁴⁰ 135:--	
D - F			<u>520:--</u>	¹⁷⁷⁰ 1875:--
Urspr. förslagets upprättande				<u>71:23</u>
	Summa kronor			1946:23
som utgör 45.566 % av det ursprungliga kostnadsförslagets				1841.23
slutsumma 4271:23 kronor.				

I anledning av förestående utredning får jag med särskild påpekande av de svårigheter vari Nils Rosqvist försatts genom undertecknande av en föreningsakt och ett kontrakt, vars innebörd han synbarligen ej kunnat överblicka, på det ivrigaste tillstyrka att ur arbetsplanen för ifrågavarande företag må uteslutas dikessträckorna 3I - C, 2I+40 - E och G - H. Enär kostnaden för dessa dikessträckor utgör 54.534 % av det ursprungliga kostnadsförslaget följer härmed en minskning i statsanslaget med 54.534%.

Kristianstad den 30 juli 1924.



Statens lantbruksingenjör.

The first of these is the fact that the
 government has been unable to raise the
 necessary funds to carry out its
 policy of non-interference in the
 internal affairs of the country.
 The second is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable currency.
 The third is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable economy.
 The fourth is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable political system.
 The fifth is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable social system.
 The sixth is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable cultural system.
 The seventh is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable religious system.
 The eighth is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable legal system.
 The ninth is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable educational system.
 The tenth is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable health system.
 The eleventh is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable housing system.
 The twelfth is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable transportation system.
 The thirteenth is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable communication system.
 The fourteenth is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable energy system.
 The fifteenth is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable environment.
 The sixteenth is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable population.
 The seventeenth is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable quality of life.
 The eighteenth is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable future.
 The nineteenth is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable present.
 The twentieth is the fact that the
 government has been unable to
 maintain a stable past.

3-572 11200

Stockholm 1923

H. Lantbruksstyrelsen

13 JULI 1923

99
13

B E V I S

Över verkställd besiktning av vattenavlednings och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1923 angående det företag, som avser torrläggning av marker till Hedensjö, Tjörnarp, Svenstorp och Slättaröd i Tjörnarps socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 december 1913;

Ändring däri beviljad av Kungl. Maj:t den 10 mars 1916.

Statsunderstöd: statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1290 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande kan ej av sakägarna företas, antagligen förlagt.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1921.

Vid den av undertecknad den 11 juli 1923 verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits, att intill den 1 januari 1923 utförts sträckorna A-B; 105 meter av B-C, B-D; 200 meter av D-E samt 110 meter av D-F, och motsvarar det sålunda utförda arbetet 45 % av det fastställda kostnadsbeloppet.

Kristianstad den 12 juli 1923.

Bks! vid bes. av Statens lantbruksingenjör
d 7/6 17 utp. 60%

Emart Lovén
Statens lantbruksingenjör.

utp. arb. 0.45 · 4200 = 1890.-

förslaget värde. $\frac{71.23}{1961.23}$

varde statsbidrag till 0.909 · 1961.23 = 1782.75 med

$\frac{1}{3} \cdot 1782.75 = 594.25 = \underline{590.-}$

utlag 7/15 600

utlag 7/15 600
18/17 150

∴ intet återbetalt

Mat

99/13

D.-No 10.206

inlämnat till

H. Landbruksstyrelsen

Box 14 JUL. 1917

19

Rapport

Öfver verkställd afsyning af vattenaflednings och afdikningsarbetet, enligt särskildt förordnande den 31 aug. 1916 från Kungl. Landbruksstyrelsen angående det företag, som afser utdikning af marker, tillhörande Svenstorp, Hedensjö, Tjörnarps och Slättaröds byar och hemman i Tjörnarps socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 31/12 1913.

Ändring däri medgifven den 10^{1 juni} mars 1916 af Kgl. Maj:t.

Statsunderstöd: anslag af 1913 års allmänna afdikningsanslag, kr. 1290,- Fastställd arbetstid till den 1/7 1916.

Förlängd arbetstid till den 1/9 1919, medgifven den 26 jan. 1917 af Kgl. Maj:t.

Vid af undertecknad den 5 juni 1917 verkställd afsyning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt till ungefär 6/10. På ett års tid har ej något arbete utförts. Sakägarna, som äro i små omständigheter förklara sig ej kunna utan ytterligare utbetalning af de beviljade statsmedlen drifva arbetet. Hittills har enligt af sakägarna meddelad uppgift af dessa kommit dem till handa 450 kr. Jag vågar tillstyrka en ytterligare utbetalning af 150 kronor.

Kristianstad den 12 juli 1917.

Amattholmström

Statens landbruksingeniör.

x/ 600 kr. af. telegrafkostn. fr. Statshuset den 17/8. 17.

10206/17.

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Utd. af marken, Län. Svustens fiskerummen
som begär Hedevik, Gårnarp och Skärva i
Gårnarp sk. af Kristianstads län.

Arb. plan: 3/12. 13.

Kontrakt: 1/7. 15.

Börjas: —

Fullbordas: 1/9. 19.

Anslag: 1.290. —

Län: —

Beräkn. kostn.: 4.271. 23

Uttag: 600 —

Utfört arbete enligt Kontrakt 12/7. 17 ~ 6070 — kr.

$$\frac{60. 1.290}{100} - 600 = 2150 -$$

Tillstyrkes till utbetalning 150 — kr.

Stockholm den 18 augusti 1917
T. L.

Utskrift

På begäran af sakägarna får jag härmed afgifva följande förslag till ändring i arbetsplanen för det med statsmedel understödda afdikningsföretaget: "utdikning af marker tillhörande Svenstorp, Hedenjö, Tjörnaryn och Slättaröds byar och tunnar i Tjörnaryns socker, Västra Göinge härad af Kristianstads län.

Företaget åtnjuter anslag af allmänna afdikningsanslaget och planens för arbetet fastställdes genom nämndigt bref den 31 dec. 1913.

Sakägarna insäka följande förändringar i arbetsplanen:

A. Ändrad sträckning af diket D-E, sträckan 22-26.

B. Täckt ledning i diket B-H från punkt 4a genom vägen.

A. Dikets fastställda läge framgår af bifogade plankarta och synes det samma med sina många krokas utgöra hinder för jordens rationella brukning. Sakägarna insäka därför, att diket gifves den sträckning, som på plankartan är inritad med rött. Något hinder på grund af markens uttningsförhållanden finnes därför icke. Det nya diket blir lika långt som det gamla och i torrläggningsträ-

seende af samme betydelse. Dikeets botten
läge blir som förut, midt för punkt 23=
7.6 meter öfver jämförelseplanen och i änd
punkten 7.8 meter öfver samma plan.

B. För att lättare kunna bruka åker-
jorden utmed vägen önskas den för-
ändringen i fastställda planer, att
dike nedan punkt 4:a göres täckt.

Dikeets hela nederbördsområde ut-
gör högst 10 hektar. Ökas därför bot-
tenlutningen nedan punkt 4:a till 3:1000
kan öppna dike ersättas med täckt led-
ning af 7" tegelrör. I bifogade ritning
angifvas träför erforderliga förändring-
ar i bottenläget. Därför föreslås sten-
mur kring sömningsarna enligt upp-
rättad ritning. Den eljest erforderliga
vägbron bortfaller och förses vägbanan
i stället med docering 1:1. Rörledning-
en kommer i anledning häraf att
sträcka sig 7 meter nedan vägen.

De förestående två förändringar
i fastställda arbetsplaner syftas vara
befogade och till afsevärd fördel för
jordägaren, för jag trämmat tillstyrka
desamma.

Kristianstad i sept. 1915.

Hennart Holmér
statens t. f. landtbrukingenieur.

Visiteras u officio

Hennart Holmér

Arkivst.

Kungl. Maj:t har den 10 mars 1916 med givet

Till arbetsledare för dikningsarbetet har ut-
setts undertecknad.

Hedensjö Tjörnarps den 17 Januari 1915

H. Rosqvist

RÄKNING

Engelholm den 19 juli 1913

Carl och Nils Forsqvist, Hedemora Debet

till af Landtbruksskattmästare J. Rappagård

Skattning, planering och andra undersökningar, 3 stycken	13 50
Skattmätare	4 50
Planhärta å 20,77 kr å 0,15 kr.	3 11
Profiler och med best. redskap å 1,77 kr å 7,50	13 33
Utdräkning af kartan, 20,77 kr å 0,15	3 11
Sektioner och profiler	4 50
Översiktshärta	2 50
Butikshärta	15 -
Gräpningstabell	6 -
Skatt och skifvelsen i hessa. pandus	4 50
Skatt (17 rader) 5 ark	6 25
Kopier af ritningarna	13 50
Summa	191 87

Enstakende nummer, utgitt 1911
nr. 87 og 88

J. H. H. H.

Till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län.

Kungl. Majt^s. har den 31 december 1913 täckts anvisa ett anslag av kronor 1290:00 till utdikning av marker, tillhörande Svenstorps fideikomiss, samt byarna Hedensjö, Tjörnarp och Slättaröd i Tjörnarps socken, enligt av t.f. lantbruksingenjören S. Aspegrén uppgjord arbetsplan, som samtidigt fastställts med viss rättighet.

I anledning häraf översänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående av 1 med Kungl. Styrelsens sigill genomdraget häfte - handlingar och 1 ritning, jämte kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande och formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande, under anhållan, att Nⁿ behagade infordra för att till Kungl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:

1:o. De här bifogade kontrakten om arbetets utförande, 2 exemplar, sedan densamma blivit försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta nammunderskrifter.

2:o. Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, 1 handskrivet exemplar, avfattat enligt det bifogade formuläret.

3:o. Uppgift & arbetsledare.

4:o. Bestyrkt kopia & kalkervärf av gillad ritning och bestyrkt avskrift av härtill hörande, med Kungl. Styrelsens påskrift försedda ovannämnda handlingar.

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens längd önskelig, bör särskild framställning därom till Kungl. Styrelsen göras.

Stockholm den 30 april 1914.

Fridolf Wijnblad.

F. H. Hillman.

Resolution.

Handlingar och ritning översändas till kronolänsmannen i Brönne-
stads distrikt, som anmodas att tillställa dem åt
vederbörande, samt från intressenterna infordra och hit-
sända de under mom. 1-4. omförmälde handlingar och karte-
kopia, därvid denna skrivelse skall återställas.

Kristianstads landskansli den 6 juni 1914.

Louis De Geer

/ Ivar Schalin.

Vidimeras

Ex officio.

Resolution. N:o 272 BreifDm.

Handlingar och ritning öfversändas härmed till kronofjär-
dingsmannen Nils Rosqvist i Tjörnarp, som anmodas tillställa dem
åt vederbörande, samt från intressenterna infordra och hitsända
de under mom. 1-4 omförmälda handlingar och kartekopia.

Sösdala i kronolänsmanskonto-
ret den 11 juni 1914.

h: 422

dels att sträckan 4a-4b av diket Ö-Ö må givas den
ändrade sträckning som med röd beteckning å lit-
teranda ändringsritning utvisas, dels och att sträck-
an 4a-5b av diket Ö-H må utgöras såsom täckt
ledning, dock under villkor att till densamma
användas 7" rör samt dess in- och utlopp utgöras
av med skyddsgaller försedda omkring 2 meter
långa järnrör eller tjärade trärör.

Stockholm den 1 juli 1916.

På Hantverkarskyddens vägnar:

A. Gustafsson

O. Fredholm
F.d.

Känt arkiverat i byga:
B. Kietu

Godk 18/8 26

99
13

14815
Dokument
Statens lantbruksstyrelsen
7 AUG. 1926

B E V I S

över verkställd ^{avsyning} ~~besiktning~~ av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 febr. 1926 angående det företag, som avser utdikning av mark till Svens-
torps Fideikommiss samt byarna Hedensjö, Tjörnarps och Slättaröd i
Tjörnarps socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 dec. 1913

Ändring medgiven den 3 juli 1916

" " " 28 febr. 1925

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet, ursprungl. 1290 kronor.

Efter ändringar nedsatt till 560 kronor.

Arbetstid till den 1 juli 1916

Förlängd d:o " " 1 sept. 1921


" " " " 1 sept. 1925

Vid företagen avsyning av ovan angivna företag har det-
samma befunnits utfört i enlighet med de bestämmelser som medde-
lats i och med ändrad plan den 28 febr. 1925, varför arbetet av
mig förordas till godkännande.

Kristianstad den 31 juli 1926.

H. W. L. Lantbruksingenjör

Statens lantbruksingenjör.



Hälsat En lantbruksingenjör.