

Förslag  
till

"Dikningsföretaget Knickarp nr 1  
av år 1941"

uti Sövde socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1941 av


*Oskar Henric Moller*

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens  
beslut denna dag fastställd till efter-  
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1943  
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

*Hjalmar Forsman*



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

M 2-0710

*Ar. 648 Malm övers L. rit*

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Kulturtekniska byrås arkiv

Förslag  
till  
"Dikningsföretaget Knickarp nr 1  
av år 1941"

uti Sövede socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1941 av

*Olav. Hovius. Adm.*



Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens  
beslut denna dag fastställd till efter-  
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1943  
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar





*Hjalmar Forsman*

Typritning för brunn  
med 24" inre diameter  
Skala 1:50.



Typritning för ommurning av utloppet vid 4+81.

Skala 1:50



RITN. Nr 002

M 2\*0710 2  
*Arb. 48 Malmöhus 2 mth*

Kärlingeåns medelbördsområde nr 92.  
Innehåller 35 ördor.

M 2\*0710

DIARIE Nr 14407

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 JUL 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Kultartechniska byrås arkiv

km 102 / 1943

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Knickarp nr 1

av år 1941"

i Sövde socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1941.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Knickarp nr 1  
av år 1941"

i Sövede socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning  
år 1941.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1.  
Protokoll, fört vid samman-  
träde för synförrättningarä-  
nde tvistläggning av marker  
tillhörande Knickarp nr 1 i  
Södra socken, Malmös län.

År 1941 den 3 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Alfred Nilsson, Hemåsen per Hansvinsholm och Johan Ljövall, Bleckstorp nr 1 per Brynge hos lantbrn-  
baron Per Nilsson, Knickarp nr 1 för att jämlikt Länstyrelets för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. 1) handlägga synförrättning rörande tvistläggning av marker till Knickarp nr 1 i Södra socken, Malmös län. Kallelse till sammanträdet hade översänts till respektive sakägare den 22 juni 1941 (Bil. 2).

Förutom synmännen hade följande tillstådes-  
kommit:

✓ Lantbr. Johan Nilsson, Knickarp nr 1; äg.  $\frac{23}{432}$  mtl.  
Knickarp av 1<sup>3</sup> och  $\frac{131}{2304}$  mtl. Knickarp av 1<sup>4</sup>.

Lantbr. Per Nilsson, Knickarp nr 1; äg.  $\frac{1}{2}$  mtl. Knickarp  
1<sup>3</sup>.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnan-  
det upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

För emot synmännen hade ingen att anmäla.  
Synmännen visste sig ej heller stå i jämsförhållande  
till om kände sakägare. Gode männen förklarade, att  
de arlagt föreskriften godemansred samt att de inne-  
bode uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande  
eller det om planerade dikringsföretagets utförande hade

ingen att anmäla.

§ 4.

Förädlingsmannen framställde en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dike-  
företaget, ävensom profil- och sektionsskizningar över det  
avlopp, vars nyptagande påpekats i samband med verk-  
ställda förundersökningar. Vidare meddelade förädlings-  
mannen att sakägarna vid de ortsråden, som under för-  
rädlingsmannens kommitté framställas beträffande avlopps-  
nyptagande, hade att hänföra sig till kommittén på de vid  
förundersökningarna nedlagda och avvägda samt i rit-  
ningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Johan Nilsson och Per Nilsson förklarade, att  
de med förvarande nyförädlingsman, att  
vid de nämnda förslag skulle nyprattas och be-  
stämmer meddelas rörande nyptagande av  
vissa dikesträckor, vilka erfordrades för torr-  
läggning av en del dem tillhöriga, nu vatten-  
skadade marker. De yrkade därför, att det  
planerade dikeföretaget skulle omfatta  
utförandet av ett nytt täckt avlopp i sträck-  
ningen 4+81-0.

§ 6.

Företags nyregningen, varefter sammanträ-  
det fortsattes.

§ 7.

Förädlingsmannen redogjorde för av honom  
nyprattat förslag till dikeföretagets utfö-  
rande. Sakägarna förklarade, att de ej hade  
något att erinra mot förslaget.

## § 8.

Redogjorde förvaltningsmännen för förslagshandlingarna, vilka bilades protokollet biförda:

Värderingslängden

Bil. A.

Kostnadsförslaget

Bil. B.

Arbetsbeskrivningen

Bil. C.

## § 9.

Angavs syndsmännens utlåtande (Bil. D) med tillfamnagivande, att den med utlåtandet missnöjde stode det samma klandra genom besvär till Löderbygdens Vattendomstol.

## § 10.

Redogjorde förvaltningsmännen för bestämmelserna i 11<sup>te</sup> kap. 85 § vattenlagen.

## § 11.

Redogjorde förvaltningsmännen för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statens medel till drifningsföretag.

## § 12.

Velägarne överenskommo, att till drifningsföretagets utförande ansöka om del bidrag från statens arddrifningsanslag, del lån från statens arddrifningslänrefond. Det uppskogs åt lantbrukaren Johan Nilsson, Knickarp en l per Byrge att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag och lån, att därpå bidrag och lån beviljades, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om arbetets utförande samt att uppkäpa och utskittera de pumpringsmedel, som kunde komma att beviljas.

## § 13.

Förvaltningsmännen meddelade, att de till drif-

ningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras av ägaren till den egendomen, som om äges av lantbrukaren Johan Nilsson Krickarp en 1/2 per Dyrge, samt där hållas tillgängliga för en var, som önskar granska dem eller taga avskrift. Handlingarna och ritningarna komma alltså att inom 30 dagar tillställas Johan Nilsson.

§ 14.

Läkarna ansågo, att företagets ritningar borde utföras på papper.

§ 15.

Överlämnades till Johan Nilsson ett exemplar av arvodesräkningen för förättningen. Räknningen, lydande på 340.54 kr, betalades av Per Nilsson.

§ 16.

Erättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna utbetalades av förrättningsmannen med 14.- kr till Johan Nilsson och 20.- kr. till Per Nilsson.

§ 17.

Upplästes och godkändes protokollet, varefter förrettningen förklarades avslutad.

Krickarp den 3 september 1941.

A. Gärstens vägnar:

E. S. Nelli

Statens lantbruksingenjör.

Johan Göransson


Code m.m.

Hilfred Nilsson

Ek.d.litt. C n:r 287 1939.

1939 1940 1941 Pril. 1.  
nk. till Lantbruksingeniörskontoret

er 12/y 1939



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus  
län \_\_\_\_\_ som förordnas att, därest laga  
hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande  
ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förord-  
nandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 april 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

*[Handwritten signature]*

*Exhant d. 21.8.39*

Till  
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade jag härmed vill hemtala om  
förordnande för vederbörande förvaltningsman att jäm-  
likt gällande vattenlag handlägga en förvaltningsan-  
gående omfästning av marker till Hrnicksby m/peri  
Hörde socken. Om förvaltningen torde även beviljas mar-  
ker tillhörande Albert Nilsson, Skogshult i Blåstads  
socken. Upplysningar rörande förvaltningen lämnas  
av undertecknad Per Nilsson, Hrnicksby m/peri Byggn.  
T. Blåstads 22 a.

Hrnicksby per Byggn. den 3/majs 1939.

Per Nilsson

Johan Nilsson.

Kallelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Knickarp nr 1 i Sövde socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Per Nilsson, Knickarp nr 1 onsdagen den 3 september 1941 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Knickarp nr 1 i Sövde socken.

Malmö den 22 juli 1941.

Å tjänstens vägnar:

*E. A. Nilsson*

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse har översänts till:

Lantbr. Per Nilsson, Knickarp nr 1 per Rynge,

Lantbr. Johan Nilsson, Knickarp nr 1 per Rynge.

Bil. 2.

| Areal |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |  |
|-------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|--|
| Åker  |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |  |
| Har   | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |  |
| 7     |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              |             | 12  |                | 13          |     | 14                |             | 15  |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |
|       |    |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |  |

| Socken, by och hemman                    | Registernummer    | Littera å kartan | Hemmanstal                | Ägofiguresnummer                                                                 | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                        | 2                 | 3                | 4                         | 5                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>Lövsk. o. m.</u><br><u>Ärnickesby</u> | ar 1 <sup>4</sup> |                  | <u>131</u><br><u>2304</u> | 11<br>2<br>3<br>4<br>4a<br>4b<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                           | <u>Johann Nilsson.</u><br>Äker, m. p. gmsbl. lera<br>do<br>do<br>do<br>do<br>do<br>do<br>Vattenlöskas, m. p.<br>Äker, m. p. gmsbl. lera<br>do<br>do<br>do<br><u>Lövsk. o. m.</u>                                                        |
| <u>Ärnickesby</u>                        | ar 1 <sup>3</sup> |                  | <u>23</u><br><u>432</u>   | 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23 | <u>Johann Nilsson.</u><br>Äker, m. p. gmsbl. lera<br>do<br>Tomt o. trädg.<br>do<br>Äker, m. p. gmsbl. lera<br>Äker, m. p.<br>Tomt o. trädg.<br>do<br>do<br>do<br>Äker, m. p. gmsbl. lera<br>do<br>do<br>do<br>do<br><u>Lövsk. o. m.</u> |

| A r e a l |      |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |      | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar   | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8    | 9                   |    | 10                |    | 11                        |    | 12              |             | 13  |                | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 9         | 116  |                     |    |                   |    |                           |    | 1700            | 272         | -   | 2000           | 320         | -   | 300               | 48          | -   |
| 7         | 30   |                     |    |                   |    |                           |    | 11500           | 450         | -   | 2000           | 600         | -   | 500               | 150         | -   |
| 6         | 111  |                     |    |                   |    |                           |    | 11400           | 154         | -   | 2000           | 220         | -   | 600               | 66          | -   |
| 6         | 03   |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 42          | -   | 2000           | 60          | -   | 600               | 18          | -   |
| 6         | 02   |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 28          | -   | 2000           | 40          | -   | 600               | 12          | -   |
| 7         | 22   |                     |    |                   |    |                           |    | 1500            | 330         | -   | 2000           | 440         | -   | 500               | 110         | -   |
| -         |      |                     |    |                   |    | 01                        |    | -               | -           | -   | -              | -           | -   | -                 | -           | -   |
| 9         | 118  |                     |    |                   |    |                           |    | 1700            | 306         | -   | 2000           | 360         | -   | 300               | 54          | -   |
| 7         | 06   |                     |    |                   |    |                           |    | 1500            | 90          | -   | 2000           | 120         | -   | 500               | 30          | -   |
| 9         | 12   |                     |    |                   |    |                           |    | 1700            | 204         | -   | 2000           | 240         | -   | 300               | 36          | -   |
|           | 1120 |                     |    |                   |    | 01                        |    |                 | 1876        | -   |                | 2400        | -   |                   | 524         | -   |
| 9         | 01   |                     |    |                   |    |                           |    | 11600           | 16          | -   | 2000           | 20          | -   | 400               | 4           | -   |
| 7         | 01   |                     |    |                   |    |                           |    | 1300            | 13          | -   | 2000           | 20          | -   | 400               | 7           | -   |
| 9         | 03   |                     |    |                   |    |                           |    | 2600            | 78          | -   | 3000           | 90          | -   | 400               | 12          | -   |
| 7         | 10   |                     |    |                   |    |                           |    | 2300            | 230         | -   | 3000           | 300         | -   | 400               | 70          | -   |
| 5         | 03   |                     |    |                   |    |                           |    | 1000            | 30          | -   | 2000           | 60          | -   | 1000              | 30          | -   |
| -         |      |                     |    |                   |    | 05                        |    | -               | -           | -   | -              | -           | -   | -                 | -           | -   |
| 5         | 02   |                     |    |                   |    |                           |    | 2000            | 40          | -   | 3000           | 60          | -   | 1000              | 20          | -   |
| 7         | 02   |                     |    |                   |    |                           |    | 2300            | 46          | -   | 3000           | 60          | -   | 400               | 14          | -   |
| 9         | 03   |                     |    |                   |    |                           |    | 2600            | 52          | -   | 3000           | 60          | -   | 400               | 8           | -   |
| 9         | 06   |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 96          | -   | 2000           | 120         | -   | 400               | 24          | -   |
| 7         | 03   |                     |    |                   |    |                           |    | 1300            | 39          | -   | 2000           | 60          | -   | 700               | 21          | -   |
| 5         | 06   |                     |    |                   |    |                           |    | 1000            | 60          | -   | 2000           | 120         | -   | 1000              | 60          | -   |
| 7         | 06   |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 96          | -   | 2000           | 120         | -   | 400               | 24          | -   |
| 7         | 01   |                     |    |                   |    |                           |    | 1300            | 13          | -   | 2000           | 20          | -   | 400               | 7           | -   |
|           | 46   |                     |    |                   |    | 05                        |    |                 | 809         | -   |                | 1110        | -   |                   | 301         | -   |



| A r e a l |     |                             |    |                         |    |                                 |    | Nuvarande värde |                |     | Blivande värde |                |     | Förbättringsvärde |                |     |
|-----------|-----|-----------------------------|----|-------------------------|----|---------------------------------|----|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|-------------------|----------------|-----|
| Åker      |     | Ä n g<br>och<br>odlingsmark |    | Annan<br>duglig<br>mark |    | Impediment<br>och<br>högl. mark |    | pr<br>har       | pr<br>ägofigur |     | pr<br>har      | pr<br>ägofigur |     | pr<br>har         | pr<br>ägofigur |     |
| Har       | ar  | Har                         | ar | Har                     | ar | Har                             | ar | Kr.             | Kr.            | öre | Kr.            | Kr.            | öre | Kr.               | Kr.            | öre |
| 7         | 8   | 9                           |    | 10                      |    | 11                              |    | 12              | 13             |     | 14             | 15             |     | 16                |                |     |
|           | 46  |                             |    |                         |    | 05                              |    | 809             | -              |     | 1110           | -              |     | 301               | -              |     |
|           |     |                             |    |                         |    | 01                              |    | -               | -              | -   | -              | -              | -   | -                 | -              | -   |
| 9         | 10  |                             |    |                         |    |                                 |    | 11600           | 160            | -   | 2000           | 200            | -   | 400               | 40             | -   |
| 7         | 09  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1300            | 117            | -   | 2000           | 180            | -   | 400               | 63             | -   |
| 5         | 113 |                             |    |                         |    |                                 |    | 900             | 117            | -   | 1800           | 234            | -   | 900               | 117            | -   |
| 5         | 22  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1100            | 242            | -   | 2000           | 440            | -   | 900               | 1198           | -   |
|           |     |                             |    |                         |    | 01                              |    | -               | -              | -   | -              | -              | -   | -                 | -              | -   |
| 7         | 12  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1300            | 156            | -   | 2000           | 240            | -   | 400               | 84             | -   |
| 9         | 11  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1600            | 176            | -   | 2000           | 220            | -   | 400               | 44             | -   |
| 7         | 07  |                             |    |                         |    |                                 |    | 11300           | 91             | -   | 2000           | 140            | -   | 400               | 49             | -   |
| 7         | 11  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1300            | 143            | -   | 2000           | 220            | -   | 400               | 77             | -   |
| 5         | 23  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1000            | 230            | -   | 2000           | 460            | -   | 1000              | 230            | -   |
| 5         | 09  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1000            | 90             | -   | 2000           | 180            | -   | 1000              | 90             | -   |
| 7         | 23  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1300            | 299            | -   | 2000           | 460            | -   | 400               | 161            | -   |
| 9         | 07  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1600            | 112            | -   | 2000           | 140            | -   | 400               | 28             | -   |
| 7         | 08  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1300            | 104            | -   | 2000           | 160            | -   | 400               | 56             | -   |
| 5         | 06  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1000            | 60             | -   | 2000           | 120            | -   | 1000              | 60             | -   |
| 2         |     |                             |    |                         |    |                                 |    | 300             | 12             | -   | 1800           | 48             | -   | 900               | 36             | -   |
| 3         | 15  |                             |    |                         |    |                                 |    | 600             | 90             | -   | 1800           | 270            | -   | 1200              | 180            | -   |
| 5         | 17  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1000            | 170            | -   | 2000           | 340            | -   | 1000              | 170            | -   |
| 7         | 04  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1300            | 52             | -   | 2000           | 80             | -   | 400               | 28             | -   |
| 9         | 06  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1600            | 96             | -   | 2000           | 120            | -   | 400               | 24             | -   |
|           |     |                             |    |                         |    | 01                              |    | -               | -              | -   | -              | -              | -   | -                 | -              | -   |
| 9         | 03  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1600            | 48             | -   | 2000           | 60             | -   | 400               | 12             | -   |
| 7         | 28  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1300            | 364            | -   | 2000           | 560            | -   | 400               | 196            | -   |
| 9         | 23  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1600            | 368            | -   | 2000           | 460            | -   | 400               | 92             | -   |
| 9         | 06  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1600            | 96             | -   | 2000           | 120            | -   | 400               | 24             | -   |
| 7         | 18  |                             |    |                         |    |                                 |    | 1300            | 234            | -   | 2000           | 360            | -   | 400               | 126            | -   |
|           |     |                             |    |                         |    | 04                              |    | -               | -              | -   | -              | -              | -   | -                 | -              | -   |
| 3 87      |     | 04                          |    |                         |    | 12                              |    | 4436            |                | -   | 6922           |                | =   | 2486              |                | -   |

| Socken, by och hemman | Registreringsnummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägarens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 1                     | 2                   | 3                | 4          | 5              | 6                                                 |
| Korsnäsby             | 12                  |                  | 16         | 52             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 53             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 54             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 55             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 56             | Lundman                                           |
|                       |                     |                  |            | 57             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 58             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 59             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 60             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 61             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 62             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 63             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 64             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 65             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 66             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 67             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 68             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 69             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 70             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |
|                       |                     |                  |            | 71             | Åker, m. p. gräsk. län<br>de<br>Lundman           |

[illegible]

| Socken, by och hemman                  | Registernummer                                           | Littera å kartan | Hemmanstal                                               | Ägofigures<br>nummer  | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                        | 3                | 4                                                        | 5                     | 6                                                                           |
| <u>Lövdeboon</u><br>Knekarps<br>H<br>G | nr 1 <sup>4</sup><br>nr 1 <sup>3</sup><br>1 <sup>2</sup> |                  | $\frac{131}{2304}$<br>$\frac{23}{432}$<br>$\frac{1}{16}$ | 1-9<br>10-53<br>54-71 | <u>Sammandrag</u><br>Johan Nilsson<br>Doms.<br>Per Nilsson<br><u>Samman</u> |

| A r e a l |    |                             |    |                         |    |                                 |    | Nuvarande värde |                |     | Blivande värde |                |     | Förbättringsvärde |                |     |  |    |  |
|-----------|----|-----------------------------|----|-------------------------|----|---------------------------------|----|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|-------------------|----------------|-----|--|----|--|
| Åker      |    | Ä n g<br>och<br>odlingsmark |    | Annan<br>duglig<br>mark |    | Impediment<br>och<br>högl. mark |    | pr<br>har       | pr<br>ägofigur |     | pr<br>har      | pr<br>ägofigur |     | pr<br>har         | pr<br>ägofigur |     |  |    |  |
| Har       | ar | Har                         | ar | Har                     | ar | Har                             | ar | Kr.             | Kr.            | öre | Kr.            | Kr.            | öre | Kr.               | Kr.            | öre |  |    |  |
| 7         |    | 8                           |    | 9                       |    | 10                              |    | 11              |                | 12  |                | 13             |     | 14                |                | 15  |  | 16 |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |
|           |    |                             |    |                         |    |                                 |    |                 |                |     |                |                |     |                   |                |     |  |    |  |

| <u>Socken</u> , by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigures<br>nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                             | 2              | 3                | 4          | 5                    | 6                                                    |
|                               |                |                  |            |                      |                                                      |

[illegible]



| L ä g e         | Längd<br>m. | Arbete, jordman m. m.                                                                                                                           | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | S u m m a |     |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-----------|-----|
|                 |             |                                                                                                                                                 |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.       | öre |
| 1               | 2           | 3                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8         |     |
|                 |             | <u>Dipoststräckan A-B.</u>                                                                                                                      |       |        |         |     |         |     |           |     |
| 5+50 -<br>-4+81 | 69          | Apprensning, fördjup-<br>ning och utvidgning av<br>det sammanhållande öppna<br>skiktet, pottingning samt<br>botttagning av träd och<br>buskar m | 69    | 0.75   | 51      | 75  |         |     |           |     |
| 4+81 -<br>-4    | 81          | Inköp av 9" cementrör m<br>Schaktning, stampning, rörens<br>läggning och höjning m                                                              | 81    | 3.70   | 318     | 70  |         |     |           |     |
| Tills.          | 150         | meter.                                                                                                                                          |       |        |         |     | 162     | -   | 432       | 45  |
|                 |             | Omringning av vandrör vid 4+81 samt<br>utrensning av det öppna vandrörets<br>botten och slänter st.                                             | 1     | 60.-   | 60      | -   |         |     |           |     |
|                 |             | Omringning med 24" rör diameter jämte kopp-<br>båg, tätning, täkt vid 4 st.                                                                     | 1     | 50.-   | 50      | -   | 110     | -   |           |     |
|                 |             | För oförutsedda fall, arbetshjälp m. m. till-<br>läggs ca 20 % mer                                                                              |       |        |         |     |         |     | 107       | 55  |
|                 |             |                                                                                                                                                 |       |        |         |     |         |     | 650       | -   |
|                 |             | <u>Dipoststräckan B-C.</u>                                                                                                                      |       |        |         |     |         |     |           |     |
| 4+37+31         | 69          | Inköp av 10" cementrör m<br>Schaktning, stampning, rörens<br>läggning och höjning m                                                             | 69    | 3.10   | 213     | 90  |         |     |           |     |
| 3+31 -<br>-2+35 | 96          | Inköp av 10" cementrör m<br>Schaktning, stampning, rörens<br>läggning och höjning m                                                             | 96    | 3.10   | 297     | 60  |         |     |           |     |
| Tills.          | 165         | meter.                                                                                                                                          |       |        |         |     | 410     | -   | 1212      | 75  |
|                 |             | Omringning med 24" rör diameter jämte kopp-<br>båg, tätning, täkt vid 3+31 och 2+35 st.                                                         | 2     | 60.-   |         |     | 120     | -   |           |     |
|                 |             | Överföras                                                                                                                                       |       |        |         |     | 1332    | 75  | 650       | -   |

| L ä g e | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                                                 | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | S u m m a |     |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-----------|-----|
|         |             |                                                                                                       |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.       | öre |
| 1       | 2           | 3                                                                                                     | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8         |     |
|         |             | <i>Överför</i>                                                                                        |       |        |         |     | 1332    | 75  | 650       | -   |
|         |             | <i>För oförutsedda fall, arbetstidning m.m. till-<br/>lägges ca 20% med</i>                           |       |        |         |     | 267     | 25  | 1600      | =   |
|         |             | <i>Dikessträckan B-D.</i>                                                                             |       |        |         |     |         |     |           |     |
| 2+35 -  | 85          | Indrag av 9" cementbör m                                                                              | 85    | 2.70   | 231     | 50  |         |     |           |     |
| - 1+50  |             | Schaktning, stämpning, rörens<br>läggning och höjning m                                               | 85    | 4.75   | 403     | 75  |         |     |           |     |
| 1+50 -  | 56          | Indrag av 9" cementbör m                                                                              | 56    | 2.70   | 151     | 20  |         |     |           |     |
| - 0+94  |             | Schaktning, stämpning, rörens<br>läggning och höjning m                                               | 56    | 1.75   | 98      | -   | 882     | 45  |           |     |
|         |             | <i>Tills. 141 meter.</i>                                                                              |       |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | <i>Björnar med 24" inne diameter jäsnite<br/>kopplingsar, vid 1+50 och 0+94</i>                       | 2     | 60-    | 120     | -   |         |     |           |     |
|         |             | <i>Arbete för förskottning av vidbörd m.m. för slagg<br/>För oförutsedda fall, arbetstidning m.m.</i> |       |        |         |     | 60      | -   | 180       | -   |
|         |             | <i>Tillägges ca 20% med</i>                                                                           |       |        |         |     | 207     | 55  | 1300      | -   |
|         |             |                                                                                                       |       |        |         |     | 237     | 55  | 1300      | -   |
|         |             | <i>Dikessträckan D-E.</i>                                                                             |       |        |         |     |         |     |           |     |
| 0+94 -  | 94          | Indrag av 6" cementbör m                                                                              | 94    | 1.70   | 159     | 80  |         |     |           |     |
| - 0     |             | Schaktning, stämpning, rörens<br>läggning och höjning m                                               | 94    | 1.50   | 141     | -   | 300     | 80  |           |     |
|         |             | <i>Tills. 94 meter.</i>                                                                               |       |        |         |     |         |     |           |     |
|         |             | <i>Björnar med 24" inne diameter jäsnite<br/>kopplingsar, vid 0</i>                                   | 1     | 60-    | 60      | -   |         |     |           |     |
|         |             | <i>Arbete för förskottning av vidbörd m.m. för slagg<br/>För oförutsedda fall, arbetstidning m.m.</i> |       |        |         |     | 40      | -   | 100       | -   |
|         |             | <i>Tillägges ca 20% med</i>                                                                           |       |        |         |     | 49      | 20  | 450       | =   |
|         |             |                                                                                                       |       |        |         |     |         |     | 4000      | =   |
|         |             | <i>Slagmas kostnad</i>                                                                                |       |        |         |     |         |     |           |     |

| L ä g e                                                                                                        | Längd<br>m.      | Arbete, jordmån m. m. | Antal | å pris       | Kostnad |             | Kostnad  |              | S u m m a |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|--------------|---------|-------------|----------|--------------|-----------|-----|
|                                                                                                                |                  |                       |       |              | Kr.     | öre         | Kr.      | öre          | Kr.       | öre |
| 1                                                                                                              | 2                | 3                     | 4     | 5            | 6       | 7           | 8        | 9            | 10        |     |
|                                                                                                                |                  | <u>Plattansdrag</u>   |       |              |         |             |          |              |           |     |
|                                                                                                                | 150              | Plattsträckan A-B     |       |              |         | 650         | -        |              |           |     |
|                                                                                                                | 165              | B <sub>2</sub> B-C    |       |              |         | 1600        | -        |              |           |     |
|                                                                                                                | 141              | B <sub>2</sub> C-D    |       |              |         | 1300        | -        |              |           |     |
|                                                                                                                | 94               | B <sub>2</sub> D-E    |       |              |         | 450         | -        |              |           |     |
| <u>Summa</u>                                                                                                   | <u>550 meter</u> |                       |       | <u>Summa</u> |         | <u>4000</u> | <u>-</u> | <u>Summa</u> |           |     |
| <p>Krickarp den 3 september 1941.<br/>A. G. Gustens vägar:<br/>L. H. Wallin<br/>Statens landbruksingenjör.</p> |                  |                       |       |              |         |             |          |              |           |     |
| <p>1770<br/>2220<br/><u>4000</u></p>                                                                           |                  |                       |       |              |         |             |          |              |           |     |



# Arbetsbeskrivning. Grävningstabell

Bil. 6.

20.

| L ä g e                   | Längd     | Djup   | Botten-<br>bredd | Dag-<br>bredd | Sido-<br>lutning | Botten-<br>höjd<br>och<br>lutning | A n m ä r k n i n g a r |                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------|--------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | M e t e r |        |                  |               |                  |                                   |                         |                                                                                                                                                    |
| 1                         | 2         | 3      | 4                | 5             | 6                | 7                                 | 8                       | 9                                                                                                                                                  |
| <u>Dikessträckan A-B.</u> |           |        |                  |               |                  |                                   |                         |                                                                                                                                                    |
| 5+50                      | -         | 0.65   | 0.50             | 1.80          | 1:1              | 8.53                              |                         | Upprensning, fräddning och utvidg-<br>ning av områden till öppet dike mellan<br>5+50 och 4+81.                                                     |
| 5                         | 50        | 1.10   | "                | 2.70          | "                | 9:1000                            |                         |                                                                                                                                                    |
| 4+81                      | 19        | 1.40   | "                | 3.30          | "                | 9.15                              |                         |                                                                                                                                                    |
| 4+81                      | -         | 1.30   |                  |               |                  | 9.25                              |                         | 9" cementtrå mellan 4+81 och 4.                                                                                                                    |
| 4+50                      | 31        | 1.25   |                  |               |                  | 9.38                              |                         |                                                                                                                                                    |
| 4+20                      | 30        | 1.60   |                  |               |                  | 12.33                             |                         |                                                                                                                                                    |
| 4                         | 20        | 1.55   |                  |               |                  |                                   |                         |                                                                                                                                                    |
| <u>Summa</u>              | 150       | meter. |                  |               |                  |                                   |                         |                                                                                                                                                    |
| <u>Dikessträckan B-C.</u> |           |        |                  |               |                  |                                   |                         |                                                                                                                                                    |
| 4                         | -         | 1.55   |                  |               |                  | 12.33                             |                         | 10" cementtrå mellan 4 och 2+35.                                                                                                                   |
| 2+50                      | 50        | 1.95   |                  |               |                  | 5:1000                            |                         |                                                                                                                                                    |
| 2+31                      | 19        | 2.25   |                  |               |                  | 12.68                             |                         | Förskott: Kross o. järndub i sågängen av-<br>stall. tillhörigt fastighetens område 13<br>20 m. l. om N. 6. hörnet, belägen på höjden<br>+ 16.25 m. |
| 2                         | 31        | 2.05   |                  |               |                  | 2:1000                            |                         |                                                                                                                                                    |
| 2+50                      | 50        | 1.50   |                  |               |                  | 12.87                             |                         |                                                                                                                                                    |
| 2+35                      | 15        | 1.40   |                  |               |                  |                                   |                         |                                                                                                                                                    |
| <u>Summa</u>              | 165       | meter. |                  |               |                  |                                   |                         |                                                                                                                                                    |
| <u>Dikessträckan C-D.</u> |           |        |                  |               |                  |                                   |                         |                                                                                                                                                    |
| 2+35                      | -         | 1.40   |                  |               |                  | 12.87                             |                         | 9" cementtrå mellan 2+35 och 0+94.                                                                                                                 |
| 2                         | 35        | 2.90   |                  |               |                  | 2:1000                            |                         |                                                                                                                                                    |
| 11+50                     | 50        | 1.55   |                  |               |                  | 13.04                             |                         | Förskott: Kross o. järndub i sågängen<br>24 m. l. om på 0+94, belägen<br>på höjden + 15. - m.                                                      |
| 11                        | 50        | 1.45   |                  |               |                  | 1:1000                            |                         |                                                                                                                                                    |
| 0+94                      | 6         | 1.45   |                  |               |                  | 13.10                             |                         |                                                                                                                                                    |
| <u>Summa</u>              | 141       | meter. |                  |               |                  |                                   |                         |                                                                                                                                                    |

| L ä g e                                                 | Längd                                                                                                                                                                                                              | Djup          | Botten-<br>bredd | Dag-<br>bredd            | Sido-<br>lutning | Botten-<br>höjd<br>och<br>lutning |   | A n m ä r k n i n g a r          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
|                                                         | M e t e r                                                                                                                                                                                                          |               |                  |                          |                  |                                   |   |                                  |
| 1                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3             | 4                | 5                        | 6                | 7                                 | 8 | 9                                |
| <u>Separaträchan D-E.</u>                               |                                                                                                                                                                                                                    |               |                  |                          |                  |                                   |   |                                  |
| 0+94                                                    | -                                                                                                                                                                                                                  | 1.45          |                  |                          |                  | 13.10                             |   | 6" cementbänk mellan 0+94 och 0. |
| 0+50                                                    | 44                                                                                                                                                                                                                 | 1.90          |                  |                          |                  | 1:1000                            |   |                                  |
| 0                                                       | 50                                                                                                                                                                                                                 | 1.50          |                  |                          |                  | 13.19                             |   |                                  |
| <u>Summa</u>                                            | 94                                                                                                                                                                                                                 | <u>metrar</u> |                  |                          |                  |                                   |   |                                  |
| <u>Sammandrag.</u>                                      |                                                                                                                                                                                                                    |               |                  |                          |                  |                                   |   |                                  |
|                                                         | 150                                                                                                                                                                                                                |               |                  | <u>Separaträchan A-B</u> |                  |                                   |   |                                  |
|                                                         | 165                                                                                                                                                                                                                |               |                  | D <sub>2</sub>           |                  | B = E                             |   |                                  |
|                                                         | 141                                                                                                                                                                                                                |               |                  | D <sub>2</sub>           |                  | E = D                             |   |                                  |
|                                                         | 94                                                                                                                                                                                                                 |               |                  | D <sub>2</sub>           |                  | D = E                             |   |                                  |
| <u>Summa</u>                                            | 550                                                                                                                                                                                                                | <u>metrar</u> |                  |                          |                  |                                   |   |                                  |
| <u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u> |                                                                                                                                                                                                                    |               |                  |                          |                  |                                   |   |                                  |
| 1/                                                      | Ommurningen vid sektionen 4+81 skall utföras av betong i enlighet med upprättad typritning.                                                                                                                        |               |                  |                          |                  |                                   |   |                                  |
| 2/                                                      | Det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms ommurningen i den omfattning, som framgår av upprättad typritning.                                                                    |               |                  |                          |                  |                                   |   |                                  |
| 3/                                                      | Stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/, lagda i ordnade förband och sammanfogade med cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras. |               |                  |                          |                  |                                   |   |                                  |
| 4/                                                      | Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.                                                                                                                                                 |               |                  |                          |                  |                                   |   |                                  |
| 5/                                                      | Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.                                                                                       |               |                  |                          |                  |                                   |   |                                  |
| 6/                                                      | Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.                                                                                    |               |                  |                          |                  |                                   |   |                                  |
| 7/                                                      | Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.                                                                                                             |               |                  |                          |                  |                                   |   |                                  |
| 8/                                                      | Höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.                                                        |               |                  |                          |                  |                                   |   |                                  |
| 9/                                                      | Samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.                                                                                                                                                    |               |                  |                          |                  |                                   |   |                                  |

- 10/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhänder för sådan koppling erforderliga rör.
- 13/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.
- 14/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 15/ Cirkulära brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 16/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.
- 17/ Hål skola upptagas i brunnsväggarna i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.
- 18/ Brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.
- 19/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.
- 20/ Samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denne medelst cementbruk.
- 24/ Sådana enskilda rörrännor och täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott

skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

- 25/ Samtliga träd och buskar, som stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.
- 26/ Arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas.
- 27/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar och ommurning. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Knickarp den 3 september 1941.

Å tjänstens vägnar:

*B. A. Malleri*

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Knickarp nr 1 i Sövde socken, Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 3 april 1939 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Knickarp nr 1 i Sövde socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningsmannens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör endast marker tillhörande Knickarp nr 1 i Sövde socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget ca 6,5 km söder om Sövde kyrka samt ca 16,5 km sydost om Veberöds järnvägsstation på järnvägslinjen från Malmö till Simrishamn. På tillhörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, sakna f.n. ordnat avlopp, varför de i hög grad besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de berörda markerna. Enligt

förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det nu planerade dikningsföretaget omfatta följande dikessträckor.

1/ Dikessträckan A-B från sektionen 5+50 öster ut till sektionen 4.

Delsträckan 5+50 - 4+81 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av befintligt dike. Delsträckan 4+81 - 4 skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Vid sektionen 4+81 skall rörutloppet ommuras och det öppna avloppets ~~skall täckas med en 10" cementrör~~ botten och slänter stensättas. Ny brunn skall anordnas vid sektionen 4 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

2/ Dikessträckorna B-C och C-D från sektionen 4 söder ut till sektionen

0+94 i gränsen mellan fastigheterna Knickarp <sup>3</sup> 1 och <sup>2</sup> 1. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 9" och 10" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 3+31, 2+35, 1+50 och 0+94 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

3/ Dikessträckan D-E från sektionen 0+94 åt sydost till sektionen 0.

Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning och utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid sektionen 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest det nya avloppet utföres som täckt ledning i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföres av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från när-

96.8  
gränsande, likartade områden utrönt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan ämnen.

För det nya avloppet har profilritning och i viss omfattning även sektionsritningar upprättats, vilka ange de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har för-  
rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad genom företagets utförande.

### Mom. 3.

#### Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör ej broar eller trummor för vare sig allmänna eller enskilda vägar.

27.  
Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma på växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 4000,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. B/.

Mom. 6.

Båtnadssuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadssuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 4594,- kr - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Re-

sultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i diknings-samfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke kan komma ifråga, skola delägarne i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för dikningsföretagets utförande i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom företaget beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena gemensamt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kol. 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/.

#### Mom. 7.

#### Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest <sup>någon av</sup> sökandena <sup>vill</sup> ~~villja~~ fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

29.  
Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Sökandena skola anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika avloppen skola följa på marken utstakade samt på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock ej så att växande gröda därvid skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla en belastning av 15 kg per cm av rörets längd.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen på bottenlinjerna, vilka ut-

räknats i förhållande till jämförelseplanet och fixpunkterna, skola vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

- 7/ Till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll hava fixpunkter blivitt anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivitt utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivitt understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger delägarne att tillse, att de olika dikessträckorna

alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhålls-

arbeten skola sålunda ombesörjas av delägarne gemensamt och kostnaderna

för dessa arbeten fördelas dem emellan efter samma grunder, som gälla

för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande

eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsför-

delningslängden /Bil. Da/. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de

olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han

ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger den, som lider men av skade-

görelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna en-

dast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först

sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10.Organisation m.m.

Då delägarne i företaget endast äro två, skall särskild styrelse

eller styresman ej utses, utan skola delägarne gemensamt handhava före-

tagets angelägenheter.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar sko-

la för framtiden förvaras av ägaren till den egendom, som nu äges av

lantbrukaren Johan Nilsson, Knickarp nr 1 per Rynge, och där hållas till-

gängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Knickarp nr 1

av år 1941".

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning och verkställighet.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Knickarp den 3 september 1941.

Å tjänstens vägnar:

*B. H. Malm.*

Statens lantbruksingeniör.

*Johan Ljövall*      *Kjeld Nilsson*  
*Hode Malm.*







| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | <div>Socken</div> <div>Hemman och jordägare</div> | Sökande och med<br>dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde |                |
|------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|----------------|
|            |                |                  |                                                   |                                   |          | Nuvarande värde           | Blivande värde |
|            |                |                  |                                                   |                                   |          | Kronor                    | Kronor         |
| 1          | 2              | 3                | 4                                                 | 5                                 | 6        | 7                         | 8              |
|            |                |                  |                                                   |                                   |          |                           |                |



| 1              | 2 | 3                                                                      | 4     | 5     | 6    | 7      |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|
| 1941<br>22. 24 |   | Överfört                                                               |       |       |      | 29 67  |
|                |   | <b>Avvägning:</b>                                                      |       |       |      |        |
|                |   | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 .....                    | 1 1/2 | 12,00 | 18 - |        |
|                |   | b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....                          |       |       |      |        |
|                |   | i öppen mark, medelantal <sup>24</sup> punkter pr har .....            | 6 95  | 0,50  | 3 48 |        |
|                |   | avvägda punkter .....                                                  | 350   | 0,03  | 7 50 |        |
|                |   | i annan mark, medelantal .....                                         |       |       |      |        |
|                |   | avvägda punkter .....                                                  |       |       |      |        |
|                |   | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                                    |       |       |      |        |
|                |   | i öppen mark .....                                                     |       | 2,00  |      |        |
|                |   | i annan mark .....                                                     |       | 5,00  |      | 28 980 |
|                |   | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal</b> 10 ar, .....         | 72    | 0,05  | 3 60 |        |
|                |   | ..... har .....                                                        | 6 95  | 0,10  | 70   | 4 30   |
|                |   | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b> .....                          | 72    | 0,04  |      | 2 88   |
| 3/9            |   | <b>Markvärdering:</b>                                                  |       |       |      |        |
|                |   | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 .....                      | 1/2   | 12,00 | 6 -  |        |
|                |   | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:                               |       |       |      |        |
|                |   | för första kilometern av avlopps längd .....                           |       |       | 4 -  |        |
|                |   | för övriga kilometer .....                                             |       | 1,50  |      |        |
|                |   | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..     | 144   | 0,06  | 8 64 |        |
|                |   | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..      | 72    | 0,12  | 8 64 | 27 18  |
|                |   | <b>Längdprofil, § 19 längdskala 1:</b> .....                           |       |       |      |        |
|                |   | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta .....                  |       |       |      |        |
|                |   | 2) befintligt avlopp eller vall .....                                  | 0,8   | 3,50  |      | 2 80   |
|                |   | <b>Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,</b>                      |       |       |      |        |
|                |   | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .....              |       |       |      |        |
|                |   | ..... " .....                                                          |       |       |      |        |
|                |   | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion .....                 | 15    | 0,15  |      | 3 75   |
|                |   | ..... " .....                                                          |       |       |      |        |
|                |   | ..... " .....                                                          |       |       |      |        |
|                |   | Antal profil- och sektionsritningar .....                              | 1     | 3,00  |      | 3 -    |
|                |   | <b>Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp</b> .....         |       |       | 2 -  |        |
|                |   | för vattenområdets areal .....                                         |       | 0,02  |      |        |
| 21/4           |   | <b>Rehologering av Medelbörshammade</b> .....                          | 1/2   | 12,00 | 6 -  | 8 -    |
|                |   | <b>Dimensionsberäkning, § 24:</b>                                      |       |       |      |        |
|                |   | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .....                     |       | 3,50  |      |        |
|                |   | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .....                  |       | 1,00  |      |        |
|                |   | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. <sup>2</sup> ..     |       |       |      |        |
|                |   | nämligen .....                                                         |       |       |      |        |
|                |   | " " " .....                                                            |       |       |      |        |
|                |   | " " " .....                                                            |       |       |      |        |
|                |   | " " " .....                                                            |       |       |      |        |
|                |   | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ....                  |       | 6,00  |      |        |
|                |   | 2) " " över 20 " <sup>Minsta område</sup> .....                        |       | 10,00 |      | 10 -   |
|                |   | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp</b> ..... |       |       | 1 -  |        |
|                |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan .....                     | 15    | 0,03  | 45   | 7 45   |
|                |   | ..... Överföres                                                        |       |       |      | 132 08 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                            | 4   | 5     | 6     | 7       |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|---------|
|   |   | Överfört                                                                                                     |     |       |       | 1322 08 |
|   |   | Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan                                                                           |     |       | 3     |         |
|   |   | tillägg för övriga sidor st.                                                                                 | 3   | 2,00  | 6 =   | 9 =     |
|   |   | Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.                                                                 |     | 2,50  |       |         |
|   |   | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                       |     |       |       |         |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                                                                           |     |       |       |         |
|   |   | b) vid förändring av befintligt avlopp <i>minata avlopp</i>                                                  |     | 4,00  | 4 =   |         |
|   |   | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                       |     |       |       |         |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                                                                           |     |       |       |         |
|   |   | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)                                      |     |       | 4 =   | 8 =     |
|   |   | Förslag till invallning, § 29                                                                                |     |       |       |         |
|   |   | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                 |     |       | 6 =   |         |
|   |   | b) Inläggning av vallkrön km.                                                                                |     | 0,50  |       |         |
|   |   | c) Uppritning av tvärsektioner st.                                                                           |     | 0,25  |       |         |
|   |   | d) Kostnadsberäkning km.                                                                                     |     | 3,00  |       |         |
|   |   | § 46 Förslag till pumpstation dagar                                                                          |     | 12,00 |       |         |
|   |   | Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38                                                           |     |       |       |         |
|   |   | Dimensionsberäkning                                                                                          |     | 8,00  |       |         |
|   |   | Ritarbete                                                                                                    |     |       |       |         |
|   |   | för särskilt konstruerat landfäste st.                                                                       |     | 4,00  |       |         |
|   |   | Kostnadsberäkning                                                                                            |     |       |       |         |
|   |   | för särskilt konstruerade landfästen st.                                                                     |     | 4,00  |       |         |
|   |   | Grundförstärkning m <sup>2</sup>                                                                             |     | 0,10  |       |         |
|   |   | Antal särskilda ritningar st.                                                                                |     | 3,00  |       |         |
|   |   | Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39                                                                  | 450 | 0,01  |       | 2 50    |
|   |   | Översiktskarta, § 41                                                                                         |     |       |       | 4 =     |
|   |   | Ersättningslängd, § 42, grundbelopp                                                                          |     |       | 1 50  |         |
|   |   | antal ersättningar st.                                                                                       |     | 0,25  |       |         |
|   |   | Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp                                                                        |     |       | 2 =   |         |
|   |   | antal fastigheter st.                                                                                        | 32  | 0,30  | 90    |         |
|   |   | tillägg för fastigheter i olika avdelningar                                                                  |     | 0,20  |       | 2 90    |
|   |   | Utlåtande och betänkande, § 45 sid.                                                                          | 9 2 | 3,00  |       | 27 =    |
|   |   | Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar                                                |     | 12,00 |       | 24 =    |
|   |   | Särskild utredning, § 46, mom. 2                                                                             |     | 12,00 |       |         |
|   |   | Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar | 1   | 12,00 |       | 12 =    |
|   |   | Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn <i>1 st.</i>                                                                | 1/3 | 12,00 | 4 =   |         |
|   |   | utlopp för täckt ledning <i>1 st.</i>                                                                        | 1/3 | 12,00 | 4 =   |         |
|   |   | slamficka                                                                                                    |     | 12,00 |       |         |
|   |   |                                                                                                              |     |       |       | 8 =     |
|   |   | Lösen för:                                                                                                   |     |       |       | 219 48  |
|   |   | Kopia av plankartan, § 51                                                                                    |     |       |       |         |
|   |   | 1) 1:sta regalarket                                                                                          |     |       |       |         |
|   |   | blad                                                                                                         |     |       | 7 =   |         |
|   |   | övriga regalark                                                                                              |     |       |       |         |
|   |   | blad st.                                                                                                     |     |       |       |         |
|   |   | 2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,                                             |     |       |       |         |
|   |   | skala 1:4000, medelareal 1/10 ar ägofigurer st.                                                              | 72  | 0,07  | 5 04  |         |
|   |   | har                                                                                                          | 695 | 0,14  | 97    |         |
|   |   | Överföres                                                                                                    |     |       | 13 01 |         |

| 1 | 2 | 3                                                                                                  | 4   | 5     | 6       | 7      |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|   |   | Överfört                                                                                           |     |       | 1/3 011 |        |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 %                                                            |     |       | 1 50    |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal st.                                                                  | 250 | 0,02  | 5 -     |        |
|   |   | „ „ kanaler och diken, grundbelopp                                                                 |     |       | 1 75    |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                                                  | 15  | 0,05  | 75      | 22 01  |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,</b>                                  |     |       |         |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta km.                                                          |     |       |         |        |
|   |   | befintligt vattendrag ell. vall „                                                                  |     |       |         |        |
|   |   | nytt avlopp eller vall „                                                                           |     |       |         |        |
|   |   | ändring av befintligt avlopp „                                                                     | 0.8 | 6 =   | 4 80    |        |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                                                        |     |       | 3 75    |        |
|   |   | 3) broar och trummor, „ „                                                                          |     |       |         |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.                                             | 1   | 3,00  | 3 =     | 11 55  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %                                                             |     |       |         |        |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar</b>                                             | 1/3 | 12,00 |         | 8 -    |
|   |   | brunn, rörutlopp och slamficka „                                                                   |     | 12,00 |         |        |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.</b>                                                     | 34  | 0,55  |         | 18 70  |
|   |   | <b>Översiktskarta i d:o, § 41</b>                                                                  |     |       |         | 4 =    |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                                |     |       |         | 64 26  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader.</b>                                                               |     |       |         |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                                                    |     |       |         |        |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                                                  |     |       |         |        |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar <del>och avskriften</del> <del>och uppläsningsritningar</del> |     |       |         | 4 -    |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                                                          |     |       |         |        |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                                                  |     |       |         | 78 80  |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialer o. d.                                                       |     |       |         | 34 -   |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                                |     |       |         | 56 80  |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                                                 |     |       |         |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                                                         |     |       |         | 219 48 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                                                    |     |       |         | 64 26  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                                                       |     |       |         | 56 80  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                                |     |       |         | 340 54 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Stads häradsrätt.

Wickström

den 30 september 19 41.

B. H. Malm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Johan Jönsson

Kronor 340 54 kvitteras

Nilsson

Wickström

den 3 september 19 41

B. H. Malm

"Fikemingsföretaget Knickarp om 1 ar år 1941". Debet  
till skiftesgodemannen Johan Ljorvall, Bynne

|                                   |   |                                                            |     |    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----|----|
| 1941.                             |   |                                                            |     |    |
| Sept.                             | 3 | Pesa hemmet - Knickarp -<br>- hemmet; Hm 12 0.00<br>Arvode |     | 80 |
|                                   |   |                                                            | 8 - |    |
|                                   |   | <u>Konor</u>                                               | 8   | 80 |
| <p>Kritiken:<br/>Johan Jönass</p> |   |                                                            |     |    |

Räkning Knickarps den 3 sept. 1941.

'Beföringsföretaget Knickarp nr 1 per år 1941' Debet  
till skiftesgodemannen Alfred Wikström, Kvarnsbolu

|       |   |                            |    |   |
|-------|---|----------------------------|----|---|
| 1941  |   | Pesa hemmet - Knickarp. -  |    |   |
| Sept. | 3 | - hemmet; 10 km i V. 20 km | 2  | - |
|       |   | Arvode                     | 8  | - |
|       |   | <u>Kronor</u>              | 10 | - |

Kvitteras:  
 Alfred Nilsson

*Twitter:*

Alfred Wilson

21275

**K. LANTBRUKSSTYRELSEN**

8 NOV. 1943

M 2-0710

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1943 till  
diktningföretaget Knickarp nr 1 av år 1941 i Sövde socken av  
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusenetthundratrettio (2.130)  
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels  
*lån* med tvåtusentvåhundrafemtio (2.250)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha <sup>2</sup> undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-  
troendeman för företaget, \_\_\_\_\_

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag<sup>er</sup> och förbind<sup>er</sup> ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta <sup>oss</sup> mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

*Knicks* den *30 september 43*  
*John Nilsson*

Att *Lantbrukaren John Nilsson, Knicks nr 1*  
*Per Ryge*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

*E. H. Nilén* *N. H. Wallén*  
Adress *Malms* Adress *Malms*

**Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.**

**Stockholm den 10 december 1943.**

**På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar**

*Galmas förman.*

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Godkänd 11/10 46

25357

DIARIE Nr  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
2 OKT. 1946

### Rapport

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av företagets förtroendeman.

Företagets namn: Dikningsföretaget Knickarp nr 1 av år 1941 i Sövde socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 maj 1943.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2130.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 2250.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 december 1943.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Förtroendeman: Lantbrukaren Johan Nilsson, Knickarp nr 1 per Ryнге.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 30 september 1946. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader ha blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 1 oktober 1946.



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Knickarp nr 1 av år 1941 i Södra socken av Malmöhus län.

Lån 2.250 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 maj 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

| Socken, by och hemman | Mantal | Register-<br>nummer | Ä g a r e |
|-----------------------|--------|---------------------|-----------|
|-----------------------|--------|---------------------|-----------|

Södra socken

|          |          |                   |               |
|----------|----------|-------------------|---------------|
| Knickarp | 1/16     | 1 <sup>2</sup>    | Per Nilsson   |
| "        | 23/432   | av 1 <sup>3</sup> | Johan Nilsson |
| "        | 131/2304 | av 1 <sup>4</sup> | Densamma      |

Stockholm den 5 mars 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

31,543

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Knickarp nr 1 av år 1941" i  
Södra socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från  
statens avdickningslånefond.

Södra socken.

|          |               |   |        |   |                |
|----------|---------------|---|--------|---|----------------|
| 1/16     | mtl. Knickarp | ✓ | 1      | ; | Per Nilsson,   |
| 23/452   | "             | " | ✓ av 1 | ; | Johan Nilsson, |
| 151/2304 | "             | " | ✓ av 1 | ; | Dens.          |

Malmö 1 april 1942.

*E. J. Keller*

Statens lantbruksingeniör.

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande förtroendeman.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Knickarp nr 1 av år 1941" i Sövde socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 maj 1943.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2130.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 2250.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 december 1943.

Fastställd arbetstid till den

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande:

Förtroendeman: Lantbrukaren Johan Nilsson, Knickarp nr 1.  
per Ryngé.

Ensam intressent:

Besiktningen verkställdes den 19 februari 1946 av förste assistenten E.H.Monkell, därvid det befanns, att dikessträckan A-B utförts samt att erforderligt antal 10", 9" och 6" cementrör av godkänd kvalitet levererats till dikessträckan B-C-D-E.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 1600.- kr.  
Härtill kommer förrättningskostnader 387.54 "  
Summa 1987.54 kr.

motsvarande omkring 45 % av hela den beräknade kostnaden 4387.54 kr.

Malmö den 25 februari 1946.

  
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträde för  
syneförrättning angående torrläggning av  
marker tillhörande Knickarp nr 1 i Sövde  
socken, Malmöhus län.

År 1941 den 3 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Alfred Nilsson, Stenåsen per Marsvinsholm och Johan Sjövall, Bleckstorp nr 1 per Ryngge hos lantbrukaren Per Nilsson, Knickarp nr 1 .....

§ 12.

Delägarne överenskommo, att till dikningsföretagets utförande ansöka om dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond. Det uppdrogs åt lantbrukaren Johan Nilsson, Knickarp nr 1 per Ryngge att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag och lån, att , därest bidrag och lån beviljades, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om arbetets utförande samt att uppbära och utkvittera de penningemedel, som kunde komma att beviljas.

§ 17.

Upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Knickarp den 3 september 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Johan Sjövall.

Alfred Nilsson.


Gode män.

Rätt transumerat betygar:

*C.H. Wallér*

DIARIENR 22197  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
18 NOV 1943

M 2-6710



Genom Kungl. Landbrukshögskolans beslut  
denna dag fastställd sin eftervärld vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1943.

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar

Hjalmar Forsman.

**Betänkande**

**rörande fråga om statsunderstöd  
till utförande av  
dikningsföretaget "Kniekarp nr 1  
av år 1941"**

**i Södra socken, Malmöhus län.**

**Upprättat år 1942.**

### Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget

"Knickarp nr 1 av år 1941" i Sövede socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 6,5 km söder om Sövede kyrka samt ca 16,5 km sydost om Vöberöds järnvägsstation på järnvägslinjen från Malmö till Simrishamn.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 3 september 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till terrällgning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen av vare sig allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes eller till den 3 december 1951.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades dikningskostnaderna eller kostnaderna för de nya avloppens upptagande till 4000,- kr. Här-

till komma kostnaderna för syneförrättningen med 340,54 kr samt kostnaderna för detta betänkande med 47,- kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 4387,54 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträdet den 3 september 1941 /bil. b/, hava samtliga delägare förklarat, att de önskade komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande. Närmare uppgift beträffande lånesökandena och de fastigheter, för vilkas torrläggning lån sökas, bifogas /bil. c/.

Sammenfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och åtnad bifogas /bil. d/.

Tabell utvisande areal, åtnad och kostnad m.m. samt beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget inlagda marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av dessa. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 2130,- kronor från statens avdikningsanslag och 2260,- kronor från statens avdikningslånefond.

#### Bilagor.

Laga kraft bevis

bil. a

Transumt av protokoll, fört vid syneförrätt-

ningssammanträdet den 3 september 1941

bil. b

Förteckning över lånesökandena och den till-

**höriga fastigheter**

**bil. c**

**Sammanfattning av uppgifter om dikningsföreta-**

**gets areal, kostnad och bättnad**

**bil. d**

**Tabell utvisande varje särskild delägares andel**

**i dikningsföretaget ävensom beräknat bidraga-**

**och lånebelopp**

**bil. e**

**Sammandrag av företagets kostnader**

**bil. f**

**Arvedesräkning för syneförrättning**

**bil. g**

**Arvedesräkning för utredning angående statsunder-**

**stöd m.m.**

**bil. h.**

**Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte för-  
rättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.**

**Malmö 1 april 1942.**

**C.H. Wallér.**

**Statens lantbruksingeniör.**

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 3/9 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt dikningsföretaget "Knickarp nr 1 av år 1941" inom Sövde socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 24 januari 1942.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel. Stämpel.

|                      |      |
|----------------------|------|
| Lösen redov. gm stpl | 0:75 |
| Stämpel              | 1:-  |

Summa kronor 1:75.

Transunt.

Protokoll, fört vid sammanträde för  
syneförrättning angående torrläggning av  
marker tillhörande Knickarp nr 1 i Sövde  
socken, Malmöhus län.

År 1941 den 3 september inställde sig undertecknad, förrättnings-  
man, jämte skiftesgodemännen Alfred Nilsson, Stenåsen per Marvinsholm  
och Johan Sjövall, Bleckstorp nr 1 per Rynga hos lantbrukaren Per Nils-  
son, Knickarp nr 1 . . . . .

§ 12.

Delägarna överenskommo, att till dikningsföretagets utförande an-  
söka om dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens  
avdikningslånefond. Det uppdrogs åt lantbrukaren Johan Nilsson, Knickarp  
nr 1 per Rynga att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag och lån,  
att, därest bidrag och lån beviljades, med vederbörande myndighet teckna  
kontrakt om arbetets utförande samt att uppbära och utkvittera de pen-  
ningemedel, som kunde komma att beviljas.

§ 17.

Upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen för-  
klarades avslutad.

Knickarp den 3 september 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Johan Sjövall.

Alfred Nilsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Knickarp nr 1 av år 1941" i  
Södra socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från  
statens avdikningslånefond.

Södra socken.

|          |      |          |      |                  |
|----------|------|----------|------|------------------|
| 1/16     | mtl. | Knickarp | 1    | ; Per Nilsson,   |
| 23/432   | "    | "        | av 1 | ; Johan Nilsson, |
| 131/2304 | "    | "        | av 1 | ; Dens.          |

Malmö 1 april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.



# Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

| Hemmantal              | Registrernummer   | SOCKEN<br>Fastighet och ägare | Ägo-<br>figurer | Areal |            |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------|------------|
|                        |                   |                               |                 | Åker  | Annan mark |
|                        |                   |                               |                 | Ha    | Ha         |
| 1                      | 2                 | 3                             | 4               | 5     | 6          |
|                        |                   | <u>Lövde socken.</u>          |                 |       |            |
| <sup>131</sup><br>2304 | nr 1 <sup>4</sup> | Knickarp; Johan Nilsson       | 1-9             | 1 20  |            |
| <sup>23</sup><br>432   | nr 1 <sup>3</sup> | G <sup>2</sup> Dem.           | 10-53           | 3 45  | 04         |
| <sup>1</sup><br>16     | 1 <sup>2</sup>    | G <sup>2</sup> ; Per Nilsson  | 54-71           | 2 11  |            |
|                        |                   | <u>Summa</u>                  |                 | 6 76  | 04         |

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

| Båtnad                                                                         | 70 % av<br>båtnaden | Deltager i kostnaden för:           |                      |            |                           | Summa<br>kostnad | Bidrag  | Lån     | Relativ<br>kostnad | Bidragets<br>storlek<br>i % av<br>kostnaden |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                |                     | Dikning eller<br>vatten-<br>ledning | Syneförrätt-<br>ning | Betänkande | Domstols-<br>avgift-m.-m. |                  |         |         |                    |                                             |
| Kr.                                                                            | Kr.                 | Kr.                                 | Kr.                  | Kr.        | Kr.                       | Kr.              | Kr.     | Kr.     |                    |                                             |
| 7                                                                              | 8                   | 9                                   | 10                   | 11         | 12                        | 13               | 14      | 15      | 16                 | 17                                          |
| 524 -                                                                          |                     | 456 40                              | 38 86                | 5 36       |                           | 500 62           | 243 30  | 257 32  | 0.96               | 48.60                                       |
| 2530 -                                                                         |                     | 2202 80                             | 187 53               | 25 88      |                           | 2416 21          | 1174 98 | 1241 93 | 1                  | 1                                           |
| 1540 -                                                                         |                     | 1340 80                             | 114 15               | 15 76      |                           | 1470 71          | 714 76  | 755 95  | 1                  | 1                                           |
| 4594 -                                                                         |                     | 4000 -                              | 340 54               | 47 -       | - -                       | 4387 54          | 2132 34 | 2255 20 |                    |                                             |
| <p>Utalas i april 1942.<br/> b. H. Waller.<br/> Statens lantbruksingenjör.</p> |                     |                                     |                      |            |                           |                  |         |         |                    |                                             |

Bil. f.Kostnadsrammandrag.Förtägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

4000.- kr.

Förädlingskostnad.

Kostnad för syreförädlingen

340.54 kr.

Kostnad för utredningar angående stats-  
understöd m.m.

47.- "

387.54 "

Sammanlagd kostnad 4387.54 kr.

Malmö i april 1942.

E. H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Arslöften vid 1-10 riksmått

et officio.

E. H. WallerVid arbetsplanens fastställande har kostnaden  
för projektet beräknats till 4.387 kronor 54 öre

Hälsöden den 31 maj 1943

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *'Fiskningsföretaget Knickarp nr 1 av*  
*år 1941'*  
*i Lövde* socken och *Healmåhus* län,  
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och månad | Dag | A r b e t e                                                                        | An-tal | å kr. |     |     |     |     |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
|              |     |                                                                                    |        |       | Kr. | öre | Kr. | öre |
| 1            | 2   | 3                                                                                  | 4      | 5     | 6   |     | 7   |     |
|              |     | Kallelser och kungörelser, § 5 .....                                               | 4      | 0,50  |     |     | 2   | -   |
|              |     | Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10 .....                                         |        |       |     |     |     |     |
|              |     | a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I .....                                |        |       |     |     |     |     |
|              |     | 1) i åker, raklinje..... km.                                                       |        | 1,50  |     |     |     |     |
|              |     | kroklinje .....                                                                    | 2      | 3,00  | 6   | -   |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | i annan mark, raklinje .....                                                       |        | 3,00  |     |     |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | kroklinje.....                                                                     |        | 6,00  |     |     |     |     |
|              |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.               |        |       |     |     |     |     |
|              |     | i åker, raklinje..... km.                                                          |        | 3,00  |     |     |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | kroklinje .....                                                                    |        | 5,00  |     |     |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | i annan mark, raklinje .....                                                       |        | 5,00  |     |     |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | kroklinje.....                                                                     |        | 11,00 |     |     |     |     |
|              |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter .....           |        |       |     |     |     |     |
|              |     | i åker, raklinje .....                                                             |        | 1,00  |     |     |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | kroklinje.....                                                                     |        | 2,00  |     |     |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | i annan mark, raklinje .....                                                       |        | 2,00  |     |     |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | kroklinje.....                                                                     |        | 5,00  |     |     |     |     |
|              |     | b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II ..... |        |       |     |     |     |     |
|              |     | åker, medelareal .....10..... ar .....                                             | 72     | 0 05  | 3   | 60  |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | har .....                                                                          | 6 95   | 2 02  | 14  | 04  |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | äng och odlingsmark, medelareal..... ar .....                                      |        |       |     |     |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | har .....                                                                          |        |       |     |     |     |     |
|              |     | annan mark och impediment, medelareal..... ar .....                                |        |       |     |     |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | har .....                                                                          |        |       |     |     |     |     |
|              |     | Tillägg för mätning i skala 1: .....                                               |        |       |     |     |     |     |
|              |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 .....       |        |       |     |     |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | i åker o. d., raklinje..... km.                                                    |        |       |     |     |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | kroklinje .....                                                                    |        |       |     |     |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | i annan mark, raklinje .....                                                       |        |       |     |     |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | kroklinje.....                                                                     |        |       |     |     |     |     |
|              |     | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket .....                              |        |       | 4   | -   |     |     |
|              |     | " .....                                                                            |        |       |     |     |     |     |
|              |     | blad .....                                                                         |        |       |     |     |     |     |
|              |     | övriga regalarck .....                                                             |        |       |     |     | 27  | 64  |
|              |     | blad .....                                                                         |        |       |     |     |     |     |
|              |     | Överföres .....                                                                    |        |       |     |     | 29  | 64  |

1941  
22/4, 24/4

$$\frac{3}{9}$$

34/4

| 1 | 2 | 3                                                                                                                   | 4   | 5     | 6     | 7      |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                                                                            |     |       |       | 122 08 |
|   |   | <b>Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan</b>                                                                           |     |       | 3     |        |
|   |   | tillägg för övriga sidor st.                                                                                        | 3   | 2,00  | 6 -   | 9 -    |
|   |   | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b> km.                                                                 |     | 2,50  |       |        |
|   |   | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                              |     |       |       |        |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på "                                                                                |     |       | 4 -   |        |
|   |   | b) vid förändring av befintligt avlopp <i>minsta avröde</i> "                                                       |     | 4,00  |       |        |
|   |   | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionensarean vid h. v. y.                                              |     |       |       |        |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på "                                                                                |     |       | 4 -   | 8 -    |
|   |   | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)                                             |     |       |       |        |
|   |   | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                                |     |       | 6 -   |        |
|   |   | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                        |     |       |       |        |
|   |   | b) Inläggning av vallkrön km.                                                                                       |     | 0,50  |       |        |
|   |   | c) Uppritning av tvärsektioner st.                                                                                  |     | 0,25  |       |        |
|   |   | d) Kostnadsberäkning km.                                                                                            |     | 3,00  |       |        |
|   |   | § 46 Förslag till pumpstation dagar                                                                                 |     | 12,00 |       |        |
|   |   | <b>Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                           |     |       |       |        |
|   |   | Dimensionsberäkning                                                                                                 |     | 8,00  |       |        |
|   |   | Ritarbete                                                                                                           |     |       |       |        |
|   |   | för särskilt konstruerat landfäste st.                                                                              |     | 4,00  |       |        |
|   |   | Kostnadsberäkning                                                                                                   |     |       |       |        |
|   |   | för särskilt konstruerade landfästen st.                                                                            |     | 4,00  |       |        |
|   |   | Grundförstärkning m <sup>2</sup>                                                                                    |     | 0,10  |       |        |
|   |   | Antal särskilda ritningar st.                                                                                       |     | 3,00  |       |        |
|   |   | <b>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</b>                                                                  | 950 | 0,01  |       | 2 50   |
|   |   | <b>Översiktskarta, § 41</b>                                                                                         |     |       |       | 4 -    |
|   |   | <b>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</b>                                                                          |     |       | 1 50  |        |
|   |   | antal ersättningar st.                                                                                              |     | 0,25  |       |        |
|   |   | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b>                                                                        |     |       | 2 -   |        |
|   |   | antal fastigheter st.                                                                                               | 3   | 0,30  | 90    |        |
|   |   | tillägg för fastigheter i olika avdelningar "                                                                       |     | 0,20  |       | 2 90   |
|   |   | <b>Utlåtande och betänkande, § 45</b> sid.                                                                          | 9   | 3,00  |       | 27 -   |
|   |   | <b>Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar</b>                                                | 2   | 12,00 |       | 24 -   |
|   |   | <b>Särskild utredning, § 46, mom. 2</b> "                                                                           |     | 12,00 |       |        |
|   |   | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> dagar | 1   | 12,00 |       | 12 -   |
|   |   | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</b> 1 st.                                                                       | 1/3 | 12,00 | 4 -   |        |
|   |   | utlopp för täckt ledning 1 st.                                                                                      | 1/3 | 12,00 | 4 -   |        |
|   |   | slanficka "                                                                                                         |     | 12,00 |       | 8 -    |
|   |   | <b>Lösen för:</b>                                                                                                   |     |       |       | 219 48 |
|   |   | <b>Kopia av plankartan, § 51</b>                                                                                    |     |       |       |        |
|   |   | 1) 1:sta regalarket bladet                                                                                          |     |       | 7 -   |        |
|   |   | övriga regalarkblad st.                                                                                             |     |       |       |        |
|   |   | 2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1:4000, medelareal 10 ar ägofigurer st.      | 72  | 0,07  | 5 04  |        |
|   |   | har 6.95 0.14                                                                                                       |     |       | 97    |        |
|   |   | Överföres                                                                                                           |     |       | 13 01 |        |

| 1 | 2 | 3                                                                                   | 4     | 5     | 6     | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                                            |       |       | 13 01 |        |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0                                           |       |       | 1 50  |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal st.                                                   | 950   | 0,02  | 5 -   |        |
|   |   | "    "    kanaler och diken, grundbelopp                                            |       |       | 1 75  |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                                   | 15    | 0,05  | 75    | 22 01  |
|   |   | <b>Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,</b>                   |       |       |       |        |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta km.                                           |       |       |       |        |
|   |   | befintligt vattendrag ell. vall                                                     |       |       |       |        |
|   |   | nytt avlopp eller vall                                                              |       |       |       |        |
|   |   | ändring av befintligt avlopp                                                        | 0.8   | 6.-   | 4 80  |        |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                                         |       |       | 3 75  |        |
|   |   | 3) broar och trummor, " "                                                           |       |       |       |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalar o. d. försett blad st.                              | 1     | 3,00  | 3 -   | 11 55  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0                                            |       |       |       |        |
|   |   | <b>Kopia av annan ritning, § 46. pumpstation</b> dagar                              | 2 1/3 | 12,00 |       | 8 -    |
|   |   | brunn, rörutlopp och slamficka "                                                    |       | 12,00 |       |        |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarna, § 55</b> sid.                                      | 34    | 0,55  |       | 18 70  |
|   |   | <b>Översiktskarta i d:o, § 41</b>                                                   |       |       |       | 4 -    |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                 |       |       |       | 64 26  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader.</b>                                                |       |       |       |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                                     |       |       |       |        |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                                   |       |       |       |        |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar <i>avskrifter</i> |       |       |       | 4 -    |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                                           |       |       |       |        |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                                   |       |       |       | 18 80  |
|   |   | Kostnader för hantlangning, materialer o. d.                                        |       |       |       | 34 -   |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                 |       |       |       | 56 80  |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                                  |       |       |       |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                                          |       |       |       | 219 48 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                                     |       |       |       | 64 26  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                                        |       |       |       | 56 80  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                 |       |       |       | 340 54 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lär häradsrätt.

Krickarp den 3 september 1941.

L. H. Waller.  
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Johan Ljorvall.

Kronor 340.54 kvitteras:

Alfred Nilsson.

Krickarp den 3 september 1941.

L. H. Waller.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till  
*dräpningsföretaget "Krickarp nr 1 av år 1941"*  
inom *Lövde* socken  
av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lant-  
bruksingenjörstaxa.

|                                                                                                                            | Kr.       | öre       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Översiktskarta i 2 exemplar                                                                                                |           | å         |
| Betänkande, sid. <i>4</i>                                                                                                  | <i>12</i> | -         |
| <i>Sammandrag</i><br>Upprättande av <i>tabeller</i> och kostnadsförslag i<br>sammandrag, dagar <i>3 + 2 + 3 x 0.50 + 3</i> | <i>9</i>  | <i>50</i> |
| Upprättande av ansökningshandlingar<br>m. m. <i>1/2</i> dagar                                                              | <i>6</i>  | -         |
| Kopia av plankartan å väv                                                                                                  |           |           |
| "    " profiler och sektioner                                                                                              |           |           |
| "    " bro- och trumritningar                                                                                              |           |           |
| Avskrift av synehandlingar och<br>betänkande m. m. sidor <i>20 á 0.55</i>                                                  | <i>11</i> | -         |
| Inhäftning av handlingar; <i>2 häften betänkande</i>                                                                       | <i>5</i>  | -         |
| Diariebevis, utlägg                                                                                                        | <i>2</i>  | <i>50</i> |
| Kommissionärsarvode                                                                                                        | <i>1</i>  | -         |
|                                                                                                                            |           |           |
|                                                                                                                            |           |           |
|                                                                                                                            |           |           |
| Summa Kronor:                                                                                                              | <i>47</i> | -         |

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-  
samma klandra genom stämning till *Färs*  
häradsrätt inom tre månader härefter.

*Malmö* den *1 april* 19*42*.  
*G. A. Waller*

Statens lantbruksingenjör.