


Förslag i två blad
till
dikningsföretaget Gylle av år 1947
i Gylle socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1947 av
Erik Alström
e.o. lantbruksingenjör.



RTN.Nr 001

M 3-0904


Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M 3-0903


1395-1

Tillhör förslag i två blad till
dikningsföretaget Gylle av år 1947


Erik Alström
c.o. lantbruksingenjör.



Förslag till 24" brunn.
Skala 1:50



Höjdskala 1:100



Skala 1:50



NITN.Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M 2-0904

1395-2

Ser. E XIII *komb*

1395

DIARIE N:r 30230

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 DEC. 1947

M 2-6904

K. Lantbruksstyrelsen
arkiv

Betänkande

Dikningsföretaget Gylle av år 1947
i Gylle socken av Malmöhus län.

Understödet art: bidrag och lån.

Förslagsställare: e.o. lantbruks-
ingenjör Erik Alström.

Genom beslut den 6 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsskostnad av 4.555,35 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.510,- kr. och lån med 2.510,- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdiktningsslag och lån från statens avdiktningsslagnefond till Diktningsslaget Gylle av år 1947 i Gylle socken av Malmöhus län. (företagets namn samt socken och län)

Ördr. i styrelsen: Lantbrukare Einar Jönsson, Brunnshill, Fjärdingslöv. Förtroendeman: e.o. lantbruksingenjör Erik Alström (titel, namn och adress) Förrättningsman: 24 juni 1945 (titel och namn) Förrättningsmannen förordnad den 5 juni 1945 Förrättningen avslutad den 15 juli 1947 Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 13 sept. 1947 I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1950

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 6350 kronor. Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 4554,90 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: 10" rör 3,75 kr/lm; 9" rör 3,25 kr/lm; 6" rör 2 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Deltäretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	4300	-			255	35	4555	35		4555	35

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		öre
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	4	64					6350	-	0	4555	35	980	1/3	1510

Av bidraget belöper omkring 1510 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
	5255	-	82756-	3769	83	2/3	2510

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

I § 8 i syneförrättningsprotokollet finnes uppgift på de olika fastigheternas storlek. Därav framgår att bägge de berörda fastigheterna ha en areal överstigande 10 har.

Företaget är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1510 kr och dels lån från statens avdikningslånefond med 2510 kr.

Vid detta betänkande fogas:

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
Bilaga 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
Bilaga 3, ansökan om lån,
Bilaga 4, fastighetsförteckning,
Bilaga 5, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Malmö den 28 november 1947
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN
vägnar

Herman Wiström

Herman Wiström

30280
DIARIE N:o
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i dikningsföretaget Gylle av år 1947 i Gylle socken av Malmöhus län får undertecknad, syssloman för företaget, härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Gylle den 15 juli 1947.

Birger Jönsson

Gylle den 15 juli 1947.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Otto Svensson

Malte Persson

Rätt transumerat betygar i tjänsten: .

Erik Alström
e. o. lantbruksingenjör.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i *Låningsföretaget Gylle* av
år 1947 inom *Gylle*
socken av *Mala socken* län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull *Einar Jönsson*
i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Gylle den 15 juli 1947
Einar Jönsson

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i dikningsföretaget
Gylle av år 1947 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens av-
dikningslånefond.

Gylle socken.

| | | | |
|-----------------------|----------|------|-----------------|
| Gylle 3 ¹⁶ | 327/2560 | mtl. | Einar Jönsson ✓ |
| " 3 ¹⁷ | 633/2560 | " | Dens. ✓ |

Malmö i nov. 1947.




/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt
uppgift den 15 juli 1947 avslutad laga syneförrättning
angående Dikningsföretaget Gylle av år 1947 i Gylle
socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols
kansli den 16 oktober 1947.

Ex officio:


(G. Osterholm)



Stämpel 2 kronor Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö.

godk. 308/50
Lånet utbyg.
FÖRETAG: Gylle.

M

2-0904

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV. 1950
DIARIE Nr 2185
SAK Nr

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Alström
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 6 juni 1950.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 1.510⁰

» en första rensning » - kr. 1.510⁰

Lån till företagets utförande kr. 2.510^x)

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 juni 1950⁰ till
dikningsföretaget Gylle av år 1947 i Gylle socken,
----- MALMÖHUS LÄN -----

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenfemhundratio
(1.510) kronor, varav till företagets
~~utförande~~ kronor och till
~~en första rensning av avloppen~~ kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med tvåtusenfemhundratio
(2.510)^x) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtröendeman samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

x) Lånet indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 9 januari 1951.

Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000. 1951.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

..... *Ezelle* den *3 nov.* 19 *00*

Reimer Jönsson

äg. Ezelle 3⁴ och 3¹⁷

Att

Lantbrukare Einar Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Einar Jönsson

Adress

Malmö

Halmer Samnegård

Adress

Lyllåkra Fjärdingstov

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 januari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text on the left side of the page.

Handwritten text on the right side of the page.

Main body of handwritten text, appearing as a list or series of entries.

Smiths. Einar Jönsson (bef)
Brumshill

Färingslöv



FÖREDRAGET

DEN 25 JAN 1951

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

10 NOV. 1950

DIARIE NR J 2185

LANTBRUKSSTYRELSEN
över verkställd avsyningFöretag: Dikningsföretaget Gylle av år 1947 i Gylle socken av Malmöhus län.
(namn, socken och län)Godfästare: } Lantbrukaren Einar Jönsson, Brunnshill, Fjärdingslöv.
Förtroendeman: }
~~Intressent:~~ }Arbetsplanen fastställd den 6 juni 1950.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1510 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 10 år.Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1951.Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen


Vid förrättningen, som verkställdes av tekn. bitr. Lage Johnsson
den 3 november 1950, har befunnits att företaget är i sin helhet utfört i
nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till god-
kännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostna-
derna uppgått till 4637,35 kronor, motsvarande c:a 102 % av den beräknade kostna-
den 4555,35 kronor.

Visby den 9 november 1950.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Lantmsag

FÖREDRAGET

DEN 9 JAN 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, intressent i dikningsföretaget Gylle av år 1947 i Gylle socken av Malmöhus län, får härmed vördsamt återkalla min ansökan om lån från statens avdikningslånefond till mina kostnader i dikningsföretaget.

Gylle per Fjärdingslöv den 3 november 1950.

Einar Jönsson

Einar Jönsson

Evo. Lantag

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Namn: *Karl Johansson*.....

Yrke: *Skv. betr.*.....

Adress: *Malmö*.....

Namn: *Kilmer Samnigård*.....

Yrke: *Lantbrukare*.....

Adress: *Fjärdingslöv*.....

Ser. E XIII komb
1395

DIARIE Nr 02585
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL 1948

M 2*0904

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
till

DIKNINGSFÖRETAGET GYLLE AV ÅR 1947

i Gylle socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1947 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.

Handlingar

till

DIKNINGSFÖRETAGET GYLLE AV ÅR 1947

i Gylle socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1947 av

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| Protokoll | | sid. 1 - 6 |
| Bilagor 1 - 7 | | " 7 - 15 |
| Värderingslängd | Bil. A | " 16 - 20 |
| Kostnadsförslag | Bil. B | " 21 - 24 |
| Arbetsbeskrivning | Bil. C | " 25 - 29 |
| Utlåtande | Bil. D | " 31 - 41 |
| Kostnadsfördelningslängd | Bil. Da | " 42 - 44 |

Till akten hör 2 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



1.
Protokoll fört vid sam-
manträden för syneföretning
enligt vattenlagen för torrlägg-
ning av marker till Gylle nr 3
i Gylle socken av Malmös försam-
ling.

År 1947 den 20 juni inställdes sig under tecknad
företningsman jämte skiffsgolemännen Otto
Ivansson och Malte Persson i Gylle kommunal-
styrelse för att jämlikt länstingsens förordnande (Bil. 1)
handlägga syneföretning rörande torrläggning av
marker till Gylle nr 3 i Gylle socken. Kungörelse
angående företagens förelagda denna dag hade av
företningsmannen den 30 maj 1947 översänts till
pastorsämbetet i Gylle församling och hade denna
kungörelse enligt i densamma tecknat bevis (Bil. 2)
anslagits för vederbörlig församling söndagen den
8 juni 1947. Kungörelsen hade därjämte den 1 juni 1947
 varit införd i Thänsha Dagbladet. Till kända sah-
ägare hade företagsmannen den 7 juni 1947
översänt underättelser om företaget. Över
avsända kungörelser, kallelser och underättelser
hade en särskild förteckning upprättats (Bil. 3).

Förutkom synebömmen hade följande tillståndsherrar:

Totalsumma till företaget:

Lantbr. Einer Jönsson; äg. 327/2560 mtl. Gylle 3¹⁶ och
637/2560 mtl. Gylle 3¹⁷.

Lantbr. Lars Nilsson Skrbhus; äg. 24/96 mtl. Gylle av 3⁷
(Lgf. den 28/4 1943; Nr 401) genom Harry Nilsson.

Övriga sahägare och ombud:

Herr Jöns Olsson; äg. 157/960 mtl. Gylle av 3⁷-3¹⁴
(Lgf. den 26/10 1917, § 306).

2.
Gyrolsmannen för "Tombäggingsföretaget" nr 7
Fjändingslov och nr 3 Gyllé av år 1909-1910
Harry Edgar Nilsson

Tägdirektören i Malmöhus län genom ingenjör
Simon Danielsson int. fullmakt Bil. 4.

§ 1.
Det för förädlingsmannen utfärdade för-
ordnandet upplästes och bilades protokollet som
Bil. 1.

§ 2.
För emot gymnasien hade ingen att an-
märka. Gymnasien visade sig ej heller stå i jäms-
förhållande till nu hände och öfriga. Gode män
förklarade, att de avlagt förskriften ed samt
fortfarande innehade uppdrag att vara skiftes-
gömmen.

§ 3.
Laga bönder emot förädlingsmannens handläggande
eller det nu planerade dikningsföretagets utförande
hade ingen att anmärka.

§ 4.
Förädlingsmannen genomgick det planerade
företagets skickning samt redogjorde för ut-

frändet och kostnaderna för detta.

§ 5.

Meddelades, att syngång skulle förtagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 15 juli 1947 kl. 10,00, varefter sammanträdet upplöstes.

Gjelle den 20 juni 1947.

Einh Alström

L.O. Landbruksingenjör

Matte Persson

Otto Svensson

gode män.

År 1947 den 15 juli inställde sig underbedomenad föräktningsman jämte skiftesgodsmännen Otto Svensson och Matte Persson för att ikr handlagga syngeföräktningar.

Förutom syngemännen hade följande tillståndsdomare:

✓ Landbr. Einar Jönsson

✓ Landbr. Hans Nilssons storbarns son Lony Nilsson

✓ Her Jöns Olsson

§ 7.

Förvaltningsmannen redogjorde för en honom upprättat förslag till förslagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till förslaget hörande handlingarna och räkningarna. Förslagshandlingarna bilades protokollat

värderingslängden siss Bil. A,
kostnadsförslaget siss Bil. B och
arbetsbeskrivningen siss Bil. C.

§ 8

Statskonaden, att arealerna för de olika fastigheterna uppgjingo till:

| | |
|-----------------------|--------|
| Einar Jönssons | 21 ha |
| Kans Nilssons skubbas | 23,5 " |

§ 9.

Förvaltningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statensdel till utförande av bortsägningsföretag.

§ 10.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens ordningsanslag till sina kostnader för förslagets utförande. De uppdrags åt lantbr.

Einar Jönsson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om förslagets utförande;

- att upptäcka och utskrivna det statobidrag, som kan komma att beviljas till Jöretaget;
- att förteckna delägarna i alla de öfriga frägar, som avse bidrag från statens ordningsanslag.

§ 11.

Streckades, att kostnaderna för hanthugning uppgått till 30:- kr, vilken förskottskatt är Hans Nilens skatt med 12:- kr och är Einar Jönsson med 18:- kr.

Anmanskostnader för syneförvärtningssamman-
vädet 19,25 kr har förskottskatt är förvärtningssam-
men.

Gode männens räkningar betalades av lantbr.
Einar Jönsson med 44:- kronor.

§ 12.

Arzors synemännens uttalande - se Bil.D med
underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med
uttalandet missnöjde, ejde betrakta blandas genom
bevära till Förordningsens vattensdomstol.

§ 13.

Förvärtningssamman meddelade, att arskrifter
och bogisar av de till Jöretaget hörande handlingarna
och räkningarna skulle förvaras av registratorn
för Jöretaget och allbrän inom tre till fyra dagar översändas
till lantbr. Einar Jönsson för att av honom hållas
tillgängliga för eviga, som önskar granska dem eller
läsa arskrifter.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda, att
välja ryssloman och utsåg hertill landbrukare Einar
Jönsson.

§ 15.

Bestods att anta igång Föreningens affärer
snarast möjligt.

§ 16.

Antecknades till protokollet ^{att} förslag
till nytt orlopp för landtjänstingsföreläset m. 7. För-
dragslov och m. 3. Gylle av år 1909-1910 i Gylle ordren
av Mattias Larsson till Henry Wikström.

§ 17.

Det riket vidare Förening, upplöstes och god-
kändes lagens protokoll samt förklarades förut-
ningen avslutad och upplöstes sammanträdet
Gylle den 15 juli 1887.

Erik Wikström

c.o. landtjänstingenjör.

Oscar Palmgren


Mattias Larsson


R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö
----- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 juni 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


T. Kinnman


E. Wessman

Erhållt den 7/6-45.

42
Ek.D. nr /680-1943.

~~245~~
~~1940~~

~~66~~ 33
~~1944~~ 1945-

8


Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 25/8 1943


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 augusti 1943.

På länsstyrelsens vägnar:


E. Wessman


E. Kvistberg

Bekänt 23/12 - 43

3.7.8.10

22 ~ 44/680 43. 9.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län

Malmö.

Min. för stat. byggn. d. 1943.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa laga syn å avloppsdike, som går genom ägor tillhörande Gylle nr. 3 Brunnshill samt egendomen med samma nummer tillhörande Hans Nilssons sterbhus. Båda egendomarna äro belägna i ^{Gylle}~~Fjärdingslöv~~s socken, Skytts härad och Malmöhus län.

Gylle nr. 3 pr Fjärdingslöv den 7 augusti 1943.

→ *Reimar Jonsson*
Ägare av egendomen Brunnshill Gylle nr. 3

H. Nilsson Stth.
Larry Nilsson
Ägare av egendom tillhörande Gylle nr. 3

30 Fjäl.
230 Fjärdingslöv

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Larry Nilsson *Arvid Nilsson*

8.8.38

besikt. den 6/8-46
kunde ej skaffa beaktningare.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Gylle nr 3 i Gylle socken av Malmöhus län kommer att hållas på kommunalrummet i Gylle fredagen den 20 juni 1947 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen beröres även allmänna vägen mellan Trelleborg och Gylle.

Malmö den 30 maj 1947.

Erik Alström

e. o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse anslagits för Gylle församling
söndagen den 8/6 47 betygar:

Thure Andersson
pastor.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställas till förrättningsmannen under adress S. Förstadsgatan 31, Malmö.

Förteckning

över kallelser, kungörelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gylle nr 3 i Gylle socken av Malmöhus län.

| Adressat | Adress | Datum för underrättelsens avsändande. |
|--|----------------------------|---------------------------------------|
| Pastorsämbetet i Gylle församling, | | 30/5 1947 |
| Skiftesgodemannen Otto Svensson, Kulladal | <u>Fjärdingslöv.</u> | - " - |
| " Malte Persson, Gyllero, | " | - " - |
| Lantbrukare Einar Jönsson, | Brunnshill, | " 7/6 1947 |
| Hans Nilssons sterbhus, | Gylle nr 3, | " - " - |
| Herr Jöns Olsson, | Gylle, | " - " - |
| Sysslomannen för "Torrlägningsföretaget nr 7 | | |
| Fjärdingslöv och nr 3 Gylle av åren 1909-1910, | | |
| Harry Edgar Nilsson, | Gylle, <u>Fjärdingslöv</u> | - " - |
| Vägförvaltningen i Malmöhus län, | <u>Malmö.</u> | - " - |

Malmö den 7 juni 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Dnr


12.
Bil. 4.

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid sammanträde för syneförrettning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gylle nr 3 i Gylle socken av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 16 juni 1947.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

SD/EH

Till Vägdirektören i Malmöhus län.

Ang. dikningsföretaget Gylle av år 1947.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget Gylle av år 1947 i Gylle socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 15 juli 1947. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Gylle - Trelleborg, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda vägtrumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 3 juli 1947.

I tjänsten



/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 10 och 10+8 av dikesträckan B - D korsar det nya avloppet allmänna vägen Gylle - Trelleborg. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger på höjden +33,37 m. Vägbanan ligger på höjden +34,00 m och lägsta marken uppströms på höjden +33,30 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och med tillräcklig dimension, måste den ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 10 ligga på höjden +32,00 m och vid uppströmssidan eller sektionen 10+8 på höjden +32,02 m. Vid trummans övre ändpunkt skall anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar av vägförvaltningen. Denna skall utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnen. Den nya trumman med till densamma hörande brunn skall utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län. Vid trummans nedströmssida anordnas brunn av dikningsföretaget.

Malmö i juli 1947.



/Erik Alström/

s. o. lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 3329-43/47

Till

e.o. Lantbruksingenjör

Erik Alström,

Rörsjötorget 1,

Malmö.

Med anledning av Eder skrivelse den 3 juli 1947 angående dikningsföretaget Gylle av år 1947 får vägförvaltningen härmed meddela, att förvaltningen icke har något att erinra mot det av Eder upprättade förslaget till ifrågavarande dikningsföretag i vad detsamma berör allmänna vägen Gylle-Trelleborg.

Malmö den 11 juli 1947.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

e.f.

P.E. Hubendick

P.E. Hubendick.

| A r e a l | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | | |
|-----------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|--|
| Å k e r | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | <u>Socken, by och hemman</u> | Delägares namn, hemvist m. m.
samt ägobeskrivning | Ägofiguers
nummer |
|--------------|----------------|------------------|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24/96 | av 37 | | <u>Gylle socken</u>

Gylle | Hans Wilsons skrubhus
Åker, mylla på lera
+ — + —
+ — + —
+ — + —
+ — + —
+ — + —
<div>Summa</div> | 1
2
3
4
5
6 |
| 327/
2580 | 316 | | Gylle | Einar Jonsson
Åker, mylla på lera
+ — + —
+ — + —
+ — + —
+ — + —
+ — + —
+ — + —
+ — + —
+ — + —
Beksvall, — + —
+ — + —
+ — + —
+ — + —
+ — + —
+ — + —
<div>Summa</div> | 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m.
samt ägobeskrivning | Ägofigurans
nummer |
|--------------|----------------|------------------|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 633/
2560 | 317 | | Gylle | Einar Jönsson
Bekovall, mylla på lera
" — " —
" — " —
" — " —
Åker,
" — " —
" — " —
" — " —
Summa | 22
23
24
25
26
27
28
29 |
| 24/6 | ar 37 | | <u>Gylle röhren</u> | <u>Sammen stillning</u> | |
| 322/
2560 | 316 | | Gylle
D:o
D:o | Hans Wikmans skibhus
Einar Jönsson
Dens.
Summa | 1-6
7-21
22-29 |
| 633/
2560 | 317 | | | | |

| A r e a l | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|-----------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 005 | | | | | | | | 1000 | 50 | — | 4000 | 200 | — | 3000 | 150 | — ✓ |
| 008 | | | | | | | | 1500 | 120 | — | 4 | 320 | — | 2500 | 200 | — ✓ |
| 008 | | | | | | | | 2500 | 200 | — | 4 | 320 | — | 1500 | 120 | — ✓ |
| 003 | | | | | | | | 3500 | 105 | — | 4 | 120 | — | 500 | 15 | — ✓ |
| 004 | | | | | | | | 2500 | 100 | — | 4 | 160 | — | 1500 | 60 | — ✓ |
| 010 | | | | | | | | 3500 | 350 | — | 4 | 400 | — | 500 | 50 | — ✓ |
| 009 | | | | | | | | 2500 | 225 | — | 4 | 360 | — | 1500 | 135 | — ✓ |
| 015 | | | | | | | | 3500 | 525 | — | 4 | 600 | — | 500 | 75 | — ✓ |
| 062 | | | | | | | | | 1675 | — | | 2480 | — | | 805 | — ✓ |
| ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| 119 | | | | | | | | | 3665 | — | | 4760 | — | | 1095 | — |
| 283 | | | | | | | | | 6870 | — | | 11320 | — | | 4450 | — |
| 062 | | | | | | | | | 1675 | — | | 2480 | — | | 805 | — |
| 464 | | | | | | | | | 12210 | — | | 18560 | — | | 6350 | — ✓ |
| ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |

Gylle den 15 juli 1947.

Erik Olsson

L.O. Landbruksingenjör

Oscar Simonson

Matt Persson

| Läge | Längd
m. | Arbete, jordart m. m. | Antal | å-pris | Kostnad | | Kostnad | | Summa | |
|------|-------------|---|-------|--------|---------|-----|---------|-----|--------|-----|
| | | | | | kronor | öre | kronor | öre | kronor | öre |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | <u>Dikessträckan A - B.</u> | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | 0-1+1 | 101 <u>Cementrör 9"</u> m | 101 | 3,25 | 328 | 25 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | <u>Schaktning, stämpling,</u> | | | | | | | | |
| 7 | | <u>rörläggning och återfyll-</u> | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | ning m | 101 | 2:- | 202 | - | | | | |
| 10 | 1+1-2+59 | 158 <u>Cementrör 10"</u> m | 158 | 3,75 | 592 | 50 | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | <u>Schaktning, stämpling,</u> | | | | | | | | |
| 13 | | <u>rörläggning och återfyll-</u> | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | ning m | 158 | 3:- | 474 | - | | | | |
| 16 | 2+59-4 | 141 <u>Cementrör 10"</u> m | 141 | 3,75 | 528 | 75 | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | <u>Schaktning, stämpling,</u> | | | | | | | | |
| 19 | | <u>rörläggning och återfyll-</u> | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | ning m | 141 | 2,50 | 352 | 50 | 2478 | - | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | <u>Tills. 400 meter.</u> | | | | | | | | |
| 24 | | <u>Brunnar med 24" inre diameter, koppling-</u> | | | | | | | | |
| 25 | | <u>ar m. m. vid 0+50, 1+1, 2+59 och 4 st.</u> | 4 | 60:- | 240 | - | 240 | - | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | <u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u> | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | m. m. tillägges c:a 25 % | | | | | 682 | - | 3400 | - |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

| Läge | Längd
m. | Arbete, jordart m. m. | Antal | Å-pris | Kostnad | | Kostnad | | Summa | |
|---------|-------------|--|-------|--------|---------|-----|---------|-----|--------|-----|
| | | | | | kronor | öre | kronor | öre | kronor | öre |
| | | <u>Dikessträcken B - C.</u> | | | | | | | | |
| 4-4+23 | 23 | <u>Cementrör 6"</u> m | 23 | 2:- | 46 | - | | | | |
| | | <u>Schaktning, stämpling,</u> | | | | | | | | |
| | | rörläggning och återfyll- | | | | | | | | |
| | | ning m | 23 | 2:- | 46 | - | 92 | - | | |
| | | <u>Tills. 23 meter.</u> | | | | | | | | |
| | | <u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar</u> | | | | | | | | |
| | | m. m. vid 4+23 st | 1 | 60:- | 60 | - | 60 | - | | |
| | | <u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u> | | | | | | | | |
| | | m. m. tillägges o:a 25 % | | | | | 48 | - | 200 | - |
| | | <u>Dikessträcken B - D.</u> | | | | | | | | |
| 10-10+8 | 8 | <u>Ombyggnad</u> av trumma under | | | | | | | | |
| | | allmänna vägen Trelleborg- | | | | | | | | |
| | | - Gylle. Arbetet skall | | | | | | | | |
| | | utföras och bekostas av | | | | | | | | |
| | | vägförvaltningen i Malmö- | | | | | | | | |
| | | hus län, som därvid äger | | | | | | | | |
| | | beakta, att trumman utfö- | | | | | | | | |
| | | res av 12" cementrör och | | | | | | | | |
| | | att den vid nerströmsi- | | | | | | | | |
| | | dan eller sektionen 10 | | | | | | | | |

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd
m. | Arbete, jordart m. m. | Antal | å-pris | Kostnad | | Kostnad | | Summa | |
|------|---|--------------------------------|-------|--------|---------|-------|---------|-----|--------|-----|
| | | | | | kronor | öre | kronor | öre | kronor | öre |
| 1 | 8 | Överfört | | | | | | | | |
| 2 | | skall ligga på höjden | | | | | | | | |
| 3 | | +32,00 m och vid upp- | | | | | | | | |
| 4 | | strömsidan eller sektio- | | | | | | | | |
| 5 | | nen 10+8 på höjden +32,02 | | | | | | | | |
| 6 | | m. | | | | -- | | -- | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 10+8-
10+79 | 71 <u>Cementrör</u> 10" m | 71 | 3,75 | 266 | 25 | | | | |
| 10 | | | | | ✓ | | | | | |
| 11 | | <u>Schaktning</u> , stämpling, | | | | | | | | |
| 12 | | rörläggning och återfyll- | | | | | | | | |
| 13 | | ning | m | 71 | 2:- | 142 - | 408 | 25 | | |
| 14 | | | | | | | ✓ | | | |
| 15 | <u>Tills. 79 meter.</u> | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | <u>Samlingsbrunn</u> vid 10+8 skall utföras | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | och bekostas av vägförvaltningen i Malm- | | | | | | | | | |
| 20 | öhus län. | | | | | -- | -- | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | <u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, koppling- | | | | | | | | | |
| 23 | ar m. m. vid 10+35 och 10+79 | st. | 2 | 60:- | 120 | - | 120 | - | | |
| 24 | | | | | | | ✓ | | | |
| 25 | <u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning | | | | | | | | | |
| 26 | m. m. tillägges o:a 25 % | | | | | | 171 | 75 | 700 | - |
| 27 | | | | | | | | | ✓ | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

| L ä g e | Längd | Djup | Botten-
bredd | Dag-
bredd | Sido-
lutning | Botten-
höjd och
lutning | | A n m ä r k n i n g a r |
|----------------------|-----------|------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|
| | M e t e r | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dikessträckan A - B. | | | | | | | | |
| 0 | - | 1,25 | | | | 26,90 | | 9" cementrör mellan 0 och 1+1. |
| +50 | 50 | 1,46 | | | | 28,30 | | |
| +50 | - | - | | | | 28,30 | | |
| 1 | 50 | 1,32 | | | | 46:1000 | | |
| +1 | 1 | - | | | | 30,65 | | 10" cementrör mellan 1+1 och 4. |
| +1 | - | - | | | | 30,65 | | |
| +50 | 49 | 2,39 | | | | | | Fixp; Gylle by gård o:a 700 m |
| 2 | 50 | 2,09 | | | | 6:1000 | | S om Gylle k:a. Efter allm. |
| +50 | 50 | 1,91 | | | | | | vägen Trelleborg-Gylle, Norra |
| +59 | 9 | - | | | | 31,55 | | uthuslängans norra sida, NÖ |
| +59 | - | - | | | | 31,58 | | hörnet. Järndubb i grundsten |
| 3 | 41 | 1,55 | | | | | | 0,17 m från NÖ hörnet, 0,37 m |
| | | | | | | 3:1000 | | |
| +50 | 50 | 1,59 | | | | | | under sockelns övre kant och |
| 4 | 50 | 1,83 | | | | | | 0,20 m över marken, belägen på |
| Tills. 400 meter. | | | | | | | | höjden +34,92 m. |
| Dikessträckan B - C. | | | | | | | | |
| 4 | - | - | | | | 32,35 | | 6" cementrör mellan 4 och |
| +23 | 23 | - | | | | 32,58 | | 4+23. |
| Tills. 23 meter. | | | | | | | | Fixp; I Gylle by gård, o:a |

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 7/ Fyllningen skall packas särskilt väl under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 10/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets

- underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
- 13/ I brunneväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhållandenvarande förhållanden.
- 14/ Samtliga brunnar skola upprättas till 0,30 m höjd över markytan.
- 15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedskäts, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställes, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunneväggen medelst cementbruk.
- 18/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 19/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer

nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

20/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikesträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Gylle den 15 juli 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Gylle n:r 3 i Gylle socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m. m.

Genom länsstyrelsens resolution den 5 juni 1945 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gylle n:r 3 i Gylle socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Gylle n:r 3 i Gylle socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m. m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 3 km öster om Skytte Vemmerlövs järnvägsstation vid järnvägen Malmö - Trelleborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom täckta ledningar. Då de befintliga ledningarna ha för liten dimension och äro för grunt lagda, besväras vissa marker,

vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, av vatten.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C och B - D) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall sträckorna A - B - C och B - D utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar upprättats.

Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnarna har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhåandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställt dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avböras, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning

och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 10 och 10+8 av dikessträckan B - D korsar det nya avloppet allmänna vägen Gylle - Trelleborg. I korsningspunkten finnes f. n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger på höjden +33,37 m. Vägbanan ligger på höjden +34,00 m och lägsta marken uppströms på höjden +33,30 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup och med tillräcklig dimension, måste den ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 10 ligga på höjden +32,00 m och vid uppströmssidan eller sektionen 10+8 på höjden +32,02 m. Vid trummans övre ändpunkt skall anordnas kopplings- eller anslutningsbrunn av vägförvaltningen. Denna

skall utföras av 600 mm (24") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnen skall förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnen. Den nya trumman med till densamma hörande brunn skall utföras och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län. Vid trummans nedströmssida anordnas brunn av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägarevägar och bruksvägar. Då de nya sträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskomst därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjli-

24.
gen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för företaget till 4300:- kronor. Kostnadsförelaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjande av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Hela dikningsföretaget har behandlats som en enda avdelning.

Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 4300:- kronor, och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 6350:- kronor. Relativa kostnaden för hela samfälligheten uppgår till 0,677165.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden anges varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena

förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmännen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda

arbetare.

- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets ^{utförande} gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på tåthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår, vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 10" - 6" 15 kg.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Doras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets företa utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och bötas han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. En-

89.
skilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brun-
nar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det
blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m. m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola
delägarna utse en syssloman.

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens
arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sak-
kunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott
skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stad-
gas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifi-
kationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalen-
derår och därefter framläggas för delägarnas hörande och god-
kännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kal-
la delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i
7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för
delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för

företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av företagets syssloman och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget Gylle av år 1947.

Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytts häradsrätt.

Mom. 11. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstolens

41.
prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ord-
ning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke
besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angiv-
na tiden.

Gylle den 15 juli 1947.

Erik Alström

/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Otto Simonson

Matte Persson

| Förbättrings-
värde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | | 18 |
|------------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|----|
| | | | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneför-
rättningen | | |
| | | | | | | Beräknad kost-
nad kronor | Procent av
verkl. kostnad | Kr. | öre | |
| Kronor | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ARVODESRÄKNING

W i regl. 77/46.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Dikningsföretaget Gylle av år 1947
(arbetsart, företags namn etc. samt socken och län)
Gylle socken av Malmöhus län

DIARIE NR 19436
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG 1947

Åtgärden omfattar tiden 1946 - 1947

| Arbetets art | Ersättning | | | |
|---|------------|-----|--------|-----|
| | kronor | öre | kronor | öre |
| I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål. | | | | |
| 1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.
Jordareal som beröres av förrättningen 4,64 ha.
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 24
2,4 % av 4.300 ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.
Summa: 154 20
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)
154 20 ✓ | | | | |
| 2. Täckdikningsplaner. | | | | |
| II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten. | | | | |
| 1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.
Jordareal som beröres av förrättningen ha.
kr för ha och kr för varje ha däröver.
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad.
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning
5 kr för var och en av st fastigheter | | | | |
| 2. Annat företag.
dagarvoden à 60 kr
dagarvoden à 40 kr
dagarvoden à 20 kr | | | | |
| Transport: | | | 154 | 20 |

| Arbetets art | Ersättning | | | |
|---|------------|-----|--------|-----|
| | kronor | öre | kronor | öre |
| Transport: | | | 154 | 20 |
| III. Övriga tjänsteuppdrag. | | | | |
| 1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. | | | | |
| Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets- | | | | |
| kostnad kr. | | | | |
| kr jämte % av kr | | | | |
| 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad | | | | |
| 2. Andra uppdrag. | | | | |
| a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark; | | | | |
| b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses; | | | | |
| c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete; | | | | |
| d) Kopiering av kartor och ritningar; | | | | |
| e) Sammanträde; | | | | |
| f) | | | | |
| (Stryk det ej tillämpliga) | | | | |
| Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. | | | | |
| dagervoden à kr | | | | |
| dagervoden à kr | | | | |
| dagervoden à kr | | | | |
| Summa kronor: | | | 154 | 20 |

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 4 aug. 1947 överlämnats till enligt mottagningsbevis utkvitterats av
Lantbrukare Einar Jönsson, Brunnsbäck, Färhingslov
(titel, namn och adress)
i egenskap av systemman för företaget
Malin den 4 aug. 1947
Einar Jönsson
L. O. lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr

Granskad den 12/8 48 av