



Akt nr:

P-E1a-0109

AU\$P-E1a-0109

3439
3

P 2-0109

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 juli 1907 i och för
 Lantläggning af frötspridande mar-
 ber tillhörande hemmanen Elle-
 bäckstorp och Ischöl i Östra Frö-
 lunda socknen, Riksbyggs län,

enligt af lantbrukingenjören B. E. Heidebrand
 upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat
 ett anslag utan återbetalningsskyldighet af ~~Frälses~~ *fyrhundra* / 2 400 /
 kronor — öre, att utgå från allmänna frostminskningsanslaget för år 1907, så, och i
 enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade före-
 skrifter, hafva undertecknade ~~enligt bilagda protokoll af den~~

~~valda~~ *Valda* Direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl.
 Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom ~~vi~~ *vi* för egen del samt ~~å öfriga~~
~~intressenters~~ *intressenters* i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ *oss* enligt

§ 1.

Att arbetet, hvarvid ~~vi~~ *vi* äro skyldiga att underkasta ~~oss~~ *oss* alla de villkor och kontroller,
 som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga, skall vara påbörjadt före den 1907 års
~~utgång~~ *utgång* och fullbordadt inom den 1 september 1910
 i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare
 bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande ~~vi~~ *vi* genom kontant tillskott, mate-
 rialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets
 fullbordande samt för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhålls-
 skyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~vi~~ *vi* från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa ~~sig~~ till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad där af uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skall ~~den~~ på sålunda lyftade och återburna medel jämväl erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka ~~den~~ skall föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden ~~Fyra tusen och fem hundra~~ *dräktiga* / 4 7 8 8 / ~~honor~~ skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställas, af ~~den~~ *an* föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro här af två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Ellenackstorp

den 14 sept 1907.

Aug. Lewan

Att *Godsegeren Aug. Lewan i Ellabäcks-*
torp-

i bägges

vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

Hid som ofvan

Assian Bonstedt

Lauseman

Hid.

adress:

Luna Bonstedt

adress:

Hid

Med stöd af Kungl. brefvet den 12 juli
1907 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 21 november 1907.

Ernst Nijnblad

P. H. L. L. L.

2554

07.

Afskrift.

3437

2321

05

P

2-0109

Tillhör den af Kungl. Majt den 12 juli
1907 nådigst fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 21 augusti 1907.


Af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens
vägnar.

C. H. Hednblad.

J. E. Lilienberg.

Förslag.

Till torrläggning af frostspridande marker
tillhörande hemmanen Ellbäckstorp och
Årebol uti Östra Frölunda socken, Kinds
härad af Elfsborgstän.



1:100.000.

Förslag.

till afdikning af frostförändr. mossar tillhörande hemmanen Åsbo och Ellebäckstorp uti Östra Frölunda socken, Lunds härad af Elfsborgs län.

Sedan Kungl. Landtbruksstyrelsen under år 1904 förordnat mig att verkställa undersökning för upprättande af förslag till afdikning af frostförändr. mossar till hemmanen Åsbo och Ellebäckstorp, har sådan undersökning af mig verkstänkts. Sammanen 1904.

Frågavarande mossar ägas af Landtbrukaren Kung. Levan.

Då bemäldt Levan uttalat sin afsikt att som hjälp till detta torrlägningsföretag söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet ur Frostnämndens fonden får jag i öfverensstämmelse med föreskrifterna uti förnyade instruktionen för Statens Landtbruksingenjör den 11 Febr 1896, för sådant ändamål härmed afgifva följande värdsamma

Betänkande.

Orienterande beskrifning.

Åsbo och samt Gårdsboden och Hårdamms. mossarna äro belägna i närheten af hvarandra, och förstnämnda omkring 3 km. och senare omkring 2 km. från Stora landsvägen till Östra Frölunda kyrka och ungefär 5 km från denna plats.

Hemmanens odlade mark ligger endast några hundra meter från mossarna.

Orsaken till markens vattinjuka skick.

är att söka endast sari, att mossarna fullständigt sakna afdikning. Emuurtid är affallt mycket god, så

att mossarna utan svårighet, om än med någon kostnad och arbete, kunna fullständigt torrläggas.

Areal och jordmån.

Arbelets mossor har en areal af 4,81 har, Gäsmossen 20,79 har och Håldammsmossen 7,65 hektar, tillsammans 33,25 hektar.

Jordmånen är hvitmossa i allmänhet äfver Jon Gjup.

Afkastning och jordvärde

Nuvarande afkastning från torrlägningsområdet är ingen. Behöfvande afkastning, efter torrläggningen, likaledes ingen. Jordvärdet i förhållande härtill.

Kostnadsförslag.

Under bilaga till B. bifogas kostnadsförslag för aföringen slutande å följande summer: för Arbeletsmossen kr 739,64 för Gäsmossen 2966,09 och för Håldammsmossen kr 1282,27 eller tillsammans kr 4988. —

Nederbördsområde, vattenmängd.

Det nederbördsområde, hvarest öfverflödiga vatten skall genom de föreslagna aflöpsdikena afföras uppgår för Arbeletsmossen till c^{ca} 55 har, för Gäsmossen till c^{ca} 50 har och för Håldammsmossen till c^{ca} 40 har. Flodmängden kan beräknas till 0,7 liter pr hektar och sekund.

Lutningar och dimensioner.

I följande af de i allmänhet särdeles goda fäuförhållandena erhålla dikena ganska varierande bottenlutningar, dock ingenstädes understigande 1:1000. Medeldjupet 1,80 m. Bottenbredd äfverallt 0,6 m. Sidelutningen i allm. 1:0,5 utom i nedre delarna af afloppet vid Frättsjön och i afloppet från

Håll damms mossen, där den multnade dyjarden gör det lämpligt att åt dikena gifva en sidolutning af 1:1.

Afdikningens effekt.

Genom afdikningsarbetets utförande kan dessa mossar bli fullständigt försläppta och upphöra att vara frakthärdar, hvarigenom närliggande åkrar till en areal af ca 25 har befrias från den frostfara, som nu ständigt hotar dem.

Afdikningens laglighet.

Emot detta afdikningsföretag möter intet laghinder. Det vatten, som från mossarna afledas kan på grund af sin ringa mängd gå intet sätt väcka öfversvämning eller skador å någon för liggande marker och vattenverk.

Arbetets utförande

Hela afdikningsarbetet bör vara utförd inom tre år efter som anslag beviljats.

Liknande med statsmedel understödt företag i närheten.

Egaren till Lelbäckstorp har redan förut erhållit statsunderstöd för frostafdikning af andra mossmarker i hemmanet.

Då detta frostafdikningsföretag är till stor nytta ej blott för jordägaren, utan äfven för kringliggande ort, dels direkt, dels såsom ett manande exempel till efterföljd uti denna ort, så rik på frostfärande mossar för jag härmed vådrant tillstyrka att som hjälp till detta försläppningsföretags utförande målat ägaren af Årkel och Lelbäckstorp i näder beviljas ett anslag ur Frostminskningsfonden till belopp lika med hälften

af den beräknade Torr-läggningsskostnaden eller
Kronor 2500.

Detta betänkande åtföljes af:

- 1) Öfversiktskarta uti skalan 1:1000, där Torr-
läggningslägenheterna äro utmärkta med röd
färg och vattensamlingsområdena med blåa kurvor.
- 2) Sjöa beskrifning: bilaga litt A.
- 3) Kostnadsförslag: bilaga litt B.
- 4) Kommunalstämmesprotokoll angående Torr-
läggningens nytta för orten bilaga litt C.
- 5) Plankarta uti skalan 1:4000 på hvilken
de förslagna diken utmärkas med dubbla
röda linier.
- 6) Profiler och sektioner för aflapps diken uti
skala 1:4000 för längden och 1:100 för höjd och sek-
tioner.

Resolution från Länsstyrelsen att mot
företagets utförande ej möter hinder från det
Länsmanssida här följa.

Venersborg den 29 Mars 1905.

Ex officio

Proor Emil Hildebrand.

Rätt af Kriget styrka:

J. Ossiander
Länsmann

A. Jonstedt
adv. v. d. t.

8
Beskrifning öfver frostspridande mark till
hörande hemmanen Kiebol och Ellebäckstorp uti
Östra Frölunda socken af Elfsborgs län.

Hemmans, ligenhetens och innehållares namn samt jordens naturliga beskaffenhet.		Areal hektar.					Summa och repartition				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kiebol											
August Levan.											
1	Hvitmoss frötspridare.			1 69							
2	" "			88							
3	" "			65							
4	" "			60							
5	" "			57							
6	" "			42							
Summa				4 81							
Ellebäckstorp											
August Levan.											
Häse mossen.											
7	Hvitmoss frötspridare			1 29							
8	" "			1 51							
9	" "			2 88							
10	" "			2 65							
11	" "			1 26							
12	" "			3 23							
13	" "			2 77							
14	" "			1 30							
15	" "			3 90							
Summa.				20 79							
Håldamm mossen											
16	Hvitmoss frötspridare			1 09							
17	" "			3 62							
Öfverföres.				4 71.							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Gjærfarøt			4 71							
18	Hvitman frostgrindend			1 48							
19	" "			1 46	(Annen Egare Obs! Egänge dikes)						
	<u>Summa</u>			7 65							
	<u>Sammandrag</u>										
	Asebolmarsten			4 81							
	Gæsmossen			20 79							
	Hviddammsmossen			7 65							
	<u>Totalsumma</u>			33 25							

Venersborg den 29 Mars 1905

Per Emil Hildebrand.

Rate af skript stykke
 af Poul Poulsen
 Lasseman
 H. Poulsen
 adr. Hvid

Sträcka o. №	Längd m.	Djup m.	Bredd m.	Antal beton dagar	Arbete m.	kv. m.	Kub. m.	ä. kv.	Kostnad	Summa
<u>1) Åsehol - mosseu.</u>										
<u>1) Linet: A-B.</u>										
0		0,60	0,60	1,80						
+20	20.	0,35	.	1,30	dyjond med trä		11.	0,35	3 85	
+60	40.	0,90	.	2,40	" "		34.	"	11 90	
- /	40.	1,20	.	3,00	" "		70.	"	24 50	
+23	23.	1,20	.	3,00	" "		50.	"	17 50	
+80	57.	1,45	.	3,50	" "		147.	"	51 45	
							Summa		109 20	
Tillägg 10% till förestående									10 92	
Summa Kostnad										120 12
<u>2) Linet: C-D</u>										
0		1,50	0,60	2,10						
+20	20.	1,70	.	2,30	hvitmassa		45.	0,40	18 -	
- /	80.	1,70	.	2,30	"		198.	"	79 20	
-2	100.	1,70	.	2,30	.		247.	"	98 80	
							Summa		196 00	
Tillägg 10% till förestående									19 60	
Summa Kostnad										215 60
<u>3) Linet: E-F-G.</u>										
0		1,50	0,60	2,10						
+40	40.	1,55	"	2,15	hvitmassa		86.	0,40	34 40	
+80	40.	1,50	.	2,10	"		84.	"	33 60	
- /	20.	1,50	"	2,10	"		41.	"	16 40	
+20	20.	1,80	.	2,40	"		47.	"	18 80	
-2	80.	1,80	.	2,40	"		216.	"	86 40	
+70	70.	1,80	"	2,40	"		187.	"	74 80	
							Summa		464 40	
Tillägg 10% till förestående									46 44	
Summa Kostnad										290 84
Totalt										
										626 56

Sträcka o nr	Längd m.	Djup m.	bredd m.	bredd dögen m.	arbete	kv. m.	kub. m.	å ka.	Kostnad	Summa
					Träp.	-	-	-	-	626 56
					4 ^{te} Diket: F-H. (ej profileradt)					
F-H	95.	1,80	0,60	2,40	hvitmossa		25%, 0,40		102 80	
					Tilläggs 10% till förestående				10 28	
					Summa Kostnad					113 08
					Summa Kostnad för Åkerbets-mallen					739 64
					B) Gräs Mallen.					
					1 ^o Diket: F-K-L-M-O-P.					
0		0,65	0,60	1,25						
+20	20.	1,05	-	1,65	hvitmossa		18, 0,35		6 30	
+40	20.	1,80	-	2,40	"		39, "		13 65	
-1	60.	1,80	-	2,40	"		162, 0,40		64 80	
-2	100.	1,80	-	2,40	"		270, "		108 -	
-3	100.	1,95	-	2,95	"		289, "		115 60	
+40	40.	2,00	-	2,60	" mycket trä		126, 0,45		56 70	
+80	40.	2,35	-	2,95	"		148, "		66 60	
-4	20.	2,10	-	2,70	"		77, "		34 65	
-5	100.	2,35	-	2,95	"		383, "		172 35	
+80	80.	2,15	-	2,75	"		312, "		140 40	
-6	20.	1,85	-	2,45	" mera trä		65, "		29 25	
+60	60.	1,20	-	1,80	"		129, 0,50		64 50	
-7	40.	1,65	-	2,25	"		76, "		38 -	
+40	40.	1,80	-	2,40	"		101, "		50 50	
-8	60.	1,80	-	2,40	"		162, 0,40		64 80	
+14	14.	1,80	-	2,40	"		38, "		15 20	
					steesprängning				40 -	
					Summa				1081 30	
					Tilläggs 10% till förestående				108 13	
					Summa Kostnad					1189 43
					Träp.	-	-	-	-	1189 43

Sträcka o. Nr.	Längd m.	Djup m.	Medel botten djup m.	Arbete	m.	kv. m.	kub. m.	å h.	Kostnad	Summa
					Sept.	-	-	-	-	1189 43
				2 ^a Diket: M-A.						
+40		1.80	0.60	2.40						
- a	40.	1.80	"	2.40	hvit massa		108.	0.40	43 20	
				Fyllägg 10% till förestående					4 32	
					Summa Kostnad					47 52
				3 ^a Diket: P-Q-R-K.						
8+14		1.50	0.60	2.10						
- 9	86.	1.50	"	2.10	hvit massa		170.	0.31	59 50	
				grus o. sprängsten			5.	2.50	12 50	
+20	20.	1.35	"	1.95	hvit massa		38.	0.31	13 30	
+40	20.	1.65	"	2.25	"		41.	"	14 35	
- 10	60.	1.50	"	2.10	"		126.	"	44 10	
				grus o. sprängsten			6.	2.50	15 -	
+20	20.	1.80	"	2.40	hvit massa		48.	0.40	19 20	
- 11	80.	1.80	"	2.40	"		216.	"	86 40	
- 12	100.	1.80	"	2.40	"		270.	"	108 -	
- 13	100.	1.80	"	2.40	"		270.	"	108 -	
- 14	100.	1.90	"	2.50	"		282.	"	113 20	
+40	40.	1.80	"	2.40	"		113.	"	45 20	
- 15	60.	1.80	"	2.40	"		162.	"	64 80	
+27	27.	1.80	"	2.40	"		72.	"	29 20	
									Summa	732 75
				Fyllägg 10% till förestående					73 27	
					Summa Kostnad					806 02
				4 ^a Diket: L-Q (ej profileradt)						
L-Q	470.	1.80	0.60	2.40	hvit massa		1269.	0.40	507 60	
				Fyllägg 10% till förestående					50 76	
					Summa Kostnad					558 36
					Sept.	-	-	-	-	2601 33

Thaila	Längd	Djup	Bredd			kv.	kub.	ä			
o.			hvar	dag		m.	m.	m.	kr.	Kostnad	Summan
N ^o	m.	m.	m.	m.	Arbeta						
					Sept.	-	-	-	-	-	2601 33
					5 ^e Liket: O-R. (ej profileradt)						
O-R	307.	1,80	0,6	2,0	hvitmasa			829.	0,00	331 60	
					Tillägges 10% till förestående.					33 60	
					Summa Kostnad						364 76
					Summa Kostnad för Gäsmossen						2966 09
					C/ Händams mossen.						
					Direkt: F-V-ll.						
0		0,50	0,6	1,6							
+70	40.	0,70	0,6	2,0	Lignord			29.	0,30	8 70	
+70	30.	1,10	0,6	2,80	"			42.	"	12 60	
-1	30.	1,80	"	2,10	hvitmasa med uikt. br.			50.	0,41	22 50	
-2	100.	1,80	"	2,40	"			237.	"	106 65	
+40	40.	1,80	"	2,40	"			108.	0,40	43 20	
-3	60.	1,90	"	2,50	"			170.	"	68:-	
-4	100.	2,00	"	2,60	"			208.	"	123 20	
-5	100.	1,55	"	2,11	"			289.	"	106 80	
+74	74.	1,60	"	2,20	"			162.	"	64 80	556 43
-6	26.	1,80	"	2,40	"			64.	"	25 60	
-7	100.	1,80	"	2,40	"			270.	"	108:-	
-8	100.	1,80	"	2,40	"			270.	"	108:-	
-9	100.	1,80	"	2,40	"			270.	"	108:-	
-10	100.	1,80	"	2,40	" med uikt. katten			270.	0,45	121 50	
+60	60.	1,80	"	2,40	"			162.	"	72 90	
-11	40.	1,55	"	2,15	"			97.	"	43 65	
+23	23.	1,50	"	2,10	"			48.	"	21 60	609 25
					Summa						1165 70
					Tillägges 10% till förestående						116 57
					Summa Kostnad för Händams mossen						1282 27

Sträck. o. N.	Längd m.	Öfver m.	Andel botten lagen m.	Arbete m.	kv. m.	kv. m.	ä kv.	Kostnad	Summa
<u>Sammandrag.</u>									
<u>Åsebo mosseu.</u>									
	180			Linet: A-B				120 12	
	200			" C-D				215 60	
	240			" E-F-G				240 84	
	95			" F-H				113 08	739 64
<u>Gäse mosseu.</u>									
	814			Linet: I-K-L-M-O-P.				1189 43	
	40			" M-N				47 52	
	713			" P-Q-R-K				806 02	
	470			" L-Q				558 36	
	307			" O-R				364 76	2966 09
	1123			<u>Häredans mosseu.</u>					1282 27
	4212								4988 00
<u>Totalsumma af linneingskostnad. 4988:-</u>									

Venersborg, den 29 Mars 1905
 Nordlunds förläggare

Afskrift

Vid arbetsplanens fastställande har sökanden medgifvits rätt att, såvitt hinder skulle möta att lägga sträckan mellan Nris 5 + 75^m och 7 af diket I-K-L-M-O-P, och sträckan mellan Nris 0 och 3 + 80 m af diket I-K-L-M-O-P såsom å plankartan angifvits, förlägga samma diketsträckor vid sidan af rågången helt och hållet på sökandens egen mark.

Stockholm den 21 augusti 1907.

Ingemar Petersson.
 Rätt afskrifvet styrkas:
 Ossian Petersson
 Larsson
 J. Bonstedt
 adv. Skid

Arealuträkning

[illegible]

Danversburg Lu. 29 Mars 1905.

Второй раз

Protokoll först vid extra Kom-
munalstämma med Östra Frölunda
kommun 9 April 1905.

Sedan Gårdsägaren A. Ewan anmält, att
han ämnade afgränsa en del hvitmorar å hans
hemman Ellerbäckstorp och Anbol samt att han
till detta arbetes utförande i underdåninghet
ämnade söka erhålla anslag utan återbetalnings-
skyldighet ur Frostminskningsfonden, beslöt
Kommunalstämman förklara, att detta vatten-
afledningsföretag skulle blifva till nytta
ej endast för gårdsägaren utan äfven
för närliggande trakt, i följd af frostländig-
hetens minskande.

Är och dag som ofvan.

justerat:
J. M. Johansson
A. W. Norin

R. A. Abrahamson
Stämmans Ordf.

Uppläst uti Östra Frölunda kyrka söndagen
den 23 April 1905, intyggar

Klas Kleberg.
Kyrkoherde.

Rätt utöfning betyggar Östra Frölunda den 25 April 1905

R. A. Abrahamson
Stämmans Ordf.

Rätt afgränsat stycke
af Österns Länstidn. H. Jonstedt
ad. Wid
Länsmannen

Godkändt d. 14/11 1910

BEVIS

om verkställd afsyning å

"Torrläggning af frostspridande marker tillhörande hemmanen
Ellebäckstorp och Åsebol i Östra Frölunda socken, Älfsborgs
län."



- ✓ Planen fastställd den 12 Juli 1907.
- ✓ Statsbidrag: anslag ur 1907 års frostminskningsfond,
kronor tvåtusenfyrahundra (2.400).
- ✓ Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 Nov. 1907.
- ✓ Fastställd arbetstid till den 1 Sept. 1910.
- ✓ Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,
kronor fyratusenniohundraåttioåtta (4.988).
- ✓ Verklig kostnad enl. af mig granskade afslutade räkenskaper,
kronor femtusenettihundra femtio sju (5.157) och 62 öre.

Vid af undertecknad den 7 Aug. 1910 verkställd slutbesiktning af
ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverens-
stämmelse med fastställda arbetsplanen och kan arbetet i sin helhet
sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 20 Okt. 1910.

Arthur Rydman
Distriktsingeniör.

Stämpel: 0,50 kr.

Lösen: 1,50 "

S:a 2,00 kr.

3714/10

Redovisning över kostnaderna för förläggning av frost-
spändare, snicker tillhörande hemmanen Ellbäckstorp
och Åsleal i Åstra Frölunda socken Älfsborgs län:

Förvaltningskostnad

1925/10 ✓

Materialkostnad

1498 " 80 " ✓

Beting.

Åkebjörnsen:

1. Kvitto av A. Johansson 97,50 ✓

2 " " A. Johansson 90, " ✓

3 " " J. E. Bengtsson 315, " ✓

4 " " P. Andersson 81,37 ✓

5 " " J. Erlandsson 118,87 ✓ 702,74 ✓

Gämnässen:

6 Kvitto av C. Jacobsson 1212,75 ✓

7 " " E. Erlandsson 1016,62 ✓

8 " " E. Erlandsson 195 " 2424,37 ✓

Hälsjöbjörnsen:

9 Kvitto av C. Jacobsson 1099,01 ✓

10 " " J. Josefsson 161,35 ✓

11 " " E. Erlandsson 46,35 ✓ 1306,71 ✓ 4433,82 ✓

Summa Kronor 5157,62

✓

Ellbäckstorp, den 24/8 1910

Aug. Lwan.

Förämda riksskaps sammandrag är g mig
granskade och befunnet jämsamt i ena med fins-
tills bekräftationer.

Göteborg den 20 Okt. 1910

Willems Ryslund

Granskad utan anmärkning

Ernst Lager

Till Hingst Väg - och Vattenbyggnadsstyrelsen

Som undertecknad blifvit beviljad statsanslag i 2400 Kronor för torrläggning af frostsprickade marker i mila hemman Ellabäckstorp och Åsbo i Östra Frölunda socken, för jag såsom terminus för anslagets utbetalande härmed fördrant förelä det jag, då ungefär hälften af företaget redan är utfördt, måtte gästad utgå 1000 Kronor, den 1 Juni 1908 - 600 Kronor, samt återstoden 800 Kronor då arbetet blifvit behörigen afgjordt och godkänt.

Ellabäckstorp den 18 Oktober 1907.

Aug. Lewan.

3439

Att arbetet i ett afdräkningsföretag i Gods-
egarens skug. Lerväs i Ellebäckstorp och Åselsbo egor,
hvar till af Statsmedel beviljats 2400 Kronor fortskrif-
dits så långt att ungefär hälften är verkställt, in-
tygas på begäran.

Skid den 18 Oktober 1907.

H. H. H. H. H.

L. L. L. L. L.